ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA.

CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 008 DEL 2025.

MODALIDAD	CONTRATACION DIRECTA.
CONTRATISTA	EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DEL MUNICIPIO DE DIBULLA S.A.S.- AGUAS DE DIBULLA S.A.S. E.S.P. NIT:900.363.408-1 Representante del Consorcio **JOSE ANTONIO MEJIA VANEGAS.** C.C No. 84.033.351 expedida en Riohacha. Dirección: Calle 6 No 5 -30 Dibulla - La Guajira
OBJETO DEL CONTRATO	OPTIMIZACIÓN Y MANTENIMIENTO DE REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO, CON EL FIN DE MEJORAR LA GESTIÓN INTEGRAL DEL RECURSO HÍDRICO Y EL SANEAMIENTO BÁSICO EN LA COMUNIDAD DEL MUNICIPIO DE DIBULLA
CONTRATANTE	ALCALDIA MUNICIPAL DE DIBULLA
VALOR DEL CONTRATO INICIAL	CIENTO SETENTA Y SIETE MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y DOS MIL PESOS SETECIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS ($177.632.774) MCTE
SUPERVISOR	ING. JOSE TOMAS BERMUDEZ NARVAEZ.
PLAZO DE EJECUCIÓN	UN (01) MESES
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	SIETE (07) DE NOVIEMBRE DE 2025.
FECHA DE INICIO	VEINTICUATRO (24) DE NOVIEMBRE DE 2025.
FECHA DE TERMINACION INICIAL	VEINTITRES (23) DE DICIEMBRE DE 2025.

El día veintitrés (23) de diciembre de 2025, en el **MUNICIPIO DE DIBULLA,** se reunieron **ING. JOSE TOMAS BERMUDEZ NARVAEZ.** en su condición de secretario de planeación e infraestructura del municipio, el representante legal **JOSE ANTONIO MEJIA VANEGAS.** en su condición de representante de **EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DEL MUNICIPIO DE DIBULLA S.A.S. AGUAS DE DIBULLA S.A.S. E.S.P.** con el fin de suscribir la presente **ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRAS** de los trabajos correspondientes al **CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No 008 DEL 2025.** celebrado entre las partes abajo firmantes, una vez verificado los requisitos de perfeccionamiento.

Relacionando en documentos anexos a la presente acta las actividades y cantidades de obras ejecutadas, así como los valores contratados las cuales cumplen con las especificaciones generales estipuladas en el **CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No 008 DEL 2025.** fueros revisados, cuantificados y avalados por parte de la interventoría.

ELABORO	REVISÓ	APROBÓ
PROF. UNI. SECRETARIA DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA	**JEFE OFICINA**	**JEFE DE OFICINA**

RELACIÓN DE PAGOS REALIZADOS AL PRESENTE CONTRATO:

No PAGO	DESCRIPCIÓN	VALOR COBRADO	AMORTIZACIÓN ANTICIPO	NETO PAGADO
1	ANTICIPO (50%)	$ 88.816.387	$0	$ 88.816.387
2	ACTA FINAL	$ 177.652.804.50	$ 88.816.387	$ 88.816.387 POR **PAGAR**

Se deja constancia que el valor de la presenta Acta Final, una vez verificadas las cantidades de obras ejecutadas ascienden a la suma de **OCHENTA Y OCHO MILLONES OCHOCIENTOS DIECISEIS MIL TRECIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS M/L ($** 88.816.387**)** ejecutado en el periodo comprendido entre el veinticuatro (24) de noviembre de 2025 hasta el Veintitrés (23) de diciembre de 2025.

El Supervisor del contrato puso en conocimiento lo siguiente:

1. Que las garantías, fueron aprobadas el veinticuatro (24) de Noviembre de dos veinticinco (2025) de así:

PÓLIZA	No.	COMPAÑÍA	FECHA EXPEDICIÓN	VALOR ASEGURADO TOTAL	
	380.47.994000137510	Aseguradora Solidaria	05/10/2023	$ 1.340.559.172.80	
AMPAROS	**CUMPLIMIENTO**	**ANTICIPO**	**PRESTACIONES SOCIALES**	**ESTABILIDAD DE LA OBRA**	**CALIDAD DEL SERVICIO**
VALOR ASEGURADO	$17.763.277.40	$ 88.816.387.00	$ 8.881.638.70		$ 17.763.277.40
VIGENCIA DESDE	07/11/2025	07/11/2025	07/11/2025		07/11/2025
VIGENCIA HASTA	06/04/2026	06/12/2025	06/12/2028		06/04/2026

ELABORO	REVISÓ	APROBÓ
PROF. UNI. SECRETARIA DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA	**JEFE OFICINA**	**JEFE DE OFICINA**

Verificado lo anterior, se establece como fecha de Recibo Final del contrato en referencia a los Veintitrés días (23) del mes de diciembre de 2025. Para constancia firman las personas que intervinieron en esta reunión.

ING. JOSE TOMAS BERMUDEZ NARVAEZ.
SECRETARIO DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL
SUPERVISOR DESIGNADO

JOSE ANTONIO MEJIA VANEGAS. R/L AGUAS DE DIBULLA E.S.P
NIT: No 900.363.408-1.

ELABORO	REVISÓ	APROBÓ
PROF. UNI. SECRETARIA DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA	**JEFE OFICINA**	**JEFE DE OFICINA**