**CONSORCIO CEEF COLOMBIA RURAL**
NIT 901.550.980-0
CALLE 9 N° 0 - 100 CASA 2 SECTOR EL HATO BARRIO LOS ANDES
Tel: (057) 3134239264
Tabio - Colombia
consorcioceefcolombiarural@gmail.com

Factura electrónica de venta
**No. CCCR 33**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Señores** | INSTITUTO NACIONAL DE VIAS | | |
| **NIT** | 800.215.807-2 | **Teléfono** | (601) 3770600 |
| **Dirección** | CALLE 25G N° 73B - 90 COMPLEJO EMPRESARIAL CENTRAL POINT | **Ciudad** | Bogotá - Colombia |

| **Fecha y hora Factura** | |
|---|---|
| **Generación** | 19/12/2025, 15:28 |
| **Expedición** | 19/12/2025, 15:29 |
| **Vencimiento** | 18/01/2026 |

| Ítem | Descripción | Vr. Unitario | Valor Impto.Cargo | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ACTA DE COSTOS No. 29 CONTRATO No. 2252 DE 2021 CUYO OBJETO ES: INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE CORREDORES RURALES EN LOS RESGUARDOS QUE HACEN PARTE DEL CONSEJO REGIONAL INDIGENA – CRIDEC EN EL DEPARTAMENTO DE CALDAS COLOMBIA RURAL. GRUPO 2. | 26,246,920.00 | 4,986,914.80 | 31,233,834.80 |

**Total items:** 1

**Valor en Letras:** Treinta y un millones doscientos treinta y tres mil ochocientos treinta y cuatro pesos m/cte con ochenta cent.

| | |
|---|---|
| **Total Bruto** | 26,246,920.00 |
| IVA 19% | 4,986,914.80 |
| **Total a Pagar** | 31,233,834.80 |

**Forma de pago:**
Crédito

**Medio de pago:**
Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2026-01-18 por $ 31,233,834.80

**Observaciones:** #$24-02-00;2252-2021;WMOLANO@INVIAS.GOV.CO#$

PERIODO: DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE 2025

REGISTRO PRESUPUESTAL: 525925

**Porcentaje de participación de los miembros:**

ESTUTEC SAS - NIT 900.968.904 - 20%
EC CONSULTORIA SAS - NIT 901.450.710 - 25%
CONSULTORIA INGENIERIA ESTUDIOS ECONOMICOS CITEC SAS - NIT 860.043.881 - 35%
FERNANDEZ INGENIEROS CONSULTORES SAS - NIT 900.871.862 - 20%

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764077751316 aprobado en 20240823 prefijo CCCR desde el número 21 al 50 Vigencia: 24 Meses**
Régimen simple de tributación - Actividad Económica 7112 Actividades de ingeniería y otras actividades conexas de consultoría técnica Tarifa
**CUFE:** 4d3a2769c389d7a711b663aea77e8c83fb0c2c8ffc938cac7cced0bf5ca114ec4a2c83079ce88503a2bce65763e4621f

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

**CONSORCIO CEEF COLOMBIA RURAL**
NIT 901.550.980-0
CALLE 9 N° 0 - 100 CASA 2 SECTOR EL HATO BARRIO LOS ANDES
Tel: (057) 3134239264
Tabio - Colombia
consorcioceefcolombiarural@gmail.com

**No. CCCR 33**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Señores** | INSTITUTO NACIONAL DE VIAS | | |
| **NIT** | 800.215.807-2 | **Teléfono** | (601) 3770600 |
| **Dirección** | CALLE 25G N° 73B - 90 COMPLEJO EMPRESARIAL CENTRAL POINT | **Ciudad** | Bogotá - Colombia |

| Fecha y hora comprobante | Fecha de Vencimiento |
|---|---|
| 2025-12-18 | 2026-01-17 |

| Ítem | Descripción | Vr. Unitario | Valor Impto.Cargo | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ACTA DE COSTOS No. 29 CONTRATO No. 2252 DE 2021 CUYO OBJETO ES: INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE CORREDORES RURALES EN LOS RESGUARDOS QUE HACEN PARTE DEL CONSEJO REGIONAL INDIGENA – CRIDEC EN EL DEPARTAMENTO DE CALDAS COLOMBIA RURAL. GRUPO 2. | 26,246,920.00 | 4,986,914.80 | 31,233,834.80 |

**Total items:** 1

**Valor en Letras:** Treinta y un millones doscientos treinta y tres mil ochocientos treinta y cuatro pesos m/cte con ochenta cent.

| | |
|---|---|
| **Total Bruto** | 26,246,920.00 |
| IVA 19% | 4,986,914.80 |
| **Total a Pagar** | 31,233,834.80 |

**Forma de pago:**
Crédito

**Medio de pago:**
Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2026-01-17 por $ 31,233,834.80

**Observaciones:** #$24-02-00;2252-2021;WMOLANO@INVIAS.GOV.CO#$

PERIODO: DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE 2025

REGISTRO PRESUPUESTAL: 525925

**Porcentaje de participación de los miembros:**

ESTUTEC SAS - NIT 900.968.904 - 20%
EC CONSULTORIA SAS - NIT 901.450.710 - 25%
CONSULTORIA INGENIERIA ESTUDIOS ECONOMICOS CITEC SAS - NIT 860.043.881 - 35%
FERNANDEZ INGENIEROS CONSULTORES SAS - NIT 900.871.862 - 20%

Este es un borrador de la factura para fines informativos. No reemplaza la factura de venta ni el documento equivalente.

| | | | |
|---|---|---|---|
| | **INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS**<br>**PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE**<br>**MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA**<br>**HOJA DE RUTA Y ORDEN DE PAGO CONTRATO DE INTERVENTORÍA** | CÓDIGO | MEPI-MN1-IN-8-FR-2 |
| | | VERSIÓN | 1 |
| | | PÁGINA | |

FECHA: 3/12/2025 (Día / Mes / Año)

**UNIDAD EJECUTORA:** SUBDIRECCIÓN VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CALDAS

**VALOR BÁSICO ACTA DE COSTOS:** $ 26.246.920,00 **PERIODO MES:** 01 AL 13 Y DEL 28 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025

| | Día/Mes/Año | | | FIRMA | CAUSAS DE LA DEVOLUCIÓN: |
|---|---|---|---|---|---|
| FECHA DE PRESENTACIÓN POR PARTE DEL INTERVENTOR AL SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA | 3-dic-25 | NOMBRE DE QUIEN RECIBE | Ing. Luz Liliana Tibatá Castelblano | | |
| FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DEL SUPERVISOR (EN CASO DE REQUERIRSE) | 4-dic-25 | NOMBRE DE QUIEN RECIBE | Ing. Gerson Poloche Mosquera | | AJUSTE EN EL DILIGENCIAMIENTO DE LA HOJA DE RUTA Y FECHA CONTRACTUALES |
| FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA DEL INTERVENTOR AL SUPERVISOR | 9-dic-25 | NOMBRE DE QUIEN RECIBE | Ing. Luz Liliana Tibatá Castelblano | | |
| FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DEL SUPERVISOR (EN CASO DE REQUERIRSE) | | NOMBRE DE QUIEN RECIBE | | | |
| FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA DEL INTERVENTOR AL SUPERVISOR | | NOMBRE DE QUIEN RECIBE | | | |
| FECHA DE APROBACIÓN POR PARTE DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA | 11-dic-25 | NOMBRE DE QUIEN APRUEBA | Ing. Luz Liliana Tibatá Castelblano | | |
| FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR PARTE DEL DIRECTOR TERRITORIAL | 15-dic-25 | NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE | Ing. Julio Enrique Guevera Jaramillo | Firmado digitalmente por GUEVARA JARAMILLO JULIO ENRIQUE | |
| FECHA DE ENTREGA DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL AL INTERVENTOR | 15-dic-25 | NOMBRE DE QUIEN RECIBE | Ing. Gerson Poloche Mosquera | | |
| FECHA DE ENTREGA AL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO | 15-dic-25 | NOMBRE DE QUIEN RECIBE | Ing. Germán Alberto Hernández Gonzáles | | |
| FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DEL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO (EN CASO DE REQUERIRSE) | 17-dic-25 | NOMBRE DE QUIEN RECIBE | Ing. Gerson Poloche Mosquera | | AJUSTE DE INFORMACIÓN Y FIRMAS EN FORMATOS INVÍAS |
| FECHA DE APROBACIÓN POR PARTE DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA | 19-dic-25 | NOMBRE DE QUIEN APRUEBA | Ing. Luz Liliana Tibatá Castelblano | | CONFORME A LA DEVOLUCIÓN POR PARTE DEL GESTOR TÉCNICO |
| FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR PARTE DEL DIRECTOR TERRITORIAL | 19-dic-25 | NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE | Ing. Julio Enrique Guevera Jaramillo | Firmado digitalmente por GUEVARA JARAMILLO JULIO ENRIQUE | CONFORME A LA DEVOLUCIÓN POR PARTE DEL GESTOR TÉCNICO |
| FECHA DE ENTREGA DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL AL INTERVENTOR | 19-dic-25 | NOMBRE DE QUIEN RECIBE | Ing. Gerson Poloche Mosquera | | CONFORME A LA DEVOLUCIÓN POR PARTE DEL GESTOR TÉCNICO |
| FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA AL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO | 19-dic-25 | NOMBRE DE QUIEN RECIBE | Ing. Germán Alberto Hernández Gonzáles | | |
| FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR PARTE DEL ORDENADOR DEL PAGO | 22-dic-25 | NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE | WILLIAM MOLANO RODRIGUEZ | Firmado digitalmente por MOLANO RODRIGUEZ WILLIAM Fecha: 2025.12.22 06:40:49 -05'00' | |

**Para la orden de pago debe estar diligenciada la hoja de ruta en su totalidad.**

## ORDEN DE PAGO

**CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.:** 2252 DE 2021

**OBJETO:** INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE CORREDORES RURALES EN LOS RESGUARDOS QUE HACEN PARTE DEL CONSEJO REGIONAL INDIGENA – CRIDEC EN EL DEPARTAMENTO DE CALDAS "COLOMBIA RURAL". GRUPO 2."

**INTERVENTOR:** CONSORCIO CEEF COLOMBIA RURAL **NIT.** 901.550.980-0

DE ACUERDO CON LA FACULTAD OTORGADA A, WILLIAM MOLANO RODRIGUEZ* (Indicar el ordenador del pago) AUTORIZA EL PAGO A: CONSORCIO CEEF COLOMBIA RURAL

*ORDENADOR DEL PAGO ENCARGADO

VALOR TOTAL A PAGAR: $ 31.233.834,80 (Indicar el valor incluido IVA con amortización de anticipo)

VALOR EN LETRAS: TREINTA Y UN MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS CON OCHENTA CENTAVOS M/CTE

**CORRESPONDIENTE AL ACTA:** 29 (Indicar No. del Acta de Costos) **DEL PERIODO** 01 AL 13 Y DEL 28 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025 (Indicar el periodo del Acta) y con cargo al registro presupuestal indicado en el formato de afectación presupuestal.

Firma
Nombre: LUZ LILIANA TIBATÁ CASTELBLANCO
Matrícula profesional No.: 01107-0905
SUPERVISOR CONTRATO DE INTERVENTORÍA
Fecha firma: 19-dic-25
(Suscribe según su competencia)

Firma
Nombre: JULIO ENRIQUE GUEVARA JARAMILLO
Matrícula profesional No.: 17202-21600 CLD
DIRECTOR TERRITORIAL
Fecha firma: 19-dic-25
(Suscribe según su competencia)

Firmado digitalmente por GUEVARA JARAMILLO JULIO ENRIQUE

Firma
Nombre: GERMÁN ALBERTO HERNÁNDEZ GONZÁLEZ
Matrícula profesional No.: 25202-396639 CND
GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO
Fecha firma:
(Suscribe según su competencia)

Firmado digitalmente por MOLANO RODRIGUEZ WILLIAM Fecha: 2025.12.22 06:41:37 -05'00'

Firma
Nombre WILLIAM MOLANO RODRIGUEZ
Matrícula Profesional No.: A25072000-79463217
ORDENADOR DEL PAGO: SVR (E )
Fecha de Firma: Resolución No 4526 del 26 de septiembre de 2024

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera).
Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial.

**UNIDAD EJECUTORA:** SUBDIRECCIÓN VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CALDAS **ACTA No.** 29 **ACTA FINAL** ☐ **VALOR BÁSICO ACTA:** $ 26,246,920.00 **PERIODO:** 01 AL 13 Y DEL 28 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025

**CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.:** 2252-2021

**OBJETO:** INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE CORREDORES RURALES EN LOS RESGUARDOS QUE HACEN PARTE DEL CONSEJO REGIONAL INDIGENA – CRIDEC EN EL DEPARTAMENTO DE CALDAS "COLOMBIA RURAL". GRUPO 2."

**INTERVENTOR:** CONSORCIO CEEF COLOMBIA RURAL

**SUPERVISOR CONTRATO DE INTERVENTORÍA:** JULIO ENRIQUE GUEVARA JARAMILLO

**CONTRATISTA:** CONSORCIO VIAL CALDAS 2024 **CONTRATO DE OBRA No.:** 18092024-1274
**CONTRATISTA:** CONSORCIO MAIC 2024 **CONTRATO DE OBRA No.:** 18092024-1295
**CONTRATISTA:** CONSORCIO OBRA DP **CONTRATO DE OBRA No.:** 29102024-1472

**PLAZO INICIAL:** CUATRO PUNTO CINCO (4.5) MESES (En meses según contrato principal)

**PLAZO ACUMULADO:** VEINTIOCHO PUNTO CUATRO (28.4) MESES (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

**FECHA DE INICIO DEL CONTRATO:** 16/03/2022 (Indique día/mes/año)

**FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:** 29/12/2025 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

**FECHA DE SUSPENSIÓN 1:** 3/01/2023 (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)

**FECHA DE REANUDACIÓN 1:** 20/10/2023 (Indique día/mes/año)

**FECHA DE SUSPENSIÓN 2:** 3/05/2024 (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)

**FECHA DE REANUDACIÓN 2:** 2/08/2024 (Indique día/mes/año)

**FECHA DE SUSPENSIÓN 3:** 13/02/2025 (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)

**FECHA DE REANUDACIÓN 3:** 1/07/2025 (Indique día/mes/año)

**FECHA DE SUSPENSIÓN 4:** 14/11/2025 (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)

**FECHA DE REANUDACIÓN 3:** 28/11/2025 (Indique día/mes/año)

**VALOR INICIAL (Incluido IVA) (A):** $ 999,980,476.00 (Según contrato principal)

**(incluido IVA) (B):** $ 804,263,521.00

**VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B):** $ 1,804,243,997.00

| No. de Orden | CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)* | | | | | | ACTUALIZACION COSTOS Y TARIFAS | | CONDICIONES ACTUALIZADAS Acta de Modif. No. 12 del 06 de noviembre de 2025 | | PRESENTE ACTA | | EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Cantidad | CONCEPTO | Costo Mensual | Prima Regional | Total Dedicación Recurso (Hombre-Mes) | Valor Total | Costo Mensual | Prima Regional | Total Dedicación Recurso | VALOR | DEDICACIÓN (H/M) - CANTIDAD | VALOR | TOTAL DEDICACIÓN RECURSO UTILIZADO | VALOR |
| | | **COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL** | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 1 | Director | $ 5,900,000.00 | | 2.60 | $ 15,340,000.00 | | | 8.21 | $ 48,439,000.00 | 0.11 | $ 649,000.00 | 6.90 | $ 40,710,000.00 |
| 2 | 1 | Ingeniero Residente | $ 4,000,000.00 | | 8.00 | $ 32,000,000.00 | | | 16.34 | $ 65,360,000.00 | 0.00 | $ - | 15.37 | $ 61,480,000.00 |
| 3 | 1 | Ingeniero Residente | $ 4,000,000.00 | | 8.00 | $ 32,000,000.00 | | | 7.69 | $ 30,760,000.00 | 0.00 | $ - | 6.22 | $ 24,880,000.00 |
| 4 | 1 | Ingeniero Residente | $ 4,000,000.00 | | 8.00 | $ 32,000,000.00 | | | 9.33 | $ 37,320,000.00 | 0.43 | $ 1,720,000.00 | 7.79 | $ 31,160,000.00 |
| 5 | 1 | Ingeniero Residente | $ 4,000,000.00 | | 8.00 | $ 32,000,000.00 | | | 5.30 | $ 21,200,000.00 | 0.43 | $ 1,720,000.00 | 3.76 | $ 15,040,000.00 |
| 6 | 1 | Ingeniero Auxiliar Interventoría | $ 2,800,000.00 | | 3.00 | $ 8,400,000.00 | | | 2.68 | $ 7,504,000.00 | 0.00 | $ - | 1.71 | $ 4,788,000.00 |
| 7 | 1 | Especialista en Geotecnia y/o Pavimentos | $ 5,300,000.00 | | 1.30 | $ 6,890,000.00 | | | 2.39 | $ 12,667,000.00 | 0.00 | $ - | 1.24 | $ 6,572,000.00 |
| 8 | 1 | Especialista en Estructuras | $ 5,300,000.00 | | 1.20 | $ 6,360,000.00 | | | 1.59 | $ 8,427,000.00 | 0.00 | $ - | 0.44 | $ 2,332,000.00 |
| 9 | 1 | Profesional Ambiental | $ 3,950,000.00 | | 7.00 | $ 27,650,000.00 | | | 11.01 | $ 43,489,500.00 | 0.18 | $ 711,000.00 | 9.22 | $ 36,419,000.00 |
| 10 | 1 | Profesional Social | $ 3,950,000.00 | | 4.00 | $ 15,800,000.00 | | | 10.12 | $ 39,974,000.00 | 0.18 | $ 711,000.00 | 8.33 | $ 32,903,500.00 |
| 11 | 1 | Inspector | $ 1,800,000.00 | | 7.00 | $ 12,600,000.00 | | | 8.32 | $ 14,976,000.00 | 0.00 | $ - | 6.85 | $ 12,330,000.00 |
| 12 | 1 | Inspector | $ 1,800,000.00 | | 7.00 | $ 12,600,000.00 | | | 8.87 | $ 15,966,000.00 | 0.43 | $ 774,000.00 | 7.33 | $ 13,194,000.00 |
| 13 | 1 | Inspector | $ 1,800,000.00 | | 7.00 | $ 12,600,000.00 | | | 7.67 | $ 13,806,000.00 | 0.43 | $ 774,000.00 | 6.13 | $ 11,034,000.00 |
| 14 | 1 | Inspector | $ 1,800,000.00 | | 7.00 | $ 12,600,000.00 | | | 4.60 | $ 8,280,000.00 | 0.43 | $ 774,000.00 | 3.06 | $ 5,508,000.00 |
| 15 | 1 | Inspector SISO | $ 1,800,000.00 | | 4.00 | $ 7,200,000.00 | | | 1.97 | $ 3,546,000.00 | 0.00 | $ - | 1.00 | $ 1,800,000.00 |
| 16 | 1 | Inspector SISO | $ 1,800,000.00 | | 4.00 | $ 7,200,000.00 | | | 1.47 | $ 2,646,000.00 | 0.00 | $ - | 0.50 | $ 900,000.00 |
| 17 | 1 | Ingeniero Auxiliar Administrativo | $ 2,600,000.00 | | 8.00 | $ 20,800,000.00 | | | 23.77 | $ 61,802,000.00 | 0.43 | $ 1,118,000.00 | 22.23 | $ 57,798,000.00 |
| | 1 | Provisión Jornada 7x4 | | | | | | | | $ 90,000,000.00 | | | | |
| | | **SUBTOTAL COSTO DE PERSONAL** | | | | **$ 294,040,000.00** | | | | **$ 526,162,500.00** | | **$ 8,951,000.00** | | **$ 358,848,500.00** |
| | | **FACTOR MULTIPLICADOR** | | | | **2.34** | | | | **2.34** | | **2.34** | | **2.34** |
| | | **TOTAL COSTOS DE PERSONAL (A)** | | | | **$ 688,053,600.00** | | | | **$ 1,231,220,250.00** | | **$ 20,945,340.00** | | **$ 839,705,490.00** |
| **DESCUENTO POR AJUSTE AL FACTOR MULTIPLICADOR EN CUMPLIMIENTO AL MEMORANDO CIRCULAR (OAJ 56044 DEL 25/09/2019) EMITIDO POR LA OFICINA ASESORA JURÍDICA DEL INVIAS PLANTA CENTRAL** | | | | | | | | | **-$** | **13,668,775.00** | | **$ (227,520.00)** | | **$ (13,896,295.00)** |

| No. | CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)* | | | | | | ACTUALIZACION COSTOS Y TARIFAS | | CONDICIONES ACTUALIZADAS Acta de Modif. No. 12 del 06 de noviembre de 2025 | | PRESENTE ACTA | | EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Cantidad | CONCEPTO | Costo | Unidad | Total Dedicación Recurso | Valor Total | Costos | Unidad | Total Dedicación Recurso | VALOR | DEDICACIÓN RECURSO | VALOR | TOTAL DEDICACIÓN RECURSO UTILIZADO | VALOR |
| | | **OTROS COSTOS DIRECTOS** | | | | | | | | | | | | |
| 18 | 1 | Viáticos Director y Especialistas | $ 150,000.00 | Día | 105.00 | $ 15,750,000.00 | | | 64.27 | $ 9,640,500.00 | 0.00 | $ - | 39.27 | $ 5,890,500.00 |
| 19 | 1 | Camioneta o campero de más de 2000c.c. modelo 2012 en adelante (incluye conductor, peajes y combustible) | $ 4,900,000.00 | Mes | 8.00 | $ 39,200,000.00 | | | 26.24 | $ 128,576,000.00 | 0.43 | $ 2,107,000.00 | 22.76 | $ 111,524,000.00 |
| 20 | 1 | Motocicletas (150 cc o mayor, modelo 2014 en adelante, incluye combustible y SOAT) | $ 700,000.00 | Mes | 8.00 | $ 5,600,000.00 | | | 8.70 | $ 6,090,000.00 | 0.00 | $ - | 7.73 | $ 5,411,000.00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 1 | Motocicletas (150 cc o mayor, modelo 2014 en adelante, incluye combustible y SOAT) | $ 700,000.00 | Mes | 8.00 | $ 5,600,000.00 | | | 7.53 | $ 5,271,000.00 | 0.00 | $ - | 6.06 | $ 4,242,000.00 |
| 22 | 1 | Motocicletas (150 cc o mayor, modelo 2014 en adelante, incluye combustible y SOAT) | $ 700,000.00 | Mes | 8.00 | $ 5,600,000.00 | | | 8.50 | $ 5,950,000.00 | 0.43 | $ 301,000.00 | 6.96 | $ 4,872,000.00 |
| 23 | 1 | Motocicletas (150 cc o mayor, modelo 2014 en adelante, incluye combustible y SOAT) | $ 700,000.00 | Mes | 8.00 | $ 5,600,000.00 | | | 7.47 | $ 5,229,000.00 | 0.43 | $ 301,000.00 | 5.93 | $ 4,151,000.00 |
| 24 | 1 | Motocicletas (150 cc o mayor, modelo 2014 en adelante, incluye combustible y SOAT) | $ 700,000.00 | Mes | 8.00 | $ 5,600,000.00 | | | 5.67 | $ 3,969,000.00 | 0.43 | $ 301,000.00 | 4.13 | $ 2,891,000.00 |
| 25 | 1 | Motocicletas (150 cc o mayor, modelo 2014 en adelante, incluye combustible y SOAT) | $ 700,000.00 | Mes | 8.00 | $ 5,600,000.00 | | | 4.80 | $ 3,360,000.00 | 0.43 | $ 301,000.00 | 3.26 | $ 2,282,000.00 |
| 26 | 1 | Motocicletas (150 cc o mayor, modelo 2014 en adelante, incluye combustible y SOAT) | $ 700,000.00 | Mes | 8.00 | $ 5,600,000.00 | | | 1.47 | $ 1,029,000.00 | 0.00 | $ - | 0.00 | $ - |
| 27 | 1 | Motocicletas (150 cc o mayor, modelo 2014 en adelante, incluye combustible y SOAT) | $ 700,000.00 | Mes | 8.00 | $ 5,600,000.00 | | | 0.97 | $ 679,000.00 | 0.00 | $ - | 0.00 | $ - |
| 28 | 1 | Trabajo de topografía (incluye personal, equipo y transporte) | $ 6,300,000.00 | Mes | 4.00 | $ 25,200,000.00 | | | 12.88 | $ 81,144,000.00 | 0.17 | $ 1,071,000.00 | 10.55 | $ 66,465,000.00 |
| 29 | 1 | Ensayos de laboratorio de suelos, pavimentos y concretos | $ 500,000.00 | GL | 8.00 | $ 4,000,000.00 | | | 22.94 | $ 11,470,000.00 | 1.48 | $ 740,000.00 | 12.42 | $ 6,210,000.00 |
| 30 | 1 | Oficina/campamento (incluye dotación y servicios públicos) | $ 850,000.00 | Mes | 8.00 | $ 6,800,000.00 | | | 26.34 | $ 22,389,000.00 | 0.43 | $ 365,500.00 | 23.83 | $ 20,255,500.00 |
| 31 | 1 | Transportes aéreos, marítimos y/o terrestres (incluye peajes y combustible) | $ 850,000.00 | Mes | 8.00 | $ 6,800,000.00 | | | 11.22 | $ 9,537,000.00 | 0.00 | $ - | 9.12 | $ 7,752,000.00 |
| 32 | 1 | Edición de informes, papelería, reproducción de documentos, planos, fotografías, etc. | $ 300,000.00 | Mes | 8.00 | $ 2,400,000.00 | | | 3.75 | $ 1,125,000.00 | 0.00 | $ - | 1.78 | $ 534,000.00 |
| 33 | 1 | Bolsa insumos de Bioseguridad | $ 3,156,128.00 | GL | 1.00 | $ 3,156,128.00 | | | 0.00 | $ - | 0.00 | $ - | 0.00 | $ - |
| 34 | 1 | Comunicaciones (telefonía fija y/o celular, fax, correo, internet, etc.) | $ 320,000.00 | Mes | 8.00 | $ 2,560,000.00 | | | 8.62 | $ 2,758,400.00 | 0.13 | $ 41,600.00 | 6.78 | $ 2,169,600.00 |
| 35 | 1 | Veedurias Ciudadanas (Pago Según Comprobante) | $ 200,000.00 | Mes | 8.00 | $ 1,600,000.00 | | | 1.97 | $ 394,000.00 | 0.00 | $ - | 0.00 | $ - |
| | | Ajuste por Acta de modificación | | | | | | | | $ 9,051.00 | | $ - | 0.00 | $ - |
| | | **SUBTOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS (B)** | | | | **$ 152,266,128.00** | | | | **$ 298,619,951.00** | | **$ 5,529,100.00** | | **$ 244,649,600.00** |
| | * | **Subtotal costos básicos (C) = (A) + (B)** | | | | **$ 840,319,728.00** | | | | **$ 1,516,171,426.00** | **Subtotal costos básicos** | **$ 26,246,920.00** | | **$ 1,070,458,795.00** |
| | * | IVA (D) = (C) * (% IVA) | | | | $ 159,660,748.00 | | | | $ 288,072,571.00 | Iva | $ 4,986,914.80 | | $ 203,387,171.05 |
| | * | Costo Total = (C) + (D) | | | | **$ 999,980,476.00** | | | | **$ 1,804,243,997.00** | Costo Total | **$ 31,233,834.80** | | **$ 1,273,845,966.05** |

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contratual.

| | | |
|---|---|---|
| **Valor Anticipo Otorgado** | $ 420,159,864.00 | 50.00% |
| **Valor Amortizado Presenta Acta** | $ - | 0.00% |
| **Valor Amortizado Acumulado** | $ 420,159,864.00 | 50.00% |
| **Valor Saldo por Amortizar** | $ - | 0.00% |

VALOR BÁSICO PRESENTE MES SIN AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO: $ 26,246,920.00

VALOR BÁSICO PRESENTE MES CON AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO: $ 26,246,920.00

**RESUMEN PRESENTE MES PARA PAGO**

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada sin incluir ajustes.

| | VALOR BÁSICO PRESENTE MES | IVA | TOTAL PRESENTE MES |
|---|---|---|---|
| COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL | $ 20,717,820.00 | $ 3,936,385.80 | $ 24,654,205.80 |
| OTROS COSTOS DIRECTOS | $ 5,529,100.00 | $ 1,050,529.00 | $ 6,579,629.00 |
| * | | | |
| * | | | |
| **VALOR TOTAL PRESENTE MES** | **$ 26,246,920.00** | **$ 4,986,914.80** | **$ 31,233,834.80** |

**VALOR TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA:** $ 31,233,834.80
(Indicar el valor incluido IVA con amortización de anticipo)

**VALOR EN LETRAS:** TREINTA Y UN MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS CON OCHENTA CENTAVOS M/CTE

**OBSERVACIONES**

NINGUNA

**NOTAS:**

1. Si por efecto de la suspensión en la ejecución del contrato o del cambio de Supervisor del contrato de interventoría se hace necesario tramitar dos actas correspondientes a un mismo mes, la segunda acta se numera con el número que corresponda a la primera acta del periodo seguida de la letra A, situación que debe indicarse en el campo de "Observaciones" del presente formato.

2. El Supervisor del contrato de interventoría certifica que revisó y verificó el pago de la Seguridad Social y Aportes de Ley por parte del Interventor, con base en los soportes presentados por éste y el cumplimiento por parte del Interventor de la normatividad vigente relacionada con la nómina electrónica cuando aplique.

3. El Interventor y el Supervisor del contrato de interventoría asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información, los valores, así como por las operaciones aritméticas contenidas en esta Acta.
4. Con la suscripción de la presente Acta el Interventor manifiesta bajo la gravedad de juramento que los costos relacionados corresponden a los causados y pagados realmente por el Interventor.
5. El valor a pagar en la presente Acta debe coincidir con el valor consignado en la factura presentada por el Interventor después de amortizar el anticipo cuando sea del caso.
6. El Interventor debe realizar los pagos correspondientes a seguridad social integral, aportes de ley y demás obligaciones a que hace referencia el contrato de Interventoría y cumplir con la normatividad vigente relacionada con la nómina electrónica cuando aplique.
7. Las dedicaciones se deben indicar con dos decimales y el valor total se debe redondear al peso.

Para constancia de lo anterior firman la presente acta de costos, los que en ella intervinieron.

Firma:
Nombre: MARIO CABRERA DUSSAN
Representante Legal o su Apoderado
Interventoría
Matrícula Profesional No.: 881 CPE

Nombre: LUZ LILIANA TIBATÁ CASTELBLANCO
Supervisor de Contrato de Interventoría
Matrícula profesional No.: 01107-0905

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera).
Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial.

## AJUSTE DEL FACTOR MULTIPLICADOR

| No. De Orden | CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA) | | | | | | CONDICIONES ACTUALIZADAS Acta de Modif. No. 12 del 06 de noviembre de 2025 | | EJECUCIÓN TOTAL ACTA DE COSTOS No. 29 - 01 AL 12 DE NOVIEMBRE DE 2025 | | VALOR ACTA DE COSTOS No. 29 - 01 AL 12 DE NOVIEMBRE DE 2025 | VALOR QUE SE DEBERIA PAGAR POR ESPECIALISTAS ACTA DE COSTOS No.29 - 01 AL 12 DE NOVIEMBRE DE 2025 | VALOR QUE SE DEBERIA PAGAR POR ESPECIALISTAS ACTA DE COSTOS No. 29 - 01 AL 12 DE NOVIEMBRE DE 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Cantidad | CONCEPTO | Costo Mensual | Prima Regional | Total Dedicación Recurso (Hombre-Mes) | Valor Total | Total Dedicación Recurso | VALOR | DEDICACIÓN RECURSO | VALOR | | | |
| | | **COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL** | | | | | | | | | | | |
| 1 | 1 | Director | $ 5,900,000.00 | | 2.60 | $ 15,340,000.00 | 8.21 | $ 48,439,000.00 | 0.11 | $ 649,000.00 | $ - | $ - | $ - |
| 2 | 1 | Ingeniero Residente | $ 4,000,000.00 | | 8.00 | $ 32,000,000.00 | 16.34 | $ 65,360,000.00 | 0.00 | $ - | | | |
| 3 | 1 | Ingeniero Residente | $ 4,000,000.00 | | 8.00 | $ 32,000,000.00 | 7.69 | $ 30,760,000.00 | 0.00 | $ - | | | |
| 4 | 1 | Ingeniero Residente | $ 4,000,000.00 | | 8.00 | $ 32,000,000.00 | 9.33 | $ 37,320,000.00 | 0.43 | $ 1,720,000.00 | | | |
| 5 | 1 | Ingeniero Residente | $ 4,000,000.00 | | 8.00 | $ 32,000,000.00 | 5.30 | $ 21,200,000.00 | 0.43 | $ 1,720,000.00 | | | |
| 6 | 1 | Ingeniero Auxiliar Interventoría | $ 2,800,000.00 | | 3.00 | $ 8,400,000.00 | 2.68 | $ 7,504,000.00 | 0.00 | $ - | | | |
| 7 | 1 | Especialista en Geotecnia y/o Pavimentos | $ 5,300,000.00 | | 1.30 | $ 6,890,000.00 | 2.39 | $ 12,667,000.00 | 0.00 | $ - | $ - | $ - | |
| 8 | 1 | Especialista en Estructuras | $ 5,300,000.00 | | 1.20 | $ 6,360,000.00 | 1.59 | $ 8,427,000.00 | 0.00 | $ - | $ - | $ - | |
| 9 | 1 | Profesional Ambiental | $ 3,950,000.00 | | 7.00 | $ 27,650,000.00 | 11.01 | $ 43,489,500.00 | 0.18 | $ 711,000.00 | $ 711,000.00 | $ 711,000.00 | $ - |
| 10 | 1 | Profesional Social | $ 3,950,000.00 | | 4.00 | $ 15,800,000.00 | 10.12 | $ 39,974,000.00 | 0.18 | $ 711,000.00 | $ 711,000.00 | $ 711,000.00 | $ - |
| 11 | 1 | Inspector | $ 1,800,000.00 | | 7.00 | $ 12,600,000.00 | 8.32 | $ 14,976,000.00 | 0.00 | $ - | | | |
| 12 | 1 | Inspector | $ 1,800,000.00 | | 7.00 | $ 12,600,000.00 | 8.87 | $ 15,966,000.00 | 0.43 | $ 774,000.00 | | | |
| 13 | 1 | Inspector | $ 1,800,000.00 | | 7.00 | $ 12,600,000.00 | 7.67 | $ 13,806,000.00 | 0.43 | $ 774,000.00 | | | |
| 14 | 1 | Inspector | $ 1,800,000.00 | | 7.00 | $ 12,600,000.00 | 4.60 | $ 8,280,000.00 | 0.43 | $ 774,000.00 | | | |
| 15 | 1 | Inspector SISO | $ 1,800,000.00 | | 4.00 | $ 7,200,000.00 | 1.97 | $ 3,546,000.00 | 0.00 | $ - | | | |
| 16 | 1 | Inspector SISO | $ 1,800,000.00 | | 4.00 | $ 7,200,000.00 | 1.47 | $ 2,646,000.00 | 0.00 | $ - | | | |
| 17 | 1 | Ingeniero Auxiliar Administrativo | $ 2,600,000.00 | | 8.00 | $ 20,800,000.00 | 0.00 | $ 61,802,000.00 | 0.43 | $ 1,118,000.00 | | | |
| | | **SUBTOTAL COSTO DE PERSONAL** | | | | **$ 294,040,000.00** | | **$ 436,162,500.00** | | **$ 8,951,000.00** | **$ 1,422,000.00** | **$ 1,422,000.00** | **$ -** |
| | | **FACTOR MULTIPLICADOR** | | | | 2.34 | | 2.34 | | 2.34 | 2.34 | 2.18 | 2.11 |
| | | **TOTAL COSTOS DE PERSONAL (A)** | | | | **$ 688,053,600.00** | | **$ 1,020,620,250.00** | | **$ 20,945,340.00** | **$ 3,327,480.00** | **$ 3,099,960.00** | **$ -** |
| **DESCUENTO POR AJUSTE AL FACTOR MULTIPLICADOR EN CUMPLIMIENTO AL MEMORANDO CIRCULAR (OAJ 56044 DEL 25/09/2019) EMITIDO POR LA OFICINA ASESORA JURÍDICA DEL INVIAS PLANTA CENTRAL** | | | | | | | **-$ 13,668,775.00** | | | **-$ 227,520.00** | | | |

| No. | CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)* | | | | | | CONDICIONES ACTUALIZADAS Acta de Modif. No. 12 del 06 de noviembre de 2025 | | EJECUCIÓN TOTAL ACTA DE COSTOS No. 29 - 01 AL 12 DE NOVIEMBRE DE 2025 | | VALOR A DESCONTAR ACTA DE COSTOS No. 29 - 01 AL 12 DE NOVIEMBRE DE 2025 | $ 227,520.00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Cantidad | CONCEPTO | Costo | Unidad | Total Dedicación Recurso | Valor Total | Total Dedicación Recurso | VALOR | TOTAL DEDICACIÓN RECURSO UTILIZADO | VALOR | | | |
| | | **OTROS COSTOS DIRECTOS** | | | | | | | | | | | |
| 18 | 1 | Viáticos Director y Especialistas | $ 150,000.00 | Día | 105.00 | $ 15,750,000.00 | 64.27 | $ 9,640,500.00 | 0.00 | $ - | | | |
| 19 | 1 | Camioneta o campero de más de 2000c.c. modelo 2012 en adelante (incluye conductor, peajes y combustible) | $ 4,900,000.00 | Mes | 8.00 | $ 39,200,000.00 | 26.24 | $ 128,576,000.00 | 0.43 | $ 2,107,000.00 | ARL | | 0.069 |
| 20 | 1 | Motocicletas (150 cc o mayor, modelo 2014 en adelante, incluye combustible y SOAT) | $ 700,000.00 | Mes | 8.00 | $ 5,600,000.00 | 8.70 | $ 6,090,000.00 | 0.00 | $ - | PENSION | 0.12 | 0.12 |
| 21 | 1 | Motocicletas (150 cc o mayor, modelo 2014 en adelante, incluye combustible y SOAT) | $ 700,000.00 | Mes | 8.00 | $ 5,600,000.00 | 7.53 | $ 5,271,000.00 | 0.00 | $ - | CAJA COMPENSACIÓN FAMILIAR | 0.04 | 0.04 |
| 22 | 1 | Motocicletas (150 cc o mayor, modelo 2014 en adelante, incluye combustible y SOAT) | $ 700,000.00 | Mes | 8.00 | $ 5,600,000.00 | 8.50 | $ 5,950,000.00 | 0.43 | $ 301,000.00 | **TOTAL** | **0.16** | **0.23** |
| 23 | 1 | Motocicletas (150 cc o mayor, modelo 2014 en adelante, incluye combustible y SOAT) | $ 700,000.00 | Mes | 8.00 | $ 5,600,000.00 | 7.47 | $ 5,229,000.00 | 0.43 | $ 301,000.00 | | | |
| 24 | 1 | Motocicletas (150 cc o mayor, modelo 2014 en adelante, incluye combustible y SOAT) | $ 700,000.00 | Mes | 8.00 | $ 5,600,000.00 | 5.67 | $ 3,969,000.00 | 0.43 | $ 301,000.00 | | | |
| 25 | 1 | Motocicletas (150 cc o mayor, modelo 2014 en adelante, incluye combustible y SOAT) | $ 700,000.00 | Mes | 8.00 | $ 5,600,000.00 | 4.80 | $ 3,360,000.00 | 0.43 | $ 301,000.00 | **FACTOR MULTIPLICADOR PROPUESTA** | 2.34 | 2.34 |
| 26 | 1 | Motocicletas (150 cc o mayor, modelo 2014 en adelante, incluye combustible y SOAT) | $ 700,000.00 | Mes | 8.00 | $ 5,600,000.00 | 1.47 | $ 1,029,000.00 | 0.00 | $ - | | | |
| 27 | 1 | Motocicletas (150 cc o mayor, modelo 2014 en adelante, incluye combustible y SOAT) | $ 700,000.00 | Mes | 8.00 | $ 5,600,000.00 | 0.97 | $ 679,000.00 | 0.00 | $ - | **AJUSTE FACTOR MULTIPLICADOR** | **2.18** | **2.11** |
| 28 | 1 | Trabajo de topografía (incluye personal, equipo y transporte) | $ 6,300,000.00 | Mes | 4.00 | $ 25,200,000.00 | 12.88 | $ 81,144,000.00 | 0.17 | $ 1,071,000.00 | | | |
| 29 | 1 | Ensayos de laboratorio de suelos, pavimentos y concretos | $ 500,000.00 | GL | 8.00 | $ 4,000,000.00 | 22.94 | $ 11,470,000.00 | 1.48 | $ 740,000.00 | | | |
| 30 | 1 | Oficina/campamento (incluye dotación y servicios públicos) | $ 850,000.00 | Mes | 8.00 | $ 6,800,000.00 | 26.34 | $ 22,389,000.00 | 0.43 | $ 365,500.00 | | | |
| 31 | 1 | Transportes aéreos, marítimos y/o terrestres (incluye peajes y combustible) | $ 850,000.00 | Mes | 8.00 | $ 6,800,000.00 | 11.22 | $ 9,537,000.00 | 0.00 | $ - | | | |
| 32 | 1 | Edición de informes, papelería, reproducción de documentos, planos, fotografías, etc. | $ 300,000.00 | Mes | 8.00 | $ 2,400,000.00 | 3.75 | $ 1,125,000.00 | 0.00 | $ - | | | |
| 33 | 1 | Bolsa insumos de Bioseguridad | $ 3,156,128.00 | GL | 1.00 | $ 3,156,128.00 | 0.00 | $ - | 0.00 | $ - | | | |
| 34 | 1 | Comunicaciones (telefonía fija y/o celular, fax, correo, internet, etc.) | $ 320,000.00 | Mes | 8.00 | $ 2,560,000.00 | 8.62 | $ 2,758,400.00 | 0.13 | $ 41,600.00 | | | |
| 35 | 1 | Veedurias Ciudadanas (Pago Según Comprobante) | $ 200,000.00 | Mes | 8.00 | $ 1,600,000.00 | 1.97 | $ 394,000.00 | 0.00 | $ - | | | |
| | | Ajuste por Acta de modificación | | | | | | $ 9,051.00 | | | | | |
| | | **SUBTOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS (B)** | | | | **$ 152,266,128.00** | | **$ 298,619,951.00** | | **$ 5,529,100.00** | | | |
| | | **Subtotal costos básicos (C) = (A) + (B)** | | | | **$ 840,319,728.00** | | **$ 1,305,571,426.00** | | **$ 26,246,920.00** | | | |
| | | IVA (F) = (E) * (% IVA) | | | | $ 159,660,748.00 | | $ 248,058,571.00 | | $ 4,986,914.80 | | | |
| | | **Costo Total = (E) + (F)** | | | | **$ 999,980,476.00** | | **$ 1,553,629,997.00** | | **$ 31,233,834.80** | | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS<br>PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE<br>MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA<br>INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA | CÓDIGO | MEPI-MN1-IN-15-FR-9 |
| | | VERSIÓN | 1 |
| | | PÁGINA | 1 |

FECHA: 1/12/2025 (Día / Mes / Año)

**UNIDAD EJECUTORA:** SUBDIRECCIÓN VÍAS REGIONALES

**DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CALDAS

**CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.:** 2252-2021

**INTERVENTOR:** CONSORCIO CEEF COLOMBIA RURAL

**MES INFORME MENSUAL:** 01 AL 13 Y DEL 28 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025

**PROYECTO:** MANTENIMIENTO MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE CORREDORES RURALES EN LOS RESGUARDOS QUE HACEN PARTE DEL CONSEJO REGIONAL INDIGENA - CRIDEC (ENMARCADO EN EL PROGRAMA COLOMBIA RURAL), EN EL DEPARTAMENTO DE CALDAS

| | | |
|---|---|---|
| **CONTRATO DE OBRA No:** | 18092024-1274 | CONSORCIO VIAL CALDAS 2024 |
| **CONTRATO DE OBRA No:** | 18092024-1295 | CONSORCIO MAIC 2024 |
| **CONTRATO DE OBRA No:** | 29102024-1472 | CONSORCIO OBRAS DP |

**RELACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES CONTRATO INTERVENTORÍA**

| Vigencia Fiscal | Registro No. | Programa-Subprograma-Proyecto | Recurso No. | Fuente de Financiación (Nación o Propios) | Indicar si es Contrato Principal o No. De Adicional | Valor | Saldo del Acta Anterior |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 1077721 | C-2402-0600-12-0-2402041-02 | 54 | Nación | Principal | $ 390,000,000.00 | $ - |
| 2021 | 1077721 | C-2402-0600-12-0-2402112-02 | 54 | Nación | Principal | $ 4,000,000.00 | $ - |
| 2022 | 283622 | C-2402-0600-12-0-2402041-02 | 11 | Nación | Principal | $ 605,980,476.00 | $ - |
| 2023 | 1401423 | C-2402-0600-12-0-2402041-02 | 11 | Nación | Principal - Restitución de Recursos | $ 100,000,000.00 | $ - |
| 2024 | 1094924 | C-2402-0600-12-0-2402041-03 | 10 | Nación | Principal - Restitución de Recursos | $ 159,528,012.65 | $ - |
| 2025 | 525925 | C-2402-0600-13-51102A-2402041-02 | 10 | Nación | Adicional | $ 285,000,000.00 | $ 42,368,344.75 |
| | | | **TOTAL** | | | **$ 1,284,980,476.00** | **$ 42,368,344.75** |

**VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO:** **$ 1,284,980,476.00**

**SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA**

| Acta No. | Mes/Año de Ejecución | Valor Acta sin IVA | Valor IVA | Valor Total Ejecutado Acumulado Acta | Anticipo Amortizado Acta | Valor Total Pagado Descontando Anticipo | Saldo Anticipo por Amortizar | No. de Registro y fecha | Saldo Registro Presupuestal | Saldo del Contrato | No. y Fecha de Radicación Cuentas por Pagar INVIAS | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | **283622 - 23/02/2022** | **$ 605,980,476.00** | | | |
| | | | | | | | **$ 378,143,877.60** | 283622 - 23/02/2022 | $ 227,836,598.40 | $ 1,284,980,476.00 | | |
| | | | | | | | | **1077721 - 30/12/2021** | **$ 4,000,000.00** | | | |
| | | | | | | | | **1077721 - 30/12/2021** | **$ 390,000,000.00** | | | |
| 1 | 16 AL 30 DE MARZO DEL 2022 | $ 9,079,480.00 | $ 1,725,101.20 | $ 10,804,581.20 | $ 4,085,766.00 | $ 6,718,815.20 | $ 374,058,111.60 | 1077721 - 30/12/2021 | $ 387,281,184.80 | $ 1,274,175,894.80 | | Pagada |
| 2 | 01 AL 30 DE ABRIL DEL 2022 | $ 26,276,130.00 | $ 4,992,464.70 | $ 31,268,594.70 | $ 11,824,258.50 | $ 19,444,336.20 | $ 362,233,853.10 | 283622 - 23/02/2022 | $ 208,392,262.20 | $ 1,242,907,300.10 | | Pagada |
| 3 | 01 AL 31 DE MAYO DEL 2022 | $ 29,876,520.00 | $ 5,676,538.80 | $ 35,553,058.80 | $ 13,444,434.00 | $ 22,108,624.80 | $ 348,789,419.10 | 1077721 - 30/12/2021 | $ 365,172,560.00 | $ 1,207,354,241.30 | | Pagada |
| 4 | 01 AL 30 DE JUNIO DEL 2022 | $ 33,973,380.00 | $ 6,454,942.20 | $ 40,428,322.20 | $ 15,288,021.00 | $ 25,140,301.20 | $ 333,501,398.10 | 1077721 - 30/12/2021 | $ 340,032,258.80 | $ 1,166,925,919.10 | | Pagada |
| 5 | 01 AL 31 DE JULIO DEL 2022 | $ 36,867,420.00 | $ 7,004,809.80 | $ 43,872,229.80 | $ 16,590,339.00 | $ 27,281,890.80 | $ 316,911,059.10 | 1077721 - 30/12/2021 | $ 312,750,368.00 | $ 1,123,053,689.30 | | Pagada |
| 6 | 01 AL 31 DE AGOSTO DEL 2022 | $ 43,750,970.00 | $ 8,312,684.30 | $ 52,063,654.30 | $ 19,687,936.50 | $ 32,375,717.80 | $ 297,223,122.60 | 1077721 - 30/12/2021 | $ 280,374,650.20 | $ 1,070,990,035.00 | | Pagada |
| 7 | 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 | $ 37,931,540.00 | $ 7,206,992.60 | $ 45,138,532.60 | $ 17,069,193.00 | $ 28,069,339.60 | $ 280,153,929.60 | 1077721 - 30/12/2021 | $ 252,305,310.60 | $ 1,025,851,502.40 | | Pagada |
| 8 | 01 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2022 | $ 40,244,200.00 | $ 7,646,398.00 | $ 47,890,598.00 | $ 18,109,890.00 | $ 29,780,708.00 | $ 262,044,039.60 | 1077721 - 30/12/2021 | $ 222,524,602.60 | $ 977,960,904.40 | | Pagada |
| 9 | 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2022 | $ 28,456,905.00 | $ 5,406,811.95 | $ 33,863,716.95 | $ 28,456,905.00 | $ 5,406,811.95 | $ 233,587,134.60 | 1077721 - 30/12/2021 | $ 217,117,790.65 | $ 944,097,187.45 | | Pagada |
| 10 | 01 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022 | $ 27,588,800.00 | $ 5,241,872.00 | $ 32,830,672.00 | $ 27,588,800.00 | $ 5,241,872.00 | $ 205,998,334.60 | 1077721 - 30/12/2021 | $ 111,875,918.65 | $ 911,266,515.45 | | Pagada |
| | | | | | | | | **283622 - 23/02/2022** | **$ 208,392,262.20** | | | |
| | | | | | | | **$ 42,015,986.40** | 283622 - 23/02/2022 | $ 166,376,275.80 | | | |
| 11 | 20 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2023 | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ 205,998,334.60 | 283622 - 23/02/2022 | $ 166,376,275.80 | $ 911,266,515.45 | | - |
| 12 | 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2023 | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ 205,998,334.60 | 283622 - 23/02/2022 | $ 166,376,275.80 | $ 911,266,515.45 | | - |

| | INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS<br>PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE<br>MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA<br>INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA | CÓDIGO | MEPI-MN1-IN-15-FR-9 |
|---|---|---|---|
| | | VERSIÓN | 1 |
| | | PÁGINA | 1 |

| | | | | | | | | | | | | FECHA | 1/12/2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 01 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023 | $ 99,768,220.00 | $ 18,955,961.80 | $ 118,724,181.80 | $ - | $ 118,724,181.80 | $ 205,998,334.60 | 283622 - 23/02/2022 | $ 47,652,094.00 | $ 792,542,333.65 | | Pagada |
| | | | | | | | | **1401423 - 20/12/2023** | **$ 100,000,000.00** | | | |
| 14 | 01 AL 31 DE ENERO DEL 2024 | $ 15,845,360.00 | $ 3,010,618.40 | $ 18,855,978.40 | $ 15,845,360.00 | $ 3,010,618.40 | $ 190,152,974.60 | **1401423 - 20/12/2023** | $ 96,989,381.60 | $ 773,686,355.25 | | Pagada |
| 15 | 01 AL 29 DE FEBRERO DEL 2024 | $ 18,116,420.00 | $ 3,442,119.80 | $ 21,558,539.80 | $ 15,989,987.00 | $ 5,568,552.80 | $ 174,162,987.60 | **1401423 - 20/12/2023** | $ 91,420,828.80 | $ 752,127,815.45 | | Pagada |
| 16 | 01 AL 31 DE MARZO DEL 2024 | $ 16,731,280.00 | $ 3,178,943.20 | $ 19,910,223.20 | $ - | $ 19,910,223.20 | $ 174,162,987.60 | **1401423 - 20/12/2023** | $ 71,510,605.60 | $ 732,217,592.25 | | Pagada |
| 17 | 01 AL 30 DE ABRIL DEL 2024 | $ 19,163,380.00 | $ 3,641,042.20 | $ 22,804,422.20 | $ 15,330,704.00 | $ 7,473,718.20 | $ 158,832,283.60 | **1401423 - 20/12/2023** | $ 64,036,887.40 | $ 709,413,170.05 | | Pagada |
| 18 | 01 AL 31 DE AGOSTO DEL 2024 | $ 15,067,120.00 | $ 2,862,752.80 | $ 17,929,872.80 | $ 12,053,696.00 | $ 5,876,176.80 | $ 146,778,587.60 | **1401423 - 20/12/2023** | $ 58,160,710.60 | $ 531,955,284.60 | | Pendiente de pago |
| 19 | 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 | $ 32,705,020.00 | $ 6,213,953.80 | $ 38,918,973.80 | $ 31,069,769.00 | $ 7,849,204.80 | $ 115,708,818.60 | **1401423 - 20/12/2023** | $ 50,311,505.80 | $ 208,036,310.80 | | Pendiente de pago |
| 20 | 01 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2024 | $ 59,633,760.00 | $ 11,330,414.40 | $ 70,964,174.40 | $ 20,652,668.60 | $ 50,311,505.80 | $ 95,056,150.00 | **1401423 - 20/12/2023** | $ - | $ 137,072,136.40 | | Pendiente de pago |
| | | | | | | | | **1094924 - 1/11/2024** | **$ 159,528,012.65** | $ 296,600,149.05 | | |
| 21 | 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2024 | $ 67,523,500.00 | $ 12,829,465.00 | $ 80,352,965.00 | $ 64,147,325.00 | $ 16,205,640.00 | $ 72,924,811.40 | **1094924 - 1/11/2024** | $ 143,322,372.65 | $ 216,247,184.05 | | Pagada |
| 22 | 01 AL 31 DE DICEMBRE DEL 2024 | $ 78,492,600.00 | $ 14,913,594.00 | $ 93,406,194.00 | $ 72,924,811.40 | $ 20,481,382.60 | $ - | **1094924 - 1/11/2024** | $ 122,840,990.05 | $ 122,840,990.05 | | Pagada |
| 23 | 01 AL 31 DE ENERO DEL 2025 | $ 57,224,260.00 | $ 10,872,609.40 | $ 68,096,869.40 | $ - | $ 68,096,869.40 | $ - | **1094924 - 1/11/2024** | $ 54,744,120.65 | $ 54,744,120.65 | | Pagada |
| 24 | 01 AL 12 DE FEBRERO DEL 2025 | $ 19,280,900.00 | $ 3,663,371.00 | $ 22,944,271.00 | $ - | $ 22,944,271.00 | $ - | **1094924 - 1/11/2024** | $ 31,799,849.65 | $ 31,799,849.65 | | Pagada |
| 25 | 01 AL 31 DE JULIO DEL 2025 | $ 24,195,550.00 | $ 4,597,154.50 | $ 28,792,704.50 | $ - | $ 28,792,704.50 | $ - | **1094924 - 1/11/2025** | $ 3,007,145.15 | $ 288,007,145.15 | | Pendiente de pago |
| | | | | | | | | **525925 - 07/07/2025** | **$ 285,000,000.00** | | | |
| 26 | 01 AL 31 DE AGOSTO DEL 2025 | $ 60,262,940.00 | $ 11,449,958.60 | $ 71,712,898.60 | $ - | $ 71,712,898.60 | | **525925 - 07/07/2025** | $ 216,294,246.55 | $ 216,294,246.55 | | Pagada |
| 27 | 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025 | $ 71,806,400.00 | $ 13,643,216.00 | $ 85,449,616.00 | | $ 85,449,616.00 | $ - | **525925 - 07/07/2025** | $ 130,844,630.55 | $ 130,844,630.55 | | Revisión por parte de la Entidad |
| 28 | 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2025 | $ 74,349,820.00 | $ 14,126,465.80 | $ 88,476,285.80 | | $ 88,476,285.80 | | **525925 - 07/07/2025** | $ 42,368,344.75 | $ 42,368,344.75 | | Revisión por parte de la Entidad |
| 29 | 01 AL 12 DE NOVIEMBRE DE 2025 | $ 26,246,920.00 | $ 4,986,914.80 | $ 31,233,834.80 | $ - | $ 31,233,834.80 | $ - | **525925 - 07/07/2025** | $ 11,134,509.95 | $ 11,134,509.95 | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| **TOTALES** | | **$ 1,070,458,795.00** | **$ 203,387,171.05** | **$ 1,273,845,966.05** | **$ 420,159,864.00** | **$ 853,686,102.05** | **$ -** | | **$ 11,134,509.95** | **$ 11,134,509.95** | | |

**Todas las Actas aprobadas por el Supervisor del Contrato de Interventoría deben relacionarse esten o no facturadas.**

**RESUMEN FINANCIERO ACUMULADO**

| | VALOR BÁSICO | IVA | TOTAL |
|---|---|---|---|
| **COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL** | $ 825,809,195.00 | $ 156,903,747.05 | $ 982,712,942.05 |
| **OTROS COSTOS DIRECTOS** | $ 244,649,600.00 | $ 46,483,424.00 | $ 291,133,024.00 |
| * | $ - | $ - | $ - |
| **VALOR TOTAL** | **$ 1,070,458,795.00** | **$ 203,387,171.05** | **$ 1,273,845,966.05** |

***Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.**

**NOTAS:**
1. Es responsabilidad del Interventor realizar la comparación del formato con el reporte SIIF e incluir las aclaraciones pertinentes.
2. Este formato se diligencia por año.

Firma
Nombre: GERSON POLOCHE MOSQUERA
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 70202-128485 TLM

Firma
Nombre: LUZ LILIANA TIBATÁ CASTELBLANCO
Supervisor del Contrato de Interventoría
Matrícula profesional No.: 01107-0905

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | INSTITUTO NACIONAL DE VIAS<br>CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE<br>**AFECTACION PRESUPUESTAL DE OBLIGACIONES** | CÓDIGO | AFINCO-FR-12 | |
| | | VERSIÓN | 1 | |
| | | PÁGINA | 1 DE 1 | |

CONTRATO N°: 2252-2021

| | | % | TIPO PAGO: | | NUMERO DE ACTA O CUENTA DE COBRO | PERIODO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ANTICIPO | | | ACTA DE OBRA | | | |
| PAGO ANTICIPADO | | | ACTA DE INTERVENTORIA | X | 29 | DE NOVIEMBRE DE 2025 |
| DESEMBOLSO | | | ACTA DE AJUSTE | | | |
| | | | PRESTACION DE SERVICIOS | | | |
| | | | OTRO | | | |
| | | | CUAL? | | | |

RECURSO PRESUPUESTAL : Registre el No. de Recurso Presupuestal que financia el proyecto.
***(Consulte la información en el Registro Presupuestal del Contrato)***

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. COMPROMISO | 1077721 | RUBRO No. | C-2402-0600-12-0-2402041-02 | RECURSO No. | 54 | VALOR AFECTADO | $ - |
| No. COMPROMISO | 1077721 | RUBRO No. | C-2402-0600-12-0-2402112-02 | RECURSO No. | 54 | VALOR AFECTADO | $ - |
| No. COMPROMISO | 283622 | RUBRO No. | C-2402-0600-12-0-2402041-02 | RECURSO No. | 11 | VALOR AFECTADO | $ - |
| No. COMPROMISO | 1401423 | RUBRO No. | C-2402-0600-12-0-2402041-02 | RECURSO No. | 11 | VALOR AFECTADO | $ - |
| No. COMPROMISO | 1094924 | RUBRO No. | C-2402-0600-12-0-2402041-02 | RECURSO No. | 10 | VALOR AFECTADO | $ - |
| No. COMPROMISO | 525925 | RUBRO No. | C-2402-0600-13-51102A-2402041-02 | RECURSO No. | 10 | VALOR AFECTADO | $ 31,233,834.80 |
| | | | | | | TOTAL ACTA | **$ 31,233,834.80** |

**SUPERVISOR DEL CONTRATO**
**Nombre: LUZ LILIANA TIBATÁ CASTELBLANCO**
**Supervisor de Contrato de Interventoría**

| | INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS<br>CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE<br>**IDENTIFICACION DE EJECUCION CONTRACTUAL** | CÓDIGO | AFINCO-FR-13 | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | VERSIÓN | 1 | | |
| | | PÁGINA | 1 | DE | 1 |

**CONTRATO N°** 2252-2021 **CONTRATISTA** CONSORCIO CEEF COLOMBIA RURAL

**OBJETO DEL CONTRATO :** INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE CORREDORES RURALES EN LOS RESGUARDOS QUE HACEN PARTE DEL CONSEJO REGIONAL INDIGENA – CRIDEC EN EL DEPARTAMENTO DE CALDAS "COLOMBIA RURAL". GRUPO 2."

**Acta N°** 29 Valor basico $ 26,246,920.00 **Período** 01 AL 13 Y DEL 28 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025

**Valor Incluido Iva** $ 31,233,834.80

**VALOR DISCRIMINADO POR VIAS Y TIPO DE OBRAS:**

| Item | Ruta (codigo vía) | Denominación (Carretera - Puente-Tunel) | Valor incluido IVA (Construcción, Rehabilitación, Mejoramiento) | Valor incluido IVA Estudios diseños | Valor incluido IVA (Mantenimiento y/o Conservación) | Subtotal |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RESGUARDO INDÍGENA: DAMASCO | NEIRA | | | $ - | $ - |
| 2 | RESGUARDO INDÍGENA: LA ALBANIA | RISARALDA | | | $ - | $ - |
| 3 | RESGUARDO INDÍGENA: TOTUMAL | BELALCAZAR | | | $ - | $ - |
| 4 | RESGUARDO INDIGENA NUESTRA SEÑORA DE LA MONTAÑA | RIOSUCIO | | | $ 3,123,383.48 | $ 2,624,692.00 |
| 5 | RESGUARDO INDIGENA CAÑAMOMO LOMA PRIETA | RIOSUCIO | | | $ 3,123,383.48 | $ 2,624,692.00 |
| 6 | RESGUARDO INDIGENA SAN LORENZO | RIOSUCIO | | | $ 3,123,383.48 | $ 2,624,692.00 |
| 7 | RESGUARDO INDIGENA TRINA EMBERA CHAMI | SUPIA | | | $ 3,123,383.48 | $ 2,624,692.00 |
| 8 | RESGUARDO INDIGENA CAUROMA | SUPIA | | | $ 3,123,383.48 | $ 2,624,692.00 |
| 9 | RESGUARDO INDIGENA CAÑAMOMO LOMA PRIETA | SUPIA | | | $ 3,123,383.48 | $ 2,624,692.00 |
| 10 | RESGUARDO INDIGENA ESCOPETARA Y TIRZA | RIOSUCIO Y SUPIA | | | $ 3,123,383.48 | $ 2,624,692.00 |
| 11 | RESGUARDO INDIGENA LA SOLEDAD | FILADELFIA | | | $ 3,123,383.48 | $ 2,624,692.00 |
| 12 | RESGUARDO INDIGENA CARTAMA | MARMATO | | | $ 3,123,383.48 | $ 2,624,692.00 |
| 13 | RESGUARDO INDIGENA ANSEA | ANSERMA | | | $ 3,123,383.48 | $ 2,624,692.00 |
| | | **TOTALES** | **$** | **$** | **$ 31,233,834.80** | **$ 26,246,920.00** |

**VALOR DISCRIMINADO POR DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS**

| NIT | DEPARTAMENTO DE CALDAS | | VALOR CON IVA | VALOR SIN IVA |
|---|---|---|---|---|
| 890.801.135-2 | MUNICIPIO 1 | NEIRA | $ - | $ - |
| 800.095.461-1 | MUNICIPIO 2 | RISARALDA | $ - | $ - |
| 890.802.650-9 | MUNICIPIO 3 | BELALCAZAR | $ - | $ - |
| 890.801.138-4 | MUNICIPIO 4 | RIOSUCIO | $ 12,493,533.92 | $ 10,498,768.00 |
| 890.801.150-3 | MUNICIPIO 5 | SUPIA | $ 9,370,150.44 | $ 7,874,076.00 |
| 890801144-9 | MUNICIPIO 6 | FILADELFIA | $ 3,123,383.48 | $ 2,624,692.00 |
| 800077897 - 2 | MUNICIPIO 7 | MARMATO | $ 3,123,383.48 | $ 2,624,692.00 |
| 890.801.139-1 | MUNICIPIO 8 | ANSERMA | $ 3,123,383.48 | $ 2,624,692.00 |
| | **TOTAL DEPARTAMENTO DE CALDAS** | | **$ 31,233,834.80** | **$ 26,246,920.00** |

| NIT | DEPARTAMENTO 2 | | VALOR CON IVA | VALOR SIN IVA |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |
| | | | | |
| | **TOTAL DEPARTAMENTO 2** | | | |

| NIT | DEPARTAMENTO 3 | | VALOR CON IVA | VALOR SIN IVA |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |
| | | | | |
| | **TOTAL DEPARTAMENTO 3** | | | |

**INTERVENTOR**
**MARIO CABRERA DUSSAN**
**Representante Legal**

**SUPERVISOR**
**Nombre: LUZ LILIANA TIBATÁ CASTELBLANCO**
**Supervisor de Contrato de Interventoría**

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA
PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

| CÓDIGO | MEPI-MN1-IN-15-FR-7 |
|---|---|
| VERSIÓN | 1 |
| PÁGINA | |

FECHA: 30/11/2025 (Día / Mes / Año)

**UNIDAD EJECUTORA:** SUBDIRECCIÓN VÍAS REGIONALES

**DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CALDAS

**CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.:** 2252-2021

**INTERVENTOR:** CONSORCIO CEEF COLOMBIA RURAL

**MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL:** 01 AL 13 Y DEL 28 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025

**PROYECTO:** MANTENIMIENTO MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE CORREDORES RURALES EN LOS RESGUARDOS QUE HACEN PARTE DEL CONSEJO REGIONAL INDIGENA - CRIDEC (ENMARCADO EN EL PROGRAMA COLOMBIA RURAL), EN EL DEPARTAMENTO DE CALDAS

**CONTRATO DE OBRA No.:** 18092024-1274
**CONTRATO DE OBRA No.:** 18092024-1295
**CONTRATO DE OBRA No.:** 29102024-1472

**CONTRATISTAS:** CONSORCIO VIAL CALDAS 2024; CONSORCIO MAIC 2024; CONSORCIO OBRAS DP

**NOMBRE ARL:** SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A.; ARL SURA - SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A.

**NOMBRE CAJA DE COMPENSACIÓN:** CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE CALDAS CONFAMILIARES; CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR

**VERIFICACIÓN PERSONAL, DOCUMENTACIÓN APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL**

| No. | Nombres y Apellidos | C.C. | Cargo | Salario / Honorarios | Dias del Mes 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | % Dedicación en el mes | Razón Social del Responsable del Pago (Ver nota 5) | Índice Base de Cotización (IBC) | 1. SEGURIDAD SOCIAL: Valor Cotizado ARL | Clase de Riesgo (De I a V) | Nombre EPS | No. Planilla | Valor Cotizado EPS | Nombre Administradora de Fondos de Pensiones | No. Planilla | Valor Cotizado Pensión | PARAFISCALES: Valor Caja de Compensación | Valor SENA | Valor ICBF | Observaciones (Indicar novedades de vacaciones, incapacidad, retiros, licencias, entre otros) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GERSON POLOCHE MOSQUERA | 14.139.339 | Director de Interventoria | $ 649.000,00 | | | | | X | X | | | | X | | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | 11% | CONSORCIO CEEF COLOMBIA RURAL | $ 649.000,00 | $ 45.170,00 | V | SANITAS | | $ 55.165,00 | COLPENSIONES | | $ 77.880,00 | $ 58.410,00 | $ - | $ - | |
| 2 | PABLO ALEJANDRO GRANADA VALENCIA | 18.468.702 | Ingeniero Residente | $ 1.720.000,00 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | 43% | CONSORCIO CEEF COLOMBIA RURAL | $ 1.720.000,00 | $ 119.712,00 | V | SANITAS | 35504763 | $ 146.200,00 | PORVENIR | 35504763 | $ 206.400,00 | $ 154.800,00 | $ - | $ - | |
| 3 | NATALIA MARIA ARCOS GONZALEZ | 1.070.009.699 | Ingeniero Residente | $ 1.720.000,00 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | 43% | CONSORCIO CEEF COLOMBIA RURAL | $ 1.720.000,00 | $ 119.712,00 | V | ALIANZASALUD | | $ 146.200,00 | PROTECCION | | $ 206.400,00 | $ 154.800,00 | $ - | $ - | |
| 4 | BELEN ALEXANDRA CERON QUINTERO | 55.058.814 | Profesional Ambiental | $ 711.000,00 | | | | | X | X | X | | | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 18% | INDEPENDIENTE | $ 1.423.500,00 | $ 99.876,00 | V | NUEVA EPS | 7993637097 | $ 177.938,00 | COLPENSIONES | 7993637097 | $ 227.760,00 | $ - | $ - | $ - | |
| 5 | YINNA ANDREA BEDOYA ROMERO | 52.906.496 | Profesional Social | $ 711.000,00 | | | | | X | X | X | | | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 18% | INDEPENDIENTE | $ 1.423.500,00 | $ 99.876,00 | V | FAMISANAR | 90913064 | $ 177.938,00 | COLPENSIONES | 90913064 | $ 227.800,00 | $ - | $ - | $ - | |
| 6 | CARLOS ALBERTO NAVARRETE TORO | 1.005.691.155 | Inspector | $ 774.000,00 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | 43% | CONSORCIO CEEF COLOMBIA RURAL | $ 774.000,00 | $ 53.870,00 | V | SANITAS | | $ 65.790,00 | COLPENSIONES | | $ 92.880,00 | $ 69.660,00 | $ - | $ - | |
| 7 | JESUS ANDRES CHAPID PINILLA | 1.110.601.980 | Inspector | $ 774.000,00 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | 43% | CONSORCIO CEEF COLOMBIA RURAL | $ 774.000,00 | $ 53.870,00 | V | NUEVA EPS | 35504763 | $ 65.790,00 | COLPENSIONES | 35504763 | $ 92.880,00 | $ 69.660,00 | $ - | $ - | |
| 8 | SERGIO NARVAEZ RANGEL | 1,060,596,262 | Inspector | $ 774.000,00 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | 43% | CONSORCIO CEEF COLOMBIA RURAL | $ 774.000,00 | $ 53.870,00 | V | NUEVA EPS | | $ 65.790,00 | PORVENIR | | $ 92.880,00 | $ 69.660,00 | $ - | $ - | |
| 9 | YOMARA BEATRIZ HERNÁNDEZ CEPEDA | 1.052.398.024 | Ingeniero Axiliar administrativo | $ 1.118.000,00 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | 43% | CONSORCIO CEEF COLOMBIA RURAL | $ 1.118.000,00 | $ 77.813,00 | V | FAMISANAR | | $ 95.030,00 | PORVENIR | | $ 134.160,00 | $ 100.620,00 | $ - | $ - | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | **TOTAL COSTOS DE PERSONAL PRESENTE MES** | | | **$ 8.951.000,00** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

El Interventor adjunta la certificación de fecha 30/11/2025 a la que se refiere la nota 9 del presente formato.

**NOTAS:**

1. El Interventor debe relacionar el personal profesional (incluido los especialistas), técnico, auxiliar y administrativo utilizado durante el mes para la ejecución del contrato. Solo se reconoce el pago del personal efectivamente utilizado y relacionado. Este formato es soporte para el reconocimiento del Acta de Costos respectiva.
2. El Interventor debe justificar en la casilla "Observaciones" los días no laborados por el personal cuando no este tiempo completo.
3. Es responsabilidad de la Interventoría diligenciar en el presente formato la disponibilidad del personal exigido contractualmente; los cuales deben corresponder con la información consignada en la nómina electrónica cuando aplique y con la verificación efectuada por la supervisión del contrato en las visitas realizadas y los documentos soportes de novedades.
4. Es responsabilidad del Supervisor del contrato de interventoría verificar la disponibilidad del personal, así como que el personal profesional esté debidamente aprobado y se cumpla con la dedicación contractual.
5. En el evento en que el Interventor no cumpla con la disponibilidad del personal requerido, el Supervisor del contrato de interventoría debe indicar en la casilla "Observaciones" las acciones que adelanta o adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta obligación.
6. El interventor es el responsable de la afiliación y pago de los aportes al sistema de la seguridad social y contribuciones parafiscales de los empleados a su cargo vinculados por contrato laboral y asociados a la ejecución del contrato. Cuando se trate de Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el integrante que realiza los pagos. Los pagos pueden ser realizados por el Interventor o por uno de los integrantes del Interventor en el caso de Consorcio o Unión Temporal.
7. En el evento en que el pago de los aportes se efectue por uno de los integrantes del Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el nombre del integrante que efectua los pagos.
8. El Supervisor del contrato de interventoría es el responsable de la verificación del pago de los Aportes Legales y Seguridad Social del personal vinculado al Contrato de Interventoría.
9. El Interventor es el responsable de verificar que sus contratistas de prestación de servicios asociados a la ejecución de la interventoría, cumplan con sus obligaciones con el sistema de la seguridad social, para lo cual presentará la certificación suscrita por el Representante Legal o Revisor Fiscal según el caso en la cual debe relacionar los nombres de los contratistas de prestación de servicios, el monto correspondiente a los pagos de seguridad social de cada uno de conformidad con la normatividad vigente y la entidad prestadora del servicio.
10. El Interventor debe señalar con un (*) a continuación del nombre, el personal vinculado por contrato de prestación de servicios. Así mismo debe diligenciar la dedicación en los días que prestó el servicio.

Firma
Nombre: GERSON POLOCHE MOSQUERA
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 70202-128485 TLM

Firma
Nombre: LUZ LILIANA TIBATÁ CASTELBLANCO
Supervisor del Contrato de Interventoría
Matrícula profesional No.: 01107-0905

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

**MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS – INVIAS**
**SECRETARÍA GENERAL TÉCNICA**

**CONSORCIO CEEF COLOMBIA RURAL**
**CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 2252 DE 2021**
INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE CORREDORES RURALES EN LOS RESGUARDOS QUE HACEN PARTE DEL CONSEJO REGIONAL INDIGENA – CRIDEC EN EL DEPARTAMENTO DE CALDAS *"COLOMBIA RURAL".* GRUPO 2

**CONSORCIO VIAL CALDAS 2025**
**CONTRATO DE OBRA No.19082025-1274**
MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA Y CAMINO ANCESTRAL, MUNICIPIO DE SUPIA Y RIOSUCIO DE LAS COMUNIDADES INDIGENAS: TRINA EMBERA CHAMI(SUPIA), CAUROMA(SUPIA), CAÑAMOMO-LOMAPRIETA(SUPIA) ESCOPETERA Y PIRZA (RIOSUCIO Y SUPIA)

**CONSORCIO MAIC 2025**
**CONTRATO DE OBRA No. 19082025-1295**
MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA Y CAMINO ANCESTRAL, MUNICIPIO DE RIOSUCIO, DE LAS COMUNIDADES INDIGENAS: CAÑAMOMO- LOMAPRIETA, NUESTRA SEÑORA DE LA MONTAÑA Y SAN LORENZO

**CONSORCIO OBRAS DP**
**CONTRANO DE OBRA No. 29102025-1472**
MANTENIMIENTO MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE CORREDORES RURALES EN LOS RESGUARDOS QUE HACEN PARTE DEL CONSEJO REGIONAL INDÍGENA - CRIDEC – (ENMARCADO EN EL PROGRAMA COLOMBIA RURAL), (RESGUARDOS INDIGENAS LA SOLEDAD-FILADELFIA, CARTAMA -MARMATO Y ANSEA-ANSERMA) EN EL DEPARTAMENTO DE CALDAS

**SOPORTES ACTA DE COSTOS DE INTERVENTORÍA N° 29**
**ORIGINAL**

**PERIODO**
**01 AL 13 Y DEL 28 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025**

# CERTIFICACIÓN DEL REPRESENTANTE LEGAL DEL PAGO DE LOS APORTES PARAFISCALES

# CERTIFICACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES

# ARTÍCULO 50 LEY 789 DE 2002

Yo, **MARIO CABRERA DUSSAN**, identificado con **C.C. 17.087.167 de Bogotá**, en mi condición de Representante Legal del **CONSORCIO CEEF COLOMBIA RURAL** identificado con NIT **901.550.980-0, BAJO LA GRAVEDAD DEL JURAMENTO** certifico el pago de los aportes salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, Servicio Nacional de Aprendizaje, (Articulo 65 Ley 1819 de 2016), cuando a ello hubiere lugar; correspondiente a la nómina del periodo comprendido entre el 01 al 13 de Noviembre de 2025

La presente se expide con destino al Instituto Nacional de Vías – INVIAS, para el Contrato de Interventoría No. 2252 de 2021, correspondiente al Acta de Costos N°29 periodo del **01 AL 13 Y DEL 28 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025**, cuyo Objeto es **INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE CORREDORES RURALES EN LOS RESGUARDOS QUE HACEN PARTE DEL CONSEJO REGIONAL INDIGENA – CRIDEC EN EL DEPARTAMENTO DE CALDAS *"COLOMBIA RURAL".* GRUPO 2**

Dado en Tabio (Cundinamarca) a los treinta (30) días del mes de noviembre 2025.

Atentamente.,

**MARIO CABRERA DUSSAN**
**REPRESENTANTE LEGAL**
**C.C. 17.087.167 DE BOGOTÁ**

# REGISTRO PRESUPUESTAL

## Compromiso Presupuestal de Gasto – Comprobante.

| | | |
|---|---|---|
| Usuario Solicitante: | MHkfernand | KATERYN DAYANA FERNANDEZ NOSSA |
| Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: | 24-02-00 | INSTITUTO NACIONAL DE VIAS |
| Fecha y Hora Sistema: | 7/07/2025 12:00:00 p. m. | |

### REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

**Con base en el CDP No: 74325 de fecha 2025-04-21. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Número:** | 525925 | **Fecha Registro:** | 2025-07-07 | **Unidad / Subunidad Ejecutora:** | | 24-02-00 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS | | | |
| **Vigencia Presupuestal** | Actual | **Estado:** | Generado | | | **Tipo de Moneda:** | COP-Pesos | **Tasa de Cambio:** | 0,00 |
| **Valor Inicial:** | 285.000.000,00 | **Valor Total Operaciones:** | 0,00 | | | **Valor Actual:** | 285.000.000,00 | **Saldo x Obligar:** | 285.000.000,00 |

**TERCERO ORIGINAL**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Identificación: NIT** | 901550980 | **Razón Social:** | CONSORCIO CEEF COLOMBIA RURAL | **Medio de Pago:** | Abono en cuenta |

**CUENTA BANCARIA**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Número:** | 099100570 | **Banco:** | BANCO COMERCIAL AV VILLAS S.A. | **Tipo:** | Corriente | **Estado:** | Activa |

**ORDENADOR DEL GASTO**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Identificación:** | 79553399 | **Nombre:** | OSCAR RODOLFO ACEVEDO CASTRO | **Cargo:** | SUBDIRECTOR DE VIAS REGIONALES |

| **CAJA MENOR** | | | | **VIÁTICOS** | | | | **DOCUMENTO SOPORTE** | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Identificación:** | | **Fecha de Registro:** | | **Genera Viáticos:** | No | **Num. Solicitud de Comisión:** | | **Número:** | 2252/2021 | **Tipo:** | CONTRATO DE INTERVENTORIA | **Fecha:** | 2025-07-01 |

**ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO**

| DEPENDENCIA | POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO | FUENTE | RECURSO | SITUAC. | FECHA OPERACIÓN | VALOR INICIAL | VALOR OPERACIÓN | VALOR ACTUAL | SALDO X OBLIGAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13-21 SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES | C-2402-0600-13-51102A-2402041-02 ADQUIS. DE BYS - VÍA TERCIARIA MEJORADA - 5. CONVERGENCIA REGIONAL / A. INTERVENCIÓN DE VÍAS REGIONALES (SECUNDARIAS Y TERCIARIAS), TERMINALES FLUVIALES Y AERÓDROMOS | Nación | 10 | CSF | | 285.000.000,00 | 0,00 | | |
| | | | | | **Total:** | 285.000.000,00 | 0,00 | 285.000.000,00 | 285.000.000,00 |

| | |
|---|---|
| **Objeto:** | SVR CDI 2252/2021 P: 1/10/2025 R: 2025I-VBOG-046497 SVR PRORROGA 7 ADICIÓN 01 DE 2025 NTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE CORREDORES RURALES EN LOS RESGUARDOS QUE HACEN PARTE DEL CONS.. |

| PLAN DE PAGOS | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC | | POSICION DEL CATALOGO DE PAC | | FECHA | VALOR A PAGAR | SALDO POR OBLIGAR | LINEA DE PAGO |
| 00 | GESTION GENERAL DE PAC | 3-8 | CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF | 2025-08-01 | 95.000.000,00 | 95.000.000,00 | NINGUNO |
| 00 | GESTION GENERAL DE PAC | 3-8 | CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF | 2025-09-01 | 95.000.000,00 | 95.000.000,00 | NINGUNO |
| 00 | GESTION GENERAL DE PAC | 3-8 | CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF | 2025-10-01 | 95.000.000,00 | 95.000.000,00 | NINGUNO |

**FIRMA(S) RESPONSABLE(S)**

# COPIA DEL RUT DEL CONSORCIO Y DE CADA CONSORCIADO

DIAN

# Formulario del Registro Único Tributario

**001**

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 14926750913

(415)7707212489984(8020) 000001492675091 3

| 5. Número de Identificación Tributaria (NIT) | 6. DV | 12. Dirección seccional | 14. Buzón electrónico |
|---|---|---|---|
| 9 0 1 5 5 0 6 3 2 | 2 | Impuestos de Bogotá 3 2 | |

## IDENTIFICACIÓN

| 24. Tipo de contribuyente | 25. Tipo de documento | 26. Número de Identificación | |
|---|---|---|---|
| Persona jurídica 1 | | | |

| Lugar de expedición | 28. País | 29. Departamento | 30. Ciudad/Municipio |
|---|---|---|---|
| | | | |

| 31. Primer apellido | 32. Segundo apellido | 33. Primer nombre | 34. Otros nombres |
|---|---|---|---|
| | | | |

35. Razón social
CONSORCIO ITEC EL CAUCHAL

| 36. Nombre comercial | 37. Sigla |
|---|---|
| | |

## UBICACIÓN

| 38. País | 39. Departamento | 40. Ciudad/Municipio |
|---|---|---|
| COLOMBIA 1 6 9 | Cundinamarca 2 5 | Tabio 7 8 5 |

41. Dirección principal
CL 9 0 100 CA 2 SEC EL HATO

42. Correo electrónico consorcioitecelcauchal@gmail.com

| 43. Código postal | 44. Teléfono 1 | 45. Teléfono 2 |
|---|---|---|
| | 3 1 3 4 2 3 9 2 6 4 | 3 0 0 6 1 5 1 4 2 6 |

## CLASIFICACIÓN

| Actividad económica | | | | | Ocupación | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Actividad principal | | Actividad secundaria | | Otras actividades | | |
| 46. Código | 47. Fecha inicio actividad | 48. Código | 49. Fecha inicio actividad | 50. Código 1 2 | 51. Código | 52. Número establecimientos |
| 7 1 1 2 | 2 0 2 1 1 1 1 7 | | | | | |

## Responsabilidades, Calidades y Atributos

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 53. Código | 7 | 1 | 4 | 4 | 8 | 5 | 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

07- Retención en la fuente a título de rent
14- Informante de exogena
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
55 - Informante de Beneficiarios Finales

| Usuarios aduaneros | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 54. Código | | | | | | | | | | |
| | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| | | | | | | | | | | |

| Exportadores | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 55. Forma | 56. Tipo | Servicio | 1 | 2 | 3 |
| | | 57. Modo | | | |
| | | 58. CPC | | | |

**IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación**

## Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre CABRERA DUSSAN MARIO

985. Cargo Representante legal Certificado

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

# Formulario del Registro Único Tributario

**001**



Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14926750913

(415)7707212489984(8020) **000001492675091 3**

| 5. Número de Identificación Tributaria (NIT) | 6. DV | 12. Dirección seccional | 14. Buzón electrónico |
|---|---|---|---|
| 9 0 1 5 5 0 6 3 2 | 2 | Impuestos de Bogotá 3 2 | |

## Características y formas de las organizaciones

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 62. Naturaleza | 2 | 63. Formas asociativas | | 64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados | |
| 65. Fondos | | 66. Cooperativas | | 67. Sociedades y organismos extranjeros | |
| 68. Sin personería jurídica | 3 | 69. Otras organizaciones no clasificadas | | 70. Beneficio | 1 |

## Constitución, Registro y Última Reforma

| Documento | 1. Constitución | 2. Reforma |
|---|---|---|
| 71. Clase | 0 4 | |
| 72. Número | | |
| 73. Fecha | 2 0 2 1 1 1 1 7 | |
| 74. Número de notaría | | |
| 75. Entidad de registro | 9 8 | |
| 76. Fecha de registro | 2 0 2 1 1 1 1 7 | |
| 77. No. Matrícula mercantil | | |
| 78. Departamento | 2 5 | |
| 79. Ciudad/Municipio | 7 8 5 | |
| Vigencia | | |
| 80. Desde | 2 0 2 1 1 1 1 7 | |
| 81. Hasta | 2 0 2 4 1 1 1 7 | |

## Composición del Capital

| | |
|---|---|
| 82. Nacional | 1 0 0 % |
| 83. Nacional público | 0 . 0 % |
| 84. Nacional privado | 1 0 0 . 0 % |
| 85. Extranjero | 0 % |
| 86. Extranjero público | 0 . 0 % |
| 87. Extranjero privado | 0 . 0 % |

## Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control

## Estado y Beneficio

| Item | 89. Estado actual | 90. Fecha cambio de estado | 91. Número de Identificación Tributaria (NIT) | 92. DV |
|---|---|---|---|---|
| 1 | | Año Mes Día | | - |
| 2 | | Año Mes Día | | - |
| 3 | | Año Mes Día | | - |
| 4 | | Año Mes Día | | - |
| 5 | | Año Mes Día | | - |

## Vinculación económica

| 93. Vinculación económica | 94. Nombre del grupo económico y/o empresarial | 95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante | 96. DV. |
|---|---|---|---|
| | | | |

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante

| 170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior | 171. País | 172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP | |
|---|---|---|---|
| | | | |

173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Representación

001



Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 14926750913

(415)7707212489984(8020) **000001492675091 3**

| 5. Número de Identificación Tributaria (NIT) | 6. DV | 12. Dirección seccional | 14. Buzón electrónico |
|---|---|---|---|
| 9 0 1 5 5 0 6 3 2 | 2 | Impuestos de Bogotá 3 2 | |

**Representación**

**1**

| 98. Representación | 99. Fecha inicio ejercicio representación |
|---|---|
| REPRS LEGAL PRIN 1 8 | 2 0 2 1 1 1 1 7 |

| 100. Tipo de documento | 101. Número de identificación | 102. DV | 103. Número de tarjeta profesional |
|---|---|---|---|
| Cédula de Ciudadaní 1 3 | 1 7 0 8 7 1 6 7 | | |

| 104. Primer apellido | 105. Segundo apellido | 106. Primer nombre | 107. Otros nombres |
|---|---|---|---|
| CABRERA | DUSSAN | MARIO | |

| 108. Número de Identificación Tributaria (NIT) | 109. DV | 110. Razón social representante legal |
|---|---|---|
| | | |

**2**

| 98. Representación | 99. Fecha inicio ejercicio representación |
|---|---|
| REPRS LEGAL SUPL 1 9 | 2 0 2 1 1 1 1 7 |

| 100. Tipo de documento | 101. Número de identificación | 102. DV | 103. Número de tarjeta profesional |
|---|---|---|---|
| Cédula de Ciudadan 1 3 | 3 9 8 1 0 5 9 7 | | |

| 104. Primer apellido | 105. Segundo apellido | 106. Primer nombre | 107. Otros nombres |
|---|---|---|---|
| MARTINEZ | JURADO | YENIFER | |

| 108. Número de Identificación Tributaria (NIT) | 109. DV | 110. Razón social representante legal |
|---|---|---|
| | | |

**3**

| 98. Representación | 99. Fecha inicio ejercicio representación |
|---|---|
| | |

| 100. Tipo de documento | 101. Número de identificación | 102. DV | 103. Número de tarjeta profesional |
|---|---|---|---|
| | | | |

| 104. Primer apellido | 105. Segundo apellido | 106. Primer nombre | 107. Otros nombres |
|---|---|---|---|
| | | | |

| 108. Número de Identificación Tributaria (NIT) | 109. DV | 110. Razón social representante legal |
|---|---|---|
| | | |

**4**

| 98. Representación | 99. Fecha inicio ejercicio representación |
|---|---|
| | |

| 100. Tipo de documento | 101. Número de identificación | 102. DV | 103. Número de tarjeta profesional |
|---|---|---|---|
| | | | |

| 104. Primer apellido | 105. Segundo apellido | 106. Primer nombre | 107. Otros nombres |
|---|---|---|---|
| | | | |

| 108. Número de Identificación Tributaria (NIT) | 109. DV | 110. Razón social representante legal |
|---|---|---|
| | | |

**5**

| 98. Representación | 99. Fecha inicio ejercicio representación |
|---|---|
| | |

| 100. Tipo de documento | 101. Número de identificación | 102. DV | 103. Número de tarjeta profesional |
|---|---|---|---|
| | | | |

| 104. Primer apellido | 105. Segundo apellido | 106. Primer nombre | 107. Otros nombres |
|---|---|---|---|
| | | | |

| 108. Número de Identificación Tributaria (NIT) | 109. DV | 110. Razón social representante legal |
|---|---|---|
| | | |

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales

001



Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 14926750913

(415)7707212489984(8020) **000001492675091 3**

| 5. Número de Identificación Tributaria (NIT) | 6. DV | 12. Dirección seccional | 14. Buzón electrónico |
|---|---|---|---|
| 9 0 1 5 5 0 6 3 2 | 2 | Impuestos de Bogotá 3 2 | |

**Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales**

**1**

| 111. Tipo de documento | 112. Número de identificación | 113. DV | 114. Nacionalidad |
|---|---|---|---|
| NIT 3 1 | 8 6 0 0 4 3 8 8 1 | 7 | COLOMBIA 1 6 9 |

| 115. Primer apellido | 116. Segundo apellido | 117. Primer nombre | 118. Otros nombres |
|---|---|---|---|
| | | | |

119. Razón social
CONSULTORIA INGENIERIA ESTUDIOS ECONOMICOS CITEC S.A.S.

| 120. Valor capital del socio | 121. % Participación | 122. Fecha de ingreso | 123. Fecha de retiro |
|---|---|---|---|
| | 3 5 | 2 0 2 1 1 1 1 7 | |

**2**

| 111. Tipo de documento | 112. Número de identificación | 113. DV | 114. Nacionalidad |
|---|---|---|---|
| NIT 3 1 | 9 0 1 4 5 0 7 1 0 | 1 | COLOMBIA 1 6 9 |

| 115. Primer apellido | 116. Segundo apellido | 117. Primer nombre | 118. Otros nombres |
|---|---|---|---|
| | | | |

119. Razón social
EC CONSULTORIA SAS

| 120. Valor capital del socio | 121. % Participación | 122. Fecha de ingreso | 123. Fecha de retiro |
|---|---|---|---|
| | 2 5 | 2 0 2 1 1 1 1 7 | |

**3**

| 111. Tipo de documento | 112. Número de identificación | 113. DV | 114. Nacionalidad |
|---|---|---|---|
| NIT 3 1 | 9 0 0 9 6 8 9 0 4 | 2 | COLOMBIA 1 6 9 |

| 115. Primer apellido | 116. Segundo apellido | 117. Primer nombre | 118. Otros nombres |
|---|---|---|---|
| | | | |

119. Razón social
ESTUTEC S A S

| 120. Valor capital del socio | 121. % Participación | 122. Fecha de ingreso | 123. Fecha de retiro |
|---|---|---|---|
| | 2 0 | 2 0 2 1 1 1 1 7 | |

**4**

| 111. Tipo de documento | 112. Número de identificación | 113. DV | 114. Nacionalidad |
|---|---|---|---|
| NIT 3 1 | 9 0 0 8 7 1 8 6 2 | 3 | COLOMBIA 1 6 9 |

| 115. Primer apellido | 116. Segundo apellido | 117. Primer nombre | 118. Otros nombres |
|---|---|---|---|
| | | | |

119. Razón social
FERNANDEZ INGENIEROS CONSULTORES SAS

| 120. Valor capital del socio | 121. % Participación | 122. Fecha de ingreso | 123. Fecha de retiro |
|---|---|---|---|
| | 2 0 | 2 0 2 1 1 1 1 7 | |

**5**

| 111. Tipo de documento | 112. Número de identificación | 113. DV | 114. Nacionalidad |
|---|---|---|---|
| | | | |

| 115. Primer apellido | 116. Segundo apellido | 117. Primer nombre | 118. Otros nombres |
|---|---|---|---|
| | | | |

119. Razón social

| 120. Valor capital del socio | 121. % Participación | 122. Fecha de ingreso | 123. Fecha de retiro |
|---|---|---|---|
| | | | |

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Revisor Fiscal y Contador

001



Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 14926750913

(415)7707212489984(8020) **000001492675091 3**

| 5. Número de Identificación Tributaria (NIT) | 6. DV | 12. Dirección seccional | | 14. Buzón electrónico |
|---|---|---|---|---|
| 9 0 1 5 5 0 6 3 2 | 2 | Impuestos de Bogotá | 3 2 | |

**Revisor Fiscal y Contador**

**Revisor fiscal principal**

| 124. Tipo de documento | 125. Número de identificación | 126. DV | 127. Número de tarjeta profesional |
|---|---|---|---|
| | | | |

| 128. Primer apellido | 129. Segundo apellido | 130. Primer nombre | 131. Otros nombres |
|---|---|---|---|
| | | | |

| 132. Número de Identificación Tributaria (NIT) | 133. DV | 134. Sociedad o firma designada |
|---|---|---|
| | | |

| 135. Fecha de nombramiento |
|---|
| |

**Revisor fiscal suplente**

| 136. Tipo de documento | 137. Número de identificación | 138. DV | 139. Número de tarjeta profesional |
|---|---|---|---|
| | | | |

| 140. Primer apellido | 141. Segundo apellido | 142. Primer nombre | 143. Otros nombres |
|---|---|---|---|
| | | | |

| 144. Número de Identificación Tributaria (NIT) | 145. DV | 146. Sociedad o firma designada |
|---|---|---|
| | | |

| 147. Fecha de nombramiento |
|---|
| |

**Contador**

| 148. Tipo de documento | 149. Número de identificación | 150. DV | 151. Número de tarjeta profesional |
|---|---|---|---|
| Cédula de Ciudadanía 1 3 | 8 4 6 1 1 8 9 | | 6 9 0 0 7 T |

| 152. Primer apellido | 153. Segundo apellido | 154. Primer nombre | 155. Otros nombres |
|---|---|---|---|
| RAVE | CADAVID | LUIS | ORLANDO |

| 156. Número de Identificación Tributaria (NIT) | 157. DV | 158. Sociedad o firma designada |
|---|---|---|
| | | |

| 159. Fecha de nombramiento |
|---|
| 2 0 2 1 1 2 2 9 |

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

# Formulario del Registro Único Tributario

**001**

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 141166604615

(415)7707212489984(8020) 000014116660461 5

| 5. Número de Identificación Tributaria (NIT) | 6. DV | 12. Dirección seccional | 14. Buzón electrónico |
|---|---|---|---|
| 9 0 0 8 7 1 8 6 2 | 3 | Impuestos de Bogotá 3 2 | |

## IDENTIFICACIÓN

| 24. Tipo de contribuyente | 25. Tipo de documento | 26. Número de Identificación | |
|---|---|---|---|
| Persona jurídica 1 | | | |

| Lugar de expedición | 28. País | 29. Departamento | 30. Ciudad/Municipio |
|---|---|---|---|
| | | | |

| 31. Primer apellido | 32. Segundo apellido | 33. Primer nombre | 34. Otros nombres |
|---|---|---|---|
| | | | |

35. Razón social
FERNANDEZ INGENIEROS CONSULTORES SAS

| 36. Nombre comercial | 37. Sigla |
|---|---|
| | FERDINCO SAS |

## UBICACIÓN

| 38. País | 39. Departamento | 40. Ciudad/Municipio |
|---|---|---|
| COLOMBIA 1 6 9 | Cundinamarca 2 5 | Tabio 7 8 5 |

41. Dirección principal
CL 1 SUR 2 96 BRR PORTAL

42. Correo electrónico ferdincosas@gmail.com

| 43. Código postal | 44. Teléfono 1 | 45. Teléfono 2 |
|---|---|---|
| | 3 1 3 3 3 5 2 9 4 7 | 3 1 1 5 0 8 7 1 4 7 |

## CLASIFICACIÓN

| Actividad económica | | | | | | Ocupación | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actividad principal | | Actividad secundaria | | Otras actividades | | | |
| 46. Código | 47. Fecha inicio actividad | 48. Código | 49. Fecha inicio actividad | 50. Código 1 | 2 | 51. Código | 52. Número establecimientos |
| 7 1 1 2 | 2 0 1 5 0 7 1 5 | 0 1 6 1 | 2 0 2 1 0 1 0 5 | 7 7 1 0 | | | |

## Responsabilidades, Calidades y Atributos

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 53. Código | 5 | 7 | 9 | 1 4 | 4 2 | 4 8 | 5 2 | 5 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar 55 - Informante de Beneficiarios Finales
07- Retención en la fuente a título de rent
09- Retención en la fuente en el impuesto
14- Informante de exogena
42- Obligado a llevar contabilidad
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
52 - Facturador electrónico

| Usuarios aduaneros | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 54. Código | | | | | | | | | | |
| | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| | | | | | | | | | | |

| Exportadores | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 55. Forma | 56. Tipo | Servicio | 1 | 2 | 3 |
| | | 57. Modo | | | |
| | | 58. CPC | | | |

**IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación**

## Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.
Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.
Firma autorizada:

984. Nombre FERNANDEZ RODRIGUEZ HECTOR DAVID
985. Cargo Representante legal Certificado

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

# Formulario del Registro Único Tributario

**001**



Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141166604615

(415)7707212489984(8020) **000014116660461 5**

| 5. Número de Identificación Tributaria (NIT) | 6. DV | 12. Dirección seccional | 14. Buzón electrónico |
|---|---|---|---|
| 9 0 0 8 7 1 8 6 2 | 3 | Impuestos de Bogotá 3 2 | |

**Características y formas de las organizaciones**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 62. Naturaleza | 2 | 63. Formas asociativas | 1 2 | 64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados | |
| 65. Fondos | | 66. Cooperativas | | 67. Sociedades y organismos extranjeros | |
| 68. Sin personería jurídica | | 69. Otras organizaciones no clasificadas | | 70. Beneficio | 1 |

**Constitución, Registro y Última Reforma**

| Documento | 1. Constitución | 2. Reforma |
|---|---|---|
| 71. Clase | 0 4 | |
| 72. Número | 0 | |
| 73. Fecha | 2 0 1 5 0 7 1 5 | |
| 74. Número de notaría | | |
| 75. Entidad de registro | 0 3 | |
| 76. Fecha de registro | 2 0 1 5 0 7 2 3 | |
| 77. No. Matrícula mercantil | 0 2 5 9 5 9 8 7 | |
| 78. Departamento | 1 1 | |
| 79. Ciudad/Municipio | 4 | |
| Vigencia | | |
| 80. Desde | 2 0 1 5 0 7 1 5 | |
| 81. Hasta | 2 0 9 9 1 2 3 1 | |

**Composición del Capital**

| | |
|---|---|
| 82. Nacional | 1 0 0 % |
| 83. Nacional público | 0 . 0 % |
| 84. Nacional privado | 1 0 0 . 0 % |
| 85. Extranjero | 0 % |
| 86. Extranjero público | 0 . 0 % |
| 87. Extranjero privado | 0 . 0 % |

**Entidad de vigilancia y control**

88. Entidad de vigilancia y control

**Estado y Beneficio**

| Item | 89. Estado actual | 90. Fecha cambio de estado | 91. Número de Identificación Tributaria (NIT) | 92. DV |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 1 | 2 0 2 4 0 5 3 1 | | - |
| 2 | | Año Mes Día | | - |
| 3 | | Año Mes Día | | - |
| 4 | | Año Mes Día | | - |
| 5 | | Año Mes Día | | - |

**Vinculación económica**

| 93. Vinculación económica | 94. Nombre del grupo económico y/o empresarial | 95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante | 96. DV. |
|---|---|---|---|
| | | | |

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante

| 170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior | 171. País | 172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP | |
|---|---|---|---|
| | | | |

173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Representación

001

Página 3 de 4 **Hoja 3**

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 141166604615

(415)7707212489984(8020) **000014116660461 5**

| 5. Número de Identificación Tributaria (NIT) | 6. DV | 12. Dirección seccional | 14. Buzón electrónico |
|---|---|---|---|
| 9 0 0 8 7 1 8 6 2 | 3 | Impuestos de Bogotá 3 2 | |

**Representación**

**1**

| 98. Representación | 99. Fecha inicio ejercicio representación |
|---|---|
| REPRS LEGAL PRIN 1 8 | 2 0 2 3 0 9 2 2 |

| 100. Tipo de documento | 101. Número de identificación | 102. DV | 103. Número de tarjeta profesional |
|---|---|---|---|
| Cédula de Ciudadaní 1 3 | 1 1 2 3 5 7 3 4 | | |

| 104. Primer apellido | 105. Segundo apellido | 106. Primer nombre | 107. Otros nombres |
|---|---|---|---|
| FERNANDEZ | RODRIGUEZ | HECTOR | DAVID |

| 108. Número de Identificación Tributaria (NIT) | 109. DV | 110. Razón social representante legal |
|---|---|---|
| | | |

**2**

| 98. Representación | 99. Fecha inicio ejercicio representación |
|---|---|
| REPRS LEGAL SUPL 1 9 | 2 0 1 5 0 7 1 5 |

| 100. Tipo de documento | 101. Número de identificación | 102. DV | 103. Número de tarjeta profesional |
|---|---|---|---|
| Cédula de Ciudadan 1 3 | 5 2 0 5 7 3 1 6 | | |

| 104. Primer apellido | 105. Segundo apellido | 106. Primer nombre | 107. Otros nombres |
|---|---|---|---|
| FERNANDEZ | RODRIGUEZ | ELISA | |

| 108. Número de Identificación Tributaria (NIT) | 109. DV | 110. Razón social representante legal |
|---|---|---|
| | | |

**3**

| 98. Representación | 99. Fecha inicio ejercicio representación |
|---|---|
| | |

| 100. Tipo de documento | 101. Número de identificación | 102. DV | 103. Número de tarjeta profesional |
|---|---|---|---|
| | | | |

| 104. Primer apellido | 105. Segundo apellido | 106. Primer nombre | 107. Otros nombres |
|---|---|---|---|
| | | | |

| 108. Número de Identificación Tributaria (NIT) | 109. DV | 110. Razón social representante legal |
|---|---|---|
| | | |

**4**

| 98. Representación | 99. Fecha inicio ejercicio representación |
|---|---|
| | |

| 100. Tipo de documento | 101. Número de identificación | 102. DV | 103. Número de tarjeta profesional |
|---|---|---|---|
| | | | |

| 104. Primer apellido | 105. Segundo apellido | 106. Primer nombre | 107. Otros nombres |
|---|---|---|---|
| | | | |

| 108. Número de Identificación Tributaria (NIT) | 109. DV | 110. Razón social representante legal |
|---|---|---|
| | | |

**5**

| 98. Representación | 99. Fecha inicio ejercicio representación |
|---|---|
| | |

| 100. Tipo de documento | 101. Número de identificación | 102. DV | 103. Número de tarjeta profesional |
|---|---|---|---|
| | | | |

| 104. Primer apellido | 105. Segundo apellido | 106. Primer nombre | 107. Otros nombres |
|---|---|---|---|
| | | | |

| 108. Número de Identificación Tributaria (NIT) | 109. DV | 110. Razón social representante legal |
|---|---|---|
| | | |

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

# Formulario del Registro Único Tributario
## Revisor Fiscal y Contador

**001**



Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141166604615

(415)7707212489984(8020) **000014116660461 5**

| 5. Número de Identificación Tributaria (NIT) | 6. DV | 12. Dirección seccional | 14. Buzón electrónico |
|---|---|---|---|
| 9 0 0 8 7 1 8 6 2 | 3 | Impuestos de Bogotá 3 2 | |

**Revisor Fiscal y Contador**

**Revisor fiscal principal**

| 124. Tipo de documento | 125. Número de identificación | 126. DV | 127. Número de tarjeta profesional |
|---|---|---|---|
| | | | |

| 128. Primer apellido | 129. Segundo apellido | 130. Primer nombre | 131. Otros nombres |
|---|---|---|---|
| | | | |

| 132. Número de Identificación Tributaria (NIT) | 133. DV | 134. Sociedad o firma designada |
|---|---|---|
| | | |

| 135. Fecha de nombramiento |
|---|
| |

**Revisor fiscal suplente**

| 136. Tipo de documento | 137. Número de identificación | 138. DV | 139. Número de tarjeta profesional |
|---|---|---|---|
| | | | |

| 140. Primer apellido | 141. Segundo apellido | 142. Primer nombre | 143. Otros nombres |
|---|---|---|---|
| | | | |

| 144. Número de Identificación Tributaria (NIT) | 145. DV | 146. Sociedad o firma designada |
|---|---|---|
| | | |

| 147. Fecha de nombramiento |
|---|
| |

**Contador**

| 148. Tipo de documento | 149. Número de identificación | 150. DV | 151. Número de tarjeta profesional |
|---|---|---|---|
| Cédula de Ciudadanía 1 3 | 1 0 7 6 6 2 1 9 6 0 | 8 | 2 7 6 9 2 5 T |

| 152. Primer apellido | 153. Segundo apellido | 154. Primer nombre | 155. Otros nombres |
|---|---|---|---|
| GARCIA | MURCIA | ALBA | LUCIA |

| 156. Número de Identificación Tributaria (NIT) | 157. DV | 158. Sociedad o firma designada |
|---|---|---|
| | | |

| 159. Fecha de nombramiento |
|---|
| 2 0 2 5 0 1 0 1 |

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

# Formulario del Registro Único Tributario

**001**

2. Concepto 1 3 Actualización de oficio

4. Número de formulario 141175955848

(415)7707212489984(8020) 000014117595584 8

| 5. Número de Identificación Tributaria (NIT) | 6. DV | 12. Dirección seccional | 14. Buzón electrónico |
|---|---|---|---|
| 8 6 0 0 4 3 8 8 1 | 7 | Impuestos de Bogotá 3 2 | |

## IDENTIFICACIÓN

| 24. Tipo de contribuyente | 25. Tipo de documento | 26. Número de Identificación | |
|---|---|---|---|
| Persona jurídica 1 | | | |

| Lugar de expedición | 28. País | 29. Departamento | 30. Ciudad/Municipio |
|---|---|---|---|
| | | | |

| 31. Primer apellido | 32. Segundo apellido | 33. Primer nombre | 34. Otros nombres |
|---|---|---|---|
| | | | |

35. Razón social
CONSULTORIA INGENIERIA ESTUDIOS ECONOMICOS CITEC S.A.S.

| 36. Nombre comercial | 37. Sigla |
|---|---|
| | |

## UBICACIÓN

| 38. País | 39. Departamento | 40. Ciudad/Municipio |
|---|---|---|
| COLOMBIA 1 6 9 | Cundinamarca 2 5 | Tabio 7 8 5 |

41. Dirección principal
CL 9 0 100 CA 2 SEC EL HATO BRR LOS ANDES

42. Correo electrónico citecoficinacentral@gmail.com

| 43. Código postal | 44. Teléfono 1 | 45. Teléfono 2 |
|---|---|---|
| | 3 1 3 4 2 3 9 2 6 4 | |

## CLASIFICACIÓN

### Actividad económica

| Actividad principal | | Actividad secundaria | | Otras actividades | | Ocupación | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 46. Código | 47. Fecha inicio actividad | 48. Código | 49. Fecha inicio actividad | 50. Código 1 | 2 | 51. Código | 52. Número establecimientos |
| 7 1 1 2 | 2 0 1 3 0 3 2 2 | 4 9 2 1 | 2 0 2 3 0 6 3 0 | 7 7 1 0 | 7 7 3 0 | | |

### Responsabilidades, Calidades y Atributos

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 53. Código | 5 | 7 | 8 | 9 | 1 | 4 | 4 | 2 | 4 | 8 | 5 | 2 | 5 | 5 | | | | | | | | | | | | |

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar
07- Retención en la fuente a título de rent
08- Retención timbre nacional
09- Retención en la fuente en el impuesto
14- Informante de exogena
42- Obligado a llevar contabilidad
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
52 - Facturador electrónico
55 - Informante de Beneficiarios Finales

### Usuarios aduaneros

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 54. Código | | | | | | | | | | |
| | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| | | | | | | | | | | |

### Exportadores

| 55. Forma | 56. Tipo | Servicio | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 57. Modo | | | |
| | | 58. CPC | | | |

**IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación**

## Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre ACTUACIÓN DE OFICIO AUTOMÁTICA

985. Cargo

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

# Formulario del Registro Único Tributario

**001**



Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141175955848

(415)7707212489984(8020) **000014117595584 8**

| 5. Número de Identificación Tributaria (NIT) | 6. DV | 12. Dirección seccional | | 14. Buzón electrónico |
|---|---|---|---|---|
| 8 6 0 0 4 3 8 8 1 | 7 | Impuestos de Bogotá | 3 2 | |

**Características y formas de las organizaciones**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 62. Naturaleza | 2 | 63. Formas asociativas | 1 2 | 64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados | |
| 65. Fondos | | 66. Cooperativas | | 67. Sociedades y organismos extranjeros | |
| 68. Sin personería jurídica | | 69. Otras organizaciones no clasificadas | | 70. Beneficio | 1 |

**Constitución, Registro y Última Reforma**

| Documento | 1. Constitución | 2. Reforma |
|---|---|---|
| 71. Clase | 0 5 | 0 5 |
| 72. Número | 3 8 2 | 4 4 9 |
| 73. Fecha | 1 9 7 6 0 4 0 8 | 1 9 9 5 0 2 0 3 |
| 74. Número de notaría | 1 6 | 7 |
| 75. Entidad de registro | 0 3 | 0 3 |
| 76. Fecha de registro | 1 9 7 6 0 5 1 0 | 1 9 9 5 0 2 1 3 |
| 77. No. Matrícula mercantil | 7 4 1 1 9 | 7 4 1 1 9 |
| 78. Departamento | 1 1 | 1 1 |
| 79. Ciudad/Municipio | 0 0 1 | 0 0 1 |

Vigencia

| | |
|---|---|
| 80. Desde | 1 9 7 6 0 5 1 0 |
| 81. Hasta | 2 0 3 0 1 2 3 1 |

**Composición del Capital**

| | |
|---|---|
| 82. Nacional | 1 0 0 % |
| 83. Nacional público | 0 . 0 % |
| 84. Nacional privado | 1 0 0 . 0 % |
| 85. Extranjero | 0 % |
| 86. Extranjero público | 0 . 0 % |
| 87. Extranjero privado | 0 . 0 % |

**Entidad de vigilancia y control**

88. Entidad de vigilancia y control: Superintendencia de Sociedades — 5

**Estado y Beneficio**

| Item | 89. Estado actual | 90. Fecha cambio de estado | 91. Número de Identificación Tributaria (NIT) | 92. DV |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 0 | 2 0 1 6 0 5 1 8 | | - |
| 2 | | Año Mes Día | | - |
| 3 | | Año Mes Día | | - |
| 4 | | Año Mes Día | | - |
| 5 | | Año Mes Día | | - |

**Vinculación económica**

| 93. Vinculación económica | 94. Nombre del grupo económico y/o empresarial | 95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante | 96. DV. |
|---|---|---|---|
| | | | |

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante

| 170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior | 171. País | 172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP | |
|---|---|---|---|
| | | | |

173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Representación

001



Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 141175955848

(415)7707212489984(8020) **000014117595584 8**

| 5. Número de Identificación Tributaria (NIT) | 6. DV | 12. Dirección seccional | 14. Buzón electrónico |
|---|---|---|---|
| 8 6 0 0 4 3 8 8 1 | 7 | Impuestos de Bogotá 3 2 | |

**Representación**

**1**

| 98. Representación | 99. Fecha inicio ejercicio representación |
|---|---|
| REPRS LEGAL PRIN 1 8 | 1 9 8 2 0 3 2 3 |

| 100. Tipo de documento | 101. Número de identificación | 102. DV | 103. Número de tarjeta profesional |
|---|---|---|---|
| Cédula de Ciudadaní 1 3 | 1 7 0 8 7 1 6 7 | | |

| 104. Primer apellido | 105. Segundo apellido | 106. Primer nombre | 107. Otros nombres |
|---|---|---|---|
| CABRERA | DUSSAN | MARIO | |

| 108. Número de Identificación Tributaria (NIT) | 109. DV | 110. Razón social representante legal |
|---|---|---|
| | | |

**2**

| 98. Representación | 99. Fecha inicio ejercicio representación |
|---|---|
| REPRS LEGAL SUPL 1 9 | 2 0 2 2 0 4 2 5 |

| 100. Tipo de documento | 101. Número de identificación | 102. DV | 103. Número de tarjeta profesional |
|---|---|---|---|
| Cédula de Ciudadan 1 3 | 5 2 9 9 6 8 6 9 | | |

| 104. Primer apellido | 105. Segundo apellido | 106. Primer nombre | 107. Otros nombres |
|---|---|---|---|
| CABRERA | ANDRADE | MARIAJOSE | |

| 108. Número de Identificación Tributaria (NIT) | 109. DV | 110. Razón social representante legal |
|---|---|---|
| | | |

**3**

| 98. Representación | 99. Fecha inicio ejercicio representación |
|---|---|
| | |

| 100. Tipo de documento | 101. Número de identificación | 102. DV | 103. Número de tarjeta profesional |
|---|---|---|---|
| | | | |

| 104. Primer apellido | 105. Segundo apellido | 106. Primer nombre | 107. Otros nombres |
|---|---|---|---|
| | | | |

| 108. Número de Identificación Tributaria (NIT) | 109. DV | 110. Razón social representante legal |
|---|---|---|
| | | |

**4**

| 98. Representación | 99. Fecha inicio ejercicio representación |
|---|---|
| | |

| 100. Tipo de documento | 101. Número de identificación | 102. DV | 103. Número de tarjeta profesional |
|---|---|---|---|
| | | | |

| 104. Primer apellido | 105. Segundo apellido | 106. Primer nombre | 107. Otros nombres |
|---|---|---|---|
| | | | |

| 108. Número de Identificación Tributaria (NIT) | 109. DV | 110. Razón social representante legal |
|---|---|---|
| | | |

**5**

| 98. Representación | 99. Fecha inicio ejercicio representación |
|---|---|
| | |

| 100. Tipo de documento | 101. Número de identificación | 102. DV | 103. Número de tarjeta profesional |
|---|---|---|---|
| | | | |

| 104. Primer apellido | 105. Segundo apellido | 106. Primer nombre | 107. Otros nombres |
|---|---|---|---|
| | | | |

| 108. Número de Identificación Tributaria (NIT) | 109. DV | 110. Razón social representante legal |
|---|---|---|
| | | |

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales

**001**



Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141175955848

(415)7707212489984(8020) **000014117595584 8**

| 5. Número de Identificación Tributaria (NIT) | 6. DV | 12. Dirección seccional | 14. Buzón electrónico |
|---|---|---|---|
| 8 6 0 0 4 3 8 8 1 | 7 | Impuestos de Bogotá 3 2 | |

**Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales**

**1**

| 111. Tipo de documento | 112. Número de identificación | 113. DV | 114. Nacionalidad |
|---|---|---|---|
| Cédula de Ciudada 1 3 | 1 7 0 8 7 1 6 7 | | COLOMBIA 1 6 9 |

| 115. Primer apellido | 116. Segundo apellido | 117. Primer nombre | 118. Otros nombres |
|---|---|---|---|
| CABRERA | DUSSAN | MARIO | |

119. Razón social

| 120. Valor capital del socio | 121. % Participación | 122. Fecha de ingreso | 123. Fecha de retiro |
|---|---|---|---|
| | | 0 1 9 7 6 0 5 1 0 | |

**2**

| 111. Tipo de documento | 112. Número de identificación | 113. DV | 114. Nacionalidad |
|---|---|---|---|
| | | | |

| 115. Primer apellido | 116. Segundo apellido | 117. Primer nombre | 118. Otros nombres |
|---|---|---|---|
| | | | |

119. Razón social

| 120. Valor capital del socio | 121. % Participación | 122. Fecha de ingreso | 123. Fecha de retiro |
|---|---|---|---|
| | | | |

**3**

| 111. Tipo de documento | 112. Número de identificación | 113. DV | 114. Nacionalidad |
|---|---|---|---|
| | | | |

| 115. Primer apellido | 116. Segundo apellido | 117. Primer nombre | 118. Otros nombres |
|---|---|---|---|
| | | | |

119. Razón social

| 120. Valor capital del socio | 121. % Participación | 122. Fecha de ingreso | 123. Fecha de retiro |
|---|---|---|---|
| | | | |

**4**

| 111. Tipo de documento | 112. Número de identificación | 113. DV | 114. Nacionalidad |
|---|---|---|---|
| | | | |

| 115. Primer apellido | 116. Segundo apellido | 117. Primer nombre | 118. Otros nombres |
|---|---|---|---|
| | | | |

119. Razón social

| 120. Valor capital del socio | 121. % Participación | 122. Fecha de ingreso | 123. Fecha de retiro |
|---|---|---|---|
| | | | |

**5**

| 111. Tipo de documento | 112. Número de identificación | 113. DV | 114. Nacionalidad |
|---|---|---|---|
| | | | |

| 115. Primer apellido | 116. Segundo apellido | 117. Primer nombre | 118. Otros nombres |
|---|---|---|---|
| | | | |

119. Razón social

| 120. Valor capital del socio | 121. % Participación | 122. Fecha de ingreso | 123. Fecha de retiro |
|---|---|---|---|
| | | | |

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Revisor Fiscal y Contador

001



Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 141175955848

(415)7707212489984(8020) **000014117595584 8**

| 5. Número de Identificación Tributaria (NIT) | 6. DV | 12. Dirección seccional | 14. Buzón electrónico |
|---|---|---|---|
| 8 6 0 0 4 3 8 8 1 | 7 | Impuestos de Bogotá 3 2 | |

**Revisor Fiscal y Contador**

**Revisor fiscal principal**

| 124. Tipo de documento | 125. Número de identificación | 126. DV | 127. Número de tarjeta profesional |
|---|---|---|---|
| Cédula de Ciudadanía 1 3 | 8 4 6 1 1 8 9 | | 6 9 0 0 7 T |

| 128. Primer apellido | 129. Segundo apellido | 130. Primer nombre | 131. Otros nombres |
|---|---|---|---|
| RAVE | CADAVID | LUIS | ORLANDO |

| 132. Número de Identificación Tributaria (NIT) | 133. DV | 134. Sociedad o firma designada |
|---|---|---|
| 8 6 0 0 4 3 8 8 1 | 7 | CONSULTORIA INGENIERIA ESTUDIOS ECONOMICOS LIMITADA CITEC LTDA |

135. Fecha de nombramiento: 2 0 1 5 0 4 1 4

**Revisor fiscal suplente**

| 136. Tipo de documento | 137. Número de identificación | 138. DV | 139. Número de tarjeta profesional |
|---|---|---|---|
| | | | |

| 140. Primer apellido | 141. Segundo apellido | 142. Primer nombre | 143. Otros nombres |
|---|---|---|---|
| | | | |

| 144. Número de Identificación Tributaria (NIT) | 145. DV | 146. Sociedad o firma designada |
|---|---|---|
| | | |

147. Fecha de nombramiento:

**Contador**

| 148. Tipo de documento | 149. Número de identificación | 150. DV | 151. Número de tarjeta profesional |
|---|---|---|---|
| Cédula de Ciudadanía 1 3 | 2 0 9 9 4 9 6 9 | | 1 3 5 5 4 9 T |

| 152. Primer apellido | 153. Segundo apellido | 154. Primer nombre | 155. Otros nombres |
|---|---|---|---|
| ARIAS | GIRALDO | ALBA | LUCIA |

| 156. Número de Identificación Tributaria (NIT) | 157. DV | 158. Sociedad o firma designada |
|---|---|---|
| | | |

159. Fecha de nombramiento: 2 0 1 0 0 1 0 4

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

# Formulario del Registro Único Tributario

**001**

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 14969663968

(415)7707212489984(8020) 000001496966396 8

| 5. Número de Identificación Tributaria (NIT) | 6. DV | 12. Dirección seccional | 14. Buzón electrónico |
|---|---|---|---|
| 9 0 0 9 6 8 9 0 4 | 2 | Impuestos de Bogotá 3 2 | |

## IDENTIFICACIÓN

| 24. Tipo de contribuyente | 25. Tipo de documento | 26. Número de Identificación | |
|---|---|---|---|
| Persona jurídica 1 | | | |

| Lugar de expedición | 28. País | 29. Departamento | 30. Ciudad/Municipio |
|---|---|---|---|
| | | | |

| 31. Primer apellido | 32. Segundo apellido | 33. Primer nombre | 34. Otros nombres |
|---|---|---|---|
| | | | |

35. Razón social
ESTUTEC S A S

| 36. Nombre comercial | 37. Sigla |
|---|---|
| | |

## UBICACIÓN

| 38. País | 39. Departamento | 40. Ciudad/Municipio |
|---|---|---|
| COLOMBIA 1 6 9 | Cundinamarca 2 5 | Tabio 7 8 5 |

41. Dirección principal
CL 9 0 100 CA 2 SEC EL HATO BRR LOS ANDES

42. Correo electrónico estutecsas@gmail.com

| 43. Código postal | 44. Teléfono 1 | 45. Teléfono 2 |
|---|---|---|
| | 3 1 3 4 2 3 9 2 6 4 | |

## CLASIFICACIÓN

| Actividad económica | | | | Ocupación | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Actividad principal** | | **Actividad secundaria** | | **Otras actividades** | | | |
| 46. Código | 47. Fecha inicio actividad | 48. Código | 49. Fecha inicio actividad | 50. Código | 1 | 2 | 51. Código | 52. Número establecimientos |
| 7 1 1 2 | 2 0 1 6 0 4 0 6 | 4 1 1 2 | 2 0 1 6 0 4 0 6 | | 7 7 1 0 | 4 9 2 1 | | |

## Responsabilidades, Calidades y Atributos

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 53. Código | 5 | 7 | 9 | 1 | 4 | 4 | 8 | 5 | 2 | 5 | 5 | | | | | | | | | | | | | | | |

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar
07- Retención en la fuente a título de rent
09- Retención en la fuente en el impuesto
14- Informante de exogena
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
52 - Facturador electrónico
55 - Informante de Beneficiarios Finales

| Usuarios aduaneros | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 54. Código | | | | | | | | | | |
| | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| | | | | | | | | | | |

| Exportadores | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 55. Forma | 56. Tipo | Servicio | 1 | 2 | 3 |
| | | 57. Modo | | | |
| | | 58. CPC | | | |

**IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación**

## Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre CABRERA DUSSAN MARIO

985. Cargo Representante legal Certificado

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

# Formulario del Registro Único Tributario

**001**



Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14969663968

(415)7707212489984(8020) **000001496966396 8**

| 5. Número de Identificación Tributaria (NIT) | 6. DV | 12. Dirección seccional | 14. Buzón electrónico |
|---|---|---|---|
| 9 0 0 9 6 8 9 0 4 | 2 | Impuestos de Bogotá 3 2 | |

**Características y formas de las organizaciones**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 62. Naturaleza | 2 | 63. Formas asociativas | 1 2 | 64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados | |
| 65. Fondos | | 66. Cooperativas | | 67. Sociedades y organismos extranjeros | |
| 68. Sin personería jurídica | | 69. Otras organizaciones no clasificadas | | 70. Beneficio | 1 |

**Constitución, Registro y Última Reforma**

| Documento | 1. Constitución | 2. Reforma |
|---|---|---|
| 71. Clase | 0 4 | |
| 72. Número | 0 | |
| 73. Fecha | 2 0 1 6 0 4 0 6 | |
| 74. Número de notaría | | |
| 75. Entidad de registro | 0 3 | |
| 76. Fecha de registro | 2 0 1 6 0 5 0 6 | |
| 77. No. Matrícula mercantil | 0 0 0 2 6 8 4 5 7 9 | |
| 78. Departamento | 1 1 | |
| 79. Ciudad/Municipio | 4 | |
| Vigencia | | |
| 80. Desde | 2 0 1 6 0 4 0 6 | |
| 81. Hasta | | |

**Composición del Capital**

| | |
|---|---|
| 82. Nacional | 1 0 0 % |
| 83. Nacional público | 0 . 0 % |
| 84. Nacional privado | 1 0 0 . 0 % |
| 85. Extranjero | 0 % |
| 86. Extranjero público | 0 . 0 % |
| 87. Extranjero privado | 0 . 0 % |

**Entidad de vigilancia y control**

88. Entidad de vigilancia y control: Superintendencia de Sociedades 5

**Estado y Beneficio**

| Item | 89. Estado actual | 90. Fecha cambio de estado | 91. Número de Identificación Tributaria (NIT) | 92. DV |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 9 | 2 0 1 6 0 5 0 6 | | - |
| 2 | | Año Mes Día | | - |
| 3 | | Año Mes Día | | - |
| 4 | | Año Mes Día | | - |
| 5 | | Año Mes Día | | - |

**Vinculación económica**

| 93. Vinculación económica | 94. Nombre del grupo económico y/o empresarial | 95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante | 96. DV. |
|---|---|---|---|
| | | | |

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante

| 170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior | 171. País | 172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP | |
|---|---|---|---|
| | | | |

173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Representación

001



Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 14969663968

(415)7707212489984(8020) **000001496966396 8**

| 5. Número de Identificación Tributaria (NIT) | 6. DV | 12. Dirección seccional | 14. Buzón electrónico |
|---|---|---|---|
| 9 0 0 9 6 8 9 0 4 | 2 | Impuestos de Bogotá 3 2 | |

**Representación**

**1**

| 98. Representación | 99. Fecha inicio ejercicio representación |
|---|---|
| REPRS LEGAL PRIN 1 8 | 2 0 1 6 0 5 0 6 |

| 100. Tipo de documento | 101. Número de identificación | 102. DV | 103. Número de tarjeta profesional |
|---|---|---|---|
| Cédula de Ciudadaní 1 3 | 1 7 0 8 7 1 6 7 | | |

| 104. Primer apellido | 105. Segundo apellido | 106. Primer nombre | 107. Otros nombres |
|---|---|---|---|
| CABRERA | DUSSAN | MARIO | |

| 108. Número de Identificación Tributaria (NIT) | 109. DV | 110. Razón social representante legal |
|---|---|---|
| | | |

**2**

| 98. Representación | 99. Fecha inicio ejercicio representación |
|---|---|
| REPRS LEGAL SUPL 1 9 | 2 0 1 6 0 5 0 6 |

| 100. Tipo de documento | 101. Número de identificación | 102. DV | 103. Número de tarjeta profesional |
|---|---|---|---|
| Cédula de Ciudadan 1 3 | 5 2 8 6 5 0 8 7 | | |

| 104. Primer apellido | 105. Segundo apellido | 106. Primer nombre | 107. Otros nombres |
|---|---|---|---|
| CABRERA | ANDRADE | ANA | MARIA |

| 108. Número de Identificación Tributaria (NIT) | 109. DV | 110. Razón social representante legal |
|---|---|---|
| | | |

**3**

| 98. Representación | 99. Fecha inicio ejercicio representación |
|---|---|
| | |

| 100. Tipo de documento | 101. Número de identificación | 102. DV | 103. Número de tarjeta profesional |
|---|---|---|---|
| | | | |

| 104. Primer apellido | 105. Segundo apellido | 106. Primer nombre | 107. Otros nombres |
|---|---|---|---|
| | | | |

| 108. Número de Identificación Tributaria (NIT) | 109. DV | 110. Razón social representante legal |
|---|---|---|
| | | |

**4**

| 98. Representación | 99. Fecha inicio ejercicio representación |
|---|---|
| | |

| 100. Tipo de documento | 101. Número de identificación | 102. DV | 103. Número de tarjeta profesional |
|---|---|---|---|
| | | | |

| 104. Primer apellido | 105. Segundo apellido | 106. Primer nombre | 107. Otros nombres |
|---|---|---|---|
| | | | |

| 108. Número de Identificación Tributaria (NIT) | 109. DV | 110. Razón social representante legal |
|---|---|---|
| | | |

**5**

| 98. Representación | 99. Fecha inicio ejercicio representación |
|---|---|
| | |

| 100. Tipo de documento | 101. Número de identificación | 102. DV | 103. Número de tarjeta profesional |
|---|---|---|---|
| | | | |

| 104. Primer apellido | 105. Segundo apellido | 106. Primer nombre | 107. Otros nombres |
|---|---|---|---|
| | | | |

| 108. Número de Identificación Tributaria (NIT) | 109. DV | 110. Razón social representante legal |
|---|---|---|
| | | |

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

# Formulario del Registro Único Tributario
## Revisor Fiscal y Contador

**001**



Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14969663968

(415)7707212489984(8020) **000001496966396 8**

| 5. Número de Identificación Tributaria (NIT) | 6. DV | 12. Dirección seccional | | 14. Buzón electrónico |
|---|---|---|---|---|
| 9 0 0 9 6 8 9 0 4 | 2 | Impuestos de Bogotá | 3 2 | |

**Revisor Fiscal y Contador**

**Revisor fiscal principal**

| 124. Tipo de documento | 125. Número de identificación | 126. DV | 127. Número de tarjeta profesional |
|---|---|---|---|
| | | | |

| 128. Primer apellido | 129. Segundo apellido | 130. Primer nombre | 131. Otros nombres |
|---|---|---|---|
| | | | |

| 132. Número de Identificación Tributaria (NIT) | 133. DV | 134. Sociedad o firma designada |
|---|---|---|
| | | |

| 135. Fecha de nombramiento |
|---|
| |

**Revisor fiscal suplente**

| 136. Tipo de documento | 137. Número de identificación | 138. DV | 139. Número de tarjeta profesional |
|---|---|---|---|
| | | | |

| 140. Primer apellido | 141. Segundo apellido | 142. Primer nombre | 143. Otros nombres |
|---|---|---|---|
| | | | |

| 144. Número de Identificación Tributaria (NIT) | 145. DV | 146. Sociedad o firma designada |
|---|---|---|
| | | |

| 147. Fecha de nombramiento |
|---|
| |

**Contador**

| 148. Tipo de documento | 149. Número de identificación | 150. DV | 151. Número de tarjeta profesional |
|---|---|---|---|
| Cédula de Ciudadanía 1 3 | 8 4 6 1 1 8 9 | | 6 9 0 0 7 - T |

| 152. Primer apellido | 153. Segundo apellido | 154. Primer nombre | 155. Otros nombres |
|---|---|---|---|
| RAVE | CADAVID | LUIS | ORLANDO |

| 156. Número de Identificación Tributaria (NIT) | 157. DV | 158. Sociedad o firma designada |
|---|---|---|
| | | |

| 159. Fecha de nombramiento |
|---|
| 2 0 1 6 0 4 0 6 |

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

# PAGOS DEL PERSONAL DE INTERVENTORÍA

NIT: 901.550.980-0

## CONTRATO 2252 DE 2021

## INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE CORREDORES RURALES EN LOS RESGUARDOS QUE HACEN PARTE DEL CONSEJO REGIONAL INDIGENA – CRIDEC EN EL DEPARTAMENTO DE CALDAS "COLOMBIA RURAL". GRUPO 2.

### NOMINA PARA EL PAGO EMPLEADOS

### PERIODO: DEL 01 AL 13 DE NOVIEMBRE 2025

| NOMBRE DEL EMPLEADO | IDENTIFICACIÓN | CARGO | DEVENGADO | | | | | DEDUCCIONES | | | NETO PAGADO | RECIBI CONFORME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | SALARIO BÁSICO | SUBSIDIO DE TRANSPORTE | DEDICACIÓN MENSUAL | SALARIO DEVENGADO | SUBSIDIO DE TRANSPORTE | APORTES SALUD | APORTES PENSIÓN | TOTAL DEDUCCIONES | | |
| GERSON POLOCHE MOSQUERA | 14.139.339 | DIRECTOR | $ 5.900.000 | $ - | 0,11 | $ 649.000 | $ - | $ 26.000 | $ 26.000 | $ 52.000 | $ 597.000 | |
| PABLO ALEJANDRO GRANADA VALENCIA | 18.468.702 | INGENIERO RESIDENTE | $ 4.000.000 | $ - | 0,43 | $ 1.720.000 | $ - | $ 68.800 | $ 68.800 | $ 137.600 | $ 1.582.400 | |
| NATALIA MARÍA ARCOS GONZÁLEZ | 1.070.009.699 | INGENIERO RESIDENTE | $ 4.000.000 | $ - | 0,43 | $ 1.720.000 | $ - | $ 68.800 | $ 68.800 | $ 137.600 | $ 1.582.400 | Natalia Arcos G |
| SERGIO NARVAEZ RANGEL | 1.060.596.262 | INSPECTOR | $ 1.800.000 | $ 200.000 | 0,43 | $ 774.000 | $ 86.000 | $ 31.000 | $ 31.000 | $ 62.000 | $ 798.000 | Sergio Narvaez R |
| CARLOS ALBERTO NAVARRETE TORO | 1.005.691.155 | INSPECTOR | $ 1.800.000 | $ 200.000 | 0,43 | $ 774.000 | $ 200.000 | $ 31.000 | $ 31.000 | $ 62.000 | $ 912.000 | Carlos Navarrete |
| JESUS ANDRES CHAPID PINILLA | 1.110.601.980 | INSPECTOR | $ 1.800.000 | $ 200.000 | 0,43 | $ 774.000 | $ 200.000 | $ 31.000 | $ 31.000 | $ 62.000 | $ 912.000 | Jesús Andrés Chapid |
| YOMARA BEATRIZ HERNÁNDEZ CEPEDA | 1.052.398.024 | INGENIERA AUXILIAR ADMON | $ 2.600.000 | $ 200.000 | 0,43 | $ 1.118.000 | $ 200.000 | $ 44.800 | $ 44.800 | $ 89.600 | $ 1.228.400 | Yomara Beatriz Hernàndez |
| **TOTAL** | | | **$ 21.900.000** | **$ 800.000** | | **$ 7.529.000** | **$ 686.000** | **$ 301.400** | **$ 301.400** | **$ 602.800** | **$ 7.612.200** | |

NIT: 901.550.980-0

**CONTRATO 2252 DE 2021**

**INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE CORREDORES RURALES EN LOS RESGUARDOS QUE HACEN PARTE DEL CONSEJO REGIONAL INDIGENA – CRIDEC EN EL DEPARTAMENTO DE CALDAS "COLOMBIA RURAL". GRUPO 2.**

# COMPROBANTE DE PAGO DE NOMINA

**PERIODO:** DEL 01 AL 13 DE NOVIEMBRE 2025

**DECIDACIÓN MENSUAL** 0,11

**NOMBRE:** GERSON POLOCHE MOSQUERA **CEDULA NUMERO:** 14.139.339

**CARGO:** DIRECTOR

| DEVENGADO | | DEDUCCIONES | |
|---|---|---|---|
| SUELDO BASICO | 649.000 | SALUD | 26.000 |
| AUXILIO DE TRANSPORTE | - | PENSION | 26.000 |
| HORAS EXTRAS | - | FONDO SOLIDARIDAD | - |
| | - | RETENCIÓN EN LA FUENTE | - |
| ***TOTAL DEVENGADO*** | **$ 649.000** | ***TOTAL DEDUCCIONES*** | **$ 52.000** |

***NETO A PAGAR*** **$ 597.000**

**SON: QUINIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL PESOS M/TE**

RECIBI CONFORME

C.C. 14.139.339

# CONSULTA EMPLEADO

| | |
|---|---|
| RAZÓN SOCIAL | CONSORCIO CEEF COLOMBIA RURAL |
| IDENTIFICACIÓN APORTANTE | NI-901550980 |
| SUCURSAL | 0 |
| FECHA PAGO | 2025-12-01 |
| INDENTIFICACIÓN EMPLEADO | CC-14139339 |
| NOMBRE EMPLEADO | GERSON  POLOCHE MOSQUERA |
| EPS | ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD SANITAS S.A. |
| AFP | Administradora Colombiana de Pensiones COLPENSIONES |
| CAJA COMPENSACIÓN | Caja de Compensacion familiar de Caldas CONFAMILIARES |
| ARL | SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A. |
| NÚMERO PLANILLA | 35504763 |
| REFERENCIA PAGO(PIN) | |
| TIPO PLANILLA | E |
| PERÍODO PENSIÓN | 2025-11 |
| PERÍODO SALUD | 2025-12 |
| TIPO COTIZANTE | Dependiente |
| SUBTIPO COTIZANTE | Sin Subtipo |
| ACTIVIDAD ECONÓMICA | 5711001 |
| NOVEDAD INGRESO INICIAL | |
| NOVEDAD INGRESO FINAL | |

| ING | Fecha ING | RET | Fecha RET | TDE | TAE | TDP | TAP | VSP | Fecha VSP | VTE | VST | SLN | Fecha Sln inicio | Fecha Sln Fin | IGE | Fecha Ige Inicio | Fecha Ige Fin | LMA | Fecha LMA | Fecha LMA Fin | VAC | Fecha Vac Inicio | Fecha VAC Fin | AVP | VCT | Fecha VCT Inicio | Fecha VCT Fin | IRL | Fecha IRL Inicio | Fecha IRL Fin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | |
| | | | | | | | | | | | | X | 14/11/25 | 30/11/25 | | | | | | | | | | | | | | 0 | | |

SISTEMA GENERAL DE PENSIONES

| Días Cot | IBC | Tarifa | Cot. Obligatoria | Cot. Voluntaria | | Total | Fondo de Solidaridad de | Fondo de Subsistencia | Valor no retenido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Afiliado | Aportante | | | | |
| 13 | 1.150.500 | 0,1600000 | $ 184.100 | $ 0 | $ 0 | $ 184.100 | $ 0 | $ 0 | $ 0 |
| 17 | 1.504.500 | 0,1200000 | $ 180.600 | $ 0 | $ 0 | $ 180.600 | $ 0 | $ 0 | $ 0 |

SISTEMA GENERAL DE SALUD

| Días Cot | IBC | Tarifa | Cot. Obligatoria | UPC adicional | Incapacidades E.G | | Licencias de Maternidad o | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Número Autorización | Valor | Número Autorización | Valor |
| 13 | 1.150.500 | 0,0400000 | $ 46.100 | $ 0 | 0 | $ 0 | 0 | $ 0 |
| 17 | 1.504.500 | 0,0000000 | $ 0 | $ 0 | 0 | $ 0 | 0 | $ 0 |

SISTEMA GENERAL DE RIESGOS LABORALES

| Días Cot | IBC | Tarifa | Cot. Obligatoria | Código de centro de trabajo |
|---|---|---|---|---|
| 13 | 1.150.500 | 0,0696000 | $ 80.100 | 5 |
| 17 | 1.504.500 | 0,0000000 | $ 0 | 5 |

APORTES PARAFISCALES

| Días Cot | Caja de Compensación Familiar | | | Sena | | | ICBF | | ESAP | | MIN DE EDUCACIÓN | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | IBC | Tarifa | Cot.Obligatori | IBC | Tarifa | Cot. Obligatoria | Tarifa | Cot. Obligatori | Tarifa | Cot. | Tarifa | Cot. Obligatori |
| 13 | 1.150.500 | 0,0400000 | $ 46.100 | 0 | 0,0000000 | $ 0 | 0,0000000 | $ 0 | 0,0000000 | $ 0 | 0,0000000 | $ 0 |
| 17 | 1.504.500 | 0,0000000 | $ 0 | 0 | 0,0000000 | $ 0 | 0,0000000 | $ 0 | 0,0000000 | $ 0 | 0,0000000 | $ 0 |

TOTAL COTIZACIÓN EMPLEADO

| Pensión | Salud | Riesgos | Parafiscales | Total |
|---|---|---|---|---|
| $ 364.700 | $ 46.100 | $ 80.100 | $ 46.100 | $ 537.000 |

NIT: 901.550.980-0

**CONTRATO 2252 DE 2021**

**INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE CORREDORES RURALES EN LOS RESGUARDOS QUE HACEN PARTE DEL CONSEJO REGIONAL INDIGENA – CRIDEC EN EL DEPARTAMENTO DE CALDAS "COLOMBIA RURAL". GRUPO 2.**

# COMPROBANTE DE PAGO DE NOMINA

**PERIODO:** DEL 01 AL 13 DE NOVIEMBRE 2025

**DECIDACIÓN MENSUAL** 0,43

**NOMBRE:** PABLO ALEJANDRO GRANADA VALENCIA

**CEDULA NUMERO:** 18.468.702

**CARGO:** INGENIERO RESIDENTE

| DEVENGADO | | DEDUCCIONES | |
|---|---|---|---|
| SUELDO BASICO | 1.720.000 | SALUD | 68.800 |
| AUXILIO DE TRANSPORTE | - | PENSION | 68.800 |
| HORAS EXTRAS | - | FONDO SOLIDARIDAD | - |
| | - | RETENCIÓN EN LA FUENTE | - |
| ***TOTAL DEVENGADO*** | **$ 1.720.000** | ***TOTAL DEDUCCIONES*** | **$ 137.600** |

***NETO A PAGAR*** **$ 1.582.400**

**SON: UN MILLÓN QUINIENTOS OCHENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS PESOS M/TE**

RECIBI CONFORME



C.C. 18.468.702

# CONSULTA EMPLEADO

| | |
|---|---|
| RAZÓN SOCIAL | CONSORCIO CEEF COLOMBIA RURAL |
| IDENTIFICACIÓN APORTANTE | NI-901550980 |
| SUCURSAL | 0 |
| FECHA PAGO | 2025-12-01 |
| INDENTIFICACIÓN EMPLEADO | CC-18468702 |
| NOMBRE EMPLEADO | PABLO ALEJANDRO GRANADA VALENCIA |
| EPS | ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD SANITAS S.A. |
| AFP | PORVENIR |
| CAJA COMPENSACIÓN | Caja de Compensacion familiar de Caldas CONFAMILIARES |
| ARL | SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A. |
| NÚMERO PLANILLA | 35504763 |
| REFERENCIA PAGO(PIN) | |
| TIPO PLANILLA | E |
| PERÍODO PENSIÓN | 2025-11 |
| PERÍODO SALUD | 2025-12 |
| TIPO COTIZANTE | Dependiente |
| SUBTIPO COTIZANTE | Sin Subtipo |
| ACTIVIDAD ECONÓMICA | 5711001 |
| NOVEDAD INGRESO INICIAL | |
| NOVEDAD INGRESO FINAL | |

| ING | Fecha ING | RET | Fecha RET | TDE | TAE | TDP | TAP | VSP | Fecha VSP | VTE | VST | SLN | Fecha Sln inicio | Fecha Sln Fin | IGE | Fecha Ige Inicio | Fecha Ige Fin | LMA | Fecha LMA | Fecha LMA Fin | VAC | Fecha Vac Inicio | Fecha VAC Fin | AVP | VCT | Fecha VCT Inicio | Fecha VCT Fin | IRL | Fecha IRL Inicio | Fecha IRL Fin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | |
| | | | | | | | | | | | | X | 14/11/25 | 30/11/25 | | | | | | | | | | | | | | 0 | | |

SISTEMA GENERAL DE PENSIONES

| Días Cot | IBC | Tarifa | Cot. Obligatoria | Cot. Voluntaria | | Total | Fondo de Solidaridad de | Fondo de Subsistencia | Valor no retenido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Afiliado | Aportante | | | | |
| 13 | 1.733.334 | 0,1600000 | $ 277.400 | $ 0 | $ 0 | $ 277.400 | $ 0 | $ 0 | $ 0 |
| 17 | 2.266.667 | 0,1200000 | $ 272.100 | $ 0 | $ 0 | $ 272.100 | $ 0 | $ 0 | $ 0 |

SISTEMA GENERAL DE SALUD

| Días Cot | IBC | Tarifa | Cot. Obligatoria | UPC adicional | Incapacidades E.G | | Licencias de Maternidad o | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Número Autorización | Valor | Número Autorización | Valor |
| 13 | 1.733.334 | 0,0400000 | $ 69.400 | $ 0 | 0 | $ 0 | 0 | $ 0 |
| 17 | 2.266.667 | 0,0000000 | $ 0 | $ 0 | 0 | $ 0 | 0 | $ 0 |

SISTEMA GENERAL DE RIESGOS LABORALES

| Días Cot | IBC | Tarifa | Cot. Obligatoria | Código de centro de trabajo |
|---|---|---|---|---|
| 13 | 1.733.334 | 0,0696000 | $ 120.700 | 5 |
| 17 | 2.266.667 | 0,0000000 | $ 0 | 5 |

APORTES PARAFISCALES

| Días Cot | Caja de Compensación Familiar | | | Sena | | | ICBF | | ESAP | | MIN DE EDUCACIÓN | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | IBC | Tarifa | Cot.Obligatori | IBC | Tarifa | Cot. Obligatoria | Tarifa | Cot. Obligatori | Tarifa | Cot. | Tarifa | Cot. Obligatori |
| 13 | 1.733.334 | 0,0400000 | $ 69.400 | 0 | 0,0000000 | $ 0 | 0,0000000 | $ 0 | 0,0000000 | $ 0 | 0,0000000 | $ 0 |
| 17 | 2.266.667 | 0,0000000 | $ 0 | 0 | 0,0000000 | $ 0 | 0,0000000 | $ 0 | 0,0000000 | $ 0 | 0,0000000 | $ 0 |

TOTAL COTIZACIÓN EMPLEADO

| Pensión | Salud | Riesgos | Parafiscales | Total |
|---|---|---|---|---|
| $ 549.500 | $ 69.400 | $ 120.700 | $ 69.400 | $ 809.000 |

NIT: 901.550.980-0

**CONTRATO 2252 DE 2021**

**INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE CORREDORES RURALES EN LOS RESGUARDOS QUE HACEN PARTE DEL CONSEJO REGIONAL INDIGENA – CRIDEC EN EL DEPARTAMENTO DE CALDAS "COLOMBIA RURAL". GRUPO 2.**

# COMPROBANTE DE PAGO DE NOMINA

| | | | |
|---|---|---|---|
| **PERIODO:** | DEL 01 AL 13 DE NOVIEMBRE 2025 | | |
| **DECIDACIÓN MENSUAL** | 0,43 | | |
| **NOMBRE:** | NATALIA MARÍA ARCOS GONZÁLEZ | **CEDULA NUMERO:** | 1.070.009.699 |
| **CARGO:** | INGENIERO RESIDENTE | | |

| **DEVENGADO** | | **DEDUCCIONES** | |
|---|---|---|---|
| SUELDO BASICO | 1.720.000 | SALUD | 68.800 |
| AUXILIO DE TRANSPORTE | - | PENSION | 68.800 |
| HORAS EXTRAS | - | FONDO SOLIDARIDAD | - |
| | - | RETENCIÓN EN LA FUENTE | - |
| ***TOTAL DEVENGADO*** | **$ 1.720.000** | ***TOTAL DEDUCCIONES*** | **$ 137.600** |

***NETO A PAGAR*** **$ 1.582.400**

**SON: UN MILLÓN QUINIENTOS OCHENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS PESOS M/TE**

RECIBI CONFORME

Natalia Arcos G

C.C. 1.070.009.699

# CONSULTA EMPLEADO

| | |
|---|---|
| RAZÓN SOCIAL | CONSORCIO CEEF COLOMBIA RURAL |
| IDENTIFICACIÓN APORTANTE | NI-901550980 |
| SUCURSAL | 0 |
| FECHA PAGO | 2025-12-01 |
| INDENTIFICACIÓN EMPLEADO | CC-1070009699 |
| NOMBRE EMPLEADO | NATALIA MARIA ARCOS GONZALEZ |
| EPS | ALIANSALUD EPS S.A. |
| AFP | PROTECCION (ING+PROTECCION) |
| CAJA COMPENSACIÓN | Caja de Compensacion familiar de Caldas CONFAMILIARES |
| ARL | SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A. |
| NÚMERO PLANILLA | 35504763 |
| REFERENCIA PAGO(PIN) | |
| TIPO PLANILLA | E |
| PERÍODO PENSIÓN | 2025-11 |
| PERÍODO SALUD | 2025-12 |
| TIPO COTIZANTE | Dependiente |
| SUBTIPO COTIZANTE | Sin Subtipo |
| ACTIVIDAD ECONÓMICA | 5711001 |
| NOVEDAD INGRESO INICIAL | |
| NOVEDAD INGRESO FINAL | |

| ING | Fecha ING | RET | Fecha RET | TDE | TAE | TDP | TAP | VSP | Fecha VSP | VTE | VST | SLN | Fecha Sln inicio | Fecha Sln Fin | IGE | Fecha Ige Inicio | Fecha Ige Fin | LMA | Fecha LMA | Fecha LMA Fin | VAC | Fecha Vac Inicio | Fecha VAC Fin | AVP | VCT | Fecha VCT Inicio | Fecha VCT Fin | IRL | Fecha IRL Inicio | Fecha IRL Fin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | |
| | | | | | | | | | | | | X | 14/11/25 | 30/11/25 | | | | | | | | | | | | | | 0 | | |

SISTEMA GENERAL DE PENSIONES

| Días Cot | IBC | Tarifa | Cot. Obligatoria | Cot. Voluntaria | | Total | Fondo de Solidaridad de | Fondo de Subsistencia | Valor no retenido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Afiliado | Aportante | | | | |
| 13 | 1.733.334 | 0,1600000 | $ 277.400 | $ 0 | $ 0 | $ 277.400 | $ 0 | $ 0 | $ 0 |
| 17 | 2.266.667 | 0,1200000 | $ 272.100 | $ 0 | $ 0 | $ 272.100 | $ 0 | $ 0 | $ 0 |

SISTEMA GENERAL DE SALUD

| Días Cot | IBC | Tarifa | Cot. Obligatoria | UPC adicional | Incapacidades E.G | | Licencias de Maternidad o | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Número Autorización | Valor | Número Autorización | Valor |
| 13 | 1.733.334 | 0,0400000 | $ 69.400 | $ 0 | 0 | $ 0 | 0 | $ 0 |
| 17 | 2.266.667 | 0,0000000 | $ 0 | $ 0 | 0 | $ 0 | 0 | $ 0 |

SISTEMA GENERAL DE RIESGOS LABORALES

| Días Cot | IBC | Tarifa | Cot. Obligatoria | Código de centro de trabajo |
|---|---|---|---|---|
| 13 | 1.733.334 | 0,0696000 | $ 120.700 | 5 |
| 17 | 2.266.667 | 0,0000000 | $ 0 | 5 |

APORTES PARAFISCALES

| Días Cot | Caja de Compensación Familiar | | | Sena | | | ICBF | | ESAP | | MIN DE EDUCACIÓN | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | IBC | Tarifa | Cot.Obligatori | IBC | Tarifa | Cot. Obligatoria | Tarifa | Cot. Obligatori | Tarifa | Cot. | Tarifa | Cot. Obligatori |
| 13 | 1.733.334 | 0,0400000 | $ 69.400 | 0 | 0,0000000 | $ 0 | 0,0000000 | $ 0 | 0,0000000 | $ 0 | 0,0000000 | $ 0 |
| 17 | 2.266.667 | 0,0000000 | $ 0 | 0 | 0,0000000 | $ 0 | 0,0000000 | $ 0 | 0,0000000 | $ 0 | 0,0000000 | $ 0 |

TOTAL COTIZACIÓN EMPLEADO

| Pensión | Salud | Riesgos | Parafiscales | Total |
|---|---|---|---|---|
| $ 549.500 | $ 69.400 | $ 120.700 | $ 69.400 | $ 809.000 |

NIT: 901.550.980-0

**CONTRATO 2252 DE 2022**

**INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE CORREDORES RURALES EN LOS RESGUARDOS QUE HACEN PARTE DEL CONSEJO REGIONAL INDIGENA – CRIDEC EN EL DEPARTAMENTO DE CALDAS "COLOMBIA RURAL". GRUPO 2.**

# COMPROBANTE DE PAGO DE NOMINA

**PERIODO:** DEL 01 AL 13 DE NOVIEMBRE 2025

**DECIDACIÓN MENSUAL** 0,43

**NOMBRE:** SERGIO NARVAEZ RANGEL **CEDULA NUMERO:** 1.060.596.262

**CARGO:** INSPECTOR

| DEVENGADO | | DEDUCCIONES | |
|---|---|---|---|
| SUELDO BASICO | 774.000 | SALUD | 31.000 |
| AUXILIO DE TRANSPORTE | 86.000 | PENSION | 31.000 |
| HORAS EXTRAS | - | FONDO SOLIDARIDAD | - |
| | - | RETENCIÓN EN LA FUENTE | - |
| ***TOTAL DEVENGADO*** | **$ 860.000** | ***TOTAL DEDUCCIONES*** | **$ 62.000** |

***NETO A PAGAR*** **$ 798.000**

**SON: SETECIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL PESOS M/TE**

RECIBI CONFORME

Sergio Narvaez R

C.C. 1.060.596.262

# CONSULTA EMPLEADO

| | |
|---|---|
| RAZÓN SOCIAL | CONSORCIO CEEF COLOMBIA RURAL |
| IDENTIFICACIÓN APORTANTE | NI-901550980 |
| SUCURSAL | 0 |
| FECHA PAGO | 2025-12-01 |
| INDENTIFICACIÓN EMPLEADO | CC-1060596262 |
| NOMBRE EMPLEADO | SERGIO  NARVAEZ RANGEL |
| EPS | NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SALUD S.A. |
| AFP | PORVENIR |
| CAJA COMPENSACIÓN | Caja de Compensacion familiar de Caldas CONFAMILIARES |
| ARL | SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A. |
| NÚMERO PLANILLA | 35504763 |
| REFERENCIA PAGO(PIN) | |
| TIPO PLANILLA | E |
| PERÍODO PENSIÓN | 2025-11 |
| PERÍODO SALUD | 2025-12 |
| TIPO COTIZANTE | Dependiente |
| SUBTIPO COTIZANTE | Sin Subtipo |
| ACTIVIDAD ECONÓMICA | 5711001 |
| NOVEDAD INGRESO INICIAL | |
| NOVEDAD INGRESO FINAL | |

| ING | Fecha ING | RET | Fecha RET | TDE | TAE | TDP | TAP | VSP | Fecha VSP | VTE | VST | SLN | Fecha Sln inicio | Fecha Sln Fin | IGE | Fecha Ige Inicio | Fecha Ige Fin | LMA | Fecha LMA | Fecha LMA Fin | VAC | Fecha Vac Inicio | Fecha VAC Fin | AVP | VCT | Fecha VCT Inicio | Fecha VCT Fin | IRL | Fecha IRL Inicio | Fecha IRL Fin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | |
| | | | | | | | | | | | | X | 14/11/25 | 30/11/25 | | | | | | | | | | | | | | 0 | | |

SISTEMA GENERAL DE PENSIONES

| Días Cot | IBC | Tarifa | Cot. Obligatoria | Cot. Voluntaria | | Total | Fondo de Solidaridad de | Fondo de Subsistencia | Valor no retenido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Afiliado | Aportante | | | | |
| 13 | 780.000 | 0,1600000 | $ 124.800 | $ 0 | $ 0 | $ 124.800 | $ 0 | $ 0 | $ 0 |
| 17 | 1.020.000 | 0,1200000 | $ 122.400 | $ 0 | $ 0 | $ 122.400 | $ 0 | $ 0 | $ 0 |

SISTEMA GENERAL DE SALUD

| Días Cot | IBC | Tarifa | Cot. Obligatoria | UPC adicional | Incapacidades E.G | | Licencias de Maternidad o | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Número Autorización | Valor | Número Autorización | Valor |
| 13 | 780.000 | 0,0400000 | $ 31.200 | $ 0 | 0 | $ 0 | 0 | $ 0 |
| 17 | 1.020.000 | 0,0000000 | $ 0 | $ 0 | 0 | $ 0 | 0 | $ 0 |

SISTEMA GENERAL DE RIESGOS LABORALES

| Días Cot | IBC | Tarifa | Cot. Obligatoria | Código de centro de trabajo |
|---|---|---|---|---|
| 13 | 780.000 | 0,0696000 | $ 54.300 | 5 |
| 17 | 1.020.000 | 0,0000000 | $ 0 | 5 |

APORTES PARAFISCALES

| Días Cot | Caja de Compensación Familiar | | | Sena | | | ICBF | | ESAP | | MIN DE EDUCACIÓN | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | IBC | Tarifa | Cot.Obligatori | IBC | Tarifa | Cot. Obligatoria | Tarifa | Cot. Obligatori | Tarifa | Cot. | Tarifa | Cot. Obligatori |
| 13 | 780.000 | 0,0400000 | $ 31.200 | 0 | 0,0000000 | $ 0 | 0,0000000 | $ 0 | 0,0000000 | $ 0 | 0,0000000 | $ 0 |
| 17 | 1.020.000 | 0,0000000 | $ 0 | 0 | 0,0000000 | $ 0 | 0,0000000 | $ 0 | 0,0000000 | $ 0 | 0,0000000 | $ 0 |

TOTAL COTIZACIÓN EMPLEADO

| Pensión | Salud | Riesgos | Parafiscales | Total |
|---|---|---|---|---|
| $ 247.200 | $ 31.200 | $ 54.300 | $ 31.200 | $ 363.900 |

NIT: 901.550.980-0

**CONTRATO 2252 DE 2022**

**INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE CORREDORES RURALES EN LOS RESGUARDOS QUE HACEN PARTE DEL CONSEJO REGIONAL INDIGENA – CRIDEC EN EL DEPARTAMENTO DE CALDAS "COLOMBIA RURAL". GRUPO 2.**

# COMPROBANTE DE PAGO DE NOMINA

**PERIODO:** DEL 01 AL 13 DE NOVIEMBRE 2025

**DECIDACIÓN MENSUAL** 0,43

**NOMBRE:** CARLOS ALBERTO NAVARRETE TORO

**CEDULA NUMERO:** 1.005.691.155

**CARGO:** INSPECTOR

| DEVENGADO | | DEDUCCIONES | |
|---|---|---|---|
| SUELDO BASICO | 774.000 | SALUD | 31.000 |
| AUXILIO DE TRANSPORTE | 86.000 | PENSION | 31.000 |
| HORAS EXTRAS | - | FONDO SOLIDARIDAD | - |
| | - | RETENCIÓN EN LA FUENTE | - |
| ***TOTAL DEVENGADO*** | **$ 860.000** | ***TOTAL DEDUCCIONES*** | **$ 62.000** |

***NETO A PAGAR*** **$ 798.000**

**SON: SETECIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL PESOS M/TE**

RECIBI CONFORME

Carlos Navarrete

C.C. 1.005.691.155

# CONSULTA EMPLEADO

| | |
|---|---|
| RAZÓN SOCIAL | CONSORCIO CEEF COLOMBIA RURAL |
| IDENTIFICACIÓN APORTANTE | NI-901550980 |
| SUCURSAL | 0 |
| FECHA PAGO | 2025-12-01 |
| INDENTIFICACIÓN EMPLEADO | CC-1005691155 |
| NOMBRE EMPLEADO | CARLOS ALBERTO NAVARRETE TORO |
| EPS | ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD SANITAS S.A. |
| AFP | Administradora Colombiana de Pensiones COLPENSIONES |
| CAJA COMPENSACIÓN | Caja de Compensacion familiar de Caldas CONFAMILIARES |
| ARL | SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A. |
| NÚMERO PLANILLA | 35504763 |
| REFERENCIA PAGO(PIN) | |
| TIPO PLANILLA | E |
| PERÍODO PENSIÓN | 2025-11 |
| PERÍODO SALUD | 2025-12 |
| TIPO COTIZANTE | Dependiente |
| SUBTIPO COTIZANTE | Sin Subtipo |
| ACTIVIDAD ECONÓMICA | 5711001 |
| NOVEDAD INGRESO INICIAL | |
| NOVEDAD INGRESO FINAL | |

| ING | Fecha ING | RET | Fecha RET | TDE | TAE | TDP | TAP | VSP | Fecha VSP | VTE | VST | SLN | Fecha Sln inicio | Fecha Sln Fin | IGE | Fecha Ige Inicio | Fecha Ige Fin | LMA | Fecha LMA | Fecha LMA Fin | VAC | Fecha Vac Inicio | Fecha VAC Fin | AVP | VCT | Fecha VCT Inicio | Fecha VCT Fin | IRL | Fecha IRL Inicio | Fecha IRL Fin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | |
| | | | | | | | | | | | | X | 14/11/25 | 30/11/25 | | | | | | | | | | | | | | 0 | | |

SISTEMA GENERAL DE PENSIONES

| Días Cot | IBC | Tarifa | Cot. Obligatoria | Cot. Voluntaria | | Total | Fondo de Solidaridad de | Fondo de Subsistencia | Valor no retenido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Afiliado | Aportante | | | | |
| 13 | 780.000 | 0,1600000 | $ 124.800 | $ 0 | $ 0 | $ 124.800 | $ 0 | $ 0 | $ 0 |
| 17 | 1.020.000 | 0,1200000 | $ 122.400 | $ 0 | $ 0 | $ 122.400 | $ 0 | $ 0 | $ 0 |

SISTEMA GENERAL DE SALUD

| Días Cot | IBC | Tarifa | Cot. Obligatoria | UPC adicional | Incapacidades E.G | | Licencias de Maternidad o | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Número Autorización | Valor | Número Autorización | Valor |
| 13 | 780.000 | 0,0400000 | $ 31.200 | $ 0 | 0 | $ 0 | 0 | $ 0 |
| 17 | 1.020.000 | 0,0000000 | $ 0 | $ 0 | 0 | $ 0 | 0 | $ 0 |

SISTEMA GENERAL DE RIESGOS LABORALES

| Días Cot | IBC | Tarifa | Cot. Obligatoria | Código de centro de trabajo |
|---|---|---|---|---|
| 13 | 780.000 | 0,0696000 | $ 54.300 | 5 |
| 17 | 1.020.000 | 0,0000000 | $ 0 | 5 |

APORTES PARAFISCALES

| Días Cot | Caja de Compensación Familiar | | | Sena | | | ICBF | | ESAP | | MIN DE EDUCACIÓN | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | IBC | Tarifa | Cot.Obligatori | IBC | Tarifa | Cot. Obligatoria | Tarifa | Cot. Obligatori | Tarifa | Cot. | Tarifa | Cot. Obligatori |
| 13 | 780.000 | 0,0400000 | $ 31.200 | 0 | 0,0000000 | $ 0 | 0,0000000 | $ 0 | 0,0000000 | $ 0 | 0,0000000 | $ 0 |
| 17 | 1.020.000 | 0,0000000 | $ 0 | 0 | 0,0000000 | $ 0 | 0,0000000 | $ 0 | 0,0000000 | $ 0 | 0,0000000 | $ 0 |

TOTAL COTIZACIÓN EMPLEADO

| Pensión | Salud | Riesgos | Parafiscales | Total |
|---|---|---|---|---|
| $ 247.200 | $ 31.200 | $ 54.300 | $ 31.200 | $ 363.900 |

NIT: 901.550.980-0

**CONTRATO 2252 DE 2021**

**INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE CORREDORES RURALES EN LOS RESGUARDOS QUE HACEN PARTE DEL CONSEJO REGIONAL INDIGENA – CRIDEC EN EL DEPARTAMENTO DE CALDAS "COLOMBIA RURAL". GRUPO 2.**

# COMPROBANTE DE PAGO DE NOMINA

**PERIODO:** DEL 01 AL 13 DE NOVIEMBRE 2025

**DECIDACIÓN MENSUAL** 0,43

**NOMBRE:** JESUS ANDRES CHAPID PINILLA **CEDULA NUMERO:** 1.110.601.980

**CARGO:** INSPECTOR

| DEVENGADO | | DEDUCCIONES | |
|---|---|---|---|
| SUELDO BASICO | 774.000 | SALUD | 31.000 |
| AUXILIO DE TRANSPORTE | 86.000 | PENSION | 31.000 |
| HORAS EXTRAS | - | FONDO SOLIDARIDAD | - |
| | - | RETENCIÓN EN LA FUENTE | - |
| ***TOTAL DEVENGADO*** | **$ 860.000** | ***TOTAL DEDUCCIONES*** | **$ 62.000** |

***NETO A PAGAR*** **$ 798.000**

**SON: SETECIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL PESOS M/TE**

RECIBI CONFORME

Jesús Andrés Chapid

C.C. 1.110.601.980

# CONSULTA EMPLEADO

| | |
|---|---|
| RAZÓN SOCIAL | CONSORCIO CEEF COLOMBIA RURAL |
| IDENTIFICACIÓN APORTANTE | NI-901550980 |
| SUCURSAL | 0 |
| FECHA PAGO | 2025-12-01 |
| INDENTIFICACIÓN EMPLEADO | CC-1110601980 |
| NOMBRE EMPLEADO | JESUS ANDRES CHAPID PINILLA |
| EPS | NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SALUD S.A. EPSS |
| AFP | Administradora Colombiana de Pensiones COLPENSIONES |
| CAJA COMPENSACIÓN | Caja de Compensacion familiar de Caldas CONFAMILIARES |
| ARL | SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A. |
| NÚMERO PLANILLA | 35504763 |
| REFERENCIA PAGO(PIN) | |
| TIPO PLANILLA | E |
| PERÍODO PENSIÓN | 2025-11 |
| PERÍODO SALUD | 2025-12 |
| TIPO COTIZANTE | Dependiente |
| SUBTIPO COTIZANTE | Sin Subtipo |
| ACTIVIDAD ECONÓMICA | 5711001 |
| NOVEDAD INGRESO INICIAL | |
| NOVEDAD INGRESO FINAL | |

| ING | Fecha ING | RET | Fecha RET | TDE | TAE | TDP | TAP | VSP | Fecha VSP | VTE | VST | SLN | Fecha Sln inicio | Fecha Sln Fin | IGE | Fecha Ige Inicio | Fecha Ige Fin | LMA | Fecha LMA | Fecha LMA Fin | VAC | Fecha Vac Inicio | Fecha VAC Fin | AVP | VCT | Fecha VCT Inicio | Fecha VCT Fin | IRL | Fecha IRL Inicio | Fecha IRL Fin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | |
| | | | | | | | | | | | | X | 14/11/25 | 30/11/25 | | | | | | | | | | | | | | 0 | | |

SISTEMA GENERAL DE PENSIONES

| Días Cot | IBC | Tarifa | Cot. Obligatoria | Cot. Voluntaria | | Total | Fondo de Solidaridad de | Fondo de Subsistencia | Valor no retenido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Afiliado | Aportante | | | | |
| 13 | 780.000 | 0,1600000 | $ 124.800 | $ 0 | $ 0 | $ 124.800 | $ 0 | $ 0 | $ 0 |
| 17 | 1.020.000 | 0,1200000 | $ 122.400 | $ 0 | $ 0 | $ 122.400 | $ 0 | $ 0 | $ 0 |

SISTEMA GENERAL DE SALUD

| Días Cot | IBC | Tarifa | Cot. Obligatoria | UPC adicional | Incapacidades E.G | | Licencias de Maternidad o | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Número Autorización | Valor | Número Autorización | Valor |
| 13 | 780.000 | 0,0400000 | $ 31.200 | $ 0 | 0 | $ 0 | 0 | $ 0 |
| 17 | 1.020.000 | 0,0000000 | $ 0 | $ 0 | 0 | $ 0 | 0 | $ 0 |

SISTEMA GENERAL DE RIESGOS LABORALES

| Días Cot | IBC | Tarifa | Cot. Obligatoria | Código de centro de trabajo |
|---|---|---|---|---|
| 13 | 780.000 | 0,0696000 | $ 54.300 | 5 |
| 17 | 1.020.000 | 0,0000000 | $ 0 | 5 |

APORTES PARAFISCALES

| Días Cot | Caja de Compensación Familiar | | | Sena | | | ICBF | | ESAP | | MIN DE EDUCACIÓN | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | IBC | Tarifa | Cot.Obligatori | IBC | Tarifa | Cot. Obligatoria | Tarifa | Cot. Obligatori | Tarifa | Cot. | Tarifa | Cot. Obligatori |
| 13 | 780.000 | 0,0400000 | $ 31.200 | 0 | 0,0000000 | $ 0 | 0,0000000 | $ 0 | 0,0000000 | $ 0 | 0,0000000 | $ 0 |
| 17 | 1.020.000 | 0,0000000 | $ 0 | 0 | 0,0000000 | $ 0 | 0,0000000 | $ 0 | 0,0000000 | $ 0 | 0,0000000 | $ 0 |

TOTAL COTIZACIÓN EMPLEADO

| Pensión | Salud | Riesgos | Parafiscales | Total |
|---|---|---|---|---|
| $ 247.200 | $ 31.200 | $ 54.300 | $ 31.200 | $ 363.900 |

NIT: 901.550.980-0

**CONTRATO 2252 DE 2022**

**INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE CORREDORES RURALES EN LOS RESGUARDOS QUE HACEN PARTE DEL CONSEJO REGIONAL INDIGENA – CRIDEC EN EL DEPARTAMENTO DE CALDAS "COLOMBIA RURAL". GRUPO 2.**

# COMPROBANTE DE PAGO DE NOMINA

| | | | |
|---|---|---|---|
| **PERIODO:** | DEL 01 AL 13 DE NOVIEMBRE 2025 | | |
| **DECIDACIÓN MENSUAL** | 0,43 | | |
| **NOMBRE:** | YOMARA BEATRIZ HERNÁNDEZ CEPEDA | **CEDULA NUMERO:** | 1.052.398.024 |
| **CARGO:** | INGENIERA AUXILIAR ADMON | | |

| DEVENGADO | | DEDUCCIONES | |
|---|---|---|---|
| SUELDO BASICO | 1.118.000 | SALUD | 44.800 |
| AUXILIO DE TRANSPORTE | 86.000 | PENSION | 44.800 |
| HORAS EXTRAS | - | FONDO SOLIDARIDAD | - |
| | - | RETENCIÓN EN LA FUENTE | - |
| ***TOTAL DEVENGADO*** | **$ 1.204.000** | ***TOTAL DEDUCCIONES*** | **$ 89.600** |

***NETO A PAGAR*** **$ 1.114.400**

**SON: UN MILLÓN CIENTO CATORCE MIL CUATROCIENTOS PESOS M/TE**

}
RECIBI CONFORME

Yomara Beatriz Hernàndez

C.C. 1.052.398.024

# CONSULTA EMPLEADO

| | |
|---|---|
| RAZÓN SOCIAL | CONSORCIO CEEF COLOMBIA RURAL |
| IDENTIFICACIÓN APORTANTE | NI-901550980 |
| SUCURSAL | 0 |
| FECHA PAGO | 2025-12-01 |
| INDENTIFICACIÓN EMPLEADO | CC-1052398024 |
| NOMBRE EMPLEADO | YOMARA BEATRIZ HERNANDEZ CEPEDA |
| EPS | ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD FAMISANAR LIMITADA CAFAM COLSUBSIDIO |
| AFP | PORVENIR |
| CAJA COMPENSACIÓN | Caja de Compensacion familiar de Caldas CONFAMILIARES |
| ARL | SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A. |
| NÚMERO PLANILLA | 35504763 |
| REFERENCIA PAGO(PIN) | |
| TIPO PLANILLA | E |
| PERÍODO PENSIÓN | 2025-11 |
| PERÍODO SALUD | 2025-12 |
| TIPO COTIZANTE | Dependiente |
| SUBTIPO COTIZANTE | Sin Subtipo |
| ACTIVIDAD ECONÓMICA | 5711001 |
| NOVEDAD INGRESO INICIAL | |
| NOVEDAD INGRESO FINAL | |

| ING | Fecha ING | RET | Fecha RET | TDE | TAE | TDP | TAP | VSP | Fecha VSP | VTE | VST | SLN | Fecha Sln inicio | Fecha Sln Fin | IGE | Fecha Ige Inicio | Fecha Ige Fin | LMA | Fecha LMA | Fecha LMA Fin | VAC | Fecha Vac Inicio | Fecha VAC Fin | AVP | VCT | Fecha VCT Inicio | Fecha VCT Fin | IRL | Fecha IRL Inicio | Fecha IRL Fin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | |
| | | | | | | | | | | | | X | 14/11/25 | 30/11/25 | | | | | | | | | | | | | | 0 | | |

SISTEMA GENERAL DE PENSIONES

| Días Cot | IBC | Tarifa | Cot. Obligatoria | Cot. Voluntaria | | Total | Fondo de Solidaridad de | Fondo de Subsistencia | Valor no retenido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Afiliado | Aportante | | | | |
| 13 | 1.126.667 | 0,1600000 | $ 180.300 | $ 0 | $ 0 | $ 180.300 | $ 0 | $ 0 | $ 0 |
| 17 | 1.473.334 | 0,1200000 | $ 176.900 | $ 0 | $ 0 | $ 176.900 | $ 0 | $ 0 | $ 0 |

SISTEMA GENERAL DE SALUD

| Días Cot | IBC | Tarifa | Cot. Obligatoria | UPC adicional | Incapacidades E.G | | Licencias de Maternidad o | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Número Autorización | Valor | Número Autorización | Valor |
| 13 | 1.126.667 | 0,0400000 | $ 45.100 | $ 0 | 0 | $ 0 | 0 | $ 0 |
| 17 | 1.473.334 | 0,0000000 | $ 0 | $ 0 | 0 | $ 0 | 0 | $ 0 |

SISTEMA GENERAL DE RIESGOS LABORALES

| Días Cot | IBC | Tarifa | Cot. Obligatoria | Código de centro de trabajo |
|---|---|---|---|---|
| 13 | 1.126.667 | 0,0696000 | $ 78.500 | 5 |
| 17 | 1.473.334 | 0,0000000 | $ 0 | 5 |

APORTES PARAFISCALES

| Días Cot | Caja de Compensación Familiar | | | Sena | | | ICBF | | ESAP | | MIN DE EDUCACIÓN | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | IBC | Tarifa | Cot.Obligatori | IBC | Tarifa | Cot. Obligatoria | Tarifa | Cot. Obligatori | Tarifa | Cot. | Tarifa | Cot. Obligatori |
| 13 | 1.126.667 | 0,0400000 | $ 45.100 | 0 | 0,0000000 | $ 0 | 0,0000000 | $ 0 | 0,0000000 | $ 0 | 0,0000000 | $ 0 |
| 17 | 1.473.334 | 0,0000000 | $ 0 | 0 | 0,0000000 | $ 0 | 0,0000000 | $ 0 | 0,0000000 | $ 0 | 0,0000000 | $ 0 |

TOTAL COTIZACIÓN EMPLEADO

| Pensión | Salud | Riesgos | Parafiscales | Total |
|---|---|---|---|---|
| $ 357.200 | $ 45.100 | $ 78.500 | $ 45.100 | $ 525.900 |

# CUENTA DE COBRO PROFESIONAL AMBIENTAL

Supia, Caldas., 13 de noviembre de 2025

# INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

## CONTRATO PRINCIPAL DE INTERVENTORÍA N° 2252 DE 2021

## DEBE A:

## CONSORCIO CEEF COLOMBIA RURAL
## NIT 901.550.980-0

La Suma de: **$711.000,00**

Son: **SETECIENTOS ONCE MIL PESOS M/CTE.**

Por Concepto de: Prestación de Servicios como profesional ambiental de Interventoría, en el periodo comprendido entre el 01 al 13 de noviembre 2025, con una dedicación del 0.18 H/M.

Cordialmente.,

**MARIO CABRERA DUSSAN**
**REPRESENTANTE LEGAL**

Neiva, Huila; 13 de noviembre de 2025

**CUENTA DE COBRO**

Que el,

**CONSORCIO CEEF COLOMBIA RURAL**
NIT: 901.550.980-0

Debe a,

**BELEN ALEXANDRA CERÓN QUINTERO**

**LA SUMA DE SETECIENTOS ONCE MIL PESOS M/CTE. ($711.000,00) M/CTE,** Por concepto de prestación de servicios como Profesional Ambiental de interventoría en el contrato No. 2252-2021 cuyo objeto es: *"Mantenimiento, mejoramiento y rehabilitación de corredores rurales en los resguardos que hacen parte del Consejo Regional Indígena - CRIDEC - (Enmarcado en el programa Colombia Rural)"*, en el Departamento de Caldas, en el periodo comprendido del 01 al 13 de noviembre de 2025 con una dedicación del 0.18 H/M.

Atentamente,

**Belén Alexandra Cerón Quintero.**
Profesional Ambiental
Consorcio CEEF COLOMBIA RURAL

# PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
# SOPORTE DE PAGO GENERAL

**DATOS GENERALES DEL APORTANTE**

| | | | |
|---|---|---|---|
| TIPO IDENTIFICACIÓN: | CÉDULA DE CIUDADANÍA | NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN: | 55058814 |
| NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL: | | | BELEN ALEXANDRA CERON QUINTERO |
| CIUDAD/MUNICIPIO: | NEIVA | DEPARTAMENTO: | HUILA |
| DIRECCIÓN: | CALLE 67 1A-57 RIVIERA NORTE 2 | TELÉFONO: | 3118182 |
| TIPO APORTANTE: | 02-INDEPENDIENTE | CLASE APORTANTE: | I-INDEPENDIENTE |
| TIPO EMPRESA: | PRIVADA | ACTIVIDAD ECONOMICA: | Actividades reguladoras y facilitadoras de la act |
| FORMA DE PRESENTACIÓN: | SUCURSAL | SUCURSAL / DEPENDENCIA: | 08 - NUQUI |
| APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA): | | | NO |

**DATOS GENERALES DE LA PLANILLA**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| NÚMERO PLANILLA: | | **7993637097** | | TIPO DE PLANILLA: | I-INDEPENDIENTES |
| PERIODO COTIZACIÓN OTROS | MES | noviembre AÑO | 2025 | PERIODO COTIZACIÓN SALUD: | MES noviembre AÑO 2025 |
| DÍAS DE MORA: | | 0 | | | |
| FECHA PAGO (aaaa/mm/dd): | | 2025/12/01 | | NÚMERO AUTORIZACIÓN: | 1967052839 |

**TOTAL APORTES A PENSIÓN**

| ADMINISTRADORA | | No. COTIZANTES | COTIZACIÓN | APORTES VOLUNTARIOS | | FSP | | MORA | | TOTALES | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CÓDIGO | NOMBRE | | | EMPLEADOR | COTIZANTE | SOLIDARIDAD | SUBSISTENCIA | COTIZACIÓN | FSP | APORTES | MORA | VALOR PAGADO |
| 25-14 | 25-14 COLPENSIONES | 1 | $ 800.000 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 800.000 | $ 0 | $ 800.000 |
| **SUBTOTALES:** | | | | | | | | | | **$ 800.000** | **$ 0** | **$ 800.000** |

**TOTAL APORTES A SALUD**

| ADMINISTRADORA | | No. COTIZANTES | INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD | | LICENCIA MATERNIDAD | | SALDO A FAVOR | | LIQUIDACIÓN | | MORA | | TOTALES | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CÓDIGO | NOMBRE | | NÚMERO AUTORIZACIÓN | VALOR | NÚMERO AUTORIZACIÓN | VALOR | PLANILLA | VALOR | COTIZACIÓN | VALOR ADRES | COTIZACIÓN | VALOR ADRES | APORTES | MORA | DESCUENTO | VALOR PAGADO |
| EPS037 | EPS037-NUEVA EPS | 1 | | $ 0 | | $ 0 | | $ 0 | $ 625.000 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 625.000 | $ 0 | $ 0 | $ 625.000 |
| **SUBTOTALES:** | | | | | | | | | | | | | **$ 625.000** | **$ 0** | **$ 0** | **$ 625.000** |

**TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES**

| ADMINISTRADORA | | No. COTIZANTES | INCAPACIDAD IRP | | | SALDO A FAVOR | | LIQUIDACIÓN | TOTALES | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CÓDIGO | NOMBRE | | NÚMERO AUTORIZACIÓN | VALOR | PAGO A OTROS RIESGOS | PLANILLA | VALOR | COTIZACIÓN | APORTES | MORA | DESCUENTO | VALOR PAGADO |
| 14-23 | 14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. | 1 | | $ 0 | $ 0 | | $ 0 | $ 26.100 | $ 26.100 | $ 0 | $ 0 | $ 26.100 |
| **SUBTOTALES:** | | | | | | | | | **$ 26.100** | **$ 0** | **$ 0** | **$ 26.100** |

**LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES**

| DATOS DEL COTIZANTE | | | | | | | | | | NOVEDADES | | | | | | | | | | | | | | | SEGURIDAD SOCIAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | PARAFISCALES | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | PENSIÓN | | | | | | | | SALUD | | | | | | ARP | | | | | | | | | | | | | | | |
| Nº | IDENTIFICACIÓN | NOMBRES | TIPO COTIZANTE | SUBTIPO COTIZANTE | SALARIO BÁSICO | TIPO DE SALARIO | COLOMBIANO | EXTRANJERO | REFORMA TRIBUTARIA | ING | RET | TDE | TAE | TDP | TAP | COR | VSP | VST | SLN | COM | IGE | LMA | VAC | AVP | VCT | IRP | ADMIN | DIAS COT | IBC | COTIZACIÓN | FSP SUBSISTENCIA | FSP SOLIDARIDAD | APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR | APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO | INDICADOR TARIFA ESPECIAL | TOTAL APORTE | ADMIN | DIAS COT | IBC | COTIZACIÓN | VALOR ADRES | TOTAL APORTE | ADMIN | DIAS COT | IBC | CENTRO DE TRABAJO | TOTAL APORTE | DIAS COT | IBC | CCF ADMIN | CCF TOTAL APORTE | SENA TOTAL APORTE | ICBF TOTAL APORTE | ESAP TOTAL APORTE | MINEDU TOTAL APORTE |
| 1 | CC 55058814 | CERON QUINTERO BELEN ALEXANDRA | INDEPENDIENTE CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS | | $ 5.000.000 | | | | NO | | | | | | | | | | | | | | | | | | 25-14 COLPENSIONES | 30 | $ 5.000.000 | $ 800.000 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | Normal | $ 800.000 | EPS037-NUEVA EPS | 30 | $ 5.000.000 | $ 625.000 | $ 0 | $ 625.000 | 14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. | 30 | $ 5.000.000 | 55058814 | $ 26.100 | | $ 0 | | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 |

**TOTAL PAGADO: $ 1.451.100**

Planilla Pagada

# PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
# COMPROBANTE DE PAGO

## DATOS GENERALES DEL APORTANTE

| | | | |
|---|---|---|---|
| TIPO IDENTIFICACIÓN: | CÉDULA DE CIUDADANÍA | NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN: | 55058814 |
| NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL: | | | BELEN ALEXANDRA CERON QUINTERO |
| CIUDAD/MUNICIPIO: | NEIVA | DEPARTAMENTO: | HUILA |
| DIRECCIÓN: | CALLE 67 1A-57 RIVIERA NORTE 2 | TELÉFONO: | 3118182 |
| TIPO APORTANTE: | 02-INDEPENDIENTE | CLASE APORTANTE: | I-INDEPENDIENTE |
| TIPO EMPRESA: | PRIVADA | ACTIVIDAD ECONOMICA: | Actividades reguladoras y |
| FORMA DE PRESENTACIÓN: | SUCURSAL | SUCURSAL / DEPENDENCIA: | 08 - NUQUI |
| APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA): | | | NO |

## DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| NÚMERO PLANILLA: | **7993637097** | | TIPO DE PLANILLA: | | I-INDEPENDIENTES |
| PERIODO COTIZACIÓN | MES: | noviembre | PERIODO COTIZACIÓN | MES: | noviembre |
| OTROS SUBSISTEMAS: | AÑO: | 2025 | SALUD: | AÑO: | 2025 |
| DÍAS DE MORA: | | 0 | | | |
| FECHA PAGO (aaaa/mm/dd): | | 2025/12/01 | NÚMERO AUTORIZACIÓN: | | 1967052839 |

## NOVEDADES

| ING | RET | TDE | TAE | TDP | TAP | COR | VSP | VST | SLN | COM | IGE | LMA | VAC | AVP | VCT | IRP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

## LIQUIDACIÓN GENERAL

| | | | TOTALES | |
|---|---|---|---|---|
| | | | COTIZANTES | TOTAL PAGADO |
| **PENSIÓN** | | | | |
| ADMINISTRADORA | | | | |
| NIT | CÓDIGO | NOMBRE | | |
| 9003360047 | 25-14 | 25-14 COLPENSIONES | 1 | $ 800.000 |
| | | **SUBTOTAL:** | 1 | **$ 800.000** |
| **SALUD** | | | | |
| ADMINISTRADORA | | | | |
| NIT | CÓDIGO | NOMBRE | | |
| 9001562642 | EPS037 | EPS037-NUEVA EPS | 1 | $ 625.000 |
| | | **SUBTOTAL:** | 1 | **$ 625.000** |
| **RIESGOS PROFESIONALES** | | | | |
| ADMINISTRADORA | | | | |
| NIT | CÓDIGO | NOMBRE | | |
| 8600111536 | 14-23 | 14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. | 1 | $ 26.100 |
| | | **SUBTOTAL:** | 1 | **$ 26.100** |

| | |
|---|---|
| **VALOR SIN MORA:** | **$ 1.451.100** |
| **VALOR MORA:** | **$ 0** |
| **TOTAL PAGADO:** | **$ 1.451.100** |

Planilla Pagada

# CONSULTA EMPLEADO

| | |
|---|---|
| RAZÓN SOCIAL | CONSORCIO CEEF COLOMBIA RURAL |
| IDENTIFICACIÓN APORTANTE | NI-901550980 |
| SUCURSAL | 0 |
| FECHA PAGO | 2025-12-01 |
| INDENTIFICACIÓN EMPLEADO | CC-55058814 |
| NOMBRE EMPLEADO | BELEN ALEXANDRA CERON QUINTERO |
| EPS | Sin EPS |
| AFP | Sin AFP |
| CAJA COMPENSACIÓN | Sin CCF |
| ARL | SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A. |
| NÚMERO PLANILLA | 35534288 |
| REFERENCIA PAGO(PIN) | |
| TIPO PLANILLA | Y |
| PERÍODO PENSIÓN | 2025-11 |
| PERÍODO SALUD | 2025-11 |
| TIPO COTIZANTE | Independiente con contrato de prestación de servicios superior a 1 mes |
| SUBTIPO COTIZANTE | Sin Subtipo |
| ACTIVIDAD ECONÓMICA | 5711001 |
| NOVEDAD INGRESO INICIAL | |
| NOVEDAD INGRESO FINAL | 2025-11-30 |

| ING | Fecha ING | RET | Fecha RET | TDE | TAE | TDP | TAP | VSP | Fecha VSP | VTE | VST | SLN | Fecha Sln inicio | Fecha Sln Fin | IGE | Fecha Ige Inicio | Fecha Ige Fin | LMA | Fecha LMA | Fecha LMA Fin | VAC | Fecha Vac Inicio | Fecha VAC Fin | AVP | VCT | Fecha VCT Inicio | Fecha VCT Fin | IRL | Fecha IRL Inicio | Fecha IRL Fin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | T | 30/11/25 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | |

SISTEMA GENERAL DE PENSIONES

| Días Cot | IBC | Tarifa | Cot. Obligatoria | Cot. Voluntaria | | Total | Fondo de Solidaridad de | Fondo de Subsistencia | Valor no retenido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Afiliado | Aportante | | | | |
| 0 | 0 | 0,0000000 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 |

SISTEMA GENERAL DE SALUD

| Días Cot | IBC | Tarifa | Cot. Obligatoria | UPC adicional | Incapacidades E.G | | Licencias de Maternidad o | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Número Autorización | Valor | Número Autorización | Valor |
| 0 | 0 | 0,0000000 | $ 0 | $ 0 | 0 | $ 0 | 0 | $ 0 |

SISTEMA GENERAL DE RIESGOS LABORALES

| Días Cot | IBC | Tarifa | Cot. Obligatoria | Código de centro de trabajo |
|---|---|---|---|---|
| 30 | 1.580.000 | 0,0696000 | $ 110.000 | 5 |

APORTES PARAFISCALES

| Días Cot | Caja de Compensación Familiar | | | Sena | | | ICBF | | ESAP | | MIN DE EDUCACIÓN | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | IBC | Tarifa | Cot.Obligatori | IBC | Tarifa | Cot. Obligatoria | Tarifa | Cot. Obligatori | Tarifa | Cot. | Tarifa | Cot. Obligatori |
| 0 | 0 | 0,0000000 | $ 0 | 0 | 0,0000000 | $ 0 | 0,0000000 | $ 0 | 0,0000000 | $ 0 | 0,0000000 | $ 0 |

TOTAL COTIZACIÓN EMPLEADO

| Pensión | Salud | Riesgos | Parafiscales | Total |
|---|---|---|---|---|
| $ 0 | $ 0 | $ 110.000 | $ 0 | $ 110.000 |

**INFORME DE SEGUIMIENTO AMBIENTAL Y SOCIAL**
**"CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 2252 de 2021 CONSORCIO CEEF COLOMBIA RURAL CELEBRADO CON EL DEPARTAMENTO DE CALDAS"**
**PERIODO 01 AL 13 DE NOVIEMBRE DE 2025**

De manera atenta, relaciono las actividades del seguimiento ambiental y social, que adelantan estas especialidades, con la Interventoría del CONSORCIO CEEF-COLOMBIA RURAL, para la obra en referencia.

En este periodo, se da continuidad al requerimiento de la presentación del Documento PAGA para las obras contratadas relacionados de la siguiente manera:

**SEGUIMIENTO ESTADO ACTUAL POR CONTRATISTA:**

**CONTRATISTA INNOVA SAS:**

.- La fecha de inicio de obra fue el 01 de diciembre de 2023, con plazo de ejecución contractual al 30 de abril de 2024, prorrogados al 20 de diciembre de 2024.

Como la obra termino su plazo de ejecución contractual, al 20 de diciembre de 2024, se relaciona los siguientes pasivos ambientales, que impiden la liquidación bilateral de la obra:

.- Durante la ejecución de la obra, los documentos PAGA V5 presentados para los municipios de Risaralda, Belalcázar y Neira por el contratista, no han sido elaborados con la suficiencia y complementación que la Guía de Manejo Ambiental INVIAS 2022 Modo Carretero y la normativa vigente, por tanto no fueron aprobados por la Interventoría, teniendo como relevantes que no se presentan las actas de radicación ambiental y social, al igual que los planes de inversión ambiental y social y los permisos completos de la obra, los cuales son determinantes de aprobación de los documentos.

.- El contratista debía subsanar los tres documentos PAGA a una Versión 6, para la liquidación del contrato, para cada resguardo.

.- Así mismo, quedó pendiente la elaboración de los informes ambientales y sociales mensuales y el Informe de balance ambiental a la terminación del contrato de obra, debidamente soportado, bajo los lineamientos del Manual de interventoría del INVIAS vigente.

.- Por lo anterior, la Interventoría solicitó inicio del proceso sancionatorio, por el presunto incumplimiento de la Firma contratista INNOVA SAS, la cual fue exonerada por la entidad contratante en la audiencia del 26 de diciembre de 2024; por ende mediante oficio INV-CIC-2252-303 del 10 de enero de 2025, la interventoría solicitó a la Administración de la Gobernación de Caldas, informar las directrices que se deberán seguir en torno a los requerimientos por falta de calidad y el recibo final de los documentos PAGA que aplican a la obra en referencia, ya agotadas todas las instancias de parte de la interventoría, acorde a la decisión administrativa absolutoria. A la fecha del presente informe, no se tiene respuesta a esta solicitud.

.- La firma contratista INNOVA SAS, volvió a presentarse, en la reunión del 14 de agosto de 2025 solicitada por la Dirección Territorial Caldas, quedando el compromiso del contratista, en revisar los tres documentos PAGA en su última versión presentada, para los frentes

Albania, Totumal y damasco, acorde a los ajustes solicitados por la interventoría en el Oficio INV-CIC-2252-2021-290 del 19 de noviembre de 2025, tomaría la lista de chequeo de las observaciones e incluiría una columna, donde indicará punto a punto, la página donde hizo el ajuste, dejando el texto en letra roja u otro color, que resalte los ajustes realizados al documento e iniciaría con el frente de Albania, a entregar el 02 de septiembre de 2025 y, no se cumplió.

Posteriormente el contratista informó que, entregaría el documento PAGA el 11 de septiembre de 2025.

.- Se relaciona que, la interventoría abrió el espacio para orientar al contratista, en el tema de los informes ambientales, llevando el contratista un informe ambiental preliminar para aclarar dudas e inquietudes, para el pasado 19 de agosto, situación que no se dio, porque la profesional ambiental del contratista informó una situación familiar que le impidió asistir, la nueva fecha de parte del contratista no fue solicitada.

.- Al revisar el documento PAGA remitido mediante correo electrónico del 11 de septiembre de 2025, por la firma Contratista INNOVA PROYECTOS SAS, se determinó, que no fue entregado en las condiciones concertadas, para evitar desgaste de revisiones, situación que fue reiterada durante la ejecución de la obra y, es por ello que en la reunión del 14 de agosto de 2025, se concilió su entrega identificando los cambios realizados a los documentos, en consecuencia la interventoría del CONSORCIO CEEF previa revisión y verificación de los documentos, remitió respuesta al contratista el 15 de septiembre de 2025, solicitando se incluya con celeridad la información total del documento PAGA, igualmente para los tres frentes de obra, en los términos concertados, incluyendo las actas de radicación y los planes de inversión, ambiental y social, que son determinantes de aprobación, acorde a la normativa vigente, GMAM C2022. Sin respuesta a la fecha.

En cumplimiento de los compromisos, la interventoría con el apoyo del área técnica de obra, revisó los tiempos de ejecución por frentes de obra y mediante correo electrónico del 01 de septiembre de 2025, se remitió al contratista, el cuadro consolidado de atención de los frentes de obra por fechas de intervención, para que se tuvieran en cuenta en la presentación de los informes ambientales mensuales. Sin respuesta a la fecha.

Así mismo el 17 de septiembre de 2025, se realizó sesión de trabajo con la gestora ambiental de la Subdirección de Sostenibilidad del INVIAS, donde se analizó los tiempos de ejecución contractual por frente de obra, dando claridad al número de informes de los componentes ambiental y social mensuales que debe presentar y, se reiteró que, los Informes de Balance Ambiental y/o Social al término del contrato de obra a presentar es, por cada Municipio. La interventoría remitió esta información se remitió al contratista, mediante oficio INV-CIC-2252-2021-329 del 30 de septiembre de 2025, con requerimiento de cumplimiento de la información documental, acorde a su obligación contractual, en la fase de liquidación del contrato.

En el mes de octubre de 2025, en reunión citada por el gestor técnico del INVIAS de la DT Caldas, el pasado 6 de octubre del 2025, se adquirieron los siguientes compromisos y su estado:

1) Entrega de documento PAGA V6 para el frente de obra localizado en el Resguardo Indígena de Albania, de parte del contratista de obra el sábado 11 de octubre: entrega realizada por el contratista, mediante oficio 060 del 11/10/2025.

2) Revisión del documento PAGA V6, de parte de la interventoría para remisión del mismo a planta central: mediante oficio INV-CIC-2252-335 del 21 de octubre de 2025 se emitió concepto técnico al documento PAGA V6 de parte de las especialistas ambiental y social de la interventoría, Aprobado con observaciones de atención, sin respuesta a la fecha, de subsanación del documento PAGA del frente de Albania, ni la presentación de los documentos PAGA de los frentes de obra localizados en los frentes Totumal y Damasco.

3) Entrega de informe mensual por parte del contratista para validación o emisión de observaciones el miércoles, 15 de octubre del presente: Incumplido de parte del contratista.

.- La trazabilidad del incumplimiento reiterado durante la ejecución de la obra y, en la fase de cierre y liquidación, con extemporaneidad, se relaciona en el oficio INV-CIC-2252-2021-335 del 21 de octubre de 2025.

.- Posteriormente, la interventoría, mediante oficio INV-CIC-2252-2021-337 del 29 de octubre de 2025, exhortó una vez más, a la firma contratista INNOVA PROYECTOS SAS, a presentar con calidad y claridad, toda la documentación pendiente del componente ambiental y social, en el marco del Manual de Interventoría del INVIAS, y en cumplimiento de sus obligaciones contractuales, debidamente soportados, para que pueda procederse a hacer el cierre y liquidación de la obra, Situación que no se dio.

.- Es de aclarar que, la firma contratista presentó un documento PAGA para el frente de obra localizado en el Resguardo indígena "La Albania", aprobado con observaciones de atención, quedando pendiente los dos documentos PAGA de los frentes localizados en los Resguardos indígenas Totumal y Damasco, persistiendo el incumplimiento y, por ende tampoco presentó los informes mensuales de los componentes ambiental y social, ni los informes de Balance ambiental y social a la terminación del contrato de obra, obligación contractual para los tres frentes objeto de intervención, para el cierre bilateral.

.- Por solicitud de la Dirección territorial Caldas, el 6 de noviembre de 2025 se remitió el documento a la Subdirección de Sostenibilidad del INVIAS, pese a que no se tenían los tres documentos PAGA y, se tenía el documento PAGA V6 para el frente de obra "La Albania" aprobado con observaciones que, a la fecha del presente reporte de la interventoría, 13 de noviembre de 2025, no fue subsanado por el contratista.

**CONSORCIO MAIC 2024**

La obra tiene fecha de inicio el 01 de octubre de 2024, con plazo de ejecución contractual entre suspensiones y prorrogas al 15 de noviembre de 2025.

Acorde al seguimiento que realiza la interventoría del CONSORCIO CEEF-COLOMBIA RURAL, a la firma CONSORCIO MAIC 2024, transcurridos 8 meses de ejecución contractual aproximadamente, la obra continua sin que el contratista remita el documento PAGA V3, ajustado para la obra excediéndose en el tiempo establecido por la normativa ambiental vigente y su obligación contractual y, por ende, tampoco se presentaron los informes de ejecución ambiental y social, pese a los reiterados requerimientos, mesas de trabajo y apremios, realizados por la interventoría.

La trazabilidad de los reiterados incumplimientos, se relacionan en el oficio INV-CIC-2252-2021-L2R-024 de fecha 10 de febrero de 2025, el alcance de la última reunión con los

profesionales de la DT Caldas y, la mesa de trabajo entre profesionales ambientales y sociales realizada con el acompañamiento de la Gestora ambiental de la subdirección de sostenibilidad del INVIAS, del 12 y 19 de agosto de 2025 respectivamente y los oficios de reiteración: INV-CIC-2252-2021-L2R-033 del 02/09/2025, INV-CIC-2252-2021-L2R-034 del 16/09/2025, INV-CIC-2252-2021-L2R-034 del 19/09/2025, INV-CIC-2252-2021-L2R-037 del 30/09/2025, INV-CIC-2252-2021-L2R-039 del 20/10/2025.

Ante el reiterado incumplimiento de requisitos legales mediante oficio INV-CIC-2252-2021-L2R-041 del 21 de octubre de 2025, la interventoría realizó la Solicitud imposición de multa para la firma contratista MAIC 2024, por presunto incumplimiento de contrato de obra No. 18092024-1295, Articulo 86 Ley 1474 de 2011, ante la Secretaria de Infraestructura de la Gobernación de Caldas, entidad contratante, la cual se encuentra en proceso.

.- Mediante oficio INV-CIC-2252-2021-L2R-046 del 31 de octubre de 2025, se exhorta una vez más al contratista MAIC 2024, presentar con calidad y claridad a esta Interventoría en un plazo clasificado como inmediato la documentación pendiente del componente ambiental y social, en el marco del Manual de Interventoría del INVIAS, y en cumplimiento de sus obligaciones contractuales.

.- Mediante oficio en respuesta oficio CM2024-053 del 5 de noviembre de 2025, el contratista remitió el documento PAGA V3 y, mediante comunicado INV-CIC-2252-2021-L2R-047 del 11 de noviembre de 2025, la interventoría emitió Concepto técnico de No aprobación, con extemporaneidad al documento PAGA V3, con requerimientos de atención, en una versión No.4, sin respuesta de subsanación, al cierre del presente reporte.

**CONSORCIO CVC2024**

La obra tiene como fecha de inicio, el tres (3) de octubre de 2024 con un plazo de ejecución contractual entre suspensiones y prorrogas al 15 de noviembre de 2025.

Es de resaltar que, la Interventoría realizó solicitud de proceso sancionatorio a la entidad contratante, la Secretaria de Infraestructura de la Gobernación de Caldas, desde el 17 de septiembre de 2025, por el reiterado incumplimiento mediante oficio INV-CIC-2252-2021-L1S-018.

Acorde al seguimiento que realiza la interventoría del CONSORCIO CEEF-COLOMBIA RURAL, a la firma CONSORCIO CVC 2024, transcurridos 7,5 meses de ejecución contractual aproximadamente, la obra continua sin que los documentos PAGA, que debe presentar por Municipio objeto de intervención en el área de influencia de cada resguardo, haya sido aprobado por la interventoría.

La trazabilidad del reiterado incumplimiento en la presentación de los documentos PAGA, se relaciona en el oficio INV-CIC-2252-2021-L1S-059 del 8 de octubre de 2025, donde se remitió el concepto de No aprobación con observaciones al documento PAGA V3 presentado por el contratista y, transcurridos 23 días más, el CONSORCIO VIAL CALDAS 2024, no ha presentado la subsanación correspondiente y el documento PAGA faltante, persistiendo el incumplimiento.

El último requerimiento realizado por la interventoría, a la firma contratista CVC 2024, fue mediante oficio INV-CIC-2252-2021-L1S-063 del 31 de octubre de 2025, donde se Apremia una vez más al contratista CVC 2024, para que presente los dos documentos PAGA, ajustados

acorde a las observaciones realizadas por la interventoría y, se presente los documentos PAGA, en un lapso clasificado como INMEDIATO, ajustados en el marco de la Guía de Manejo Ambiental de proyectos de infraestructura modo carretero 2022, normativa vigente y, su obligación contractual.

El Secretario de Infraestructura de la Gobernación de Caldas, JORGE RICARDO GUTIÉRREZ CARDONA actuando en calidad de delegatario del señor Gobernador, realizó Citación a Audiencia del Artículo 86 de la Ley 1474 de 2011, el 31 de octubre de 2025, convocada por el posible Incumplimiento del Consorcio CVC 2024, de obligaciones dentro de la ejecución del Contrato de Obra No. 18092024-1274 el cual tiene por objeto el *"MEJORAMINENTO Y MANTENIMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA Y CAMINO ANCESTRAL MUNICIPIOS DE SUPIA Y RIUSICIO, DE LAS COMUNIDADES INDIGENAS: TRINA EMBERA CHAMI (SUPIA), CAUROMA (SUPIA), CAÑAMOMO-LOMAPRIETA (SUPIA) ESCOPETERA Y PIRZA (RIOSUCIO Y SUPIA) (LOTE 1)".,* la cual fue aplazada para el próximo 14 de noviembre de 2025.

.- En atención a la solicitud del consorcio CVC 2024, de reunirse con el especialista ambiental de la interventoría para el día 5 de noviembre del presente, por medio de la Ingeniera Natalia Arcos Residente de la Interventoría, se solicitó por medio al Ingeniero Rubén Residente del contratista el día viernes 31 de octubre del presente, se llevará a cabo la reunión el día martes 4 de noviembre a las 9 am, por motivos de compromisos ya agendados, y el contratista respondió el día sábado que, "a esa hora no le sirve al señor que nos lleva el paga" y, no dieron más opciones.

Por tanto, en atención a la solicitud del contratista, la especialista ambiental de la interventoría, el 5 de noviembre del presente, vía correo electrónico se reiteró al contratista de que, antes de la reunión, debe dar respuesta al oficio INV-CIC-2252-2021-L1S-059 del 8 de octubre de 2025, donde la interventoría remitió el concepto de No aprobación con observaciones puntuales al documento PAGA V3, o en su defecto, como medida de mejora y se pueda tener un mejor entendimiento entre las partes, el contratista inserte una columna en la lista de chequeo de las observaciones e incluya sus preguntas sobre las cuales necesita aclaraciones, con el fin de no tener más reuniones donde se habla, se les explica y, no se atiende las observaciones de la interventoría, situación que ha sido reiterada durante la ejecución de la obra.

**CONSORCIO OBRAS DP**

La obra tiene como fecha de inicio, el 27 de noviembre de 2024 con un plazo de ejecución contractual entre suspensiones y prorrogas al 15 de noviembre de 2025.

Acorde al seguimiento que realiza la interventoría del CONOCRCIO CEEF-COLOMBIA RURAL, a la firma CONSORCIO OBRAS DP, contratista de la obra en referencia, transcurridos 5 meses, aproximadamente, el incumplimiento en la entrega de los documentos PAGA, para los frentes de obra objeto de intervención, persiste.

La trazabilidad de los incumplimientos, se relacionan en los oficios: INV-CIC-2252-2021-MFA-009 del 06 de febrero del 2025, INV-CIC-2252-2021-MFA-009 del 06 de febrero de 2025 e INV-CIC-2252-2021-MFA-022 del 22 de septiembre de 2025, donde se emitió el concepto de No aprobación de los dos documentos PAGA V3 remitidos por el contratista mediante correo electrónico del 10 de septiembre de 2025, sin respuesta a la fecha del cierre del periodo, reiterados mediante el oficio INV-CIC-2252-2021-MFA-023 del 30 de septiembre de 2025.

Ante el reiterado incumplimiento de requisitos legales mediante oficio INV-CIC-2252-2021-MFA-026 del 20 de octubre de 2025, la interventoría realizó ante la Solicitud imposición de

multa para la firma contratista CONSORCIO OBRAS DP 2024, por presunto incumplimiento de contrato de obra No. 29102024-1472, Articulo 86 Ley 1474 de 2011, ante la Secretaria de Infraestructura de la Gobernación de Caldas, entidad contratante, en proceso.

No obstante, el último requerimiento realizado por la interventoría, a la firma contratista CONSORCIO OBRAS DP, fue mediante oficio INV-CIC-2252-2021-MFA-030 del 31 de octubre de 2025, donde se APREMIA una vez más, al CONSORCIO OBRAS DP, para que presente los documentos PAGA V3, para los frentes de obra en los Resguardos Indígenas Ansea- Anserma, La Soledad- Filadelfia, ajustados acorde a las observaciones realizadas por la interventoría y, se presente el documento PAGA para el resguardo Cartama-Marmato, en un lapso clasificado como INMEDIATO, ajustados en el marco de la Guía de Manejo Ambiental de proyectos de infraestructura modo carretero 2022, normativa vigente y, su obligación contractual.

Atentamente,

BELÉN ALEXANDRA CERON Q.
Esp. Ambiental

YINNA ANDREA BEDOYA ROMERO
Esp. Social

# CUENTA DE COBRO PROFESIONAL SOCIAL

Supia, Caldas., 13 de noviembre de 2025

# INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

## CONTRATO PRINCIPAL DE INTERVENTORÍA N° 2252 DE 2021

## DEBE A:

## CONSORCIO CEEF COLOMBIA RURAL
## NIT 901.550.980-0

La Suma de: **$ 711.000,00**

**Son: SETECIENTOS ONCE MIL PESOS M/CTE**.

Por Concepto de: Prestación de Servicios como profesional Social de Interventoría, en el periodo comprendido entre el 01 al 13 de noviembre de 2025, con una dedicación del 0.18 H/M.

Cordialmente.,

**MARIO CABRERA DUSSAN**
**REPRESENTANTE LEGAL**

Ricuarte, Tolima; 13 de noviembre de 2025

# CUENTA DE COBRO

Que el,

**CONSORCIO CEEF COLOMBIA RURAL**
NIT: 901.550.980-0

Debe a,

**YINNA ANDREA BEDOYA ROMERO**

**LA SUMA SETECIENTOS ONCE MIL PESOS M/CTE. ($711.000,00) M/CTE,** Por concepto de prestación de servicios como Profesional Social de interventoría en el contrato No. 2252-2021 cuyo objeto es: *"Mantenimiento, mejoramiento y rehabilitación de corredores rurales en los resguardos que hacen parte del Consejo Regional Indígena - CRIDEC - (Enmarcado en el programa Colombia Rural)"*, en el Departamento de Caldas, en el periodo comprendido del 01 al 13 de noviembre de 2025 con una dedicación del 0.18 H/M.

Atentamente,



**Yinna Andrea Bedoya Romero.**
Profesional Social
Consorcio CEEF COLOMBIA RURAL

compensar | miplanilla.com

# PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES



| DATOS DEL APORTANTE | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TIPO | NÚMERO | NOMBRE APORTANTE | DIRECCIÓN | TELÉFONO | CORREO | EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD |
| CC | 52906496 | YINNA ANDREA BEDOYA ROMERO | Condominio Alto Magdalena | 6018378879 | TRATEMOS@YAHOO.COM | |
| FORMA PRESENTACIÓN | CLASE APORTANTE | NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO | | DEPARTAMENTO | CIUDAD / MUNICIPIO | |
| ÚNICA | I – Independiente | | | CUNDINAMARCA | RICAURTE | NO |

| DATOS DE LA PLANILLA | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PLANILLA ASOCIADA | FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO) | TIPO PLANILLA | FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO) | NÚMERO PLANILLA | CANTIDAD | |
| | | | | | EMPLEADOS | UPC |
| | | | | | 1 | 0 |
| PERIODO SALUD | PERIODO PENSIONES | | | | TOTAL A PAGAR | |
| 2025-10 | 2025-10 | I | 28/11/2025 | 90913064 | $441.200 | |

## TOTALES POR SUBSISTEMAS

**TOTALES SALUD**

| Código EPS | Nombre | NIT | Cotización Obligatoria | UPC Adicional | Incapacidades | | Licencia Maternidad | | Días Mora | Valor Mora Cotización | Valor Mora UPC | Total a Pagar | No. Afiliados |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | No. Autorización | Valor | No. Autorización | Valor | | | | | |
| EPS017 | Famisanar EPS | 830003564-7 | 178.000 | 0 | | 0 | | 0 | 2 | 300 | 0 | 178.300 | 1 |

**TOTALES PENSIÓN**

| Código AFP | Nombre | NIT | Cotización Obligatoria | Aporte Voluntario Afiliado | Aporte Voluntario Aportante | Aporte FSP - Solidaridad | Aporte FSP - Subsistencia | Días Mora | Valor Mora Cotización | Valor Mora FSP | Total a Pagar | No. Afiliados |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25-14 | Colpensiones | 900336004-7 | 227.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 300 | 0 | 228.100 | 1 |

**TOTALES RIESGOS LABORALES**

| Código ARL | Nombre | NIT | Cotización Obligatoria | Incapacidades | | Aportes Otros Sistemas | Valor Neto Cotización | Días Mora | Valor Mora Cotización | Subtotal Cotización | No. Radicado Saldo a Favor | Valor Saldo a Favor | Fondo Solidaridad | Total a Pagar | No. Afiliados |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | No. Autorización | Valor | | | | | | | | | | |
| 14-23 | Positiva Seguros | 860011153-6 | 34.700 | | | | 34.700 | 2 | 100 | 34.800 | | | 347 | 34.800 | 1 |

**TOTALES CAJAS**

| Código CCF | Nombre | NIT | Valor Aporte | Días Mora | Valor Mora Aporte | Total a Pagar | No. Afiliados |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

**TOTALES PARAFISCALES**

| Valor Aporte | Días Mora | Valor Mora Aporte | Total a Pagar | No. Afiliados |
|---|---|---|---|---|
| SENA | | | | |
| 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| ICBF | | | | |
| 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| ESAP | | | | |
| | | | | |
| MEN | | | | |
| | | | | |

**TOTALES POR SUBSISTEMA**

| Tipo Administradora | No. Administradoras Reportadas | Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora | Total a Pagar |
|---|---|---|---|
| Salud | 1 | 178.000 | 178.300 |
| Pensión | 1 | 227.800 | 228.100 |
| Riesgos Laborales | 1 | 34.700 | 34.800 |
| CCF | 0 | 0 | 0 |
| ESAP | 0 | 0 | 0 |
| ICBF | 0 | 0 | 0 |
| MEN | 0 | 0 | 0 |
| SENA | 0 | 0 | 0 |
| **TOTALES** | 3 | 440.500 | 441.200 |

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

# PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES



| DATOS DEL APORTANTE | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TIPO | NÚMERO | NOMBRE APORTANTE | | DIRECCIÓN | TELÉFONO | CORREO | EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD |
| CC | 52906496 | YINNA ANDREA BEDOYA ROMERO | | Condominio Alto Magdalena | 6018378879 | TRATEMOS@YAHOO.COM | |
| FORMA PRESENTACIÓN | CLASE APORTANTE | NOMBRE SUCURSAL | CÓDIGO | DEPARTAMENTO | CIUDAD / MUNICIPIO | | |
| ÚNICA | I – Independiente | | | CUNDINAMARCA | RICAURTE | | NO |

| DATOS DE LA PLANILLA | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PLANILLA ASOCIADA | FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO) | TIPO PLANILLA | FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO) | NÚMERO PLANILLA | CANTIDAD | |
| | | | | | EMPLEADOS | UPC |
| | | | | | 1 | 0 |
| PERIODO SALUD | PERIODO PENSIONES | | | | TOTAL A PAGAR | |
| 2025-10 | 2025-10 | I | 28/11/2025 | 90913064 | $441.200 | |

## DETALLE POR COTIZANTE

| INFORMACIÓN COTIZANTE | | | | | | | | | INFORMACIÓN NOVEDADES | | | | | | | | | | | | | | | | PENSIÓN | | | | | | | SALUD | | | RIESGOS LABORALES | | | | CCF | | | PARAFISCALES | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | Tipo | No. de Identificación | Apellidos y Nombres | Cotizante | Subtipo | Extranjero | Colom. exterior | Estornado | ING | RET | TDE | TAE | TDP | TAP | VSP | VST | SLN | IGE | LMA | VAC | AVP | VCT | IRL | CORRECCIÓN | Cód. AFP | IBC AFP | Cotización | Voluntario Afiliado | Voluntario Aportante | Fondo pensional de solidaridad | Fondo pensional de subsistencia | Cód. EPS | IBC EPS | Cotización / Valor UPC | Cód. ARL | IBC ARL | Clase de Riesgo | Cotización | Código CCF | IBC CCF | Aporte CCF | IBC otros parafiscales | Aporte SENA | Aporte ICBF | Aporte ESAP | Aporte MEN |
| 1 | CC | 52906496 | BEDOYA ROMERO YINNA ANDREA | 59 | 0 | | | N | | | | | | | | | | | | | | | | | 25-14 | 1.423.500 | 227.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS017 | 1.423.500 | 178.000 | 14-23 | 1.423.500 | 3 | 34.700 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

# CONSULTA EMPLEADO

| | |
|---|---|
| RAZÓN SOCIAL | CONSORCIO CEEF COLOMBIA RURAL |
| IDENTIFICACIÓN APORTANTE | NI-901550980 |
| SUCURSAL | 0 |
| FECHA PAGO | 2025-12-01 |
| INDENTIFICACIÓN EMPLEADO | CC-52906496 |
| NOMBRE EMPLEADO | YINNA ANDREA BEDOYA ROMERO |
| EPS | Sin EPS |
| AFP | Sin AFP |
| CAJA COMPENSACIÓN | Sin CCF |
| ARL | SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A. |
| NÚMERO PLANILLA | 35534288 |
| REFERENCIA PAGO(PIN) | |
| TIPO PLANILLA | Y |
| PERÍODO PENSIÓN | 2025-11 |
| PERÍODO SALUD | 2025-11 |
| TIPO COTIZANTE | Independiente con contrato de prestación de servicios superior a 1 mes |
| SUBTIPO COTIZANTE | Sin Subtipo |
| ACTIVIDAD ECONÓMICA | 5711001 |
| NOVEDAD INGRESO INICIAL | |
| NOVEDAD INGRESO FINAL | |

| ING | Fecha ING | RET | Fecha RET | TDE | TAE | TDP | TAP | VSP | Fecha VSP | VTE | VST | SLN | Fecha Sln inicio | Fecha Sln Fin | IGE | Fecha Ige Inicio | Fecha Ige Fin | LMA | Fecha LMA | Fecha LMA Fin | VAC | Fecha Vac Inicio | Fecha VAC Fin | AVP | VCT | Fecha VCT Inicio | Fecha VCT Fin | IRL | Fecha IRL Inicio | Fecha IRL Fin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | |

SISTEMA GENERAL DE PENSIONES

| Días Cot | IBC | Tarifa | Cot. Obligatoria | Cot. Voluntaria | | Total | Fondo de Solidaridad de | Fondo de Subsistencia | Valor no retenido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Afiliado | Aportante | | | | |
| 0 | 0 | 0,0000000 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 |

SISTEMA GENERAL DE SALUD

| Días Cot | IBC | Tarifa | Cot. Obligatoria | UPC adicional | Incapacidades E.G | | Licencias de Maternidad o | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Número Autorización | Valor | Número Autorización | Valor |
| 0 | 0 | 0,0000000 | $ 0 | $ 0 | 0 | $ 0 | 0 | $ 0 |

SISTEMA GENERAL DE RIESGOS LABORALES

| Días Cot | IBC | Tarifa | Cot. Obligatoria | Código de centro de trabajo |
|---|---|---|---|---|
| 30 | 1.580.000 | 0,0696000 | $ 110.000 | 5 |

APORTES PARAFISCALES

| Días Cot | Caja de Compensación Familiar | | | Sena | | | ICBF | | ESAP | | MIN DE EDUCACIÓN | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | IBC | Tarifa | Cot.Obligatori | IBC | Tarifa | Cot. Obligatoria | Tarifa | Cot. Obligatori | Tarifa | Cot. | Tarifa | Cot. Obligatori |
| 0 | 0 | 0,0000000 | $ 0 | 0 | 0,0000000 | $ 0 | 0,0000000 | $ 0 | 0,0000000 | $ 0 | 0,0000000 | $ 0 |

TOTAL COTIZACIÓN EMPLEADO

| Pensión | Salud | Riesgos | Parafiscales | Total |
|---|---|---|---|---|
| $ 0 | $ 0 | $ 110.000 | $ 0 | $ 110.000 |

**INFORME DE SEGUIMIENTO AMBIENTAL Y SOCIAL**
**"CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 2252 de 2021 CONSORCIO CEEF COLOMBIA RURAL CELEBRADO CON EL DEPARTAMENTO DE CALDAS"**
**PERIODO 01 AL 13 DE NOVIEMBRE DE 2025**

De manera atenta, relaciono las actividades del seguimiento ambiental y social, que adelantan estas especialidades, con la Interventoría del CONSORCIO CEEF-COLOMBIA RURAL, para la obra en referencia.

En este periodo, se da continuidad al requerimiento de la presentación del Documento PAGA para las obras contratadas relacionados de la siguiente manera:

**SEGUIMIENTO ESTADO ACTUAL POR CONTRATISTA:**

**CONTRATISTA INNOVA SAS:**

.- La fecha de inicio de obra fue el 01 de diciembre de 2023, con plazo de ejecución contractual al 30 de abril de 2024, prorrogados al 20 de diciembre de 2024.

Como la obra termino su plazo de ejecución contractual, al 20 de diciembre de 2024, se relaciona los siguientes pasivos ambientales, que impiden la liquidación bilateral de la obra:

.- Durante la ejecución de la obra, los documentos PAGA V5 presentados para los municipios de Risaralda, Belalcázar y Neira por el contratista, no han sido elaborados con la suficiencia y complementación que la Guía de Manejo Ambiental INVIAS 2022 Modo Carretero y la normativa vigente, por tanto no fueron aprobados por la Interventoría, teniendo como relevantes que no se presentan las actas de radicación ambiental y social, al igual que los planes de inversión ambiental y social y los permisos completos de la obra, los cuales son determinantes de aprobación de los documentos.

.- El contratista debía subsanar los tres documentos PAGA a una Versión 6, para la liquidación del contrato, para cada resguardo.

.- Así mismo, quedó pendiente la elaboración de los informes ambientales y sociales mensuales y el Informe de balance ambiental a la terminación del contrato de obra, debidamente soportado, bajo los lineamientos del Manual de interventoría del INVIAS vigente.

.- Por lo anterior, la Interventoría solicitó inicio del proceso sancionatorio, por el presunto incumplimiento de la Firma contratista INNOVA SAS, la cual fue exonerada por la entidad contratante en la audiencia del 26 de diciembre de 2024; por ende mediante oficio INV-CIC-2252-303 del 10 de enero de 2025, la interventoría solicitó a la Administración de la Gobernación de Caldas, informar las directrices que se deberán seguir en torno a los requerimientos por falta de calidad y el recibo final de los documentos PAGA que aplican a la obra en referencia, ya agotadas todas las instancias de parte de la interventoría, acorde a la decisión administrativa absolutoria. A la fecha del presente informe, no se tiene respuesta a esta solicitud.

.- La firma contratista INNOVA SAS, volvió a presentarse, en la reunión del 14 de agosto de 2025 solicitada por la Dirección Territorial Caldas, quedando el compromiso del contratista, en revisar los tres documentos PAGA en su última versión presentada, para los frentes

Albania, Totumal y damasco, acorde a los ajustes solicitados por la interventoría en el Oficio INV-CIC-2252-2021-290 del 19 de noviembre de 2025, tomaría la lista de chequeo de las observaciones e incluiría una columna, donde indicará punto a punto, la página donde hizo el ajuste, dejando el texto en letra roja u otro color, que resalte los ajustes realizados al documento e iniciaría con el frente de Albania, a entregar el 02 de septiembre de 2025 y, no se cumplió.

Posteriormente el contratista informó que, entregaría el documento PAGA el 11 de septiembre de 2025.

.- Se relaciona que, la interventoría abrió el espacio para orientar al contratista, en el tema de los informes ambientales, llevando el contratista un informe ambiental preliminar para aclarar dudas e inquietudes, para el pasado 19 de agosto, situación que no se dio, porque la profesional ambiental del contratista informó una situación familiar que le impidió asistir, la nueva fecha de parte del contratista no fue solicitada.

.- Al revisar el documento PAGA remitido mediante correo electrónico del 11 de septiembre de 2025, por la firma Contratista INNOVA PROYECTOS SAS, se determinó, que no fue entregado en las condiciones concertadas, para evitar desgaste de revisiones, situación que fue reiterada durante la ejecución de la obra y, es por ello que en la reunión del 14 de agosto de 2025, se concilió su entrega identificando los cambios realizados a los documentos, en consecuencia la interventoría del CONSORCIO CEEF previa revisión y verificación de los documentos, remitió respuesta al contratista el 15 de septiembre de 2025, solicitando se incluya con celeridad la información total del documento PAGA, igualmente para los tres frentes de obra, en los términos concertados, incluyendo las actas de radicación y los planes de inversión, ambiental y social, que son determinantes de aprobación, acorde a la normativa vigente, GMAM C2022. Sin respuesta a la fecha.

En cumplimiento de los compromisos, la interventoría con el apoyo del área técnica de obra, revisó los tiempos de ejecución por frentes de obra y mediante correo electrónico del 01 de septiembre de 2025, se remitió al contratista, el cuadro consolidado de atención de los frentes de obra por fechas de intervención, para que se tuvieran en cuenta en la presentación de los informes ambientales mensuales. Sin respuesta a la fecha.

Así mismo el 17 de septiembre de 2025, se realizó sesión de trabajo con la gestora ambiental de la Subdirección de Sostenibilidad del INVIAS, donde se analizó los tiempos de ejecución contractual por frente de obra, dando claridad al número de informes de los componentes ambiental y social mensuales que debe presentar y, se reiteró que, los Informes de Balance Ambiental y/o Social al término del contrato de obra a presentar es, por cada Municipio. La interventoría remitió esta información se remitió al contratista, mediante oficio INV-CIC-2252-2021-329 del 30 de septiembre de 2025, con requerimiento de cumplimiento de la información documental, acorde a su obligación contractual, en la fase de liquidación del contrato.

En el mes de octubre de 2025, en reunión citada por el gestor técnico del INVIAS de la DT Caldas, el pasado 6 de octubre del 2025, se adquirieron los siguientes compromisos y su estado:

1) Entrega de documento PAGA V6 para el frente de obra localizado en el Resguardo Indígena de Albania, de parte del contratista de obra el sábado 11 de octubre: entrega realizada por el contratista, mediante oficio 060 del 11/10/2025.

2) Revisión del documento PAGA V6, de parte de la interventoría para remisión del mismo a planta central: mediante oficio INV-CIC-2252-335 del 21 de octubre de 2025 se emitió concepto técnico al documento PAGA V6 de parte de las especialistas ambiental y social de la interventoría, Aprobado con observaciones de atención, sin respuesta a la fecha, de subsanación del documento PAGA del frente de Albania, ni la presentación de los documentos PAGA de los frentes de obra localizados en los frentes Totumal y Damasco.

3) Entrega de informe mensual por parte del contratista para validación o emisión de observaciones el miércoles, 15 de octubre del presente: Incumplido de parte del contratista.

.- La trazabilidad del incumplimiento reiterado durante la ejecución de la obra y, en la fase de cierre y liquidación, con extemporaneidad, se relaciona en el oficio INV-CIC-2252-2021-335 del 21 de octubre de 2025.

.- Posteriormente, la interventoría, mediante oficio INV-CIC-2252-2021-337 del 29 de octubre de 2025, exhortó una vez más, a la firma contratista INNOVA PROYECTOS SAS, a presentar con calidad y claridad, toda la documentación pendiente del componente ambiental y social, en el marco del Manual de Interventoría del INVIAS, y en cumplimiento de sus obligaciones contractuales, debidamente soportados, para que pueda procederse a hacer el cierre y liquidación de la obra, Situación que no se dio.

.- Es de aclarar que, la firma contratista presentó un documento PAGA para el frente de obra localizado en el Resguardo indígena "La Albania", aprobado con observaciones de atención, quedando pendiente los dos documentos PAGA de los frentes localizados en los Resguardos indígenas Totumal y Damasco, persistiendo el incumplimiento y, por ende tampoco presentó los informes mensuales de los componentes ambiental y social, ni los informes de Balance ambiental y social a la terminación del contrato de obra, obligación contractual para los tres frentes objeto de intervención, para el cierre bilateral.

.- Por solicitud de la Dirección territorial Caldas, el 6 de noviembre de 2025 se remitió el documento a la Subdirección de Sostenibilidad del INVIAS, pese a que no se tenían los tres documentos PAGA y, se tenía el documento PAGA V6 para el frente de obra "La Albania" aprobado con observaciones que, a la fecha del presente reporte de la interventoría, 13 de noviembre de 2025, no fue subsanado por el contratista.

**CONSORCIO MAIC 2024**

La obra tiene fecha de inicio el 01 de octubre de 2024, con plazo de ejecución contractual entre suspensiones y prorrogas al 15 de noviembre de 2025.

Acorde al seguimiento que realiza la interventoría del CONSORCIO CEEF-COLOMBIA RURAL, a la firma CONSORCIO MAIC 2024, transcurridos 8 meses de ejecución contractual aproximadamente, la obra continua sin que el contratista remita el documento PAGA V3, ajustado para la obra excediéndose en el tiempo establecido por la normativa ambiental vigente y su obligación contractual y, por ende, tampoco se presentaron los informes de ejecución ambiental y social, pese a los reiterados requerimientos, mesas de trabajo y apremios, realizados por la interventoría.

La trazabilidad de los reiterados incumplimientos, se relacionan en el oficio INV-CIC-2252-2021-L2R-024 de fecha 10 de febrero de 2025, el alcance de la última reunión con los

profesionales de la DT Caldas y, la mesa de trabajo entre profesionales ambientales y sociales realizada con el acompañamiento de la Gestora ambiental de la subdirección de sostenibilidad del INVIAS, del 12 y 19 de agosto de 2025 respectivamente y los oficios de reiteración: INV-CIC-2252-2021-L2R-033 del 02/09/2025, INV-CIC-2252-2021-L2R-034 del 16/09/2025, INV-CIC-2252-2021-L2R-034 del 19/09/2025, INV-CIC-2252-2021-L2R-037 del 30/09/2025, INV-CIC-2252-2021-L2R-039 del 20/10/2025.

Ante el reiterado incumplimiento de requisitos legales mediante oficio INV-CIC-2252-2021-L2R-041 del 21 de octubre de 2025, la interventoría realizó la Solicitud imposición de multa para la firma contratista MAIC 2024, por presunto incumplimiento de contrato de obra No. 18092024-1295, Articulo 86 Ley 1474 de 2011, ante la Secretaria de Infraestructura de la Gobernación de Caldas, entidad contratante, la cual se encuentra en proceso.

.- Mediante oficio INV-CIC-2252-2021-L2R-046 del 31 de octubre de 2025, se exhorta una vez más al contratista MAIC 2024, presentar con calidad y claridad a esta Interventoría en un plazo clasificado como inmediato la documentación pendiente del componente ambiental y social, en el marco del Manual de Interventoría del INVIAS, y en cumplimiento de sus obligaciones contractuales.

.- Mediante oficio en respuesta oficio CM2024-053 del 5 de noviembre de 2025, el contratista remitió el documento PAGA V3 y, mediante comunicado INV-CIC-2252-2021-L2R-047 del 11 de noviembre de 2025, la interventoría emitió Concepto técnico de No aprobación, con extemporaneidad al documento PAGA V3, con requerimientos de atención, en una versión No.4, sin respuesta de subsanación, al cierre del presente reporte.

**CONSORCIO CVC2024**

La obra tiene como fecha de inicio, el tres (3) de octubre de 2024 con un plazo de ejecución contractual entre suspensiones y prorrogas al 15 de noviembre de 2025.

Es de resaltar que, la Interventoría realizó solicitud de proceso sancionatorio a la entidad contratante, la Secretaria de Infraestructura de la Gobernación de Caldas, desde el 17 de septiembre de 2025, por el reiterado incumplimiento mediante oficio INV-CIC-2252-2021-L1S-018.

Acorde al seguimiento que realiza la interventoría del CONSORCIO CEEF-COLOMBIA RURAL, a la firma CONSORCIO CVC 2024, transcurridos 7,5 meses de ejecución contractual aproximadamente, la obra continua sin que los documentos PAGA, que debe presentar por Municipio objeto de intervención en el área de influencia de cada resguardo, haya sido aprobado por la interventoría.

La trazabilidad del reiterado incumplimiento en la presentación de los documentos PAGA, se relaciona en el oficio INV-CIC-2252-2021-L1S-059 del 8 de octubre de 2025, donde se remitió el concepto de No aprobación con observaciones al documento PAGA V3 presentado por el contratista y, transcurridos 23 días más, el CONSORCIO VIAL CALDAS 2024, no ha presentado la subsanación correspondiente y el documento PAGA faltante, persistiendo el incumplimiento.

El último requerimiento realizado por la interventoría, a la firma contratista CVC 2024, fue mediante oficio INV-CIC-2252-2021-L1S-063 del 31 de octubre de 2025, donde se Apremia una vez más al contratista CVC 2024, para que presente los dos documentos PAGA, ajustados

acorde a las observaciones realizadas por la interventoría y, se presente los documentos PAGA, en un lapso clasificado como INMEDIATO, ajustados en el marco de la Guía de Manejo Ambiental de proyectos de infraestructura modo carretero 2022, normativa vigente y, su obligación contractual.

El Secretario de Infraestructura de la Gobernación de Caldas, JORGE RICARDO GUTIÉRREZ CARDONA actuando en calidad de delegatario del señor Gobernador, realizó Citación a Audiencia del Artículo 86 de la Ley 1474 de 2011, el 31 de octubre de 2025, convocada por el posible Incumplimiento del Consorcio CVC 2024, de obligaciones dentro de la ejecución del Contrato de Obra No. 18092024-1274 el cual tiene por objeto el *"MEJORAMINENTO Y MANTENIMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA Y CAMINO ANCESTRAL MUNICIPIOS DE SUPIA Y RIUSICIO, DE LAS COMUNIDADES INDIGENAS: TRINA EMBERA CHAMI (SUPIA), CAUROMA (SUPIA), CAÑAMOMO-LOMAPRIETA (SUPIA) ESCOPETERA Y PIRZA (RIOSUCIO Y SUPIA) (LOTE 1)".,* la cual fue aplazada para el próximo 14 de noviembre de 2025.

.- En atención a la solicitud del consorcio CVC 2024, de reunirse con el especialista ambiental de la interventoría para el día 5 de noviembre del presente, por medio de la Ingeniera Natalia Arcos Residente de la Interventoría, se solicitó por medio al Ingeniero Rubén Residente del contratista el día viernes 31 de octubre del presente, se llevará a cabo la reunión el día martes 4 de noviembre a las 9 am, por motivos de compromisos ya agendados, y el contratista respondió el día sábado que, "a esa hora no le sirve al señor que nos lleva el paga" y, no dieron más opciones.

Por tanto, en atención a la solicitud del contratista, la especialista ambiental de la interventoría, el 5 de noviembre del presente, vía correo electrónico se reiteró al contratista de que, antes de la reunión, debe dar respuesta al oficio INV-CIC-2252-2021-L1S-059 del 8 de octubre de 2025, donde la interventoría remitió el concepto de No aprobación con observaciones puntuales al documento PAGA V3, o en su defecto, como medida de mejora y se pueda tener un mejor entendimiento entre las partes, el contratista inserte una columna en la lista de chequeo de las observaciones e incluya sus preguntas sobre las cuales necesita aclaraciones, con el fin de no tener más reuniones donde se habla, se les explica y, no se atiende las observaciones de la interventoría, situación que ha sido reiterada durante la ejecución de la obra.

**CONSORCIO OBRAS DP**

La obra tiene como fecha de inicio, el 27 de noviembre de 2024 con un plazo de ejecución contractual entre suspensiones y prorrogas al 15 de noviembre de 2025.

Acorde al seguimiento que realiza la interventoría del CONOCRCIO CEEF-COLOMBIA RURAL, a la firma CONSORCIO OBRAS DP, contratista de la obra en referencia, transcurridos 5 meses, aproximadamente, el incumplimiento en la entrega de los documentos PAGA, para los frentes de obra objeto de intervención, persiste.

La trazabilidad de los incumplimientos, se relacionan en los oficios: INV-CIC-2252-2021-MFA-009 del 06 de febrero del 2025, INV-CIC-2252-2021-MFA-009 del 06 de febrero de 2025 e INV-CIC-2252-2021-MFA-022 del 22 de septiembre de 2025, donde se emitió el concepto de No aprobación de los dos documentos PAGA V3 remitidos por el contratista mediante correo electrónico del 10 de septiembre de 2025, sin respuesta a la fecha del cierre del periodo, reiterados mediante el oficio INV-CIC-2252-2021-MFA-023 del 30 de septiembre de 2025.

Ante el reiterado incumplimiento de requisitos legales mediante oficio INV-CIC-2252-2021-MFA-026 del 20 de octubre de 2025, la interventoría realizó ante la Solicitud imposición de

multa para la firma contratista CONSORCIO OBRAS DP 2024, por presunto incumplimiento de contrato de obra No. 29102024-1472, Articulo 86 Ley 1474 de 2011, ante la Secretaria de Infraestructura de la Gobernación de Caldas, entidad contratante, en proceso.

No obstante, el último requerimiento realizado por la interventoría, a la firma contratista CONSORCIO OBRAS DP, fue mediante oficio INV-CIC-2252-2021-MFA-030 del 31 de octubre de 2025, donde se APREMIA una vez más, al CONSORCIO OBRAS DP, para que presente los documentos PAGA V3, para los frentes de obra en los Resguardos Indígenas Ansea- Anserma, La Soledad- Filadelfia, ajustados acorde a las observaciones realizadas por la interventoría y, se presente el documento PAGA para el resguardo Cartama-Marmato, en un lapso clasificado como INMEDIATO, ajustados en el marco de la Guía de Manejo Ambiental de proyectos de infraestructura modo carretero 2022, normativa vigente y, su obligación contractual.

Atentamente,

BELÉN ALEXANDRA CERON Q.
Esp. Ambiental

YINNA ANDREA BEDOYA ROMERO
Esp. Social

# ALQUILER CAMIONETAS

Supia, Caldas., 13 de noviembre de 2025

# INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS - INVIAS

## CONTRATO PRINCIPAL DE INTERVENTORÍA No. 2252 DE 2021

## DEBE A:

## CONSORCIO CEEF COLOMBIA RURAL
## NIT 901.550.980-0

La Suma de: $ 2.107.000

Son: DOS MILLONES CIENTO SIETE MIL PESOS M/CTE.

Por Concepto de: Camioneta o campero de más de 2000c.c. modelo 2012 en adelante (incluye conductor, peajes y combustible), en el periodo comprendido entre el 01 al 13 de noviembre de 2025

Cordialmente.,

**MARIO CABRERA DUSSAN**
**REPRESENTANTE LEGAL**

Supia, Caldas; 13 de noviembre de 2025

**CONSORCIO CEEF COLOMBIA RURAL**
**NIT: 901.550.980-0**

DEBE A:

**CONSULTORÍA INGENIERIA ESTUDIOS ECONOMICOS CITEC SAS**
**NIT: 860043881**

**LA SUMA DE:** DOS MILLONES CIENTO SIETE MIL PESOS M/CTE.
($ 2.107.000,00)

**POR CONCEPTO DE:** Alquiler de camioneta marca Ssangyong, modelo 2012, Placa KOO918, correspondiente al periodo del 01 al 13 de noviembre de 2025, para la interventoría Consorcio CEEF COLOMBIA RURAL cuyo objeto es **"INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE CORREDORES RURALES EN LOS RESGUARDOS QUE HACEN PARTE DEL CONSEJO REGIONAL INDIGENA – CRIDEC EN EL DEPARTAMENTO DE CALDAS "COLOMBIA RURAL". GRUPO 2."**

Firma: _____
Nombre: **MARIO CABRERA DUSSAN**
Representante legal: **CONSULTORÍA INGENIERIA ESTUDIOS ECONOMICOS CITEC SAS**
Dirección: Calle 9 No. 0-100 casa 2 Sector el Hato – Barrio los Andes
Ciudad: Tabio, Cundinamarca
Teléfono: 313 423 9264

**OTROSÍ No 3 CONTRATO No CTO-CCCR-VEH-2252-2021-003**

Entre **EL ARRENDATARIO CONSORCIO CEEF COLOMBIA RURAL** con Nit 901.550.980-1 y **EL ARRENDADOR CONSULTORÍA INGENIERIA ESTUDIOS ECONOMICOS CITEC SAS,** identificado con Nit: 860.043.881, hemos convenido bilateralmente modificar el contrato **No CTO-CCCR-VEH-2252-2021-003**, en las siguientes clausulas.

**CLAUSULA CUARTA: Adición.** El presente contrato tendrá un término de DOS PUNTO CUARENTA Y TRES (2.43) MESES, contando a partir del 01 DE NOVIEMBRE DE 2025 hasta el 29 DE DICIEMBRE DE 2025.

Las cláusulas y parágrafo no mencionados en el presente otro sí permanecen vigentes.

De conformidad con lo anterior se firma la presente modificación del contrato **No CTO-CCCR-VEH-2252-2021-003**, el 31 de octubre de 2025.

**EL ARRENDATARIO**
**CONSORCIO CEEF COLOMBIA RURAL**

**NIT:** 901.550.980-1

**EL ARRENDADOR**
**CONSULTORÍA INGENIERIA ESTUDIOS ECONOMICOS CITEC SAS**

**NIT:** 860.043.881

REPÚBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE TRANSPORTE
MINISTERIO DE AMBIENTE Y
DESARROLLO SOSTENIBLE

Libertad y Orden

RUNT

# CERTIFICADO DE REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA Y DE EMISIONES CONTAMINANTES

No. 180505076

## DATOS CENTRO DIAGNÓSTICO

**Entidad que expide el certificado:** CDA TABIO

**NIT:** 901187289

**No. de Certificado de Acreditación:** 21-CDA-087

**Fecha de expedición:** 2025/03/29

**Fecha de vencimiento:** 2026/03/29

## DATOS VEHÍCULO

**PLACA:** KOO918

**CLASE:** CAMPERO

**MARCA:** SSANGYONG

**MODELO:** 2012

**SERVICIO:** Particular

**COMBUSTIBLE:** DIESEL

**CILINDRAJE:** 1998

**NRO. MOTOR:** 67195000506379

**NRO. CHASIS:** KPTA0B1SSCP006628

**VIN:** KPTA0B1SSCP006628

**LÍNEA:** KORANDO C

**COLOR:** GRIS SABLE

**NOMBRE PROPIETARIO:** CONSULTORIA INGENIERIA ESTUDIOS ECONOMICOS CITEC SAS

**FIRMA DEL RESPONSABLE**

JUAN CARLOS TELLEZ TAVERA

# REPÚBLICA DE COLOMBIA

## MINISTERIO DE TRANSPORTE

Libertad y Orden

## LICENCIA DE TRÁNSITO No. 10020644323

| PLACA | MARCA | LÍNEA | MODELO |
|---|---|---|---|
| KOO918 | SSANGYONG | KORANDO C | 2012 |

| CILINDRADA CC | COLOR | SERVICIO |
|---|---|---|
| 1.998 | GRIS SABLE | PARTICULAR |

| CLASE DE VEHÍCULO | TIPO CARROCERÍA | COMBUSTIBLE | CAPACIDAD Kg/PSJ |
|---|---|---|---|
| CAMPERO | WAGON | DIESEL | 4 |

NÚMERO DE MOTOR
6719500050637 9

REG
N

VIN
KPTA0B1SSCP006628

NÚMERO DE SERIE
KPTA0B1SSCP006628

REG
N

NÚMERO DE CHASIS
KPTA0B1SSCP006628

REG
N

PROPIETARIO: APELLIDO(S) Y NOMBRE(S)
CONSULTCRIA INGENIERIA ESTUDIOS EC Y OTRO

IDENTIFICACIÓN
NIT 860043881

RESTRICCIÓN MOVILIDAD

BLINDAJE
******

POTENCIA HP
0

DECLARACION DE IMPORTACION
882011000058559

I/E
I

FECHA IMPORT.
28/07/2011

PUERTAS
5

LIMITACION A LA PROPIEDAD

******


FECHA MATRICULA
04/02/2012

FECHA EXP. LIC. TTO
12/06/2020

FECHA VENCIMIENTO
******

ORGANISMO DE TRANSITO

SDT SUBSECRETARÍA DE MOVILIDAD RIONEGRO



VALID 132634 09/19

LT06002878976

# ALQUILER DE MOTOCICLETAS

Supia, Caldas., 13 de noviembre de 2025

## INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS - INVIAS

## CONTRATO PRINCIPAL DE INTERVENTORÍA No. 2252 DE 2021

## DEBE A:

## CONSORCIO CEEF COLOMBIA RURAL
## NIT 901.550.980-0

La Suma de: **$ 301.000,00**

Son: **TRESCIENTOS UN MIL PESOS M/CTE.**

Por Concepto de: Motocicletas (150 cc o mayor, modelo 2014 en adelante, incluye combustible y SOAT), en el periodo comprendido entre el 01 al 13 de noviembre de 2025.

Cordialmente.,

**MARIO CABRERA DUSSAN**
**REPRESENTANTE LEGAL**

Riosucio, Caldas; 13 de noviembre de 2025

**CUENTA DE COBRO**

Que el,

**CONSORCIO CEEF COLOMBIA RURAL**
NIT: 901.550.980-0

Debe a,

**PABLO ALEJANDRO GRANADA VALENCIA**

**LA SUMA DE TRESCIENTOS UN MIL PESOS M/CTE. ($ 301.000,00) M/CTE,** Por concepto de alquiler de motocicleta marca HONDA, modelo 2016, placa YQY87D, en el periodo comprendido entre el 01 al 13 de noviembre de 2025, para el contrato No. 2252-2021 de Interventoría cuyo objeto es: *INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MATENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE CORREDORES RURALES EN LOS RESGUARDOS QUE HACEN PARTE DEL CONSEJO REGIONAL INDIGENA-CRIDEC EN EL DEPARTAMENTO DE CALDAS "COLOMBIA RURAL".GRUPO 2"*

Atentamente,



**PABLO ALEJANDRO GRANADA VALENCIA**

**OTROSÍ No 3 CONTRATO No CTO-CCCR-MOT-2252-2021-006**

Entre los suscritos, **MARIO CABRERA DUSSÁN**, mayor de edad identificado con cédula de ciudadanía No 17.087.167 de Bogotá, obrando en calidad de representante legal del CONSORCIO CEEF COLOMBIA RURAL identificado con NIT. 901.550.980-1, quien se denominará CONTRATANTE en el presente documento y **PABLO ALEJANDRO GRANADA VALENCIA**, identificado con cedula: 18.468.702, quien se denominará en el presente documento EL CONTRATISTA, hemos convenido bilateralmente modificar el contrato **No CTO-CCCR-MOT-2252-2021-006**, en las siguientes clausulas.

**CLAUSULA CUARTA: Adición.** El presente contrato tendrá un término de DOS PUNTO CUARENTA Y TRES (2.43) MESES, contando a partir del 01 DE NOVIEMBRE DE 2025 hasta el 29 DE DICIEMBRE DE 2025.

Las cláusulas y parágrafo no mencionados en el presente otro sí permanecen vigentes.

De conformidad con lo anterior se firma la presente modificación del contrato **No CTO-CCCR-MOT-2252-2021-006**, el 31 de octubre de 2025.

**EL ARRENDATARIO**
**CONSORCIO CEEF COLOMBIA RURAL**



**NIT:** 901.550.980-1

**EL ARRENDADOR**
**PABLO ALEJANDRO GRANADA VALENCIA**



**CÉDULA:** 18.468.702

# REPÚBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE TRANSPORTE

Libertad y Orden

## LICENCIA DE TRÁNSITO No. 10033805141

| PLACA | MARCA | LÍNEA | MODELO |
|---|---|---|---|
| YQY87D | HONDA | XRE 300 | 2015 |

| CILINDRADA CC | COLOR | SERVICIO |
|---|---|---|
| 292 | GRIS ONIX | PARTICULAR |

| CLASE DE VEHÍCULO | TIPO CARROCERÍA | COMBUSTIBLE | CAPACIDAD Kg/PSJ |
|---|---|---|---|
| MOTOCICLETA | SIN CARROCERIA | GASOLINA | 2 |

| NÚMERO DE MOTOR | REG | VIN |
|---|---|---|
| ND12E1F000273 | N | 9FMND1226GF000150 |

| NÚMERO DE SERIE | REG | NÚMERO DE CHASIS | REG |
|---|---|---|---|
| ****** | N | 9FMND1226GF000150 | N |

PROPIETARIO: APELLIDO(S) Y NOMBRE(S) — IDENTIFICACIÓN

GRANADA VALENCIA PABLO ALEJANDRO — C.C. 18468702

---

| RESTRICCIÓN MOVILIDAD | BLINDAJE | POTENCIA HP |
|---|---|---|
| | ****** | 26 |

| DECLARACIÓN DE IMPORTACIÓN | RE | FECHA IMPORT. | PUERTAS |
|---|---|---|---|
| 88201500070172 | I | 26/06/2015 | 0 |

LIMITACIÓN A LA PROPIEDAD

******

| FECHA MATRÍCULA | FECHA EXP. LIC. TTO. | FECHA VENCIMIENTO |
|---|---|---|
| 29/10/2015 | 29/01/2025 | ****** |

ORGANISMO DE TRÁNSITO

STRIA DE TTOYTTE MCPAL ARMENIA



LT11000110080

REPÚBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE TRANSPORTE
MINISTERIO DE AMBIENTE Y
DESARROLLO SOSTENIBLE

Libertad y Orden

RUNT

# CERTIFICADO DE REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA Y DE EMISIONES CONTAMINANTES

No. 179081765

## DATOS CENTRO DIAGNÓSTICO

**Entidad que expide el certificado:** CDA SOLOMOTOS ARMENIA SAS

**NIT:** 901313878

**No. de Certificado de Acreditación:** 19-OIN-104

**Fecha de expedición:** 2025/01/27

**Fecha de vencimiento:** 2026/01/27

## DATOS VEHÍCULO

| | | | |
|---|---|---|---|
| **PLACA:** | YQY87D | **CLASE:** | MOTOCICLETA |
| **MARCA:** | HONDA | **MODELO:** | 2016 |
| **SERVICIO:** | Particular | **COMBUSTIBLE:** | GASOLINA |
| **CILINDRAJE:** | 292 | **NRO. MOTOR:** | ND12E1F600273 |
| **NRO. CHASIS:** | 9FMND1226GF000150 | **VIN:** | 9FMND1226GF000150 |
| **LÍNEA:** | XRE 300 | | |
| **COLOR:** | GRIS ONIX | | |

**NOMBRE PROPIETARIO:** JHONY L. VALENCIA R.

**FIRMA DEL RESPONSABLE**

CARLOS MARIO TOBON ROLDAN

# SOAT

PÓLIZA DE SEGURO DE DAÑOS CORPORALES CAUSADOS A LAS PERSONAS EN ACCIDENTES DE TRÁNSITO

ASEGURADORA

seguros mundial®

tu compañía siempre

| FECHA DE EXPEDICIÓN | AÑO | MES | DÍA |
|---|---|---|---|
| | 2025 | 1 | 26 |

| VIGENCIA | AÑO | MES | DÍA |
|---|---|---|---|
| DESDE LAS 00 HORAS DEL | 2025 | 1 | 27 |
| HASTA LAS 23:59 HORAS DEL | 2026 | 1 | 26 |

| No. DE PÓLIZA. | PLACA No. | CLASE DE VEHÍCULO | SERVICIO | CILINDRAJE/VATIOS | MODELO |
|---|---|---|---|---|---|
| 90313260 - 611289195 | YQY87D | MOTOCICLETA | PARTICULAR | 292 | 2016 |

| PASAJEROS | MARCA | CARROCERÍA |
|---|---|---|
| 2 | HONDA | SIN CARROCERIA |

| LÍNEA VEHÍCULO | |
|---|---|
| XRE300 | |

| No. MOTOR | No. CHASIS ó No. SERIE | No. VIN | CAPACIDAD TON. |
|---|---|---|---|
| ND12E1F600273 | 9FMND1226GF000150 | 9FMND1226GF000150 | 0,00 |

| APELLIDOS Y NOMBRES DEL TOMADOR | TELÉFONO DEL TOMADOR | TIPO DE DOCUMENTO DEL TOMADOR | No.DE DOCUMENTO DEL TOMADOR | CIUDAD RESIDENCIA TOMADOR |
|---|---|---|---|---|
| JHONY VALENCIA | 3148112622 | CC | 9729747 | ARMENIA |

| CÓDIGO DE ASEGURADORA | CÓD. SUCURSAL EXPEDIDORA | CLAVE PRODUCTOR | No. FORMULARIO | CIUDAD EXPEDICIÓN |
|---|---|---|---|---|
| 1317 | 14 | 80001522 | 90313260 | 11001 |

| TARIFA | PRIMA SOAT | CONTRIBUCIÓN FOSYGA | TASA RUNT |
|---|---|---|---|
| 13 | $ 497.500 | $ 258.700 | $ 2.100 |

TOTAL A PAGAR

**$ 758.300**

FIRMA AUTORIZADA

| AMPAROS POR VICTIMA | HASTA | |
|---|---|---|
| A. GASTOS MÉDICOS QUIRURGICOS, FARMACÉUTICOS Y HOSPITALARIOS | 263,13[1]<br>701,68[2] | UNIDAD VALOR TRIBUTARIO (UVT) |
| B. GASTOS DE TRANSPORTE Y MOVILIZACIÓN DE VICTIMAS | 8,77 | |
| C. INCAPACIDAD PERMANENTE | HASTA 180 | SALARIOS MÍNIMOS LEGALES DIARIOS VIGENTES |
| D. MUERTE Y GASTOS FUNERARIOS | 750 | |


¿SABÍAS QUE CON NUESTRO SEGURO TER-CERO PUEDES COMPLEMENTAR LA PROTECCIÓN QUE TE DA EL SOAT?

Seguro Ter-cero

Te respalda en caso de que presentes un accidente de tránsito y ocasiones daños materiales a otros.
Consulta más información con el aliado con quien adquiriste este SOAT o ingresa en: www.segurotercero.com


**Señor usuario tenga en cuenta las siguientes recomendaciones:**

- Recuerde portar siempre su SOAT, las autoridades de tránsito lo pueden solicitar en cualquier momento.
- Recuerde validar que su póliza esté registrada en el RUNT.
- Esté atento al momento en que deba renovar su póliza. No tener SOAT vigente acarrea multas, la inmovilización del vehículo y en caso de accidente de tránsito el recobro por todos los costos de la atención de las víctimas del accidente.
- Adquiera su SOAT en lugares autorizados.

**En caso de accidente de tránsito:**

- Si alguien resulta herido, debe ser atendido por el prestador de servicios de salud más cercano al lugar del accidente siempre que tenga la capacidad para brindar la atención requerida por las víctimas.
- Ningún prestador de servicios de salud del país puede negarse a atender víctimas de accidentes de tránsito (artículo 195 Decreto Ley 663 de 1993). En caso contrario, denuncie ante la Superintendencia Nacional de Salud.
- Para los gastos médicos, el cobro ante la aseguradora o la ADRES solo lo puede realizar la institución prestadora de servicios de salud.
- Para presentar la reclamación ante la compañía aseguradora no se requiere acudir a terceros.

**Modificación unilateral de la vigencia por duplicidad de amparos:**
La Aseguradora podrá modificar la vigencia de la póliza de forma unilateral y exclusivamente en beneficio del consumidor, en aquellos casos que se corrobore la existencia de duplicidad de amparos y pago de primas respecto del mismo vehículo. (Circular Externa 021 de 2017 – Superintendencia Financiera)

**Datos personales**
Autorizo a la compañía para que trate mis datos personales, incluso los de salud que son sensibles, con la finalidad de vincularme como tomador del contrato de seguro, incluyendo todas las acciones requeridas para el cumplimiento del mismo, así como para las demás finalidades incluidas en la política de tratamiento de datos personales, disponible en www.segurosmundial.com.co/legal/, donde se encuentran los canales para ejercer mis derechos, en especial a actualizar, rectificar, conocer y suprimir mis datos. Declaro que, la información otorgada es veraz, completa, exacta y actualizada.

**Topes de cobertura gastos médicos**
[1] Para las siguientes tarifas: 100, 110, 120, 140, 150, 711, 712, 721, 722, 731, 732, 810, 910, 920. Decreto 2644 de 2022.
[2] Para las demás tarifas no citadas en (1).


¡AMPLIAMOS NUESTROS BENEFICIOS!

Con la compra y/o renovación de tu SOAT eres parte del Club Tu Beneficio Mundial donde obtendrás descuentos y promociones de manera ilimitada, en diferentes establecimientos de comercio a nivel nacional: registro.tubeneficiomundial.com

Solo tienes que registrarte y en el enlace recibirás [illegible] y haz click en el botón www.tubeneficiomundial.com para disfrutarlos.


Digitally signed by COMPANIA MUNDIAL DE SEGUROS SA
Date: 2025.01.26 20:49:13 -05:00

Supia, Caldas., 13 de noviembre de 2025

## INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS - INVIAS

## CONTRATO PRINCIPAL DE INTERVENTORÍA No. 2252 DE 2021

## DEBE A:

## CONSORCIO CEEF COLOMBIA RURAL
## NIT 901.550.980-0

La Suma de: **$ 301.000,00**

Son: **TRESCIENTOS UN MIL PESOS M/CTE.**

Por Concepto de: Motocicletas (150 cc o mayor, modelo 2014 en adelante, incluye combustible y SOAT), en el periodo comprendido entre el 01 al 13 de noviembre de 2025.

Cordialmente.,

**MARIO CABRERA DUSSAN**
**REPRESENTANTE LEGAL**

Ibagué, Tolima; 13 de noviembre de 2025

**CUENTA DE COBRO**

Que el,

**CONSORCIO CEEF COLOMBIA RURAL**
NIT: 901.550.980-0

Debe a,

**OMAR JULIÁN CHAPID PINILLA**

**LA SUMA DE TRESCIENTOS UN MIL PESOS M/CTE. ($301.000,00) M/CTE,** Por concepto de alquiler de motocicleta marca AKT, modelo 2017, placa GGK13E, en el periodo comprendido entre el 01 al 13 de noviembre de 2025, para el contrato No. 2252-2021 de Interventoría cuyo objeto es: *INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MATENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE CORREDORES RURALES EN LOS RESGUARDOS QUE HACEN PARTE DEL CONSEJO REGIONAL INDIGENA-CRIDEC EN EL DEPARTAMENTO DE CALDAS "COLOMBIA RURAL".GRUPO 2"*

Atentamente,

**OMAR JULIÁN CHAPID PINILLA**

**OTROSÍ No 3 CONTRATO No CTO-CCCR-MOT-2252-2021-003**

Entre los suscritos, **MARIO CABRERA DUSSÁN**, mayor de edad identificado con cédula de ciudadanía No 17.087.167 de Bogotá, obrando en calidad de representante legal del CONSORCIO CEEF COLOMBIA RURAL identificado con NIT. 901.550.980-1, quien se denominará CONTRATANTE en el presente documento y **OMAR JULIAN CHAPID PINILLA**, identificado con cedula: **1.121.198.074**, quien se denominará en el presente documento EL CONTRATISTA, hemos convenido bilateralmente modificar el contrato **No CTO-CCCR-MOT-2252-2021-003**, en las siguientes clausulas.

**CLAUSULA CUARTA: Adición.** El presente contrato tendrá un término de DOS PUNTO CUARENTA Y TRES (2.43) MESES, contando a partir del 01 DE NOVIEMBRE DE 2025 hasta el 29 DE DICIEMBRE DE 2025.

Las cláusulas y parágrafo no mencionados en el presente otro sí permanecen vigentes.

De conformidad con lo anterior se firma la presente modificación del contrato **No CTO-CCCR-MOT-2252-2021-003**, el 31 de octubre de 2025.

**EL ARRENDATARIO**
**CONSORCIO CEEF COLOMBIA RURAL**

**NIT:** 901.550.980-1

**EL ARRENDADOR**
**OMAR JULIAN CHAPID PINILLA**

**CÉDULA:** 1.121.198.074



REPÚBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE TRANSPORTE

Libertad y Orden

LICENCIA DE TRÁNSITO No. 10033569211


| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| PLACA: GGK13E | MARCA: AKT | LÍNEA: AK180TTR | | MODELO: 2017 |
| CILINDRADA CC: 181 | COLOR: NEGRO ROJO | | | SERVICIO: PARTICULAR |
| CLASE DE VEHÍCULO: MOTOCICLETA | TIPO CARROCERÍA: SIN CARROCERIA | COMBUSTIBLE: GASOLINA | | CAPACIDAD Kg/PSJ: 2 |
| NÚMERO DE MOTOR: 163FMKPQ243104 | | REG: N | VIN: 9F2A81802H5003820 | |
| NÚMERO DE SERIE: ****** | | REG: N | NÚMERO DE CHASIS: 9F2A81802H5003820 | REG: N |

PROPIETARIO: APELLIDO(S) Y NOMBRE(S)

CHAPID PINILLA OMAR JULIAN

IDENTIFICACIÓN

C.C. 1121198074



RESTRICCIÓN MOVILIDAD

BLINDAJE: ******

POTENCIA HP: 15

DECLARACIÓN DE IMPORTACIÓN: 902016000200690

I/E: I

FECHA IMPORT.: 30/09/2016

PUERTAS: 0

LIMITACIÓN A LA PROPIEDAD

******

FECHA MATRÍCULA: 29/11/2016

FECHA EXP. LIC. TTO.: 23/12/2024

FECHA VENCIMIENTO: ******

ORGANISMO DE TRÁNSITO

SUBSTRIA TTOYTTE DTAL NARIÑO/GUACHUCAL

LT02007943307

# SOAT

PÓLIZA DE SEGURO DE DAÑOS CORPORALES CAUSADOS A LAS PERSONAS EN ACCIDENTES DE TRÁNSITO

| FECHA DE EXPEDICIÓN | | | VIGENCIA | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AÑO | MES | DÍA | DESDE LAS 00 HORAS DEL | AÑO | MES | DÍA | HASTA LAS 23:59 HORAS DEL | AÑO | MES | DÍA |
| 2024 | 12 | 10 | | 2024 | 12 | 11 | | 2025 | 12 | 10 |

**ASEGURADORA**

sura

890.903.407 – 9

| No. DE PÓLIZA. | PLACA No. | CLASE DE VEHÍCULO | SERVICIO | CILINDRAJE/VATIOS | MODELO |
|---|---|---|---|---|---|
| 40664273 | GGK13E | MOTOCICLETA | PARTICULAR | 181 | 2017 |

| PASAJEROS | MARCA | CARROCERÍA |
|---|---|---|
| 2 | AKT | |
| | LÍNEA VEHÍCULO: AK180TTR | |

| No. MOTOR | No. CHASIS ó No. SERIE | No. VIN | CAPACIDAD TON. |
|---|---|---|---|
| 163FMKPQ243104 | 9F2A81802H5003820 | 9F2A81802H5003820 | 0.0 |

| APELLIDOS Y NOMBRES DEL TOMADOR | TELÉFONO DEL TOMADOR | TIPO DE DOCUMENTO DEL TOMADOR | No.DE DOCUMENTO DEL TOMADOR | CIUDAD RESIDENCIA TOMADOR |
|---|---|---|---|---|
| OMAR JULIAN CHAPID PINILLA | 3214693315 | CEDULA | 1121198074 | |

| CÓDIGO DE ASEGURADORA | CÓD. SUCURSAL EXPEDIDORA | CLAVE PRODUCTOR | No. FORMULARIO | CIUDAD EXPEDICIÓN |
|---|---|---|---|---|
| AT1318 | 248 | 4999 | | |

| TARIFA | PRIMA SOAT | CONTRIBUCIÓN FOSYGA | TASA RUNT |
|---|---|---|---|
| 120 | $ 201,600 | $ 104,800 | $ 2,100 |

TOTAL A PAGAR $ 308,500

| AMPAROS POR VICTIMA | HASTA | |
|---|---|---|
| A. GASTOS MÉDICOS QUIRURGICOS, FARMACÉUTICOS Y HOSPITALARIOS | 263,13[1]<br>701,68[2] | UNIDAD VALOR TRIBUTARIO (UVT) |
| B. GASTOS DE TRANSPORTE Y MOVILIZACIÓN DE VICTIMAS | 8,77 | |
| C. INCAPACIDAD PERMANENTE | HASTA 180 | SALARIOS MÍNIMOS LEGALES DIARIOS VIGENTES |
| D. MUERTE Y GASTOS FUNERARIOS | 750 | |

FIRMA AUTORIZADA




**Señor usuario tenga en cuenta las siguientes recomendaciones:**

- Recuerde portar siempre su SOAT, las autoridades de tránsito lo pueden solicitar en cualquier momento.
- Recuerde validar que su póliza esté registrada en el RUNT
- Esté atento al momento en que deba renovar su póliza. No tener SOAT vigente acarrea multas, la inmovilización del vehículo y en caso de accidente de tránsito el recobro por todos los costos de la atención de las victimas del accidente.
- Adquiera su SOAT en lugares autorizados.

**En caso de accidente de tránsito:**

- Si alguien resulta herido, debe ser atendido por el prestador de servicios de salud más cercano al lugar del accidente siempre que tenga la capacidad para brindar la atención requerida por las víctimas.
- Ningún prestador de servicios de salud del país puede negarse a atender víctimas de accidentes de tránsito (artículo 195 Decreto Ley 663 de 1993). En caso contrario, denuncie ante la Superintendencia Nacional de Salud.
- Para los gastos médicos, el cobro ante la aseguradora o la ADRES solo lo puede realizar la institución prestadora de servicios de salud.
- Para presentar la reclamación ante la compañía aseguradora no se requiere acudir a terceros.

**Modificación unilateral de la vigencia por duplicidad de amparos:**
La Aseguradora podrá modificar la vigencia de la póliza de forma unilateral y exclusivamente en beneficio del consumidor, en aquellos casos que se corrobore la existencia de duplicidad de amparos y pago de primas respecto del mismo vehículo. (Circular Externa 021 de 2017 – Superintendencia Financiera)

**Datos personales**
Autorizo a la compañía para que trate mis datos personales, incluso los de salud que son sensibles, con la finalidad de vincularme como tomador del contrato de seguro, incluyendo todas las acciones requeridas para el cumplimiento del mismo, así como para las demás finalidades incluidas en la política de tratamiento de datos personales, disponible en la página web de la aseguradora, donde se encuentran los canales para ejercer mis derechos a actualizar, rectificar, conocer y suprimir mis datos.

**Topes de cobertura gastos médicos**
**[1] Para las siguientes tarifas: 100, 110, 120, 140, 150, 711, 712, 721, 722, 731, 732, 810, 910, 920. Decreto 2644 de 2022.**
**[2] Para las demás tarifas no citadas en (1).**

REPÚBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE TRANSPORTE
MINISTERIO DE AMBIENTE Y
DESARROLLO SOSTENIBLE

Libertad y Orden

RUNT

# CERTIFICADO DE REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA Y DE EMISIONES CONTAMINANTES

No. 177752881

## DATOS CENTRO DIAGNÓSTICO

**Entidad que expide el certificado:** CDA LA REVISION

**NIT:** 901012825

**No. de Certificado de Acreditación:** 17-OIN-057-001

**Fecha de expedición:** 2024/12/09

**Fecha de vencimiento:** 2025/12/09

## DATOS VEHÍCULO

**PLACA:** GGK13E

**CLASE:** MOTOCICLETA

**MARCA:** AKT

**MODELO:** 2017

**SERVICIO:** Particular

**COMBUSTIBLE:** GASOLINA

**CILINDRAJE:** 181

**NRO. MOTOR:** 163FMKPQ243104

**NRO. CHASIS:** 9F2A81802H5003820

**VIN:** 9F2A81802H5003820

**LÍNEA:** AK180TTR

**COLOR:** NEGRO ROJO

**NOMBRE PROPIETARIO:** OMERO D. J. CHAPID G.

**FIRMA DEL RESPONSABLE**

WILSON RAMIREZ VALLEJO

Supia, Caldas., 13 de noviembre de 2025

# INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS - INVIAS

## CONTRATO PRINCIPAL DE INTERVENTORÍA No. 2252 DE 2021

## DEBE A:

## CONSORCIO CEEF COLOMBIA RURAL
## NIT 901.550.980-0

La Suma de: **$ 301.000,00**

Son: **TRESCIENTOS UN MIL PESOS M/CTE.**

Por Concepto de: Motocicletas (150 cc o mayor, modelo 2014 en adelante, incluye combustible y SOAT), en el periodo comprendido entre el 01 al 13 de noviembre de 2025.

Cordialmente.,

**MARIO CABRERA DUSSAN**
**REPRESENTANTE LEGAL**

Ibagué, Tolima; 13 de noviembre de 2025

# CUENTA DE COBRO

Que el,

**CONSORCIO CEEF COLOMBIA RURAL**
NIT: 901.550.980-0

Debe a,

**LUIS FERNANDO DEVIA MEDINA**

**LA SUMA DE TRESCIENTOS UN MIL PESOS M/CTE. ($301.000,00) M/CTE,** Por concepto de alquiler de motocicleta marca YAMAHA , modelo 2025, placa QQV55G, en el periodo comprendido entre el 01 al 13 de noviembre de 2025, para el contrato No. 2252-2021 de Interventoría cuyo objeto es: *INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MATENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE CORREDORES RURALES EN LOS RESGUARDOS QUE HACEN PARTE DEL CONSEJO REGIONAL INDIGENA-CRIDEC EN EL DEPARTAMENTO DE CALDAS "COLOMBIA RURAL".GRUPO 2"*

Atentamente,



**LUIS FERNANDO DEVIA MEDINA**

**OTROSÍ No 3 CONTRATO No CTO-CCCR-MOT-2252-2021-004**

Entre los suscritos, **MARIO CABRERA DUSSÁN**, mayor de edad identificado con cédula de ciudadanía No 17.087.167 de Bogotá, obrando en calidad de representante legal del CONSORCIO CEEF COLOMBIA RURAL identificado con NIT. 901.550.980-1, quien se denominará CONTRATANTE en el presente documento y **LUIS FERNANDO DEVIA MEDINA**, identificado con cedula: 1.121.198.074, quien se denominará en el presente documento EL CONTRATISTA, hemos convenido bilateralmente modificar el contrato **No CTO-CCCR-MOT-2252-2021-004**, en las siguientes clausulas.

**CLAUSULA CUARTA: Adición.** El presente contrato tendrá un término de DOS PUNTO CUARENTA Y TRES (2.43) MESES, contando a partir del 01 DE NOVIEMBRE DE 2025 hasta el 29 DE DICIEMBRE DE 2025.

Las cláusulas y parágrafo no mencionados en el presente otro sí permanecen vigentes.

De conformidad con lo anterior se firma la presente modificación del contrato **No CTO-CCCR-MOT-2252-2021-004**, el 31 de octubre de 2025.

**EL ARRENDATARIO**
**CONSORCIO CEEF COLOMBIA RURAL**

**NIT:** 901.550.980-1

**EL ARRENDADOR**
**LUIS FERNANDO DEVIA MEDINA**

**CÉDULA:** 1.121.198.074

# REPÚBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE TRANSPORTE

Libertad y Orden

## LICENCIA DE TRÁNSITO No. 10031662034

| PLACA | MARCA | LÍNEA | MODELO |
|---|---|---|---|
| QQV55G | YAMAHA | XTZ150-2 (XTZ150) | 2025 |

| CILINDRADA CC | COLOR | SERVICIO |
|---|---|---|
| 149 | AZUL NEGRO | PARTICULAR |

| CLASE DE VEHÍCULO | TIPO CARROCERÍA | COMBUSTIBLE | CAPACIDAD Kg/PSJ |
|---|---|---|---|
| MOTOCICLETA | SIN CARROCERIA | GASOLINA | 2 |

NÚMERO DE MOTOR: G3L1E127862 — REG: N — VIN: 9FKDG3616S2127862

NÚMERO DE SERIE: ****** — REG: N — NÚMERO DE CHASIS: 9FKDG3616S2127862 — REG: N

PROPIETARIO: APELLIDO(S) Y NOMBRE(S): DEVIA MEDINA LUIS FERNANDO

IDENTIFICACIÓN: C.C. 1110061114

RESTRICCIÓN MOVILIDAD

BLINDAJE: ******

POTENCIA HP: 12

DECLARACIÓN DE IMPORTACIÓN: 902024000041838

I/E: I

FECHA IMPORT.: 11/03/2024

PUERTAS: 0

LIMITACIÓN A LA PROPIEDAD: ******



| FECHA MATRÍCULA | FECHA EXP. LIC. TTO. | FECHA VENCIMIENTO |
|---|---|---|
| 26/04/2024 | 26/04/2024 | ****** |

ORGANISMO DE TRÁNSITO: STRIA MCPAL TTOYTTE IBAGUE

LT1000002701

# SOAT

PÓLIZA DE SEGURO DE DAÑOS CORPORALES CAUSADOS A LAS PERSONAS EN ACCIDENTES DE TRÁNSITO

**SEGUROS DEL ESTADO S.A.**

NIT. 860.009.578-6

| FECHA DE EXPEDIC (AÑO MES DÍA) | VIGENCIA DESDE LAS 00 HORAS DEL (AÑO MES DÍA) | HASTA LAS 23:59 HORAS DEL (AÑO MES DÍA) |
|---|---|---|
| 2025-04-25 | 2025-04-26 | 2026-04-25 |

| No. DE PÓLIZA. | PLACA No. | CLASE VEHÍCULO | SERVICIO | CILINDRAJE/VATIOS | MODELO |
|---|---|---|---|---|---|
| 10565300174510 | QQV55G | MOTOS | PARTICULAR | 149 | 2025 |

| PASAJEROS | MARCA | LÍNEA VEHICUL | CARROCERÍA |
|---|---|---|---|
| 2 | YAMAHA | XTZ150-2 (XTZ150) | SIN CARROCERIA |

| No. MOTOR | No. CHASIS ó No. SERIE | No. VIN | CAPACIDAD TON. |
|---|---|---|---|
| G3L1E127862 | 9FKDG3616S2127862 | 9FKDG3616S2127862 | 0.00 |

| APELLIDOS Y NOMBRES DEL TOMADOR | TELÉFONO DEL TOMADOR | TIPO DE DOCUMENTO DEL TOMADOR | No. DE DOCUMENTO DEL TOMADOR | CIUDAD RESIDENCIA TOMADOR |
|---|---|---|---|---|
| DEVIA MEDINA, LUIS FERNANDO | 3228898852 | CC | 1110061114 | IBAGUE |

| CÓDIGO DE ASEGURADORA | CÓD. SUCURSAL EXPEDIDORA | CLAVE PRODUCTOR | No. FORMULARIO | CIUDAD EXPEDICIÓN |
|---|---|---|---|---|
| AT1329 | 25 | 4013 | 0 | IBAGUE |

| TARIFA | PRIMA SOAT | CONTRIBUCIÓN FOSYGA | TASA RUNT |
|---|---|---|---|
| 120 | $ 213300 | $ 110900 | $ 2100 |

**TOTAL A PAGAR**

$ 326300

FIRMA AUTORIZADA

| AMPAROS POR VICTIMA | HASTA |
|---|---|
| A. GASTOS MÉDICOS QUIRURGICOS, FARMACÉUTICOS Y HOSPITALARIOS | 263,13 [1] UNIDAD VALOR TRIBUTARIO (UVT) / 701,68 [2] UNIDAD VALOR TRIBUTARIO (UVT) |
| B. GASTOS DE TRANSPORTE Y MOVILIZACIÓN DE VICTIMAS | 8,77 UNIDAD VALOR TRIBUTARIO (UVT) |
| C. INCAPACIDAD PERMANENTE | 180 SALARIOS MÍNIMOS LEGALES DIARIOS VIGENTES |
| D. MUERTE Y GASTOS FUNERARIOS | 750 SALARIOS MÍNIMOS LEGALES DIARIOS VIGENTES |

Señor usuario tenga en cuenta las siguientes recomendaciones:

•Recuerde portar siempre su SOAT, las autoridades de tránsito se lo pueden solicitar en cualquier momento.
•Recuerde validar que su póliza está registrada en el RUNT.
•Esté atento al momento en que deba renovar su póliza. No tener SOAT vigente acarrea multas económicas, la detención del vehículo y en caso de accidente de tránsito el cobro por todos los costos de la atención de las víctimas del accidente.

En caso de accidente de tránsito:

•Si alguien resulta herido, debe ser atendido por el prestador de servicios de salud más cercano al lugar del accidente siempre que tenga la capacidad para brindar la atención requerida por las víctimas.
•Ningún prestador de servicios de salud del país puede negarse a atender víctimas de accidentes de tránsito (artículo 195 Decreto Ley 663 de 1993). En caso contrario, denuncie ante la Superintendencia Nacional de Salud.
•Para los gastos médicos, el cobro ante la aseguradora o el Fosyga lo debe realizar la institución prestadora de servicios de salud.

**Protección de datos personales:**

**SEGUROS DEL ESTADO S.A** y **SEGUROS DE VIDA DEL ESTADO S.A**. informa que sus datos personales serán tratados conforme a la Política de Tratamiento de Datos Personales, que se encontrará disponible a través de las páginas www.segurosdelestado.com/pages/ProteccionDatos y www.segurosdevidadelestado.com/pages/ProteccionDatos para su consulta.

Recuerde que, en calidad de titular de sus datos personales, podrá ejercer sus derechos a conocer, actualizar, rectificar y suprimir su información personal, así como, el derecho a revocar el consentimiento otorgado para el tratamiento de sus datos personales para algunas de las finalidades dada, a través de la dirección de correo electrónico proteccióndatospersonales@segurosdelestado.com

Tenga presente las principales finalidades para las que serán tratados sus datos personales por cuenta de **SEGUROS DEL ESTADO S.A** y **SEGUROS DE VIDA DEL ESTADO S.A** como es para la emisión de la póliza y vinculación como cliente; ejecutar los contratos que celebre **SEGUROS DEL ESTADO** con sus terceros encargados; controlar y prevenir fraudes, lavado de activos, la financiación del terrorismo o la financiación de la proliferación de armas de destrucción masiva; determinar y liquidar pagos de siniestros así como mantener el contacto para dar seguimiento a peticiones, quejas y reclamos; enviar información relativa a educación financiera, encuestas de satisfacción, ofertas de productos o servicios y comunicaciones comerciales de cualquier clase, relacionadas con servicios inherentes a la actividad aseguradora, a través de cualquier medio de comunicación, incluyendo ofertas de productos y servicios de Compañías con las que **SEGUROS DEL ESTADO** tenga convenio o alianzas comerciales; en los casos que corresponda, ser usados en aplicativos móviles o plataformas tecnológicas propias de **SEGUROS DEL ESTADO** como aquellas administradas a través de Encargados y/o Compañías Tratantes y todas las demás finalidades que se definan en la política de protección de datos personales de **SEGUROS DEL ESTADO** y sus actualizaciones.

**Topes de cobertura gastos médicos**
**[1] Para las siguientes tarifas: 100, 110, 120, 140, 150,711, 712, 721, 722, 731, 732, 810, 910,920. Decreto 2644 de 2022.**
**[2] Para las demás tarifas no citadas en (1).**

Supia, Caldas., 13 de noviembre de 2025

# INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS - INVIAS

## CONTRATO PRINCIPAL DE INTERVENTORÍA No. 2252 DE 2021

## DEBE A:

## CONSORCIO CEEF COLOMBIA RURAL
## NIT 901.550.980-0

La Suma de: **$ 301.000,00**

Son: **TRESCIENTOS UN MIL PESOS M/CTE.**

Por Concepto de: Motocicletas (150 cc o mayor, modelo 2014 en adelante, incluye combustible y SOAT), en el periodo comprendido entre el 01 al 13 de noviembre de 2025.

Cordialmente.,

**MARIO CABRERA DUSSAN**
**REPRESENTANTE LEGAL**

Anserma, Caldas; 13 de noviembre de 2025

# CUENTA DE COBRO

Que el,

**CONSORCIO CEEF COLOMBIA RURAL**
NIT: 901.550.980-0

Debe a,

**SERGIO NARVAEZ RANGEL**

**LA SUMA DE TRESCIENTOS UN MIL PESOS M/CTE. ($301.000,00) M/CTE,** Por concepto de alquiler de motocicleta marca SUZUKI, modelo 2023, placa MRA58G, en el periodo comprendido entre el 01 al 13 de noviembre de 2025, para el contrato No. 2252-2021 de Interventoría cuyo objeto es: *INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MATENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE CORREDORES RURALES EN LOS RESGUARDOS QUE HACEN PARTE DEL CONSEJO REGIONAL INDIGENA-CRIDEC EN EL DEPARTAMENTO DE CALDAS "COLOMBIA RURAL".GRUPO 2"*

Atentamente,



**SERGIO NARVAEZ RANGEL**

**OTROSÍ No 3 CONTRATO No CTO-CCCR-MOT-2252-2021-005**

Entre los suscritos, **MARIO CABRERA DUSSÁN**, mayor de edad identificado con cédula de ciudadanía No 17.087.167 de Bogotá, obrando en calidad de representante legal del CONSORCIO CEEF COLOMBIA RURAL identificado con NIT. 901.550.980-1, quien se denominará CONTRATANTE en el presente documento y **SERGIO NARVAEZ RANGEL**, identificado con cedula: 1.060.596.262, quien se denominará en el presente documento EL CONTRATISTA, hemos convenido bilateralmente modificar el contrato **No CTO-CCCR-MOT-2252-2021-005**, en las siguientes clausulas.

**CLAUSULA CUARTA: Adición.** El presente contrato tendrá un término de DOS PUNTO CUARENTA Y TRES (2.43) MESES, contando a partir del 01 DE NOVIEMBRE DE 2025 hasta el 29 DE DICIEMBRE DE 2025.

Las cláusulas y parágrafo no mencionados en el presente otro sí permanecen vigentes.

De conformidad con lo anterior se firma la presente modificación del contrato **No CTO-CCCR-MOT-2252-2021-005**, el 31 de octubre de 2025.

**EL ARRENDATARIO**
**CONSORCIO CEEF COLOMBIA RURAL**



**NIT:** 901.550.980-1

**EL ARRENDADOR**
**SERGIO NARVAEZ RANGEL**



**CÉDULA:** 1.060.596.262

# REPÚBLICA DE COLOMBIA

## MINISTERIO DE TRANSPORTE

Libertad y Orden

## LICENCIA DE TRÁNSITO No. 10029259208

| PLACA | MARCA | LÍNEA | MODELO |
|---|---|---|---|
| MRA58G | SUZUKI | DR150 | 2023 |

| CILINDRADA CC | COLOR | SERVICIO |
|---|---|---|
| 149 | NEGRO | PARTICULAR |

| CLASE DE VEHÍCULO | TIPO CARROCERÍA | COMBUSTIBLE | CAPACIDAD Kg/PSJ |
|---|---|---|---|
| MOTOCICLETA | SIN CARROCERIA | GASOLINA | 2 |

NÚMERO DE MOTOR
157FMJ-3*G2U59504*

REG
N

VIN
LC6JCK4P9P0029002

NÚMERO DE SERIE
******

REG
N

NÚMERO DE CHASIS
LC6JCK4P9P0029002

REG
N

PROPIETARIO: APELLIDO(S) Y NOMBRE(S)
NARVAEZ RANGEL SERGIO

IDENTIFICACIÓN
C.C. 1060596262

Powered by CamScanner

RESTRICCIÓN MOVIL...

****** 12

| ...ARACIÓN DE IMPORTACIÓN | I/E | FECHA IMPORT | PUERTAS |
|---|---|---|---|
| 352023000076651 | I | 16/02/2023 | 0 |

LIMITACIÓN A LA PROPIEDAD


**PRENDA - CEVECO**

| FECHA MATRÍCULA | FECHA EXP. LIC. TTO. | FECHA VENCIMIENTO |
|---|---|---|
| 02/06/2023 | 02/06/2023 | ****** |

ORGANISMO DE TRÁNSITO

**SUB STRIA MOVILIDAD RIOSUCIO**





LTU2007526995

Powered by CamScanner

REPÚBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE TRANSPORTE
MINISTERIO DE AMBIENTE Y
DESARROLLO SOSTENIBLE

Libertad y Orden

RUNT

# CERTIFICADO DE REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA Y DE EMISIONES CONTAMINANTES

No. 183444997

## DATOS CENTRO DIAGNÓSTICO

**Entidad que expide el certificado:** CDA SAN MIGUEL

**NIT:** 900391327

**No. de Certificado de Acreditación:** 14-OIN-031-001

**Fecha de expedición:** 2025/08/24

**Fecha de vencimiento:** 2026/08/24

## DATOS VEHÍCULO

| | | | |
|---|---|---|---|
| **PLACA:** | MRA58G | **CLASE:** | MOTOCICLETA |
| **MARCA:** | SUZUKI | **MODELO:** | 2023 |
| **SERVICIO:** | Particular | **COMBUSTIBLE:** | GASOLINA |
| **CILINDRAJE:** | 149 | **NRO. MOTOR:** | 157FMJ-3*G2U59504* |
| **NRO. CHASIS:** | LC6JCK4P9P0029002 | **VIN:** | LC6JCK4P9P0029002 |
| ***LÍNEA:*** | *DR150* | | |
| ***COLOR:*** | *NEGRO* | | |

**NOMBRE PROPIETARIO:** SERGIO NARVAEZ R.

CENTRO DE DIAGNÓSTICO
SAN MIGUEL
Supía - Caldas
Cel: 316 867 16 83

**FIRMA DEL RESPONSABLE**

CARLOS ANDRES COBOS GUTIERREZ



Powered by CamScanner

# SOAT

POLIZA DE SEGURO OBLIGATORIO DE ACCIDENTES DE TRANSITO

AXA COLPATRIA

| FECHA DE EXPEDICIÓN | VIGENCIA DESDE LAS 00:00 HORAS DEL | HASTA LAS 23:59 HORAS DEL |
|---|---|---|
| 2025 8 8 | 2025 8 9 | 2026 8 8 |

| No. DE PÓLIZA | PLACA No. | CLASE DE VEHÍCULO | SERVICIO | CILINDRAJE/VATIOS | MODELO |
|---|---|---|---|---|---|
| 3429989700 | MRA58G | MOTOS | PARTICULAR | 149 | 2023 |

| PASAJEROS | MARCA | CARROCERÍA |
|---|---|---|
| 2 | SUZUKI | |
| | LÍNEA VEHÍCULO: DR150 | |

| No. MOTOR | No. CHASIS ó No. SERIE | No. VIN | CAPACIDAD TON. |
|---|---|---|---|
| 157FMJ3G2U59504 | LC6JCK4P9P0029002 | LC6JCK4P9P0029002 | 0 |

| APELLIDOS Y NOMBRES DEL TOMADOR | TELÉFONO DEL TOMADOR | TIPO DE DOCUMENTO DEL TOMADOR | No. DE DOCUMENTO DEL TOMADOR | CIUDAD RESIDENCIA TOMADOR |
|---|---|---|---|---|
| NARVAEZ RANGEL, SERGIO | 3153091268 | CC | 1060596262 | SUPIA |

| CÓDIGO DE ASEGURADORA | CÓD. SUCURSAL EXPEDIDORA | CLAVE PRODUCTOR | No. FORMULARIO | CIUDAD EXPEDICIÓN |
|---|---|---|---|---|
| 1306 | 26 | 55763603 | 3429989700 | MANIZALES |

| ZONA | PRIMA SOAT | CONTRIBUCIÓN FOSYGA | TASA RUNT |
|---|---|---|---|
| 112 | $213.300,00 | $110.900,00 | $2.400,00 |

TOTAL A PAGAR

**$326.600,00**

FIRMA AUTORIZADA

| AMPAROS POR VICTIMA | HASTA | |
|---|---|---|
| A. GASTOS MÉDICOS QUIRÚRGICOS, FARMACÉUTICOS Y HOSPITALARIOS | 263,13[1]<br>701,68[2] | UNIDAD VALOR TRIBUTARIO (UVT) |
| B. GASTOS DE TRANSPORTE Y MOVILIZACIÓN DE VICTIMAS | 8,77 | |
| | HASTA | |
| C. INCAPACIDAD PERMANENTE | 180 | SALARIOS MINIMOS LEGALES DIARIOS VIGENTES |
| D. MUERTE Y GASTOS FUNERARIOS | 750 | |

[1]Para las siguientes tarifas: 100, 110, 120, 140, 150, 711, 712, 721, 722, 731, 732, 810, 910, 920. Decreto 2644 de 2022.
[2]Para las demás tarifas no citadas en (1).

El clausulado que aplica a esta póliza puede ser consultado y descargado en nuestro portal www.axacolpatria.co

CLAUSULA: Modificación unilateral de la vigencia por duplicidad de amparos: Con el fin de evitar duplicidad de amparos, si la aseguradora evidencia que existe una póliza vigente, la vigencia de la póliza que se expida se modificará, iniciando a partir del día siguiente de la póliza que ya se encuentra registrada en el RUNT.

Consulte información sobre la Defensoria del Consumidor Financiero aquí https://www.axacolpatria.co/documents/42201273/76141280/Folleto-virtual-consumidor-financiero.pdf

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Señor usuario tenga en cuenta las siguientes recomendaciones:
- Recuerde portar siempre su SOAT, las autoridades de tránsito se lo pueden solicitar en cualquier momento.
- Recuerde validar que su póliza está registrada en el RUNT.
- Esté atento al momento en que deba renovar su póliza. No tener SOAT vigente acarrea multas económicas, la detención del vehículo y en caso de accidente de tránsito el recobro por todos los costos de la atención de las víctimas del accidente.
- Adquiera su SOAT en lugares autorizados.

En caso de accidente de tránsito:
- Si alguien resulta herido, debe ser atendido por el prestador de servicios de salud más cercano al lugar del accidente siempre que tenga la capacidad para brindar la atención requerida por las víctimas.
- Ningún prestador de servicios de salud del país puede negarse a atender víctimas de accidentes de tránsito (artículo 195 Decreto Ley 663 de 1993). En caso contrario, denuncie ante la Superintendencia Nacional de Salud.
- Para los gastos médicos, el cobro ante la aseguradora o el Fosyga lo debe realizar la institución prestadora de servicios de salud.
- Para presentar la reclamación ante la compañía aseguradora no se requiere acudir a terceros.

Texto habeas data

"Autorizo a la compañía de seguros para que consulte, almacene, administre, transfiera y reporte a las entidades legalmente autorizadas y aquellas que considere necesario, pero en este último caso únicamente con fines estadísticos y/o académicos y no comerciales, la información derivada del presente contrato de seguros y que resulte de todas las funciones que directa o indirectamente se les haya otorgado a las aseguradoras o se les otorguen en el futuro, así como novedades, referencias y manejo de la póliza y demás servicios que surjan del presente contrato, el cual conozco y declaro aceptar en todas sus partes. Declaro haber sido informado sobre el tratamiento que recibirán los datos personales incorporados en el presente contrato de seguros, así como sobre los derechos que me asisten como titular de los mismos y, sobre la dirección física y/o electrónica del responsable del tratamiento de dicha información."

Powered by CamScanner

# ALQUILER DE TOPOGRAFÍA

Supia, Caldas., 13 de noviembre de 2025

# INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS - INVIAS

## CONTRATO PRINCIPAL DE INTERVENTORÍA No. 2252 DE 2021

## DEBE A:

## CONSORCIO CEEF COLOMBIA RURAL
## NIT 901.550.980-0

La Suma de**: $ 1.071.000,00**

Son: **UN MILLÓN SETENTA Y UN MIL PESOS M/CTE**.

Por Concepto de: Trabajo de topografía (incluye personal, equipo y transporte), durante el periodo comprendido entre el 01 al 13 de noviembre de 2025.

Cordialmente.,

**MARIO CABRERA DUSSAN**
**REPRESENTANTE LEGAL**

Tabio, Cundinamarca; 13 de noviembre de 2025

**CONSORCIO CEEF COLOMBIA RURAL**

DEBE A

**CONSULTORIA INGENIERIA ESTUDIOS ECONOMICOS CITEC SAS**

NIT:860.043.881-7

LA SUMA DE:

**LA SUMA DE UN MILLÓN SETENTA Y UN MIL PESOS M/CTE ($1.071.000,00) M/CT** POR CONCEPTO: Trabajo de topografía (Incluye personal equipo y transporte) correspondiente al periodo del 1 al 13 de noviembre de 2025 con una dedicación del 50%, para el contrato No. 2252-2021 de Interventoría cuyo objeto es: *INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MATENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE CORREDORES RURALES EN LOS RESGUARDOS QUE HACEN PARTE DEL CONSEJO REGIONAL INDIGENA-CRIDEC EN EL DEPARTAMENTO DE CALDAS "COLOMBIA RURAL". GRUPO 2"*

Firma: _____
Nombre: MARIO CABRERA DUSSAN
Representante legal: CITEC SAS
Dirección: Calle 9 No.0-100 casa 2 Sector el Hato -Barrio los Andes
Ciudad: Tabio, Cundinamarca
Teléfono: 313 423 9264

# INFORME DE TOPOGRAFIA

## CONTRATO 2252-2021
## Ref. Contrato SAMC-SI-051-2023
## Ref. Contrato 18092024-1295

**INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE CORREDORES RURALES EN LOS RESGUARDOS QUE HACEN PARTE DEL CONSEJO REGIONAL INDIGENA – CRIDEC EN EL DEPARTAMENTO DE CALDAS "COLOMBIA RURAL". GRUPO 2.**

**MUNICIPIOS: Riosucio,Supia,Filadelfia,Marmato,Anserma**

**DEPARTAMENTO: CALDAS**

**NOVIEMMBRE 2025**

# INTRODUCCIÓN

La Topografía, consiste en el levantamiento de los aspectos geográficos existentes en cada uno de los sectores a estudiar en cada uno de los tramos de placa huella y estructuras existentes, señalización existente, entre otros.

- La modelación del terreno,
- la determinación de elementos de interés existentes en el corredor y sus condiciones físicas.

Los anteriores factores permiten plantear y formular el Diseño más conveniente para cada sector. Por lo tanto, el Estudio de Topografía en fundamental para la determinación de los posteriores diseños y finalmente, para la localización de las obras definitivas.

Este documento es presentado al **CONSORCIO CEEF COLOMBIA RURAL**, en cumplimiento a los compromisos Adquiridos mediante el CONTRATO 2252-2021 “INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE CORREDORES RURALES EN LOS RESGUARDOS QUE HACEN PARTE DEL CONSEJO REGIONAL INDIGENA – CRIDEC EN EL DEPARTAMENTO DE CALDAS “COLOMBIA RURAL”. GRUPO 2.”

## OBJETIVOS

- Revisar la información topográfica entregada por el contratista para definir las cantidades y los diseños de obra.

- Verificar si la información entregada por los contratistas coincide con la realidad del estado actual de la vía en campo.

- Realizar un levantamiento de las zonas donde se ejecutará obra.

- Verificar que las cantidades de obra en las pre-actas coincidan con realidad.

## LOCALIZACION

El proyecto se encuentra localizado en departamento de Caldas, para este mes se trabajó en el municipio de Risaralda del Departamento de Caldas, a 75° 46' 02" de longitud oeste y a 5° 09' 50" de latitud norte, con una superficie terrestre de 108 km².



**Imagen Información Wikipedia**

https://es.wikipedia.org/wiki/Risaralda_(Caldas)



# DESARROLLO


El objeto es la revisión de información topográfica para la ejecución de los Diseños topográficos y técnicos para los tramos de Placa Huela para el contrato SAMC-SI-051-2023, Contrato 18092024-1295 ubicados en las siguientes Comunidades Indígenas:

## RIOSUCIO


## RESGUARDO INDIGENA CAÑOMOMO Y LOMAPRIETA

- Placa Huella Planadas

| COORDENADAS DEL TRAMO A INTERVENIR | | | | | COORDENADAS DE LA VIA A LA QUE PERTENECE EL TRAMO A EJECUTAR | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TIPO | NOMBRE TRAMO | INICIO N/E | LONGITUD | FIN N/E | NOMBRE DE LA VIA | LONGITUD Km | INICIO | FIN | COD VIA | OBSERVACIONES |
| PLACA HUELLA | PLANADAS | 2157583.788<br>4704584.579 | 157 | 2157691.275<br>4704597.062 | VIA SIN IDENTIFICAR | 1.102 | 2157079.255<br>4704207.205 | 2157691.275<br>4704579.345 | N/A | VIA QUE SALE DE LA ZONA URBANA DEL CORREGIMIENTO DE LA IBERIA |




**PERFIL LONGITUDINAL PLACA HUELLA PLANADAS**




**PLANTA TOPOGRAFICA PLACA HUELLA PLANADAS**

| Total Volume at Station 0+150.00 | |
|---|---|
| Cut Area | 0.00 |
| Fill Area | 0.77 |
| Cut Vol | 0.01 |
| Fill Vol | 4.21 |
| Cum Cut Vol | 126.05 |
| Cum Fill Vol | 45.46 |
| Net Vol | 80.59 |


Se verificó el volumen de relleno de la placa se estimó en 45.46 m³ y el volumen de corte para la conformación en un valor de 126.05 m³.

- Placa Huella Cañomomo parte 1

| COORDENADAS DEL TRAMO A INTERVENIR | | | | | COORDENADAS DE LA VIA A LA QUE PERTENECE EL TRAMO A EJECUTAR | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TIPO | NOMBRE TRAMO | INICIO N/E | LONGITUD | FIN N/E | NOMBRE DE LA VIA | LONGITUD Km | INICIO | FIN | COD VIA | OBSERVACIONES |
| PLACA HUELLA | PLANADAS | 2157583.788<br>4704584.579 | 157 | 2157691.275<br>4704597.062 | VIA SIN IDENTIFICAR | 1.102 | 2157079.255<br>4704207.205 | 2157691.275<br>4704579.345 | N/A | VIA QUE SALE DE LA ZONA URBANA DEL CORREGIMIENTO DE LA IBERIA |
| PLACA HUELLA | CAÑOMOMO-1 | 2159790.754<br>4703643.427 | 100 | 2159890.362<br>4703698.987 | VIA SIN IDENTIFICAR | 1406.4 | 2158966.997<br>4703323.761 | 2159891.167<br>4703693.345 | N/A | VIA QUE SALE DE LA VIA SIN IDENTIFICAR DE CAÑOMOMO 2 DE |




**PERFIL LONGITUDINAL PLACA HUELLA CAÑOMOMO TRAMO 1**




**PLANTA TOPOGRAFICA PLACA HUELLA CAÑOMOMO TRAMO 1**

| Total Volume at Station 0+100.00 | |
|---|---|
| Cut Area | 0.60 |
| Fill Area | 0.00 |
| Cut Vol | 3.20 |
| Fill Vol | 0.00 |
| Cum Cut Vol | 86.66 |
| Cum Fill Vol | 0.00 |
| Net Vol | 86.66 |


Se verificó el volumen de relleno de la placa se estimó en 15.46 m³ y el volumen de corte para la conformación en un valor de 86.66 m³.

- Placa huella Cañomomo parte 2


| COORDENADAS DEL TRAMO A INTERVENIR | | | | | COORDENADAS DE LA VIA A LA QUE PERTENECE EL TRAMO A EJECUTAR | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TIPO | NOMBRE TRAMO | INICIO N/E | LONGITUD | FIN N/E | NOMBRE DE LA VIA | LONGITUD Km | INICIO | FIN | COD VIA | OBSERVACIONES |
| PLACA HUELLA | PLANADAS | 2157583.788<br>4704584.579 | 157 | 2157691.275<br>4704597.062 | VIA SIN IDENTIFICAR | 1.102 | 2157079.255<br>4704207.205 | 2157691.275<br>4704579.345 | N/A | VIA QUE SALE DE LA ZONA URBANA DEL CORREGIMIENTO DE LA IBERIA |
| PLACA HUELLA | CAÑOMOMO-1 | 2159790.754<br>4703643.427 | 100 | 2159890.362<br>4703698.987 | VIA SIN IDENTIFICAR | 1406.4 | 2158966.997<br>4703323.761 | 2159891.167<br>4703693.345 | N/A | VIA QUE SALE DE LA VIA SIN IDENTIFICAR DE CAÑOMOMO 2 DE |
| PLACA HUELLA | CAÑOMOMO-2 | 2158450.158<br>4703566.977 | 100 | 2158366.679<br>4703616.185 | VIA SIN IDENTIFICAR | 4.333 | 2159184.665<br>4700863.364 | 2158366.679<br>4703616.185 | N/A | VIA QUE SALE DE LA ZONA URBANA DE MUNICIPIO DE RIOSUCIO |




**PERFIL LONGITUDINAL PLACA HUELLA CAÑOMOMO TRAMO 2**




**PLANTA TOPOGRAFICA PLACA HUELLA CAÑOMOMO TRAMO 2**





Se verificó el volumen de relleno de la placa se estimó en 65.46 m³ y el volumen de corte para la conformación en un valor de 26.66 m³.

- **Placa huella La Iberia Tramo 1**

| COORDENADAS DEL TRAMO A INTERVENIR | | | | | COORDENADAS DE LA VIA A LA QUE PERTENECE EL TRAMO A EJECUTAR | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TIPO | NOMBRE TRAMO | INICIO N/E | LONGITUD | FIN N/E | NOMBRE DE LA VIA | LONGITUD Km | INICIO | FIN | COD VIA | OBSERVACIONES |
| PLACA HUELLA | PLANADAS | 2157583.788<br>4704584.579 | 157 | 2157691.275<br>4704597.062 | VIA SIN IDENTIFICAR | 1.102 | 2157079.255<br>4704207.205 | 2157691.275<br>4704579.345 | N/A | VIA QUE SALE DE LA ZONA URBANA DEL CORREGIMIENTO DE LA IBERIA |
| PLACA HUELLA | CAÑOMOMO-1 | 2159790.754<br>4703643.427 | 100 | 2159890.362<br>4703698.987 | VIA SIN IDENTIFICAR | 1406.4 | 2158966.997<br>4703323.761 | 2159891.167<br>4703693.345 | N/A | VIA QUE SALE DE LA VIA SIN IDENTIFICAR DE CAÑOMOMO 2 DE |
| PLACA HUELLA | CAÑOMOMO-2 | 2158450.158<br>4703566.977 | 100 | 2158366.679<br>4703616.185 | VIA SIN IDENTIFICAR | 4.333 | 2159184.665<br>4700863.364 | 2158366.679<br>4703616.185 | N/A | VIA QUE SALE DE LA ZONA URBANA DE MUNICIPIO DE RIOSUCIO |
| PLACA HUELLA | IBERIA BAJA | 2156670.808<br>4704045.671 | 170 | 2156515.384<br>4704032.361 | VIA SIN IDENTIFICAR | 4.574 | 2157698.854<br>4702037.509 | 2156214.093<br>4703869.146 | N/A | VIA QUE SALE DE LA ZONA URBANA DE CORREGIMIENTO SIPIRRA Y FINALIZA |




**PERFIL LONGITUDINAL LA IBERA TRAMO 1**




**PLANTA TOPOGRAFICA PLACA HUELLA LA IBERIA TRAMO 1**

Se verificó el volumen de relleno de la placa se estimó en 75.46 m³ y el volumen de corte para la conformación en un valor de 96.66 m³.

- La topografía de interventoría en las anteriores actividades expuestas realizó toma de levantamientos en campos con el fin de verificar los niveles de peraltes y control de pendientes con el fin que tenga una buena ejecución de construcción con los lineamientos de la cartilla de Colombia Rural.

- La interventoría realizó la revisión del levantamiento topográfico de la vía tomando los bordes derechos izquierdo y eje de los sitios de obra, así como la referencia de las alcantarillas existentes y las medidas de las cárcavas existentes en la vía.

- Se realizaron seguimientos y control a los levantamientos ejecutados por el contratista para el mes de septiembre con el fin de verificar lo requerido en el Anexo Técnico de Obra.

**EQUIPOS USADOS**

- Estación Total Marca SOUTH
- Nivel de precisión STONEX
- GPS Garmin precisión métrica
- Vehículo Campero 4x4 KORANDO BTD090
- Computadora portátil Core i7
- Herramienta menor

**RESULTADOS**

El levantamiento topográfico se encuentra localizado con los siguientes parámetros

| | |
|---|---|
| **Sistema de coordenadas:** | Planas de Gauss Kruger |
| **Origen cartográfico:** | ORIGEN NACIONAL |
| **Datum:** | WGS 1984 |
| **Modelo Geoide:** | EGM96 (Global) |

**CONCLUSIONES**

- Se realizó la georreferenciación de la zona donde se realizará obra.
- Se realizó un recorrido para verificar el Abscisado en campo hecho por el contratista.
- Se realizo la georreferenciación de los puntos críticos para los diseños.

# República de Colombia

CONSEJO PROFESIONAL NACIONAL DE TOPOGRAFIA

Nombre: GERMAN VARON RODRIGUEZ

Cédula: **11,200,909**

Licencia Profesional No: **01-13492**

**Resolución:** **02-3493 - 19/01/2012**

* Experiencia o fecha de grado: **12/12/2003**

TECNÓLOGO EN TOPOGRAFÍA
UNIVERSIDAD DEL TOLIMA



Esta tarjeta forma parte integral de la Licencia Profesional
Junto con la Resolución Motivada y el Certificado de Vigencia
la documentación integral acredita al titular para ejercer la profesión
de TOPÓGRAFO en la República de Colombia de acuerdo a la
Ley 70 de 1979 y el Decreto Reglamentario 690 de 1981

***La experiencia se contará a partir de la fecha de grado para Los efectos de posesión de cargos públicos únicamente.**

**RUTH ELENA ACUÑA AGUDELO**
PRESIDENTE

**ALIX MUÑIZ SANCHEZ**
SECRETARIA CPNT

**Para cualquier información comunicarse con el Consejo Profesional Nacional de Topografía. Email:info@cpnt.org. calle 33 No.7-27 Of.502 Tel:2881490**

República de Colombia

CONSEJO PROFESIONAL NACIONAL DE TOPOGRAFÍA

Ley 70 / 79

**CERTIFICADO DE VIGENCIA No: 573433/2025**

**EL DIRECTOR EJECUTIVO DEL CONSEJO PROFESIONAL NACIONAL DE TOPOGRAFÍA**

**HACE CONSTAR**

Que el(la) Señor(a) **GERMAN VARON RODRIGUEZ** , identificado(a) con cédula de ciudadanía **No. 11200909** , se encuentra inscrito(a) en el Registro Único de Topógrafos RUTOPO del CPNT como **TECNÓLOGO EN TOPOGRAFÍA** de la Institución de Educación Superior **UNIVERSIDAD DEL TOLIMA**, bajo la Licencia Profesional **No. 01-13492** con fecha de expedición del **19 de Enero de 2012.**

Que el(la) Señor(a) **GERMAN VARON RODRIGUEZ**, tiene vigente su Licencia Profesional No. **01-13492** y a la fecha **NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS** , que lo (la) inhabiliten en el ejercicio de su profesión.

Dada en Bogotá, D.C. a los **3 días del mes de Septiembre de 2025.**

**LUIS ALEJANDRO ZAFRA JARAMILLO**
**Director Ejecutivo**

_____

***Firma del profesional**

*La firma del profesional es requerida para comprobar la anuencia de su participación en procesos contractuales. La falta de la firma del profesional NO invalida el certificado.

Notas 1- El anterior certificado no suple la Licencia Profesional para ejercer un cargo.
2- La validez del documento se puede verificar en la página web www.cpnt.gov.co a través del número de certificado de Vigencia.
3- Este certificado digital tiene plena validez de conformidad con lo establecido en el Art. 2 de la Ley 527 de 1999, decreto 1747 de 2000 y Art. 6 Parágrafo 3 de la Ley 962 de 2005.

SOLYDEK
Equipos Topográficos

# CERTIFICADO DE CALIBRACION N° 24-089

| | | | |
|---|---|---|---|
| Propietario: | CITEC LTDA | Identificación | 860043881-7 |
| Instrumento: | Estación total | Marca: | SOUTH |
| Modelo: | NTS 362 R6L | Serie: | S127709 |
| Expedición: | 3 de junio de 2025 | Próximo ajuste: | 3 de diciembre de 2025 |
| Estado: | Nuevo: | USADO: | X |

**Patrones utilizados:**

Estación Total Topcon GTS 235W SN NL2363
Nivel Automático Topcon ATB3 MX8283 Certificado Trazable al NIST.

**Especificaciones técnicas según fabricante**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Precisión Angular DIN 187223 | 2" | Mínima distancia focal | 0.5 m |
| Precisión en distancia: | 3mm+2ppmXD | Relación de estadía | 2500m |
| Aumento del telescopio: | 30x | Rango de compensador | XY |
| Apertura d objetivo: | 30 mm | Exactitud de Compensador | 0.3" |
| Lectura en pantalla: | 1" | | |

**Ajustes Efectuados:**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Limpieza exterior | 1 | Ajuste del nivel circular | 1 |
| Mantenimiento interno | 1 | Ajuste del sistema de enfoque | 1 |
| Tornillo de movimiento fino H | 1 | Ajuste del retículo | 1 |
| Chequeo del Teclado | 1 | Ajuste de las mirillas de puntería | 1 |
| Ajuste del compensador XY | 2 | | |

CODIGOS 1: Correcto 2: Falla corregida 3: No corregida 4: No aplica

Ing. Vladimir Balaguera Roa

SOLYDEK
Equipos Topográficos

# CERTIFICADO DE CALIBRACION N° 24-090

| | | | |
|---|---|---|---|
| Propietario: | CITEC LTDA | Identificación | 860043881-7 |
| Instrumento: | Nivel Automático | Marca: | GAL32X |
| Modelo: | 32X | Serie: | SIN SERIE |
| Expedición: | 03 de junio de 2025 | Próximo ajuste: | 3 de diciembre de 2025 |
| Estado: | Nuevo: | USADO: | X |

**Patrones utilizados:**

Estación Total TOPCON GTS 235W SN NL2363
Nivel Automático TOPCON ATB3 MX8283

**Especificaciones técnicas según fabricante:**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Desviación estándar: | 1.5 mm | Mínima distancia focal | 0.4 m |
| Tipo de imagen: | Directa | Relación de estadía | 100 |
| Magnificación: | 32x | Rango de compensador | ±15´ |
| Apertura de objetivo: | 36 mm | Exactitud de compensador | 0.3" |

**Ajustes Efectuados:**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Limpieza exterior | 2 | Ajuste del nivel circular | 1 |
| Mantenimiento interno | 1 | Ajuste del sistema de enfoque | 1 |
| Tornillo de movimiento fino H | 1 | Ajuste del retículo | 1 |
| Ajuste del compensador | 2 | Ajuste de las mirillas de puntería | 1 |

CODIGOS 1: Correcto 2: Falla corregida 3: No corregida 4: No aplica

Ing. Vladimir Balaguera Roa

# ENSAYOS DE LABORATORIO DE SUELOS, PAVIMENTOS Y CONCRETOS

CONSORCIO CEEF COLOMBIA RURAL NIT. 901.550.980-0
Carrera 9 # 4-49 – Riosucio, Caldas
Calle 9 No 0 -100 Casa 2 Sector El Hato – Barrio Los Andes - Tabio – C/marca
Celular: 3134239264 – 3133352947
e-mail: consorcioceefcolombiarural@gmail.com

Supia, Caldas., 13 de noviembre de 2025

**INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS - INVIAS**

**CONTRATO PRINCIPAL DE INTERVENTORÍA No. 2252 DE 2021**

**DEBE A:**

**CONSORCIO CEEF COLOMBIA RURAL**
**NIT 901.550.980-0**

La Suma de: $ 740.000,00

Son: SETECIENTOS CUARENTA MIL PESOS M/CTE.

Por Concepto de: Ensayos de laboratorio (Resistencia de Cilindros y Densidad de Campo), elaborados en el periodo comprendido entre 01 al 13 y del 28 al 30 de noviembre 2025.

Cordialmente.,

**MARIO CABRERA DUSSAN**
**REPRESENTANTE LEGAL**

# FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

## Representación Gráfica

### Datos del Documento

**Código Único de Factura - CUFE :**

5f49b296e814026903dc4f56df0bd724fd426cd9b6c8e45ee71fc42db9ba236d75b3ff848dfa4e25a7b614c25b02fe23

**Número de Factura:** FVC-18
**Fecha de Emisión:** 07/11/2025
**Fecha de Vencimiento:** 14/11/2025
**Tipo de Operación:** 10 - Estándar

**Forma de pago:** Crédito
**Medio de Pago:** Transferencia Débito Bancaria
**Orden de pedido:**
**Fecha de orden de pedido:**

### Datos del Emisor / Vendedor

**Razón Social:** MURILLO RODRIGUEZ LUIS CARLOS
**Nombre Comercial:** MURILLO RODRIGUEZ LUIS CARLOS
**Nit del Emisor:** 1110484090
**Tipo de Contribuyente:** Persona Natural
**Régimen Fiscal:** R-99-PN
**Responsabilidad tributaria:** ZZ - No aplica
**Actividad Económica:** 4290

**País:** Colombia
**Departamento:** Tolima
**Municipio / Ciudad:** Ibagué
**Dirección:** MZ 17 CA 10 BRR VILLA CAFE ET 3
**Teléfono / Móvil:** 3223782717
**Correo:** estudiodesuelosluisc@gmail.com

### Datos del Adquiriente / Comprador

**Nombre o Razón Social:** CONSORCIO CEEF COLOMBIA RURAL
**Tipo de Documento:** NIT
**Número Documento:** 901550980
**Tipo de Contribuyente:** Persona Jurídica
**Régimen fiscal:** R-99-PN
**Responsabilidad tributaria:** ZZ - No aplica

**País:** Colombia
**Departamento:** Cundinamarca
**Municipio / Ciudad:** Tabio
**Dirección:** CALLE 9 NO. 0-100 CASA 2
**Teléfono / Móvil:** 3134239264
**Correo:** consorcioceefcolombiarural@gmail.com

### Detalles de Productos

| | | | | | | | | IMPUESTOS | | | | Precio unitario de venta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nro. | Código | Descripción | U/M | Cantidad | Precio unitario | Descuento detalle | Recargo detalle | IVA | % | INC | % | |
| 1 | 001 | Toma de Densidedes en C ampo con cono de arena | NIU | 9,00 | $ 60.000,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | | | | | $ 540.000,00 |
| 2 | 007 | Servicio de Transporte | NIU | 1,00 | $ 200.000,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | | | | | $ 200.000,00 |

### Notas Finales

Linea de negocio:

## Datos Totales

**Documento generado el:**
07/11/2025 10:12:02
**Documento validado por la DIAN:**
07/11/2025 10:12:02
**XML Generado por: Solución Gratuita DIAN**
800248795
**PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN Nit:800197268**

| | |
|---|---|
| MONEDA | COP |
| TASA DE CAMBIO | 0 |

| | |
|---|---|
| **Subtotal** | 740000 |
| Descuento detalle | 0,00 |
| Recargo detalle | 0,00 |
| **Total Bruto Factura** | 740000 |
| IVA | 0,00 |
| INC | 0,00 |
| Bolsas | 0,00 |
| Otros impuestos | 0 |
| **Total impuesto (=)** | 0 |
| **Total neto factura (=)** | 740000 |
| Descuento Global (-) | 0,00 |
| Recargo Global (+) | 0,00 |
| **Total factura (=)** **COP $** | $ 740000 |

**Valores informativos**

| **ANTICIPOS** | |
|---|---|
| Anticipos | 0 |

| **RETENCIONES** | |
|---|---|
| Rete fuente | 0,00 |
| Rete IVA | 0,00 |
| Rete ICA | 0,00 |

| | |
|---|---|
| MONEDA | COP |
| TASA DE CAMBIO | |


| | |
|---|---|
| **Subtotal** | 740.000,00 |
| Descuento detalle | 0,00 |
| Recargo detalle | 0,00 |
| **Total Bruto Factura** | 740.000,00 |
| IVA | 0,00 |
| INC | 0,00 |
| Bolsas | 0,00 |
| Otros impuestos | 0,00 |
| **Total impuesto (=)** | 0,00 |
| **Total neto factura (=)** | 740.000,00 |
| Descuento Global (-) | 0,00 |
| Recargo Global (+) | 0,00 |
| **Total factura (=)** **COP $** | $ 740.000,00 |

**Valores informativos**

| **ANTICIPOS** | |
|---|---|
| Anticipos | 0,00 |

| **RETENCIONES** | |
|---|---|
| Rete fuente | 0,00 |
| Rete IVA | 0,00 |
| Rete ICA | 0,00 |

Numero de Autorización: 18764085124875 Rango desde: 1 Rango hasta: 100 Vigencia: 2026-11-27


Punto Lab
ingeniamos
Estudios de suelos, ingeniería de fundaciones y laboratorios de pavimentos, concretos y suelos.
(+57) 310 806 97 70
clientes@ingeniamoscolombia.com

# MEMORIAL DE RESPONSABILIDAD

**Yo, SHIRLEY JOHANA PEÑA MENA, Ingeniera civil, identificado con Cedula de ciudadanía 1110.486.632 de Ibagué - Tolima y Matrícula Profesional 70202-101083 TLM, en mi calidad de INGENIERO GEOTECNISTA. Facultado para este fin, bajo cuya responsabilidad se realizan los estudios y quien los firma y rotula:**

**CERTIFICO QUE:**

**He realizado el ensayo método del cono de arena, bajo la normativa INV E–161–13, de conformidad con lo establecido en el Reglamento Colombiano, ha interés del contratante. (Aclarando que, para que este documento tenga validez, deben venir firmados y rotulados y coincidir con la siguiente información):**

| | |
|---|---|
| **DIRECCION DEL PROYECTO:** | "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE CORREDORES RURALES EN LOS RESGUARDOS QUE HACEN PARTE DEL CONSEJO REGIONAL INDÍGENA – CRIDEC EN EL DEPARTAMENTO DE CALDAS "COLOMBIA RURAL" |
| **CONTRATANTE:** | CONSORCIO CEEF COLOMBIA RURAL |



**Ref. INF-0003-2025: CONTROL DE CALIDAD, ENSAYO DE DENSIDAD DE TERRENO METODO CONO DE ARENA NORMA INV E–161–13.**

Mediante la presente INGENIAMOS hace entrega de los resultados obtenidos del ensayo en mención. Elaborados con base a la petición de ustedes como ente contratante, tomadas in situ sobre material compactado y con características tipo SUB BASE GRANULAR, material proveniente de la cantera Agregados nacionales La Felisa para sector San Pablo - La Trina Tramo No. 2 - Dos Quebradas.

En cumplimiento con lo mencionado, se adjunta informe con los resultados presentados únicamente con los formatos de Ingeniamos.

## RESULTADOS OBTENIDOS: Tabla 1

Mediante los ensayos de campo de **DENSIDAD Y PESO UNITARIO DEL SUELO EN EL TERRENO POR EL MÉTODO DEL CONO Y ARENA - INV E - 161 – 13**, se determinaron los valores correspondientes a la compactación del terreno y u debido procedimiento de verificación mediante la norma INVIAS:

Para el material indicado como **SUB-BASE GRANULAR**

Tabla 1 resumen toma de densidades sector San Pablo

| | N° 1 | N° 2 | N° 3 |
|---|---|---|---|
| Tipo de material utilizado en obra | SUB-BASE | SUB-BASE | SUB-BASE |
| Abscisa | K0+020 EJE | K0+050 COSTADO IZQUIERDO | K0+085 COSTADO DERECHO |
| Masa inicial frasco (g) | 5895 | 5973 | 6060 |
| Masa de la arena en cono + placa base (Constante del cono $M_2$), g | 1525 | 1525 | 1525 |
| Densidad de arena (g/cm$^3$) | 1,423 | 1,423 | 1,423 |
| Masa final frasco (g) | 2749 | 2657 | 2657 |
| Masa de arena en hueco, cono y placa base ($M_1$), g | 3146 | 3316 | 3403 |
| Volumen del orificio (cm$^3$) | 1139,1 | 1258,6 | 1319,7 |
| Masa de material extraído húmedo (g) | 2820 | 3159 | 3319 |
| Humedad natural (%) | 7,41 | 7,32 | 7,40 |
| Masa de material extraído seco (g) | 2625,5 | 2943,5 | 3090,3 |
| Densidad de campo seca (g/cm$^3$) | 2305 | 2339 | 2342 |
| Peso Unitario Seco En El Sitio (kN/m$^3$) | 22,6 | 22,9 | 23,0 |
| % Humedad optima laboratorio | 7,6 | 7,6 | 7,6 |
| Densidad máxima Laboratorio (g/cm$^3$) | 2320 | 2320 | 2320 |
| Porcentaje de compactación (%) | 96,5 | 98,2 | 98,3 |
| % de compactación especificada | 95 | 95 | 95 |
| Cumplu SI/NO | SI | SI | SI |

**RESULTADOS OBTENIDOS**: **Tabla 2**

Mediante los ensayos de campo de **DENSIDAD Y PESO UNITARIO DEL SUELO EN EL TERRENO POR EL MÉTODO DEL CONO Y ARENA - INV E - 161 – 13**, se determinaron los valores correspondientes a la compactación del terreno y u debido procedimiento de verificación mediante la norma INVIAS:

Para el material indicado como **SUB-BASE GRANULAR**

Tabla 2 resumen toma de densidades sector La Trina Tramo No.2

| | N° 1 | N° 2 | N° 3 |
|---|---|---|---|
| Tipo de material utilizado en obra | SUB-BASE | SUB-BASE | SUB-BASE |
| Abscisa | K0+015 COSTADO DERECHO | K0+040 EJE | K0+075 COSTADO IZQUIRDO |
| Masa inicial frasco (g) | 5846 | 5975 | 6128 |
| Masa de la arena en cono + placa base (Constante del cono $M_2$), g | 1525 | 1525 | 1525 |
| Densidad de arena (g/cm$^3$) | 1,423 | 1,423 | 1,423 |
| Masa final frasco (g) | 2724 | 2656 | 2680 |
| Masa de arena en hueco, cono y placa base ($M_1$), g | 3122 | 3319 | 3448 |
| Volumen del orificio (cm$^3$) | 1122,3 | 1260,7 | 1351,4 |
| Masa de material extraído húmedo (g) | 2817 | 3169 | 3318 |
| Humedad natural (%) | 7,39 | 7,31 | 7,30 |
| Masa de material extraído seco (g) | 2623,1 | 2953,1 | 3092,3 |
| Densidad de campo seca (g/cm$^3$) | 2337 | 2342 | 2288 |
| Peso Unitario Seco En El Sitio (kN/m$^3$) | 22,9 | 23,0 | 22,40 |
| % Humedad optima laboratorio | 7,6 | 7,6 | 7,6 |
| Densidad máxima Laboratorio (g/cm$^3$) | 2320 | 2320 | 2320 |
| Porcentaje de compactación (%) | 98,1 | 98,3 | 95,6 |
| % de compactación especificada | 95 | 95 | 95 |
| Cumplu SI/NO | NO | NO | NO |

**RESULTADOS OBTENIDOS**: **Tabla 3**

Mediante los ensayos de campo de **DENSIDAD Y PESO UNITARIO DEL SUELO EN EL TERRENO POR EL MÉTODO DEL CONO Y ARENA - INV E - 161 – 13**, se determinaron los valores correspondientes a la compactación del terreno y u debido procedimiento de verificación mediante la norma INVIAS:

Para el material indicado como **SUB-BASE GRANULAR**

Tabla 3 resumen toma de densidades sector Dos Quebradas

| | N° 1 | N° 2 | N° 3 |
|---|---|---|---|
| Tipo de material utilizado en obra | SUB-BASE | SUB-BASE | SUB-BASE |
| Abscisa | K0+020 EJE | K0+055 COSTADO IZQUIERDO | K0+080 COSTADO DERECHO |
| Masa inicial frasco (g) | 5922 | 6074 | 6082 |
| Masa de la arena en cono + placa base (Constante del cono $M_2$), g | 1525 | 1525 | 1525 |
| Densidad de arena (g/cm$^3$) | 1,423 | 1,423 | 1,423 |
| Masa final frasco (g) | 2693 | 2652 | 2658 |
| Masa de arena en hueco, cono y placa base ($M_1$), g | 3229 | 3422 | 3424 |
| Volumen del orificio (cm$^3$) | 1197,5 | 1333,1 | 1334,5 |
| Masa de material extraído húmedo (g) | 2929 | 3317 | 3370 |
| Humedad natural (%) | 7,06 | 7,38 | 7,35 |
| Masa de material extraído seco (g) | 2735,8 | 3089,0 | 3139,3 |
| Densidad de campo seca (g/cm$^3$) | 2285 | 2317 | 2352 |
| Peso Unitario Seco En El Sitio (kN/m$^3$) | 22,4 | 22,7 | 23,1 |
| % Humedad optima laboratorio | 7,6 | 7,6 | 7,6 |
| Densidad máxima Laboratorio (g/cm$^3$) | 2320 | 2320 | 2320 |
| Porcentaje de compactación (%) | 95,5 | 97,1 | 98,8 |
| % de compactación especificada | 95 | 95 | 95 |
| Cumplu SI/NO | NO | NO | NO |

## RECOMENDACIONES

1. Se deben realizar las respectivas pruebas de control de calidad cada vez que se reciban en obra cantidades considerables de material teniendo en cuenta los requisitos de calidad para los agregados pétreos.
2. Se deberá verificar su homogeneidad y si la capa de sub-base se va a construir por dos (2) o más materiales, se deberá mezclar fuera de la vía.
3. La cantidad de material extendido no deberá ser inferior a cien milímetros (100 mm) ni superior a doscientos (200 mm)
4. En caso de ser necesario humedecer o airear el material para lograr la humead optima de compactación
5. Conservar las condiciones de la sub-base granular en las condiciones que se fue aceptada.
6. Se recomienda usar un equipo de compactación para el trabajo el cual genere la suficiente energía de compactación al terreno para poder garantizar un mayor porcentaje de compactación en espesores menos superficiales.
7. Para prevenir segregación y garantizar el adecuado grado de compactación exigido por la especificación se recomienda seguimiento mediante curva granulométrica uniforme, sin saltos bruscos de la parte superior de un tamiz a la parte inferior de un tamiz adyacente y viceversa

**Notas:**

- ✓ Este informe presenta los resultados del ensayo realizado. No podrá ser reproducido total o parcialmente, excepto cuando se haya obtenido previamente permiso por escrito al laboratorio de materiales de INGENIAMOS.
- ✓ Los resultados contenidos en el presente informe se relacionan única y exclusivamente al ítem sometido a ensayo y se refieren al momento y condiciones en que se realizaron los ensayos.
- ✓ El laboratorio de materiales INGENIAMOS no se responsabiliza e los perjuicios que puedan derivarse del uso inadecuado de los resultados de los ítems ensayados.
- ✓ Cuando sea apropiado, las opiniones e interpretaciones expresadas en este informe se basan únicamente en los resultados del ítem ensayado
- ✓ La muestra ha sido suministrada por el cliente.
- ✓ El laboratorio de materiales NGENIAMOS descarga toda responsabilidad en el cliente, relacionados con la etapa de muestreo que puedan generar desviaciones y afectar a la validez de los resultados.

**Cordialmente:**



**SHIRLEY JOHANA PEÑA MENA**
**M.P. 70202-393373 TLM**
**INGENIERA CIVIL**
**ESPECIALISTA EN GEOTECNIA**

# ANEXOS

**Como complemento y parte integral del presente estudio se anexa los resultados de los ensayos de densidad por método cono y arena INV -E- 161-13, donde se lleva a cabo el proyecto.**

# DENSIDAD Y PESO UNITARIO DEL SUELO EN EL TERRENO POR EL MÉTODO DEL CONO Y ARENA - INV E - 161 - 13

| | | | |
|---|---|---|---|
| PROYECTO: | "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE CORREDORES RURALES EN LOS RESGUARDOS QUE HACEN PARTE DEL CONSEJO REGIONAL INDÍGENA – CRIDEC EN EL DEPARTAMENTO DE CALDAS "COLOMBIA RURAL" | FECHA: | 04/11/2025 |
| SOLICITADO POR: | CONSORCIO CEEF COLOMBIA RURAL | | |
| NIT: | 901550980-0 | | |

| Tipo de material utilizado en obra | SUB-BASE | SUB-BASE | SUB-BASE | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Abscisa | K0+020 EJE | K0+050 COSTADO IZQUIERDO | K0+085 COSTADO DERECHO | | |
| **DETERMINACIÓN DEL VOLUMEN DEL ORIFICIO** | | | | | |
| Masa inicial frasco (g) | 5895 | 5973 | 6060 | | |
| Masa de la arena en cono + placa base (Constante del cono $M_2$), g | 1525 | 1525 | 1525 | | |
| Densidad de arena (g/cm$^3$) | 1,423 | 1,423 | 1,423 | | |
| Masa final frasco (g) | 2749 | 2657 | 2657 | | |
| Masa de arena en hueco, cono y placa base ($M_1$), g | 3146 | 3316 | 3403 | | |
| Volumen del orificio (cm$^3$) | 1139,1 | 1258,6 | 1319,7 | | |
| **DETERMINACIÓN DE LA DENSIDAD Y PESO UNITARIO SECO DEL SUELO EN CAMPO** | | | | | |
| Masa de material extraído húmedo (g) | 2820 | 3159 | 3319 | | |
| Humedad natural (%) | 7,41 | 7,32 | 7,40 | | |
| Masa de material extraído seco (g) | 2625,5 | 2943,5 | 3090,3 | | |
| Densidad de campo seca (g/cm$^3$) | 2,305 | 2,339 | 2,342 | | |
| Peso Unitario Seco En El Sitio (kN/m$^3$) | 22,6 | 22,9 | 23,0 | | |
| **COMPACTACIÓN DE CAMPO CON RESPECTO A LA DENSIDAD MÁXIMA SECA (INV E - 142 - 13)** | | | | | |
| % Humedad optima laboratorio | 7,6 | 7,6 | 7,6 | | |
| Densidad máxima Laboratorio (g/cm$^3$) | 2,320 | 2,320 | 2,320 | | |
| Porcentaje de compactación (%) | 96,5 | 98,2 | 98,3 | | |
| % de compactación especificada | 95,0 | 95,0 | 95,0 | | |

CONSORCIO CEEF COLOMBIA RURAL

OBSERVACIONES: Obra. Sector San Pablo

JEFE DE LABORATORIO

Ing. CONTROL CALIDAD

# DENSIDAD Y PESO UNITARIO DEL SUELO EN EL TERRENO POR EL MÉTODO DEL CONO Y ARENA - INV E - 161 - 13

| | | | |
|---|---|---|---|
| PROYECTO: | "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE CORREDORES RURALES EN LOS RESGUARDOS QUE HACEN PARTE DEL CONSEJO REGIONAL INDÍGENA – CRIDEC EN EL DEPARTAMENTO DE CALDAS "COLOMBIA RURAL" | FECHA: | 04/11/2025 |
| SOLICITADO POR: | CONSORCIO CEEF COLOMBIA RURAL | | |
| NIT: | 901550980-0 | | |

| Tipo de material utilizado en obra | SUB-BASE | SUB-BASE | SUB-BASE | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Abscisa | K0+015 COSTADO DERECHO | K0+040 EJE | K0+075 COSTADO IZQUIERDO | | |
| **DETERMINACIÓN DEL VOLUMEN DEL ORIFICIO** | | | | | |
| Masa inicial frasco (g) | 5846 | 5975 | 6128 | | |
| Masa de la arena en cono + placa base (Constante del cono $M_2$), g | 1525 | 1525 | 1525 | | |
| Densidad de arena (g/cm$^3$) | 1,423 | 1,423 | 1,423 | | |
| Masa final frasco (g) | 2724 | 2656 | 2680 | | |
| Masa de arena en hueco, cono y placa base ($M_1$), g | 3122 | 3319 | 3448 | | |
| Volumen del orificio (cm$^3$) | 1122,3 | 1260,7 | 1351,4 | | |
| **DETERMINACIÓN DE LA DENSIDAD Y PESO UNITARIO SECO DEL SUELO EN CAMPO** | | | | | |
| Masa de material extraído húmedo (g) | 2817 | 3169 | 3318 | | |
| Humedad natural (%) | 7,39 | 7,31 | 7,30 | | |
| Masa de material extraído seco (g) | 2623,1 | 2953,1 | 3092,3 | | |
| Densidad de campo seca (g/cm$^3$) | 2,337 | 2,342 | 2,288 | | |
| Peso Unitario Seco En El Sitio (kN/m$^3$) | 22,9 | 23,0 | 22,4 | | |
| **COMPACTACIÓN DE CAMPO CON RESPECTO A LA DENSIDAD MÁXIMA SECA (INV E - 142 - 13)** | | | | | |
| % Humedad optima laboratorio | 7,6 | 7,6 | 7,6 | | |
| Densidad máxima Laboratorio (g/cm$^3$) | 2,320 | 2,320 | 2,320 | | |
| Porcentaje de compactación (%) | 98,1 | 98,3 | 95,6 | | |
| % de compactación especificada | 95,0 | 95,0 | 95,0 | | |

CONSORCIO CEEF COLOMBIA RURAL

OBSERVACIONES: Obra Sector La Trina Tramo No. 2

JEFE DE LABORATORIO

Ing. CONTROL CALIDAD

# DENSIDAD Y PESO UNITARIO DEL SUELO EN EL TERRENO POR EL MÉTODO DEL CONO Y ARENA - INV E - 161 - 13

| | | | |
|---|---|---|---|
| PROYECTO: | "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE CORREDORES RURALES EN LOS RESGUARDOS QUE HACEN PARTE DEL CONSEJO REGIONAL INDÍGENA – CRIDEC EN EL DEPARTAMENTO DE CALDAS "COLOMBIA RURAL" | FECHA: | 04/11/2025 |
| SOLICITADO POR: | CONSORCIO CEEF COLOMBIA RURAL | | |
| NIT: | 901550980-0 | | |

| Tipo de material utilizado en obra | SUB-BASE | SUB-BASE | SUB-BASE | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Abscisa | K0+020 EJE | K0+055 COSTADO IZQUIERDO | K0+080 COSTADO DERECHO | | |
| **DETERMINACIÓN DEL VOLUMEN DEL ORIFICIO** | | | | | |
| Masa inicial frasco (g) | 5922 | 6074 | 6082 | | |
| Masa de la arena en cono + placa base (Constante del cono $M_2$), g | 1525 | 1525 | 1525 | | |
| Densidad de arena (g/cm$^3$) | 1,423 | 1,423 | 1,423 | | |
| Masa final frasco (g) | 2693 | 2652 | 2658 | | |
| Masa de arena en hueco, cono y placa base ($M_1$), g | 3229 | 3422 | 3424 | | |
| Volumen del orificio (cm$^3$) | 1197,5 | 1333,1 | 1334,5 | | |
| **DETERMINACIÓN DE LA DENSIDAD Y PESO UNITARIO SECO DEL SUELO EN CAMPO** | | | | | |
| Masa de material extraído húmedo (g) | 2929 | 3317 | 3370 | | |
| Humedad natural (%) | 7,06 | 7,38 | 7,35 | | |
| Masa de material extraído seco (g) | 2735,8 | 3089,0 | 3139,3 | | |
| Densidad de campo seca (g/cm$^3$) | 2,285 | 2,317 | 2,352 | | |
| Peso Unitario Seco En El Sitio (kN/m$^3$) | 22,4 | 22,7 | 23,1 | | |
| **COMPACTACIÓN DE CAMPO CON RESPECTO A LA DENSIDAD MÁXIMA SECA (INV E - 142 - 13)** | | | | | |
| % Humedad optima laboratorio | 7,6 | 7,6 | 7,6 | | |
| Densidad máxima Laboratorio (g/cm$^3$) | 2,320 | 2,320 | 2,320 | | |
| Porcentaje de compactación (%) | 95,5 | 97,1 | 98,8 | | |
| % de compactación especificada | 95,0 | 95,0 | 95,0 | | |

CONSORCIO CEEF COLOMBIA RURAL

OBSERVACIONES: Obra. Sector Dos Quebradas

JEFE DE LABORATORIO

Ing. CONTROL CALIDAD

# ALQUILER OFICINA/CAMPAMENTO

Supia, Caldas., 13 de noviembre de 2025

## INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS - INVIAS

## CONTRATO PRINCIPAL DE INTERVENTORÍA No. 2252 DE 2021

## DEBE A:

## CONSORCIO CEEF COLOMBIA RURAL
## NIT 901.550.980-0

La Suma de: **$ 365.500,00**

Son: **TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS PESOS M/CTE.**

Por Concepto de: Alquiler oficina/campamento (incluye dotación y servicios públicos), durante el periodo comprendido entre el 01 al 13 de noviembre de 2025.

Cordialmente.,

**MARIO CABRERA DUSSAN**
**REPRESENTANTE LEGAL**

**OTROSÍ No 3 CONTRATO No CTO-CCCR-OFI-2252-2021-003**

Entre los suscritos, **MARIO CABRERA DUSSÁN**, mayor de edad identificado con cédula de ciudadanía No 17.087.167 de Bogotá, obrando en calidad de representante legal del CONSORCIO CEEF COLOMBIA RURAL identificado con NIT. 901.550.980-1, quien se denominará CONTRATANTE en el presente documento y **HECTOR WILLIAM BERMÚDEZ NIETO** identificado con cedula: 1.127.598.011, quien se denominará en el presente documento EL CONTRATISTA, hemos convenido bilateralmente modificar el contrato **No CTO- CCCR-OFI-2252-2021-003**, en las siguientes clausulas.

**CLAUSULA CUARTA: Adición.** El presente contrato tendrá un término de DOS PUNTO CUARENTA Y TRES (2.43) MESES, contando a partir del 01 DE NOVIEMBRE DE 2025 hasta el 29 DE DICIEMBRE DE 2025.

Las cláusulas y parágrafo no mencionados en el presente otro sí permanecen vigentes.

De conformidad con lo anterior se firma la presente modificación del contrato **No CCCR-OFI-2252-2021-003**, el 31 de octubre de 2025.

**EL ARRENDATARIO**
**CONSORCIO CEEF COLOMBIA RURAL**

**NIT:** 901.550.980-1

**EL ARRENDADOR**
**HECTOR WILLIAM BERMÚDEZ NIETO**

1127598011

**CÉDULA:** 1.127.598.011

Supia, Caldas; 13 de noviembre del 2025

**CUENTA DE COBRO**

**CONSORCIO CEEF COLOMBIA RURAL**
**NIT 901.550.980-0**

Debe a:

**HECTOR WILLIAMS BERMÚEDEZ NIETO**
C.C 1.127.598.011

**LA SUMA DE:**

**TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS PESOS M/CTE**
**($ 365.500)**

**Por concepto de:** Servicio de arriendo del inmueble ubicado en la dirección Calle 8 No. 6-22 Piso 3 centro, Viterbo - Caldas, para el Contrato No. 1748 de 2019 cuyo objeto es **"INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE CORREDORES RURALES EN LOS RESGUARDOS QUE HACEN PARTE DEL CONSEJO REGIONAL INDIGENA – CRIDEC EN EL DEPARTAMENTO DE CALDAS "COLOMBIA RURAL". GRUPO 2."**, durante el periodo comprendido entre el 01 al 13 de noviembre de 2025.

Cordialmente,

C. - 1127598011

**HECTOR WILLIAMS BERMÚEDEZ NIETO**
**C.C 1.127.598.011**

# COMUNICACIONES (TELEFONÍA FIJA Y/O CELULAR, FAX, CORREO, INTERNET, ETC)

Supia, Caldas., 13 de noviembre de 2025

## INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS - INVIAS

## CONTRATO PRINCIPAL DE INTERVENTORÍA No. 2252 DE 2021

## DEBE A:

## CONSORCIO CEEF COLOMBIA RURAL
## NIT 901.550.980-0

La Suma de: **$41.600,00**

Son: **CUARENTA Y UN MIL SEISCIENTOS PESOS M/CTE.**

Por Concepto de: Comunicaciones (telefonía fija y/o celular, fax, correo, internet, etc.) durante el periodo comprendido entre el 01 al 13 de noviembre de 2025.

Cordialmente.,

**MARIO CABRERA DUSSAN**
**REPRESENTANTE LEGAL**

| Comunicaciones (telefonía fija y/o celular, fax, correo, internet, etc.) | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Fecha** | **Concepto** | **Sub Total** | **IVA** | **Total** |
| NOVIEMBRE 2025 | Plan Celular Representante Legal - Mario Cabrera Dussán | $ 27,734.99 | $ - | $ 27,734.99 |
| | Plan Celular Ingeniero Residente - Natalia Maria Argos González -12 días | $ 13,760.00 | $ - | $ 13,760.00 |
| | Plan Celular Director de Interventoría - Gerson Poloche Mosquera | $ 4,783.90 | $ - | $ 4,783.90 |
| **TOTAL** | | **$ 46,278.89** | **$ -** | **$ 46,278.89** |

**NOTA:** Los valores que se discriminan en el cuadro de comunicaciones se encuentran sin IVA, debido a que este es sumado al final del Acta de Costos.

COMCEL S.A.
NIT 800.153.993-7

# MARIO CABRERA DUSSAN

**CIUDAD:** TABIO / CUNDINAMARCA
**DIRECCIÓN:** CALLE 9 NUMERO 0- 77 SECTOR EL HATO ANDE
**CÓDIGO POSTAL:**
**FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA:** E 6000594277

## SERVICIOS MÓVILES

CÓDIGO INTERNO: 1.50200878

| FECHA LÍMITE DE PAGO: | REFERENCIA DE PAGO: | TOTAL A PAGAR: |
|---|---|---|
| 11-Dic-2025 | 1502008783 | $64,500.96 |

### TU PLAN INCLUYE:

MINUTOS Ilimitados + DATOS 110 GB* + familia & amigos + SMS IlimitadosTodo Destino

*Hasta 15GB de Datos para Compartir wifi

### APPS INCLUIDAS

### BENEFICIOS SIN PAGAR MÁS

Claro video · Claro club · Claro drive

## ENTIÉNDELO MEJOR, CONOCE LOS COBROS A DETALLE

### DEUDA ANTERIOR

| Descripción | Valor | Valor |
|---|---|---|
| Cargos anteriores | $60,849.98 | **$0.98** |
| Pagos recibidos | $-60,849.00 | |

### CARGOS FIJOS

| Descripción | Fecha inicial | Fecha final | Valor | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Servicio datos | 26-Nov-2025 | 25-Dic-2025 | $51,405.19 | **$64,499.98** |
| Cargo fijo mensual | 26-Nov-2025 | 25-Dic-2025 | $2,705.53 | |
| Impuestos | | | $10,389.26 | |

### OTROS SERVICIOS

| Descripción | Valor | Valor |
|---|---|---|
| Claro video | Incluido sin costo adicional | **$0.00** |
| Claro club | Incluido sin costo adicional | |
| Claro drive | Incluido sin costo adicional | |

Impuestos IVA:10,281.04 Consumo:108.22 * La tasa de interés moratorio es del 24.99% efectivo anual. Impuestos* = Incluye el IVA y el Impuesto al consumo para servicios de voz.

**FECHA DE CARGA DE MINUTOS:** 26-Nov-2025
**PERÍODO DE FACTURACIÓN:** 26-Oct-2025 a 25-Nov-2025
**FECHA DE FACTURACIÓN:** 26-Nov-2025

**TOTAL A PAGAR** **$64,500.96**

---

Claro — COMCEL S.A NIT 800.153.993-7

☐ Marca esta casilla si deseas cancelar el valor total de tu factura

(415)7707175320010(8020)1502008783(3902)06450096

Valor total a pagar de su factura 64,500.96

FORMA DE PAGO: Efectivo ☐ T. Crédito ☐

Paga aquí

## MARIO CABRERA DUSSAN

| | |
|---|---|
| REFERENCIA DE PAGO: | 1502008783 |
| NO. DE IDENTIFICACIÓN: | CC.: 17087167 |
| FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA: | E 6000594277 |
| PERÍODO DE FACTURACIÓN: | 26-Oct-2025 a 25-Nov-2025 |
| NÚMERO CELULAR: | 3134239264 |
| **SUSPENSIÓN A PARTIR DE:** | **13-Dic-2025** |
| **TOTAL A PAGAR:** | **$64,500.96** |

* Servicios Suplementarios se refiere a llamadas a 01901 o 01910, SMS y MMS Premium. El valor de estas llamadas corresponden solamente a los consumos efectuados durante el presente período de facturación.

Representación gráfica creada por: Paradigma S.A.S. NIT: 800101428

RESOLUCION FACTURACION ELECTRONICA AUTORIZACIÓN DE NUMERACION No. 18760991109830 DE 24-Sep-2025 PREFIJO E. INTERVALO No. 5978523001 AL 6028523000. VIGENCIA DE 24 MESES
CUFE= dc0914e6ff179f66ffa3aec9812caa7181905fdba68ca6103ee536a9cb6b6230ace944a524e4b2043ec49f3e439

Pago de paquete de cel

Compra de Paquete
Claro

Cel
3118916999

Nombre
No Aplica

Paquete
30gb+min llim+sms llim

¿Cuánto?
$ 32.000,00

Fecha
05 de noviembre de 2025 a las 06:50 a. m.

Referencia
M1626255

¿De dónde salió la plata?
Disponible

¿Algún problema con este movimiento?

TV Internet Voz Móvil

# ESTADO DE CUENTA

## JERSON POLOCHE MOSQUERA

Servicio Móvil - No. Línea: **3168776408**
OT MANZA 17 CASA 4 PISO 2 ETAPA 1 Simon Bolivar IBAGUE
IBAGUE - TOLIMA
Nit o CC.: 14139339

QR DIAN

**Total a Pagar**
**$ 43,490**
Fecha de vencimiento y pago: **10/Nov/2025**
Fecha de suspensión: **11/Nov/2025**

**Referencia para pagos y para domiciliar tu pago:**
**10120541971**

Periodo facturado: 02/Nov/2025 al 01/Dic/2025

| 02/11 | 02/11 | 10/11 | 11/11 | 01/12 |
|---|---|---|---|---|
| Inicio Periodo | Fecha Generación Factura | Fecha Vencimiento y Pago | Fecha Suspensión | Fin Periodo |

| | |
|---|---|
| **Saldo mes anterior** | **$ 0** |
| Total Factura Mes Anterior | $ 43,490 |
| Pagos Realizados | - $ 43,490 |
| **Servicio mes actual** | **$ 43,490** |
| Servicios Mes Actual IVA Incluido | $ 43,490 |
| **Total a pagar servicio** | **$ 43,490** |


### ¿Qué Necesitas Saber?

En Movistar no enviamos mensajes ofreciendo porcentajes (%) de descuento para pago de tus deudas, tu factura mensual o de tu equipo con pago en cuotas. **No caigas en engaños**. Verifica siempre el estado de tu cuenta en nuestros canales oficiales.


### ¿Qué Necesitas Saber?

¡SIN ESPERAS, SIN LLAMADAS Y SIN FILAS!
Ahora puedes solicitar y pagar tu Factura Digital o hacer otros trámites de manera fácil y segura.
**Para clientes individuales:** Descarga la App Mi Movistar o escribe "Hola" al WhatsApp **315 233 3333**
**Para Empresas:** Entra en www.movistar.co/empresas o escribe "Hola" al WhatsApp 3166066666


**Evolución del consumo en miles de pesos**




**Histórico consumo minutos/segundos**




**Histórico consumo datos (Gb)**




REPRESENTACIÓN GRÁFICA
NO VALIDA PARA EFECTOS
TRIBUTARIOS EN COLOMBIA

### Notificación previa a reporte a centrales de riesgo

Estimado cliente, recuerde que tiene hasta la fecha límite de pago oportuno para cancelar su factura y evitar la suspensión del servicio, intereses de mora, cobros de reconexión por cada una de sus líneas y reporte a centrales de riesgo como moroso. Si ya realizó el pago, haga caso omiso de este aviso.

Colombia Telecomunicaciones S.A. ESP BIC NIT 830.122.566-1

Cliente JERSON POLOCHE MOSQUERA

(415)7707176960178(8020)0000010120541971(3900)00000000043490(96)20251110

| | |
|---|---|
| Numero para Pagos | 10120541971 |
| $ | |

Total a pagar

Manizales, 11 de diciembre de 2025

**LA SUPERVISORA DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA NO. 2252 DE 2021, CUYO OBJETO ES**: "INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE CORREDORES RURALES EN LOS RESGUARDOS QUE HACEN PARTE DEL CONSEJO REGIONAL INDIGENA – CRIDEC EN EL DEPARTAMENTO DE CALDAS "COLOMBIA RURAL". GRUPO 2.

**CERTIFICA:**

Que, revisados y constatados los soportes por concepto de Aportes Parafiscales y Seguridad Social Integral, presentada por el contratista: CONSORCIO CEEF COLOMBIA RURAL con Nit No. 901.550.980-0, ha cumplido con los requisitos de ley para el Contrato No. 2252-2021, **durante el periodo de noviembre de 2025.**

Se expide en Manizales, a los 11 días de diciembre de 2025.

**ING. LUZ LILIANA TIBATA CASTELBLANCO**

**SUPERVISORA DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA**

Outlook

**RE: VERIFICACIÓN PERSONAL - SVR VIGENCIA. ACTA DE COSTOS No. 29 MES NOVIEMBRE DE 2025. CONTRATO No. 2252-2021. CONSORCIO CEEF COLOMBIA RURAL. NIT:901.550.980-0; RP525925;$31,233,834.80**

**Desde** Juan Carlos Suarez Lozano <jcsuarez@invias.gov.co>
**Fecha** Vie 19/12/2025 10:57
**Para** German Alberto Hernandez Gonzalez <ghernandezg@invias.gov.co>
**CC** Orlando Ortiz Gomez <oortiz@invias.gov.co>

Buenas tardes Ing. German:

Se informa que según la información suministrada y en revisión del formato de seguimiento al pago de profesionales que están resaltados en color magenta a continuación, correspondientes al contrato de interventoría **No. 2252 de 2021 DE NOVIEMBRE/25**, no presentan incongruencias que superen los % registrados en el cobro en contratos INVIAS, por lo cual y de acuerdo con la base de datos el acta SI puede ser tramitada.

El personal resaltado en color naranja no es objeto de revisión por tanto es personal operativo, no registrado o revisado a través del formato Anexo No. 01, en la base INVIAS solo se registra personal profesional o especializado en seguimiento de los porcentajes de dedicación en contratos INVIAS. Solo personal evaluable del anexo técnico. Sin embargo, en esta revisión esto no impide el aval de trámite de acta de costos; esto es de resorte de la Interventoría y la D. Territorial en campo.

| | | | |
|---|---|---|---|
| **No. Contrato de Interventoría** | **2252** | INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE CORREDORES RURALES EN LOS RESGUARDOS QUE HACEN PARTE DEL CONSEJO REGIONAL INDIGENA – CRIDEC EN EL DEPARTAMENTO DE CALDAS "COLOMBIA RURAL". GRUPO 2. | |
| **Año del Contrato de Interventoría** | **2021** | | |
| **Estado del contrato** | **Ejecución** | **Prorrogado/adicionado** | **Finalizado/liquidado** |
| | **x** | | |
| **GESTOR** | **GERMAN ALBERTO HERNANDEZ GONZALEZ** | | |
| **UNIDAD EJECUTORA** | | | |
| **EMPRESA INTERVENTORA** | **CONSORCIO CEEF COLOMBIA RURAL** | | **NIT 901.550.980-0** |
| **CORTE DEL PAGO** | **nov-25** | | |
| **FECHA DEL PRESENTE REPORTE** | **19/12/2025** | | |

| Nombres y Apellidos profesionales/especialistas pagados | No. Cédula de Ciudadanía | Cargo que desempeña en el Contrato de Interventoría | % Dedicación (hombre - mes) |
|---|---|---|---|
| GERSON POLOCHE MOSQUERA | 14139339 | Director de Interventoría | 11% |
| PABLO ALEJANDRO GRANADA VALENCIA | 18468702 | Ingeniero Residente | 43% |
| NATALIA MARIA ARCOS GONZALEZ | 1070009699 | Ingeniero Residente | 43% |
| BELEN ALEXANDRA CERON QUINTERO | 55058814 | Profesional Ambiental | 18% |
| YINNA ANDREA BEDOYA ROMERO | 52906496 | Profesional Social | 18% |
| CARLOS ALBERTO NAVARRETE TORO | 1005691155 | Inspector | 43% |
| JESUS ANDRES CHAPID PINILLA | 1110601980 | Inspector | 43% |
| SERGIO NARVAEZ RANGEL | 1060596262 | Inspector | 43% |
| YOMARA BEATRIZ HERNÁNDEZ CEPEDA | 1052398024 | Ingeniero Auxiliar Administrativo | 43% |

Cordialmente,

**Juan Carlos Suarez Lozano**
**SGI-INVIAS**

---

**De:** German Alberto Hernandez Gonzalez <ghernandezg@invias.gov.co>
**Enviado:** viernes, 19 de diciembre de 2025 10:07
**Para:** Juan Carlos Suarez Lozano <jcsuarez@invias.gov.co>
**Cc:** Orlando Ortiz Gomez <oortiz@invias.gov.co>
**Asunto:** VERIFICACIÓN PERSONAL - SVR VIGENCIA. ACTA DE COSTOS No. 29 MES NOVIEMBRE DE 2025. CONTRATO No. 2252-2021. CONSORCIO CEEF COLOMBIA RURAL. NIT:901.550.980-0; RP525925;$31,233,834.80

Buenos días Doctor Juan Carlos,

Atentamente se envía el anexo 2 correspondiente a la participación del personal de interventoría del contrato No. 2252 de 2021, para su amable revisión en la base de datos. Lo anterior con el fin de continuar el trámite del acta de costos en mención.

Se aclara que, los inspectores y el ingeniero auxiliar se encuentran dentro del anexo técnico y deben cumplir con un perfil y una dedicación.

Quedo atento a sus comentarios,

INVIAS
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

**Germán Alberto Hernández González**
Subdirección de Vías Regionales
ghernandezg@invias.gov.co
Calle 25G No.73B-90 Bogotá, Colombia
**www.invias.gov.co**

---

**Advertencia aumento intentos de phishing:** Abstente de ingresar tus datos y contraseñas en correos de dudosa procedencia que informan sobre supuestas demandas en tu contra o bloqueo de acceso al correo o aplicativos.
**Exención de responsabilidad:** El contenido y anexos de este mensaje son propiedad del INVÍAS únicamente para uso del destinatario ya que puede contener información reservada o clasificada que no es de carácter público. Si usted no es el destinatario se informa que cualquier uso, difusión, distribución o copiado de esta comunicación está prohibido. La revisión, retransmisión, diseminación o uso del mismo, así como cualquier acción que se tome respecto a la información contenida, por personas o entidades diferentes al propósito original de la misma es ilegal. Si usted es el destinatario le solicitamos dar un manejo adecuado a la información. Cualquier mensaje electrónico es susceptible de alteración; de presentarse alguna anomalía favor informarlo a atencionciudadano@invias.gov.co