	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA** **ACTA DE MODIFICACIÓN DE COSTOS**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-9-FR-1
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	1 de 2

FECHA: 23/10/2025 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN VÍAS REGIONALES — CALDAS — **ACTA No:** 11

POR ACTUALIZACIÓN DE SUELDOS Y TARIFAS ___
POR CONTRATO ADICIONAL EN VALOR ___
POR PRÓRROGA X
POR EFECTO DE LA SUSPENSIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO
POR NECESIDADES DEL CONTRATO

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 2252-2021

OBJETO: INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE CORREDORES RURALES EN LOS RESGUARDOS QUE HACEN PARTE DEL CONSEJO REGIONAL INDIGENA – CRIDEC EN EL DEPARTAMENTO DE CALDAS "COLOMBIA RURAL". GRUPO 2."

INTERVENTOR: CONSORCIO CEEF COLOMBIA RURAL

SUPERVISOR DE CONTRATO INTERVENTORÍA: JULIO ENRIQUE GUEVARA JARAMILLO

RESOLUCIÓN No.: 2611 DE 1/08/2023 (Indicar día/mes/año)

CONTRATO DE OBRA No: 18092024-1274 **CONTRATISTA:** CONSORCIO VIAL CALDAS 2024

CONTRATO DE OBRA No: 18092024-1295 **CONTRATISTA:** CONSORCIO MAIC 2024

CONTRATO DE OBRA No: 29102024-1472 **CONTRATISTA:** CONSORCIO OBRAS DP

CUATRO PUNTO CINCO (4.5) MESES (En meses según contrato principal)

16/03/2022 (Indique día/mes/año)

3/01/2023 (Indique la suspensión que corresponda con el período del acta)

3/05/2024 (Indique la suspensión que corresponda con el período del acta)

13/02/2025 (Indique la suspensión que corresponda con el período del acta)

$ 999.980.476,00 (Según contrato principal)

$ 1.284.980.476,00

PLAZO ACUMULADO: VEINTISEIS PUNTO CINCO (26.5) MESES (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 31/10/2025 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE REANUDACIÓN 1: 20/10/2023 (Indique día/mes/año)

FECHA DE REANUDACIÓN 2: 2/08/2024 (Indique día/mes/año)

FECHA DE REANUDACIÓN 3: 1/07/2025 (Indique día/mes/año)

VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B): $ 285.000.000,00

No. de ORDEN	CANT.	CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)					MODIFICACIONES					EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA, Acta de Costos No. 27 de fecha septiembre de 2025		CONDICIONES ACTUALIZADAS	
							CONDICIONES ACTA ANTERIOR No. 10 del 22 de septiembre de 2025			PRESENTES					
		CONCEPTO	COSTO MENSUAL	PRIMA REGIONAL	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO (H / Mes)	VALOR TOTAL	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO (H / Mes)	VALOR	+ -	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO (H / Mes)	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO (H / Mes)	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO UTILIZADO (H / Mes)	VALOR
		COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL													
1	1	Director	$ 5.900.000,00		2,60	$ 15.340.000,00	6,79	$ 40.061.000,00	+	0,15	$ 885.000,00	6,34	$ 37.406.000,00	6,94	$ 40.946.000,00
2	1	Ingeniero Residente	$ 4.000.000,00		8,00	$ 32.000.000,00	15,37	$ 61.480.000,00			$ -	15,37	$ 61.480.000,00	15,37	$ 61.480.000,00
3	1	Ingeniero Residente	$ 4.000.000,00		8,00	$ 32.000.000,00	7,22	$ 28.880.000,00	-	-1,00	$ (4.000.000,00)	6,22	$ 24.880.000,00	6,22	$ 24.880.000,00
4	1	Ingeniero Residente	$ 4.000.000,00		8,00	$ 32.000.000,00	7,36	$ 29.440.000,00	+	0,50	$ 2.000.000,00	6,36	$ 25.440.000,00	7,86	$ 31.440.000,00
5	1	Ingeniero Residente	$ 4.000.000,00		8,00	$ 32.000.000,00	3,33	$ 13.320.000,00	+	0,50	$ 2.000.000,00	2,33	$ 9.320.000,00	3,83	$ 15.320.000,00
6	1	Ingeniero Auxiliar Interventoría	$ 2.800.000,00		3,00	$ 8.400.000,00	1,71	$ 4.788.000,00			$ -	1,71	$ 4.788.000,00	1,71	$ 4.788.000,00
7	1	Especialista en Geotecnia y/o Pavimentos	$ 5.300.000,00		1,30	$ 6.890.000,00	1,42	$ 7.526.000,00	-	-0,18	$ (954.000,00)	1,06	$ 5.618.000,00	1,24	$ 6.572.000,00
8	1	Especialista en Estructuras	$ 5.300.000,00		1,20	$ 6.360.000,00	0,80	$ 4.240.000,00	-	-0,36	$ (1.908.000,00)	0,44	$ 2.332.000,00	0,44	$ 2.332.000,00
9	1	Profesional Ambiental	$ 3.950.000,00		7,00	$ 27.650.000,00	9,04	$ 35.708.000,00	+	0,18	$ 711.000,00	8,04	$ 31.758.000,00	9,22	$ 36.419.000,00
10	1	Profesional Social	$ 3.950.000,00		4,00	$ 15.800.000,00	8,35	$ 32.982.500,00	+	0,18	$ 711.000,00	7,25	$ 28.637.500,00	8,53	$ 33.693.500,00
11	1	Inspector	$ 1.800.000,00		7,00	$ 12.600.000,00	8,15	$ 14.670.000,00	-	-1,30	$ (2.340.000,00)	6,85	$ 12.330.000,00	6,85	$ 12.330.000,00
12	1	Inspector	$ 1.800.000,00		7,00	$ 12.600.000,00	6,90	$ 12.420.000,00	+	0,50	$ 900.000,00	5,90	$ 10.620.000,00	7,40	$ 13.320.000,00
13	1	Inspector	$ 1.800.000,00		7,00	$ 12.600.000,00	5,70	$ 10.260.000,00	+	0,50	$ 900.000,00	4,70	$ 8.460.000,00	6,20	$ 11.160.000,00
14	1	Inspector	$ 1.800.000,00		7,00	$ 12.600.000,00	2,63	$ 4.734.000,00	+	0,50	$ 900.000,00	1,63	$ 2.934.000,00	3,13	$ 5.634.000,00
15	1	Inspector SISO	$ 1.800.000,00		4,00	$ 7.200.000,00	1,00	$ 1.800.000,00			$ -	1,00	$ 1.800.000,00	1,00	$ 1.800.000,00
16	1	Inspector SISO	$ 1.800.000,00		4,00	$ 7.200.000,00	0,50	$ 900.000,00			$ -	0,50	$ 900.000,00	0,50	$ 900.000,00
17	1	Ingeniero Auxiliar Administrativo	$ 2.600.000,00		8,00	$ 20.800.000,00	21,80	$ 56.680.000,00	+	0,50	$ 1.300.000,00	20,80	$ 54.080.000,00	22,30	$ 57.980.000,00
		SUBTOTAL COSTO DE PERSONAL				**$ 294.040.000,00**		**$ 359.889.500,00**			**$ 1.105.000,00**		**$ 322.783.500,00**		**$ 360.994.500,00**
		FACTOR MULTIPLICADOR				**2,34**		**2,34**			**2,34**		**2,34**		**2,34**
		TOTAL COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL (A)				**$ 688.053.600,00**		**$ 842.141.430,00**			**$ 2.585.700,00**		**$ 755.313.390,00**		**$ 844.727.130,00**
DESCUENTO POR AJUSTE AL FACTOR MULTIPLICADOR EN CUMPLIMIENTO AL MEMORANDO CIRCULAR (OAJ 56044 DEL 25/09/2019) EMITIDO POR LA OFICINA ASESORA JURÍDICA DEL INVIAS PLANTA CENTRAL							**$ (14.253.095,00)**		**$**		**1.874.560,00**	**$ (12.315.335,00)**		**$ (12.378.535,00)**	

No. de ORDEN	CANT.	CONCEPTO	COSTO	UNIDAD	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO	VALOR TOTAL	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO	VALOR	+ -	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO UTILIZADO	VALOR
		OTROS COSTOS DIRECTOS													
18	1	Viáticos Director y Especialistas	$ 150.000,00	Día	105,00	$ 15.750.000,00	59,27	$ 8.890.500,00	-	-20,00	$ (3.000.000,00)	37,27	$ 5.590.500,00	39,27	$ 5.890.500,00
19	1	Camioneta o campero de más de 2000c.c. modelo 2012 en adelante (incluye conductor, peajes y combustible)	$ 4.900.000,00	Mes	8,00	$ 39.200.000,00	22,33	$ 109.417.000,00	+	0,50	$ 2.450.000,00	21,33	$ 104.517.000,00	22,83	$ 111.867.000,00
20	1	Motocicletas (150 cc o mayor, modelo 2014 en adelante, incluye combustible y SOAT)	$ 700.000,00	Mes	8,00	$ 5.600.000,00	7,73	$ 5.411.000,00			$ -	7,73	$ 5.411.000,00	7,73	$ 5.411.000,00
21	1	Motocicletas (150 cc o mayor, modelo 2014 en adelante, incluye combustible y SOAT)	$ 700.000,00	Mes	8,00	$ 5.600.000,00	7,06	$ 4.942.000,00		-1,00	$ (700.000,00)	6,06	$ 4.242.000,00	6,06	$ 4.242.000,00
22	1	Motocicletas (150 cc o mayor, modelo 2014 en adelante, incluye combustible y SOAT)	$ 700.000,00	Mes	8,00	$ 5.600.000,00	6,53	$ 4.571.000,00		0,50	$ 350.000,00	5,53	$ 3.871.000,00	7,03	$ 4.921.000,00
23	1	Motocicletas (150 cc o mayor, modelo 2014 en adelante, incluye combustible y SOAT)	$ 700.000,00	Mes	8,00	$ 5.600.000,00	5,50	$ 3.850.000,00		0,50	$ 350.000,00	4,50	$ 3.150.000,00	6,00	$ 4.200.000,00
24	1	Motocicletas (150 cc o mayor, modelo 2014 en adelante, incluye combustible y SOAT)	$ 700.000,00	Mes	8,00	$ 5.600.000,00	3,70	$ 2.590.000,00		0,50	$ 350.000,00	2,70	$ 1.890.000,00	4,20	$ 2.940.000,00
25	1	Motocicletas (150 cc o mayor, modelo 2014 en adelante, incluye combustible y SOAT)	$ 700.000,00	Mes	8,00	$ 5.600.000,00	2,83	$ 1.981.000,00		0,50	$ 350.000,00	1,83	$ 1.281.000,00	3,33	$ 2.331.000,00
26	1	Motocicletas (150 cc o mayor, modelo 2014 en adelante, incluye combustible y SOAT)	$ 700.000,00	Mes	8,00	$ 5.600.000,00	2,00	$ 1.400.000,00		-2,00	$ (1.400.000,00)	0,00	$ -	0,00	$ -
27	1	Motocicletas (150 cc o mayor, modelo 2014 en adelante, incluye combustible y SOAT)	$ 700.000,00	Mes	8,00	$ 5.600.000,00	0,00	$ -			$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
28	1	Trabajo de topografía (incluye personal, equipo y transporte)	$ 6.300.000,00	Mes	4,00	$ 25.200.000,00	10,38	$ 65.394.000,00		0,15	$ 945.000,00	9,88	$ 62.244.000,00	10,53	$ 66.339.000,00
29	1	Ensayos de laboratorio de suelos, pavimentos y concretos	$ 500.000,00	GL	8,00	$ 4.000.000,00	16,94	$ 8.470.000,00			$ -	10,94	$ 5.470.000,00	16,94	$ 8.470.000,00
30	1	Oficina/campamento (incluye dotación y servicios públicos)	$ 850.000,00	Mes	8,00	$ 6.800.000,00	23,40	$ 19.890.000,00		0,50	$ 425.000,00	22,40	$ 19.040.000,00	23,90	$ 20.315.000,00
31	1	Transportes aéreos, marítimos y/o terrestres (incluye peajes y combustible)	$ 850.000,00	Mes	8,00	$ 6.800.000,00	13,39	$ 11.381.500,00		-4,27	$ (3.629.500,00)	8,95	$ 7.607.500,00	9,12	$ 7.752.000,00
32	1	Edición de informes, papelería, reproducción de documentos, planos, fotografías, etc.	$ 300.000,00	Mes	8,00	$ 2.400.000,00	2,56	$ 768.000,00		-0,58	$ (174.000,00)	1,78	$ 534.000,00	1,98	$ 594.000,00
33	1	Bolsa insumos de Bioseguridad	$ 3.156.128,00	GL	1,00	$ 3.156.128,00	0,00	$ -			$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
34	1	Comunicaciones (telefonía fija y/o celular, fax, correo, internet, etc.)	$ 320.000,00	Mes	8,00	$ 2.560.000,00	8,01	$ 2.563.200,00		-1,16	$ (371.200,00)	6,30	$ 2.016.000,00	6,85	$ 2.192.000,00
35	1	Veedurias Ciudadanas (Pago Según Comprobante)	$ 200.000,00	Mes	8,00	$ 1.600.000,00	2,00	$ 400.000,00		-2,00	$ (400.000,00)	0,00	$ -	0,00	$ -
		Ajuste al peso y/o valor remanente						$ 7.991,00			$ (5.560,00)	0	$ -	0,00	$ 2.431,00
		SUBTOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS (B)				**$ 152.266.128,00**		**$ 251.927.191,00**			**$ (4.460.260,00)**		**$ 226.864.000,00**		**$ 247.466.931,00**
	*	**Subtotal costos básicos Subtotal costos básicos (C) = (A) + (B)**				**$ 840.319.728,00**		**$ 1.079.815.526,00**			**$ -**		**$ 969.862.055,00**		**$ 1.079.815.526,00**
	*	IVA (D) = (C) * (% IVA)				$ 159.660.748,00		$ 205.164.950,00			$ -		$ 184.273.790,45		$ 205.164.950,00
	*	**Costo Total = (C) + (D)**				**$ 999.980.476,00**		**$ 1.284.980.476,00**			**$ -**		**$ 1.154.135.845,45**		**$ 1.284.980.476,00**

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO	VALOR BÁSICO	IVA	TOTAL
VALOR TOTAL CONTRATO PRINCIPAL Y ADICIONALES:	$ 1.079.815.526,00	$ 205.164.950,00	$ 1.284.980.476,00
VALOR EJECUTADO ACUMULADO (HASTA EL MES ANTERIOR) AGOSTO DE 2025:	$ 969.862.055,00	$ 184.273.790,45	$ 1.154.135.845,45
VALOR PRESENTE ACTA DE MODIFICACIÓN (ADICIÓN):	$ -	$ -	$ -
SALDO POR EJECUTAR DEL CONTRATO:	$ 109.953.471,00	$ 20.891.159,55	$ 130.844.630,55

18 de septiembre de 2025

CAUSALES DE LA MODIFICACIÓN (campo obligatorio). Se debe indicar la justificación de la modificación. Cuando la causal corresponda a una adición, prórroga o modificación del contrato debe indicarse así mismo el número de la adición, prórroga o modificación y la fecha de suscripción:

De conformidad con el instructivo MEPI-MN1-IN-13 SOLICITUD ADICIÓN, PRÓRROGA, MODIFICACIÓN INTERVENTORÍA del Manual de Interventoría previsto por la entidad y el cual se encuentra vigente y la comuniación INV-CIC-2252-2021-336 de fecha 23 de octubre de 2025, el Iinterventor, CONSORCIO CEEF COLOMBIA RURAL, se permite allegar la presente solicitud de prórroga hasta el 15 de noviembre de 2025 al contrato de interventoría No 2252 de 2021

NOTAS:

1. En caso de requerirse recursos que no estén previstos contractualmente, o cuando se trate de frentes adicionales de trabajo, el Interventor debe realizar la redistribución de recursos incluyendo las nuevas dedicaciones y presentar la solicitud debidamente justificada al Supervisor del Contrato de Interventoría para su trámite, tomando como referencia para los costos del personal las exigencias del pliego de condiciones y sus anexos en relación con la experiencia de los especialistas y para otros costos distintos las exigencias del pliego y los soportes a que haya lugar. En caso de ser aceptada se diligencia el Acta de Modificación de Costos para su aprobación.
2. "Ajuste al peso y/o Valor Remanente", el Valor Remanente corresponde a los recursos que pueden ser redistribuidos de acuerdo con las necesidades del proyecto, manteniendo el valor total del contrato.

Para constancia de lo anterior firman la presente acta los que en ella intervinieron,

Firma
Nombre: MARIO CABRERA SUSSAN
Representante Legal o su Apoderado Interventor
Matrícula Profesional No.: 881 CPE

Firma
Nombre: LUZ LILIANA TIBATA CASTELBLANCO
Supervisor del Contrato de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 01107-0905

Firma: NA
Nombre:
Titular Gerencia: NA
Matrícula Profesional No.:

Firmado digitalmente por MOLANO RODRIGUEZ WILLIAM
Firma
Nombre: WILLIAM MOLANO RODRIGUEZ
Jefe Unidad Ejecutora (E)
Matrícula Profesional No.: A25072000-79463217
SUBDIRECTOR DE VÍAS REGIONALES (E)

Revisión:

Director Territorial
Nombre: JULIO ENRIQUE GUEVARA JARAMILLO
Matrícula Profesional No.: 17202-21600 CLD

Firmado digitalmente por GUEVARA JARAMILLO JULIO ENRIQUE
Firma
(Suscribe según su competencia funcional)

Gestor Técnico de Proyecto
Nombre: GERMÁN ALBERTO HERNÁNDEZ GONZÁLEZ
Matrícula Profesional No.: 25202-396639 CND

Firma
(Suscribe según su competencia)

Original: Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial.