Compomédica

Medellín, Diciembre 29 de 2025

Señores
MEDICINA LEGAL
Atn. **Leidy Nataly Rodríguez Torres**
Grupo Regional Administrativo y Financiero Dirección Regional Bogotá
Bogotá

Asunto: Solicitud prórroga Contrato 204-SG-2025

Respetada Dra. Leidy,

Por medio de la presente solicito respetuosamente una prórroga para el contrato 204-SG-2025 correspondiente a los Lotes 4 y 5, por 30 días más; esto debido a un atraso de la transportadora Coordinadora Mercantil la cuál extravió una de las cajas con los equipos en el trayecto entre Medellín y Bogotá.

Haciendo un resumen del retraso se presenta ya que el día 18 de diciembre se realizó un envío desde nuestras oficinas en Medellín al almacén general de Medicina Legal Bogotá con la guía 43075500381 de la empresa Coordinadora, con los Desfibriladores Externos Automáticos del Lote 4 y los Electrodos Mindray correspondientes al Lote 5, dicha mercancía fue recibida el 22 de diciembre por el colaborador del almacén de Medicina legal Sr. Fernando Morales. El mismo 18 de diciembre se envió una caja con los Gabinetes y un paquete con las señalizaciones para las oficinas principales de Medicina Legal en Bogotá ubicadas en la Calle 7A # 12 A - 51, siendo 2 unidades logísticas (1 con los gabinetes y otra con la señalización), nos informa Coordinadora que tiene una extraviada, con lo cuál no alcanzamos a suministrar todos los equipos en los próximos 2 días.

Agradecemos su autorización de la prórroga del contrato,

Cordial Saludo,

Andrés Valencia.
Representante Legal
Compomédica S.A.S.
Nit. 901.074.786-6