| | INSTITUTO NACIONAL DE VIAS<br>PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE<br>MANUAL DE INTERVENTORÍA CIVIL PÚBLICA<br>ACTA DE LIQUIDACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA | CODIGO | MEINAN-M-14-F42 |
|---|---|---|---|
| | | VERSIÓN | 1 |
| | | PAGINA | 2 de 3 |
| | | FECHA | 30/12/2025<br>(Día, Mes, Año) |

**UNIDAD EJECUTORA:** DIRECCION TERRITORIAL SANTANDER **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** SANTANDER

**De conformidad con lo previsto en los Manuales de Contratación e Interventoría vigentes del INVIAS.**

1. Cuando la liquidación presente saldos a favor del Interventor y no se cuente con recurso presupuestal que respalde el pago de la misma, procede la liquidación del contrato por vía administrativa previo el correspondiente trámite de vigencias expiradas o de conciliación prejudicial, según aplique, que permita a la Entidad la consecución de los recursos adeudados. Procede así mismo en estos casos la liquidación del contrato por vía judicial.

2. Estando en curso un procedimiento administrativo sancionatorio en contra del Interventor, solo podrá liquidarse el contrato de interventoría una vez se encuentre culminado dicho procedimiento.

3. Solo se puede reconocer saldo a favor del Interventor con cargo a los saldos del registro presupuestal, cuando las actividades a cancelar hayan sido ejecutadas en la misma vigencia del registro o en la vigencia de su respectiva reserva presupuestal.

4. Estando en curso un proceso por cobro coactivo o ejecutivo en contra del Interventor debe procederse a la liquidación del contrato.

**CONTRATO DE INTERVENTORÍA No:** 1644 OP 2022
(Indicar número y año)

**CONSULTOR:** ZOILA DAYANA CRUZ PLATA

**OBJETO DEL CONTRATO:**
INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL CONVENIO SOLEVIAD CUYO OBJETO CORRESPONDE A "JUNTAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA LA PALMITA SECTOR CAÑAROQUE DEL MUNICIPIO DEL PARAMO DEPARTAMENTO DE SANTANDER PARA EL MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIO

**SUPERVISOR CONTRATO DE INTERVENTORÍA:** INGELCIN OSWALDO GARNICA DUARTE

**FECHA DE INICIO CONTRATO DE INTERVENTORÍA:** 31/12/2022
(Indicar Día/Mes/Año)

**CONTRATO PRINCIPAL Y ADICIONALES**

| CONTRATO No. Y AÑO | PLAZO HASTA (Día/Mes/Año) | VALOR CONTRATO Incluido IVA | VALOR ACUMULADO |
|---|---|---|---|
| 1644 DE 2022 | 31/12/2023 | $ 36'117.348,00 | $ 36'117.348,00 |
| ADICIONAL No. 1 DE 2023 | 31/12/2023 | $ 31'182.651,00 | $ 67'300.000,00 |
| PRORROGA No. 1 DE 2023 | 30/04/2023 | $ - | $ 67'300.000,00 |
| PRORROGA No. 2 DE 2023 | 30/06/2023 | $ - | $ 67'300.000,00 |

**RELACIÓN SUSPENSIONES Y AMPLIACIONES DE SUSPENSIÓN**

| ACTA DE SUSPENSIÓN No. | ACTA DE AMPLIACIÓN SUSPENSIÓN No. | FECHA DEL ACTA | PERIODO DE SUSPENSION | | FECHA REANUDACIÓN |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DESDE | HASTA | |
| NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

**FECHA DE VENCIMIENTO:** 15/09/2023
(Indicar Día/Mes/Año)

**ANTICIPO Y/O PAGO ANTICIPADO**

**ANTICIPO** ■

Valor total concedido: NO APLICA
Valor total amortizado: NO APLICA
Saldo por amortizar: NO APLICA

**PAGO ANTICIPADO** ■

Valor total concedido: NO APLICA
Valor total legalizado: NO APLICA
Saldo por legalizar: NO APLICA

**MEMORANDO DEL GRUPO DE CONTABILIDAD DE LA SUBDIRECCIÓN FINANCIERA SOBRE EL ESTADO DE AMORTIZACIÓN DEL ANTICIPO Y/O LEGALIZACIÓN DEL PAGO ANTICIPADO** (Indicar el número de memorando y describir el contenido del mismo):

**VALOR TOTAL EJECUTADO DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA**
**(De conformidad con lo indicado en el Acta de Entrega y Recibo Definitivo de Interventoría y reportes de pago del RIF)**

Valor básico ejecutado del contrato: $ 67.300.000,00
Valor IVA: $ -
Valor total ejecutado del contrato: $ 67.300.000,00

| | INSTITUTO NACIONAL DE VIAS<br>PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE<br>MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA<br>ACTA DE LIQUIDACION CONTRATO DE INTERVENTORIA | CODIGO | MET-MAN-04-15-FR-2 |
|---|---|---|---|
| | | VERSION | 1 |
| | | PAGINA | 2 de 3 |

**VALOR TOTAL PAGADO AL INTERVENTOR POR ACTAS DE COSTOS**
(De conformidad con el reporte SM-ANCEM)

Valor bruto pagado al interventor por actas de costos: $ 67,253,909.00
Valor IVA: $ -
Valor total pagado al interventor por actas de costos: $ 67,253,909.00

**VALOR TOTAL PAGADO AL INTERVENTOR MEDIANTE CONCILIACIÓN U OTROS MECANISMOS**

| CONCEPTO | VALOR BASICO | VALOR IVA | VALOR TOTAL | DOCUMENTO SOPORTE |
|---|---|---|---|---|
| Conciliaciones por actas de costos | $ - | $ - | $ - | |
| Conciliaciones por otros conceptos | $ - | $ - | $ - | |
| Otros (Indique en este espacio cual) | $ - | $ - | $ - | |
| **VALOR TOTAL PAGADO AL INTERVENTOR** | $ - | $ - | $ - | |

**VALOR TOTAL PAGADO O REINTEGRADO POR EL CONSULTOR AL INSTITUTO**

| CONCEPTO | VALOR | DOCUMENTO SOPORTE | COMPROBANTE DE INGRESO No. |
|---|---|---|---|
| Multas y/o sanciones | $ - | | |
| Conciliaciones | $ - | | |
| Cancelación de anticipo | $ - | | |
| Rendimientos financieros de anticipo | $ - | | |
| Otros (Indique en este espacio cual) | $ - | | |
| **VALOR TOTAL PAGADO O REINTEGRADO POR EL INTERVENTOR** | $ - | | |

**BALANCE GENERAL DEL CONTRATO:**

| DESCRIPCION | VALORES | |
|---|---|---|
| | EJECUTADO | PAGADO |
| Valor ejecutado por actas de costos | $ 67,253,909.00 | |
| Valor pagado por actas de costos | | $ 67,253,909.00 |
| Valor reconocido mediante conciliación por actas de costos | $ - | |
| Valor pagado mediante conciliación por actas de costos | | $ - |
| Valor correspondiente a IVA | $ - | |
| Valor pagado por IVA | | $ - |
| Ajuste por aproximación | $ - | $ - |
| **SUMAS IGUALES:** | $ 67,253,909.00 | $ 67,253,909.00 |

**RELACIÓN DE SALDOS REGISTROS PRESUPUESTALES DEL CONTRATO DE CONSULTORIA**

| Vigencia Fiscal | Registro No. | Programa-Subprograma-Proyecto | Recurso No. | Fuente de Financiación (Nación o Propios) | Contrato Principal / Adicional No. | Valor del registro | Saldo del registro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 1299822 | C-2402-0905-1-2-2402041-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - VIA TERCIARIA MEJORADA - MEJORAMIENTO MANTENIMIENTO REHABILITACIÓN DE CORREDORES RURALES PRODUCTIVOS - COLOMBIA RURAL, NACIONAL | 13 | Nacion | Contrato Principal | $ 36,117,348.00 | $ - |
| 2022 | 1350122 | C-2402-0905-1-2-2402041-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - VIA TERCIARIA MEJORADA - MEJORAMIENTO MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE CORREDORES RURALES PRODUCTIVOS - COLOMBIA RURAL, NACIONAL | 13 | Nacion | Adicional No. 1 | $ 31,182,651.00 | $ 46,492.00 |
| **TOTAL** | | | | | | $ 67,300,000.00 | $ 46,492.00 |

**OBSERVACIONES:**
Para el presente contrato no se maneja anticipo

| | INSTITUTO NACIONAL DE VIAS<br>PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE<br>MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA<br>ACTA DE LIQUIDACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA | CODIGO | MET-MAN-I-6-v1.0-FR-2 |
|---|---|---|---|
| | | VERSIÓN | 1 |
| | | PÁGINA | 3 de 3 |

**DOCUMENTOS APORTADOS PARA LA LIQUIDACIÓN**

| No. | DESCRIPCIÓN | FOLIOS |
|---|---|---|
| 1 | Contrato principal, actas de inicio, prórrogas, adiciones, modificaciones y suspensiones. | 20 |
| 2 | Registro digital del SECOP de la fecha de la Orden de inicio del contrato y el formato MET-MAN-I-6-v1.0-FR-1. | 9 |
| 3 | Acta de Entrega y Recibo Definitivo del Interventoría. | 2 |
| 4 | Reporte de pagos del Sistema Integrado de Información Financiera - SIIF NACION u otros soportes. | 7 |
| 5 | Certificación expedida por parte de la entidad bancaria sobre la cancelación de la cuenta de anticipo. | NA |
| 6 | Certificación Bancaria sobre rendimientos y/o saldos de los recursos de anticipo. | NA |
| 7 | Comprobantes de ingreso sobre los reintegros efectuados por el Interventor o memorando del Grupo de Ingreso donde conste el concepto y valor de dichos reintegros, si es el caso. | NA |
| 8 | Certificación expedida por el Supervisor del contrato de interventoría sobre la verificación del cumplimiento del pago de aportes al sistema de seguridad social y parafiscales. | 1 |
| 9 | Anexo de modificación de la garantía única ampliada y prorrogada según los términos contractuales vigentes. | 5 |
| 10 | Acta de aprobación del anexo de modificación de la garantía única ampliada y prorrogada según los términos contractuales vigentes y su registro en la plataforma del SECOP. | 3 |
| 11 | Memorando expedido por el Grupo de Contabilidad en donde se certifique el estado de amortización del anticipo otorgado o de legalización del pago anticipado concedido, según el caso. | NA |
| 12 | Memorando expedido por la Subdirección Financiera a solicitud de la Unidad Ejecutora, en el que se discriminen los descuentos y porcentaje correspondiente a impuestos, tasas y contribuciones que apliquen, para determinar el valor a favor del Interventor en el Caso 3 previsto en la presente Acta. | NA |
| 13 | Otros- Memorandos Defensa Jurídica, Memorando Procesos Sancionatorios,Memorando Estado de Anticipo | 4 |
| | **TOTAL FOLIOS** | 48 |

**OBSERVACIONES:**

**NOTAS:**

1. Las observaciones consignadas por el Interventor en la presente Acta no implican aceptación de las mismas por parte del Instituto Nacional de Vías.
2. El Interventor atenderá las solicitudes de apoyo que le formule el INVÍAS, en los procesos administrativos y/o judiciales, según el caso, que se lleguen a adelantar con ocasión de la ejecución de las obras objeto de la interventoría. Así mismo y teniendo en cuenta la responsabilidad que pueda imputarse al Interventor por la mala calidad de la obra ejecutada por el Contratista y recibida por la Interventoría, se constituye en un deber de ésta el acompañamiento al Instituto Nacional de Vías en los procesos administrativos y judiciales que se lleguen a iniciar en cualquier momento aún después de liquidado el contrato de Interventoría.

La contratista/entidad antes de llegar a sancionar al Instituto Nacional de Vías, por hechos imputables al Interventor, éste se obliga a reintegrar al INVÍAS el monto correspondiente de la condena, para dentro de los treinta (30) días calendario siguientes a la ejecutoria del fallo proferido.

Firma:
Nombre: **ZAIDA CATALINA ORJUELA DÍAZ**
Cargo: Profesional Especializado G.I.T. 1-15
Matrícula Profesional No. 8600-110219 STD

Firmado digitalmente por WILLIAM RODRIGUEZ
Firma:
Nombre: WILLIAM HOLLAND RODRIGUEZ
Cargo: Director de Ejecución y Operaciones

Firma:
Nombre: **MARLON OSWALDO GAMBOA DUARTE**
Dirección (E), Dirección Territorial Santander
Fundamento nombramiento: 2020 del 19 de abril de 2024.

Firmado digitalmente por WILLIAM RODRIGUEZ
Firma:
Nombre: WILLIAM HOLLAND RODRIGUEZ
RESOLUCION 4468 DE 18 DE NOVIEMBRE DE 2025
Cargo: Subdirector de Vías Regionales ( E )

Firmado digitalmente por MARTIN LEYES LOPEZ LAURA MARCELA
Firma:
Subdirectora de Gestión Contractual y Procesos Administrativos (E)
Control de Legalidad
Laura Marcela Martín Leyes

**REVISIONES DOCUMENTALES (El nombre se diligencia a mano):**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Funcionario Responsable | Nombre: SANDRA MILENA ACOSTA GOMEZ | Firma: | |
| Profesional Especializado Unidad Ejecutora | Nombre: ROSA ANGELA BARAJONA ANGULO | Firma: | |
| Abogado Subdirección de Gestión Contractual y Procesos Administrativos | Nombre: | Firma: | |
| Coordinadora Grupo Liquidaciones | Nombre: SARA ELVIRA BARRIONUEVO OLIVERA | Firma: | |
| Apoyo Técnico Liquidación | Nombre: Yolanda Tatiana Fuentes Ramos | Firma: | |

David Salcedo Grupo de Liquidaciones

Copia: Archivo de Gestión del Contrato de Obra
Copia: Archivo Gestión Interventor y Dirección Territorial, Central Apoyo, Provisional.