ACTA DE SUSPENSION N°1 AL CONTRATO No. 2025-041

OBJETO:	"CONTRATAR EL DISEÑO, SUMINISTRO E INSTALACIÓN, ASÍ COMO LA REPOSICIÓN Y REUBICACIÓN, CUANDO FUERE NECESARIO DE LA SEÑALÉTICA INSTITUCIONAL PARA LOS DESPACHOS JUDICIALES Y SEDES ADMINISTRATIVAS A CARGO DE LA DIRECCIÓN SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE MEDELLÍN.".
CONTRATANTE:	Nación Consejo Superior de la Judicatura – Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial Medellín con NIT 800.165.798-9.
CONTRATISTA:	**ALIADOS DE COLOMBIA S.A.S NIT 900.354.406-0**
FECHA DEL CONTRATO:	24/09/2025
VALOR:	SESENTA MILLONES DE PESOS ($60.000.000) M/CTE
PLAZO:	El plazo de ejecución del contrato será de sesenta (90) días Calendario, contados a partir de la suscripción del acta de inicio, previo registro presupuestal y aprobación de pólizas y/o hasta el agotamiento de los recursos.
FECHA DE ACTA DE SUSPENSIÓN No. 1	23 DE DICIEMBRE DE 2025
FECHA DE REINICIO	13 DE ENERO DE 2026
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO:	30 DE SEPTIEMBRE DE 2025
TERMINO DE SUSPENSION	veintiún (21) días calendario, contados a partir del 23 de diciembre de 2025, inclusive, hasta el 13 de enero de 2026
Los suscritos **JENNY PAOLA TORRES GOMEZ,** representante legal de ALIADOS DE COLOMBIA S.A.S y **YURANI HENAO MEJÍA**, Coordinadora del Grupo de Servicios Administrativos, Supervisora delegada de la DIRECCION SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE MEDELLIN**,** acordaron suspender la ejecución el Contrato No 2025-041 a partir del 23 de diciembre de 2025, inclusive, hasta el 13 de enero de 2026	

JENNY PAOLA TORRES GOMEZ,
Representante Legal
ALIADOS DE COLOMBIA S.A.S
Contratista

YURANI HENAO MEJÍA
Coordinador Grupo de Servicios Administrativos
Supervisora