REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA
MUNICIPIO DE MAICAO
ASOCIACION DE AUTORIDADES TRADICIONALES WAYUU
"KOTTIRAWA"
NIT. 839.000.223-1
P.J. N° 0020 de mayo de 1998

30 De diciembre de 2025

Señores
MUNICIPIO DE MAICAO
Atn: Supervisor del Contrato
Maicao

Asunto: Solicitud de suspensión del CONTRATO INTERADMINISTRATIVO N.° CD-CI-MM-021-2025-Lote 1

La **ASOCIACIÓN DE AUTORIDADES TRADICIONALES WAYUU "KOTTIRAWA"**, en su calidad de CONTRATISTA del Contrato Interadministrativo N.° CD-CI-MM-021-2025 – Lote 1, suscrito con el MUNICIPIO DE MAICAO, departamento de La Guajira, de manera atenta se dirige a su despacho con el propósito de solicitar la suspensión temporal del contrato de la referencia, con base en los siguientes hechos y consideraciones:

1. Condiciones de inseguridad vial y dificultades de acceso a las comunidades
Durante la época decembrina se evidencia un incremento considerable de los niveles de inseguridad en las vías del municipio de Maicao, particularmente en los trayectos que conducen a las rancherías indígenas beneficiarias del contrato. Estas circunstancias constituyen un riesgo para la adecuada ejecución del objeto contractual, teniendo en cuenta que el deterioro de las vías y su carácter de difícil acceso —trochas y caminos tradicionales— obligan a una circulación lenta de los vehículos, lo cual facilita la ocurrencia de actos delictivos, especialmente cuando se transportan bienes, insumos o cargas destinadas a las comunidades.

2. Retorno de miembros comunitarios y aumento de tensiones internas
En esta temporada del año se presenta el regreso de miembros de las comunidades que se encontraban fuera del territorio, lo cual genera un incremento significativo de la conflictividad interna. Esto obedece, principalmente, a desacuerdos frente a decisiones previamente concertadas por las autoridades tradicionales, así como a disputas relacionadas con el acceso prioritario a los beneficios de los proyectos actualmente en ejecución.

3. Conflictos territoriales asociados a proyectos energéticos
De igual manera, la concurrencia de varios proyectos energéticos que se desarrollan en el territorio indígena del municipio de Maicao ha agudizado las tensiones entre clanes, reavivando represalias y conflictos históricos no resueltos. En períodos como el decembrino o vacacional, caracterizados por celebraciones familiares y desplazamientos de autoridades y miembros de las comunidades, se han registrado antecedentes de ataques y atentados con el fin de sustraer bienes, elementos o servicios destinados a los resguardos indígenas.

4. Falta de actualización y/o asignación de usuario en la plataforma PIIP del DNP
A la fecha, pese a las gestiones administrativas adelantadas por esta CONTRATISTA, así como por las autoridades tradicionales y representantes legales de los resguardos indígenas ante el Departamento Nacional de Planeación (DNP), no ha sido posible lograr la actualización y/o asignación del usuario único de ventanilla en la plataforma PIIP, situación que impide la correcta asignación y gestión de los recursos correspondientes.

Solicitud
Teniendo en cuenta lo anterior, y acogiendo las recomendaciones de las autoridades tradicionales y líderes comunitarios que conocen directamente la realidad del territorio, esta CONTRATISTA considera indispensable adoptar medidas preventivas que eviten poner en riesgo la vida y la integridad física de los miembros de las comunidades, de los funcionarios involucrados y del personal vinculado a la ejecución contractual.

En consecuencia, solicitamos de manera respetuosa la **suspensión inmediata del Contrato Interadministrativo N.° CD-CI-MM-021-2025 – Lote 1**, como una medida preventiva orientada a garantizar el adecuado desarrollo del proceso contractual y, de manera prioritaria, la protección de la vida y la integridad personal de todos los actores involucrados.

Cordialmente,

Nellit Arturo Pana R.
NELLIT ARTURO PANA RAMIREZ.
C.C 84.073.220 de Maicao
Representante legal kottirawa