CENTRO DE PROFESIONALES
DE COLOMBIA
CEPROCOL

# INFORME DE SUPERVISOR

3209841726 ceprocol.20@gmail.com

REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE ARAUCA
**MUNICIPIO DE SARAVENA**
**NIT: 800102799-6**

TRD 102.12.08

| | | |
|---|---|---|
| ***CONTRATISTA*** | *CENTRO PROFESIONALES DE COLOMBIA S.A.S* | Hoja 1 de 19 |
| ***NIT*** | *900634127-2* | |
| ***R/L*** | *ANGIE TATIANA MENDOZA GONZALEZ* | |
| ***CC*** | *1.092.357.087 VILLA DEL ROSARIO* | |
| **SUPERVISOR:** | ***MARVINN SARELLY PINILLA SARMIENTO*** *SECRETARIO DE DESARROLLO SOCIAL MPAL* | *CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS* ***No. 317 de 2025*** |
| **RESOLUCIÓN:** | *Nº 2615 DE 30/10/2025* | |

**INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN TÉCNICA**

## A. DATOS GENERALES

| | |
|---|---|
| **Número de Contrato** | **No. 317 DE 20 DE OCTUBRE DE 2025** |
| **Contratista** | CENTRO PROFESIONALES DE COLOMBIA S.A.S |
| **NIT** | 900634127-2 |
| **Representante Legal** | ANGIE TATIANA MENDOZA GONZALEZ |
| **C.C.** | 1.092.357.087 VILLA DEL ROSARIO |
| **Objeto** | 'SUMINISTRO DE INSUMOS Y ACOMPAÑAMIENTO TÉCNICO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS PROYECTOS PRODUCTIVOS EN LA GRANJA DEL ADULTO MAYOR DEL MUNICIPIO DE SARAVENA, DEPARTAMENTO DE ARAUCA". |
| **Valor del Contrato** | CIEN MILLONES DE PESOS ($100.000.000,00) |
| **Plazo del contrato** | UN (01) MES |
| **Fecha de legalización** | OCTUBRE 30 DE 2025 |
| **Fecha de inicio** | OCTUBRE 30 DE 2025 |
| **Fecha de terminación** | NOVIEMBRE 29 DE 2025 |
| **Fecha de recibido final** | NOVIEMBRE 28 DE 2025 |
| **Supervisión Resolución No. 2615 de 2025** | **MARVINN SARELLY PINILLA SARMIENTO** SECRETARIO DE DESARROLLO SOCIAL MPAL |

REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE ARAUCA
**MUNICIPIO DE SARAVENA**
**NIT: 800102799-6**

TRD 102.12.08

| | | |
|---|---|---|
| **CONTRATISTA** | *CENTRO PROFESIONALES DE COLOMBIA S.A.S* | Hoja 2 de 19 |
| **NIT** | *900634127-2* | |
| **R/L** | *ANGIE TATIANA MENDOZA GONZALEZ* | |
| **CC** | *1.092.357.087 VILLA DEL ROSARIO* | *CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS* ***No. 317 de 2025*** |
| **SUPERVISOR:** | ***MARVINN SARELLY PINILLA SARMIENTO*** *SECRETARIO DE DESARROLLO SOCIAL MPAL* | |
| **RESOLUCIÓN:** | *Nº 2615 DE 30/10/2025* | |

## INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN TÉCNICA

## B. ASPECTOS GENERALES DE SUPERVISIÓN

Dando cumplimiento a la Ley 1474 de 2011 articulo 83, La supervisión consistirá en el seguimiento técnico, administrativo, financiero, contable, y jurídico que, sobre el cumplimiento del objeto del contrato, es ejercida por la misma entidad estatal cuando no requieren conocimientos especializados. Sobre el cumplimiento del objeto del Contrato De Prestación De Servicios No. 317 de 20 de octubre de 2025, cuyo Objeto es: **"SUMINISTRO DE INSUMOS Y ACOMPAÑAMIENTO TÉCNICO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS PROYECTOS PRODUCTIVOS EN LA GRANJA DEL ADULTO MAYOR DEL MUNICIPIO DE SARAVENA, DEPARTAMENTO DE ARAUCA";** conforme a lo mencionado anteriormente y con el fin de verificar la entrega efectiva de los elementos contratados y en ejercicio de mi función como supervisor, realice las acciones correspondientes para verificar el cumplimiento.

Realicé el trabajo de supervisión para evidenciar el logro de los objetivos contractuales, velando por el cumplimiento del contrato y la adecuada ejecución de los recursos.

Los aspectos generales de Supervisión ejercidos:

- Supervisar que la ejecución del **Contrato De Prestación De Servicios No. 317 de 20 de octubre de 2025**, cumpla con cada una de las especificaciones técnicas suministradas en la minuta contractual.
- Garantizar la adquisición y la entrega de los elementos en buenas condiciones y en el lugar pactado por la entidad contratante.
- Vigilar el cumplimiento de las obligaciones del contrato asegurando que el contratista se ciña a los plazos, términos y condiciones previstas en el contrato y en los documentos del mismo.
- Exigir al contratista la calidad de los elementos a entregar, de acuerdo con las especificaciones y su respectiva oferta.
- Efectuar el seguimiento permanente de la ejecución del contrato en sus diferentes etapas exigiendo al contratista las informaciones que estime pertinentes para el cabal cumplimiento de sus funciones como supervisor.
- Solicitar al contratista las respectivas ampliaciones de las garantías según Cláusula decima cuarta del presente contrato, teniendo en cuenta el Acta de Inicio, reinicio o recibo final y verificar que cumpla con los amparos y plazos establecidos en la misma.
- Asegurarse de que todos los documentos que soportan sus actuaciones de ejecución, reposen en la carpeta original del respectivo expediente.
- Expedir la certificación de recibido a satisfacción a más tardar el día de vencimiento del plazo de entrega de las actividades contratadas, inherentes a sus funciones propias de su cargo, las señaladas en la ley 80 de 1993 y según la reglamentación establecida para el efecto por el municipio.

**ALCANCE DE LA SUPERVISIÓN:**

| | | |
|---|---|---|
| **CONTRATISTA** | *CENTRO PROFESIONALES DE COLOMBIA S.A.S* | Hoja 3 de 19 |
| **NIT** | *900634127-2* | |
| **R/L** | *ANGIE TATIANA MENDOZA GONZALEZ* | |
| **CC** | *1.092.357.087 VILLA DEL ROSARIO* | *CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS* ***No. 317 de 2025*** |
| **SUPERVISOR:** | ***MARVINN SARELLY PINILLA SARMIENTO*** *SECRETARIO DE DESARROLLO SOCIAL MPAL* | |
| **RESOLUCIÓN:** | *Nº 2615 DE 30/10/2025* | |
| **INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN TÉCNICA** | | |

- ✓ Hacer cumplir las especificaciones técnicas contempladas dentro del contrato.
- ✓ Lograr satisfacer el cumplimiento de lo pactado en el contrato.
- ✓ Verificar la documentación presentada por el contratista para la liquidación del contrato.
- ✓ Velar por el efectivo cumplimiento del proceso contractual.

## OBJETIVO GENERAL

Fortalecer los proyectos productivos desarrollados en la granja del adulto mayor del municipio de Saravena, para aumentar la sostenibilidad, eficiencia y capacidad de generación de ingresos

## OBJETIVOS ESPECIFICOS

- Implementar estrategias y/o técnicas de producción agropecuaria
- Empoderar los sistemas productivos agropecuarios de los adultos mayores.
- Aumentar los procesos de transferencia de conocimientos para el fortalecimiento del entorno comercial

## META

Brindar un acompañamiento técnico, con el suministro de insumos para fortalecer la productividad, sostenibilidad y participación activa en los proyectos productivos desarrollados en la granja del adulto mayor del municipio de Saravena, aumentado la productiva en 3 líneas agropecuarias cultivos de cacao y cítricos, huerta casera y piscicultura.

## c. INFORME VIGILANCIA ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No. 317 de 2025

En ejercicio de mi función como supervisor verifique el cumplimiento de los trámites y diligencias de los documentos de la etapa pre y contractual del contrato en mención, se detallan a continuación, El expediente cuenta con los documentos previos, pliego de condiciones, propuesta técnica y económica.

Como resultado del proceso de selección abreviada de menor cuantía No. **MC - SVNA - SDSM - 307 - 2025**, adelantado por la Administración Municipal, el 20 de octubre de 2025 se suscribió el Contrato que tiene como objeto **"SUMINISTRO DE INSUMOS Y ACOMPAÑAMIENTO TÉCNICO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS PROYECTOS PRODUCTIVOS EN LA GRANJA DEL ADULTO MAYOR DEL MUNICIPIO DE SARAVENA, DEPARTAMENTO DE ARAUCA"**, por un valor de **CIEN MILLONES DE PESOS ($100.000.000,00)** y un plazo de ejecución de **UN (01) MES,** contados a partir del inicio de la ejecución del programa.

REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE ARAUCA
**MUNICIPIO DE SARAVENA**
**NIT: 800102799-6**

TRD 102.12.08

| | | |
|---|---|---|
| **CONTRATISTA** | *CENTRO PROFESIONALES DE COLOMBIA S.A.S* | Hoja 4 de 19 |
| **NIT** | *900634127-2* | |
| **R/L** | *ANGIE TATIANA MENDOZA GONZALEZ* | |
| **CC** | *1.092.357.087 VILLA DEL ROSARIO* | |
| **SUPERVISOR:** | ***MARVINN SARELLY PINILLA SARMIENTO*** *SECRETARIO DE DESARROLLO SOCIAL MPAL* | *CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS* ***No. 317 de 2025*** |
| **RESOLUCIÓN:** | *Nº 2615 DE 30/10/2025* | |

## INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN TÉCNICA

La Supervisión del contrato está a cargo del titular de la secretaria de desarrollo social, bajo la resolución N° 2615/2025, teniendo en cuenta lo referido en el estudio previo, la minuta contractual y el manual de supervisión e interventoría de la entidad para las competencias del cargo.

El 30 de octubre de 2025 se suscribió el acta de inicio entre la doctora **ANGIE FERNANDA SOMOZA LOPEZ,** secretaria de desarrollo social (encargada), Supervisor(a) del contrato, según Resolución Nº 2615/2025; y la señora **ANGIE TATIANA MENDOZA GONZALEZ R/L CENTRO PROFESIONALES DE COLOMBIA S.A.S**; se dio inicio con la ejecución del Contrato en referencia, con fecha de terminación inicial el 29 de noviembre de 2025.

Según lo establecido en el artículo primero de la resolución de designación de supervisión No. 2615 de 30 de octubre de 2025, designa a la doctora **ANGIE FERNANDA SOMOZA LOPEZ,** secretaria de desarrollo social (encargada) y/o remplace y/o quien haga sus veces y/o deleguen para tal fin; quien ejercerá las funciones de supervisión, vigilancia, control, técnica, administrativa y financiera del contrato, según Decreto Municipal No. 124 de 2025 y acta No. 075 de 28/11/2025, tomé posesión con secretario de desarrollo social el Dr. MARVINN SARELLY PINILLA SARMIENTO.

El día 28 de noviembre de 2025, **ANGIE FERNANDA SOMOZA LOPEZ,** secretaria de desarrollo social (encargada) suscribió el acta de recibo final con la contratista **ANGIE TATIANA MENDOZA GONZALEZ R/L CENTRO PROFESIONALES DE COLOMBIA S.A.S.**

### D. INFORME DE VIGILANCIA TÉCNICA DEL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No. 317 DE 2025

En mi calidad de Supervisor del Contrato De Prestación De Servicios No. 317 de 20 de octubre de 2025, certifico que, la señora **ANGIE TATIANA MENDOZA GONZALEZ**, identificado con cedula de ciudadanía numero 1.092.357.087 expedida en Villa del Rosario, Representante Legal de **CENTRO PROFESIONALES DE COLOMBIA S.A.S** Nit. 900634127-2; en calidad de Contratista; cumplió con las actividades específicas relacionadas en la **CLÁUSULA TERCERA. ACTIVIDADES ESPECÍFICAS**, estos son los bienes y servicios contratados:

| **Denominación del Servicio** | **ACOMPAÑAMIENTO TÉCNICO** |
|---|---|
| Denominación Técnica del Servicio | Acompañamiento técnico profesional |
| Unidad de Medida | MES |

REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE ARAUCA
**MUNICIPIO DE SARAVENA**
**NIT: 800102799-6**

TRD 102.12.08

| | | |
|---|---|---|
| ***CONTRATISTA*** | *CENTRO PROFESIONALES DE COLOMBIA S.A.S* | Hoja 5 de 19 |
| ***NIT*** | *900634127-2* | |
| ***R/L*** | *ANGIE TATIANA MENDOZA GONZALEZ* | |
| ***CC*** | *1.092.357.087 VILLA DEL ROSARIO* | |
| **SUPERVISOR:** | ***MARVINN SARELLY PINILLA SARMIENTO*** *SECRETARIO DE DESARROLLO SOCIAL MPAL* | *CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS* ***No. 317 de 2025*** |
| **RESOLUCIÓN:** | *Nº 2615 DE 30/10/2025* | |

## INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN TÉCNICA

**Descripción General**

Responsable de la socialización, seguimiento y orientación sobre el uso adecuado de insumos entregados, así como el aprovechamiento integral de los recursos en la granja ASPEDETED.
Perfil profesional: Coordinador del proyecto

| PERFIL PROFESIONAL | CANT | CARGO A DESEMPEÑAR | EXPERIENCIA GENERAL | EXPERIENCIA ESPECIFICA |
|---|---|---|---|---|
| ADMINSITRADOR DE EMPRESAS | 1 | COORDINADOR | Mínimo 2 año de graduado contados a partir de la fecha de diploma de grado | DOS (02) Certificaciones laborales relacionadas con la actividad a desarrollar |

| | |
|---|---|
| Cantidad | 1 |
| SOPORTE DE LA ACTIVIDAD | Documento de vinculación, registro fotográfico, seguridad social (salud, pensión y ARL), paz y salvo, informe de actividades, hoja de vida y sus respectivos soportes |
| **Denominación del Servicio** | **TALLERES DE EDUCACIÓN INFORMAL** |
| Denominación Técnica del Servicio | **Talleres de educación informal** |
| Unidad de Medida | Unidad |

**Descripción General**

**Talleres dirigidos a los 29 beneficiarios de ASPEDETED**

**METODOLOGIA:**
Dirigido a cada una de las líneas productivas
Incluye auditorio y ayudas audiovisuales.
Intensidad horaria: 4 horas
Perfil profesional:

| PERFIL | CANTIDAD | CARGO A DESEMPEÑAR | EXPERIENCIA GENERAL | EXPERIENCIA ESPECIFICA |
|---|---|---|---|---|
| INGENIERO AGRONOMO | 1 | TALLERISTA | Mínimo 2 año de graduado contados a partir de la fecha de diploma de grado | DOS (02) Certificaciones laborales en ejercicio de su actividad profesional |

TEMATICA:
**Taller 1: Manejo agroecológico de cítricos.**
Capacitar en prácticas adecuadas para el cultivo y manejo sanitario de cítricos (naranja, mandarina, limón), promoviendo mayor productividad y sanidad vegetal.

- Selección de variedades y portainjertos
- Fertilización con compost

| | | |
|---|---|---|
| ***CONTRATISTA*** | *CENTRO PROFESIONALES DE COLOMBIA S.A.S* | Hoja 6 de 19 |
| ***NIT*** | *900634127-2* | |
| ***R/L*** | *ANGIE TATIANA MENDOZA GONZALEZ* | |
| ***CC*** | *1.092.357.087 VILLA DEL ROSARIO* | *CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS* ***No. 317 de 2025*** |
| **SUPERVISOR:** | ***MARVINN SARELLY PINILLA SARMIENTO*** *SECRETARIO DE DESARROLLO SOCIAL MPAL* | |
| **RESOLUCIÓN:** | *Nº 2615 DE 30/10/2025* | |

## INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN TÉCNICA

- Riego y deficiencias nutricionales
- Control de plagas con bioinsumos
- Poda y cosecha responsable
- Comercialización local.

**Taller 2: Buenas prácticas en cacao**

Mejorar la calidad y rendimiento del cultivo de cacao mediante prácticas técnicas de manejo agronómico y procesos de fermentación y secado.

- Requerimientos agroecológicos
- Manejo de sombra y poda
- Control de enfermedades
- Fertilización con compost y bioles
- Fermentación y secado
- Comercialización básica.

**Taller 3: Producción piscícola básica**

Fortalecer conocimientos para implementar sistemas de piscicultura familiar en pequeña escala.

- Correcta elección de especies (tilapia, cachama)
- Diseño de estanques y control del agua
- Alimentación y oxigenación
- Control de enfermedades
- Cosecha, pos cosecha y venta local
- Registro de costos y producción.

**Taller 4: Huertas agroecológicas.**

Promover huertas caseras sostenibles como estrategia de seguridad alimentaria y bienestar. Diseño básico de huertas

- Cultivo de hortalizas (tomate, cebolla, espinaca)
- Plantas medicinales (ruda, albahaca, manzanilla)
- Compost y lombricompost
- Control ecológico de plagas

**Taller 5: Liderazgo cooperativo y trabajo en equipo**

Fortalecer habilidades de liderazgo y resolución de conflictos en asociaciones rurales.

- Liderazgo respetuoso
- Roles organizacionales y corresponsabilidad
- Comunicación asertiva y escucha activa
- Estrategias de resolución de conflictos
- Juegos cooperativos y simulación de toma de decisiones.

REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE ARAUCA
**MUNICIPIO DE SARAVENA**
**NIT: 800102799-6**

TRD 102.12.08

| | | |
|---|---|---|
| ***CONTRATISTA*** | *CENTRO PROFESIONALES DE COLOMBIA S.A.S* | Hoja 7 de 19 |
| ***NIT*** | *900634127-2* | |
| ***R/L*** | *ANGIE TATIANA MENDOZA GONZALEZ* | |
| ***CC*** | *1.092.357.087 VILLA DEL ROSARIO* | |
| **SUPERVISOR:** | ***MARVINN SARELLY PINILLA SARMIENTO*** *SECRETARIO DE DESARROLLO SOCIAL MPAL* | *CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS* ***No. 317 de 2025*** |
| **RESOLUCIÓN:** | *Nº 2615 DE 30/10/2025* | |

## INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN TÉCNICA

| | |
|---|---|
| Cantidad | 5 |
| SOPORTE | Documento de vinculación, registro fotográfico, seguridad social (salud, pensión y ARL), paz y salvo, informe de actividades, hoja de vida con los respectivos soportes, certificación de R/L ASPEDETED, Planillas enfoque diferencial |
| **Denominación del Servicio** | **REFRIGERIO** |
| Denominación Técnica del Servicio | Refrigerio |
| Unidad de Medida | UNIDAD |
| Descripción General | Consta de Sándwich de pollo con vegetales y/o arepa rellena de pollo con vegetales y jugo en empaque tetra pack o jugo natural en empaque individual de 200ml.<br><br>Los refrigerios serán entregados a los participantes de los talleres. |
| Cantidad | 145 |
| SOPORTE | Registro fotográfico, paz y salvo y certificado de manipulación de alimentos, planillas con enfoque diferencial y certificación por parte del supervisor |
| **Denominación del Servicio** | **KIT DE INSUMOS AGROPECUARIOS** |
| Denominación Técnica del Servicio | Suministro de insumos |
| Unidad de Medida | Unidad |
| Descripción General | **Suministro de insumos**<br><br>Entrega de kits compuestos por:<br>• 1 bulto de fertilizante granulado x 50 kg<br>• 2 bultos de abono orgánico *50 kg<br>• 2 Litros insecticidas organofosforados de amplio espectro (Concentración: 604 g/L)<br>• 2 litros insecticidas piretroides<br>• 3 litros fungicidas preventivos y curativos en polvo mojable<br>• 3 litros herbicidas para control de arvenses en cultivos diversos Diseñado para fortalecer la capacidad productiva de adultos mayores en ASPEDETED. |
| Cantidad | 29 |
| SOPORTE | Registro fotográfico.<br>Actas de almacén |
| **Denominación del Servicio** | **Instalación de malla plástica** |
| Denominación Técnica del Servicio | Suministro e instalación de malla cuadrada multiusos |
| Unidad de Medida | Unidad |
| Descripción General | Suministro e instalación de malla plástica cuadrada de medidas 15 x 15 x 1.5 metros, para protección de cultivos y control de acceso de animales en zonas productivas de la granja adulto mayor. |

REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE ARAUCA
**MUNICIPIO DE SARAVENA**
**NIT: 800102799-6**

TRD 102.12.08

| | | |
|---|---|---|
| ***CONTRATISTA*** | *CENTRO PROFESIONALES DE COLOMBIA S.A.S* | Hoja 8 de 19 |
| ***NIT*** | *900634127-2* | |
| ***R/L*** | *ANGIE TATIANA MENDOZA GONZALEZ* | |
| ***CC*** | *1.092.357.087 VILLA DEL ROSARIO* | *CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS* ***No. 317 de 2025*** |
| **SUPERVISOR:** | ***MARVINN SARELLY PINILLA SARMIENTO*** *SECRETARIO DE DESARROLLO SOCIAL MPAL* | |
| **RESOLUCIÓN:** | *Nº 2615 DE 30/10/2025* | |

## INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN TÉCNICA

| | |
|---|---|
| Cantidad | 1 |
| SOPORTE | Registro fotográfico.<br>Actas de almacén. |
| **Denominación del Servicio** | **INSTALACIÓN DE HORCONES 10X10** |
| Denominación Técnica del Servicio | Suministro e instalación de horcones de cemento 10x10 mts |
| Unidad de Medida | Unidad |
| Descripción General | Suministro e instalación de horcones de cemento 10x10 mts |
| Cantidad | 20 |
| SOPORTE | Registro fotográfico.<br>Actas de almacén |
| **Denominación del Servicio** | **INSTALACIÓN DE HORCONES 12 X 12** |
| Denominación Técnica del Servicio | Suministro e instalación de horcones de cemento 12x12 mts |
| Unidad de Medida | Unidad |
| Descripción General | Suministro e instalación de horcones de cemento 12x12 mts |
| Cantidad | 4 |
| SOPORTE | Registro fotográfico.<br>Actas de almacén |
| **Denominación del Servicio** | **ROLLO DE POLISOMBRA** |
| Denominación Técnica del Servicio | Rollo de polisombra |
| Unidad de Medida | Unidad |
| Descripción General | Tela tejida en polietileno con protección UV, fabricada con un 80% de sombra. Regula la incidencia de luz en cultivos o invernaderos, de alta durabilidad y fácil instalación.<br>Rollos de poli sombra 80% x100 metros |
| Cantidad | 1 |
| SOPORTE | Registro fotográfico.<br>Actas de almacén |
| **Denominación del Servicio** | **KIT DE MANEJO DE PISCICULTURA** |
| Denominación Técnica del Servicio | Suministro de equipo para manejo piscícola básica |
| Unidad de Medida | Unidad |
| Descripción General | Kit orientado al fortalecimiento de sistemas piscícolas familiares. Incluye:<br>• 1 motobomba 1.5 x 1.5, 2HP, 4 tiempos a gasolina<br>• 1 rollo de manguera de succión 3 x 6 metros<br>• 5 litros de aceite Hx3 50 monogrado. |
| Cantidad | 2 |

REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE ARAUCA
**MUNICIPIO DE SARAVENA**
**NIT: 800102799-6**

TRD 102.12.08

| | | |
|---|---|---|
| ***CONTRATISTA*** | *CENTRO PROFESIONALES DE COLOMBIA S.A.S* | Hoja 9 de 19 |
| ***NIT*** | *900634127-2* | *CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS* ***No. 317 de 2025*** |
| ***R/L*** | *ANGIE TATIANA MENDOZA GONZALEZ* | |
| ***CC*** | *1.092.357.087 VILLA DEL ROSARIO* | |
| **SUPERVISOR:** | ***MARVINN SARELLY PINILLA SARMIENTO*** *SECRETARIO DE DESARROLLO SOCIAL MPAL* | |
| **RESOLUCIÓN:** | *Nº 2615 DE 30/10/2025* | |
| **INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN TÉCNICA** | | |

| | |
|---|---|
| SOPORTE | Registro fotográfico.<br>Actas de almacén |

## DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES

De acuerdo con el seguimiento realizado y la documentación aportada por el contratista, se constató la ejecución satisfactoria de las siguientes actividades:

### Acompañamiento técnico

El contratista dispuso de un Coordinador del Proyecto, ANGIE TATIANA MENDOZA GONZALEZ, con perfil profesional de Administrador de Empresas, responsable de la socialización del proyecto, el seguimiento permanente y la orientación técnica sobre el uso adecuado de los insumos entregados, así como del aprovechamiento integral de los recursos productivos en la Granja ASPEDETED.

Esta actividad se ejecutó durante un (1) mes, conforme a lo establecido contractualmente, evidenciándose acompañamiento continuo y cumplimiento de las funciones asignadas.

El contratista anexo infome de actividades, seguridad social y certificado de paz y salvo

### Servicio de educación informal

Se verificó la ejecución de cinco (5) talleres de educación informal, dirigidos a los 29 beneficiarios de ASPEDETED, orientados a cada una de las líneas productivas del proyecto, con una intensidad horaria de cuatro (4) horas por taller y con apoyo de auditorio y ayudas audiovisuales.

Los talleres contaron con un profesional idóneo WILMER VILLALBA DUARTE (Ingeniero Agrónomo) y permitieron fortalecer las capacidades técnicas y organizativas de los beneficiarios.

Los talleres desarrollados fueron:

Manejo agroecológico de cítricos para la pequeña producción.
Buenas prácticas en el cultivo y poscosecha del cacao.
Producción piscícola básica para unidades familiares rurales.
Huertas agroecológicas y plantas medicinales para autoconsumo.
Liderazgo cooperativo y trabajo en equipo para asociaciones rurales.

REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE ARAUCA
**MUNICIPIO DE SARAVENA**
**NIT: 800102799-6**

TRD 102.12.08

| | | |
|---|---|---|
| ***CONTRATISTA*** | *CENTRO PROFESIONALES DE COLOMBIA S.A.S* | Hoja 10 de 19 |
| ***NIT*** | *900634127-2* | *CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS* ***No. 317 de 2025*** |
| ***R/L*** | *ANGIE TATIANA MENDOZA GONZALEZ* | |
| ***CC*** | *1.092.357.087 VILLA DEL ROSARIO* | |
| **SUPERVISOR:** | ***MARVINN SARELLY PINILLA SARMIENTO*** *SECRETARIO DE DESARROLLO SOCIAL MPAL* | |
| **RESOLUCIÓN:** | *Nº 2615 DE 30/10/2025* | |

## INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN TÉCNICA

Cronograma establecido para los talleres:

| | SALÓN | HORA | TALLERISTA |
|---|---|---|---|
| **DIA 1, LUNES 10 de noviembre de 2025** | | | |
| TALLER 1: Manejo agroecológico de cítricos para la pequeña producción, | ASPEDETED | 8:00 Am<br>12:00 M | WILLMER VILLALBA DUARTE |
| TALLER 2: Buenas prácticas en el cultivo y poscosecha del cacao. | ASPEDETED | 2:00 Pm<br>6:00 Pm | WILLMER VILLALBA DUARTE |
| **DIA 2, MARTES 11 de noviembre de 2025** | | | |
| TALLER 3: TALLER 3: Producción piscícola básica para unidades familiares rurales. | ASPEDETED | 8:00 Am<br>12:00 M | WILLMER VILLALBA DUARTE |
| TALLER 4: Huertas agroecológicas y plantas medicinales para autoconsumo | ASPEDETED | 2:00 Pm<br>6:00 Pm | WILLMER VILLALBA DUARTE |
| **DIA 3, MIERCOLES 12 de noviembre de 2025** | | | |
| TALLER 5: Liderazgo cooperativo y trabajo en equipo para asociaciones rurales | ASPEDETED | 8:00 Am<br>12:00 M | WILLMER VILLALBA DUARTE |

**Refrigerios**

Se verificó el suministro de 145 refrigerios, consistentes en sándwich de pollo con vegetales y/o arepa rellena de pollo con vegetales, acompañados de jugo en empaque individual, conforme a lo establecido en el contrato, durante el desarrollo de los talleres de capacitación.

**Suministro de insumos agropecuarios – Fortalecimiento de cacao y cítricos**

El contratista realizó la entrega de 29 kits de insumos agropecuarios, diseñados para fortalecer la capacidad productiva de los adultos mayores de ASPEDETED, los cuales incluyeron fertilizantes, abonos orgánicos, insecticidas, fungicidas y herbicidas, conforme a las especificaciones técnicas y cantidades pactadas en el contrato.

La entrega fue debidamente soportada mediante actas y registros correspondientes.

REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE ARAUCA
**MUNICIPIO DE SARAVENA**
**NIT: 800102799-6**

TRD 102.12.08

| | | |
|---|---|---|
| ***CONTRATISTA*** | *CENTRO PROFESIONALES DE COLOMBIA S.A.S* | Hoja 11 de 19 |
| ***NIT*** | *900634127-2* | |
| ***R/L*** | *ANGIE TATIANA MENDOZA GONZALEZ* | |
| ***CC*** | *1.092.357.087 VILLA DEL ROSARIO* | *CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS* ***No. 317 de 2025*** |
| **SUPERVISOR:** | ***MARVINN SARELLY PINILLA SARMIENTO*** *SECRETARIO DE DESARROLLO SOCIAL MPAL* | |
| **RESOLUCIÓN:** | *Nº 2615 DE 30/10/2025* | |
| **INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN TÉCNICA** | | |

**Fortalecimiento de huerta casera**

Se verificó el suministro e instalación de los siguientes elementos para el fortalecimiento de la huerta casera:

Malla plástica multiusos de 15 x 15 x 1.5 metros.
Horcones de cemento de 10 x 10 metros (20 unidades).
Horcones de cemento de 12 x 12 metros (4 unidades).
Rollo de polisombra 80% x 100 metros.

Los elementos fueron instalados de manera adecuada, contribuyendo al mejoramiento de las condiciones productivas de la huerta.

**Fortalecimiento de la piscicultura**

Se constató la entrega de dos (2) kits para manejo de piscicultura, compuestos por motobomba, manguera de succión y aceite, los cuales fortalecen la infraestructura y la operatividad de las unidades piscícolas desarrolladas en la granja.

Cada uno de estos soportes fue verificado y se encuentran ajustados a las actividades desarrolladas.

- Luego de la revisión de los documentos aportados y verificación de las actividades realizadas, se concluye que:
- El contratista cumplió con la ejecución de las actividades programadas en el marco del Contrato No. 317 de 2025.
- El acompañamiento técnico y los talleres de educación informal fueron desarrollados de acuerdo con las fechas, lugares y horarios establecidos.
- Se recibieron oportunamente los soportes técnicos, logísticos y administrativos requeridos.
- Las obligaciones contractuales fueron atendidas conforme a lo pactado, permitiendo cerrar el proceso con conformidad técnica.

REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE ARAUCA
**MUNICIPIO DE SARAVENA**
**NIT:** 800102799-6

**TRD 102.12.08**

| | | |
|---|---|---|
| ***CONTRATISTA*** | *CENTRO PROFESIONALES DE COLOMBIA S.A.S* | Hoja 12 de 19 |
| ***NIT*** | *900634127-2* | |
| ***R/L*** | *ANGIE TATIANA MENDOZA GONZALEZ* | |
| ***CC*** | *1.092.357.087 VILLA DEL ROSARIO* | *CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS* ***No. 317 de 2025*** |
| **SUPERVISOR:** | ***MARVINN SARELLY PINILLA SARMIENTO*** *SECRETARIO DE DESARROLLO SOCIAL MPAL* | |
| **RESOLUCIÓN:** | *Nº 2615 DE 30/10/2025* | |

## INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN TÉCNICA

En mi calidad de Supervisor del Contrato de Prestación de Servicios No. 317 de 2025, certifico que, la señora **ANGIE TATIANA MENDOZA GONZALEZ**, identificado con cedula de ciudadanía numero 1.092.357.087 expedida en Villa del Rosario, Representante Legal de **CENTRO PROFESIONALES DE COLOMBIA S.A.S** Nit. 900634127-2; en calidad de Contratista:

- Entregó a este despacho el informe detallado, donde evidencia la entrega de los bienes, adjunto al registro fotográfico impreso a color, con los respectivos soportes y/o certificaciones que garantizan el cumplimiento, entrega y desarrollo del proyecto durante su ejecución.

- Se hace constar que el contratista acreditó que se encuentra al día en el Pago de los Aportes a los sistemas de salud, pensiones y riesgos laborales y parafiscales, por lo que verificado el cumplimiento y conforme a lo dispuesto en el artículo 50 de la ley 789 de 2002. De la siguiente manera:

- SEGURIDAD SOCIAL R/L ANGIE TATIANA MENDOZA GONZALEZ

| PENSION | SALUD | PLANILLA | PAGO SALUD | PAGO PENSIÓN | PAGO ARL | CFF | ICBF | SENA | PAGO SEGURIDAD SOCIAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OCTUBRE | NOVIEMBRE | 9494702307 | $250.000 | $320.000 | $20.900 | $80.000 | $60.000 | $40.000 | $770.900 |
| NOVIEMBRE | DICIEMBRE | 9496338342 | $250.000 | $320.000 | $20.900 | $80.000 | $60.000 | $40.000 | $770.900 |

- Evidencio como Supervisor del Contrato de Prestación de Servicios No. 258 de 2025, que el Contratista presentó la Planilla de Aportes a Seguridad Social, correspondiente al mes de OCTUBRE, NOVIEMBRE tiempo en el cual se ejecutó el contrato en mención.

Como Supervisor designado mediante la Resolución No. 2615 de 2025, certifico que el contratista la señora **ANGIE TATIANA MENDOZA GONZALEZ**, identificado con cedula de ciudadanía numero 1.092.357.087 expedida en Villa del Rosario, Representante Legal de **CENTRO PROFESIONALES DE COLOMBIA S.A.S** Nit. 900634127-2., cumplió con la entrega formal de los elementos contratados ante el Almacén Municipal. La recepción del ítem 1.3 hidratación, estuvo a cargo del señor Joaquín Antonio Cermeño, almacenista municipal, quien verificó la totalidad de los ítems suministrados, así como sus características técnicas y las cantidades establecidas en el contrato de referencia.

Este proceso quedó debidamente registrado mediante las Actas de Entrada No. 122 del 25 de noviembre de 2025 y las Actas de Salida de Almacén No. 332 del 25 de noviembre de 2025, documentos que soportan la trazabilidad administrativa de la entrega.

REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE ARAUCA
**MUNICIPIO DE SARAVENA**
**NIT:** 800102799-6

**TRD 102.12.08**

| | | |
|---|---|---|
| ***CONTRATISTA*** | *CENTRO PROFESIONALES DE COLOMBIA S.A.S* | Hoja 13 de 19 |
| ***NIT*** | *900634127-2* | |
| ***R/L*** | *ANGIE TATIANA MENDOZA GONZALEZ* | |
| ***CC*** | *1.092.357.087 VILLA DEL ROSARIO* | |
| **SUPERVISOR:** | ***MARVINN SARELLY PINILLA SARMIENTO*** *SECRETARIO DE DESARROLLO SOCIAL MPAL* | *CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS* ***No. 317 de 2025*** |
| **RESOLUCIÓN:** | *Nº 2615 DE 30/10/2025* | |
| **INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN TÉCNICA** | | |

## C. INFORME DE VIGILANCIA FINANCIERA Y CONTABLE DEL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No. 317 de 2025

En mi calidad de Supervisor del Contrato de Prestación de Servicios No.317 de 2025, designado mediante Resolución No. 2035/2025, certifico que, la señora **ANGIE TATIANA MENDOZA GONZALEZ**, identificado con cedula de ciudadanía numero 1.092.357.087 expedida en Villa del Rosario, Representante Legal de **CENTRO PROFESIONALES DE COLOMBIA S.A.S** Nit. 900634127-2; en calidad de Contratista; trabajó el proceso en mención con la siguiente información presupuestal:

| RUBRO | DESCRIPCION | FUENTE | VALOR |
|---|---|---|---|
| 2.3.2.02.02.009.41.04.04.01 | Servicio de asistencia técnica a proyectos productivos de las granjas para adultos mayores (FF: Estampilla para el bienestar del adulto mayor) | 1.1.01.02.300.01 - Estampilla para el bienestar del adulto mayor | $100.000.000,00 |

Como supervisor del Contrato de Prestación de Servicios No.317 de 2025, verifique las FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No. CEPR 39 de fecha 25/11/2025, código CUFE 1f4e042b04315c9ee2209bccecf928eafb6c93c2a72d1b8165115584e7537de65e9fad6e33b5186e7048e9ee13815351, por valor de **86,970,000.00** y la FACTURA ELETRÓNICA DE VENTA **No. CEPR 41** de fecha 02/12/2025, con Código **CUFE:** 645ea2d7dd4f2578a195afc8fefaad51b7658a21f7547d809e79d4819c5a1622947d24921a7ba94c0fec41d836688caa, por valor **de 13,030,000.00** emitidas por la Contratista, la señora **ANGIE TATIANA MENDOZA GONZALEZ**, identificado con cedula de ciudadanía numero 1.092.357.087 expedida en Villa del Rosario, Representante Legal de **CENTRO PROFESIONALES DE COLOMBIA S.A.S** Nit. 900634127-2; en calidad de contratista; y sumadas dan un valor de **CIEN MILLONES DE PESOS ($80.000.000,00),** por concepto de pago Final de los ítems contratados en el Contrato de Prestación de Servicios No.317 de 2025 y una amortización del anticipo del 50% por un valor de $50.000.000,00.

El municipio de Saravena, mediante orden de pago No. 1899 del 05 de noviembre de 2025, se canceló el 50% del anticipo una vez cumplido con los requisitos de legalización, ejecución, aprobación del plan de inversión del anticipo y la certificación bancaria de la apertura de la cuenta para la consignación del anticipo.

Que, el contratista presentó el resumen total de gastos del plan de inversión del contrato principal debidamente firmados por el contador anexando copia facturas compras, copia de la tarjeta del contador, cedula ciudadanía y certificado de antecedentes de T.P, como soporte de la inversión realizada en cumplimiento con el plan de inversión anticipo presentado y aprobados por el Municipio.

Como soporte de lo anterior, el contratista allego las siguientes cuentas de cobro que ampara la correcta inversión del anticipo.

REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE ARAUCA
**MUNICIPIO DE SARAVENA**
**NIT: 800102799-6**

TRD 102.12.08

| | | |
|---|---|---|
| ***CONTRATISTA*** | *CENTRO PROFESIONALES DE COLOMBIA S.A.S* | Hoja 14 de 19 |
| ***NIT*** | *900634127-2* | |
| ***R/L*** | *ANGIE TATIANA MENDOZA GONZALEZ* | |
| ***CC*** | *1.092.357.087 VILLA DEL ROSARIO* | *CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS* ***No. 317 de 2025*** |
| **SUPERVISOR:** | ***MARVINN SARELLY PINILLA SARMIENTO*** *SECRETARIO DE DESARROLLO SOCIAL MPAL* | |
| **RESOLUCIÓN:** | *Nº 2615 DE 30/10/2025* | |

## INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN TÉCNICA

| ITEM | DOCUMENTO | EMPRESA | VALOR ITEM | VALOR ITEM | VALOR CANCELADO | FECHA DE CANCELACION |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CUENTA DE COBRO | ANGIE TATIANA MENDOZA | Coordinador del proyecto: Responsable de la socialización, seguimiento y orientación sobre el uso adecuado de insumos entregados, así como el aprovechamiento integral de los recursos en la granja ASPEDETED. | $3.000.000 | $3.000.000 | 19/11/2025 COMPROBANTE DE EGRESO NO. 01 |
| 2 | CUENTA DE COBRO | WILMER VILLALBA | **Talleres dirigidos a los 29 beneficiarios de ASPEDETED**<br>**METODOLOGIA:**<br>Dirigido a cada una de las líneas productivas<br>Incluye auditorio y ayudas audiovisuales.<br>Intensidad horaria: 4 horas<br>Perfil profesional: INGENIERO AGRONOMO<br>TALLER 1: Manejo agroecológico de cítricos para la pequeña producción,<br>TALLER 2: Buenas prácticas en el cultivo y poscosecha del cacao,<br>TALLER 3: Producción piscícola básica para unidades familiares rurales,<br>TALLER 4: Huertas agroecológicas y plantas medicinales para autoconsumo,<br>TALLER 5: Liderazgo cooperativo y trabajo en equipo para asociaciones rurales | $8.000.000 | $8.000.000 | 25/11/2025 COMPROBANTE DE EGRESO NO. 02 |
| 3 | CUENTA DE COBRO | SARITH ARIZA GUILLEN | **REFRIGERIO:** Consta de Sándwich de pollo con vegetales y/o arepa rellena de pollo con vegetales en empaque individual y jugo en empaque tetra pack o jugo natural en empaque individual de 200ml. | $2.030.000 | $2.030.000 | 25/11/2025 COMPROBANTE DE EGRESO NO. 03 |
| 4 | Factura electrónica de venta No. FE 11 | INGENIERIA SERVICIOS Y SUMINISTROS FF SAS | **KIT DE INSUMOS AGROPECUARIOS:**<br>**Entrega de kits compuestos por:**<br>• 1 bulto de fertilizante granulado x 50 kg<br>• 2 bultos de abono orgánico *50KG<br>• 2 Litros insecticidas organofosforados de amplio espectro (Concentración: 604 g/L)<br>• 2 litros insecticidas piretroides<br>• 3 litros fungicidas preventivos y curativos en polvo mojable<br>• 3 litros herbicidas para control de arvenses en cultivos diversos<br>Diseñado para fortalecer la capacidad productiva de adultos mayores en ASPEDETED.<br>Suministro e instalación de malla plástica | $36.970.000,00 | $36.970.000,00 | 28/11/2025 |

REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE ARAUCA
**MUNICIPIO DE SARAVENA**
**NIT: 800102799-6**

TRD 102.12.08

| | | |
|---|---|---|
| ***CONTRATISTA*** | *CENTRO PROFESIONALES DE COLOMBIA S.A.S* | Hoja 15 de 19 |
| ***NIT*** | *900634127-2* | |
| ***R/L*** | *ANGIE TATIANA MENDOZA GONZALEZ* | |
| ***CC*** | *1.092.357.087 VILLA DEL ROSARIO* | *CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS* ***No. 317 de 2025*** |
| **SUPERVISOR:** | ***MARVINN SARELLY PINILLA SARMIENTO*** *SECRETARIO DE DESARROLLO SOCIAL MPAL* | |
| **RESOLUCIÓN:** | *Nº 2615 DE 30/10/2025* | |

**INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN TÉCNICA**

| ITEM | DOCUMENTO | EMPRESA | VALOR ITEM | VALOR ITEM | VALOR CANCELADO | FECHA DE CANCELACION |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | cuadrada multiusos 15 x 15 x 1.5 mt<br>Suministro e instalación de Horcones de cemento de 10x10 mts<br>Suministro e instalación de Horcones de cemento de 12x12 mts<br>**ROLLO DE POLISOMBRA:** Tela tejida en polietileno con protección UV, fabricada con un 80% de sombra. Regula la incidencia de luz en cultivos o invernaderos, de alta durabilidad y fácil instalación.<br>Rollos de poli sombra 80% x100 metros<br>**KIT PARA MANEJO DE PISCICULTURA:** Consta de 1 motobomba 1.5 x 1.5 2hp 4 tiempos a gasolina, 1 rollo de manguera de succión 3 x 6 mt y 5 litros de ACEITE Hx3 50 monogrado. | | | |

Conforme lo anteriormente descrito se evidencia el soporte del 100% de la inversión del anticipo.

El contratista presento la certificación de cancelación de la cuenta No. 0013 0842 0200008171 del banco BBVA con fecha 05/12/2025, la cual genero rendimientos financieros $15, los cuales fueron consignados en la cuenta corriente No. 695002139 perteneciente al municipio de Saravena, denominada CONVENIOS INTERADMINISTRAVOS.

**BALANCE FINANCIERO**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Valor del Contrato | $100.000.000,00 | | |
| Valor anticipo | | $50.000.000,00 | |
| Valor Ejecutado | | | $100.000.000,00 |
| Valor a Pagar | | | $50.000.000,00 |
| **SUMAS IGUALES** | $100.000.000,00 | $100.000.000,00 | $100.000.000,00 |

REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE ARAUCA
**MUNICIPIO DE SARAVENA**
**NIT:** 800102799-6

**TRD 102.12.08**

| | | |
|---|---|---|
| ***CONTRATISTA*** | *CENTRO PROFESIONALES DE COLOMBIA S.A.S* | Hoja 16 de 19 |
| ***NIT*** | *900634127-2* | |
| ***R/L*** | *ANGIE TATIANA MENDOZA GONZALEZ* | |
| ***CC*** | *1.092.357.087 VILLA DEL ROSARIO* | |
| **SUPERVISOR:** | ***MARVINN SARELLY PINILLA SARMIENTO***<br>*SECRETARIO DE DESARROLLO SOCIAL MPAL* | *CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS*<br>***No. 317 de 2025*** |
| **RESOLUCIÓN:** | *Nº 2615 DE 30/10/2025* | |

**INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN TÉCNICA**

## D. INFORME DE VIGILANCIA JURÍDICO DEL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No. 317 de 2025

Que, en atención a la **CLÁUSULA SEXTA** del Contrato de Prestación de Servicios No.317 de 2025, se constituyeron las garantías por el contratista a favor del **MUNICIPIO DE SARAVENA,** que ampararan los riesgos exigidos en el proceso en mención.

Para efectos de legalización del contrato se presentó en la plataforma SECOP II, el anexo 0 de la póliza No. 400-47-994000110679 **GARANTIA DE CUMPLIMIENTO**, expedida por LA ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA SA el día 21/10/2025, la cual fue aprobada por la entidad el día 28/10/2025.

| Amparo / Cobertura | Inicio de Vigencia | Fin de Vigencia | Valor Asegurado |
|---|---|---|---|
| CALIDAD DEL BIEN | lunes, 20 de octubre de 2025 | viernes, 20 de marzo de 2026 | $20,000,000.00 |
| CALIDAD DEL SERVICIO | lunes, 20 de octubre de 2025 | viernes, 20 de marzo de 2026 | $20,000,000.00 |
| PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES | lunes, 20 de octubre de 2025 | lunes, 20 de noviembre de 2028 | $5,000,000.00 |
| BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSION DEL ANTICIPO | lunes, 20 de octubre de 2025 | viernes, 20 de marzo de 2026 | $50,000,000.00 |
| CUMPLIMIENTO | lunes, 20 de octubre de 2025 | viernes, 20 de marzo de 2026 | $10,000,000.00 |

- **ANEXO 1**

Para efectos de actualización de las vigencias según acta de inicio del 30/10/2025, se presentó en la plataforma SECOP II, el anexo 1 de la póliza 400-47-994000110679 **GARANTIA DE CUMPLIMIENTO**, expedida por LA ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA SA el día 11/12/2025, la cual fue aprobada por la entidad el día 15/12/2025.

| Amparo / Cobertura | Inicio de Vigencia | Fin de Vigencia | Valor Asegurado |
|---|---|---|---|
| CALIDAD DEL BIEN | jueves, 30 de octubre de 2025 | lunes, 30 de marzo de 2026 | $20,000,000.00 |
| CALIDAD DEL SERVICIO | jueves, 30 de octubre de 2025 | lunes, 30 de marzo de 2026 | $20,000,000.00 |

REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE ARAUCA
**MUNICIPIO DE SARAVENA**
**NIT: 800102799-6**

TRD 102.12.08

| | | |
|---|---|---|
| **CONTRATISTA** | *CENTRO PROFESIONALES DE COLOMBIA S.A.S* | Hoja 17 de 19 |
| **NIT** | *900634127-2* | |
| **R/L** | *ANGIE TATIANA MENDOZA GONZALEZ* | |
| **CC** | *1.092.357.087 VILLA DEL ROSARIO* | *CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS* **No. 317 de 2025** |
| **SUPERVISOR:** | ***MARVINN SARELLY PINILLA SARMIENTO*** *SECRETARIO DE DESARROLLO SOCIAL MPAL* | |
| **RESOLUCIÓN:** | *Nº 2615 DE 30/10/2025* | |

**INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN TÉCNICA**

| | | | |
|---|---|---|---|
| PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES | jueves, 30 de octubre de 2025 | jueves, 30 de noviembre de 2028 | $5,000,000.00 |
| BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSION DEL ANTICIPO | jueves, 30 de octubre de 2025 | lunes, 30 de marzo de 2026 | $50,000,000.00 |
| CUMPLIMIENTO | jueves, 30 de octubre de 2025 | lunes, 30 de marzo de 2026 | $10,000,000.00 |

## E. OBSERVACIONES Y CONCLUSIONES

El Contrato de Prestación de Servicios ejecutado permitió dar cumplimiento efectivo al Producto 4104023 del Plan de Desarrollo Municipal: "Servicio de asistencia técnica a proyectos productivos de las granjas para adultos mayores", mediante la implementación de acciones integrales de acompañamiento técnico, suministro de insumos y fortalecimiento de capacidades productivas en la Granja del Adulto Mayor ASPEDETED del municipio de Saravena.

Durante la ejecución contractual se garantizó la prestación del servicio de asistencia técnica a veintinueve (29) adultos mayores beneficiarios, quienes participaron activamente en los procesos de socialización, orientación técnica, seguimiento productivo y formación, fortaleciendo sus competencias en las líneas productivas priorizadas y asegurando la adecuada apropiación de los insumos suministrados.

Las actividades desarrolladas permitieron alcanzar los resultados esperados del producto del Plan de Desarrollo, evidenciándose el cumplimiento de la meta asociada a la atención y acompañamiento técnico de proyectos productivos en granjas para población adulta mayor, mediante intervenciones oportunas, pertinentes y alineadas con las necesidades del territorio.

Desde el enfoque de planeación, se verificó que la ejecución del contrato contribuyó al logro de los indicadores de producto y resultado, al mejorar las condiciones técnicas, operativas y organizativas de los proyectos productivos, promover prácticas sostenibles, fortalecer el autoconsumo y aportar al mejoramiento de la seguridad alimentaria y el bienestar de la población beneficiaria.

En términos de eficiencia y gestión de recursos, el contrato se ejecutó dentro del plazo establecido y conforme al presupuesto aprobado, garantizando la adecuada utilización de los recursos públicos y la generación de impactos medibles y verificables, coherentes con los objetivos estratégicos del Plan de Desarrollo Municipal.

REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE ARAUCA
**MUNICIPIO DE SARAVENA**
**NIT: 800102799-6**

**TRD 102.12.08**

| | | |
|---|---|---|
| ***CONTRATISTA*** | *CENTRO PROFESIONALES DE COLOMBIA S.A.S* | Hoja 18 de 19 |
| ***NIT*** | *900634127-2* | |
| ***R/L*** | *ANGIE TATIANA MENDOZA GONZALEZ* | |
| ***CC*** | *1.092.357.087 VILLA DEL ROSARIO* | *CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS* ***No. 317 de 2025*** |
| **SUPERVISOR:** | ***MARVINN SARELLY PINILLA SARMIENTO*** *SECRETARIO DE DESARROLLO SOCIAL MPAL* | |
| **RESOLUCIÓN:** | *Nº 2615 DE 30/10/2025* | |

## INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN TÉCNICA

En representación del Municipio se ejercieron las labores de supervisión técnica y administrativas por la Secretaria de desarrollo social municipal, la cual garantiza el cumplimiento de las obligaciones contractuales, dado que durante su ejecución, realizó el seguimiento y control sobre las actividades propuestas en los ítems en mención y el cumplimiento de las metas, el desarrollo de actividades, la idoneidad del **CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No. 317 de 20 de octubre de 2025**; la revisión del informe, afiliación a la seguridad social y demás requisitos esenciales para la liquidación del mismo.

Como soporte del proceso se tiene en cuenta los siguientes documentos:

- Actualización de las garantías exigidas debidamente ampliada y aprobada
- Acta de recibo final
- Acta de almacén
- Informe del contratista impreso con soportes de ejecución
- Registro fotográfico impresas a color y medio digital (con rotulo de identificación de la actividad).
- Si el pago del personal se realiza por nomina anexar: Soportes de pago de seguridad social, afiliación, salud, pensiones, riesgos profesionales, pago de aportes parafiscales, Sena, ICBF, caja de compensación familiar y nóminas.
- Si el personal es subcontratado anexar: Copia del contrato con sus respectivos pagos de seguridad social integral (salud, pensión, ARL) del mes correspondiente
- Certificado del Paz y salvo del personal empleado.
- Pago de seguridad social integral del representante legal
- Soporte de inversión del anticipo (resumen de gastos firmados por contador, copia facturas compras, matricula contador, cedula ciudadanía y certificado de antecedentes de T.P)
- Cancelación de la cuenta
- Extractos Bancarios
- Pago de rendimiento financiero
- Planillas con enfoque diferencial
- Factura
- Trazador presupuestal
- Informe de la supervisión.
- Certificado de cumplimiento por parte del supervisor (SIDOGEN).
- Certificación por parte de los representantes de las ASPEDETED
- Acta de liquidación firmada

Una vez realizado el control y seguimiento de las actividades contratadas se evidenció el alcance del objeto contractual, ejecutado en 100% y recibido a entera satisfacción por la Supervisión técnica.

Según el balance económico el MUNICIPIO DE SARAVENA adeuda la señora **ANGIE TATIANA MENDOZA GONZALEZ**, identificado con cedula de ciudadanía numero 1.092.357.087 expedida en Villa del Rosario,

REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE ARAUCA
**MUNICIPIO DE SARAVENA**
**NIT:** 800102799-6

**TRD 102.12.08**

| | | |
|---|---|---|
| ***CONTRATISTA*** | *CENTRO PROFESIONALES DE COLOMBIA S.A.S* | Hoja 19 de 19 |
| ***NIT*** | *900634127-2* | |
| ***R/L*** | *ANGIE TATIANA MENDOZA GONZALEZ* | |
| ***CC*** | *1.092.357.087 VILLA DEL ROSARIO* | |
| **SUPERVISOR:** | ***MARVINN SARELLY PINILLA SARMIENTO***<br>*SECRETARIO DE DESARROLLO SOCIAL MPAL* | *CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS*<br>***No. 317 de 2025*** |
| **RESOLUCIÓN:** | *Nº 2615 DE 30/10/2025* | |

## INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN TÉCNICA

Representante Legal de **CENTRO PROFESIONALES DE COLOMBIA S.A.S** Nit. 900634127-2; en calidad de contratista; por un valor de **CIEN MILLONES DE PESOS ($100.000.000,00),** por concepto de pago Final de los ítems contratados en el Contrato de Prestación de Servicios No.317 de 2025 y una amortización del anticipo del 50% por un valor de $50.000.000,00.

Se suscribe,

**MARVINN SARELLY PINILLA SARMIENTO.**
Supervisión Técnica
Resolución Nº 2615 de 2025