CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN					
Pública	**X**	Pública Clasificada		Pública Reservada	

ACTA DE SUSPENSIÓN

DATOS GENERALES DEL CONTRATO				
CONTRATANTE	SENA – Centro de Industria y Servicios del Meta			
CONTRATISTA	JANEIROS SAS.			
CONTRATO NRO.	CO1.PCCNTR.8730179 DE 2025			
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	24/12/2025			
REP. LEGAL.	SANTIAGO LEÓN PULIDO			
INTERVENTORÍA	N/A			
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	N/A			
SUPERVISOR SENA	Belisario Gomez Perdomo			
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$22.879.395			
VALOR ACTUAL DEL CONTRATO	$22.879.395			
PORCENTAJE DEL ANTICIPO	N/A			
VALOR DE ANTICIPO	N/A			
PLAZO INICIAL DEL CONTRATO	2 dias			
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO	24/12/2025			
SUSPENSIÓN NRO.	1			
PRÓRROGA NRO.	N/A			
ADICIÓN NRO.	N/A			
TIPO SUSPENSIÓN	PLAZO	X	CONDICIÓN	
TOTAL TIEMPO SUSPENSIÓN	21 días			
NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO	21/01/2026			

En la ciudad de Villavicencio el 30 de diciembre de 2025 se reunieron en las oficinas del Centro Industria y Servicios del Meta del SENA, en representación del contratante, el señor Belisario Gomez Perdomo y, por parte del contratista, el señor Santiago León Pulido en su calidad de Representante legal, con el fin de suspender la ejecución del contrato CO1.PCCNTR.8730179 DE 2025. Lo anterior de conformidad con las siguientes

CONSIDERACIONES

Que el Centro Industria y Servicios del Meta suscribió el contrato Nro. CO1.PCCNTR.8730179 DE 2025 con la empresa JANIEROS SAS el dia 24 de diciembre del 2025.

Que el dia 26 de diciembre del 2026, la empresa JANEIROS SAS envía correo solicitando suspensión del contrato por imposibilidad de la entrega de los ítems, indicando que los proveedores ya están en cierre de año y no están despachando mercancías.

CONCEPTO TÉCNICO

Encuentra esta supervisión que, de lo referido por el contratista y la situación fáctica y jurídica, que el objeto del contrato comprende una cantidad considerable de materiales especializados y técnicos, los cuales no corresponden a inventarios de disponibilidad inmediata. Que durante el periodo comprendido entre la fecha de firma del contrato y el plazo límite de ejecución, la mayoría de los proveedores y distribuidores de este tipo de insumos se encuentran en cierre operativo, debido a: Recesos de fin de año, Cierres contables, Procesos de actualización de inventarios y Reanudación de actividades comerciales únicamente a partir del mes de enero. Estas circunstancias son externas, objetivas y no imputables al contratista, y afectan de manera directa la posibilidad de adquirir los materiales requeridos dentro del plazo actualmente establecido.

Por todo lo expuesto, los firmantes en la presente Acta, de común acuerdo, convienen:

PRIMERO. Suspender el plazo de ejecución del contrato CO1.PCCNTR.8730179 DE 2025, a partir del 30/12/2025 y hasta el 20/01/2026.

SEGUNDO. El contratista deberá ampliar el plazo de cubrimiento de las garantías constituidas para el contrato ya referenciado por el término aquí estipulado, una vez culmine el término de pactado para la suspensión o se superen los motivos que originaron la suspensión del contrato.

TERCERO. Las demás condiciones del contrato inicial continúan vigentes. Por ende, no comportan modificación alguna.

PARA CONSTANCIA SE FIRMA A TRAVÉS DE LA PLATAFORMA SECOP II. LA FECHA DEL DOCUMENTO SERÁ LA QUE CONSTE EN LA REFERIDA PLATAFORMA.

Elaboró: Belisario Gomez Perdomo – Supervisor

Revisó jurídicamente: Daniela Barbosa Ruiz- Abogada contratación