CONSORCIO DOTACIÓN CASA DE LA CULTURA SARAVENA

INFORME CONTRATISTA

Cra 13 # 17-57, Barrio Gaitán, Saravena – Arauca. consorciodotacioncc2025@gmail.com 3133490638

709

Señor: MARVINN SARELLY PINILLA SARMIENTO
Supervisor según resolución N° 2781 2025
Saravena - Arauca

Referencia: Contrato de Compraventa No. 341 del 2025 con objeto ***DOTACIÓN DE LA CASA DE LA CULTURA MUNICIPAL, EN EL MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO N 014-2025, EN EL MUNICIPIO DE SARAVENA"***
Asunto: Presentación de informe final de ejecución de actividades.

Cordial saludo,

En cumplimiento a lo contemplado en el Contrato de Compraventa No. 341 del 2025, el cual tiene por objeto ***"DOTACION DE LA CASA DE LA CULTURA MUNICIPAL, EN EL MARCO DEL CONVENIO ADMINISTRATIVO N ° 014-2025, EN EL MUNICIPIO DE SARAVENA"*** *me* permito presentar el informe de las actividades ejecutadas.

Atentamente,

ELIACIB QUIROGA CALDERON
R/L CONSORCIO DOTACION CASA DE LA CULTURA SARAVENA

CONSORCIO DOTACIÓN CASA DE LA CULTURA SARAVENA

INFORME DE ACTIVIDADES
Contrato de Compraventa No. 341 del 05 de noviembre 2025

1. GENERALIDADES

CONTRATISTA:	CONSORCIO DOTACIÓN CASA DE LA CULTURA SARAVENA 2025
NIT:	902004328-0
R/L:	**ELIACIB QUIROGA CALDERÓN**
C.C.:	13.271.652 De Cúcuta
OBJETO:	"DOTACIÓN DE LA CASA DE LA CULTURA MUNICIPAL, EN EL MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO N° 014-2025, EN EL MUNICIPIO DE SARAVENA"
VALOR:	SETECIENTOS ONCE MILLONES SESENTA Y UN MIL DOSCIENTOS DIECINUEVE PESOS MCTE ($711.061.219,00)
PLAZO:	VEINTE (20) DIAS CALENDARIOS
ADICIONAL EN PLAZO:	DICIESIETE (17) DIAS CALENDARIOS
FECHA DE LEGALIZACIÓN:	NOVIEMBRE 13 DE 2025
FECHA DE INICIO:	NOVIEMBRE 13 DE 2025
FECHA DE TERMINACIÓN 1:	DICIEMBRE 02 DE 2025
FECHA DE TERMINACIÓN 2:	DICIEMBRE 19 DE 2025
FECHA ACTA RECIBO FINAL:	DICIEMBRE 18 DE 2025

2. INFORMACIÓN DE EJECUCIÓN ADMINISTRATIVA

A. El día 15 de DICIEMBRE de 2025, se celebró entre el municipio de Saravena y el CONSORCIO DOTACION CASA DE LA CULTURA SARAVENA, el Contrato de Compraventa No. 341 del 2025, cuyo objeto es **"DOTACION DE LA CASA DE LA CULTURA MUNICIPAL, EN EL MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO N° 014-2025, EN EL MUNICIPIO DE SARAVENA"**, por un valor de **SETECIENTOS ONCE MILLONES SESENTA Y UN MIL DOSCIENTOS DIECINUEVE PESOS MCTE ($711.061.219,00)** y un plazo de ejecución de **VEINTE *(20) DIAS CALENDARIOS.***

B. Mediante la Resolución No. 2781 del 2025, el municipio de Saravena a través de la Oficina Asesora Jurídica designó la supervisión del Contrato de Compraventa No. 341 del 2025 a la Dra ANGIE FERNANDA SOMOZA

INFORME DE ACTIVIDADES
Contrato de Compraventa No. 341 del 05 de noviembre 2025

LÓPEZ, quien se desempeña como **SECRETARIA DE DESARROLLO encargada Res. 1810/2025**, para ejercer la vigilancia y control de la ejecución.

C. El día 05 de noviembre del 2025 las siguientes partes a saber, la Dra ANGIE FERNANDA SOMOZA LÓPEZ por parte del municipio de Saravena en calidad de supervisora según resolución 2871 y el señor acordaron dar inicio a la ejecución del Contrato de Compraventa No. 341 del 2025, mediante suscripción del Acta de Inicio, cumplido los respectivos requisitos de perfeccionamiento del contrato según las obligaciones de las partes suscritas.

D. El día 21 de noviembre del 2025, el CONSORCIO DOTACION CASA DE LA CULTURA SARAVENA 2025, representado legalmente por **ELIACIB QUIROGA CALDERON,** presenta la renuncia al anticipo, siendo esta aprobada por parte de la Dra ANGIE FERNANDA SOMOZA LÓPEZ supervisora del proyecto, mediante comunicación el día 21 de noviembre de 2025.

E. El día 27 de noviembre el CONSORCIO DOTACIÓN CASA DE LA CULTURA SARAVENA 2025, representado legalmente por **ELIACIB QUIROGA CALDERON,** solicita de manera formal la ampliación en plazo del contrato de compraventa 341, el cual es aprobado como consta en el Acta de comité técnico N° 001 en el cual se determina aceptar la solicitud de prórroga por 17 días calendario, hasta el día 19 de diciembre.

F. El día 28 de noviembre la oficina asesora jurídica emite el OTRO SI modificatorio N° 001 POR EL CUAL SE PRORROGA EL PLAZO AL CONTRATO DE COMPRAVENTA N° 341 DE 2025 CUYO OBJETO ES: "DOTACIÓN DE LA CASA DE LA CULTURA MUNICIPAL, EN EL MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO N° 014 – 2025, EN EL MUNICIPIO DE SARAVENA, quedando como nueva fecha de terminación el día 19 de noviembre de 2025.

D. El día 18 de diciembre del 2025, las siguientes partes a saber, el Dr. MARVINN SARELLY PINILLA SARMIENTO quien asumió como titular de la secretaría de desarrollo social el 28/11/2025 en adelante supervisor del proyecto, y **ELIACIB QUIROGA CALDERON,** en calidad de representante legal del CONSORCIO DOTACION CASA DE LA CULTURA SARAVENA 2025, suscriben el Acta de Recibo Final del Contrato de Compraventa No. 341 de 2025; con el acta de recibo final se certifica el cumplimiento de las actividades dentro del plazo establecido.

3. INFORMACIÓN DE EJECUCIÓN TÉCNICA

A. ENTREGA DE LOS BIENES

En calidad de contratista, he cumplido con el 100% de la entrega de todos los ítems requeridos por la administración municipal, cada uno de los elementos entregados cumplió con las especificaciones técnicas mínimas y los requisitos consignados en la ficha técnica del contrato los cuales se ajustaron a los requerimientos exigidos establecidos en la **CLAUSULA SEGUNDA – Relación de cantidades y valores unitarios;** Así mismo se relaciona con detalle los ítems entregados:

INFORME DE ACTIVIDADES
Contrato de Compraventa No. 341 del 05 de noviembre 2025

LÓPEZ, quien se desempeña como **SECRETARIA DE DESARROLLO encargada Res. 1810/2025**, para ejercer la vigilancia y control de la ejecución.

C. El día 05 de noviembre del 2025 las siguientes partes a saber, la Dra ANGIE FERNANDA SOMOZA LÓPEZ por parte del municipio de Saravena en calidad de supervisora según resolución 2871 y el señor acordaron dar inicio a la ejecución del Contrato de Compraventa No. 341 del 2025, mediante suscripción del Acta de Inicio, cumplido los respectivos requisitos de perfeccionamiento del contrato según las obligaciones de las partes suscritas.

D. El día 21 de noviembre del 2025, el CONSORCIO DOTACION CASA DE LA CULTURA SARAVENA 2025, representado legalmente por **ELIACIB QUIROGA CALDERON,** presenta la renuncia al anticipo, siendo esta aprobada por parte de la Dra ANGIE FERNANDA SOMOZA LÓPEZ supervisora del proyecto, mediante comunicación el día 21 de noviembre de 2025.

E. El día 27 de noviembre el CONSORCIO DOTACIÓN CASA DE LA CULTURA SARAVENA 2025, representado legalmente por **ELIACIB QUIROGA CALDERON,** solicita de manera formal la ampliación en plazo del contrato de compraventa 341, el cual es aprobado como consta en el Acta de comité técnico N° 001 en el cual se determina aceptar la solicitud de prórroga por 17 días calendario, hasta el día 19 de diciembre.

F. El día 28 de noviembre la oficina asesora jurídica emite el OTRO SI modificatorio N° 001 POR EL CUAL SE PRORROGA EL PLAZO AL CONTRATO DE COMPRAVENTA N° 341 DE 2025 CUYO OBJETO ES: "DOTACIÓN DE LA CASA DE LA CULTURA MUNICIPAL, EN EL MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO N° 014 – 2025, EN EL MUNICIPIO DE SARAVENA, quedando como nueva fecha de terminación el día 19 de noviembre de 2025.

D. El día 18 de diciembre del 2025, las siguientes partes a saber, el Dr. MARVINN SARELLY PINILLA SARMIENTO quien asumió como titular de la secretaría de desarrollo social el 28/11/2025 en adelante supervisor del proyecto, y **ELIACIB QUIROGA CALDERON,** en calidad de representante legal del CONSORCIO DOTACION CASA DE LA CULTURA SARAVENA 2025, suscriben el Acta de Recibo Final del Contrato de Compraventa No. 341 de 2025; con el acta de recibo final se certifica el cumplimiento de las actividades dentro del plazo establecido.

3. INFORMACIÓN DE EJECUCIÓN TÉCNICA

A. ENTREGA DE LOS BIENES

En calidad de contratista, he cumplido con el 100% de la entrega de todos los ítems requeridos por la administración municipal, cada uno de los elementos entregados cumplió con las especificaciones técnicas mínimas y los requisitos consignados en la ficha técnica del contrato los cuales se ajustaron a los requerimientos exigidos establecidos en la **CLAUSULA SEGUNDA – Relación de cantidades y valores unitarios;** Así mismo se relaciona con detalle los ítems entregados:

CONSORCIO DOTACIÓN CASA DE LA CULTURA SARAVENA

INFORME DE ACTIVIDADES
Contrato de Compraventa No. 341 del 05 de noviembre 2025

ITEM	CÓDIGO UNSPSC	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
2	DOTACION DE INSTRUMENTOS Y ELEMENTOS CASA DE LA CULTURA						
2.2	INSTRUMENTOS DE CUERDA						
2.2.1	60131304	Violín en madera contrachapada, equipado con micro afinación en tira cuerdas, incluye estuche Semi-duro revestido en lona con cargaderas y compartimientos. Violín de madera contrachapada * parte superior, trasera y lateral: madera contrachapada de tilo * Diapasón: secoya teñida * Estuche de violín: semiduro * Arco de violín: palo de rosa + colofonia.	UNIDAD	10	$ 850.000,00	$ 8.500.000,00	
2.2.2	60131308	CHELO 4/4 LAMINADO VERONA PARTES MADERA, CORDAL METAL CG001 1. La parte superior, la parte posterior y los lados están hechos de madera dura laminada, sonido puro 2. Arco de madera para estudiantes con crin de caballo natural y rana de madera dura 8. Bolsa acolchada de nylon de calidad.	UNIDAD	5	$ 1.950.000,00	$ 9.750.000,00	
2.2.3	60131325	Viola, *Incluye arco, estuche tipo mochila y colofonia *Todo el cuerpo de arce y abeto macizo tallado a mano * Espaciado y altura de cuerda adecuados para permitir posiciones precisas de los dedos y entonación * Accesorios de madera dura y cordal de compuesto ligero para una fácil sintonización * Mentonera de madera dura estilo Stradivarius de bajo perfil para mayor comodidad, * Acabado en rojo tradicional, lazo de madera y caja de espuma semiformada.	UNIDAD	5	$ 820.000,00	$ 4.100.000,00	
2.2.4	60131309	Contrabajo Aros y fondo arce Arco: Wood Student Arco francés para bajo	UNIDAD	3	$ 6.000.000,00	$ 18.000.000,00	

	CÓDIGO UNSPSC	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
		Puente: Puente vertical bajo para estudiantes Estuche: Bolsa de trabajo de nylon negro resistente de 600 deniers con acolchado de 8 mm. Diapasón: Madera ebonizada Espaciado y altura de cuerda adecuada para permitir posiciones precisas de los dedos y entonación. Terminar: rojo tradicional Material de montaje: Madera Ebonizada Cuello y acabado arce macizo/aceitado Medida: 4/4 Tapa de abeto y parte posterior de arce, diapasón de madera.				
2.2.5	60131303	Guitarra Acústica En Cedro+ Forro+método+puá. Parea estudiante	UNIDAD	20	$ 500.000,00	$ 10.000.000,00
2.2.6	60131303	Guitarra electroacústica cuerda de Nylon, para presentaciones en vivo, - Control de presencia: ± 12dB a 8KHz	UNIDAD	10	$1.200.000,00	$ 12.000.000,00

CONSORCIO DOTACIÓN CASA DE LA CULTURA SARAVENA

INFORME DE ACTIVIDADES
Contrato de Compraventa No. 341 del 05 de noviembre 2025

2.2.7	60131001	Teclado Piano PSR-e383, teclas sensibles y fuente de poder Cantidad de llaves 61 Tipos de alimentación Corriente eléctrica, Pila Accesorios incluidos Atril de partituras Pantalla LCD Función de sampleado AWM Stereo Sampling Efectos digitales Coros, Master EQ, Reverberación, Sustain, Ultra-Wide Stereo Terminales de entrada/salida	UNIDAD	10	$ 2.190.000	$ 21.900.000,00
2.2.8	60131303	GUITARRA ELECTROACUSTICA FENDER REDONDO PLAYER NEGRA MOD970713506 tipo folck	UNIDAD	3	$ 2.663.325	$ 7.989.975,00
2.2.9	60131305	Arpa llanera	UNIDAD	5	$2.800.000,00	$ 14.000.000,00
2.2.10	60131303	Cuatro Llanero	UNIDAD	5	$ 280.000,00	$ 1.400.000,00
2.2.11	60131001	Piano clavinova Yamaha P45 En Kit Completo Mueble, Silla Y + Citimusic	UNIDAD	2	$5.925.000,00	$ 11.850.000,00
2.2,12	60131001	teclado Yamaha Psrsx900, Modelo, Pantalla Touch, Msi	UNIDAD	1	$ 19.199.850	$ 19.199.850,00
					SUBTOTAL	**$ 138.689.825,00**
2.3		**INSTRUMENTOS DE VIENTO METAL**				
2.3.1	60131203	Flauta Traversa STEWART W031 16k Flute 16H Close Hole - Nickel Plated	UNIDAD	10	$1.275.000,00	$ 12.750.000,00
2.3.2	60131101	Trompeta Afinación Bb Superficie: Dorada	UNIDAD	10	$2.850.000,00	$ 28.500.000,00
2.3.3	60131102	Trombón Aileen Avanzado. Trombón Dorado En Bb -Gama de estudio -Material del cuerpo: aleación de cobre y zinc (latón)	UNIDAD	5	$2.400.000,00	$ 12.000.000,00
2.3.4	60131114	Tuba Profesional Dorada 3 Pistones Marca Aileen	UNIDAD	3	$7.350.000,00	$ 22.050.000,00
2.3.5	60131104	Saxofón Tenor: Tamaño de la boquilla: 4.5 mm	UNIDAD	5	$2.100.000,00	$ 10.500.000,00
					SUBTOTAL	**$ 85.800.000,00**
2.4		**INSTRUMENTOS DE VIENTO MADERA**				
2.4.1	60131106	Clarinete Aileen Avanzado: Tipo de clarinete: Clarinete en Bb, 17 llaves Material del cuerpo: Resina (Ebonita) Llaves: Níquel plateado Juntas: Corcho Barriles: 2 Boquilla y tapaboquilla: Plástico Abrazadera: Metal Caña: #2 Incluye: Grasa para corcho, paño de limpieza y guantes para banda Estuche: Semiduro	UNIDAD	10	$1.200.000,00	$ 12.000.000,00
2.4.2	60131206	Gaitas Larga Profesional Colombiana San Jacinto Hembra Macho	UNIDAD	10	$ 247.500	$ 2.475.000,00
2.4.3	60131203	Flauta Dulce Yamaha Escolar Yrs23 Soprano Escuela Colegios Color Blanco Marfill.	UNIDAD	30	$ 45.000	$ 1.350.000,00
		SUBTOTAL				**$ 15.825.000,00**
2.5		**INSTRUMENTOS DE PERCUSION**				
2.5.1	60131446	Set Juego Par Congas: Acabado natural	SET	2	$2.400.000,00	$ 4.800.000,00

ITEM	CÓDIGO UNSPSC	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
			JUEGO			
2.5.2	60131405	Batería Electrónica Alesis Nitro Max Kit	UNIDAD	5	$4.500.000,00	$ 22.500.000,00

CONSORCIO DOTACIÓN CASA DE LA CULTURA SARAVENA

INFORME DE ACTIVIDADES
Contrato de Compraventa No. 341 del 05 de noviembre 2025

2.5.3	60131401	Platillo Placa de ataque 16 Zildjian Zp16c Planet Z Crash Great Timbre Diámetro: 16 pulgadas Material: Aleación de latón Línea: Planet Z de Zildjian Durabilidad y consistencia: Conocida por su durabilidad y consistencia Timbre: Gran timbre, nítido y potente Uso: Añade profundidad y dimensión al sonido, ideal para bateristas principiantes y experimentados	UNIDAD	3	$ 750.000,00	$ 2.250.000,00	
2.5.4	60131401	Platillo de mano para banda SBR de 14 Pulgadas Tamaño: 14 pulgadas Estilo: Enfocado Sonido: Brillante con tono alto	PAR	4	$ 675.000,00	$ 2.700.000,00	
2.5.5	60131444	Timbal Latino Boss 14-15 Campana + Jamblock + Base + platillo Diámetro de los vasos: 14" y 15"	SET JUEGO	2	$1.740.000,00	$ 3.480.000,00	
2.5.6	60131448	"Marimba De Chonta Tonson De 14 Notas Diatónica" según el texto de la página web. Características principales: Marimba semiprofesional Ideal para iniciar grupos musicales básicos Para uso educativo en instituciones y academias musicales 14 notas diatónicas	UNIDAD	4	$ 950.000,00	$ 3.800.000,00	
2.5.7	60131405	Cajón peruano CAJON LP CITY 2-VOICE NEGRO TAPA DE ROBLE LP1428NY2V	UNIDAD	3	$ 982.500	$ 2.947.500,00	
2.5.8	60131450	Maracas Artesanales Típicas En Calabazo	PAR	5	$ 52.500,00	$ 262.500,00	
2.5.9	60131234	Claves Instrumento De Percusión De Alta Calidad Material: Cedro Color: Natural / Naranja	PAR	2	$ 75.000,00	$ 150.000,00	
2.5.10	60131405	Tambor bombo andino grande con golpes 50 x 39	UNIDAD	2	$ 367.500,00	$ 735.000,00	
2.5.11	60131405	Tambora del caribe colombiano BOMBO	UNIDAD	2	$ 825.000	$ 1.650.000,00	
2.5.12	60131405	Tambor alegre profesional del caribe colombiano profesional tradicional	UNIDAD	2	$ 780.000	$ 1.560.000,00	
2.5.13	60131405	Tambor Djembe	UNIDAD	2	$ 1.200.000	$ 2.400.000,00	
2.5.14	60131450	Maracones, maracas del caribe colombiano	PAR	2	$ 360.000	$ 720.000,00	
2.5.15	60131405	Tambor llamador del caribe colombiano	UNIDAD	2	$ 450.000,00	$ 900.000,00	
2.5.16	60131452	Guache	UNIDAD	2	$ 450.000,00	$ 900.000,00	
2.5.17	60131406	Xilófono Metalofono 2 Octavas Diatónico Con Forro	UNIDAD	30	$ 127.500	$ 3.825.000,00	
2.5.18	60131406	Xilófono Metalofono De 8 Notas O Tonos 440hz Más Forro Negro	UNIDAD	10	$ 100.000	$ 1.000.000,00	
		SUBTOTAL				**$ 56.580.000,00**	
2.6		**INSTRUMENTOS CULTURA VALLENATO**					
2.6.1	60131405	Caja Vallenata En Acrílico Transparente Aro Confort son: Hechas en Acrílico	UNIDAD	10	$ 750.000,00	$ 7.500.000,00	
2.6.2	60131451	Guacharaca Material: Aluminio Medidas: 10 CM x 30 CM	UNIDAD	10	$ 60.000,00	$ 600.000,00	
2.6.3	60131002	Acordeón Hohner Rey Vallenato Besas Negro	UNIDAD	6	$8.000.000,00	$ 54.000.000,00	
					SUBTOTAL	**$ 56.100.000,00**	
2.7		**ACCESORIOS ELEMENTOS E IMPLEMENTOS**					
2.7.1	60131503	CUERDAS DE GUITARRA NYLON CONCERTINA SET COMPLETO	UNIDAD	30	$ 90.000,00	$ 2.700.000,00	
2.7.2	60131503	CUERDAS DE VIOLIN SET COMPLETO	UNIDAD	30	$ 150.000,00	$ 4.500.000,00	
2.7.3	60131503	CUERDAS DE ARPA SET COMPLETO	UNIDAD	30	$ 525.000,00	$ 15.750.000,00	
2.7.4	60131506	Perrubia - Resina Colofonía Para Violín - Viola - Chello	UNIDAD	30	$ 24.000,00	$ 720.000,00	
2.7.5	60131509	BOQUILLAS SAXOFON ALTO	UNIDAD	30	$ 346.500,00	$ 10.395.000,00	
2.7.6	60131509	BOQUILLA SAXOFON TENOR	UNIDAD	30	$ 313.500,00	$ 9.405.000,00	

CONSORCIO DOTACIÓN CASA DE LA CULTURA SARAVENA

INFORME DE ACTIVIDADES
Contrato de Compraventa No. 341 del 05 de noviembre 2025

ITEM	CÓDIGO UNSPSC	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
2.7.7	60131509	Boquilla Para Saxofón Baritono + Abrazadera + Tapa Boquilla	UNIDAD	10	$ 185.250	$ 1.852.500,00
2.8		**VESTUARIO CUMBIA**				
2.8.1	53101904	Vestuario de Cumbia MUJER (falda, camisa con adornos, enagua blanca)	UNIDAD	24	$700.000,00	$ 16.800.000,00
2.8.2	53101902	Vestuario de cumbia HOMBRE (Pantalón blanco, camisa blanca. Rabo de gallo rojo, cinto rojo)	UNIDAD	24	$300.000,00	$ 7.200.000,00
2.8.3	53102503	Sombrero Vueltiao 15 Vueltas Original	UNIDAD	24	$ 225.000	$ 5.400.000,00
2.9		**VESTUARIO ANDINO**				
2.9.1	53101904	Falda negra con adornos, camisa blanca con cintas, enagua blanca y pañolón.	UNIDAD	30	$600.000,00	$ 18.000.000,00
2.9.2	53101902	Para hombre, pantalón negro, camisa blanca, ruana	UNIDAD	30	$500.000,00	$ 15.000.000,00
2.9.3	53102503	Sombreros boyacenses	UNIDAD	30	$100.000,00	$ 3.000.000,00
2.9.4	53121601	Mochilas de fique	UNIDAD	30	$ 80.000,00	$ 2.400.000,00
2.9.5	53102503	Sombreros de paja de la costa	UNIDAD	30	$100.000,00	$ 3.000.000,00
2.10		**VESTUARIO CURRULAO**				
2.10.1	53101904	Para MUJER (falda, camisa, sombrero de palma tetera, pañoleta, turbanye)	UNIDAD	20	$600.000,00	$ 12.000.000,00
2.10.2	53101902	Para hombre (pantalón blanco bota recta, camisa blanca manga larga, pañoletas, sombrero de palma tetera)	UNIDAD	20	$600.000,00	$ 12.000.000,00
2.11		**VESTUARIO MERENGUE CAMPESINO**				
2.11.1	53101904	Para mujer falda negra, y camisas	UNIDAD	30	$ 400.000,00	$ 12.000.000,00
2.11.2	53101902	Para hombre pantalón negro, camisas manga larga de diferentes colores 3 amarillas, 2 azules. 2 rojas, 3 verdes. Solapas: 2 grises, 2 negras, 2 cafés, 2 azul oscuro, rabo de gallos: 3 azules, 3 verdes, 2 amarillos, 2 rojas	UNIDAD	30	$ 600.000,00	$ 18.000.000,00
2.12		**VESTUARIO DE ENSAYOS PILANDERAS**				
2.12.1	53102002	Faldas amarillo con verde pilandera	UNIDAD	30	$ 342.000,00	$ 10.260.000,00
2.12.2	53101604	Blusas amarillo con verde	UNIDAD	30	$ 170.000,00	$ 5.100.000,00
2.12.3	53101502	Pantalón blanco bota recta	UNIDAD	30	$ 100.000,00	$ 3.000.000,00
2.12.4	53101604	camisa manga larga verde	UNIDAD	30	$ 95.000,00	$ 2.850.000,00
2.13		**VESTUARIO JOROPO**				
2.13.1	53102204	Vestido criollo danza joropo falda mujer con moñas y accesorios	UNIDAD	30	$ 300.000,00	$ 9.000.000,00
2.13.2	53102204	Vestido de espectáculo danza joropo color azul, lentejuelas y accesorios.	UNIDAD	30	$ 600.000,00	$ 18.000.000,00
2.13.3	53102202	Liki liki para hombre blanco	UNIDAD	30	$ 300.000,00	$ 9.000.000,00
2.13.4	53102202	Liki liki negro para hombre	UNIDAD	30	$ 300.000,00	$ 9.000.000,00
2.13.5	53101502	Pantalón negro	UNIDAD	30	$ 100.000,00	$ 3.000.000,00
2.13.6	53101602	Camisa blanca	UNIDAD	30	$ 70.000,00	$ 2.100.000,00
2.13.7	53102503	Sombrero de baile joropo	UNIDAD	30	$ 150.000,00	$ 4.500.000,00
2.13.8	53111601	Cotizas negras	UNIDAD	30	$ 80.000,00	$ 2.400.000,00
2.13.9	53111602	Cotizas blancas	UNIDAD	30	$ 80.000,00	$ 2.400.000,00
2.13.10	53102204	Vestido de bambuco	UNIDAD	16	$ 600.000,00	$ 9.600.000,00
2.13.11	53102204	Vestuario de mapalé hombre y mujer	UNIDAD	16	$ 600.000,00	$ 9.600.000,00
					SUBTOTAL	**$ 269.932.500,00**

CONSORCIO DOTACIÓN CASA DE LA CULTURA SARAVENA 2025

INFORME DE ACTIVIDADES
Contrato de Compraventa No. 341 del 05 de noviembre 2025

2.14	**DOTACION COMPLEMENTARIA**					
2.14.1	**52161512**	Planta De Sonido 2000w Hi-fi American Sound Con Bluetooth y dos micrófonos	UNIDAD	4	$2.800.000,00	$ 11.200.000,00
2.14.2	**52161512**	Parlante JBL Boombox 3 portátil con Bluetooth	UNIDAD	4	$3.029.998,50	$ 12.119.994,00

ITEM	CÓDIGO UNSPSC	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
		waterproof black				
2.14.3	**52161512**	parlante Bose S1 Pro+ sistema de altavoz Bluetooth® portátil	UNIDAD	2	$ 5.699.850,00	$ 11.399.700,00
2.14.4	**52161541**	Mezclador Consola Mixer Profesional Pm160s-99dsp 16 Canales	UNIDAD	1	$ 2.550.000	$ 2.550.000,00
2.14.5	**26121542**	CABLE MICROFONO FENDE, PROFESIONAL 3 MTS NEGRO, MOD0990820022 XLR	UNIDAD	10	$ 150.000,00	$ 1.500.000,00
2.14.6	**52161520**	Micrófono Dinámico Shure Sm7b Color Negro	UNIDAD	2	$ 3.753.000	$ 7.506.000,00
2.14.7	**52161520**	MICRÓFONO SHURE PGA48-XLR ALAMBRICO	UNIDAD	10	$ 415.500	$ 4.155.000,00
2.14.8	**52161512**	Qsc K10.2 Cabina Activa Qsc Original	UNIDAD	2	$ 8.296.500	$ 16.593.000,00
2.14.9	**52161512**	Cabina Activa Beta Three Vx15a Bluetooth 2 Vías	UNIDAD	2	$ 3.300.000	$ 6.600.000,00
2.14.10	**52161611**	Proel Lw Ms 10 Base De Micrófono Tipo Boom Proel Lwms Italia Color Negro	UNIDAD	10	$ 95.000	$ 950.000,00
2.14.11	**26121542**	CABLE MICROFONO FENDER PROFESIONA 10 MTS NEGRO MOD0990820022 XLR	UNIDAD	10	$ 400.000	$ 4.000.000,00
2.14.12	**52161541**	Placa De Audio Behringer Usb Umc204 Hd Interfaz Color Negro	UNIDAD	2	$ 1.180.350	$ 2.360.700,00
2.14.13	**52161554**	Audífonos Profesionales Dinámicos Ath-m50x Audiotechnica Color Black	UNIDAD	4	$ 1.035.000	$ 4.140.000,00
2.14.14	**52161554**	Audífonos Behringer Hpm1100-bk Monitoreo Gaming	UNIDAD	10	$ 111.600	$ 1.116.000,00
2.14.15	**26121542**	Cable De Línea Kirlin Iwcc-201 De 6 Metros	UNIDAD	10	$ 64.350	$ 643.500,00
2.14.16	**26121542**	CABLE RCA 2 A 1 AUDIO 3,5	UNIDAD	10	$ 50.000	$ 500.000,00
2.14.17	**26121542**	CABLE RCA MACHO Y HEMBRA 5MTS	UNIDAD	10	$ 50.000	$ 500.000,00
2.14.18	**26121542**	CABLE DE LINEA 3.5 A AUDIO 3,5 3MTS	UNIDAD	10	$ 30.000	$ 300.000,00
					SUBTOTAL	**$ 88.133.894,00**
TOTAL, DOTACION CULTURA						**$ 711.061.219,00**

De igual forma atendiendo lo establecido en la **CLÁUSULA TERCERA – Forma de entrega de los bienes**, el día 18 de diciembre de 2025 se efectuó la entrega de los bienes al Almacenista Municipal, el señor Joaquín Antonio Cermeño, en presencia del supervisor del contrato, **Marvinn Sarelly Pinilla Sarmiento.** Dicha entrega quedó registrada bajo el Acta de Entrada de Almacén No. 159, en la cual se detallan las especificaciones técnicas y cantidades de los bienes recibidos por el Municipio de Saravena. Se constató que los artículos cumplen con lo estipulado en la minuta contractual y en los documentos precontractuales que hacen parte integral del contrato.

INFORME DE ACTIVIDADES
Contrato de Compraventa No. 341 del 05 de noviembre 2025

Así mismo, conforme el acta de salida de almacén No.394, el día 18/12/2025 se oficializa la entrega de los bienes correspondientes al acta antes mencionada al Coordinador de Cultura Municipal: Danilo Andrés Ballesteros Lozano identificado con cédula de ciudadanía 1.091.669.928. Lo anterior conforme a lo establecido en la forma de entrega de los bienes. Esta entrega está soportada además por el acta de reunión N° 001 emitida por el coordinador de cultura, donde se deja constancia de la entrega en sus totalidad con las especificaciones técnicas requeridas.

- **CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES**

De conformidad con el cumplimiento de las obligaciones establecidas en la forma de pago, cláusula quinta de la minuta contractual, se acredita la realización de los aportes al sistema de seguridad social integral de la representante legal del CONSORCIO DOTACION CASA DE LA CULTURA SARAVENA 2025 el señor ELIACIB QUIROGA CALDERON y el señor JORGE ELIECER MARIN COMO CONSORCIADO.

CONSORCIADO 1: MULTISERVICIOS Y SUMINISTROS Q&Q SAS. R/L ELIACIB QUIROGA CALDERÓN.

ÍTEM	MES	No PLANILLA	PAGO SALUD	PAGO PENSIÓN	PAGO ARL	COMFIAR	TOTAL
1	Noviembre	35356180	$57.000	$227.800	$ 7.500	$57.000	$349.300
2	Diciembre	35673842	$57.000	$227.800	$7.500	$57.000	$349.300

CONSORCIADO 2: JORGE ELIECER MARIN


ÍTEM	MES	No PLANILLA	PAGO SALUD	PAGO PENSIÓN	TOTAL
1	Noviembre	7995555160	$178.000	$227.800	$405.800
2	Diciembre	6000257631	$178.000	$227.800	$405.800

- **ANEXO 1**

Póliza de garantía única de cumplimiento

Para efectos de legalización del contrato se presentó en la plataforma SECOP II, el anexo 1 de la póliza No. **N.º 540-47-994000037225 GARANTIA DE CUMPLIMIENTO**, expedida por Aseguradora Solidaria de Colombia

el día 07/11/2025, la cual fue aprobada por la oficina de asesoría jurídica el día 13/11/2025. Las garantías estarán vigentes hasta el 25/03/2026, conforme lo siguiente:



Aseguradora Solidaria de Colombia

MODULO

Consultar Póliza

Salir

DATOS DE LA PÓLIZA


Número de póliza:	994000037225	Número de anexo:	1
Agencia:	MONTERÍA	Ramo:	CUMP. ENT. ESTATALES
Asegurado / Beneficiario:	MUNICIPIO DE SARAVENA		
Tomador / Garantizado:	CONSORCIO DOTACIÓN CASA DE LA CULTURA SARAVENA 2025		

Detalle amparos asegurados:

Amparo / Cobertura	Inicio de Vigencia	Fin de Vigencia	Valor Asegurado
CALIDAD DEL BIEN	miércoles, 5 de noviembre de 2025	miércoles, 25 de marzo de 2026	$142,212,243.80
BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSION DEL ANTICIPO	miércoles, 5 de noviembre de 2025	miércoles, 25 de marzo de 2026	$355,530,609.50
CUMPLIMIENTO	miércoles, 5 de noviembre de 2025	miércoles, 25 de marzo de 2026	$71,106,121.90

Ampliación de la póliza de garantía única de cumplimiento

Para efectos de legalización del contrato se presentó en la plataforma SECOP II, el anexo 3 de la póliza No. **540-47—994000037225 GARANTIA DE CUMPLIMIENTO**, expedida por Aseguradora Solidaria de Colombia el día 02/12/2025, la cual fue aprobada por la oficina de asesoría jurídica el día 29/11/2025. Las garantías estarán vigentes hasta el 19/04/2026, conforme lo siguiente:



Aseguradora Solidaria de Colombia

MODULO

Consultar Póliza

Salir

DATOS DE LA PÓLIZA

Número de póliza:	994000037225	Número de anexo:	3
Agencia:	MONTERÍA	Ramo:	CUMP. ENT. ESTATALES
Asegurado / Beneficiario:	MUNICIPIO DE SARAVENA		
Tomador / Garantizado:	CONSORCIO DOTACIÓN CASA DE LA CULTURA SARAVENA 2025		

Detalle amparos asegurados:

Amparo / Cobertura	Inicio de Vigencia	Fin de Vigencia	Valor Asegurado
CUMPLIMIENTO	jueves, 13 de noviembre de 2025	domingo, 19 de abril de 2026	$71,106,121.90
BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSION DEL ANTICIPO	jueves, 13 de noviembre de 2025	domingo, 19 de abril de 2026	$355,530,609.50
CALIDAD DEL BIEN	jueves, 13 de noviembre de 2025	domingo, 19 de abril de 2026	$142,212,243.80

INFORME DE ACTIVIDADES
Contrato de Compraventa No. 341 del 05 de noviembre 2025

B. SOPORTES DE EJECUCIÓN

A fin de verificar el cumplimiento de la ejecución contractual referida anteriormente, sírvase de los siguientes documentos anexos al presente informe de actividades:

- ✓ Acta de Recibo Final.
- ✓ Actas de Almacén Municipal.
- ✓ Actualización de las garantías exigidas debidamente ampliada y aprobada, si hubiese lugar.
- ✓ Presentación del Informe Detallado por parte del Contratista y sus respectivos soportes
- ✓ Registro Fotográfico Impreso a Color, debidamente rotulado.
- ✓ Pago de Seguridad Social Integral del representante legal y/o cada uno de integrantes de proponente plural (cuando aplique)
- ✓ Factura Electrónica y/o cuenta de cobro
- ✓ Informe Final de Supervisión Técnica
- ✓ Certificado de Cumplimiento a Satisfacción expedido por el SIDOGEN.
- ✓ Certificado de Pago de Seguridad Social expedido por el SIDOGEN.
- ✓ Acta de Liquidación debidamente firmada

4. INFORMACIÓN DE EJECUCIÓN FINANCIERA

➢ **BALANCE DE EJECUCIÓN**

Conforme a lo expuesto anteriormente, se realizó una ejecución del 100% del CONTRATO DE COMPRAVENTA No. 341 del 2025 conforme a las especificaciones técnicas.

En virtud de lo anterior, el consorcio dotación casa de la cultura Saravena expidió la siguiente facturación electrónica:

- El día **18/12/2025** la factura electrónica de venta No.FCCC1 con código CUFE: 643d650a744058112c4751ca5dfcee3a47bffe7f4252b442f9222e6e58b197ff6f7edfee4b42bf62c42a8a2c50f8056e por un valor total de **$ 711.061.219.00**

➢ **BALANCE FINANCIERO**

Que, conforme el balance financiero del Contrato de Compraventa No. 341 del 2025 suscrito en el Acta de Recibo Final, se concluyó que el Municipio de Saravena, nos adeuda, en calidad de contratista, la suma de ***SETECIENTOS ONCE MILLONES MCTE ($711.061.219.00),*** por el concepto del pago final de las actividades ejecutadas.

Valor del Contrato	$711.061.219.00		
Valor Ejecutado		$711.061.219.00	
Valor a Pagar			$711.061.219.00
SUMAS IGUALES	$711.061.219.00	$711.061.219.00	$711.061.219.00

ELIACIB [illegible] ALDERON

R/L CONSORCIO DOTACIÓN CASA DE LA CULTURA SARAVENA 2025