San Miguel de Agreda de Mocoa Putumayo, 22 de Diciembre de 2025

Doctor:
EDINSON ZUÑIGA ACOSTA
SECRETARÍO DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y MEDIO AMBIENTE DEPARTAMENTAL
Mocoa-Putumayo

Asunto: Solicitud de Comité Técnico Convenio Interadministrativo N.° CV-047-2025

Respetado Doctor:

En el marco de la ejecución del Convenio N.° 047 de 2025, y atendiendo el principio de planeación, seguimiento y control de los proyectos públicos, de manera respetuosa nos permitimos solicitar la convocatoria de un Comité Técnico Extraordinario, con el fin de analizar el estado actual del proyecto, evaluar los avances alcanzados y exponer las situaciones técnicas y operativas que han incidido en el desarrollo normal del cronograma contractual.

La solicitud de este Comité Técnico Extraordinario obedece a la necesidad de poner en conocimiento de la Secretaría las siguientes circunstancias:

- Aspectos técnicos relacionados con la disponibilidad de plántulas:

El proyecto contempla la entrega de plántulas, dentro de las cuales se incluyen especies amazónicas nativas que no son de uso comercial, las cuales requieren un proceso técnico de germinación, propagación y adaptación, con un tiempo estimado de producción de entre cuatro (4) y seis (6) semanas, lo que ha impactado los tiempos inicialmente previstos para su entrega.

- Limitaciones en la ejecución de las visitas técnicas:

El proyecto establece la realización de dos (2) visitas técnicas por beneficiaria; sin embargo, durante el período actual se han presentado dificultades de disponibilidad de algunas beneficiarias, asociadas a festividades locales y compromisos comunitarios, lo cual ha impedido la programación oportuna de dichas actividades.

- Dificultades de acceso y comunicación en el municipio de Puerto Leguízamo:


En la zona rural de este municipio se han presentado limitaciones de conectividad, distancia geográfica y acceso, que han dificultado la ubicación de cuatro (4) beneficiarios, generando retrasos en la ejecución de las actividades previstas.

Teniendo en cuenta que el convenio fue proyectado para ejecutarse y liquidarse dentro del presente mes, resulta pertinente que estas situaciones sean analizadas de manera técnica y concertada en un

Comité Técnico Extraordinario, con el propósito de evaluar alternativas de ajuste al cronograma y, de ser procedente, analizar la viabilidad de una suspensión temporal del proyecto, garantizando la correcta ejecución, el cumplimiento de los objetivos y la adecuada utilización de los recursos públicos.

Agradecemos se sirvan indicar la fecha y hora para la realización del Comité Técnico Extraordinario, y quedamos atentos a suministrar la información técnica y documental que se requiera..

Cordialmente,



Representante Legal
Asociación *KWE'SX KSXA'W*

Elaboró:	*Hernán Darío Andrade Secue – Secretario General KWE'SX KSXA'W*
Revisó:	*Lina Claudia Basto Yandy*
Aprobó:	*Wilder Latín Chate – Representante Legal*
Anexos:	

SDA-2025

San Miguel Agreda de Mocoa, diciembre 24 de 2025.

Señor

WILDER LATÍN CHATE
Representante Legal
Asociación Consejo Regional del Pueblo
Nasa del Putumayo – KWE'SX KSXA'W

Asunto: Citación a comité técnico extraordinario del Convenio CV-047-2025.

Reciban un cordial saludo.

Hemos recibido de manera formal su comunicación con asunto "Solicitud de Comité Técnico Convenio Interadministrativo N° CV-047-2025", mediante la cual solicitan un comité técnico extraordinario en el marco del Convenio Interadministrativo CV-047-2025, cuyo objeto es "AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO: "FORTALECIMIENTO DE LA SEGURIDAD ALIMENTARIA PROPIA DE MUJERES RURALES INDÍGENAS DEL DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO".

Al respecto, y actuando en nuestra calidad de supervisores y coordinadores nos permitimos convocarlos a un **Comité Técnico Extraordinario**, con el fin de abordar los puntos mencianos en su comunicado.

Para la Gobernación del Putumayo es prioritario garantizar que cualquier cese temporal de actividades cuente con una hoja de ruta clara que permita retomar el proyecto con plenas garantías jurídicas y técnicas.

Agradezco nos confirmen su disponibilidad para realizar esta reunión, de manera presencial en nuestras instalaciones, el día 26 de diciembre a las 2:00 pm.

Atentamente,

EDINSON ZÚÑIGA ACOSTA
Secretario de Desarrollo Agropecuario y Medio Ambiente

CONVENIO No. 047 DEL 1/12/2025

MOTIVO REUNIÓN:	**QUIEN CONVOCA:**
Solicitud de Comité Técnico presentada el 22 de diciembre de 2025.	**EDINSON ZUÑIGA ACOSTA** SECRETARIO DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y MEDIO AMBIENTE
OBJETIVO: dar a conocer las circunstancias externas e imprevistas que imposibilitan el cumplimiento del 100% del objeto contractual en el plazo inicialmente acordado.	**FECHA**: 26/12/2025
	LUGAR: CALLE 8 # 7 - 40, BARRIO CENTRO, MOCO-PUTUMAYO, EDIFICIO ZAPATA 3 PISO
	HORA: 2:00 PM
	PRÓXIMA REUNIÓN:

OBJETO	AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO: "FORTALECIMIENTO DE LA SEGURIDAD ALIMENTARIA PROPIA DE MUJERES RURALES INDÍGENAS DEL DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO"
CONTRATANTE	GOBERNACIÓN DEL PUTUMAYO
BENEFICIARIO	ASOCIACIÓN DEL CONSEJO REGIONAL DEL PUEBLO NASA DEL PUTUMAYO - KWE´SX KSAX´W
NIT. NO.	846.003.542-3
VALOR TOTAL DEL CONVENIO	$ 104.798.900 M/CTE
VALOR APORTE GOBERNACIÓN EN EFECTIVO	$ 99.998.900 M/CTE
VALOR APORTE ASOCIACIÓN - KWE´SX KSAX´W	$ 4.800.000 M/CTE
FORMA DE PAGO	EL 80% DE LOS APORTES DEL DEPARTAMENTO A LA FIRMA DEL CONVENIO Y PREVIA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO Y UN ÚLTIMO DESEMBOLSO DEL 20% PREVIO CUMPLIMIENTO DE TODAS LAS OBLIGACIONES Y SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE LIQUIDACIÓN
PLAZO DEL CONVENIO	UN MES (01) SIN EXCEDER EL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
REGISTRO BPID NO	202500000022896
CDP NO.	2025008441 DEL 06/11/2025
RP NO.	2025011406 DEL 01/12/2025

CONVENIO No. 047 DEL 1/12/2025

CONVOCADOS:

Wilder Moises Latín Chate, Representante Legal Asociación Consejo Regional del Pueblo Nasa del Putumayo – KWE'SX KSXA'W

ORDEN DEL DÍA:

1. Verificación del quórum.
2. Exposición de motivos por parte del ejecutor (Asociación KWE'SX KSAX'W).
3. Verificación de soportes técnicos (Certificaciones de viveros y reporte de ejecución).
4. Análisis de viabilidad de suspensión temporal.
5. Acuerdos y compromisos

DESARROLLO:

1. El señor Wilder Moises Latín Chate, representante de la Asociación KWE'SX KSAX'W manifiesta que, a pesar de haber iniciado actividades el 4 de diciembre de 2025, se han presentado circunstancias externas e imprevistas que imposibilitan el cumplimiento del 100% del objeto contractual al 31 de diciembre de 2025:

   Se informa que, el proyecto contempla la entrega de plántulas, dentro de las cuales se incluyen especies amazónicas nativas que no son de uso comercial, las cuales requieren un proceso técnico de germinación, propagación y adaptación, con un tiempo estimado de producción de entre cuatro (4) y seis (6) semanas, lo que ha impactado los tiempos inicialmente previstos para su entrega.

   El proyecto establece la realización de dos (2) visitas técnicas por beneficiaria; sin embargo, durante el período actual se han presentado dificultades de disponibilidad de algunas beneficiarias, asociadas a festividades locales y compromisos comunitarios, lo cual ha impedido la programación oportuna de dichas actividades.

   Por otra parte manifiestan las dificultades de acceso y comunicación en el municipio de Puerto Leguízamo, en la zona rural de este municipio se han presentado limitaciones de conectividad, distancia geográfica y acceso, que han dificultado la ubicación de cuatro (4) beneficiarios, generando retrasos en la ejecución de las actividades previstas.

2. La Asociación KWE'SX KSAX'W hace entrega de los siguientes documentos:
   Certificación Vivero Prosperar: Suscrita por Héctor Fabio Quenguan, donde consta que las especies amazónicas no tienen oferta inmediata y requieren un proceso de hasta tres (3) meses para garantizar calidad y fitosanidad.

   Certificación Asoagroindustria: Suscrita por Omar Luis López, la cual ratifica que, por la naturaleza de las especies (no comerciales), se requiere un periodo mínimo de un mes y medio (6 semanas) para la propagación y entrega del material.

   Informe de Ejecución Parcial: Documento donde se evidencia el avance en las actividades administrativas, la caracterización realizada hasta la fecha y las entregas de herramientas e insumos a algunas de las beneficiarias.

CONVENIO No. 047 DEL 1/12/2025

3. El profesional de apoyo en la supervisión del convenio Jhon Jairo Osorio Terranova y el Secretario Edinson Zuñiga Acosta de la Secretaria de Desarrollo Agropecuario y Medio Ambiente Departamental analizan las solicitudes. Se determina que las razones expuestas constituyen **circunstancias imprevistas y ajenas a la voluntad de las partes**, que afectan directamente el cronograma.

   Forzar la entrega de plántulas sin el tiempo de germinación adecuado resultaría en un detrimento patrimonial, ya que el material vegetal moriría en campo, incumpliendo el objetivo de seguridad alimentaria.

   Es imperativo garantizar la atención de las 4 beneficiarias de Puerto Leguízamo para cumplir con la cobertura total del proyecto.

CONCLUSIONES:

Por unanimidad, los miembros del comité consideran **VIABLE y NECESARIA la SUSPENSIÓN TEMPORAL** del Convenio CV-047-2025.

COMPROMISOS:

1. **Término de la suspensión:** Se acuerda suspender el convenio por un término de **dos (2) meses**.
2. La Secretaría de Agricultura procederá a la elaboración del Acta de Suspensión debidamente motivada.
3. La entidad realizará el trámite ante la Secretaría de Hacienda para constituir la **Reserva Presupuestal** de los recursos no girados, garantizando su disponibilidad para la vigencia 2026.
4. La Asociación se compromete a ampliar la vigencia de las pólizas de cumplimiento una vez se suscriba el acta de reinicio.

FIRMAS ASISTENTES

Nombres y apellidos	Entidad	Cargo	Firma
Wilder Latín Chate	Asociación Consejo Regional del Pueblo Nasa del Putumayo – KWE'SX KSXA'W	Representante Legal	
Edinson Zuñiga Acosta	Secretaria de Desarrollo Agropecuario y Medio Ambiente Departamental	Secretario de oficina	
Jhon Jairo Osorio Terranova	Secretaria de Desarrollo Agropecuario y Medio Ambiente Departamental	Profesional de apoyo	

VIVERO - PROSPERAR
Plantaciones de Éxito.
Producción – Distribución – Tecnología

10 de diciembre de 2025

Quien suscribe, **HECTOR FABIO QUENGUAN TAQUEZ**, identificado con cédula de ciudadanía No. 87.218.385, actuando en calidad de representante legal del **VIVERO PROSPERAR**, certifica que:

El material vegetal incluido en la cotización presentada a la ASOCIACIÓN DEL CONSEJO REGIONAL DEL PUEBLO NASA DEL PUTUMAYO – KWE´SX KSAX´W corresponde a plántulas frutales y especies de origen amazónico, cuya producción depende de procesos biológicos y técnicos que no permiten una oferta inmediata y permanente en inventario, especialmente para aquellas especies que se propagan por semilla o requieren establecimiento previo en vivero.

Estas especies demandan un manejo especializado que comprende etapas como:

- Preparación y acondicionamiento del sustrato adecuado para vivero.
- Procesos de germinación controlada, con porcentajes variables según la especie.
- Desarrollo inicial de la plántula hasta alcanzar condiciones óptimas de sanidad, tamaño y vigor.
- Tratamientos preventivos fitosanitarios, conforme a las recomendaciones técnicas y a la normativa del ICA.

En razón a lo anterior, y considerando que varias de las especies cotizadas no son de producción industrial ni de alta rotación comercial, el tiempo requerido para su entrega corresponde al periodo necesario para garantizar un material vegetal de calidad, apto para la siembra y con adecuada capacidad de adaptación en campo.

Por lo tanto, el tiempo estimado de entrega del material vegetal no disponible de forma inmediata es de hasta tres (3) meses, contados a partir de la formalización del pedido, plazo que permite cumplir con los estándares técnicos, sanitarios y productivos exigidos.

La presente certificación se expide a solicitud de la parte interesada, para los fines administrativos y contractuales que estime convenientes.

Atentamente,

HECTOR FABIO QUENGUAN TAQUEZ,
No de identificación: 87218385

Vereda Los Ángeles, Valle del Guamuez - Putumayo
Cel.: 3107953373
e-mail: vivero.prosperar@hotmail.com. Nit.

Villagarzón-Putumayo, 14 de diciembre de 2025

LA ASOCIACIÓN AGROINDUSTRIAL DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS DEL PUTUMAYO – ASOAGROINDUSTRIA, identificada con NIT 901698052-7, propietaria del Vivero Agroforestal *Semillas de Vida*, debidamente registrada ante el Instituto Colombiano Agropecuario – ICA, certifica

Que, las especies vegetales relacionadas en la cotización presentada a la **ASOCIACIÓN KWE´SX KSAX´W** corresponden en su mayoría a plántulas y material vegetal de origen amazónico, las cuales no hacen parte de cultivos de uso comercial común ni de producción masiva permanente, debido a sus características biológicas, ecológicas y agronómicas.

Que, por la naturaleza de estas especies amazónicas, no es posible contar con disponibilidad inmediata, ya que su producción requiere el desarrollo de un proceso técnico y agronómico controlado, el cual incluye, entre otros aspectos:

- Selección y recolección adecuada del material vegetal o semilla madre.
- Procesos de germinación, propagación y establecimiento en vivero.
- Manejo fitosanitario preventivo para garantizar plántulas sanas, vigorosas y libres de plagas y enfermedades.
- Adaptación a condiciones específicas de sustrato, humedad, sombra y nutrición propias de ecosistemas amazónicos.


Que dichos procesos son indispensables para asegurar la calidad, viabilidad y supervivencia del material vegetal, conforme a la normatividad vigente y a las buenas prácticas de producción en vivero.

En consecuencia, y atendiendo a criterios técnicos y agronómicos, esta Asociación informa que el tiempo estimado mínimo para disponer del material vegetal requerido es de aproximadamente un (1) mes y medio**,** contado a partir de la confirmación del pedido, periodo durante el cual se realizará el proceso de producción y acondicionamiento correspondiente.

Contacto: 322-9489088
Email: asoagroindustrialputumayo@gmail.com

La presente certificación se expide a solicitud de la parte interesada, para los fines que estime pertinentes.

Atentamente,



Omar Luis López Ortiz
C.C. N.º 18.103.113 de Villagarzón-Putumayo
RL. Asociación Agroindustrial de Productores Agropecuarios del Putumayo. Nit: 901698052

Contacto: 322-9489088
Email: asoagroindustrialputumayo@gmail.com

INFORME PARCIAL TECNICO EJECUCION DEL CONVENIO CV 047-2025 *Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros que permitan la ejecución del proyecto: Fortalecimiento de la seguridad alimentaria propia de mujeres rurales indígenas del departamento del Putumayo*

Proyecto:

PROYECTO: FORTALECIMIENTO DE LA SEGURIDAD ALIMENTARIA PROPIA DE MUJERES RURALES INDIGENAS DEL DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO

1. Introducción

El presente informe parcial tiene como objetivo describir los avances alcanzados en la implementación del proyecto "**FORTALECIMIENTO DE LA SEGURIDAD ALIMENTARIA PROPIA DE MUJERES RURALES INDIGENAS DEL DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO**" desarrolladas en los municipios de Mocoa, Orito, Valle del Guamuez, Puerto Asís, Puerto Leguizamo, Puerto Caicedo Sibundoy y Santiago.

El proyecto busca fortalecer los sistemas productivos tradicionales mediante prácticas sostenibles que contribuyan a la seguridad alimentaria, la conservación ambiental y la generación de ingresos para las familias beneficiarias.

2. Área de intervención

El proyecto se ejecuta en resguardos y cabildos de los municipios priorizados, caracterizadas por su alta diversidad biológica y cultural, así como por la presencia de sistemas productivos tradicionales (chagra), propios de comunidades indígenas.

Estas áreas presentan condiciones favorables para la implementación de modelos agroecológicos, aunque enfrentan limitantes relacionadas con acceso a asistencia técnica, mercados e infraestructura productiva.

3. Objetivo del proyecto

DISMINUIR EL ALTO RIESGO DE INSEGURIDAD ALIMENTARIA EN LAS FAMILIAS DE LAS MUJERES RURALES INDÍGENAS DEL DEPARTAMENTO DE PUTUMAYO.

4. Avances en la ejecución del proyecto

Se vienen realizando avances significativos en el desarrollo del proyecto los cuales se relacionan a continuación.

4.1 Visitas Asistencia técnica.

4.1.1 Objetivo de las visitas de asistencia técnica

Brindar acompañamiento técnico permanente a las productoras en sus chagras, orientado a mejorar la productividad, sostenibilidad y resiliencia de los sistemas productivos, mediante la aplicación de prácticas agroecológicas y el fortalecimiento de los saberes locales.

4.1.2 Metodología de intervención

Las visitas se desarrollan de manera planificada y participativa, priorizando el aprendizaje práctico y el intercambio de conocimientos entre técnicos y productores. La metodología incluye:

- Recorridos técnicos por las chagras productivas.
- Observación directa de los cultivos y su estado fitosanitario.
- Diálogo con las familias sobre prácticas implementadas y dificultades.
- Recomendaciones técnicas ajustadas a las condiciones locales.
- Seguimiento a acuerdos establecidos en visitas anteriores.

4.1.3 Diagnóstico de la Chagra e Identificación del terreno.

Se realizó el diagnóstico del estado actual de las chagras de las beneficiarias en los municipios de intervención, así como también la identificación del terreno en donde las tienen establecidas, estas actividades se realizan mediante visitas de campo y entrevistas con las beneficiarias.

Este proceso permitió identificar:

- Tipos de cultivos predominantes en las chagras.
- Condiciones actuales del suelo y manejo agronómico.
- Prácticas tradicionales y conocimientos locales.

Las actividades se desarrollaron mediante visitas individuales a las chagras las cuales se relacionan a continuación:

Cuadro 1: Listado de beneficiarias atendidas primera visita AT.

Elizabeth Nupan Maya	Resguardo Gran Putumayo	Mocoa	3132215008
María Pastora Getial Impujan	Resguardo Gran Putumayo	Mocoa	3132215008
Dionilda Majin Quinayas	Resguardo Villa María de Anamú	Mocoa	3115108486
María Eugenia Chindoy Mutumbajoy	Resguardo Yunguillo	Mocoa	320 8606387
Julia Esther Guanga Nastacuas	Comunidad Awá Sevilla	Orito	3132455699
Clara Jacanamejoy Chindoy	Comunidad Kamentza Biya de Orito	Orito	3229152009 - 3127136535
Martha Yaneth Camayo López	Comunidad Misak El Afilador	Orito	3115296871
Erika Lizeth Camayo López	Comunidad Misak El Afilador	Orito	3223827602
Rocío Adriana Guzmán Guerra	Resguardo Chicalá Pijao	Orito	3146156793

Adriana Angélica Nuve Salas	Resguardo Chicalá Pijao	Orito	3146156793
María Esneda Tamiza de Gutiérrez	Resguardo La Cristalina	Orito	3103309185
Rosalba Onogama de Nequirucama	Resguardo La Cristalina	Orito	3204343114
Elvia García Guanga	Comunidad Awá Campobello	Puerto Caicedo	3193077424
Marcela Ordoñez Quinayas	Comunidad Dimas Onel Majín	Puerto Caicedo	320 3566243
Delfina Musse Campo	Comunidad Selva Hermosa	Puerto Caicedo	322 5972974
Petronila Fariratofe	Resguardo La Samaritana	Puerto Leguízamo	3143248418
Ligia Estella de la Cruz Barrera	Comunidad Quillasinga de la Montaña	Santiago	3134506268
Gladys Morán Arteaga	Comunidad Quillasinga de la Montaña	Santiago	3102909183
María del Carmen Chindoy Chindoy	Resguardo Kamentza Biya de Sibundoy	Sibundoy	
Ana Liliana Queta Criollo	Resguardo Santa Rosa del Guamuez	Valle del Guamuez	320 3801510
Lady Vanessa Ramos Zúñiga	Resguardo Villanueva	Valle del Guamuez	310 5875893 Cel Esposo

- **Se anexan fichas de asistencia técnica (visitas) y registro fotográfico.**

4.4 Entrega de insumos y herramientas

Durante la ejecución del proyecto se han se viene haciendo entrega de insumos y herramientas relacionadas a continuación:

Cuadro 2: Relación de insumos y herramientas entregadas.

Item	Descripción del Insumo	Unidad	Cantidad
1	Abono orgánico. Solido para aplicación directa al suelo. Color café, textura porosa, olor suave a tierra. Ph 7,0; humedad menor al 35% y materia orgánica mínimo 32%.	Unidad	3
2	Palín hoyador: Herramientas de mango largo. Palín con mango en madera, resistente al óxido y de alta durabilidad.	Unidad	1
3	Malla Gallinero Huecos 25x30mm 1.80x20m Plástica	Unidad	1
4	Machete 20 pulgadas	Unidad	1
5	Lima Triangular Con Mango 8 Pulg	Unidad	1
6	Cal Dolomita (calcio (CaO 36%) y magnesio (MgO 16.5%))	Unidad	2
7	Bugí Plástica. Carretilla Plástica De 120 Litros, Rueda Antipinchazos Maciza de poliuretano.	Unidad	1
8	Azadón con cabo en madera. forjado en una sola pieza en acero. Dimensiones: 25 × 10 × 25 cm.	Unidad	1

Estos insumos y herramientas se han entregado a 7 beneficiarias del proyectó en los Municipios de Mocoa (4) Sibundoy (1) y Santiago (2).

Cuadro 3: Listado de beneficiarias a las cuales se le s hicieron las entregas de insumos y herramientas.

PASTOS	Elizabeth Nupan Maya	Resguardo Gran Putumayo	Mocoa	3132215008
PASTOS	María Pastora Getial Impujan	Resguardo Gran Putumayo	Mocoa	3132215008
YANACONA	Dionilda Majin Quinayas	Resguardo Villa María de Anamú	Mocoa	3115108486
INGA	María Eugenia Chindoy Mutumbajoy	Resguardo Yunguillo	Mocoa	320 8606387
AWÁ	Elvia García Guanga	Comunidad Awá Campobello	Puerto Caicedo	3193077424
YANACONA	Marcela Ordoñez Quinayas	Comunidad Dimas Onel Majín	Puerto Caicedo	320 3566243
NASA	Delfina Musse Campo	Comunidad Selva Hermosa	Puerto Caicedo	322 5972974

- **Se anexan actas de entregas y Registro fotográfico.**

6. Conclusiones parciales

- El desarrollo del proyecto de chagras productivas en los municipios de Mocoa, Orito, Valle del Guamuez, Puerto Asís, puerto Leguizamo, Puerto Caicedo Sibundoy y Santiago presenta avances significativos.

- Se vienen realizando visitas de asistencia técnica predio predio lo cual ha permitido levantar un diagnostico real de el estado de las chagras, así como la identificación del terreno en donde se encuentran establecidas.

- Se han realizado entregas parciales de insumos y herramientas establecidos en el proyecto, los cuales han sido recibidos por las beneficiarias con plena satisfacción.

INFORME PARCIAL FINANCIERO EJECUCION DEL CONVENIO CV 047-2025 *Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros que permitan la ejecución del proyecto: Fortalecimiento de la seguridad alimentaria propia de mujeres rurales indígenas del departamento del Putumayo*

1. Información financiera del desembolso

- **Valor total del Proyecto:** $99.998.900
- **Valor Contrapartida:** $4.800.000
- **Valor total del Proyecto:** $104.798.900
- **Valor total del anticipo (80%):** $79.999.120
- **Porcentaje del desembolso:** 80%
- **Entidad beneficiaria:** Asociación KWE'SX KSXA'W
- **Destino del recurso:** Ejecución de actividades propias del objeto contractual

2. Destinación del anticipo

Los recursos correspondientes al anticipo hasta la fecha se han ejecutado el valor de $37.176.000 los cuales han sido utilizados para cubrir los costos necesarios para el inicio y desarrollo de las actividades programadas, tales como:

- Adquisición de insumos y materiales requeridos
- Logística, transporte y desplazamientos
- Mano de obra y honorarios asociados a la ejecución

KWE'SX KSXA'W

ASOCIACION CONSEJO REGIONAL DEL PUEBLO NASA DEL PUTUMAYO – KWE'SX KSXA'W
Asociación según Resolución N.° 200 de 10 de octubre de 2025
Expedida por Ministerio del Interior - Dirección de Asuntos Indígenas, ROM y Minorías
NIT. 846.003.542-3

OBJETO Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros que permitan la ejecución del proyecto: Fortalecimiento de la seguridad alimentaria propia de mujeres rurales indígenas del departamento del Putumayo ☑

CONVENIO No. CV-047-2025 (indicar número y año) Asociación KWE'SX KSXA'W

4	5	7	9	11	12	17	19	23	24	25
RUBRO No.	DESCRIPCION RUBRO	FECHA	NUMERO DE CHEQUE O TRANSFERENCIA	CONCEPTO DE DESCRIPCION	BENEFICIARIO	VALOR ANTES DE IVA	VALOR TOTAL FACTURA	VALOR A PAGAR	SALDO	OBSERVACIONES INTERVENTORÍA
1	Desembolso		Transferencia	Desembolso del 80% convenio numero	ASOCIACIÓN DEL CONSEJO	-	-	79.999.120	79.999.120	Desembolso del convenio
2	Compra de Ferretería	15/12/2025	Transferencia	Compra de materiales de ferreteria	Ferrebacca	33.501.000	33.501.000		46.498.120	
3	Visitas a Campo		Transferencia	Visitas campo Mocoa-putumayo	Jose Anibal alesandro Pantoja	700.000	700.000		45.798.120	
3	Visitas a Campo		Transferencia	Visitas campo Villagarzon-putumayo	Jose Anibal alesandro Pantoja	175.000	175.000		45.623.120	
3	Visitas a Campo		Transferencia	Visitas campo Puerto caicedo-putumayo	Jose Anibal alesandro Pantoja	525.000	525.000		45.098.120	
3	Visitas a Campo		Transferencia	Visitas campo Orito-putumayo	Jose Anibal alesandro Pantoja	1.400.000	1.400.000		43.698.120	
3	Visitas a Campo		Transferencia	Visitas campo Valle del Guamuez-putumayo	Jose Anibal alesandro Pantoja	350.000	350.000		43.348.120	
3	Visitas a Campo		Transferencia	Visitas campo Alto putumayo-putumayo	Jose Anibal alesandro Pantoja	525.000	525.000		42.823.120	
TOTALES						37.176.000	37.176.000	-	34	
						27	29	33		

Wilder Latin Chate
Representante Legal
Asociación *KWE'SX KSXA'W*

La destinación de los recursos permitió garantizar el avance oportuno y continuo de las actividades previstas.

3. Soportes financieros

La ejecución del anticipo se encuentra debidamente respaldada mediante los correspondientes **soportes contables** y demás documentos, los cuales reposan en los archivos de la **Asociación KWE'SX KSXA'W** y están disponibles para verificación por parte de la entidad competente.

4. Conclusión

El valor correspondiente al **80% del desembolso, equivalente a $79.999.120**, del cual se ha ejecutado hasta la fecha el valor de $ 37.176.000 de manera adecuada, eficiente y conforme a lo establecido contractualmente, destinándose exclusivamente a las actividades relacionadas con el objeto del contrato, contribuyendo al cumplimiento de los objetivos propuestos.

WILDER LATIN CHATE
Representante Legal.
Asociación *KWE¨´SX KSXA´W*


ANEXOS DEL CONVENIO CV 047-2025 *Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros que permitan la ejecución del proyecto: Fortalecimiento de la seguridad alimentaria propia de mujeres rurales indígenas del departamento del Putumayo*

PROYECTO:	**FORTALECIMIENTO DE LA SEGURIDAD ALIMENTARIA PROPIA DE MUJERES RURALES INDIGENAS DEL DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO**
Nombre Beneficiaria	María Eugenia Chindoy
Cedula de Ciudadanía No.	41.120.179
Contacto	3208606387
MUnicipio	Mocoa

REGISTRO FOTOGRAFICO ASISTENCIA TECNICA








PROYECTO: FORTALECIMIENTO DE LA SEGURIDAD ALIMENTARIA PROPIA DE MUJERES RURALES INDIGENAS DEL DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO	
Nombre Beneficiaria	Dionilda Majin Quinayas
Cedula de Ciudadanía No.	27.356.114
Contacto	3115108486
Municipio	Mocoa

REGISTRO FOTOGRAFICO ASISTENCIA TECNICA








PROYECTO:	**FORTALECIMIENTO DE LA SEGURIDAD ALIMENTARIA PROPIA DE MUJERES RURALES INDIGENAS DEL DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO**
Nombre Beneficiaria	María Pastora Getial
Cedula de Ciudadanía No.	27.355.354
Contacto	3144135849 - 3114572187
Municipio	Mocoa

REGISTRO FOTOGRAFICO ASISTENCIA TECNICA








PROYECTO:	**FORTALECIMIENTO DE LA SEGURIDAD ALIMENTARIA PROPIA DE MUJERES RURALES INDIGENAS DEL DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO**
Nombre Beneficiaria	Elizabeth Nupan
Cedula de Ciudadanía No.	69.009.305
Contacto	3132215008
Municipio	Mocoa

REGISTRO FOTOGRAFICO ASISTENCIA TECNICA








PROYECTO:	**FORTALECIMIENTO DE LA SEGURIDAD ALIMENTARIA PROPIA DE MUJERES RURALES INDIGENAS DEL DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO**
Nombre Beneficiaria	Elvia Garcia Guanga
Cedula de Ciudadanía No.	27.399.940
Contacto	3193077424
Municipio	Pto. Caicedo

REGISTRO FOTOGRAFICO ASISTENCIA TECNICA







PROYECTO:	**FORTALECIMIENTO DE LA SEGURIDAD ALIMENTARIA PROPIA DE MUJERES RURALES INDIGENAS DEL DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO**
Nombre Beneficiaria	Marcela Ordoñez
Cedula de Ciudadanía No.	29.842.251
Contacto	3203566243
Municipio	Pto. Caicedo

REGISTRO FOTOGRAFICO ASISTENCIA TECNICA







PROYECTO:	FORTALECIMIENTO DE LA SEGURIDAD ALIMENTARIA PROPIA DE MUJERES RURALES INDIGENAS DEL DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO
Nombre Beneficiaria	Delfina Musse
Cedula de Ciudadanía No.	39.841.321
Contacto	3225972974
Municipio	Pto. Caicedo

REGISTRO FOTOGRAFICO ASISTENCIA TECNICA







PROYECTO: FORTALECIMIENTO DE LA SEGURIDAD ALIMENTARIA PROPIA DE MUJERES RURALES INDIGENAS DEL DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO	
Nombre Beneficiaria	Bernilda Jansasoy
Cedula de Ciudadanía No.	41.117.332
Contacto	3202312784
Municipio	**Villagarzón**

REGISTRO FOTOGRAFICO ASISTENCIA TECNICA







PROYECTO:	**FORTALECIMIENTO DE LA SEGURIDAD ALIMENTARIA PROPIA DE MUJERES RURALES INDIGENAS DEL DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO**
Nombre Beneficiaria	Julia Guanga
Cedula de Ciudadanía No.	41.105.041
Contacto	3132455699
Municipio	Orito

REGISTRO FOTOGRAFICO ASISTENCIA TECNICA









PROYECTO: FORTALECIMIENTO DE LA SEGURIDAD ALIMENTARIA PROPIA DE MUJERES RURALES INDIGENAS DEL DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO	
Nombre Beneficiaria	Maria Esneda Tamiza
Cedula de Ciudadanía No.	41.105.750
Contacto	3103309185
Municipio	Orito

REGISTRO FOTOGRAFICO ASISTENCIA TECNICA










PROYECTO:	**FORTALECIMIENTO DE LA SEGURIDAD ALIMENTARIA PROPIA DE MUJERES RURALES INDIGENAS DEL DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO**
Nombre Beneficiaria	Clara Jacanamejoy
Cedula de Ciudadanía No.	41.182.392
Contacto	32291522009
Municipio	Orito

REGISTRO FOTOGRAFICO ASISTENCIA TECNICA









PROYECTO:	**FORTALECIMIENTO DE LA SEGURIDAD ALIMENTARIA PROPIA DE MUJERES RURALES INDIGENAS DEL DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO**
Nombre Beneficiaria	Rosalba Onogama
Cedula de Ciudadanía No.	41.105.735
Contacto	3204343114
Municipio	Orito

REGISTRO FOTOGRAFICO ASISTENCIA TECNICA








PROYECTO:	**FORTALECIMIENTO DE LA SEGURIDAD ALIMENTARIA PROPIA DE MUJERES RURALES INDIGENAS DEL DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO**
Nombre Beneficiaria	Andriana Nuve
Cedula de Ciudadanía No.	36.314.260
Contacto	3146156793
Municipio	Orito

REGISTRO FOTOGRAFICO ASISTENCIA TECNICA








PROYECTO:	**FORTALECIMIENTO DE LA SEGURIDAD ALIMENTARIA PROPIA DE MUJERES RURALES INDIGENAS DEL DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO**
Nombre Beneficiaria	Rocio Guzman
Cedula de Ciudadanía No.	41.117.751
Contacto	3146156793
Municipio	Orito

REGISTRO FOTOGRAFICO ASISTENCIA TECNICA









PROYECTO:	**FORTALECIMIENTO DE LA SEGURIDAD ALIMENTARIA PROPIA DE MUJERES RURALES INDIGENAS DEL DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO**
Nombre Beneficiaria	Martha Camayo
Cedula de Ciudadanía No.	1.059.594.862
Contacto	3115296871
Municipio	Orito

REGISTRO FOTOGRAFICO ASISTENCIA TECNICA









PROYECTO:	**FORTALECIMIENTO DE LA SEGURIDAD ALIMENTARIA PROPIA DE MUJERES RURALES INDIGENAS DEL DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO**
Nombre Beneficiaria	Erika Camayo
Cedula de Ciudadanía No.	1.123.334.365
Contacto	3223827602
Municipio	Orito

REGISTRO FOTOGRAFICO ASISTENCIA TECNICA







PROYECTO:	**FORTALECIMIENTO DE LA SEGURIDAD ALIMENTARIA PROPIA DE MUJERES RURALES INDIGENAS DEL DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO**
Nombre Beneficiaria	Vanesa Ramos
Cedula de Ciudadanía No.	1.126.457.013
Contacto	310875893
Municipio	Valle de Guamuez

REGISTRO FOTOGRAFICO ASISTENCIA TECNICA








PROYECTO:	**FORTALECIMIENTO DE LA SEGURIDAD ALIMENTARIA PROPIA DE MUJERES RURALES INDIGENAS DEL DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO**
Nombre Beneficiaria	Ana Liliana Queta
Cedula de Ciudadanía No.	41.120.643
Contacto	3203801510
Municipio	Valle del Cuamuez

REGISTRO FOTOGRAFICO ASISTENCIA TECNICA








PROYECTO:	**FORTALECIMIENTO DE LA SEGURIDAD ALIMENTARIA PROPIA DE MUJERES RURALES INDIGENAS DEL DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO**
Nombre Beneficiaria	Maria del Carmen Chindoy Chindoy
Cedula de Ciudadanía No.	41.182.237
Contacto	3147261686
Municipio	Sibundoy

REGISTRO FOTOGRAFICO ASISTENCIA TECNICA







PROYECTO: **FORTALECIMIENTO DE LA SEGURIDAD ALIMENTARIA PROPIA DE MUJERES RURALES INDIGENAS DEL DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO**

Nombre Beneficiaria	Ligia Estella de la Cruz Barrera
Cedula de Ciudadanía No.	27.469.413
Contacto	3144506268
Municipio	Santiago

REGISTRO FOTOGRAFICO ASISTENCIA TECNICA







PROYECTO: FORTALECIMIENTO DE LA SEGURIDAD ALIMENTARIA PROPIA DE MUJERES RURALES INDIGENAS DEL DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO

Nombre Beneficiaria	Gladys Moran Arteaga

Cedula de Ciudadanía No.	27.469.545
Contacto	3102909183
Municipio	Santiago

REGISTRO FOTOGRAFICO ASISTENCIA TECNICA







PROYECTO: FORTALECIMIENTO DE LA SEGURIDAD ALIMENTARIA PROPIA DE MUJERES RURALES INDIGENAS DEL DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO	
Nombre Beneficiaria	María del Carmen Chindoy
Cedula de Ciudadanía No.	41.182.237
Contacto	3147261686
MUnicipio	Sibundoy

REGISTRO FOTOGRAFICO ENTREGA DE INSUMOS Y HERRAMIENTAS





PROYECTO:	**FORTALECIMIENTO DE LA SEGURIDAD ALIMENTARIA PROPIA DE MUJERES RURALES INDIGENAS DEL DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO**
Nombre Beneficiaria	GLADYS MORAN ARTEAGA
Cedula de Ciudadanía No.	27.469.545
Contacto	3102909183
MUnicipio	Santiago


REGISTRO FOTOGRAFICO ENTREGA DE INSUMOS Y HERRAMIENTAS





PROYECTO:	**FORTALECIMIENTO DE LA SEGURIDAD ALIMENTARIA PROPIA DE MUJERES RURALES INDIGENAS DEL DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO**
Nombre Beneficiaria	LIGIA ESTELLA DE LA CRUZ BARRERA
Cedula de Ciudadanía No.	27.469.413
Contacto	3144506268
Municipio	Santiago

REGISTRO FOTOGRAFICO ENTREGA DE INSUMOS Y HERRAMIENTAS





PROYECTO:	**FORTALECIMIENTO DE LA SEGURIDAD ALIMENTARIA PROPIA DE MUJERES RURALES INDIGENAS DEL DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO**
Nombre Beneficiaria	María Eugenia Chindoy
Cedula de Ciudadanía No.	41.120.179
Contacto	3208606387
Municipio	Mocoa

REGISTRO FOTOGRAFICO ENTREGA DE INSUMOS Y HERRAMIENTAS





PROYECTO:	**FORTALECIMIENTO DE LA SEGURIDAD ALIMENTARIA PROPIA DE MUJERES RURALES INDIGENAS DEL DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO**
Nombre Beneficiaria	Dionilda Majin Quinayas
Cedula de Ciudadanía No.	27.356.114
Contacto	3115108486
Municipio	Mocoa

REGISTRO FOTOGRAFICO ENTREGA DE INSUMOS Y HERRAMIENTAS





PROYECTO:	**FORTALECIMIENTO DE LA SEGURIDAD ALIMENTARIA PROPIA DE MUJERES RURALES INDIGENAS DEL DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO**
Nombre Beneficiaria	María Pastora Getial
Cedula de Ciudadanía No.	27.355.354
Contacto	3144135849 - 3114572187
Municipio	Mocoa

REGISTRO FOTOGRAFICO ENTREGA DE INSUMOS Y HERRAMIENTAS





PROYECTO: FORTALECIMIENTO DE LA SEGURIDAD ALIMENTARIA PROPIA DE MUJERES RURALES INDIGENAS DEL DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO	
Nombre Beneficiaria	Elizabeth Nupan
Cedula de Ciudadanía No.	69.009.305
Contacto	3132215008
Municipio	Mocoa
REGISTRO FOTOGRAFICO ENTREGA DE INSUMOS Y HERRAMIENTAS	





PROYECTO: FORTALECIMIENTO DE LA SEGURIDAD ALIMENTARIA PROPIA DE MUJERES RURALES INDIGENAS DEL DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO

FORMATO ATENCION A PRODUCTORES

Objeto de la Visita	IDENTIFICACION DEL TERRENO - ESTADO ACTUAL DE LA CHAGRA	**Visita No.**	1
Municipio	**Comunidad**	**Feche de Visita**	18/12/25

Información General

Nombre Beneficiario	MARIA EUGENIA CHINDOY	**No. De Cedula**	41.120179
Contacto	3208606382		

Situación actual de la Chagra

LA CHAGRA ESTA COMPUESTA POR. CULTIVO DE PLATANO Y BANANO. EL AREA DETERMINADA PARA LA CHAGRA DE 1/4 DE HECTAREA TERRENO CON PENDIENTE DE 5%. NO SE DETECTA PRESENCIA DE PLAGAS EN LA CHAGRA

Recomendaciones

- REALIZAR LIMPIEZA DE MALEZAS
- REALIZAR AHOYADO DE LOS SITIOS DONDE SE VA A SEMBRAR EL MATERIAL VEGETAL.
- APLICAR CAL YA QUE SON SUELOS ACIDOS.
-

Compromisos

- REALIZAR LIMPIEZA DEL ESPACIO DETERMINADO PARA LA SIEMBRA DEL MATERIAL VEGETAL.
- HACER MANTENIMIENTO A LOS CANALES DE DESAGUE. Y REALIZAR LIMPIEZA.
- PREPARAR SITIOS DEFINITIVOS DE SIEMBRA DEL MATERIAL VEGETAL.

María Eugenia Chindoy
Firma Productor
CC N°

Firma Técnico
CC 18.125.275

KWE'SX KSXA'W

PROYECTO: FORTALECIMIENTO DE LA SEGURIDAD ALIMENTARIA PROPIA DE MUJERES RURALES INDIGENAS DEL DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO

FORMATO ATENCION A PRODUCTORES

Objeto de la Visita	IDENTIFICACION DEL TERRENO - ESTADO ACTUAL DE LA CHAGRA	**Visita No.**	1
Municipio Mocoa	**Comunidad** YANACONA	**Feche de Visita**	18/12/25

Información General

Nombre Beneficiario	DIOMILDA MAYIN Quayo	**No. De Cedula**	27.356114
Contacto	3115208486		

Situación actual de la Chagra

CHAGRA Productiva Con PLATANO, AGUACATE, GUANABANA, Borojo, limon y NARANJA. CHAGRA LIMPIA DE MALEZAS. CON UNA AREA EN RASTROJO ALTO. SIN PRESENCIA DE PLAGAS. CON Pendiente del 5% AL filo de CARRETERA.

Recomendaciones

- REALIZAR LA LIMPIEZA TOTAL DEL LOTE
- DEFINIR EL LUGAR A DONDE SE ESTABLECERA LAS PLANTAS QUE SE VAN A ENTREGAR POR PARTE DEL PROYECTO

Compromisos

- La BENEFICIARIA SE COMPROMETE A MEJORAR LAS CONDICIONES DE LA CHAGRA CON LA LIMPIEZA Y ALISTAMIENTO PARA LA SIEMBRA.

Firma Productor
CC N° 27356114

Firma Técnico
CC 1312573

PROYECTO: FORTALECIMIENTO DE LA SEGURIDAD ALIMENTARIA PROPIA DE MUJERES RURALES INDIGENAS DEL DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO

FORMATO ATENCION A PRODUCTORES

Objeto de la Visita	IDENTIFICACION DEL TERRENO - ESTADO ACTUAL DE LA CHAGRA			**Visita No.**	1
Municipio	MOCOA	**Comunidad**	PASTOS	**Feche de Visita**	18/12/25

Información General

Nombre Beneficiario	MARIA PASTORA CETA	**No. De Cedula**	27.355 354
Contacto	3144135849	3114572187	

Situación actual de la Chagra

CHAGRA PRODUCTIVA DE 1 HECTAREA APROXIMADAMENTE CON SEMBRIO DE PLATANO, CHIRO, BARATO, PIÑA, YOTA Y YUCA Y BORE EN BUENAS CONDICIONES FITOSANITARIAS SIN PRESENCIA DE PLAGAS. QUE AMENAZEN LOS CULTIVOS.

Recomendaciones

- REALIZA LIMPIEZA DE LA CHAGRA.
- DEFINIR LUGAR DE SIEMBRA DE LAS PLANTULAS QUE SE VAN A ENTREGAR.

Compromisos

LA BENEFICIARIA SE COMPROMETE A REALIZAR LIMPIEZA DE ARVENSES Y DISPONER EL AREA PARA LA SIEMBRA

Firma Productor
CC N° 27355354

Firma Técnico
CC 1.98123.275

PROYECTO: FORTALECIMIENTO DE LA SEGURIDAD ALIMENTARIA PROPIA DE MUJERES RURALES INDIGENAS DEL DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO

FORMATO ATENCION A PRODUCTORES

Objeto de la Visita	IDENTIFICACION DEL TERRENO - ESTADO ACTUAL DE LA CHAGRA	**Visita No.**	1
Municipio	**Comunidad**	**Feche de Visita**	18/12/25

Información General

Nombre Beneficiario	ELIZABETH NUPAN	**No. De Cedula**	69.009 305.
Contacto	3132215008		

Situación actual de la Chagra

CHAGRA CON PLATANO, BANANO, CHIRO, NARANJA, LIMON, CACAO GUANABANA, ZAPOTE, ACHIOTE, y COPOASU. LIMPIO EN BORDES CAPACIONES. CON BUENOS DRENAJES, CON ESPECIES MENORES (GALLINAS).

Recomendaciones

DISPONER EL ESPACIO PARA LA SIEMBRA DE LAS PLANTAS Y SEMILLAS QUE ENTREGARA EL PROYECTO

Compromisos

LA BENEFICIAR SE COMPROMETE A ADECUAR EL AREA PARA LA SIEMBRA DE PLANTAS NUEVAS.

Firma Productor
CC N° 69009305.

Firma Técnico
CC 1[illegible]27[illegible]

KWE'SX KSXA'W

PROYECTO: FORTALECIMIENTO DE LA SEGURIDAD ALIMENTARIA PROPIA DE MUJERES RURALES INDIGENAS DEL DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO

FORMATO ATENCION A PRODUCTORES

Objeto de la Visita	IDENTIFICACION DEL TERRENO - CONDICION ACTUAL DE LA CHAGRA			**Visita No.**	1
Municipio	PTO. CAICEDO	**Comunidad**	AWA	**Feche de Visita**	20/12/25

Información General

Nombre Beneficiario	ELVIA GARCIA GUANGA	**No. De Cedula**	27.399.940
Contacto	3193077421		

Situación actual de la Chagra

CHAGRA CON PLANTAS PLATANO, CHIRO, CAÑA, PIÑA, YOTA, YUCA, ÑAME Y AGUACATE, CHAGRA LIMPIA EN BUENAS CONDICIONES. SIN PRECENCIA DE PLAGAS. BUENAS DRENAJES.

Recomendaciones

DISPONER Y PREPARAR EL AREA PARA LA SIEMBRA DE EL MATERIAL VEGETAL

Compromisos

LA BENEFICIARIA SE COMPROMETE A LA PREPARACION DE EL AREA PARA LA SIEMBRA DE LAS PLANTULAS QUE ENTREGA EL PROYECTO.

ELVIA GARCIA
Firma Productor 27399940
CC N°

Firma Técnico
CC 1812271

PROYECTO: FORTALECIMIENTO DE LA SEGURIDAD ALIMENTARIA PROPIA DE MUJERES RURALES INDIGENAS DEL DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO

FORMATO ATENCION A PRODUCTORES

Objeto de la Visita	IDENTIFICACION DEL TERRENO - ESTADO ACTUAL DE LA CHAGRA	**Visita No.**	1
Municipio PTO CAICEDO	**Comunidad** DENAS DEL HAJIBO	**Feche de Visita**	20/12/25

Información General

Nombre Beneficiario	MARCELA ORDOÑEZ	**No. De Cedula**	39.842.251
Contacto	3203566243		

Situación actual de la Chagra

CHAGRA PRODUCTIVA CON PLANTACION DE ASAI Y PLATANO ASOCIADO. TERRENO PLANO EN BUENAS CONDICIONES Y LISTO PARA LA SIEMBRA DE MATERIAL VEGETAL.

Recomendaciones

MANTENER EL LOTE LIMPIO.
IDENTIFICAR PUNTOS Y AREA DONDE SE REALIZARA LA SIEMBRA DE LAS NUEVAS PLANTULAS.

Compromisos.

LA BENEFICIARIO SE COMPROMETE A TENER EN BUENAS CONDICIONES DE LIMPIEZA DE LA CHAGRA Y PREPARAR EL TERRENO PARA LA SIEMBRA DEL MATERIAL VEGETAL A RECIBIR.

Marcela Ordoñez Q
Firma Productor
CC N° 39.842.251

Firma Técnico
CC 1812274

KWE'SX KSXA'W	**PROYECTO: FORTALECIMIENTO DE LA SEGURIDAD ALIMENTARIA PROPIA DE MUJERES RURALES INDIGENAS DEL DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO**

FORMATO ATENCION A PRODUCTORES

Objeto de la Visita	IDENTIFICACION DEL TERRENO - ESTADO ACTUAL DE LA CHAGRA		**Visita No.**	1
Municipio Pto Caicedo	**Comunidad**	NASA	**Feche de Visita**	20/11/25

Información General

Nombre Beneficiario	Delfina Mosse Campo	**No. De Cedula**	39.841321
Contacto	3225972474		

Situación actual de la Chagra

CHAGRA CONTIENE PLATANO DE BARRO, PLATANO, CHIRO YUCA Y PIÑA - TERRENO PENDIENTE EN 5% EN BUENAS CONDICIONES, LIMPIO Y CON BUENA CANTIDAD DE PLANTAS EN PRODUCCION

Recomendaciones

LIMPIAR AZEQUIAS
- MANTENER LIMPIA LA CHAGRA

Compromisos

LA BENEFICIARIA SE COMPROMETE A REALIZAR LA LIMPIEZA DE AZEQUIAS. ASI COMO A TENER CONTROLADO EL LOTE DE MALEZAS

Delfina Mosse Campo
Firma Productor
CC N° 39841321

Firma Técnico
CC (1812 27)

PROYECTO: FORTALECIMIENTO DE LA SEGURIDAD ALIMENTARIA PROPIA DE MUJERES RURALES INDIGENAS DEL DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO

FORMATO ATENCION A PRODUCTORES

Objeto de la Visita	IDENTIFICACION DEL TERRENO - ESTADO ACTUAL DE LA CHAGRA			**Visita No.**	1
Municipio	VILLAGARZON	**Comunidad**	INGA	**Feche de Visita**	21/12/25

Información General

Nombre Beneficiario	Bernilda Jansasoy	**No. De Cedula**	41.171332
Contacto	3202312784		

Situación actual de la Chagra

LA CHAGRA PRODUCTIVA CUENTA CON PLANTAS DE PLATAN, BANANO CHRO, YUCA Y CHONTADURO. TERRENO PLANO EN BUENAS CONDICIONES CON BUENOS DRENAJES SIN PRESENCIA DE PLAGAS. CON UNA AREA APROXIMADA DE 1 HECTAREA.

Recomendaciones

- CONTROL DE MALEZAS
- PREPARACION DEL TERRENO PARA LA SIEMBRA DE LAS PLANTULAS Y SEMILLAS QUE INTREGRA EL PROYECTO

Compromisos

LA BENEFICIARIA SE COMPROMETE A LA PREPARACION DEL TERRENO PARA LA SIEMBRA DE LAS NUEVAS PLANTULA, ASI COMO TAMBIEN A REALIZAR CONTROL DE MALEZAS.

Bernilda Jansasoy
Firma Productor
CC N° 41 171 332.

Firma Técnico
CC 1813277

PROYECTO: FORTALECIMIENTO DE LA SEGURIDAD ALIMENTARIA PROPIA DE MUJERES RURALES INDIGENAS DEL DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO

FORMATO ATENCION A PRODUCTORES

Objeto de la Visita	Identificación del Terreno - Estado Actual de la Chagra			**Visita No.**	1
Municipio	Orito	**Comunidad**	Nasa	**Feche de Visita**	18/12/25

Información General

Nombre Beneficiario	Erika Camayo	**No. De Cedula**	1123334365
Contacto	3223827602		

Situación actual de la Chagra

- Se encontraba sembrado Maiz
- Esta rastrojo BAJO
- Terreno plano con Buenos Drenajes.

Recomendaciones

- Limpiar la Chagra
- Adecuar el terreno para la siembra de las nuevas plantulas y semillas que entregara el Proyecto

Compromisos

- Adecuar la chagra.
- Alistar el Area para la siembra.

Erika Camayo
Firma Productor
CC N° 1.123334365

Firma Técnico
CC 1912271

PROYECTO: FORTALECIMIENTO DE LA SEGURIDAD ALIMENTARIA PROPIA DE MUJERES RURALES INDIGENAS DEL DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO

FORMATO ATENCION A PRODUCTORES

Objeto de la Visita	IDENTIFICACION DEL TERRENO - ESTADO ACTUAL DE LA CHAGRA			**Visita No.**	1
Municipio	V. Guamuez	**Comunidad**	Copen	**Feche de Visita**	18/12/25

Información General

Nombre Beneficiario	Liliana Queta	**No. De Cedula**	41120643
Contacto	3203801510		

Situación actual de la Chagra

- Monte a la altura de la rodilla
- Tiene hecha Aceras
- Contiene Platano, yuca y MAIZ
- Presenta problemas de INUNDACIONES EN UNA PARTE DE LA CHAGRA

Recomendaciones

- Limpiar la chagra
- Realizar control de Malezas
- Hacer cunetas de DESAGUE.

Compromisos

- Limpiar Periodicamente la CHAGRA
- Hacer Cunetas de DESAGUE.

Firma Productor
CC N° 41120643

Firma Técnico
CC 98195215

PROYECTO: FORTALECIMIENTO DE LA SEGURIDAD ALIMENTARIA PROPIA DE MUJERES RURALES INDIGENAS DEL DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO

FORMATO ATENCION A PRODUCTORES

Objeto de la Visita	IDENTIFICACION DEL TERRENO. ESTADO ACTUAL DE LA CHAGRA			**Visita No.**	
Municipio	V. Garzon	**Comunidad**	Cofan	**Feche de Visita**	19/12/25

Información General

Nombre Beneficiario	Vanessa Ramos.	**No. De Cedula**	1126457013
Contacto	3105875893		

Situación actual de la Chagra

- Se encuentra rastrojo.
- cultivo de platano, cacao, chiro y yuca
- La chagra se encuentra con Restos de cosecha.

Recomendaciones

- Limpiar la chagra. Periodicamente
- Hacer limpieza de Residuos

Compromisos

- Adecuar el terreno para la siembra de las nuevas plantulas y semillas que entrega el Proyecto
- Mantener la chagra limpia de Restos.

Zeida Ramos
Firma Productor
CC N° 1.124.480 013

Firma Técnico
CC 18125275

KWE'SX KSXA'W

PROYECTO: FORTALECIMIENTO DE LA SEGURIDAD ALIMENTARIA PROPIA DE MUJERES RURALES INDIGENAS DEL DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO

FORMATO ATENCION A PRODUCTORES

Objeto de la Visita	IDENTIFICACION DEL TERRENO & ESTADO ACTUAL DE LA CHAGRA		**Visita No.**	1
Municipio Orito	**Comunidad**	Hisak	**Feche de Visita**	19/12/25

Información General

Nombre Beneficiario	Martha Camayo	**No. De Cedula**	1059594862
Contacto	3115296871		

Situación actual de la Chagra

- La Chagra esta socalada.
- Sembrada maiz
- Con presencia de Hormiga Arriera

Recomendaciones

- Adecuar el terreno para la siembra
- Erradicar las Hormigas

Compromisos

- Limpiar el terreno.
- Control de PLAGAS (Hormiga Arriera)

Martha Camayo
Firma Productor
CC N° 1059594862

Firma Técnico
CC 1812527S

ASOCIACION *CONSEJO REGIONAL DEL PUEBLO NASA DEL PUTUMAYO – KWE'SX KSXA'W*
Asociación según Resolución N.º 200 de 10 de octubre de 2025
Expedida por Ministerio del Interior - Dirección de Asuntos Indígenas, ROM y Minorías
NIT. 846.003.542-3

PROYECTO: FORTALECIMIENTO DE LA SEGURIDAD ALIMENTARIA PROPIA DE MUJERES RURALES INDIGENAS DEL DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO

FORMATO ATENCION A PRODUCTORES

Objeto de la Visita	IDENTIFICACION DEL TERRENO. ESTADO ACTUAL DE LA CHAGRA		**Visita No.**	1
Municipio Orito	**Comunidad**	R. Cristalina	**Feche de Visita**	20/12/25

Información General

Nombre Beneficiario	Rosalba Oroqama	**No. De Cedula**	41.105.735
Contacto	3204343114		

Situación actual de la Chagra

- Sembrado, platano, Naranja, yuca, zapote
- Con monte a la altura de la rodilla
- optimas condiciones

Recomendaciones

- Limpiarla nuevamente
- Exterminar plagas - Hormigas.

Compromisos

- Limpiar el AREA PARA LA SIEMBRA DE LAS NUEVAS PLANTULAS QUE ENTREGA el Proyecto
- Control De Hormiga ARRIERA.

Rosalba Oroqama
Firma Productor
CC N° 41 105 735

Firma Técnico
CC 18125275

PROYECTO: FORTALECIMIENTO DE LA SEGURIDAD ALIMENTARIA PROPIA DE MUJERES RURALES INDIGENAS DEL DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO

FORMATO ATENCION A PRODUCTORES

Objeto de la Visita	IDENTIFICACION DEL TERRENO + ESTADO ACTUAL DE LA CHAGRA			**Visita No.**	1
Municipio	Orito	**Comunidad**	Cerrada piao	**Feche de Visita**	20/12/25

Información General

Nombre Beneficiario	Adriana Nuve	**No. De Cedula**	36.314.260
Contacto	3146156793		

Situación actual de la Chagra

- Se presenta que hubo siembra de platano y chira
- Se encuentra en rastrojo una parte
- TERRENO PLANO
- Buenas cercas de Deslinde

Recomendaciones

- Adecuar la chagra
- Limpiar el rastrojo
- Determinar el Area para la NUEVA SIEMBRA

Compromisos

- La usuaria se compromete a limpiar el predio

Adriana Angelica Nuve.
Firma Productor
CC N° 36.314.260.

Firma Técnico
CC 1061525215

PROYECTO: FORTALECIMIENTO DE LA SEGURIDAD ALIMENTARIA PROPIA DE MUJERES RURALES INDIGENAS DEL DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO

FORMATO ATENCION A PRODUCTORES

Objeto de la Visita	IDENTIFICACION DEL TERRENO ESTADO ACTUAL DE LA CHAGRA			**Visita No.**	1
Municipio	Orito	**Comunidad**	Orada piyao	**Feche de Visita**	20/12/25

Información General

Nombre Beneficiario	Rocio Guzman	**No. De Cedula**	41.117751
Contacto	3146156793		

Situación actual de la Chagra

- Hubo siembra de platano y chiro
- Se encuentra en rastrojo

Recomendaciones

- Limpiar la chagra.

Compromisos

- La usuaria se compromete limpiar el predio.

Joao Adriana Guzman
Firma Productor
CC N° 41.117751.

Firma Tecnico
CC 1212527

PROYECTO: FORTALECIMIENTO DE LA SEGURIDAD ALIMENTARIA PROPIA DE MUJERES RURALES INDIGENAS DEL DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO

FORMATO ATENCION A PRODUCTORES

Objeto de la Visita	Identificación del terreno - Diseño Actual de la Chagra			**Visita No.**	1
Municipio	Orito	**Comunidad**	Famentza Biya	**Feche de Visita**	4/12/25
Información General					
Nombre Beneficiario	Clara Jacanamejoy		**No. De Cedula**	41182392	
Contacto	3229152009				

Situación actual de la Chagra

- Sembrado Maiz, platano, piña, yuca, banano.
- El terreno esta rastrojo.

Recomendaciones

- Arboles frutales.
- Dona Clara solicita arboles frutales.

Compromisos

- Limpiar el lote.

Clara Jacanamejoy
Firma Productor
CC N° 41182392

Firma Técnico
CC 1812527

PROYECTO: FORTALECIMIENTO DE LA SEGURIDAD ALIMENTARIA PROPIA DE MUJERES RURALES INDIGENAS DEL DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO

FORMATO ATENCION A PRODUCTORES

Objeto de la Visita	IDENTIFICACION DEL TERRENO - ESTADO ACTUAL DE LA CHAGRA			**Visita No.**	1
Municipio Orito	**Comunidad**	Awá Sevilla		**Feche de Visita**	21/12/25

Información General

Nombre Beneficiario	Julia Guanga	**No. De Cedula**	41.105.041
Contacto	3132455899		

Situación actual de la Chagra

- La Chagra esta limpia, se encuentra que ya hay siembra de aguacate, coco, yuca
- Esta en optimas condiciones para seguir sembrando

Recomendaciones

- Arreglar la cerca que divide el potrero con la chagra
- Herbadicar las arreras

Compromisos

- Arreglar cerca
- Mantener chagra limpia.

Julia Esther Guanga
Firma Productor
CC N° 41 105 041

Firma Técnico
CC 1512275

PROYECTO: FORTALECIMIENTO DE LA SEGURIDAD ALIMENTARIA PROPIA DE MUJERES RURALES INDIGENAS DEL DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO

FORMATO ATENCION A PRODUCTORES

Objeto de la Visita	IDENTIFICACION DEL TERRENO - ESTADO ACTUAL DE LA CHAGRA			**Visita No.**	
Municipio Orito	**Comunidad**	R. Cristalina		**Feche de Visita**	21/12/25

Información General

Nombre Beneficiario	Marra Tamiza	**No. De Cedula**	41.105.750
Contacto	3103309185		

Situación actual de la Chagra

- Chagra en buenas condiciones, tiene sembrado platano, caballo, banano

Recomendaciones

- Ampliar la parcela siembra
- Limpiar
- Erradicar las hormigas.

Compromisos

- Limpiar parte de la chagra donde se va sembrar

María Estela T
Firma Productor
CC N° 41 105 750

Firma Técnico
CC 1812275

KWE'SX KSXA'W

PROYECTO: FORTALECIMIENTO DE LA SEGURIDAD ALIMENTARIA PROPIA DE MUJERES RURALES INDIGENAS DEL DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO

FORMATO ATENCION A PRODUCTORES

Objeto de la Visita	Identificacion de Terreno – Estado Actual de la Chagra			**Visita No.**	1
Municipio	Sibundoy	**Comunidad**	Cuenca Biya	**Feche de Visita**	18-12-25

Información General

Nombre Beneficiario	Ma Carmen Chindoy Chindoy	**No. De Cedula**	41182237
Contacto	3147261686		

Situación actual de la Chagra

Se realiza visita al jajañ o chagra, encontrando plantas de maiz, arracacha, coles, cuna y barreras vivas de sauco medicinal, juco, chilacuan y cidra. - Lote de 1/4 Ha en maiz, arracacha
- Cuenta con especies menores, como cuyes, conejos, gallinas y patos - No hay presencia de Plagas actualmente.
- Se evidencia un espacio para la siembra de Plantas Medicinales y Aromaticas

Recomendaciones

- Limpieza y adecuacion del lote, retirar residuos inorganicos
- Limpieza de arvenses
- Adecuacion de drenajes
- Realizar mayor volteo a los residuos organicos para un mejor compostaje.

Compromisos

- Realizar limpieza y Adecuacion dela Chagra, si es posible Aislar el area de cria especies menores y la huerta.

Firma Productor
CC N° 41182237

Firma Técnico
CC 18121275

KWE'SX KSXA'W	**PROYECTO: FORTALECIMIENTO DE LA SEGURIDAD ALIMENTARIA PROPIA DE MUJERES RURALES INDIGENAS DEL DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO**

FORMATO ATENCION A PRODUCTORES

Objeto de la Visita	FORTIFICACION DEL TERRENO - GRADO ACTUAL DE LA CHAGRA	**Visita No.**	1
Municipio Santiago	**Comunidad** Quebrada de la Montaña.	**Feche de Visita**	18/12/25

Información General

Nombre Beneficiario	Ligia de la Cruz	**No. De Cedula**	27469413
Contacto	3134506268		

Situación actual de la Chagra

- Lote de Chagra de 1/4 de ha, con hortalizas, plantas medicinales, aromaticas y frutales; en mayor siembra col, cuna y fryd franca - lote con Pendiente - No presenta incidencia de Plagas.
- Cuenta con corral para sp menores: gallinas
- Realiza proceso de compostaje a residuos organicos
- Actualmente esta limpio el lote y tiene surcos, eliminar malezas de alta densidad donde lo requiere.

Recomendaciones

- Hacer drenajes en el lote -
- Realizar siembra teniendo en cuenta la dirección de la pendiente.
- Utilizar Abono Verde en el lote, entre calles.

Observacion: Se aclara que la beneficiaria realizara un uso personal de los insumos entregados y cumplirá con las tareas encomendadas.

Compromisos

- Tener en cuenta curvas de nivel para las siembras
- Eliminar Residuos inorganicos del lote.
- Realizar adecuacion de drenajes

Ligia De la Cruz
Firma Productor
CC N° 27469413

Firma Técnico
CC 18/12/25

KWE'SX KSXA'W

PROYECTO: FORTALECIMIENTO DE LA SEGURIDAD ALIMENTARIA PROPIA DE MUJERES RURALES INDIGENAS DEL DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO

FORMATO ATENCION A PRODUCTORES

Objeto de la Visita	Identificación del terreno - Estado Actual de la Chagra	**Visita No.**	1
Municipio Santiago	**Comunidad** Kilometro de la Mata	**Feche de Visita**	18/12/25

Información General

Nombre Beneficiario	Gladis Moran	**No. De Cedula**	27469545
Contacto	3102909183		

Situación actual de la Chagra

- Chagra de 1/4 de ha, área plana, cuenta con frutales como: chilacuan, chimbalo, uvilla, limón, guayabilla - Cidra, Porato
- Plantas Medicinales y Tuberculos como. tomaturero, cana. calabaza
- Actualmente tiene rastrojo - No hay incidencia de Plagas y enfermedades en los policultivos.

Recomendaciones

- Debe limpiar, adecuar y colocar malla para aislar.
- Realizar limpia y adecuacion de drenaje.
- Limpieza de Arvenses
- Iniciar procesos de compostaje con residuos de cosecha y material vegetal de la huerta.

Compromisos

- La beneficiaria va a realizar las actividades (desarrolladas) asignadas en las recomendaciones

Gladys Moran A.
Firma Productor
CC N° 27.469.545

Firma Técnico
CC 1811275

ACTA DE ENTREGA DE INSUMOS A BENEFICIARIAS

CONVENIO No. CV-047-2025

En el municipio de Mocoa, departamento del Putumayo, a los 23 días del mes de Diciembre de 2025, se reúnen las partes que suscriben la presente **Acta de Entrega de Insumos**, en el marco del **Convenio No. CV-047-2025**, celebrado entre el **Departamento del Putumayo** y la **ASOCIACIÓN DEL CONSEJO REGIONAL DEL PUEBLO NASA DEL PUTUMAYO – KWE´SX KSAX´W**, cuyo objeto es:

"Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros para la ejecución del proyecto: Fortalecimiento de la seguridad alimentaria propia de mujeres rurales indígenas del departamento del Putumayo".

1. PARTES INTERVINIENTES

Entidad ejecutora:
ASOCIACIÓN DEL CONSEJO REGIONAL DEL PUEBLO NASA DEL PUTUMAYO – KWE´SX KSAX´W
Representante legal: WILDER LATIN CHATE

Entidad aportante / supervisión (si asiste):
Departamento del Putumayo
Nombre del supervisor o delegado: EDINSON ZUÑIGA ACOSTA
Cargo: Secretario de la oficina de desarrollo agropecuario y medio ambiente

Beneficiarias:
Mujeres rurales indígenas beneficiarias del proyecto, pertenecientes a las comunidades:

2. OBJETO DEL ACTA

Dejar constancia de la entrega formal de insumos, materiales y/o bienes a las beneficiarias del proyecto, en cumplimiento de las actividades contempladas en el Convenio No. CV-047-2025, como parte del fortalecimiento de la seguridad alimentaria propia.

3. DESCRIPCIÓN DE LOS INSUMOS ENTREGADOS

Los insumos entregados corresponden a los contemplados en el proyecto y el presupuesto aprobado, los cuales fueron revisados y recibidos a satisfacción por las beneficiarias.

Relación general de insumos entregados:

Item	Descripcion del Insumo	Unidad	Cantidad
1	Abono organico. Solido para aplicación directa al suelo. Color café, textura porosa, olor suave a tierra. Ph 7,0; humedad menor al 35% y materia organica minimo 32%.	Unidad	3
2	Palín hoyador: Herramientas de mango largo. Palín con mango en madera, resistente al óxido y de alta durabilidad.	Unidad	1
3	Malla Gallinero Huecos 25x30mm 1.80x20m Plastica	Unidad	1
4	Machete 20 pulgadas	Unidad	1
5	Lima Triangular Con Mango 8 Pulg	Unidad	1
6	Cal Dolomita (calcio (CaO 36%) y magnesio (MgO 16.5%))	Unidad	2
7	Buggy Plastica. Carretilla Plástica De 120 Litros, Rueda Antipinchazo Maciza de poliuretano.	Unidad	1
8	Azadon con cabo en madera. forjado en una sola pieza en acero. Dimensiones: 25 × 10 × 25 cm.	Unidad	1

4. LUGAR Y CONDICIONES DE ENTREGA

- **Lugar de entrega:** Mocoa
- **Fecha de entrega:** 23/12/2025

Condiciones:
Los insumos fueron entregados en buen estado, conforme a las especificaciones técnicas del proyecto y de acuerdo con las necesidades productivas de las beneficiarias.

5. COMPROMISOS DE LAS BENEFICIARIAS

Las beneficiarias manifiestan que:

- Reciben los insumos a satisfacción y en las cantidades descritas.
- Se comprometen a destinarlos exclusivamente al desarrollo de las actividades productivas del proyecto.
- Permitirán el seguimiento y acompañamiento técnico por parte de la entidad ejecutora y la supervisión del convenio.

7. CONSTANCIA

Leída la presente acta y encontrándola conforme, se firma en señal de aceptación y cumplimiento.

8. FIRMAS

WILDER LATIN CHATE
Representante Legal
Asociación *KWE'SX KSXA'W*

Beneficiaria

Nombre: María Eugenia Chindoy
Cargo: Inga
Firma: María Eugenia Chindoy



ACTA DE ENTREGA DE INSUMOS A BENEFICIARIAS

CONVENIO No. CV-047-2025

En el municipio de MOCOA, departamento del Putumayo, a los 23 días del mes de DICIEMBRE de 2025, se reúnen las partes que suscriben la presente **Acta de Entrega de Insumos**, en el marco del **Convenio No. CV-047-2025**, celebrado entre el **Departamento del Putumayo** y la **ASOCIACIÓN DEL CONSEJO REGIONAL DEL PUEBLO NASA DEL PUTUMAYO – KWE´SX KSAX´W**, cuyo objeto es:

"Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros para la ejecución del proyecto: Fortalecimiento de la seguridad alimentaria propia de mujeres rurales indígenas del departamento del Putumayo".

1. PARTES INTERVINIENTES

Entidad ejecutora:
ASOCIACIÓN DEL CONSEJO REGIONAL DEL PUEBLO NASA DEL PUTUMAYO – KWE´SX KSAX´W
Representante legal: WILDER LATIN CHATE

Entidad aportante / supervisión (si asiste):
Departamento del Putumayo
Nombre del supervisor o delegado: EDINSON ZUÑIGA ACOSTA
Cargo: Secretario de la oficina de desarrollo agropecuario y medio ambiente

Beneficiarias:
Mujeres rurales indígenas beneficiarias del proyecto, pertenecientes a las comunidades:

2. OBJETO DEL ACTA

Dejar constancia de la entrega formal de insumos, materiales y/o bienes a las beneficiarias del proyecto, en cumplimiento de las actividades contempladas en el Convenio No. CV-047-2025, como parte del fortalecimiento de la seguridad alimentaria propia.

3. DESCRIPCIÓN DE LOS INSUMOS ENTREGADOS

Los insumos entregados corresponden a los contemplados en el proyecto y el presupuesto aprobado, los cuales fueron revisados y recibidos a satisfacción por las beneficiarias.

Relación general de insumos entregados:

Item	Descripcion del Insumo	Unidad	Cantidad
1	Abono organico. Solido para aplicación directa al suelo. Color café, textura porosa, olor suave a tierra. Ph 7,0; humedad menor al 35% y materia organica minimo 32%.	Unidad	3
2	Palín hoyador: Herramientas de mango largo. Palín con mango en madera, resistente al óxido y de alta durabilidad.	Unidad	1
3	Malla Gallinero Huecos 25x30mm 1.80x20m Plastica	Unidad	1
4	Machete 20 pulgadas	Unidad	1
5	Lima Triangular Con Mango 8 Pulg	Unidad	1
6	Cal Dolomita (calcio (CaO 36%) y magnesio (MgO 16.5%))	Unidad	2
7	Buggy Plastica. Carretilla Plástica De 120 Litros, Rueda Antipinchazo Maciza de poliuretano.	Unidad	1
8	Azadon con cabo en madera. forjado en una sola pieza en acero. Dimensiones: 25 × 10 × 25 cm.	Unidad	1

4. LUGAR Y CONDICIONES DE ENTREGA

- **Lugar de entrega:** Mocoa
- **Fecha de entrega:** 23/12/2025

Condiciones:
Los insumos fueron entregados en buen estado, conforme a las especificaciones técnicas del proyecto y de acuerdo con las necesidades productivas de las beneficiarias.

5. COMPROMISOS DE LAS BENEFICIARIAS

Las beneficiarias manifiestan que:

- Reciben los insumos a satisfacción y en las cantidades descritas.
- Se comprometen a destinarlos exclusivamente al desarrollo de las actividades productivas del proyecto.
- Permitirán el seguimiento y acompañamiento técnico por parte de la entidad ejecutora y la supervisión del convenio.

7. CONSTANCIA

Leída la presente acta y encontrándola conforme, se firma en señal de aceptación y cumplimiento.

8. FIRMAS

WILDER LATIN CHATE
Representante Legal
Asociación *KWE'SX KSXA'W*

Beneficiaria

Nombre: Olivia Mejia Canayas
Cargo: yanacona
Firma:



ACTA DE ENTREGA DE INSUMOS A BENEFICIARIAS

CONVENIO No. CV-047-2025

En el municipio de Mocoa, departamento del Putumayo, a los 23 días del mes de Diciembre de 2025, se reúnen las partes que suscriben la presente **Acta de Entrega de Insumos**, en el marco del **Convenio No. CV-047-2025**, celebrado entre el **Departamento del Putumayo** y la **ASOCIACIÓN DEL CONSEJO REGIONAL DEL PUEBLO NASA DEL PUTUMAYO – KWE´SX KSAX´W**, cuyo objeto es:

"Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros para la ejecución del proyecto: Fortalecimiento de la seguridad alimentaria propia de mujeres rurales indígenas del departamento del Putumayo".

1. PARTES INTERVINIENTES

Entidad ejecutora:
ASOCIACIÓN DEL CONSEJO REGIONAL DEL PUEBLO NASA DEL PUTUMAYO – KWE´SX KSAX´W
Representante legal: WILDER LATIN CHATE

Entidad aportante / supervisión (si asiste):
Departamento del Putumayo
Nombre del supervisor o delegado: EDINSON ZUÑIGA ACOSTA
Cargo: Secretario de la oficina de desarrollo agropecuario y medio ambiente

Beneficiarias:
Mujeres rurales indígenas beneficiarias del proyecto, pertenecientes a las comunidades:

2. OBJETO DEL ACTA

Dejar constancia de la entrega formal de insumos, materiales y/o bienes a las beneficiarias del proyecto, en cumplimiento de las actividades contempladas en el Convenio No. CV-047-2025, como parte del fortalecimiento de la seguridad alimentaria propia.

3. DESCRIPCIÓN DE LOS INSUMOS ENTREGADOS

Los insumos entregados corresponden a los contemplados en el proyecto y el presupuesto aprobado, los cuales fueron revisados y recibidos a satisfacción por las beneficiarias.

Relación general de insumos entregados:

Item	Descripcion del Insumo	Unidad	Cantidad
1	Abono organico. Solido para aplicación directa al suelo. Color café, textura porosa, olor suave a tierra. Ph 7,0; humedad menor al 35% y materia organica minimo 32%.	Unidad	3
2	Palín hoyador: Herramientas de mango largo. Palín con mango en madera, resistente al óxido y de alta durabilidad.	Unidad	1
3	Malla Gallinero Huecos 25x30mm 1.80x20m Plastica	Unidad	1
4	Machete 20 pulgadas	Unidad	1
5	Lima Triangular Con Mango 8 Pulg	Unidad	1
6	Cal Dolomita (calcio (CaO 36%) y magnesio (MgO 16.5%))	Unidad	2
7	Buggy Plastica. Carretilla Plástica De 120 Litros, Rueda Antipinchazo Maciza de poliuretano.	Unidad	1
8	Azadon con cabo en madera. forjado en una sola pieza en acero. Dimensiones: 25 × 10 × 25 cm.	Unidad	1

4. LUGAR Y CONDICIONES DE ENTREGA

- **Lugar de entrega:** Mocoa
- **Fecha de entrega:** 23/12/2025

Condiciones:
Los insumos fueron entregados en buen estado, conforme a las especificaciones técnicas del proyecto y de acuerdo con las necesidades productivas de las beneficiarias.

5. COMPROMISOS DE LAS BENEFICIARIAS

Las beneficiarias manifiestan que:

- Reciben los insumos a satisfacción y en las cantidades descritas.
- Se comprometen a destinarlos exclusivamente al desarrollo de las actividades productivas del proyecto.
- Permitirán el seguimiento y acompañamiento técnico por parte de la entidad ejecutora y la supervisión del convenio.

7. CONSTANCIA

Leída la presente acta y encontrándola conforme, se firma en señal de aceptación y cumplimiento.

8. FIRMAS

WILDER LATIN CHATE
Representante Legal
Asociación *KWE'SX KSXA'W*

Beneficiaria

Nombre: PASTORA GETIAL J.
Cargo: PASTOS
Firma:



ACTA DE ENTREGA DE INSUMOS A BENEFICIARIAS

CONVENIO No. CV-047-2025

En el municipio de Mocoa, departamento del Putumayo, a los 23 días del mes de Diciembre de 2025, se reúnen las partes que suscriben la presente **Acta de Entrega de Insumos**, en el marco del **Convenio No. CV-047-2025**, celebrado entre el **Departamento del Putumayo** y la **ASOCIACIÓN DEL CONSEJO REGIONAL DEL PUEBLO NASA DEL PUTUMAYO – KWE´SX KSAX´W**, cuyo objeto es:

"Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros para la ejecución del proyecto: Fortalecimiento de la seguridad alimentaria propia de mujeres rurales indígenas del departamento del Putumayo".

1. PARTES INTERVINIENTES

Entidad ejecutora:
ASOCIACIÓN DEL CONSEJO REGIONAL DEL PUEBLO NASA DEL PUTUMAYO – KWE´SX KSAX´W
Representante legal: WILDER LATIN CHATE

Entidad aportante / supervisión (si asiste):
Departamento del Putumayo
Nombre del supervisor o delegado: EDINSON ZUÑIGA ACOSTA
Cargo: Secretario de la oficina de desarrollo agropecuario y medio ambiente

Beneficiarias:
Mujeres rurales indígenas beneficiarias del proyecto, pertenecientes a las comunidades:

2. OBJETO DEL ACTA

Dejar constancia de la entrega formal de insumos, materiales y/o bienes a las beneficiarias del proyecto, en cumplimiento de las actividades contempladas en el Convenio No. CV-047-2025, como parte del fortalecimiento de la seguridad alimentaria propia.

3. DESCRIPCIÓN DE LOS INSUMOS ENTREGADOS

Los insumos entregados corresponden a los contemplados en el proyecto y el presupuesto aprobado, los cuales fueron revisados y recibidos a satisfacción por las beneficiarias.

Relación general de insumos entregados:

Item	Descripcion del Insumo	Unidad	Cantidad
1	Abono organico. Solido para aplicación directa al suelo.	Unidad	3
	Color café, textura porosa, olor suave a tierra. Ph 7,0; humedad menor al 35% y materia organica minimo 32%.		
2	Palín hoyador: Herramientas de mango largo. Palín con mango en madera, resistente al óxido y de alta durabilidad.	Unidad	1
3	Malla Gallinero Huecos 25x30mm 1.80x20m Plastica	Unidad	1
4	Machete 20 pulgadas	Unidad	1
5	Lima Triangular Con Mango 8 Pulg	Unidad	1
6	Cal Dolomita (calcio (CaO 36%) y magnesio (MgO 16.5%))	Unidad	2
7	Buggy Plastica. Carretilla Plástica De 120 Litros, Rueda Antipinchazo Maciza de poliuretano.	Unidad	1
8	Azadon con cabo en madera. forjado en una sola pieza en acero. Dimensiones: 25 × 10 × 25 cm.	Unidad	1

4. LUGAR Y CONDICIONES DE ENTREGA

- **Lugar de entrega:** MOCOA
- **Fecha de entrega:** 23/12/2025

Condiciones:
Los insumos fueron entregados en buen estado, conforme a las especificaciones técnicas del proyecto y de acuerdo con las necesidades productivas de las beneficiarias.

5. COMPROMISOS DE LAS BENEFICIARIAS

Las beneficiarias manifiestan que:

- Reciben los insumos a satisfacción y en las cantidades descritas.
- Se comprometen a destinarlos exclusivamente al desarrollo de las actividades productivas del proyecto.
- Permitirán el seguimiento y acompañamiento técnico por parte de la entidad ejecutora y la supervisión del convenio.

7. CONSTANCIA

Leída la presente acta y encontrándola conforme, se firma en señal de aceptación y cumplimiento.

8. FIRMAS

WILDER LATIN CHATE
Representante Legal
Asociación *KWE'SX KSXA'W*

Beneficiaria

Nombre: Elizabeth Noreña May s
Cargo: Resguardo Gran putumayo pueblo los pastos
Firma: _____



ACTA DE ENTREGA DE INSUMOS A BENEFICIARIAS

CONVENIO No. CV-047-2025

En el municipio de Sibundoy, departamento del Putumayo, a los 24 días del mes de Diciembre de 2025, se reúnen las partes que suscriben la presente **Acta de Entrega de Insumos**, en el marco del **Convenio No. CV-047-2025**, celebrado entre el **Departamento del Putumayo** y la **ASOCIACIÓN DEL CONSEJO REGIONAL DEL PUEBLO NASA DEL PUTUMAYO – KWE´SX KSAX´W**, cuyo objeto es:

"Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros para la ejecución del proyecto: Fortalecimiento de la seguridad alimentaria propia de mujeres rurales indígenas del departamento del Putumayo".

1. PARTES INTERVINIENTES

Entidad ejecutora:
ASOCIACIÓN DEL CONSEJO REGIONAL DEL PUEBLO NASA DEL PUTUMAYO – KWE´SX KSAX´W
Representante legal: WILDER LATIN CHATE

Entidad aportante / supervisión (si asiste):
Departamento del Putumayo
Nombre del supervisor o delegado: EDINSON ZUÑIGA ACOSTA
Cargo: Secretario de la oficina de desarrollo agropecuario y medio ambiente

Beneficiarias:
Mujeres rurales indígenas beneficiarias del proyecto, pertenecientes a las comunidades:

2. OBJETO DEL ACTA

Dejar constancia de la entrega formal de insumos, materiales y/o bienes a las beneficiarias del proyecto, en cumplimiento de las actividades contempladas en el Convenio No. CV-047-2025, como parte del fortalecimiento de la seguridad alimentaria propia.

3. DESCRIPCIÓN DE LOS INSUMOS ENTREGADOS

Los insumos entregados corresponden a los contemplados en el proyecto y el presupuesto aprobado, los cuales fueron revisados y recibidos a satisfacción por las beneficiarias.

Relación general de insumos entregados:

Item	Descripcion del Insumo	Unidad	Cantidad
1	Abono organico. Solido para aplicación directa al suelo. Color café, textura porosa, olor suave a tierra. Ph 7,0; humedad menor al 35% y materia organica minimo 32%.	Unidad	3
2	Palín hoyador: Herramientas de mango largo. Palín con mango en madera, resistente al óxido y de alta durabilidad.	Unidad	1
3	Malla Gallinero Huecos 25x30mm 1.80x20m Plastica	Unidad	1
4	Machete 20 pulgadas	Unidad	1
5	Lima Triangular Con Mango 8 Pulg	Unidad	1
6	Cal Dolomita (calcio (CaO 36%) y magnesio (MgO 16.5%))	Unidad	2
7	Buggy Plastica. Carretilla Plástica De 120 Litros, Rueda Antipinchazo Maciza de poliuretano.	Unidad	1
8	Azadon con cabo en madera. forjado en una sola pieza en acero. Dimensiones: 25 × 10 × 25 cm.	Unidad	1

4. LUGAR Y CONDICIONES DE ENTREGA

- **Lugar de entrega:** Sibundoy
- **Fecha de entrega:** 24 Diciembre 2025

Condiciones:
Los insumos fueron entregados en buen estado, conforme a las especificaciones técnicas del proyecto y de acuerdo con las necesidades productivas de las beneficiarias.

5. COMPROMISOS DE LAS BENEFICIARIAS

Las beneficiarias manifiestan que:

- Reciben los insumos a satisfacción y en las cantidades descritas.
- Se comprometen a destinarlos exclusivamente al desarrollo de las actividades productivas del proyecto.
- Permitirán el seguimiento y acompañamiento técnico por parte de la entidad ejecutora y la supervisión del convenio.

7. CONSTANCIA

Leída la presente acta y encontrándola conforme, se firma en señal de aceptación y cumplimiento.

8. FIRMAS

WILDER LATIN CHATE
Representante Legal
Asociación *KWE'SX KSXA'W*

Beneficiaria

Nombre: Marita Carmen Chindoy.
Cargo: Mujer Lideresa Cabildo Kamentsa Biya - Sibundoy
Firma: Marita Carmen Chindoy.

KWE'SX KSXA'W

ACTA DE ENTREGA DE INSUMOS A BENEFICIARIAS

CONVENIO No. CV-047-2025

En el municipio de Sibundoy, departamento del Putumayo, a los 24 días del mes de Diciembre de 2025, se reúnen las partes que suscriben la presente **Acta de Entrega de Insumos**, en el marco del **Convenio No. CV-047-2025**, celebrado entre el **Departamento del Putumayo** y la **ASOCIACIÓN DEL CONSEJO REGIONAL DEL PUEBLO NASA DEL PUTUMAYO – KWE´SX KSAX´W**, cuyo objeto es:

"Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros para la ejecución del proyecto: Fortalecimiento de la seguridad alimentaria propia de mujeres rurales indígenas del departamento del Putumayo".

1. PARTES INTERVINIENTES

Entidad ejecutora:
ASOCIACIÓN DEL CONSEJO REGIONAL DEL PUEBLO NASA DEL PUTUMAYO – KWE´SX KSAX´W
Representante legal: WILDER LATIN CHATE

Entidad aportante / supervisión (si asiste):
Departamento del Putumayo
Nombre del supervisor o delegado: EDINSON ZUÑIGA ACOSTA
Cargo: Secretario de la oficina de desarrollo agropecuario y medio ambiente

Beneficiarias:
Mujeres rurales indígenas beneficiarias del proyecto, pertenecientes a las comunidades:

2. OBJETO DEL ACTA

Dejar constancia de la entrega formal de insumos, materiales y/o bienes a las beneficiarias del proyecto, en cumplimiento de las actividades contempladas en el Convenio No. CV-047-2025, como parte del fortalecimiento de la seguridad alimentaria propia.

3. DESCRIPCIÓN DE LOS INSUMOS ENTREGADOS

Los insumos entregados corresponden a los contemplados en el proyecto y el presupuesto aprobado, los cuales fueron revisados y recibidos a satisfacción por las beneficiarias.

Relación general de insumos entregados:

Item	Descripcion del Insumo	Unidad	Cantidad
1	Abono organico. Solido para aplicación directa al suelo. Color café, textura porosa, olor suave a tierra. Ph 7,0; humedad menor al 35% y materia organica minimo 32%.	Unidad	3
2	Palín hoyador: Herramientas de mango largo. Palín con mango en madera, resistente al óxido y de alta durabilidad.	Unidad	1
3	Malla Gallinero Huecos 25x30mm 1.80x20m Plastica	Unidad	1
4	Machete 20 pulgadas	Unidad	1
5	Lima Triangular Con Mango 8 Pulg	Unidad	1
6	Cal Dolomita (calcio (CaO 36%) y magnesio (MgO 16.5%))	Unidad	2
7	Buggy Plastica. Carretilla Plástica De 120 Litros, Rueda Antipinchazo Maciza de poliuretano.	Unidad	1
8	Azadon con cabo en madera. forjado en una sola pieza en acero. Dimensiones: 25 × 10 × 25 cm.	Unidad	1

4. LUGAR Y CONDICIONES DE ENTREGA

- **Lugar de entrega:** Sibundoy - Putumayo
- **Fecha de entrega:** 24 Diciembre de 2025.

Condiciones:
Los insumos fueron entregados en buen estado, conforme a las especificaciones técnicas del proyecto y de acuerdo con las necesidades productivas de las beneficiarias.

5. COMPROMISOS DE LAS BENEFICIARIAS

Las beneficiarias manifiestan que:

- Reciben los insumos a satisfacción y en las cantidades descritas.
- Se comprometen a destinarlos exclusivamente al desarrollo de las actividades productivas del proyecto.
- Permitirán el seguimiento y acompañamiento técnico por parte de la entidad ejecutora y la supervisión del convenio.

7. CONSTANCIA

Leída la presente acta y encontrándola conforme, se firma en señal de aceptación y cumplimiento.

8. FIRMAS

WILDER LATIN CHATE
Representante Legal
Asociación *KWE'SX KSXA'W*

Beneficiaria

Nombre: Ligia De la cruz.
Cargo: Gobernadora Quilcasinga de la montaña
Firma: Ligia De la cruz

ACTA DE ENTREGA DE INSUMOS A BENEFICIARIAS

CONVENIO No. CV-047-2025

En el municipio de Sibundoy, departamento del Putumayo, a los 24 días del mes de Diciembre de 2025, se reúnen las partes que suscriben la presente **Acta de Entrega de Insumos**, en el marco del **Convenio No. CV-047-2025**, celebrado entre el **Departamento del Putumayo** y la **ASOCIACIÓN DEL CONSEJO REGIONAL DEL PUEBLO NASA DEL PUTUMAYO – KWE´SX KSAX´W**, cuyo objeto es:

"Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros para la ejecución del proyecto: Fortalecimiento de la seguridad alimentaria propia de mujeres rurales indígenas del departamento del Putumayo".

1. PARTES INTERVINIENTES

Entidad ejecutora:
ASOCIACIÓN DEL CONSEJO REGIONAL DEL PUEBLO NASA DEL PUTUMAYO – KWE´SX KSAX´W
Representante legal: WILDER LATIN CHATE

Entidad aportante / supervisión (si asiste):
Departamento del Putumayo
Nombre del supervisor o delegado: EDINSON ZUÑIGA ACOSTA
Cargo: Secretario de la oficina de desarrollo agropecuario y medio ambiente

Beneficiarias:
Mujeres rurales indígenas beneficiarias del proyecto, pertenecientes a las comunidades:

2. OBJETO DEL ACTA

Dejar constancia de la entrega formal de insumos, materiales y/o bienes a las beneficiarias del proyecto, en cumplimiento de las actividades contempladas en el Convenio No. CV-047-2025, como parte del fortalecimiento de la seguridad alimentaria propia.

3. DESCRIPCIÓN DE LOS INSUMOS ENTREGADOS

Los insumos entregados corresponden a los contemplados en el proyecto y el presupuesto aprobado, los cuales fueron revisados y recibidos a satisfacción por las beneficiarias.

Relación general de insumos entregados:

Item	Descripcion del Insumo	Unidad	Cantidad
1	Abono organico. Solido para aplicación directa al suelo. Color café, textura porosa, olor suave a tierra. Ph 7,0; humedad menor al 35% y materia organica minimo 32%.	Unidad	3
2	Palín hoyador: Herramientas de mango largo. Palín con mango en madera, resistente al óxido y de alta durabilidad.	Unidad	1
3	Malla Gallinero Huecos 25x30mm 1.80x20m Plastica	Unidad	1
4	Machete 20 pulgadas	Unidad	1
5	Lima Triangular Con Mango 8 Pulg	Unidad	1
6	Cal Dolomita (calcio (CaO 36%) y magnesio (MgO 16.5%))	Unidad	2
7	Buggy Plastica. Carretilla Plástica De 120 Litros, Rueda Antipinchazo Maciza de poliuretano.	Unidad	1
8	Azadon con cabo en madera. forjado en una sola pieza en acero. Dimensiones: 25 × 10 × 25 cm.	Unidad	1

4. LUGAR Y CONDICIONES DE ENTREGA

- **Lugar de entrega:** SIBONDOY
- **Fecha de entrega:** 24/12/2025

Condiciones:
Los insumos fueron entregados en buen estado, conforme a las especificaciones técnicas del proyecto y de acuerdo con las necesidades productivas de las beneficiarias.

5. COMPROMISOS DE LAS BENEFICIARIAS

Las beneficiarias manifiestan que:

- Reciben los insumos a satisfacción y en las cantidades descritas.
- Se comprometen a destinarlos exclusivamente al desarrollo de las actividades productivas del proyecto.
- Permitirán el seguimiento y acompañamiento técnico por parte de la entidad ejecutora y la supervisión del convenio.

7. CONSTANCIA

Leída la presente acta y encontrándola conforme, se firma en señal de aceptación y cumplimiento.

8. FIRMAS

WILDER LATIN CHATE
Representante Legal
Asociación *KWE'SX KSXA'W*

Beneficiaria

Nombre: Gladys Moran A
Cargo: Cabildo Quillasinga de La Montaña Comunera.
Firma: Gladys Moran

REPUBLICA DE COLOMBIA

IDENTIFICACION PERSONAL

CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **41.120.179**

APELLIDOS **CHINDOY MUTUMBAJOY**

NOMBRES **MARIA EUGENIA**

María Eugenia Chindoy M.

FIRMA





INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **16-DIC-1982**

MOCOA
(PUTUMAYO)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.51	**O+**	**F**
ESTATURA	G.S. RH	SEXO

10-OCT-2001 VALLE DEL GUAMUEZ (LA HORMI

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

A-6400100-00660057-F-0041120179-20150124 **00424**61967A 1 43040732

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **27.356.114**




MAJIN QUINAYAS
APELLIDOS

DIONILDA
NOMBRES

FIRMA

Powered by CamScanner



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **01-SEP-1959**

ALMAGUER
(CAUCA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.44 ESTATURA

O+ G.S. RH

F SEXO

09-DIC-1985 MOCOA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
JUAN CARLOS GALINDO VACHA

A-6400100-43156123-F-0027356114-20070219 **06676**07050C 02 218607955

REPÚBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACIÓN PERSONAL
CÉDULA DE CIUDADANÍA

NÚMERO **69.009.305**

NUPAN MAYA
APELLIDOS

ELIZABETH
NOMBRES



FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **02-NOV-1981**

MOCOA
(PUTUMAYO)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.55	**O+**	**F**
ESTATURA	G.S. RH	SEXO

12-JUN-2000 MOCOA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICIÓN

REGISTRADOR NACIONAL
JUAN CARLOS GALINDO VACHA

A-6400100-01058497-F-0069009305-20190126 0064362089A 1 2105232790

Powered by CamScanner

REPÚBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACIÓN PERSONAL
CÉDULA DE CIUDADANÍA

NÚMERO **27.355.354**

GETIAL IPUJAN
APELLIDOS

MARIA PASTORA
NOMBRES

PASTORA GETIAL
FIRMA





INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **07-AGO-1963**
MOCOA
(PUTUMAYO)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.48 ESTATURA
O+ G.S. RH
F SEXO

04-ENE-1983 MOCOA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICIÓN

REGISTRADOR NACIONAL
JUAN CARLOS GALINDO VACHA

A-6400100-01103631 F 0027355354 20191017 **006831**7507A 1 2106650404

CONVENIO INTERADMINISTRATIVO	No. CV-047-2025 del 01/12/2025
CONVENIDO	ASOCIACIÓN DEL CONSEJO REGIONAL DEL PUEBLO NASA DEL PUTUMAYO - KWE´SX KSAX´W. NIT No. 846.003.542-3 R/Legal WILDER MOISES LATIN CHATE C.C. No. 1.122.337.718 de Valle de Guamuez (P).
OBJETO	**AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO: "FORTALECIMIENTO DE LA SEGURIDAD ALIMENTARIA PROPIA DE MUJERES RURALES INDÍGENAS DEL DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO".**

Convenido	ASOCIACIÓN KWE´SX KSAX´W.			PN		PJ	X	C		UT	
	NIT/C.C.	846.003.542-3		MM		Domicilio		MOCOA			
Plazo del Convenio	UN MES (01) SIN EXCEDER EL 31 DE DICIEMBRE DE 2025			Valor inicial		$104.798.900					
Fecha de inicio	4/12/2025			Fecha de terminación normal		31/12/2025					
Prorroga 1				Fecha Terminación 1							
Suspensión				Fecha Terminación 2							
Prorroga 2				Fecha Terminación 3							

En las instalaciones de la Gobernación del Putumayo - Secretaría de Desarrollo Agropecuario y Medio Ambiente Departamental, a los treinta (30) días del mes de diciembre de 2025, se reunieron los señores: el ingeniero **EDINSON ZUÑIGA ACOSTA**, Secretario de Desarrollo Agropecuario y Medio Ambiente Departamental, en calidad de Supervisor del Convenio, y **WILDER MOISES LATIN CHATE***,* Identificado con Numero de Cedula No. 1.122.337.718 de Valle de Guamuez (P), representante legal de la **ASOCIACIÓN DEL CONSEJO REGIONAL DEL PUEBLO NASA DEL PUTUMAYO - KWE´SX KSAX´W**, con NIT No. 846.003.542-3, en calidad de Convenido, a fin de celebrar la presente acta de suspensión temporal al **Convenio No. CV-047-2025**, previo las siguientes consideraciones:

- Que, el día 4 de diciembre de 2025, se suscribió el Acta de Inicio del Convenio No. CV-047-2025, cuyo objeto es: *"AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO: FORTALECIMIENTO DE LA SEGURIDAD ALIMENTARIA PROPIA DE MUJERES RURALES INDÍGENAS DEL DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO"*, por un valor de **$104.798.900** y un plazo inicial de un (1) mes sin exceder el 31 de diciembre de 2025.

- Que, el día 26 de diciembre de 2025, se llevó a cabo el Comité Técnico Extraordinario donde se analizaron las limitaciones técnicas (disponibilidad de plántulas amazónicas),

logísticas y geográficas que impiden la entrega total de los insumos y la ejecución de visitas técnicas antes del vencimiento del plazo contractual.

- Que, en dicho comité, soportado con certificaciones de viveros especializados y el informe de ejecución parcial, se determinó que el cumplimiento efectivo del objeto requiere de un tiempo adicional para garantizar el desarrollo biológico de las plántulas y la cobertura en zonas dispersas como Puerto Leguízamo.

- Que, con el fin de proteger los recursos públicos, asegurar la calidad técnica del proyecto y garantizar el derecho a la seguridad alimentaria de las 30 mujeres indígenas beneficiarias, las partes acuerdan suspender los términos del convenio.

ACUERDAN:

PRIMERO: SUSPENDER de mutuo acuerdo el **CONVENIO No. CV-047-2025**, por el término de **DOS (2) MESES CALENDARIO**, contados a partir del **treinta (30) de diciembre de 2025** y hasta el **veintisiete (27) de febrero de 2026** inclusive.

SEGUNDO: Las actividades contractuales deberán reanudarse el día **veintiocho (28) de febrero de 2026**, o antes, si se superan las causales técnicas que dieron origen a la presente suspensión.

TERCERO: El Convenido se compromete a informar a la compañía aseguradora sobre la presente novedad y a tramitar la actualización y prórroga de las garantías (pólizas) de cumplimiento una vez se suscriba el acta de reinicio.

CUARTO: Las partes declaran que esta suspensión no genera derecho a reclamaciones económicas por concepto de indemnizaciones, intereses, lucro cesante o daño emergente a favor de ninguna de las partes.

Para constancia de lo anterior se firma en Mocoa, a los treinta (30) días del mes de diciembre de 2025.

WILDER LATIN CHATE
Representante Legal
Asociación KWE´SX KSAX´W

EDINSON ZUÑIGA ACOSTA
Secretario de Desarrollo Agropecuario
y Medio Ambiente Departamental