MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LA SEDE DEL MUNICIPIO DE ISTMINA DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL CHOCÓ – CODECHOCÓ.

N° CONTRATO	**180 DE 2024**				
CONTRATANTE	CODECHOCÓ				
REPRESENTANTE LEGAL	ARNOLD ALEXANDER RINCÓN LOPEZ				
NIT	899.999.238-5				
CONTRATISTA OBRA	INGENIERIA Y PREFABRICADOS A&F S.A.S				
REPRESENTANTE LEGAL	ROXANACÓRDOBA ASPRILLA				
NIT	901.358.431-7				
INTERVENTORÍA	4 UNDICI ARQUITECTURA SAS				
REPRESENTANTE LEGAL	MATEO SANCHEZ SANMARTÍN				
NIT	901.748.381	**PERIODO**			

															ACTA PARCIAL N°1			ACTA FINAL				
	CONDICIONES INICIALES						CONDICIONES ACTUALIZADAS					SALDO POR EJECUTAR				ACTA N°1			ACTA N°2			SALDO POR EJECUTAR	
	ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANT	V/UNIT	V/TOTAL	CANTIDADES	CANTIDAD EJECUTADA	VALOR EJECUTADO	CANTIDAD EJECUTADA	VALOR EJECUTADO	CANTIDAD X EJECUTAR	VALOR POR EJECUTAR	CANTIDAD EJECUTADA ACTA N°1	CANTIDAD EJECUTADA ACTA N°2	CANT ACUMULADA	VALOR EJECUTADO PRESENTE ACTA	ACUMULADO ACTAS ANTERIORES	CANTIDAD EJECUTADAPRESENTE ACTA	VALOR EJECUTADO PRESENTE ACTA	CANTIDAD X EJECUTAR	VALOR POR EJECUTAR
	1.0	**ACTIVIDADES PRELIMINARES**				**$ 18.788.821**			**$ 19.337.281**		**$ 9.069.271**		**$ 10.268.010**				**$ 19.337.281**			**$ -**		**$ 0**
1	1.1	DEMOLICIÓN DE ENCHAPE PARA MURO EN CERÀMICA	M2	43,28	$ 12.950	$ 560.476	-0,55	42,73	$ 553.319	27,40	$ 354.830	15,33	$ 198.489	27,40	15,33	42,73	$ 553.319	42,73	0,00	$ -	-	$ -
2	1.2	DEMOLICIÓN DE PISO EN CERÀMICA	M2	178	$ 20.720	$ 3.688.160	-38,95	139,05	$ 2.881.135	3,182	$ 65.931	135,87	$ 2.815.204	3,18	135,87	139,05	$ 2.881.135	139,05	0,00	$ -	-	$ -
3	1.3	DEMOLICION DE PISO EN CONCRETO HIDRAULICO Espesor:0.08m	M2	115,5	$ 22.200	$ 2.564.100	23,55	139,05	$ 3.086.930	115,50	$ 2.564.053	23,55	$ 522.877	115,50	23,55	139,05	$ 3.086.930	139,05	0,00	$ -	-	$ -
4	1.4	DEMOLICIÓN DE MURO EN BLOQUE DE CONCRETO Espesor 0,15m	M2	4,48	$ 12.552	$ 56.233	56,44	60,92	$ 764.643	4,48	$ 56.202	56,44	$ 708.441	4,48	56,44	60,92	$ 764.643	60,92	0,00	$ -	-	$ -
5	1.5	DESMONTE DE PUERTAS METÁLICAS Y VENTANAS, INCLUYE MARCOS	UND	30	$ 78.220	$ 2.346.600	0,00	30,00	$ 2.346.600	30,00	$ 2.346.600	0,00	$ -	30,00		30,00	$ 2.346.600	30,00	0,00	$ -	-	$ -
6	1.6	DESMONTE DE CUBIERTA EN LAMINA DE ZINC. INCLUYE ESTRUCTURA PARA CUBIERTA Y CIELO FALSO EN MACHIMBRE	M2	219,5	$ 21.711	$ 4.765.565	-18,10	201,40	$ 4.372.530	139,56	$ 3.030.031	61,84	$ 1.342.500	139,56	61,84	201,40	$ 4.372.530	201,40	0,00	$ -	-	$ -
7	1.7	DESMONTE DE SANITARIOS	UND	5	$ 77.700	$ 388.500	0,00	5,00	$ 388.500	5,00	$ 388.500	0,00	$ -	5,00		5,00	$ 388.500	5,00	0,00	$ -	-	$ -
8	1.8	RETIRO GENERAL DE MATERIAL SOBRANTE	M2	341,25	$ 12.950	$ 4.419.188	40,50	381,75	$ 4.943.625	20,32	$ 263.125	361,43	$ 4.680.500	20,32	361,43	381,75	$ 4.943.625	381,75	0,00	$ -	0,00	$ 0
	2.0	**PISOS**				**$ 70.145.497**			**$ 56.924.821**		**$ 39.444.708**		**$ 17.480.113**				**$ 56.924.821**			**$ -**		**$ -**
9	2.1	CONCRETO HIDRÁULICO DE 3000 psi (210 Kg/cm2) PARA NIVELACIÓN DE PISO	M2	173,6	$ 127.290	$ 22.097.544	12,70	186,30	$ 23.714.636	108,91	$ 13.863.070	77,39	$ 9.851.566	108,91	77,39	186,30	$ 23.714.636	186,30	0,00	$ -	-	$ -
10	2.2	ANDEN EN CONCRETO HIDRÁULICO DE 3000 psi (210 Kg/cm2) Con espesor de 0,10 m ACABADO EN GRES Y GRANO.	M2	102,7	$ 127.290	$ 13.072.683	-102,70	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	0,00	0,00	$ -	0,00	0,00	$ -	-	$ -
11	2.3	PISO EN CERAMICA ANTIDESLIZANTE	M2	160	$ 160.082	$ 25.613.120	12,40	172,40	$ 27.598.665	138,52	$ 22.174.335	33,88	$ 5.424.331	138,52	33,88	172,40	$ 27.598.665	172,40	0,00	$ -	-	$ -
12	2.4	GUARDA ESCOBA EN CERAMICA	ML	194,7	$ 48.085	$ 9.362.150	-78,00	116,70	$ 5.611.520	70,86	$ 3.407.303	45,84	$ 2.204.216	70,86	45,84	116,70	$ 5.611.520	116,70	0,00	$ -	-	$ -
	3.0	**MAMPOSTERIA Y PAÑETES**				**$ 34.127.506**			**$ 13.646.911**		**$ 4.962.199**		**$ 8.684.712**				**$ 13.646.911**			**$ -**		**$ -**
13	3.1	MAMPOSTERIA (12*20*40) con mortero de pega 1:3	M2	165,2	$ 108.594	$ 17.939.729	-99,31	65,89	$ 7.155.378	24,00	$ 2.606.126	41,89	$ 4.549.252	24,00	41,89	65,89	$ 7.155.378	65,89	0,00	$ -	-	$ -
14	3.2	PAÑETE CON MORTERO 1:3 SOBRE MURO	M2	330,41	$ 48.993	$ 16.187.777	-197,91	132,50	$ 6.491.533	48,09	$ 2.356.073	84,41	$ 4.135.460	48,09	84,41	132,50	$ 6.491.533	132,50	0,00	$ -	-	$ -
	4.0	**APARATOS HIDROSANITARIOS**				**$ 14.895.458**			**$ 13.917.886**		**$ 11.563.635**		**$ 2.354.251**				**$ 12.827.229**			**$ 1.090.657**		**$ -**
15	4.1	SUMINISTRO DE BATERIA SANITARIA COLOR BLANCO	UND	5	$ 844.190	$ 4.220.950	0,00	5,00	$ 4.220.950	5,00	$ 4.220.950	0,00	$ -	5,00	0,00	5,00	$ 4.220.950	5,00	0,00	$ -	-	$ -
16	4.2	SUMINISTRO DE DUCHA SENCILLA	UND	4	$ 74.052	$ 296.208	-3,00	1,00	$ 74.052	1,00	$ 74.052	0,00	$ -	1,00	0,00	1,00	$ 74.052	1,00	0,00	$ -	-	$ -
17	4.3	ENCHAPE DE PARED	M2	40,94	$ 111.242	$ 4.554.247	4,08	45,02	$ 5.007.559	40,94	$ 4.553.803	4,08	$ 453.756	40,94	4,08	45,02	$ 5.007.559	45,02	0,00	$ -	-	$ -
18	4.4	PISO EN CERAMICA ANTIDESLIZANTE PARA BAÑO	M2	9,11	$ 100.882	$ 919.035	4,81	13,92	$ 1.403.783	9,11	$ 918.531	4,81	$ 485.253	9,11	4,81	13,92	$ 1.403.783	13,92	0,00	$ -	-	$ -
19	4.5	TUBERIA PRESIÓN 1/2"	ML	73,8	$ 27.345	$ 2.018.061	-61,93	11,87	$ 324.585	0,00	$ -	11,87	$ 324.585	0,00	11,87	11,87	$ 324.585	11,87	0,00	$ -	-	$ -
20	4.6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TANQUE PLASTICO 500L INCLUYE VÁLVULA, FLOTADOR Y ACCESORIOS.	UND	2	$ 898.150	$ 1.796.300	0,00	2,00	$ 1.796.300	2,00	$ 1.796.300	0,00	$ -	2,00	0,00	2,00	$ 1.796.300	2,00	0,00	$ -	-	$ -
21	4.7	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BOMBA PERIFERICA 1" HP. INCLUYE ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	UND	1	$ 1.090.657	$ 1.090.657	0,00	1,00	$ 1.090.657	0,00	$ -	1,00	$ 1.090.657	0,00	0,00	0,00	$ -	0,00	1,00	$ 1.090.657	-	$ -
	5.0	**CUBIERTA**				**$ 78.991.963**			**$ 95.609.752**		**$ 73.463.484**		**$ 22.146.268**				**$ 95.609.752**			**$ -**		**$ -**

22	5.1	SUMINISTRO E INSTALACION DE CUBIERTA TERMOACUSTICA UPVC BLANCO- CON FIBRA DE CARBONO DE 2,5 mm, COLOR POR DEFINIR, INCLUYE TORNILLERIA.	M2	288,29	$ 172.505	$ 49.731.466	48,15	336,44	$ 58.037.582	288,29	$ 49.731.121	48,15	$ 8.306.461	288,29	48,15	336,44	$ 58.037.582	336,44	0,00	$ -	-	$ -
23	5.2	SUMINISTRO E INSTALACION DE CANOERA EN LÀMINA GALVANIZADA Ds 50cm CAL.20 INCLUYE SOPORTES, SOSCOS Y REFUERZOS.	ML	46	$ 77.313	$ 3.556.398	9,39	55,39	$ 4.282.367	46,00	$ 3.556.398	9,39	$ 725.969	46,00	9,39	55,39	$ 4.282.367	55,39	0,00	$ -	-	$ -
24	5.3	SUMINISTRO E INSTALACION DE BAJANTE TUBERÍA 3" INCLUYE LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	ML	54	$ 63.171	$ 3.411.234	-27,20	26,80	$ 1.692.983	0,00	$ -	26,80	$ 1.692.983	0,00	26,80	26,80	$ 1.692.983	26,80	0,00	$ -	-	$ -
25	5.4	SUMINISTRO E INSTALACION DE CIELO FALSO EN PVC	M2	190,05	$ 117.300	$ 22.292.865	79,32	269,37	$ 31.596.819	172,00	$ 20.175.964	97,36	$ 11.420.855	172,00	97,36	269,37	$ 31.596.819	269,37	0,00	$ -	-	$ -
	6.0	**CARPINTERIA METÁLICA**				**$ 39.262.871**			**$ 41.630.405**		**$ 30.419.355**		**$ 11.211.050**				**$ 38.071.975**			**$ 3.558.430**		**$ -**
26	6.1	SUMINISTRO E INSTALACION DE PROTECTORES EN HIERRO CUADRADO DE 1/2", INCLUYE PINTURA ANTICORROSIVA Y ACABADO FINAL EN ESMALTE	M2	31,51	$ 287.337	$ 9.053.989	-2,72	28,79	$ 8.273.553	24,00	$ 6.895.743	4,80	$ 1.377.810	24,00	4,80	28,79	$ 8.273.553	28,79	0,00	$ -	-	$ -
27	6.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANAS EN ALUMINIO BLANCO Y VIDRIO 4mm,	M2	22,3	$ 519.000	$ 11.573.700	6,49	28,79	$ 14.944.034	22,00	$ 11.417.170	6,80	$ 3.526.865	22,00	6,80	28,79	$ 14.944.034	28,79	0,00	$ -	-	$ -
28	6.3	SUMINISTRO E INSTALACION PUERTA DE ACCESO PRINCIPAL EN LAMINA LATÓN DE 1.0X2M INCLUYE CHAPA DE SEGURIDAD, APLICACIÓN DE ANTICORROSIVO Y ACABADO EN ESMALTE SOBRE METAL.	UND	5	$ 1.180.800	$ 5.904.000	0,00	5,00	$ 5.904.000	5,00	$ 5.904.000	0,00	$ -	5,00	0,00	5,00	$ 5.904.000	5,00	0,00	$ -	-	$ -
29	6.4	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA PARA BAÑO EN LAMINA LATÓN DE 0,70 X 2 M INCLUYE CHAPA, APLICACIÓN DE ANTICORROSIVO Y ACABADO EN ESMALTE SOBRE METAL.	UND	6	$ 888.100	$ 5.328.600	-1,00	5,00	$ 4.440.500	4,00	$ 3.552.400	1,00	$ 888.100	4,00	1,00	5,00	$ 4.440.500	5,00	0,00	$ -	-	$ -
30	6.5	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA PARA OFICINA DE 0,85 X 2,15M INCLUYE CHAPA DE SEGURIDAD, APLICACIÓN DE ANTICORROSIVO Y ACABADO EN ESMALTE SOBRE METAL.	UND	1	$ 929.923	$ 929.923	2,00	3,00	$ 2.789.769	1,00	$ 929.923	2,00	$ 1.859.846	1,00	2,00	3,00	$ 2.789.769	3,00	0,00	$ -	-	$ -
31	6.6	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA DOS NAVES PRINCIPAL DE 1,40M X 2M, INCLUYE CHAPA DE SEGURIDAD, APLICACIÓN DE ANTICORROSIVO Y ACABADO EN ESMALTE SOBRE METAL.	UND	1	$ 1.720.119	$ 1.720.119	0,00	1,00	$ 1.720.119	1,00	$ 1.720.119	0,00	$ -	1,00	0,00	1,00	$ 1.720.119	1,00	0,00	$ -	-	$ -
32	6.7	MESON PARA COCINA EN ACERO INOXIDABLE INCLUYE LAVAPLATOS Y ESTUFA.	UND	1	$ 2.753.100	$ 2.753.100	0,00	1,00	$ 2.753.100	0,00	$ -	1,00	$ 2.753.100	0,00	0,00	0,00	$ -	0,00	1,00	$ 2.753.100	-	$ -
33	6.8	MUEBLE DE COCINA EN ALUMINIO	M2	7,2	$ 277.700	$ 1.999.440	-4,30	2,90	$ 805.330	0,00	$ -	2,90	$ 805.330	0,00	0,00	0,00	$ -	0,00	2,90	$ 805.330	-	$ -
	7.0	**INSTALACIONES ELECTRICAS**				**$ 36.883.285**			**$ 30.855.626**		**$ 22.357.514**		**$ 8.498.112**				**$ 20.355.626**			**$ 10.500.000**		**$ -**
34	7.1	LAMPARA LED 18*18 W	UND	53	$ 149.956	$ 7.947.668	-13,00	40,00	$ 5.998.240	40,00	$ 5.998.240	0,00	$ -	40,00	0,00	40,00	$ 5.998.240	40,00	0,00	$ -	-	$ -
35	7.2	TOMA DOBLE	UND	37	$ 106.489	$ 3.940.093	-9,00	28,00	$ 2.981.692	28,00	$ 2.981.692	0,00	$ -	28,00	0,00	28,00	$ 2.981.692	28,00	0,00	$ -	-	$ -
36	7.3	TOMA SENCILLO	UND	7	$ 97.956	$ 685.692	-2,00	5,00	$ 489.780	5,00	$ 489.780	0,00	$ -	5,00	0,00	5,00	$ 489.780	5,00	0,00	$ -	-	$ -
37	7.4	TOMA ESPECIAL AIRE ACONDICIONADO	UND	3	$ 133.413	$ 400.239	1,00	4,00	$ 533.652	2,00	$ 266.826	2,00	$ 266.826	2,00	2,00	4,00	$ 533.652	4,00	0,00	$ -	-	$ -
38	7.5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO 12000 BTU A 110V	UND	3	$ 3.500.000	$ 10.500.000	0,00	3,00	$ 10.500.000	0,00	$ -	3,00	$ 10.500.000	0,00	0,00	0,00	$ -	0,00	3,00	$ 10.500.000	-	$ -
39	7.6	TABLERO DE AUTOMATICOS DE 12 CIRCUITOS CON PUERTA Y CERRADURA, TIPO PESADO Y ESPACIO TOTALIZADOR INDUSTRIAL NTQ-412T Y BARRAJE DE TIEERA AISLADA	UND	1	$ 788.617	$ 788.617	-1,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	0,00	0,00	$ -	0,00	0,00	$ -	-	$ -
40	7.7	TUBERÍA MT 1/2" SUSPENDIDA, INCLUYE ACCESORIOS Y FIJACIONES.	ML	114	$ 19.901	$ 2.268.714	-114,00	0,00	$ -	114,00	$ 2.268.714	-114,00	-$ 2.268.714	114,00	-114,00	0,00	$ -	0,00	0,00	$ -	-	$ -
41	7.8	CABLEADO # 12	ML	289	$ 5.398	$ 1.560.022	0,00	289,00	$ 1.560.022	289,00	$ 1.560.022	0,00	$ -	289,00	0,00	289,00	$ 1.560.022	289,00	0,00	$ -	-	$ -
42	7.9	CABLEADO # 10	ML	280	$ 7.178	$ 2.009.840	0,00	280,00	$ 2.009.840	280,00	$ 2.009.840	0,00	$ -	280,00	0,00	280,00	$ 2.009.840	280,00	0,00	$ -	-	$ -
43	7.10	CABLEADO # 8	ML	320	$ 16.296	$ 5.214.720	0,00	320,00	$ 5.214.720	320,00	$ 5.214.720	0,00	$ -	320,00	0,00	320,00	$ 5.214.720	320,00	0,00	$ -	-	$ -
44	7.11	TUBERIA CONDUIT 1/2" Y ACCESORIOS	ML	320	$ 4.899	$ 1.567.680	0,00	320,00	$ 1.567.680	320,00	$ 1.567.680	0,00	$ -	320,00	0,00	320,00	$ 1.567.680	320,00	0,00	$ -	-	$ -
	8.0	**PINTURA Y ASEO GENERAL**				**$ 26.184.667**			**$ 29.182.250**		**$ 4.152.384**		**$ 25.029.866**				**$ 15.784.644**			**$ 13.397.606**		**$ -**

45	8.1	VINILO TIPO 1 SOBRE MURO A DOS MANOS PARA EXTERIORES	M2	312,67	$ 29.756	$ 9.303.809	-15,72	328,39	$ 9.771.606	0,00	$ -	328,39	$ 9.771.606	0,00	0,00	0,00	$ -	0,00	328,39	$ 9.771.606	-	$ -
46	8.2	VINILO TIPO 1 SOBRE MURO A DOS MANOS PARA INTERIORES	M2	323,7	$ 28.836	$ 9.334.213	-58,69	382,39	$ 11.026.716	144,00	$ 4.152.384	238,39	$ 6.874.332	144,00	238,39	382,39	$ 11.026.716	382,39	0,00	$ -	-	$ -
47	8.3	ESTUCO PARA MUROS	M2	330,41	$ 11.866	$ 3.920.645	-70,56	400,97	$ 4.757.928	0,00	$ -	400,97	$ 4.757.928	0,00	400,97	400,97	$ 4.757.928	400,97	0,00	$ -	-	$ -
48	8.4	ASEO GENERAL Y RETIRO DE SOBRANTES	GLB	1	$ 3.626.000	$ 3.626.000	0,00	1,00	$ 3.626.000		$ -	1,00	$ 3.626.000	0,00	0,00	0,00	$ -	0,00	1,00	$ 3.626.000	-	$ -
	9	**EXTERIORES**				**$ 65.316.289**			**$ 60.554.649**		**$ -**		**$ 60.554.649**				**$ -**			**$ 60.554.649**		**$ -**
49	9.1	ITEM 9.1: FACHADA FLOTANTE (SEGÚN DISEÑO)	GLB	1	$ 60.554.649	$ 60.554.649	0,00	1,00	$ 60.554.649		$ -	1,00	$ 60.554.649	0,00	-	0,00	$ -	0,00	1,00	$ 60.554.649	-	$ -
50	9.2	ADECUACION DE ZONAS VERDES	GLB	1	$ 4.761.640	$ 4.761.640	1,00	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	-	0,00	$ -	0,00	0,00	$ -	-	$ -
	10	**MOBILIARIO GENERAL**				**$ 41.381.616**			**$ 36.572.719**		**$ -**		**$ 36.572.719**				**$ -**			**$ 36.572.719**		**$ -**
51	10.1	ESCRITORIOS PERSONALES CON ESTRUCTURA EN ACERO INOXIDABLE Y SUPERFICIE EN VIDRIO.	UND	5	$ 1.420.000	$ 7.100.000	0,00	5,00	$ 7.100.000		$ -	5,00	$ 7.100.000	0,00	-	0,00	$ -	0,00	5,00	$ 7.100.000	-	$ -
52	10.2	SILLA INTERLOCUTORA	UND	6	$ 630.000	$ 3.780.000	0,00	6,00	$ 3.780.000		$ -	6,00	$ 3.780.000	0,00	-	0,00	$ -	0,00	6,00	$ 3.780.000	-	$ -
53	10.3	SILLA EGONÓMICA EN TELA TIPO EJECUTIVA	UND	4	$ 1.032.377	$ 4.129.508	0,00	4,00	$ 4.129.508		$ -	4,00	$ 4.129.508	0,00	-	0,00	$ -	0,00	4,00	$ 4.129.508	-	$ -
54	10.4	TABLERO ACRILICO BLANCO 2m X 1,40m	UND	2	$ 340.000	$ 680.000	2,00	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	-	0,00	$ -	0,00	0,00	$ -	-	$ -
55	10.5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN ESCRITORIO EJECUTIVO EN L, CON SUPERFICIE EN VIDRIO TEMPLADO, CONTEMPLA CREDENZA DE ALMACENAMIENTO LATERAL.	UND	4	$ 2.451.777	$ 9.807.108	0,00	4,00	$ 9.807.108		$ -	4,00	$ 9.807.108	0,00	-	0,00	$ -	0,00	4,00	$ 9.807.108	-	$ -
56	10.6	SILLAS RIMAX SIN BRAZO	UND	30	$ 55.000	$ 1.650.000	0,00	30,00	$ 1.650.000		$ -	30,00	$ 1.650.000	0,00	-	0,00	$ -	0,00	30,00	$ 1.650.000	-	$ -
57	10.7	SUMINISTRO E INSTALACION DE PERSIANA ENROLLABLE DE 1,60m	M2	43,8	$ 325.000	$ 14.235.000	12,70	31,10	$ 10.106.103		$ -	31,10	$ 10.106.103	0,00	-	0,00	$ -	0,00	31,10	$ 10.106.103	-	$ -
		ITEMS NO PREVISTOS							**$ 30.532.341**		**$ -**		**$ 30.532.341**				**$ 30.532.341**			**$ -**		**$ -**
	NP-01	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA 1" PRESIÓN	ML		$ 31.545		-44,15	44,15	$ 1.392.695		$ -	44,15	$ 1.392.695	0,00	44,15	44,15	$ 1.392.695	44,15	0,00	$ -	-	$ -
	NP-02	SUMINISTRO E INSTALACION DE ORINAL PARA BAÑO GENERAL	UND		$ 642.550		-1,00	1,00	$ 642.550		$ -	1,00	$ 642.550	0,00	1,00	1,00	$ 642.550	1,00	0,00	$ -	-	$ -
	NP-03	SUMINISTRO E INSTALACION DE CABINAS EN ALUMINIO Y ACRILICO	M2		$ 626.497		-9,82	9,82	$ 6.152.200		$ -	9,82	$ 6.152.200	0,00	9,82	9,82	$ 6.152.200	9,82	0,00	$ -	-	$ -
	NP-04	ACERO DE REFUERZO PARA ZAPATAS, COLUMNAS Y LOSA DE TANQUERA	KG		$ 13.586		-92,00	92,00	$ 1.249.912		$ -	92,00	$ 1.249.912	0,00	92,00	92,00	$ 1.249.912	92,00	0,00	$ -	-	$ -
	NP-05	CONCRETO 3500 PSI PARA ZAPATA, COLUMNA Y LOSA DE TANQUERA	M3		$ 572.208		-3,22	3,22	$ 1.842.508		$ -	3,22	$ 1.842.508	0,00	3,22	3,22	$ 1.842.508	3,22	0,00	$ -	-	$ -
	NP-06	ANDEN EN CONCRETO HIDRÁULICO DE 3000 psi (210 Kg/cm2) Con espesor de 0,10 m.	M2		$ 189.878		-101,39	101,39	$ 19.252.475		$ -	101,39	$ 19.252.475	0,00	101,39	101,39	$ 19.252.475	101,39	0,00	$ -	-	$ -
		TOTAL, COSTO DIRECTO				**$ 425.977.973**			**$ 428.764.640**		**$ 195.432.549**		**$ 233.332.091**				**$ 303.090.580**			**$ 125.674.060**		**$ 0**
		ADMINISTRACION		20%	$ 85.195.595				**$ 85.752.928**		**$ 39.086.510**		**$ 46.666.418**				**$ 60.618.116**			**$ 25.134.812**		**$ -**
		IMPREVISTOS		1%	$ 4.259.780				**$ -**		**$ -**		**$ -**				**$ -**			**$ -**		**$ -**
		UTILIDAD		5%	$ 21.298.899				**$ 21.438.232**		**$ 9.771.627**		**$ 11.666.605**				**$ 15.154.529**			**$ 6.283.703**		**$ -**
		COSTO TOTAL OBRA				**$ 536.732.246**			**$ 535.955.800**		**$ 244.290.687**		**$ 291.665.113**				**$ 378.863.225**			**$ 157.092.575**		**$ 0**
																	$ 378.863.225					
																	70,69%			**29,31%**		

Roxana Córdoba Asprilla.

ROXANACÓRDOBA ASPRILLA
INGENIERIA Y PREFABRICADOS A&F S.A.S
CONTRATISTA

R/L. MATEO SANCHEZ SANMARTÍN
4 UNDICI ARQUITECTURA SAS
INTERVENTORIA

CODECHOCÓ
SUPERVISOR