ACTA DE TERMINACIÓN Y LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO COMPRAVENTA N° 224-2025 DEL 12 DE DICIEMBRE DEL 2025, SUSCRITO ENTRE EL MUNICIPIO DE CURITÍ Y LA BODEGA ELÉCTRICA S.A.S.			
DEL CONTRATO			
CONTRATO COMPRAVENTA No.	**224-2025**	**FECHA:**	**12 DE DICIEMBRE DEL 2025**
TIPO DE CONTRATO:	**COMPRAVENTA**		
CONTRATISTA:	**LA BODEGA ELECTRICA SAS Nit: 804.014.181-2 RL LIBARDO GARCÍA GRANADOS.**		
C.C. No.:	C.C. No.91.249.768 de Bucaramanga.		
OBJETO:	**"ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS, EQUIPOS Y ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA PREVENCIÓN, CONTROL Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DESASTRES DE ORIGEN NATURAL O ANTRÓPICO, EN EL MARCO DE LAS ACCIONES DE GESTIÓN DEL RIESGO, CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y FORTALECIMIENTO OPERATIVO EN APOYO A LA DEFENSA CIVIL DEL MUNICIPIO DE CURITÍ, SANTANDER".**		
VALOR INICIAL:	DOCE MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS PESOS. ($12.982.800,00) M/CTE		
ADICIÓN:	UN MILLÓN CUATROCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL PESOS M/CTE ($1.464.000,00) M/CTE.		
PLAZO INICIAL:	El plazo para la ejecución del contrato será desde la fecha de inicio que se acuerde en el acta que se suscriba para tal efecto hasta el veinte (20) de diciembre de dos mil veinticinco (2025).		
PRÓRROGA:	El plazo para la ejecución del contrato será de tres (03) días contados a partir de la terminación del plazo establecido inicialmente.		
FORMA DE PAGO:	El valor del contrato será cancelado mediante **ÚNICO PAGO,** una vez entregado e instalados los elementos, previa constancia o acta de recibo a satisfacción de las mismas expedida por el supervisor designado por el Municipio, así como certificaciones de cumplimiento de labores del supervisor del contrato y acreditación que se encuentra al día en el pago de aportes relativos al sistema de seguridad social integral, así como parafiscales (SENA, ICBF, CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR, etc.). conformidad con el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y el Artículo 23 de la Ley 1150 de 2007.		
C.D.P. INICIAL.:	25-00572	**FECHA:**	07 DE NOVIEMBRE DE 2025
R.P. INICIAL:	25-01431	**FECHA:**	12 DE DICIEMBRE DE 2025
RUBRO PRESUPUESTAL:	2.3.2.02.02.009.45.4503.4503002.01 "Campañas de educación para la prevención y atención de desastres desarrolladas"		
DE LOS AMPAROS			
NÚMERO:	**400-47-994000111689**		
COMPAÑÍA:	Aseguradora Solidaria de Colombia		
FECHA DE EXPEDICIÓN:	09 de diciembre de 2025.		
FECHA DE APROBACIÓN:	09 de diciembre de 2025.		
CLASE DE AMPARO:	**GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO**		
	VIGENCIA	**DESDE:**	05 de diciembre de 2025
		HASTA:	20 de diciembre de 2025
	SUFICIENCIA:		10%
CLASE DE AMPARO:	**CORRECTO FUNCIONAMIENTO**		
	VIGENCIA	**DESDE:**	05 de diciembre de 2025
		HASTA:	20 de abril 2026
	SUFICIENCIA:		10%
DE LA SUPERVISIÓN			
SUPERVISOR:	SECRETARIA DE PLANEACIÓN E INFRAESRUCTURA		
FECHA DE INICIACIÓN:	12 DE DICIEMBRE DEL 2025		
FECHA DE TERMINACIÓN:	23 DE DICIEMBRE DEL 2025		
FECHA SE SUSPENSIÓN:	N/A		
FECHA DE REINICIO:	N/A		
FECHA DE TERMINACIÓN FINAL:	23 DE DICIEMBRE DEL 2025		

DE LOS ADICIONALES			
TIPO DE ADICIONAL	**ADICIÓN:**	UN MILLÓN CUATROCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL PESOS M/CTE ($1.464.000,00) M/CTE.	
	PRORROGA:	TRES (03) DÍAS CONTADOS A PARTIR DE LA TERMINACIÓN DEL PLAZO ESTABLECIDO INICIALMENTE.	
	OTRO SI:	**N/A**	
C.D.P. ADICIONAL No.:	25-00650	**FECHA:**	18 de diciembre de 2025.
R.P. ADICIONAL No:	25-01438	**FECHA:**	19 de diciembre de 2025
RUBRO PRESUPUESTAL:	**2.3.2.02.02.009.45.4503.4503004.00** **2.3.2.02.02.009.45.4503.4503002.01**		
VALOR:	**$1,064,000.00** **$400,000.00**		
PLAZO:	TRES (03) DÍAS CONTADOS A PARTIR DE LA TERMINACIÓN DEL PLAZO ESTABLECIDO INICIALMENTE.		
MODIFICACIÓN DE LOS AMPAROS EN CASO DE ADICIÓN O PRORROGA	**MOTIVO DE MODIFICACIÓN**	**PRÓRROGA**	
	NÚMERO:	400-47-994000111689	
	COMPAÑÍA:	Aseguradora Solidaria de Colombia	
	FECHA DE EXPEDICIÓN:	22 de diciembre de 2025	
	FECHA DE APROBACIÓN:	22 de diciembre de 2025	
CLASE DE AMPARO:	**GARANTIA DE CUMPLIMIENTO**		
	VIGENCIA	**DESDE:**	05 de diciembre de 2025
		HASTA:	30 de diciembre de 2025
	SUFICIENCIA:	10%	
CLASE DE AMPARO:	**CORRECTO FUNCIONAMIENTO**		
	VIGENCIA	**DESDE:**	05 de diciembre de 2025
		HASTA:	30 de abril de 2026
	SUFICIENCIA:	10%	
CLASE DE AMPARO:	**PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES, E INDEMNIZACIÓN LABORAL**		
	VIGENCIA	**DESDE:**	**N/A**
		HASTA:	**N/A**

DEL LOS ASPECTOS FINALES				
PERIODO DE PAGO:	**DESDE:**	12 DE DICIEMBRE	**HASTA:**	23 DE DICIEMBRE
SEGURIDAD SOCIAL:	**MES:**	DICIEMBRE		
INFORME DE ACTIVIDADES:	SI	FOLIOS: 15		
INFORME DE SUPERVISIÓN:	SI	FOLIOS: 10		
ACTA DE PAGO FINAL:	SI	FOLIOS: 1		

BALANCE ECONÓMICO		
VALOR DEL CONTRATO:	$12.982.800,00	
VALOR ADICIONAL	$1.464.000,00	
VALOR ACTAS PAGADAS:		$0
VALOR ACTA DE PAGO ÚNICA:		$14.446.800
VALOR SIN EJECUTAR:		$14.446.800
SUMAS IGUALES	**$14.446.800**	**$14.446.800**

En Curití, Santander a los veintitrés (29) días del mes de diciembre del año 2025, se reunieron: **CARLOS FERNANDO MARQUEZ RIBERO**, identificado con cédula de ciudadanía **N.º 13.636.395**, expedida en Curití, en calidad de Alcalde del Municipio de Curití, Santander, quien para los efectos de la presente acta se denominará **EL MUNICIPIO**; por otra el Ing. **NICOLAS PEINADO VANEGAS**, en **CALIDAD DE SUPERVISOR del CONTRATO DE COMPRAVENTA No. 224-2025** y por la otra, **LA BODEGA ELECTRICA SAS Nit: 804.014.181-2 RL LIBARDO GARCÍA GRANADOS** identificado con C.C. No.91.249.768 de Bucaramanga, quien para los efectos de la presente acta se denominará **EL CONTRATISTA**, con el fin de suscribir la presente Acta de terminación y Liquidación, teniendo en cuenta las siguientes consideraciones:

1. Que a los doce (12) días del mes de diciembre del año 2025, entre el municipio de Curití y **LA BODEGA ELECTRICA SAS Nit: 804.014.181-2 R.L LIBARDO GARCÍA GRANADOS** identificado con C.C. No.91.249.768 de Bucaramanga, suscribieron el **CONTRATO DE COMPRAVENTA No. 224-2025**; cuyo objeto es: "ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS, EQUIPOS Y ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA PREVENCIÓN, CONTROL Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DESASTRES DE ORIGEN NATURAL O ANTRÓPICO, EN EL MARCO DE LAS ACCIONES DE GESTIÓN DEL RIESGO, CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y FORTALECIMIENTO OPERATIVO EN APOYO A LA DEFENSA CIVIL DEL MUNICIPIO DE CURITÍ, SANTANDER".

2. Que a los doce (12) días del mes de diciembre del año 2025, en las instalaciones de la alcaldía municipal se reunieron, el Ing. **NICOLÁS PEINADO VANEGAS**, en calidad de supervisor del dicho contrato y **LA BODEGA ELECTRICA SAS Nit: 804.014.181-2 R.L LIBARDO GARCÍA GRANADOS** identificado con C.C. No.91.249.768 de Bucaramanga suscribieron Acta de Inicio del **CONTRATO DE COMPRAVENTA N°. 224 2025;** donde se estableció como plazo de ejecución desde la suscripción del acta de inicio hasta el veinte (20) del mes de diciembre del año 2025, iniciando desde el día doce (12) del mes de diciembre de 2025, hasta el día veinte (20) del mes de diciembre del año 2025, con un valor **DOCE MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS PESOS. (12.982.800,00) M/CTE,** con fecha de terminación inicialmente día veinte (20) del mes de diciembre del año 2025.

3. Que de acuerdo a la necesidad del contrato y en aras de cumplir el objeto contratado, se hizo necesario prorrogar el contrato por tres (3) días más y adicionar el valor por **UN MILLÓN CUATROCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL PESOS M/CTE ($1.464.000,00) M/CTE.**

4. Que el contratista presentó el respectivo informe de actividades con sus respectivos anexos, dentro del periodo de ejecución de actividades según lo acordado en el acta de inicio.

5. Que el Supervisor recibió de conformidad y a satisfacción los informes de actividades ejecutadas con ocasión del **CONTRATO DE COMPRAVENTA No. 224-2025** cuyo objeto contractual es **"ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS, EQUIPOS Y ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA PREVENCIÓN, CONTROL Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DESASTRES DE ORIGEN NATURAL O ANTRÓPICO, EN EL MARCO DE LAS ACCIONES DE GESTIÓN DEL RIESGO, CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y FORTALECIMIENTO OPERATIVO EN APOYO A LA DEFENSA CIVIL DEL MUNICIPIO DE CURITÍ, SANTANDER".** Donde se evidenció que la contratista **CUMPLIÓ**, con las actividades establecidas en el contrato.

6. Que el contratista cumplió con el pago de seguridad social durante la vigencia del contrato, de acuerdo a lo establecido en el artículo 2.2.1.1.1.7 del Decreto 780 de 2016, modificado por el Decreto 1273 de 2018.

7. Que el supervisor considera viable el pago al contratista por las actividades ejecutadas, mediante Acta de Pago Única suscrita a los veintinueve (29) días del mes de diciembre del año 2025.

8. Que el valor del Acta de Pago Única se estableció en **CATORCE MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS PESOS ($14.446.800).**

9. Que las partes del contrato, dadas las circunstancias especiales de la necesidad del Municipio y con fundamento en la autonomía de la voluntad de las partes, acuerdan dar por terminado el contrato mencionado en el numeral primero.

10. Que en consecuencia se procederá a la liquidación que se realizará de común Acuerdo entre el Contratista y el Municipio, de conformidad al Artículo 60 de la Ley 80 de 1993, subrogado por el Articulo 11 de la Ley 1150/07 y demás normas que le modifique.

11. Que el contratista renuncia a cualquier reclamación de carácter extrajudicial o judicial que guarde relación con la ejecución, liquidación del presente contrato.

POR LO ANTERIOR, LAS PARTES ACUERDAN:

PRIMERO: DAR POR TERMINADA la ejecución del **CONTRATO DE COMPRAVENTA No. 224-2025**, de fecha doce (12) del mes de diciembre del año 2025, celebrado entre el Municipio de Curití, **LA BODEGA ELECTRICA SAS Nit: 804.014.181-2 RL LIBARDO GARCÍA GRANADOS** identificado con C.C.No.91.249.768 de Bucaramanga., cuyo objeto es **"ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS, EQUIPOS Y ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA PREVENCIÓN, CONTROL Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DESASTRES DE ORIGEN NATURAL O ANTRÓPICO, EN EL MARCO DE LAS ACCIONES DE GESTIÓN DEL RIESGO, CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y FORTALECIMIENTO OPERATIVO EN APOYO A LA DEFENSA CIVIL DEL MUNICIPIO DE CURITÍ, SANTANDER"** de común acuerdo y sin ninguna salvedad para las partes.


SEGUNDO: DAR POR LIQUIDADO el **CONTRATO DE COMPRAVENTA No. 224-2025**, de fecha del de fecha doce 12) del mes de diciembre del año 2025, celebrado entre el Municipio de Curití y **LA BODEGA ELECTRICA SAS Nit: 804.014.181-2 RL LIBARDO GARCÍA GRANADOS** identificado con C.C.No.91.249.768 de Bucaramanga, cuyo objeto es **"ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS, EQUIPOS Y ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA PREVENCIÓN, CONTROL Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DESASTRES DE ORIGEN NATURAL O ANTRÓPICO, EN EL MARCO DE LAS ACCIONES DE GESTIÓN DEL RIESGO, CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y FORTALECIMIENTO OPERATIVO EN APOYO A LA DEFENSA CIVIL DEL MUNICIPIO DE CURITÍ, SANTANDER"** de común acuerdo y sin ninguna salvedad para las partes.

TERCERO: AUTORIZAR EL PAGO acordado en el acta de pago único, correspondiente a la suma **CATORCE MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS PESOS ($14.446.800).**

CUARTO: Conforme a la función de control y vigilancia asignada al supervisor por parte del Municipio para el contrato, estos declaran: Que una vez la Tesorería del Municipio, efectué el desembolso correspondiente al Pago del Acta Única, resulta procedente que las partes intervinientes se declaren, a paz y salvo por todo concepto derivado de la ejecución del **CONTRATO DE COMPRAVENTA N°. 224-2025,** de fecha doce (12) del mes de diciembre del año 2025**.**

No siendo otro el objeto, en constancia es firmada la presente acta, una vez leída y aprobada como aparece; por quienes en ella intervinieron, en Curití Santander, a los veintinueve (29) días del mes de diciembre del año 2025.

CARLOS FERNANDO MARQUEZ RIBERO
C.C. 13.636.395 de Curití
Alcalde Municipal



ING. NICOLAS PEINADO VANEGAS
Secretario de Planeación e Infraestructura



LA BODEGA ELECTRICA SAS
NIT 804.014.181-2 R.L.
LIBARDO GARCÍA GRANADOS
C.C.No.91.249.768 de Bucaramanga
Contratista