Gran territorio de los pastos, diciembre de 2025

Doctora:
MARITZA ISAZA GÓMEZ
Supervisora convenio 3044 de 2025
Oficina de Promoción Social
Ministerio de Salud y Protección Social
Carrera 13 No. 32-76
Bogotá D.C

Asunto: Remisión de reporte de actividades, estado de ejecución y cronograma de reprogramación – Convenio 3044 de 2025.

Cordial y atento saludo:

En el marco de la prórroga solicitada en el mes de diciembre de 2025, motivada por las diversas eventualidades territoriales y coyunturales que afectaron la disponibilidad y capacidad de convocatoria de las Autoridades Indígenas y sus comunidades, y que de acuerdo a los Comités Técnico y Asesor, se otorga la extensión del Convenio 3044 de 2025 hasta el mes de marzo de 2026.

Por lo anterior, se adjunta el cuadro de actividades detallado, donde se relaciona el estado de ejecución (ejecutado/reprogramado). Al respecto, es importante precisar que las actividades culminadas satisfactoriamente corresponden al Producto No. 1, el cual integra:

- Documento metodológico para la ejecución del convenio.
- Plan Operativo y Cronograma de Trabajo para el desarrollo del convenio y entrega de productos.
- Plan de inversión de los recursos conforme a la estructura presupuestal.
- Base de datos de contratos y soportes del talento humano contratado para la ejecución.

De acuerdo con la Cláusula Sexta (Forma de Desembolso), el cumplimiento de estas actividades representa un 40% de avance por parte de la Asociación de Cabildos de la Zona de Ipiales (ACIZI).

En consecuencia, queda pendiente el 60% de las actividades vinculadas a los Productos 2 y 3, las cuales han sido ajustadas dentro del periodo de prórroga concedido. El detalle de dicha reprogramación se anexa en la siguiente tabla y documento Excel anexo:

No.	5W2H		
	Actividad: ¿Qué?	Herramientas: ¿Cómo?	Actividad Ejecutada y/o Reprogramada
FASE DE ALISTAMIENTO			

1	Planear la Contratación del talento humano y construcción de la base de datos de personal vinculado al convenio.	Contratos por OPS, documentos de identificación y soporte, base de datos.	Actividad Ejecutada
2	Planear la construcción del plan de trabajo, matriz metodológica y definición de cronograma general.	Plantilla de plan de trabajo, matriz metodológica, cronograma, reuniones técnicas.	Actividad Ejecutada
3	Organizar la validación del documento metodológico específico para la ejecución del convenio.	Borradores técnicos, revisión por autoridades, versión final del documento metodológico.	Actividad reprogramada
4	Formulación del plan operativo detallado y del cronograma de trabajo para la ejecución en los meses de noviembre y diciembre.	Matrices operativas, cronograma semanal, actas de aprobación.	Actividad Ejecutada
FASE DE EJECUCIÓN			
5	Contratación del personal e identificación	Contratos firmados	Actividad Ejecutada
6	Desarrollo del programa de capacitación teórico–práctico, mediante talleres presenciales y virtuales dirigidos a líderes y equipos técnicos.	Módulos de formación, guías didácticas, plataformas virtuales, listados de asistencia.	Actividad reprogramada
7	Reuniones del equipo consultor para revisión de avances, ajustes metodológicos y articulación de acciones territoriales.	Actas de reunión, bitácora de trabajo, matrices de seguimiento.	Actividad reprogramada
8	Minga de concertación externa inicial con entidades del orden nacional (MSPS, MinInterior y otros actores del SGSSS).	Agenda de concertación, actas firmadas, relatorías técnicas.	Actividad reprogramada
9	Construcción de mandatos y lineamientos propios para la regulación del SISPIPAQ, mediante mingas territoriales en las cinco zonas.	Guías para mingas, relatorías, matrices de acuerdos, cartografía social.	Actividad reprogramada
10	Minga de concertación externa final para cierre de acuerdos y validación de compromisos institucionales con el Gobierno Nacional.	Actas finales de concertación, relatorías, documentos de compromiso.	Actividad reprogramada
FASE DE SISTEMATIZACIÓN Y CONSOLIDACIÓN DE LA			

	INFORMACIÓN		
11	Construcción de informes de avance		Actividad reprogramada
13	Elaboración del documento final de sistematización de resultados del convenio.	Matrices de sistematización, borradores de informe, versión final del documento e insumos anexos.	Actividad reprogramada
14	Cierre del convenio con MSPS y ACIZI	Documento final y resumen ejecutivo	Actividad reprogramada

Sin otro particular, quedamos atentos a sus comentarios y a cualquier requerimiento adicional.

JOSE MODESTO PUELPAZ GUAMA
Representante Legal
ASOCIACION DE CABILDOS INDIGENAS DE LA ZONA IPIALES - ACIZI

Doctora:
Maritza Isaza Gómez

CERTIFICACIÓN Y SOLICITUD DE PRÓRROGA

Mesa de Concertación de los Pueblos Indígenas Pastos y Quillacingas
Fecha: 15 de diciembre de 2025
Lugar: Pasto, Nariño

La Mesa de Concertación de los Pueblos Indígenas Pastos y Quillacingas, en ejercicio de sus funciones de articulación, orientación y vocería colectiva, se permite CERTIFICAR que durante el periodo comprendido entre el mes de diciembre y comienzos del mes de enero concurren circunstancias territoriales, culturales y organizativas que imposibilitan la realización de las mingas comunitarias y espacios colectivos programados en el marco del convenio suscrito con el Ministerio de Salud y Protección Social.

En particular, se deja constancia de lo siguiente:

1. Durante el cierre e inicio del año se desarrollan festividades tradicionales y comunitarias propias de los pueblos Pastos y Quillacingas, las cuales concentran la participación de autoridades, familias y comunidades en actividades culturales, espirituales y organizativas, limitando la disponibilidad para la realización de mingas técnicas y espacios de concertación formal.

2. En el mes de enero se adelanta el proceso de cambio, posesión y reorganización de las autoridades indígenas en los diferentes cabildos y resguardos, situación que requiere un periodo de transición institucional para la definición de roles, agendas y prioridades del gobierno propio.

3. Estas dinámicas territoriales afectan de manera directa la capacidad de convocatoria, la legitimidad de los espacios deliberativos y la toma de decisiones colectivas, elementos fundamentales para el desarrollo adecuado de las mingas de pensamiento, concertación y validación previstas en el documento metodológico del convenio.

En razón de lo anterior, la Mesa de Concertación certifica que no existen las condiciones territoriales, organizativas ni culturales necesarias para la realización de las mingas programadas durante el periodo señalado, y considera pertinente y necesario solicitar una prórroga en el plazo de ejecución del convenio, con el fin de garantizar procesos participativos, legítimos y acordes con la autonomía de los pueblos indígenas.

}

La presente certificación se expide para los fines administrativos, técnicos y contractuales pertinentes, y para ser presentada ante el Ministerio de Salud y Protección Social como soporte de la solicitud de ampliación del plazo del convenio.

Cordialmente,

BAYRON JULIAN YAMA VALLEJO
Gobernador – Resguardo de Mueses
Coordinador MRPCPPQ

JOSE EFREN ACHICANOY ACHICANOY
Gobernador – Cabildo Indígena Obonuco
Coordinador MRPCPPQ

MARIA MERCEDES ESTRELLA
Gobernadora – Resguardo Indígena Iles
Secretaria Tecnica MRPCPPQ

ACTUALIDAD, NOTICIAS

Carnaval de Negros y Blancos 2026 en Pasto: tradición que une generaciones

PUBLICADO EL 6 DE NOVIEMBRE DE 2025 POR @DANNYJULA (DANNY ALEXÁNDER JULA) / @DANNYJULA



El **Carnaval de Negros y Blancos de Pasto**, declarado por la **UNESCO** como **Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad**, regresará del **2 al 7 de enero de 2026** para llenar las calles del sur del país de color, memoria y celebración comunitaria. Esta fiesta representa uno de los símbolos culturales más importantes de **Nariño** y del país.

Homenaje a 100 años del primer Corso de Flores

La edición 2026 conmemorará el centenario del **primer Corso de Flores de 1926**, hecho considerado el punto de origen de la fiesta actual. Bajo el lema **"Hecho con el Alma"**, la celebración destaca el trabajo de artesanos, músicos y artistas que dan vida al Carnaval año tras año.

La **imagen oficial**, titulada **"Somos Uno"** y creada por el artista **Diego David Portilla Martínez**, se inspira en la obra de Guillermo Edmundo Chaves e integra elementos de biodiversidad y tradición musical. La obra busca resaltar que el Carnaval es más que una fiesta: es identidad y pertenencia colectiva.

Protagonistas del Carnaval

La **soberana oficial**, **Laura Sofía Yepes Apraez**, arquitecta y diseñadora bioclimática, representará el espíritu creativo de la región.

El **ritmo oficial**, **"Al Carnaval Voy"**, de la agrupación campesina **Herencia de Mocondino**, acompañará las celebraciones, evocando el orgullo de las raíces nariñenses.

ogramación destacada

El **PreCarnaval** comenzará el **28 de diciembre** con actividades deportivas, culturales y recreativas.

- **29 de diciembre:** Concierto de Música Romántica
- **30 de diciembre:** Serenata a Pasto

- **31 de diciembre:** Desfile de Años Viejos y Autos Clásicos

A partir de enero, la ciudad vive sus días centrales:

- **2 de enero:** Eucaristía de apertura y **Desfile del Carnavalito**, protagonizado por niñas y niños.
- **3 de enero: Canto a la Tierra**, encuentro de danza, música y espiritualidad con 12 colectivos artísticos.
- **4 de enero: Desfile de la Familia Castañeda**, tradición cargada de humor y memoria popular.
- **5 de enero (Día de Negros):** Juego simbólico de unidad y libertad, con la frase: "¡una pintica, por favor!".
- **6 de enero (Día de Blancos): Desfile Magno**, donde las carrozas monumentales transforman la ciudad en un escenario de arte efímero, con más de **8.500 artistas** en escena.
- **7 de enero:** Festival del Cuy y Cultura Campesina en Catambuco, Obonuco, La Laguna y Genoy.

21 de enero de 2024

Carnaval de Yaramal Ipiales 2024

El Carnaval de Yaramal Ipiales 2024 se celebró el 21 de enero de 2024, ofreciendo una experiencia vibrante y colorida para los asistentes. Los participantes disfrutaron de música en vivo, disfraces elaborados y actividades en vivo que reflejan la rica cultura de la región. Este evento fue un testimonio de la diversidad étnica y cultural de Colombia, celebrando la unidad y la igualdad entre sus habitantes. carnavaldepasto.org

