Acta N° 4 (1)	**Fecha: (2)** 20/11/2025

Objetivo: (3) Realizar Cuarto Comité Asesor para la revisión los avances de los saldos que se encuentran de la ejecución, para proyección de la adición, modificación y prórroga.

Nombre de la Dependencia, Proceso o Entidad que organiza la reunión: (4)
La Corporación Infancia y Desarrollo y Ministerio de Salud y la Protección Social

Lugar: (5) Ministerio de Salud y Protección Social

Líder de la reunión: (6) Virtual

Hora Programada: (7)	Hora de Inicio: (8)	Hora de Terminación: (9)
De: / 3:00 pm / A: / 6:00pm /	3:00 pm	6:00 pm

Ni	Nombre* (10)	Cargo (11)	Dependencia o entidad (12)	Asiste (13)	
				SI	NO
1	Carolina Bolívar	Apoyo a la Supervisión Técnica del Convenio 2360 de 2025	MSPS	X	☐
2	Luisa Fernanda Melo	Coordinador General	LA CID	X	☐
3	Amparo Torres	Coordinadora Financiera	LA CID	X	☐
4	Dayana Marcela Bernal	Coordinadora Técnica de Salud	LA CID	X	☐
5	Elba Patricia Moreno	Apoyo a la Supervisión Técnica del Convenio 2360 de 2025	MSPS	X	☐
6	Yaneth Triviño	Directora Financiera	LA CID	X	

ORDEN DEL DÍA (14)

1. Verificación del quórum
2. Lectura y aprobación del orden del día.
   - Saludo, Bienvenida y presentación de los asistentes al comité.
   - Revisión de saldos disponibles
   - Revisión de propuestas de las acciones que se tendrán en la adición.

DESARROLLO DEL ORDEN DEL DÍA (15)

1. VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM: Se verifica que los participantes convocados a la reunión estén presenten

2. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA: Se realiza lectura del orden del día y aprobación de los puntos.

3. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA ANTERIOR: No aplica

4. REVISIÓN DE COMPROMISOS PENDIENTES: No aplica

No	Actividad (16)	Responsable (17)	Cumple (18)		Observaciones (19)
			Si	No Nueva fecha:	
1	Presentación del convenio	MSPS	☒	☐	No aplica

* Anexar Listado de Asistencia a Reuniones (Formato ASIF06) firmada por los participantes.

	1202 de 2024				

1. DESARROLLO DE LOS TEMAS

BALANCE FINANCIERO REVISIÓN DE SALDOS

Durante el 4to Comité Asesor se revisaron los saldos disponibles con corte 30 de octubre 2025, los cuáles serían los insumos para la propuesta de adición y prórroga del Convenio 2360 de 2025.

Para esto, de manera inicial, se presenta un proyección del balance de ejecución financiera con corte 30 de noviembre 2025

Balance ejecución financiera. Corte a 30 de noviembre de 2025 en 49,7% con corte al 30/11/2025

EJECUCIÓN APORTES MSPS POR RUBRO PRESUPUESTAL						
DESCRIPCIÓN	VALOR APORTES	RECURSOS COMPROMETIDOS	EJECUCIÓN CONTABLE (Valor Obligado)	VALOR PAGADO	% DE EJECUCIÓN	SALDO POR EJECUTAR
TALENTO HUMANO	**$2.652.452.400**	$1.820.858.819	$1.426.186.130	$1.015.901.788	53,8%	**$1.226.266.270**
PROCESO DE GESTIÓN DE LA CALIDAD	**$549.788.538**	$421.639.804	$421.639.804	$417.340.188	76,7%	**$128.148.734**
PROCESO DESARROLLO DE CAPACIDADES	**$586.479.198**	$191.427.763	$191.427.763	$181.025.299	32,6%	**$395.051.435**
PROCESO DE PARTICIPACIÓN, COORDINACIÓN Y SEGUIMIENTO	**$599.260.872**	$183.535.781	$183.535.781	$179.261.268	30,6%	**$415.725.091**
GASTOS DE DESPLAZAMIENTO	**$789.590.340**	$330.183.170	$330.183.170	$311.467.469	41,8%	**$459.407.170**
DOTACIÓN y MATERIALES	**$68.153.071**	$51.540.149	$51.540.149	$50.817.344	75,6%	**$16.612.922**
COMUNICACIONES	**$27.438.800**	$14.506.338	$14.506.338	$13.939.654	52,9%	**$12.932.462**
COSTOS OPERATIVOS	**$193.341.758**	$104.467.155	$96.669.676	$77.694.888	50,0%	**$96.672.082**
TOTAL EJECUCIÓN FINANCIERA	**$5.466.504.977**	**$3.118.158.978**	**$2.715.688.810**	**$2.247.447.898**	**49,7%**	**$2.750.816.167**

El total de aportes del **MSPS** corresponde a **$5.466.504.977**

1. Total, de la ejecución con corte al 30 de noviembre de 2025 con aportes del MSPS $ **2.715.688.810** equivalente al 49,7%
2. Total, de recursos desembolsados al 30 de noviembre de 2025 por un valor de **$ 1.639.951.493** equivalente al 30%
3. Se está tramitando el segundo desembolso por un valor de **$ 1.913.276.742** equivalente al35 %
4. Se encuentra pendiente el tercer desembolso **$ 1.913.276.742** equivalente al 35%

Lo anteriormente mencionado, corresponde a los recursos inicialmente pactados con fecha de finalización 30 de diciembre 2025.

INFORME DE EJECUCIÓN FINANCIERA – 30 NOVIEMBRE 2025 CONTRAPARTIDA

EJECUCIÓN CONTRAPARTIDA POR RUBRO PRESUPUESTAL						
DESCRIPCIÓN	VALOR APORTES	RECURSOS COMPROMETIDOS	EJECUCIÓN CONTABLE (Valor Obligado)	VALOR PAGADO	% DE EJECUCIÓN	SALDO POR EJECUTAR
TALENTO HUMANO CONT	**$114.423.600**	$81.253.655	$59.081.055	$28.612.880	51,6%	**$55.342.545**
PROCESO DE GESTIÓN DE LA CALIDAD CONT	**$28.759.058**	$3.513.000	$3.513.000	$3.513.000	12,2%	**$25.246.058**
PROCESO DESARROLLO DE CAPACIDADES CONT	**$67.832.748**	$20.916.911	$20.916.911	$20.916.911	30,8%	**$46.915.837**
GASTOS DE DESPLAZAMIENTO CONT	**$27.673.704**	$4.322.893	$4.322.893	$4.322.893	15,6%	**$23.350.811**
DOTACIÓN y MATERIALES CONT	**$3.211.336**	$2.800.880	$2.800.880	$1.300.880	87,2%	**$410.456**
COMUNICACIONES CONT	**$1.668.000**	$1.455.858	$1.455.858	$1.181.333	87,3%	**$212.142**
COSTOS OPERATIVOS CONT	**$19.376.580**	$19.376.580	$10.872.414	$8.229.430	56,1%	**$8.504.166**
TOTAL EJECUCIÓN FINANCIERA	**$262.945.026**	**$133.639.777**	**$102.963.011**	**$68.077.327**	**39,2%**	**$159.982.015**

Total, de la ejecución con corte al 30 de noviembre de 2025, con aportes del asociado por un valor $102.963.011. equivalente al 39.2%

SALDO APROXIMADO DE RECURSOS NO EJECUTADOS MSPS $1.638.936.636, equivalente al 30%

EJECUCIÓN APORTES MSPS POR RUBRO PRESUPUESTAL								
DESCRIPCIÓN	VALOR APORTES	RECURSOS COMPROMETIDOS	EJECUCIÓN CONTABLE (Valor Obligado)	VALOR PAGADO	% DE EJECUCIÓN	SALDO POR EJECUTAR	SALDO EJECUTADO DICIEMBRE	SALDO DISPONIBLE
TALENTO HUMANO	**$2.652.452.400**	$1.820.858.819	$1.426.186.130	$1.015.901.788	53,8%	**$1.226.266.270**	**$458.955.193**	**$767.311.077**
PROCESO DE GESTIÓN DE LA CALIDAD	**$549.788.538**	$421.639.804	$421.639.804	$417.340.188	76,7%	**$128.148.734**	**$128.148.734**	**$0**
PROCESO DESARROLLO DE CAPACIDADES	**$586.479.198**	$191.427.763	$191.427.763	$181.025.299	32,6%	**$395.051.435**	**$161.473.637**	**$233.577.798**
PROCESO DE PARTICIPACIÓN, COORDINACIÓN Y SEGUIMIENTO	**$599.260.872**	$183.535.781	$183.535.781	$179.261.268	30,6%	**$415.725.091**	**$154.710.015**	**$261.015.076**
GASTOS DE DESPLAZAMIENTO	**$789.590.340**	$330.183.170	$330.183.170	$311.467.469	41,8%	**$459.407.170**	**$132.241.919**	**$327.165.251**
DOTACIÓN y MATERIALES	**$68.153.071**	$51.540.149	$51.540.149	$50.817.344	75,6%	**$16.612.922**	**$10.849.473**	**$5.763.449**
COMUNICACIONES	**$27.438.800**	$14.506.338	$14.506.338	$13.939.654	52,9%	**$12.932.462**	**$8.519.148**	**$4.413.314**
COSTOS OPERATIVOS	**$193.341.758**	$104.467.155	$96.669.676	$77.694.888	50,0%	**$96.672.082**	**$56.981.412**	**$39.690.670**
TOTAL EJECUCIÓN FINANCIERA	**$5.466.504.977**	**$3.118.158.978**	**$2.715.688.810**	**$2.247.447.898**	**49,7%**	**$2.750.816.167**	**$1.111.879.531**	**$1.638.936.636**

SALDO APROXIMADO DE RECURSOS NO EJECUTADOS MSPS $65.931.850, equivalente al 25%

EJECUCIÓN CONTRAPARTIDA POR RUBRO PRESUPUESTAL								
DESCRIPCIÓN	VALOR APORTES	RECURSOS COMPROMETIDOS	EJECUCIÓN CONTABLE (Valor Obligado)	VALOR PAGADO	% DE EJECUCIÓN	SALDO POR EJECUTAR	SALDO POR EJECUTAR DICIEMBRE	SALDO DISPONIBLE
TALENTO HUMANO CONT	$114.423.600	$81.253.655	$59.081.055	$28.612.880	51,6%	$55.342.545	$19.909.448	$35.433.097
PROCESO DE GESTIÓN DE LA CALIDAD CONT	$28.759.058	$3.513.000	$3.513.000	$3.513.000	12,2%	$25.246.058	$25.246.058	-$0
PROCESO DESARROLLO DE CAPACIDADES CONT	$67.832.748	$20.916.911	$20.916.911	$20.916.911	30,8%	$46.915.837	$46.915.836	$1
GASTOS DE DESPLAZAMIENTO CONT	$27.673.704	$4.322.893	$4.322.893	$4.322.893	15,6%	$23.350.811	$396.243	$22.954.568
DOTACIÓN y MATERIALES CONT	$3.211.336	$2.800.880	$2.800.880	$1.300.880	87,2%	$410.456	$398.456	$12.000
COMUNICACIONES CONT	$1.668.000	$1.455.858	$1.455.858	$1.181.333	87,3%	$212.142	$0	$212.142
COSTOS OPERATIVOS CONT	$19.376.580	$19.376.580	$10.872.414	$8.229.430	56,1%	$8.504.166	$1.184.124	$7.320.042
TOTAL EJECUCIÓN FINANCIERA	$262.945.026	$133.639.777	$102.963.011	$68.077.327	39,2%	$159.982.015	$94.050.165	$65.931.850

A continuación, presenta por rubro presupuestal los saldos no ejecutados y la justificación respectiva así:

RUBRO	Saldos disponibles 30/11/2025 MSPS	Saldos disponibles 30/11/2025 CONTRAPARTIDA
TALENTO HUMANO	$ 767.311.077	$ 35.433.097
PROCESO DESARROLLO DE CAPACIDADES	$ 233.577.798	$ -
PROCESO DE GESTIÓN DE LA CALIDAD	0	$ -
PROCESO DE PARTICIPACIÓN, COORDINACIÓN Y SEGUIMIENTO	$ 261.015.076	$ -
GASTOS DE DESPLAZAMIENTO	$ 327.165.251	$ 22.954.568
DOTACIÓN y MATERIALES	$ 5.763.449	$ 12.000
COMUNICACIONES	$ 4.413.314	$ 212.142
COSTOS INDIRECTOS	$ 39.690.671	$ 7.320.042
TOTAL	***$ 1.638.936.636***	***$ 65.931.849***

TALENTO HUMANO: obedece a que en la etapa precontractual se proyectó el convenio a seis (6) meses de ejecución, pero por el tiempo de perfeccionamiento y la fecha de inicio tardo un mes. Igualmente, por los tiempos que conllevó la selección y contratación del talento humano, se presentaron saldos no ejecutados por este rubro, también es importante precisar la rotación del personal, que se presentó en el Departamento de Antioquia, al igual que la permanencia de los profesionales en el territorio y la dificultad de encontrar los perfiles específicos de profesionales de la salud en zonas como Urabá y Norte de Antioquia por condiciones de seguridad y dispersión del territorio, junto con los gastos asociados (comunicaciones y desplazamiento) y costos operativos.

PROCESO DE PARTICIPACIÓN, COORDINACIÓN Y SEGUIMIENTO

Jornadas de socialización de la Medida de Reparación con las personas beneficiarias: Actividad que se condiciona a los procesos de concertación del mecanismo de ajuste a la medida de reparación, el cual no fue discutido con las organizaciones representantes, dado que no se obtuvo la respuesta y observaciones de la propuesta presentada por el Estado, esta línea tiene un saldo disponible del 100% equivalente a $130.348.548.

Jornadas de discusión territorial de la medida de reparación en salud: Se proyectada para 44 personas al hacer la verificación del gasto se observa un gasto promedio de $24.526.770 con promedio de participación de 34 personas, en Yarumal – Antioquia se contó con una participación de 19 personas debido que en la concertación con la lideresa solo se indicó esta participación; Adicionalmente se optimizaron ítems relacionados con alimentación y alquiler de salones dado que estos eventos se efectuaron en municipios donde se puede obtener un menor valor al proyectado, el saldo disponible es $130.530.296.

PROCESO DESARROLLO DE CAPACIDADES

Grupos comunitarios No étnicos: $ 55.701.448: Se identifica la necesidad de revisar las metas propuestas para el Componente de Desarrollo de Capacidades, específicamente Desarrollo de Capacidades Comunitarias (Grupos No Étnicos), de acuerdo al anexo de especificaciones técnicas y el presupuesto se debía realizar tres sesión para cada uno de los 14 grupos, al hacer ajuste en el segundo comité técnico y de seguimiento desarrollado el 11/10/2025 se aprobó el ajuste de la meta: serán dos (2) sesión para cada uno de los 14 grupos establecidos, teniendo en cuenta el tiempo de ejecución con el que contaba el Convenio 2360, el cual se redujo de 6 meses a 4.5 meses.

Grupos comunitarios étnicos: Se identifica la necesidad de revisar las metas propuestas para el Componente de Desarrollo de Capacidades, específicamente Desarrollo de Capacidades Desarrollo de Capacidades Comunitarias (Grupos Étnicos), de acuerdo al anexo de especificaciones técnicas y el presupuesto se debía realizar siete (7) sesiones para cada uno de los 9 grupos, al hacer ajuste en el segundo comité técnico y de seguimiento desarrollado el 11/10/2025 se aprobó el ajuste de la meta: serán cuatro (4) sesión para cada uno de los 9 grupos establecidos, teniendo en cuenta el tiempo de ejecución con el que contaba el Convenio 2360, el cual se redujo de 6 meses a 4.5 meses.

3. **Reporte de Cumplimiento de Compromisos Generales. Corte a 30 de noviembre de 2025**

Se ha adelantado el objeto pactado en el convenio, así como con las especificaciones previstas en los Estudios Previos, Anexo de Especificaciones Técnicas, Anexo de Costos, la propuesta presentada y los aspectos técnicos, administrativos, financieros, contables y jurídicos para la ejecución idónea del mismo.
Para tal fin, se ha dado cumplimiento a los 35 compromisos generales y a los 12 específicos, estos últimos descritos anteriormente.
El cumplimiento de los compromisos generales se encuentra soportado en los informes, productos y actas de comité desarrollados en el marco del convenio
Desde el MSPS se ha realizado el seguimiento, verificación y validación de dicho cumplimiento.

PROYECCIÓN ACCIONES PARA LA ADICIÓN:
SOLICITUD ADICIÓN

ADICIONAR: **$1.236.302.172** equivalente al **22%** del valor total del convenio.

PRORROGAR: Plazo de ejecución del convenio del 31 de diciembre de 2025 hasta el 30 de abril de 2026.

MODIFICAR:

RUBRO DE TALENTO HUMANO
RUBRO DE GASTOS DE DESPLAZAMIENTO
DOTACIÓN y MATERIALES
PROCESO DE GESTIÓN DE LA CALIDAD
PROCESO DE DESARROLLO DE CAPACIDADES
RUBRO DE COSTOS OPERATIVOS

DESCRIPCIÓN TÉCNICA.
De acuerdo con lo expuesto, y en el marco de la adición, modificación y prórroga del convenio se realizarán las siguientes actividades en los componentes establecidos en la metodología de atención y en el Anexo de Especificaciones Técnicas:

ALISTAMIENTO
Plan operativo y de inversión, acompañado de la dotación de elementos y de recursos de comunicación requeridos para garantizar la ejecución eficiente de las acciones técnicas y operativas previstas del convenio en coherencia con los lineamientos estratégicos y los compromisos institucionales adquiridos.

Para tal efecto es requerida la disposición de equipos interdisciplinarios exclusivos con competencias técnicas y enfoque psicosocial para garantizar la atención integral. Para tal efecto, la estructura operativa se organiza en i) Equipo coordinador: responsable de la planeación, seguimiento y articulación interinstitucional, ii) equipo de atención integral: encargado de la ejecución técnica y la atención física, mental y psicosocial de las víctimas y iii) equipo de desarrollo de capacidades: orientado al fortalecimiento institucional y la transferencia de conocimientos a los actores del sistema de salud y el fortalecimiento de grupos comunitarios étnicos y no étnicos.

FOCALIZACIÓN
Actualización y consolidación final de la base de focalización.

ATENCIÓN INTEGRAL

Se llevarán a cabo las acciones de **Atención Psicosocial y Gestión para la Atención Integral en Salud** (desde la orientación a servicios, gestión y educación para la salud), los cuales, bajo la comprensión del enfoque psicosocial y el enfoque biopsicosocial, implementarán acciones de manera articulada, de acuerdo con las necesidades particulares de las personas beneficiarias de la Medida. **implementado de manera presencial por el equipo de atención integral**, el cual estará conformado por profesionales psicosociales y un profesional de la salud en cada uno de los territorios priorizados para la implementación de la Medida de Reparación en Salud, en el periodo comprendido entre el 1 de enero y 30 de abril de 2026

DESARROLLO DE CAPACIDADES
Proceso adelantado por 14 profesionales

Institucionales:

Asesorías en Salud

Se deberá realizar jornadas de asesorías en salud en los territorios asignados en 2 momentos que se precisarán en comité asesor, en las cuales se deben reforzar las competencias de cada uno de los actores del sistema (entidad territorial departamental y municipal, EAPB e IPS).

Mesas Institucionales de salud.
Realizar 1 mesa de salud, en los siguientes territorios: Córdoba, Antioquia (Yarumal), Antioquia (Apartadó), Antioquia (Medellín), Atlántico, Meta, Caldas, Santander, Norte de Santander, Cauca, Cundinamarca y Bogotá, con una duración de medio día en la vigencia 2026

Comunitarias:

- Se debe garantizar una (1) sesión para cada uno de los 14 grupos NO étnicos
- (1) jornada de desarrollo de capacidades comunitarias étnicas para 9 grupos comunitarios étnicos, que incluyen una jornada inicial de armonización y 3 jornadas adicionales a ser desarrolladas de manera mensual, en el departamento del Cauca.

GESTIÓN ESTRATÉGICA
Gestión Del Conocimiento
Documento de sistematización.

Gestión de la calidad:
1 jornada de Cuidado emocional en 5 territorios.
Acompañamiento y seguimiento.

PROCESO PARTICIPACIÓN, COORDINACIÓN Y SEGUIMIENTO

Conforme a la solicitud realizada por las víctimas el día 10 de diciembre de 2025, se llevará a cabo en la ciudad de Bogotá, la Mesa Nacional de participación, la cual tiene como objetivo la construcción del mecanismo de ajuste a la medida de reparación.
Con este último ejercicio se culmina el Comité Asesor y el Asociado estará pendiente para poder elaborar la propuesta técnica y financiera de adición, modificación y prórroga.

4. **RECOMENDACIONES Y VARIOS (20)** Ninguna.

5. ESTABLECIMIENTO DE COMPROMISOS

No	Actividad (21)	Responsable (22)	Fecha Límite (23)	Observaciones (24)
1.				Ninguna

(25)

Firmado digitalmente por Carolina Bolívar Ruiz Carolina Bolívar Apoyo a la Supervisión Técnica del Convenio 2360 de 2025	Firmado digitalmente por Patricia Moreno Cañón Elba Patricia Moreno Apoyo a la Supervisión financiera del Convenio 2360 de 2025	Firmado digitalmente por Luisa Fernanda Melo Fecha: 2025.12.24 11:46:04 -05'00' Luisa Fernanda Melo Coordinador General
Firmado digitalmente por Amparo Torres Fecha: 2025.12.24 12:50:43 -05'00' Amparo Torres Coordinadora Financiera	Firmado digitalmente por Dayana Bernal 1 Fecha: 2025.12.24 11:45:13 -05'00' Dayana Marcela Bernal Coordinadora Técnica de Salud	Firmado digitalmente por Yaneth Triviño Fecha: 2025.12.24 11:48:06 -05'00' Yaneth Triviño Directora Financiera

Elaboro: Luisa Fernanda Melo
Revisó: Carolina Bolívar
Aprobó: Los Firmantes