ACTA DE COBRO FINAL Y BALANCE FINANCIERO

FECHA DE ACTA:	26 DE DICIEMBRE DE 2025		
OBJETO:	CONTRATO DE INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LAS ADECUACIONES MENORES DE LOS CENTROS Y PUESTOS DE SALUD ADSCRITOS A LA E.S.E. HOSPITAL EMIRO QUINTERO CAÑIZARES DEL MINICIPIO DE OCAÑA, FINANCIADOS CON RECURSOS ASIGNADOS POR EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL BAJO LAS RESOLUCIONES N°.0562, 0941 Y 1403 DE 2025		
PROCESO DE CONTRATACION:	No. 984 DE 2025	**FECHA DE INICIO:**	27 DE OCTUBRE 2025
CONTRATISTA:	ZULAY YADIRA VASQUEZ PINO	**PLAZO DE EJECUCIÓN**	DOS MESES Y TRES DIAS
IDENTIFICACION:	60.373.700 DE CUCUTA	**VALOR INICIAL DEL CONTRATO**	$ 221,340,000.00
SUPERVISOR:	JEFE DE LA OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN WILFREDO GELVEZ PRADO / C.C. 13.169.540	**VALOR ADICIONAL DEL CONTRATO**	$ 0

En Ocaña, NTS a los veintiseis (26) días del mes de diciembre del año 2025 se reunieron, la Sra ZULAY YADIRA VASQUEZ PINO en representción de la interventoria y el Sr. WILFREDO GELVEZ PRADO supervisor del contrato para dejar constancia por medio de la presente acta del recibo final según las condiciones que se detallan a continuación:

CONTRATO DE OBRA No	CONTRATISTA:	OBJETO:	VALOR	IVA 19%	VALOR TOTAL
874 de 2025	UNIÓN TEMPORAL BUENA VISTA HEQC	"REALIZAR LA ADECUACIÓN MENOR DEL PUESTO DE SALUD BUENA VISTA, ADSCRITO A LA E.S.E. HOSPITAL EMIRO QUINTERO CAÑIZARES DEL MUNICIPIO DE OCAÑA, FINANCIADO CON RECURSOS ASIGNADOS POR EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL BAJO LA RESOLUCIÓN NÚMERO 0562 DEL 07 DE JULIO DEL 2025 Y REGISTRADO BAJO EL CÓDIGO DEL PROYECTO ID4140325063"	$ 9,145,479.00	$ 1,737,641.00	$ 10,883,120.00
875 de 2025	UNIÓN TEMPORAL CENTRO DE SALUD SAN CALIXTO HEQC	REALIZAR LA ADECUACIÓN MENOR DEL CENTRO DE SALUD SAN CALIXTO, ADSCRITO A LA E.S.E. HOSPITAL EMIRO QUINTERO CAÑIZARES DEL MUNICIPIO DE OCAÑA, FINANCIADO CON RECURSOS ASIGNADOS POR EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL BAJO LA RESOLUCIÓN NÚMERO 0562 DEL 07 DE JULIO DEL 2025 Y REGISTRADO BAJO EL CÓDIGO DEL PROYECTO ID4140325062"	$ 24,256,821.00	$ 4,608,796.00	$ 28,865,617.00
876 de 2025	UNIÓN TEMPORAL PS PUEBLO NUEVO HEQC	REALIZAR LA ADECUACIÓN MENOR DEL PUESTO DE SALUD PUEBLO NUEVO, ADSCRITO A LA E.S.E. HOSPITAL EMIRO QUINTERO CAÑIZARES DEL MUNICIPIO DE OCAÑA, FINANCIADO CON RECURSOS ASIGNADOS POR EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL BAJO LA RESOLUCIÓN NÚMERO 0562 DEL 07 DE JULIO DEL 2025 Y REGISTRADO BAJO EL CÓDIGO DEL PROYECTO ID4140325061"	$ 22,605,473.00	$ 4,295,040.00	$ 26,900,513.00
877 de 2025	UNIÓN TEMPORAL PROMESA DE DIOS HEQC	"REALIZAR LA ADECUACIÓN MENOR DEL PUESTO DE SALUD PROMESA DE DIOS, ADSCRITO A LA E.S.E. HOSPITAL EMIRO QUINTERO CAÑIZARES DEL MUNICIPIO DE OCAÑA, FINANCIADO CON RECURSOS ASIGNADOS POR EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL BAJO LA RESOLUCIÓN NÚMERO 1403 DEL 07 DE JULIO DEL 2025 Y REGISTRADO BAJO EL CÓDIGO DEL PROYECTO ID4140325069"	$ 10,835,267.00	$ 2,058,701.00	$ 12,893,968.00
878 de 2025	UNIÓN TEMPORAL PS OTARÉ	"REALIZAR LA ADECUACIÓN MENOR DEL PUESTO DE SALUD OTARÉ, ADSCRITO A LA E.S.E. HOSPITAL EMIRO QUINTERO CAÑIZARES DEL MUNICIPIO DE OCAÑA, FINANCIADO CON RECURSOS ASIGNADOS POR EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL BAJO LA RESOLUCIÓN NÚMERO 0941 DEL 07 DE JULIO DEL 2025 Y REGISTRADO BAJO EL CÓDIGO DEL PROYECTO ID4140325068"	$ 31,686,370.00	$ 6,020,410.00	$ 37,706,780.00
879 de 2025	CONSORCIO CENTRO DE SALUD HACARÍ	"REALIZAR LA ADECUACIÓN MENOR DEL CENTRO DE SALUD HACARÍ, ADSCRITO A LA E.S.E. HOSPITAL EMIRO QUINTERO CAÑIZARES DEL MUNICIPIO DE OCAÑA, FINANCIADO CON RECURSOS ASIGNADOS POR EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL BAJO LA RESOLUCIÓN NÚMERO 0941 DEL 07 DE JULIO DEL 2025 Y REGISTRADO BAJO EL CÓDIGO DEL PROYECTO ID4140325066"	$ 26,869,736.00	$ 5,105,250.00	$ 31,974,986.00
880 de 2025	UNIÓN TEMPORAL LA ERMITA HEQC	"REALIZAR LA ADECUACIÓN MENOR DEL PUESTO DE SALUD LA ERMITA, ADSCRITO A LA E.S.E. HOSPITAL EMIRO QUINTERO CAÑIZARES DEL MUNICIPIO DE OCAÑA, FINANCIADO CON RECURSOS ASIGNADOS POR EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL BAJO LA RESOLUCIÓN NÚMERO 1403 DEL 07 DE JULIO DEL 2025 Y REGISTRADO BAJO EL CÓDIGO DEL PROYECTO ID4140325065"	$ 14,077,289.00	$ 2,674,685.00	$ 16,751,974.00
881 de 2025	UNIÓN TEMPORAL CENTRO DE SALUD TEORAMA HEQC	"REALIZAR LA ADECUACIÓN MENOR DEL CENTRO DE SALUD TEORAMA, ADSCRITO A LA E.S.E. HOSPITAL EMIRO QUINTERO CAÑIZARES DEL MUNICIPIO DE OCAÑA, FINANCIADO CON RECURSOS ASIGNADOS POR EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL BAJO LA RESOLUCIÓN NÚMERO 1403 DEL 07 DE JULIO DEL 2025 Y REGISTRADO BAJO EL CÓDIGO DEL PROYECTO ID4140325070"	$ 22,558,241.00	$ 4,286,066.00	$ 26,844,307.00
882 de 2025	UNIÓN TEMPORAL LA TORCOROMA HEQC	"REALIZAR LA ADECUACIÓN MENOR DEL PUESTO DE SALUD LA TORCOROMA, ADSCRITO A LA E.S.E. HOSPITAL EMIRO QUINTERO CAÑIZARES DEL MUNICIPIO DE OCAÑA, FINANCIADO CON RECURSOS ASIGNADOS POR EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL BAJO LA RESOLUCIÓN NÚMERO 0941 DEL 07 DE JULIO DEL 2025 Y REGISTRADO BAJO EL CÓDIGO DEL PROYECTO ID4140325067"	$ 9,960,844.00	$ 1,892,560.00	$ 11,853,404.00
883 de 2025	UNIÓN TEMPORAL CRISTO REY HEQC	"REALIZAR LA ADECUACIÓN MENOR DEL PUESTO DE SALUD CRISTO REY, ADSCRITO A LA E.S.E. HOSPITAL EMIRO QUINTERO CAÑIZARES DEL MUNICIPIO DE OCAÑA, FINANCIADO CON RECURSOS ASIGNADOS POR EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL BAJO LA RESOLUCIÓN NÚMERO 0562 DEL 07 DE JULIO DEL 2025 Y REGISTRADO BAJO EL CÓDIGO DEL PROYECTO ID4140325064"	$ 14,004,480.00	$ 2,660,851.00	$ 16,665,331.00
		TOTALES	**$ 186,000,000.00**	**$ 35,340,000.00**	**$ 221,340,000.00**

BALANCE PRESUPUESTAL

VALOR INICIAL CONTRATO:	$ 221,340,000.00
VALOR ADICIONAL:	$ -
VALOR ACTUAL CONTRATO:	$ 221,340,000.00

VALOR ANTICIPO:		$ -
% ANTICIPO:		0%

ACTA DE COBRO PARCIAL N°	DESCRPCIÓN	VALOR FACTURADO	% PAGADO	% ACUMULADO PAGADO	AMORTIZACIÓN	VALOR NETO A PAGAR	SALDO A PAGAR
1	Interventoría a Contrato de Obra N° 874 de 2025	$ 10,883,120.00	4.92%	4.92%	$ -	$ 10,883,120.00	$ 210,456,880.00
2	Interventoría a Contrato de Obra N° 875 de 2025	$ 28,865,617.00	13.04%	17.96%	$ -	$ 28,865,617.00	$ 181,591,263.00
3	Interventoría a Contrato de Obra N° 876 de 2025	$ 26,900,513.00	12.15%	30.11%	$ -	$ 26,900,513.00	$ 154,690,750.00
4	Interventoría a Contrato de Obra N° 877 de 2025	$ 12,893,968.00	5.83%	35.94%	$ -	$ 12,893,968.00	$ 141,796,782.00
5	Interventoría a Contrato de Obra N° 878 de 2025	$ 37,706,780.00	17.04%	52.97%	$ -	$ 37,706,780.00	$ 104,090,002.00
6	Interventoría a Contrato de Obra N° 879 de 2025	$ 31,974,986.00	14.45%	67.42%	$ -	$ 31,974,986.00	$ 72,115,016.00
7	Interventoría a Contrato de Obra N° 880 de 2025	$ 16,751,974.00	7.57%	74.99%	$ -	$ 16,751,974.00	$ 55,363,042.00
8	Interventoría a Contrato de Obra N° 881 de 2025	$ 26,844,307.00	12.13%	87.12%	$ -	$ 26,844,307.00	$ 28,518,735.00
9	Interventoría a Contrato de Obra N° 882 de 2025	$ 11,853,404.00	5.36%	92.47%	$ -	$ 11,853,404.00	$ 16,665,331.00
10	Interventoría a Contrato de Obra N° 883 de 2025	$ 16,665,331.00	7.53%	100.00%	$ -	$ 16,665,331.00	$ -

INTERVENTORIA
ZULAY YADIRA VASQUEZ PINO
NIT. 60.373.700

SUPERVISOR
WILFREDO GELVEZ PRADO
C.C. 13.169.540