ACTA DE INICIO

CONTRATO: 242 DE 2025

TIPO DE CONTRATO: CONTRATO DE OBRA

OBJETO: "AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LAS REDES DE ALCANTARILLADO EN LA CALLE 15 ENTRE CRA 2 HASTA SALIDA A QUEBRADA Y RED DE DESAGÜE PROVENIENTE DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE GUATEQUE"

CONTRATISTA: **PROYECTOS E INVERSIONES GESDA INGENIERIAS S.A.S**
NIT: 901.126.077-7
R/L GERMAN EDUARDO SANCHEZ DAZA
C.C 74.283.159 DE GUATEQUE

SUPERVISOR: GERMAN MAURICIO RUIZ LEON
DIRECTOR ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS PÚBLICOS

VALOR DEL CONTRATO: TREINTA Y NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS CON TRECE CENTAVOS ($39.840.288,13) M/CTE.

PLAZO DE EJECUCION: DIEZ (10) DIAS

FECHA PRESENTE ACTA: DIECINUEVE (19) DE DICIEMBRE DE 2025

FECHA DE TERMINACIÓN: TREINTA (30) DE DICIEMBRE DE 2025.

En el Municipio de Guateque se reunieron GERMAN EDUARDO SANCHEZ DAZA, identificado CON C.C 74.283.159 DE GUATEQUE, R/L de **PROYECTOS E INVERSIONES GESDA INGENIERIAS S.A.S** con NIT 901.126.077-7 en calidad de CONTRATISTA, GERMAN MAURICIO RUIZ LEON, DIRECTOR ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS PUBLICOS Supervisor Designado con el objeto de dejar constancia del inicio real y efectivo de la ejecución del contrato No. 242 de 2025. cumplido los requisitos de perfeccionamiento y de legalización del mismo, así:

Fecha de suscripción del contrato: 19 de diciembre de 2025.
Registro Presupuestal No.: 2025000761
Resolución de Aprobación: No. 626 de diciembre de 2025.
Garantía de Cumplimiento No.: 14-44-101251978 anexo 0

Para todos los efectos legales a partir de la fecha de suscripción de la presente acta, cuenta el plazo de ejecución contractual.

Para constancia, se firma en original por los que en ella intervinieron, a los diecinueve (19) días del mes de diciembre de dos mil veinticinco (2025).

PROYECTOS E INVERSIONES GESDA INGENIERIAS S.A.S
El Contratista

GERMAN MAURICIO RUIZ LEON
Director Administrativo de Servicios Publicos
Supervisor Designado