HOJA 1 de 3	Fecha	DD	MM	AA	CONTRATO No. SECOP II CAS-OAJ-MC-0075-2025 2911 de 2025
		23	12	2025	

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEPARTAMENTAL
Nombre dependencia responsable del proyecto o contrato (Secretario de despacho, Director de Planeación o representante legal ente descentralizado)

ACTA No 3 DE RECIBO FINAL DE CONTRATO DE COMPRAVENTA Y/O SUMINISTRO

CONTRATO No. 2911 (Número de contrato) 2025 (Año de suscripción)

VIGENCIA CINCO (05) DÍAS
(Indique la vigencia del contrato suscrito especificando días y meses según sea necesario)

OBJETO DELCONTRATO "SUMINISTRAR PINTURA ACRILICA DE DEMARCACION VIAL DESTINADOS A LA IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES DE SEGURIDAD VIAL EN EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE TRINIDAD, DEPARTAMENTO CASANARE".
(Indique el objeto del contrato de ejecución suscrito)

LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO YOPAL
(Indique en este espacio el sitio de ejecución del contrato)

PLAZO DE EJECUCIÓN INICIAL DEL CONTRATO CINCO (05) DÍAS
(Indique en este espacio el número de días o de meses para ejecutar el contrato)

FECHA DE INICIACIÓN DEL CONTRATO 19 (Día) **DE** 12 (Mes) **DE** 2025 (Año)

PRORROGAS

CONTRATO ADICIONAL No	TIEMPO (DÍAS CALENDARIO)
-	-

SUSPENSIONES Y AMPLIACIONES DE SUSPENSION

ACTAS No.	TIEMPO (DIAS CALENDARIO)
-	-

FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL DEL CONTRATO 23 (Día) **DE** 12 (Mes) **DE** 2025 (Año)

VALOR INICIAL DEL CONTRATO $ 56.573.255,21
Indique en este espacio el valor inicial del contrato en números)

VALOR ADICIONES

CONTRATO ADICIONAL No	VALOR ($)
-	-

Gobernación de Casanare
NIT:8920099210-0

ACTA DE RECIBO FINAL OBRA Y/O CONSULTORÍA

FO-AB-32
11-07-2018
V.04

HOJA 2 de 3	Fecha	DD	MM	AA	CONTRATO No. SECOP II CAS-OAJ-MC-0075-2025 2911 de 2025
		23	12	2025	

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEPARTAMENTAL

Nombre dependencia responsable del proyecto o contrato (Secretario de despacho, Director de Planeación o representante legal ente descentralizado)

ACTA No. 3 DE RECIBO FINAL DE CONTRATO DE COMPRAVENTA Y/O SUMINISTRO

**VALOR ACTUAL $** ($ 56.573.255,21) CINCUENTA Y SEIS MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS CON VEINTIUN CENTAVOS MCTE.

(Indique el valor actual del contrato en números)

CONTRATISTA SAMUEL ANDRES PEREZ GOMEZ

(Escriba el nombre o razón social del contratista)

INTERVENTOR N/a.

(Escriba el nombre o razón social del Interventor del contrato)

SUPERVISOR ALVARO LUIS RIVERA CONTRERAS

(Escriba el nombre del funcionario designado para ser el Supervisor del contrato)

En Yopal ; a los (23) *VEINTITRES días del mes DICIEMBRE de 2025*

(Indique en este espacio el día en que se efectúa la reunión, en letras y números) (Indique el mes y año en el cual se efectúa la reunión)

se reunieron SAMUEL ANDRES PEREZ GOMEZ representante

Nombre del representante legal o delegado de la firma contratista)

legal del contratista, ALVARO LUIS RIVERA CONTRERAS representante legal de la entidad en calidad de supervisor, con el

(Nombre del representante legal o delegado de la Interventoría)

Fín de constatar el estado de ejecución del objeto del contrato anteriormente citado, hacer entrega de los elementos establecidos en el contrato y recibir a satisfacción por parte de la supervisión los insumos y herramientas suministradas.

Dichos insumos y herramientas fueron entregadas y recibidas el día VEINTITRES (23) de DICIEMBRE de 2025

(Dia) (Mes) (Año)

según el acta No. 2 de terminación.

Número del Acta de Terminación de Contrato de obra

A.OBRA EJECUTADA Y/O INSUMOS ENTREGADOS

ITEM	DESCRIPCIóN / NOMBRE	UNIDAD	CANT / No. FOLIOS	V. UNIT	V. TOTAL
1	Pintura tráfico acrílica de demarcación	Galones	489	$ 106.139,20	$ 51.902.068,80
				SUBTOTAL	$ 51.902.068,80
				VALOR TOTAL EJECUTADO	$ 51.902.069,00
				ADMINISTRACIÓN 9%	$ 4.671.186,21
				VALOR TOTAL OBRA EJECUTADA MAS AJUSTES	$ 56.573.255,21

OBSERVACIONES DE LA SUPERVISIÓN SOBRE EL ACABADO A LAS OBRAS Y/O LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS

Se reciben a satisfacción los insumos entregados por parte del contratista.

7

HOJA 3 de 3	Fecha	DD	MM	AA	CONTRATO No. SECOP II CAS-OAJ-MC-0075-2025 2911 de 2025
		23	12	2025	

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEPARTAMENTAL

Nombre dependencia responsable del proyecto o contrato (Secretario de despacho, Director de Planeación o representante legal ente descentralizado)

ACTA No. 3 DE RECIBO FINAL DE CONTRATO DE COMPRAVENTA Y/O SUMINISTRO

B. ACTAS DE RECIBO PARCIAL DE OBRA / SUMINISTRO Y/O DE AJUSTES.

La supervisión presentó y fueron tramitadas _____ actas de recibo parcial de obra y/o consultoría y de
(Número de actas)

Ajustes correspondientes a la ejecución de _____ de _____ a _____
(Mes en que inició la ejecución) (Año en que inició la ejecución) (Mes en que termina la ejecución)

de _____ por un valor total de _____ por obra o actividad ejecutada y de _____
(Año en que termina la ejecución) (Valor total en números de las actas de recibo parcial suscritas) Valor en números de las actas de ajustes suscritas

por ajustes.

C. PÓLIZA DECUMPLIENTO, CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO

El contratista presentó el correspondiente certificado de modificacion del amparo de estabilidad de las obras y/o consultoria ejecutadas, el cual se anexa y forma parte integral de la presente acta, así:

COMPAÑÍA	RIESGO	PÓLIZA O CERT MODIFICA No.	VIGENCIA	Vr ASEGURADO	DESDE HASTA
SEGUROS MUNDIAL	CUMPLIMIENTO	39-46-101017894	4 MESES	$ 5.657.325,60	19-12-2025 AL 25-04-2026
	CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO	39-46-101017894	12 MESES	$ 5.657.325,60	19-12-2025 AL 25-12-2026
SEGUROS MUNDIAL	CUMPLIMIENTO	39-46-101017894	4 MESES	$ 5.657.325,60	19-12-2025 AL 25-04-2026
	CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO	39-46-101017894	12 MESES	$ 5.657.325,60	19-12-2025 AL 25-12-2026
SEGUROS MUNDIAL	CUMPLIMIENTO	39-46-101017894	4 MESES	$ 5.657.325,60	19-12-2025 AL 25-04-2026
	CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO	39-46-101017894	12 MESES	$ 5.657.325,60	19-12-2025 AL 25-12-2026

D. ESTADO GENERAL DEL CONTRATO DE SUMINISTRO

Una vez relizada la inspección total de los insumos y herramientas, se constató que a la fecha 23 de DICIEMBRE de 2025 los insumos y herramientas se encuentran entregados a entera satisfacción de acuerdo con lo establecido en el contrato. En concecuencia, el Contratista hace entrega real y efectiva de los insumos y herramientas a la supervisión y esta la recibe.

El recibo de los inusmos y herramientas, no releva al Contratista de sus responsabilidades y obligaciones a las cuales hace referencia el contrato y las normas legales vigentes.

El contratista se compromete a mantener vigentes las garantias presentadas de conformidad con lo establecido en el contrato.

Nota: Las obras o trabajos que presentan observaciones por parte de la interventoria estan relacionadas en esta acta y se tendra en cuenta para la liquidación del contrato de obra de acuerdo con la cláusula No. _____
(Indique el número de la cláusula del contrato que establece la retención de la garantía adicional por incumplimiento del contratista a las observaciones del interventor a las obras ejecutadas)

del _____ contrato anteriormente citado.

Para constancia de lo anterior, firman la presente acta los que en ella intervinieron a los VEINTITRES (23)
(Día en letras)

días del mes de DICIEMBRE de 2025
(Mes en que se firma el acta) (Año de finalización)

Firma _____
Nombre SAMUEL ANDRES PEREZ GOMEZ
Contratista SAMUEL ANDRES PEREZ GOMEZ

Firma N/a.
Nombre
Interventor

Firma _____
Nombre ALVARO LUIS RIVERA CONTRERAS
Supervisor

Original Oficina Jurídica
1ra copia contratista
2da copia dependencia responsable del contrato