ACTA DE TERMINACIÓN

TIPO DE CONTRATO	CONVENIO INTERADMNISTRATIVO
N° DE CONTRATO	CD-CI-SI-003-2025
CONTRATANTE	MUNICIPIO DE SANTA MARÍA BOYACA NIT: 800.029.386-6 R/LEGAL: RUBEN DARIO GONZALEZ GARCIA C.C: 74.280.418 DE GUATEQUE (BOYACA)
CONTRATISTA CC/ NIT	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SAN FRANCISCO" NIT No. 860060016-4 R/LEGAL: OLGA PATRICIA MEJIA VARGAS C.C. No. 47.428.000 expedida en Yopal – Casanare
OBJETO	"AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ECONÓMICOS Y HUMANOS PARA LA EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DEL PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS - PIC EN EL MUNICIPIO DE SANTA MARÍA- VIGENCIA 2025".
PLAZO DE EJECUCIÓN	HASTA EL 30 DE DICIEMBRE DE 2025.
VALOR	Aporte del municipio: CIEN MILLONES OCHOCIENTOS MIL PESOS ($100.800.000,00) M/CTE Aporte E.S.E.: UN MILLÓN TRESCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS CINCUENTA PESOS ($1.379.550,00) M/CTE.
CDP	202502035 DE 19 FEBRERO 2025
REGISTRO PRESUPUESTAL	202503046 19 DE MARZO 2025
SUPERVISOR CC / NIT	PAULA ANDREA GONZALEZ ROA C.C N° 1.058.324.384 DE SANTA MARÍA BOYACÁ
INTERVENTOR CC / NIT	N/A
FECHA DE CONTRATO	14 DE MARZO DE 2025
FECHA ACTA INICIO	19 DE MARZO DE 2025
ADICIÓN N°01	VEINTE MILLONES CUATROCIENTOS VENTISIETE MIL QUINIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS CON SESENTA Y OCHO CENTAVOS (20.427.567,68) M/CTE. DEL 13 DE AGOSTO DE 2025
CDP ADICIÓN N° 01	202508011 DE 05 DE AGOSTO DE 2025
RP ADICIÓN N° 01	202508039 DE 14 DE AGOSTO DE 2025
PRORROGA N°	N/A
SUSPENSIÓN N°	N/A
REINICIO N°	N/A
PERIODO DE EJECUCIÓN	01 DE OCTUBRE DE 2025 AL 30 DE DICIEMBRE DE 2025
FECHA DE TERMINACIÓN	30 DE DICIEMBRE DE 2025
FECHA PRESENTE ACTA	30 DE DICIEMBRE DE 2025

En la Alcaldía Municipal de Santa María se reunieron **RUBEN DARIO GONZALEZ GARCIA** en calidad de Alcalde Municipal y Representante Legal del Municipio de Santa María, **PAULA ANDREA GONZALEZ ROA,** en su calidad de Secretaria De Integración Social y Productividad y Supervisora del Convenio y por la otra parte **OLGA PATRICIA MEJIA VARGAS** en calidad de representante legal de **EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SAN FRANCISCO y** Contratista, con el fin de celebrar la presente acta de terminación de acuerdo con las siguientes consideraciones:

1. Que entre el **MUNICIPIO DE SANTA MARÍA** y **EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SAN FRANCISCO,** se celebró el Convenio **N° CD-CI-SI-003-2025,** cuyo objeto es: **AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ECONÓMICOS Y HUMANOS PARA LA EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DEL PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS - PIC EN EL MUNICIPIO DE SANTA MARÍA- VIGENCIA 2025** por un valor inicial de **CIEN MILLONES OCHOCIENTOS MIL PESOS ($100.800.000,00) M/CTE.**

2. Que el día 14 de Marzo de 2025, se suscribe el Convenio **N° CD-CI-SI-003-2025** y el acta de inicio se suscribe el día 19 de Marzo de 2025.

3. Que se expide el registro presupuestal N° 202503046 de fecha 19 de Marzo de 2025, por valor de **CIEN MILLONES OCHOCIENTOS MIL PESOS ($100.800.000,00) M/CTE.**

4. Que el plazo inicial del Convenio fue hasta el 30 de diciembre de 2025, contados a partir de la firma del Acta de Inicio.

5. Que el 13 de agosto de 2025 se realiza una adición por el valor de **VEINTE MILLONES CUATROCIENTOS VENTISIETE MIL QUINIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS CON SESENTA Y OCHO CENTAVOS (20.427.567,68) M/CTE.**
6. Que el valor asignado al Convenio fue ejecutado en un (94.69%).

7. Que el supervisor y/o interventor lleve a cabo el proceso de liquidación una vez realizada la supervisión detallada del informe y de las evidencias presentadas por el contratista.

8. Que, una vez finalizado el tiempo de ejecución del Convenio, se proceda con la firma de la presente acta de terminación.

De conformidad con lo anterior, las partes:

ACUERDAN:

1. Que los servicios y/o actividades objeto del Convenio se ejecutaron de acuerdo con lo establecido en el Convenio; por lo tanto, se reciben los servicios prestados a entera satisfacción por parte del Municipio de Santa María - Boyacá.

2. Dar por terminado el Convenio **N° CD-CI-SI-003-2025** cuyo objeto es **AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ECONÓMICOS Y HUMANOS PARA LA EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DEL PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS - PIC EN EL MUNICIPIO DE SANTA MARÍA- VIGENCIA 2025** Suscrito entre el Municipio de Santa María (Boyacá) y **EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SAN FRANCISCO.**

3. En consecuencia, a lo anterior, se procederá a liquidar el Convenio de la referencia con fundamento en el inciso primero del artículo 60 de la Ley 80 de 1993 y el artículo 11 de la Ley 1150 de 2007.

4. Para la liquidación se exigirá al contratista presentar informe de ejecución con las respectivas evidencias de acuerdo con el objeto contratado.

No siendo otro el objeto se firma en Santa María-Boyacá a los treinta (30) días del mes de Diciembre de 2025.

RUBEN DARIO GONZÁLEZ GARCÍA
Alcalde Municipal

Paula Gonzalez

PAULA ANDREA GONZALEZ ROA
Secretaria de Integración Social y Productividad
Supervisora

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SAN FRANCISCO
NIT: 860060016-4
R/LEGAL: OLGA PATRICIA MEJIA VARGAS
C.C. N° 47.428.000 de Yopal- Casanare
Contratista

PROYECTÓ	REVISÓ	APROBÓ
DEISY YINETH MARTIN VARGAS	**PAULA ANDREA GONZALEZ ROA**	**RUBEN DARIO GONZÁLEZ GARCÍA**
Cargo: Auxiliar Administrativo	Cargo: Secretaria de Integración Social y Productividad	Cargo: Alcalde Municipal
Vo.Bo.	Vo.Bo. Paula Gdl.	Vo.Bo.