MACROSUMINISTROS DEL SINÚ S.A.S

Montería 29 de diciembre de 2025

REGIONAL SAN ANDRES
RADICACION RECIBIDA
015411
Fecha: 29 DIC 2025 Hora: 3:45pm

Solicitud de Prórroga del Contrato Número CO1.PCCNTR.8716180

Señores: SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA REGIONAL SAN ANDRES

Referencia: Solicitud de suspensión temporal del Contrato CO1.PCCNTR.8716180

En mi calidad de representante legal de **MACRO SUMINISTROS DEL SINU S.A.S.**, identificado con NIT 901.358.325-4, respetuosamente me permito solicitar **Prórroga del Contrato No. CO1.PCCNTR.8716180** COMPRA DE EQUIPOS PARA LA CONSERVACIÓN E INTEGRIDAD DEL ARCHIVO DOCUMENTAL EN LA REGIONAL SAN ANDRÉS.

La presente solicitud tiene como finalidad ampliar el plazo de ejecución en un término equivalente a **quince (15) días hábiles adicionales**, contados a partir del **31 de diciembre de 2025**, fecha prevista para la terminación inicial del contrato, **hasta el día veinte dos (22) de enero de 2026.**

La presente solicitud se fundamenta en la ocurrencia de **hechos, imprevisibles y no imputables al contratista**, los cuales han impactado de manera directa el normal desarrollo de la ejecución contractual, específicamente en lo relacionado con los tiempos de entrega de los bienes objeto del contrato, así:

1. Fundamentación fáctica y técnica

La presente solicitud se sustenta en la configuración de **circunstancias imprevisibles, y ajenas a la voluntad del contratista**, las cuales han impactado de manera directa el cronograma de ejecución contractual, específicamente en la etapa de suministro y entrega de los bienes, conforme a las siguientes consideraciones objetivas:

- **Afectación en la cadena logística nacional**, derivada del incremento extraordinario de la demanda operativa de las empresas transportadoras durante la temporada de fin de año, situación que ha generado congestión en las rutas desde la ciudad de Montería hacia La isla de SAN ANDRES, incrementando los tiempos normales de tránsito hasta en **doce (12) días calendario**, según información consultada en las empresas de envíos.
- **Afectación en la logística de transporte internacional**, correspondiente a un envío gestionado a través del operador logístico **H&N Shipping Express**, proveniente de Miami hacia Colombia, el cual presenta retrasos operativos asociados a la temporada alta de fin de año, impactando la disponibilidad oportuna de los equipos necesarios para la ejecución integral del objeto contractual.

29/12/2025 3:47 pm.

2. Fundamentación jurídica

Desde el punto de vista jurídico, las circunstancias descritas constituyen **eventos de fuerza mayor o caso fortuito**, en los términos del **artículo 64 del Código Civil**, aplicable supletoriamente a la contratación estatal, al tratarse de hechos:

- Externos a la voluntad del contratista
- Imprevisibles al momento de la suscripción del contrato
- Irresistibles en sus efectos sobre la ejecución contractual

Así mismo, de conformidad con los principios que rigen la contratación estatal consagrados en los **artículos 4, 5 y 25 de la Ley 80 de 1993**, en especial los principios de **planeación, responsabilidad, economía y equilibrio contractual**, la suspensión del contrato se configura como un **mecanismo legítimo y razonable** para preservar la correcta ejecución del objeto contractual y evitar un incumplimiento involuntario derivado de causas no imputables al contratista.

3. SOLICITUD CONCRETA

En virtud de lo anterior, se solicita de manera expresa:

- **Autorizar la Prórroga del Contrato CO1.PCCNTR.8716180 desde el día treinta y uno (31) de diciembre de 2025 hasta el día veinte dos (22) de enero de 2026**, término estimado para la normalización de las condiciones logísticas descritas.

La presente solicitud se formula con el fin de **garantizar una ejecución técnica, oportuna y conforme a las especificaciones pactadas**, protegiendo tanto los intereses de la Entidad como los del contratista.

Se anexan los documentos soporte que acreditan las afectaciones logísticas y de transporte referidas, para su correspondiente verificación por parte de la supervisión contractual.

MACRO SUMINISTROS DEL SINU SAS
NIT: 901358325-4
REPRESENTANTE LEGAL: DAVID ENRIQUE INELA CHICA

DAVID ENRIQUE INELA CHICA
CEDULA:1067885742

ANEXOS:

Tu carga comercial, justo a tiempo

HN Shipping Express

Send Report HTML Plain Text

COMUNICADO IMPORTANTE

Estimados clientes

Lamentablemente debemos informarles que las cargas aéreas despachadas desde Miami los días 08 y 12 de diciembre con arribo a colombia el día 22 del presente mes, no podrán ser entregadas debido a que las operaciones tanto en aduana como en las agencias se encuentran cerradas.

Las actividades se reanudarán a partir del día 5 de enero momento en el cual se dará continuidad al proceso de entrega.

Ofrecemos disculpas por los inconvenientes ocasionados ya que se trata de una situación ajena a nuestra voluntad. Agradecemos su comprensión

amazon Prime

Demorado en aduanas

Tu paquete se encuentra en la aduana. Es posible que PASAREX necesite información adicional de tu parte.

Contáctanos con PASAREX

Enviado con PASAREX

Dirección de envío

Información del pedido

PEDIDO REALIZADO
14 de diciembre de 2025

ENVIAR A
DAVID INELA

PEDIDO N.º 112-6009761-0647457
Ver detalles del pedido Ver recibo

Demorado en aduanas



Testo Sensor de humedad y temperatura 605H1

Comprar nuevamente

Rastrear
Obtener soporte
Devolver o reemplazar
Preguntar sobre este producto
Escribir una opinión

PEDIDO REALIZADO
14 de diciembre de 2025

ENVIAR A
DAVID INELA HN

PEDIDO N.º 113-6552768-8017061
Ver detalles del pedido Ver recibo

Demorado en aduanas



Traver Parts - Deshumidificador comercial, deshumidificador grande de 170 pintas con manguera de drenaje de bomba, hasta 7,500 pies cuadrados, para espacio de arrastre, sótano, almacén, restauración

Devolver o reemplazar: Elegible hasta 31 de enero de 2026

Comprar nuevamente Ver el artículo

Obtener soporte
Rastrear
Agregar un plan de protección
Devolver o reemplazar
Compartir recibo de regalo
Preguntar sobre este producto
Evaluar al vendedor
Escribir una opinión