Outlook

[Draft] AVAL FINANCIERO Y JURIDICO MODIFICACION 1 CONTRATO 4600105643 CASO 3447

Desde
Para Heber Antonio Villa Jaramillo <heber.villa@medellin.gov.co>
CC Jaime Andres Duque Tamayo <jaime.duque@medellin.gov.co>

Buenos días Supervisor Villa

En la plataforma ARANDA se encuentra cargado el Anexo de modificación No. 1 del contrato **4600105643**, consistente en:

MODIFICACIÓN No. 01

AMPLIACIÓN No. 01: POR EL TÉRMINO DE CIENTO CINCUENTA (150) DIAS, CONTADOS DESDE EL 01 DE ENERO HASTA EL 30 DE MAYO DE 2026. AMBAS FECHAS INCLUSIVE.

Este anexo se encuentra revisado y aprobado por los apoyos profesionales FINANCIERO y JURIDICO, Jaime Andrés Duque Tamayo y Clara Isabel Bohorquez Ortiz.

Agradecemos una vez cargado en SECOP con la documentación que hace parte de esta modificación, nos lo haga saber para estar pendientes de los flujos de aprobación.

Jaime Andrés Duque Tamayo
Subsecretaría de Ejecución de la Contratación
Secretaría de Suministros y Servicios
Oficina 702, piso 7
CAD, Calle 44 # 52-165
jaime.duque@medellin.gov.co

www.medellin.gov.co



Clara Bohórquez Ortiz
Apoyo Jurídico
Subsecretaria de Ejecución de la Contratación
Secretaria de Suministros
Oficina 701
CAD, Calle 44 # 52-165
clara.bohorquez@medellin.gov.co

www.medellin.gov.co

