ALCALDIA DE CAMPOALEGRE	DEPENDENCIA **SECRETARIA DE PLANEACION, INFRAESTRUCTURA Y ASUNTOS SOCIALES**	**FICE - 021** Hoja **1** de 6 FECHA DIA **22** / MES **09** / AÑO **2008**

ACTA No. 001

CONTRATO DE CONSULTORIA No. MCMCCCONS200-2025

CONTRATO No. **MCMCCCONS200-2025** **DE** 24 DE JULIO DE 2025
(Año de suscripción)

INVITACIÓN ESPECIAL RÉGIMEN ESPECIAL [X] **No.** Invitación de Minia Cuantía MCMCS013-2025 **del** 2025
(Indique la identificación de la Licitación Pública efectuada)

CONTRATACIÓN DIRECTA [ ] **No.** _____ **del** _____
(Indique la identificación de la Contratación Directa efectuada) (Año)

OBJETO DEL CONTRATO: ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA EL PROYECTO DE PAVIMENTACION MEDIANTE EL SISTEMA DE PLACA HUELLA EN LA RED TERCIARIA CLASIFICADA CRUCE RUTA 4505 - CASABOHEMIA-ALTO PIRAVANTE DEL MUNICIPIO DE CAMPOALEGRE HUILA.

LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO: **MUNICIPIO DE CAMPOALEGRE**
(Indique el sitio de ejecución del contrato)

PLAZO DE EJECUCIÓN INICIAL DEL CONTRATO: **QUINCE (15) DÍAS**

VIGENCIA DEL CONTRATO: **QUINCE (15) DÍAS Y CUATRO (04) MESES.**
(Indique la vigencia del contrato suscrito especificando días y meses según sea necesario)

FECHA DE INICIACIÓN DEL CONTRATO: **11** (Día) **DE** **08** (Mes) **DE** **2025** (Año)

PRÓRROGAS N.A

CONTRATO No.	TIEMPO (transcribir según CONTRATO)	CAUSALES
N/A	N/A	N/A

SUSPENSIONES Y AMPLIACIONES DE SUSPENSIÓN N.A.

ACTAS No.	TIEMPO (transcribir según documento)	CAUSALES
N/A	N/A	N/A

FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL DEL CONTRATO: **25** (Día) **DE** **08** (Mes) **DE** **2025** (Año)

VALOR INICIAL DEL CONTRATO: **TREINTA Y NUEVE MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL SETENTA Y DOS PESOS M/CTE ($39´794.072.oo) IVA Incluido.**

VALOR ADICIONES N.A

CONTRATO ADICIONAL No.	VALOR ($)
N.A	N.A

VALOR TOTAL DEL CONTRATO: **TREINTA Y NUEVE MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL SETENTA Y DOS PESOS M/CTE ($39´794.072.oo) IVA Incluido.**

GARANTÍAS:

AMPARO	No. PÓLIZA	VIGENCIA	COMPAÑÌA ASEGURADORA
CUMPLIMIENTO	CHU-100053132	21/07/2025 – 08/12/2025	COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A
PRESTACIONES SOCIALES	CHU-100053132	21/07/2025 – 08/08/2028	COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A
CALIDAD DEL SERVICIO	CHU-100053132	21/07/2025 – 08/02/2026	COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A

CONTRATISTA: **INVERSIONES ALFA LEON S.A.S.**
(Escriba el nombre o razón social del contratista)

INTERVENTOR: **xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx**
(Escriba el nombre o razón social del Interventor del contrato)

SUPERVISOR: **RODRIGO MOLANO CUELLAR –** Secretario de Planeación, Infraestructura y Asuntos Sociales
(Escriba el nombre del funcionario designado para ser el supervisor del contrato)

En CAMPOALEGRE, a los TREINTA (30) días del mes de DICIEMBRE de 2025, se reunieron **ALFONSO VARGAS MOLANO** representante legal de **INVERSIONES ALFA LEON S.A.S.** como Contratista y el Ing. **RODRIGO MOLANO CUELLAR – secretario de Planeación, Infraestructura y Asuntos Sociales** - supervisor, con el fin de hacer entrega por parte del Contratista y recibir a satisfacción por parte de la Supervisión el objeto contratado.

A. TRABAJOS EJECUTADOS:

De acuerdo a los anexos presentados que hacen parte de la ejecución del contrato, sumatoria que asciende a la suma de.

VALOR TOTAL TRABAJOS EJECUTADOS (En letras y números)**:** **TREINTA Y NUEVE MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL SETENTA Y DOS PESOS M/CTE ($39´794.072.oo) IVA Incluido.**

B. ACTAS DE RECIBO PARCIAL. N/A.

Actas No.	Fecha	Valor a pagar
N/A	N/A	N/A

TOTAL	**N/A**

C. ESTADO GENERAL DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS

Valor Inicial del contrato $39´794.072,oo
Valor ejecutado $39´794.072,oo
Saldo no ejecutado $0,oo

Una vez revisados totalmente los trabajos terminados, se constató que en el periodo del 11 de agosto al 25 de agosto de 2025 se encuentran ejecutados a entera satisfacción de acuerdo con el informe presentado por el contratista, y a la terminación contrato. En consecuencia, el Contratista hace entrega real y efectiva de: Factura electrónica L29, Informe final de ejecución con sus anexos, seguridad social agosto 2025 planilla No. 9491090881, 34152789,90635005, 7984375888.

El recibo de los informes no releva al Contratista de sus responsabilidades y obligaciones a las cuales hace referencia el CONTRATO y las normas legales vigentes.

El Contratista se compromete a mantener vigentes las garantías presentadas de conformidad con lo establecido en el CONTRATO.

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORÍA A LOS TRABAJOS EJECUTADOS

N.A.

Nota: Los trabajos que presentan observaciones por parte de la Interventoría se tendrán en cuenta para la liquidación del CONTRATO de xxxxxxxxxxxxxxxx acuerdo con la cláusula No. _____ del mismo.

Para constancia de lo anterior, firman la presente acta los que en ella intervinieron en Campoalegre, a los TREINTA (30) días de diciembre de 2025.

(Firma)

(Nombre) **ALFONSO VARGAS MOLANO**
R.L. **INVERSIONES ALFA LEON S.A.S.**
Contratista

(Firma)

((Nombre) **RODRIGO MOLANO CUELLAR**
Secretario de Planeación, Infraestructura y Asuntos Sociales – Supervisor