


## *INTERVENTORIAS Y CONSTRUCCIONES SAS*

***NIT 813.003.402-0***


**Medellín, 29 de diciembre de 2025**

**Ingeniera**
**MANUELA ECHEVERRI ZAPATA**
**SUPERVISORA DAGDR**
**DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MEDELLÍN**
**Calle 44 # 52 - 165**
**Medellín - Antioquia**

**Referencia:** Contrato de Interventoría No. **4600106317 de 2025. Objeto:** INTERVENTORÍA INTEGRAL A LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE MITIGACIÓN.

**Asunto:** Aval a solicitud de prórroga Contratista y Concepto de viabilidad a la modificación de la forma de pago, y solicitud de prórroga Contrato de Interventoría.

Yo, LEONEL GÜIZA RUEDA en mi calidad de representante legal de INTERVENTORIAS Y CONSTRUCCIONES SAS identificada con el NIT 813003402-0 y en respuesta a la solicitud del Contratista del 26 de diciembre de 2025, donde solicita comedidamente la ampliación del plazo contractual por un término de cuatro (4) meses, exponiendo motivos muy obvios y valederos, con el debido soporte documental, me permito Avalar la solicitud de prorroga y la solicitud de modificación de la forma de pago presentadas y recomiendo al Departamento Administrativo de Gestión de Riesgo de Desastres, realizar la Ampliación de plazo por cuatro (4) meses al Contrato de Obra contados a partir de 01 de enero de 2026 hasta el 30 de abril de 2026.

En consecuencia, de lo anterior y del oficio del Contratista del 26 de diciembre recomiendo al Departamento Administrativo de Gestión de Riesgo de Desastres, realizar también la Ampliación de plazo por cuatro (4) meses al Contrato de Interventoría contados a partir de 01 de enero de 2026 hasta el 30 de abril de 2026, ya que es imprescindible poder ejercer el control de calidad y supervisión a las obras que se vayan a ejecutar**.**

Se anexan las solicitudes del contratista de obra, con el soporte documental correspondiente.

Atentamente,

ING. LEONEL GÜIZA RUEDA
C.C.13.845.793 de Bucaramanga
Representante Legal

c.c. wilsonjjh@hotmail.com, contratista de obra