Gobernación de Casanare
NIT:892099216-6

GOBERNACION DE CASANARE
OFICINA JURIDICA - ARCHIVO
RECIBIDO Marcela Nº 755
FECHA 27/12/25 11:00 Am

ACTA DE RECIBIDO PARCIAL

FO-AB-60
2014-05-30
V.02

Acta de Recibo Parcial No. 1 del CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. SECOP II CAS-OAJ-MC-0056-2025 2852 de 2025-11-28 cuyo Objeto: REALIZAR EL SUMINISTRO E INSTALACION DE VALLAS DE SEÑALIZACIÓN PREVENTIVA E INFORMATIVA Y EQUIPAMIENTO DE SEGURIDAD INDUSTRIAL PARA LAS 18 FUENTES DE MATERIALES, LICENCIADAS POR EL DEPARTAMENTO DE CASANARE.

ACTA RECIBO PARCIAL No. 1 de 2025-12-26

En la ciudad de Yopal, a los Veintiséis(26) días del mes de Diciembre de 2025, se reunieron ALVARO LUIS RIVERA CONTRERAS, SECRETARIO(A) DE INFRAESTRUCTURA, quien actúa en su calidad de supervisor,de conformidad con SEGUN CLAUSULA DE CARTA DE ACEPTACION DEL CONTRATO., el cual estará sujeto a lo dispuesto en la Ley 1474 de 2011y por otra parte SAMUEL ANDRES PEREZ GOMEZ, identificado(a) con CÉDULA CIUDADANÍA No. 1118542886 de YOPAL, en su condición de Contratista, a fin de suscribir acta de recibo parcial, la cual se resume así:

TIPO DE CONTRATO: CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS

CONTRATO No.: SECOP II 2852

FECHA DEL CONTRATO: 2025-11-28

OBJETO DEL CONTRATO: REALIZAR EL SUMINISTRO E INSTALACION DE VALLAS DE SEÑALIZACIÓN PREVENTIVA E INFORMATIVA Y EQUIPAMIENTO DE SEGURIDAD INDUSTRIAL PARA LAS 18 FUENTES DE MATERIALES, LICENCIADAS POR EL DEPARTAMENTO DE CASANARE.

LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO: La entrega y recibo se realizará en la Ciudad de Yopal en las instalaciones del Almacén Departamental ubicado en la Calle 28 No.22 - 02 de acuerdo a los requerimientos exigidos por el departamento (CASANARE YOPAL) (CASANARE [])

PLAZO DE EJECUCIÓN INICIAL: Veinte (20) DIAS

PLAZO DE EJECUCIÓN CON ADICIONES: Veinte (20) DIAS

FECHA DE INICIO: 2025-12-13

FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL: 2025-12-26

PRÓRROGAS:

Contrato Adicional No.	Tiempo
-	-

SUSPENSIONES Y AMPLIACIONES DE SUSPENSIÓN:

Acta No.	Tiempo
-	-

NUEVA FECHA TERMINACIÓN: 2025-12-26

VALOR INICIAL DEL CONTRATO: $63.000.000,00 M.L.C.

VALOR ADICIONAL CONTRATO: $0,00 M.L.C.

VALOR DEFINITIVO CONTRATO: $63.000.000,00 M.L.C.

CONTRATISTA: SAMUEL ANDRES PEREZ GOMEZ

Gobernación de Casanare
NIT:892099216-6

ACTA DE RECIBIDO PARCIAL

FO-AB-60
2014-05-30
V.02

Acta de Recibo Parcial No. 1 del CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. SECOP II CAS-OAJ-MC-0056-2025 2852 de 2025-11-28 cuyo Objeto: REALIZAR EL SUMINISTRO E INSTALACION DE VALLAS DE SEÑALIZACIÓN PREVENTIVA E INFORMATIVA Y EQUIPAMIENTO DE SEGURIDAD INDUSTRIAL PARA LAS 18 FUENTES DE MATERIALES, LICENCIADAS POR EL DEPARTAMENTO DE CASANARE.

SUPERVISOR: ALVARO LUIS RIVERA CONTRERAS

INTERVENTOR:

	Valor	Anticipo	
CONTRATO INICIAL	$63.000.000,00	$0,00	
ADICIONAL	$0,00	$0,00	
TOTAL CONTRATO	$63.000.000,00	$0,00	
	Valor Acta	Amortiza	Valor Pagado
PRESENTE INFORME	$63.000.000,00	$0,00	$63.000.000,00
SALDO A FAVOR DE LA ENTIDAD	$0,00		
TOTAL	$63.000.000,00	$0,00	$63.000.000,00

VALOR A PAGAR EN LA PRESENTE ACTA NO. 1: $63.000.000,00 M.L.C.

Terminación anticipada de mutuo acuerdo, por cumplimiento del objeto contractual.

Para constancia de lo anterior, firman la presente acta los que en ella intervinieron el Veintiséis(26) días del mes de Diciembre del 2025.

ALVARO LUIS RIVERA CONTRERAS
Supervisor(a)

SAMUEL ANDRES PEREZ GOMEZ
Contratista

Sebastian Moreno

Elaboró: JUAN SEBASTIAN MORENO RAMIREZ