REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA
MUNICIPIO DE GUADUAS

ACTA DE RECIBO A SATISFACCION
CMC-048- 2025 CONTRATO 322-2025

Teniendo en cuenta que corresponde al supervisor revisar el cumplimiento de las obligaciones contractuales y verificar la entrega de productos que constituyen el objeto del contrato, así como el seguimiento técnico, administrativo y financiero según lo establecido en la ley 1474 de 2011, en el municipio de Guaduas- Cundinamarca a los veintidós (22) días del mes de diciembre del año dos mil veinticinco (2025), se reunieron las siguientes personas: MARIA ANGELICA MARTINEZ SALGUERO Secretaria de Planeación, en su calidad de Supervisora y el señor JOSE REINEL VASQUEZ BARRERA Identificado con cedula de ciudadanía C. C. No. 74751486 en calidad de CONTRATISTA, con el fin de revisar las actividades desarrolladas en cumplimiento de lo establecido en el contrato de Suministro 322-2025 cuyo objeto es "REALIZAR LOS ESTUDIOS DE SUELOS Y ANÁLISIS DE GEOTECNIA PARA LOS PROYECTOS DE INSFRAESTRUCTURA VIAL EN EL MUNICIPIO DE GUADUAS, CUNDINAMARCA". cuyas condiciones generales se enuncian a continuación:

GENERALIDADES DEL CONTRATO	
TIPO DE CONTRATO	**CONSULTORIA**
CONTRATO No.	**CMC-048- 2025 CONTRATO 322-2025**
OBJETO DEL CONTRATO	**REALIZAR LOS ESTUDIOS DE SUELOS Y ANÁLISIS DE GEOTECNIA PARA LOS PROYECTOS DE INSFRAESTRUCTURA VIAL EN EL MUNICIPIO DE GUADUAS, CUNDINAMARCA".**
FECHA Y NÚMERO DE C.D.P.	**2025000758 de fecha 31/10/2025**
FECHA Y NUMERO DEL R.P.	**2025001169 de fecha 20/11/2025**
NOMBRE DEL CONTRATISTA	JOSE REINEL VASQUEZ BARRERA 74.751.486 DE AGUAZUL CASANARE
DIRECCIÓN	CR 2 CL 2 Y 3 SUR LA DORADA CALDAS
SUPERVISOR	**MARIA ANGELICA MARTINEZ SALGUERO** **Secretaria de Planeación**
FECHA DE SUSCRIPCION	**20/11/2025**
FECHA DE ACTA DE INICIO	**21/11/2025**
PLAZO DE EJECUCION	**Treinta (30) dias**
PRORROGA	**N/A**

VALOR Y FORMA DE PAGO			
PLAZO INICIAL:	Treinta (30) días	VALOR INICIAL :	$ 39.800.000
PLAZO ADICIONAL:	N/A	VALOR ADICION (ES):	$ 0
PLAZO TOTAL:	Treinta (30) días	VALOR TOTAL CONTRATO:	$ 39.800.000
FECHA DE INICIO:	21/11/2025	VALOR A PAGAR PRESENTE INFORME	$ 39.800.000
FECHA DE SUSPENSIÓN:	N/A	VALOR POR EJECUTAR	0
FECHA DE REINICIACIÓN:	N/A	N/A	0
FECHA DE TERMINACIÓN:	20/12/2025	% DE EJECUCION	100%

APORTE SEGURIDAD SOCIAL	
El contratista aporta: CERTIFICACIÓN DE PAGOS DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES - PERSONA JURÍDICA O NATURAL Anexa certificado de pago: Planilla 1089415419 mes de diciembre de 2025	CERTIFICACIÓN DE PAGOS DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES - PERSONA JURÍDICA O NATURAL

FONDO DE PENSIONES	PROTECCION	98.700
SALUD	SURA	77.200
ARL	SURA	43.000
TOTAL PAGO APORTES		218.900

ELEMENTOS CONTRATADOS Y RECIBIDOS


ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD
1	ESTUDIO GEOTECNICO PARA DISEÑO DE ESTRUCTURAS DE CIMENTACION + SONDEOS CON EQUIPOS DE ROTACION Y CARACTERIZACION CONTINUA + ENSAYOS DE LABORATORIO	3
2	INFORME GEOTECNICO Y RECOMENDACIONES PARA EL DISEÑO DE CIMENTACION	3




Se reciben los estudios y informes a satisfacción los cuales se encuentran en la memoria anexa.

REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA
MUNICIPIO DE GUADUAS

EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS:


RIO SAN FRANCISCO




Alcaldía Municipal
Correo: planeacion@guaduas-cundinamarca.gov.co
Carrera 5 No 12-04 Sur - sede CERES.
Guaduas Cundinamarca

QUEBRADA EL LIMONAR









Alcaldía Municipal
Correo: planeacion@guaduas-cundinamarca.gov.co
Carrera 5 No 12-04 Sur - sede CERES.
Guaduas Cundinamarca


QUEBRADA LOS GUADUALES – VEREDA EL HATO











REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA
MUNICIPIO DE GUADUAS

CERTIFICACIÓN DE LA SUPERVISORA

En calidad de Supervisora certifico que los elementos contratados y recibidos por el contratista se ejecutaron conforme a lo establecido en las obligaciones del contrato.

Por lo anterior manifiesto que el contratista cumplió con las obligaciones contractuales, razón por la cual se puede proceder al pago correspondiente.

MARIA ANGELICA MARTINEZ SALGUERO
Secretaria de Planeación
SUPERVISORA

FUNCIONARIO O ANALISTA	NOMBRES Y APELLIDOS	FIRMA	FECHA TRAMITADO
Proyectó	Leidy Camargo – Auxiliar Administrativo		22/12/2025
Revisó	Raul Alberto Nieto – Director Planeación Institucional		22/12/2025
Aprobó	M. Angélica Martínez S. – Secretaria de Planeación		22/12/2025
Nota: Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales vigentes por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad, lo presentamos para la firma.			