| Alcaldía de Aguazul | ACTA DE TERMINACION | |
|---|---|---|

**No. 3 – 26-12-2025**

| | | |
|---|---|---|
| **CONTRATO** | : | 0557 de 24-06-2025 |
| **TIPO DE CONTRATO** | : | CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS |
| **DEPENDENCIA** | : | SECRETARIA DE GOBIERNO |
| **MODALIDAD** | : | SELECCIÓN ABREVIADA |
| **PROCESO** | : | MA-SAM-SGB-004-2025 |
| **OBJETO** | : | PRESTAR EL SERVICIO DE ALQUILER DE MAQUINARIA PESADA AMARILLA A TODO COSTO POR EL SISTEMA DE MONTO AGOTABLE, EN LOS PUNTOS Y ZONAS CRÍTICAS AFECTADAS POR FENÓMENOS NATURALES Y/O ANTRÓPICOS EN EL MARCO DEL PROCEDIMIENTO DE ATENCIÓN Y MANEJO DE DESASTRES DE LA LEY 1523 DEL 2012 EN MUNICIPIO DE AGUAZUL CASANARE. |
| **CONTRATISTA** | : | TRASNPORTE IGENIERIA Y CONSTRUCCION CANAGUAROS S.A.S |
| **NIT/CC** | : | 900485404-8 |
| **REPRESENTANTE LEGAL** | : | LUIS HERNESTO DIAZ LEON |
| **CC** | : | 79778912 |
| **VALOR** | : | $160.000.000,00 M/CTE |
| **VALOR ADICIONALES** | : | $38.428.296,00 M/CTE |
| **VALOR FINAL** | : | $198.428.296,00 M/CTE |
| **PLAZO** | : | Seis (6) MESES |
| **FECHA INICIO** | : | 27-06-2025 |
| **FECHA TERMINACION INICIAL** | : | 26-12-2025 |
| **FECHA TERMINACION FINAL** | : | 26/12/2025 |

En el Municipio de Aguazul Casanare a los veintiséis (26) días del mes de diciembre de 2025, se reunieron el señor **LUIS HERNESTO DIAZ LEON**, identificado con **CÉDULA DE CIUDADANÍA** No. **79778912** de **BOGOTÁ,** en calidad de representante legal de **TRASNPORTE INGENIERIA Y CONSTRUCCION CANAGUAROS S.A.S** con NIT **900485404-8** quien actúa en calidad de contratista, y **SONIA CONSTANZA LOZANO VARGAS SECRETARIA DE GOBIERNO** quien actúa en calidad de supervisora con el fin de TERMINAR el contrato anteriormente citado.

## A. ESTADO LEGAL

1. Contratos Adicionales, prorrogas Otro Sí y Modificaciones Contractuales

**ADICIONES Y/O PRÓRROGAS:**

| Adicional No. | Fecha | Tiempo | Valor |
|---|---|---|---|
| 1 | 2025-12-19 | - | $38.428.296.00 |

**SUSPENSIONES:**

| Acta No. | Fecha Suspensión | Tiempo | Tipo |
|---|---|---|---|
| - | - | - | - |

**REINICIOS:**

| Acta No. | Fecha Reinicio | Concepto |
|---|---|---|
| - | - | - |

La **Terminación** del contrato no releva al contratista, de sus responsabilidades y obligaciones de acuerdo con lo establecido en el contrato y las normas legales vigentes. Así mismo, el contratista se compromete a mantener las garantías de conformidad con lo estipulado en el contrato.

Observaciones:

Para constancia de lo anterior, firman la presente acta los que en ella intervinieron a los veintiséis (26) días del mes de diciembre de 2025.

LUIS HERNESTO DIAZ LEON
**R/L** TRANSPORTE INGENIERIA Y CONSTRUCCION CANAGUAROS
Contratista.

SONIA CONSTANZA LOZANO VARGAS
SECRETARIO(A) DE GOBIERNO
**Supervisor(a)**

Revisor: LUIS EDUARDO LOPEZ CALDERON
Cargo: PROFESIONAL CONTRATADO

Elaboró: ANDREA PALACIOS TORRES
Cargo: PROFESIONAL CONTRATADO

Original Oficina Jurídica
1da Copia Contratista