EL SUSCRITO SECRETARIO DE PLANEACION Y DESARROLLO TERRITORIAL DEL MUNICIPIO DE LA PAZ -CESAR

CERTIFICA

Que ***JHON JOSE GALLEGO QUINTERO*** . identificado(a) con c.c. 12.647.196 de valledupar, quien suscribió Contrato **CONT-OBRA-014-2025** cuyo objeto es: "**MANTENIMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DESDE LA Y – MANAURE SAN JOSÉ HASTA EL CORREGIMIENTO DE SAN JOSÉ DE ORIENTE, EN EL MUNICIPIO DE LA PAZ, DEPARTAMENTO DEL CESAR.",** ha cumplido con lo exigido para el PAGO del periodo comprendido del **03 DE DICIEMBRE al 12 DE DICIEMBRE del 2025** del Contrato de Obra de la referencia.

El contratista:

1. Presento y entregó copia de los recibos de pago o planillas de pago correspondiente a la seguridad social integral y aportes parafiscales, con lo que se comprueba su cumplimiento.
2. Presento su informe de actividades correspondiente al periodo del **03 DE DICIEMBRE al 12 DE DICIEMBRE del 2025**

Para mayor constancia se firma en el Municipio de la Paz – Cesar a los dieciocho (18) Días del mes de DICIEMBRE de 2025

EDGARDO JESUS AROCA MINDIOLA
Secretario de Planeación y Desarrollo Territorial
Municipio de La Paz-Cesar

ACTA DE RECIBO A SATISFACCION DE LA COMUNIDAD DEL CONTRA DE OBRA 014-2025

El día quince (15) de diciembre de 2025, se reunieron la empresa **JHON JOSE GALLEGO QUINTERO**, identificad0 con la C.C. 12.647.196 y el ing **EDGARDO AROCA MINDIOLA**, como Secretario de Planeación y Desarrollo Territorial y Supervisor del contrato anteriormente citado y dejar constancia de los siguientes hechos.

1. DATOS GENERALES

CONVENIO No.	**CONT-OBRA-014-2025**		
CLASE DE CONVENIO:	CONTRATO DE OBRA		
COOPERANTES:	**MUNICIPIO DE LA PAZ, CESAR** NIT: 800.096.605-1		
	JHON JOSE GALLEGO QUINTERO, identificado con la C.C. 12.647.196		
OBJETO:	**MANTENIMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DESDE LA Y – MANAURE SAN JOSÉ HASTA EL CORREGIMIENTO DE SAN JOSÉ DE ORIENTE, EN EL MUNICIPIO DE LA PAZ, DEPARTAMENTO DEL CESAR**		
CONDICIONES INICIALES			
VALOR DEL CONTRATO:	TREINTA Y OCHO MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL CIENTO VEINTE PESOS ($38.888.120)		
PLAZO DE EJECUCIÓN INICIAL:	QUINCE (15) DIAS		
PRORROGA EN TIEMPO	N.A.		
FECHA DESIGNACIÓN SUPERVISIÓN:	27 DE NOVIEMBRE DE 2025		
FECHA DE INICIO:	3 DE DICIEMBRE DE 2025		
MODIFICACIONES:	N.A.		
CESIÓN:	N.A.	FECHA:	DIA/MES/AÑO
ADICIONAL EN VALOR:	N.A.	FECHA:	N.A.
PRORROGAS	N.A.	FECHA:	N.A.
FECHA DE TERMINACIÓN:	15 DE DICIEMBRE DE 2025		

- se recibe por pare de la comunidad del sector de la intervención en este contrato de obra, se de dejar constancia de la conformidad de la comunidad en la ejecución de la obra realizada.

Para constancia de lo anterior se firma la presente Acta, por los que en ella intervinieron:

JHON JOSE GALLEGO QUINTERO
Contratista

EDGARDO JESUS AROCA MINDIOLA
Secretario de planeación y desarrollo territorial

LEONARDO IVAN OÑATE LOPEZ
Apoyo a la secretaria de planeación y desarrollo territorial

INFORME DE SUPERVISION FINAL DEL CONTRATO DE OBRA N° 014-2025

El día once (11) de diciembre de 2025, se reunieron por parte del contratista **JHON JOSE GALLEGO QUINTERO** y el Ing. **EDGARDO AROCA MINDIOLA**, como secretario de Planeación y Desarrollo Territorial y Supervisor del contrato, con el fin dedar por terminado el contrato anteriormente citado y dejar constancia de los siguientes hechos.

DATOS GENERALES

NÚMERO DEL CONTRATO	**CONT- OBRA-014-2025**
FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO	**28/11/2025**
OBJETO DEL CONTRATO	**MANTENIMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DESDE LA Y – MANAURE SAN JOSÉ HASTA EL CORREGIMIENTO DE SAN JOSÉ DE ORIENTE, EN EL MUNICIPIO DE LA PAZ, DEPARTAMENTO DEL CESAR**
CONTRATISTA	**JHON JOSE GALLEGO QUINTERO**
IDENTIFICACIÓN	CC 12.647.196
VALOR INICIAL CONTRATO	TREINTA Y OCHO MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL CIENTO VEINTE PESOS ($38.888.120)
VALOR FINAL DEL CONTRATO	TREINTA Y OCHO MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL CIENTO VEINTE PESOS ($38.888.120)
FORMA DE PAGO O DESEMBOLSOS	El municipio de la Paz, pagara al contratista el valor del contrato 100% una vez recibido a satisfacción el objeto del contrato
PLAZO INICIAL DEL CONTRATO	**QUINCE (15) DIAS**
NOMBRE DEL SUPERVISOR	**EDGARDO JESUS AROCA MINDIOLA**
FECHA DE INICIO	**03 DE DICIEMBRE DE 2025**
FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO	**15 DE DICIEMBRE DE 2025**

1. DATOS FINANCIEROS

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL - CDP					
N°	1114-7	VALOR	$ 38.888.120,00	FECHA	14 DE noviembre DE 2025
REGISTRO PRESUPUESTAL – RP					
N°	1128-16	VALOR	$ 38.888.120,00	FECHA	28 DE noviembre DE 2025
RUBRO(S) PRESUPUESTAL(ES) AFECTADO(S)		2.3.2.01.01.001.03.02.24.01/ 2.3.2.01.01.001.03.02.24.05			


2. APORTE AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL

	DICIEMBRE 2025	VALOR
Planilla N°	**93872345**	
Pago Total		**$ 413,300**
EPS	SANITAS	$ 178,000
	ARL SURA	$ 7,500
	PORVENIR	$ 227,800

3. INFORMACION FINANCIERA

VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 38.888.120,00
VALOR TOTAL	$ 38.888.120,00
VALOR ANTICIPO	0
VALOR ACTA FINAL	$ 38.888.120,00
VALOR FINAL DEL CONTRATO	$ 38.888.120,00
VALOR NO EJECUTADO	$ 0,00
VALOR A PAGAR NETO	$ 38.888.120,00
MENOS AMORTIZACIÓN	- 0
VALOR FINAL A PAGAR	$ 38.888.120,00

4. LOCALIZACIÓN



5. ACTIVIDADES EJECUTADAS

Las actividades que se ejecutaron en el presente contrato son las siguientes:

Se realizó la MANTENIMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DESDE LA Y – MANAURE SAN JOSÉ HASTA EL CORREGIMIENTO DE SAN JOSÉ DE ORIENTE, EN EL MUNICIPIO DE LA PAZ, DEPARTAMENTO DEL CESAR, mediante intervenciones lineales y puntuales en áreas previamente identificadas por su mal estado. Este proceso incluirá las siguientes acciones específicas:

PERIODO DE EJECUCION 03 DE diciembre AL 15 DE diciembre

ITEM	DESCRPICIÓN	UND	CANT.	QUINCE DIAS	CANT	VALOR TOTAL
1	MANTENIMIENTO GENERAL DE VIA					
1.1	ROCERÍA Y LIMPIEZA GENERAL DE VEGETACIÓN EN ZONA DE INFLUENCIA VIAL, INCLUYE DESMONTE DE MALEZA, DESTRONQUE, RECOLECCIÓN Y	M2	10.310,66	10.310,66	10.310,66	$ 17.528.120,00

	RETIRO DE MATERIAL VEGETAL Y RESIDUOS EXISTENTES.					
1.2	LIMPIEZA MANUAL DE CUNETAS CON ANCHO PROMEDIO DE 50 CM, INCLUYE RETIRO DE SEDIMENTOS Y MATERIAL VEGETAL	ML	4.800,00	4.800,00	4.800,00	$ 21.360.000,00




7. RELACION DE ACTIVIDADES





CONDICIONES INICIALES					CONDICIONES FINALES	
ITEMS	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VR. PARCIAL	CANTIDAD	VR. PARCIAL
1.1	rocería y limpieza general de vegetación en zona de influencia vial, incluye desmonte de maleza, destronque, recolección y retiro de material vegetal y residuos existentes	M2	10.310,66	$ 17.528.120,00	10.310,66	$ 17.528.120,00
1.2	limpieza manual de cunetas con ancho promedio de 50 cm, incluye retiro de sedimentos y material vegetal	ML	4.800,00	$ 21.360.000,00	4.800,005	$ 21.360.000,00
TOTAL				$ 38.888.120,00		$ 38.888.120,00
PORCENTAJE DE EJECUCION				100%		
PORCENTAJE FINANCIERO				100%		

Para constancia de lo anterior, se firma el presente documento bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella

EDGARDO JESUS AROCA MINDIOLA
Secretario de planeación municipal

REGISTRO FOTOGRAFICO

Acividades ejecutadas en el PERIODO DE EJECUCION 03 DE diciembre AL 15 DE diciembre	
	
Imagen 1 Matorrales	**Imagen 2** CANALETAS CON BASURA
	
Imagen 3	**Imagen 4**

MATORRALES	LIMPIEZA DE CANALETAS
	
Imagen 5 LIMPIEZA DE CANALTAS	**Imagen 6** ROCERIA
	
Imagen 7 ROCERIA	**Imagen 8** ROCERIA




Figura 9

ROCERIA




Figura 10

ROCERIA




Figura 11

ROCERIA





Figura 12

ROCERIA

	
Figura 13	**Figura 14**
ROCERIA	ROCERIA