**ACTA FINAL DE OBRA**

CONTRATO
OBRA:

**CONT- OBRA-014-2025**
**MANTENIMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DESDE LA Y – MANAURE SAN JOSÉ HASTA EL CORREGIMIENTO DE SAN JOSÉ DE ORIENTE, EN EL MUNICIPIO DE LA PAZ, DEPARTAMENTO DEL**

VALOR CONTRATO:

**TREINTA Y OCHO MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL CIENTO VEINTE PESOS ($38.888.120)**

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE LA PAZ
CONTRATISTA: JOHN JOSE GALLEGO QUINTERO
IDENTIFICACION 12.647.196
PLAZO DE EJECUCION: QUINCE (15) DIAS

**FORMA DE PAGO O DESEMBOLSO** El municipio de la Paz, pagara al contratista el valor del contrato 100% una vez recibido a satisfacción el objeto del contrato

FECHA DE INICIACION: 03 DE DICIEMBRE DE 2025
FECHA DE TERMINACION: 15 DE DICIEMBRE DE 2025
FECHA DE LA PRESENTE ACTA 18 DE DICIEMBRE DE 2025

El día dieciocho (18) de diciembre de 2025por parte del contratista JHON JOSE GALLEGO QUINTERO y el Ing. EDGARDO AROCA MINDIOLA, como Secretario de Planeación y Desarrollo Territorial y Supervisor del contrato en calidad de Supervisor del contrato anteriormente citado con el fin de dar por terminado el CON-OBRA 014 DE 2025 de acuerdo a los lineamientos expuestos en la minuta del contrato.

| item | DESCRIPCION DE OBJETO | UNIDAD | CANTIDAD | Valor | Valor Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PRELIMINARES | | | | | |
| 1.1 | ROCERÍA Y LIMPIEZA GENERAL DE VEGETACIÓN EN ZONA DE INFLUENCIA VIAL, INCLUYE DESMONTE DE MALEZA, DESTRONQUE, RECOLECCIÓN Y RETIRO DE MATERIAL VEGETAL Y RESIDUOS EXISTENTES. | M2 | 10.310,66 | $ 1.700,00 | $ 17.528.120,00 | |
| 1.2 | LIMPIEZA MANUAL DE CUNETAS CON ANCHO PROMEDIO DE 50 CM, INCLUYE RETIRO DE SEDIMENTOS Y MATERIAL VEGETAL | ML | 4.800,00 | $ 4.450,00 | $ 21.360.000,00 | |
| | | TOTAL PROYECTO | | | $ 38.888.120,00 | |
| NOTA 1: Se debe tener en cuenta que el PRECIO UNITARIO incluye el valor de AIU. | | | | | | |

VALOR TOTAL PRESENTE ACTA DE RECIBO DE OBRA: **38.888.120,00**
VALOR DEL ANTICIPO **0**
**SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA:** $ **38.888.120,00**

**TREINTA Y OCHO MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL CIENTO VEINTE PESOS**

A CONTINUACION SE PRESENTA UN RESUMEN DE EJECUCION FINANCIERA DEL CONTRATO:

VALOR OBRA CONTRATADA: 38.888.120,00

VALOR OBRA EJECUTADA ACTA FINAL: $ 38.888.120,00

ANTICIPO: CERO 0,00

SUMAS IGUALES: $ 38.888.120,00 0,00

VALOR PAGADO DE DESEMBOLSO Y APORTES
SUMAS IGUALES: $

RELACION DE OBRA EJECUTADA SEGÚN ACTAS DE RECIBO DE OBRA:
ACTA DE RECIBO DE OBRA FINAL: $ 38.888.120,00
SUMA:

**VALOR A PAGAR POR ACTA DE RECIBO DE OBRA FINAL: 38.888.120,00**

**JOHN JOSE GALLEGO QUINTERO**
Contratista

**EDGARDO JESUS AROCA MINDIOLA**
Secretario de Planeación y Desarrollo Territorial