ACTA Nº 01

SUSPENSIÓN DE CONTRATO
CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS: **PATIOS-MC-SGR-84-2025.**

Fecha del contrato: 29 de diciembre de 2025

Contratista: V Y G MANTENIMIENTO Y SUMINISTROS

Objeto: PODAR Y TALAR LOS ARBOLES QUE SE ENCUENTRAN EN SITUACION DE RIESGO EN EL MUNICIPIO DE LOS PATIOS NORTE DE SANTANDER, INCLUYE LA RECOLECCION DE RESIDUOS DERIVADOS DE LA ACTIVIDAD

Valor: **$37.480.000**

Plazo: 8 días

Inicio: 29 de diciembre de 2025

En la Secretaría de Gestión del Riesgo, a los treinta (30) días del mes de diciembre de dos mil veinticinco (2025), se reunieron la Ingeniera **ELIANA MARCELA CARVAJAL SILVA** – Secretaria de Gestión del Riesgo y el señor **VLADIMIR ANDRES GALVIS SERRANO** – El Contratista del proceso: "PODAR Y TALAR LOS ARBOLES QUE SE ENCUENTRAN EN SITUACION DE RIESGO EN EL MUNICIPIO DE LOS PATIOS NORTE DE SANTANDER, INCLUYE LA RECOLECCION DE RESIDUOS DERIVADOS DE LA ACTIVIDAD" en representación de la empresa V Y G MANTENIMIENTO Y SUMINISTROS, con el objeto de desarrollar el siguiente orden del día:

1. VERIFICACION DE ASISTENTES.
2. REVISION DEL ESTADO ACTUAL DEL CONTRATO.
3. SOLICITUDES DE LAS PARTES.
4. CONCLUSIONES.

Desarrollo de la Reunión:

1. VERIFICACION DE ASISTENTES:

- Ingeniera **ELIANA MARCELA CARVAJAL SILVA** – Secretaria de Gestión del Riesgo.

- Sr **VLADIMIR ANDRES GALVIS SERRANO** – El Contratista. R/L V Y G MANTENIMIENTO Y SUMINISTROS.

2. REVISION DEL ESTADO ACTUAL DEL CONTRATO.

La alcaldía municipal de Los Patios, solicitó ante la Corporación Autónoma de la Frontera – CORPONOR, la autorización para la intervención de poda y/o tala de especies arbóreas que representan riesgo en el municipio de Los Patios.

Se realizó el respectivo pago para radicar el trámite en la plataforma suiteneptuno de CORPONOR, con el fin de que fuera expedida resolución de permiso forestal de árboles aislados para tala y/o poda (prioritarios – emergencia – reubicación).

A la fecha de hoy 29 de diciembre dicho permiso y/o resolución no ha sido expedida por la corporación, ya que se encuentra en la ultima fase de estudio que es la expedición y publicación en pagina web de dicha resolución, como se muestra a continuación en el histórico del tramite de la plataforma, por tal motivo a la fecha la alcaldía municipal de Los Patios aun no cuenta con el permiso de aprovechamiento forestal de arboles aislados para proceder con la ejecución del contrato e intervenir dichos individuos forestales.

1. Formulario Solicitud | 2. Liquidar trámite | 3. Facturas | 4. Anexar documentación requerida | 5. Historico Trámite

Historico Trámite

Dependencia a cargo	Etapa	Acción	Fecha asign
Archivo y Correspondencia	Radicación de la solicitud Usuario	Radicación Trámite	02/09/2025
Archivo y Correspondencia	Radicación Correspondencia	Radicación Correspondencia	20/11/2025
Subdireccion de Desarrollo Sectorial Sostenible	Revisión requisitos	Revisión Requisitos	20/11/2025
Subdireccion de Desarrollo Sectorial Sostenible	Revisión requisitos	Revisión Requisitos	20/11/2025
Subdireccion de Desarrollo Sectorial Sostenible	Revisión requisitos	Revisión Requisitos	25/11/2025
Subdireccion de Desarrollo Sectorial Sostenible	Asignación técnico, visita y revisión informe técnico	Asignación Técnico	26/12/2025
Subdireccion de Desarrollo Sectorial Sostenible	Cierre	Seguimiento	26/12/2025

3. SOLICITUDES DE LAS PARTES.

La entidad territorial ALCALDIA DE LOS PATIOS, en razón a lo expuesto solicita la SUSPENSION del contrato **PATIOS-MC-SGR-84-2025,** por un término de treinta (30) días a partir de la presente reunión, para que se pueda continuando reiterando la gestión ante CORPONOR, para que expidan resolución o cualquier tipo administrativo que permita ejecutar dicho proceso contractual.

4. CONCLUSIONES.

Escuchadas las partes que intervinieron en dicha reunión, se pone a consideración de la situación que impide continuar con la etapa de ejecución del contrato **PATIOS-MC-SGR-84-2025,** y se aprueba por los que en ella intervinieron, y se aprueba el acta Nº1 para adelantar la SUSPENSIÓN a partir de la fecha 29/12/2025.

De la misma manera se ordena la publicación de este documento en la página web: www.contratos.gov.co dentro del término establecido en el artículo 2.2.1.1.1.7.1 del decreto 1082 de 2015.

No siendo otro el motivo de la presente, se firma por los que en ella intervinieron, en el municipio de Los Patios, a los treinta (30) días del mes de diciembre de 2025.

ELIANA MARCELA CARVAJAL SILVA
Secretaria de Gestión del Riesgo
Supervisora del contrato

VLADIMIR ANDRES GALVIS SERRANO
El Contratista.
R/L V Y G MANTENIMIENTO Y SUMINISTROS
NIT: 900.706876-0