1617

ACTA DE SUSPENSIÓN DE OBRA
MUNICIPIO DE SAN MARTIN DE LOS LLANOS
ALCALDIA MUNICIPAL
Secretaría de Despacho- Obras Públicas

CONTRATO DE OBRA No.	243 DE 2025		

INFORMACIÓN BÁSICA	
CONTRATISTA:	**LUIS EDUARDO PINO HUMANEZ** C.C. No. 17.389.211 de Puerto López (Meta)
INTERVENTOR:	**SOCIEDAD DE INGENIEROS CONTRATISTAS RAMO ELÉCTRICO SAS** NIT. 892.002.708 - 1 **R/L YESICA FERNANDA BOLIVAR LADINO** C.C. 1.121.950.023 DE VILLAVICENCIO
SUPERVISOR:	**ING. JAIRO ABDUL RICO ENCISO** Secretario de Obras Públicas

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO				
TIPO DE CONTRATO	**Obra**			
OBJETO:	"MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO DE LA CARRERA 5 ENTRE CALLE 1A Y CALLE 10, DE LA CARRERA 6 ENTRE CALLES 4 Y 12, MIRADOR TURÍSTICO Y AMPLIACIÓN DEL ALUMBRADO PÚBLICO EN EL BARRIO PEDRO DAZA, SECTOR LOS MANGOS, MUNICIPIO DE SAN MARTÍN DE LOS LLANOS, META"			
VALOR:				**$ 660.433.831,00**
VALOR ADICIONAL:				**$ 0,00**
VALOR ACTUALIZADO:				**$ 660.433.831,00**
FECHA DE INICIACIÓN:				14 de noviembre de 2025
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL:				28 de diciembre de 2025
TIEMPO	1	MES	15	DÍAS
PRORROGAS CONTRATO				
FECHA DE LA PRORROGA No. 01			**N.A.**	
TIEMPO		MES		DÍAS
FECHA DE LA PRORROGA No. 02			**N.A.**	
TIEMPO		MES		DÍAS
FECHA DE LA PRORROGA No. 03			**N.A.**	
TIEMPO		MES		DÍAS
SUSPENSIONES CONTRATO				
FECHA DE LA SUSPENSIÓN No.01				26 de diciembre de 2025
TIEMPO:	1	MES		DÍAS
REINICIACIÓN				**26 de enero de 2026**
NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN:				28 de enero de 2026
FECHA DE LA SUSPENSIÓN No.02				
TIEMPO:		MES		DÍAS
REINICIACIÓN				**N/A**
NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN:				
FECHA DE LA SUSPENSIÓN No.03				
TIEMPO:		MES		DÍAS
REINICIACIÓN			**N/A**	
NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN ACTUALIZADA:				**28 de enero de 2026**

Carrera 5 No. 4-75. Barrio Fundadores
E-mail: obraspublicas@sanmartin-meta.gov.co
Celular: 3115922670

1618

ACTA DE SUSPENSIÓN DE OBRA
MUNICIPIO DE SAN MARTIN DE LOS LLANOS
ALCALDIA MUNICIPAL
Secretaría de Despacho- Obras Públicas

CONTRATO DE OBRA No.	243 DE 2025		

CAUSAS QUE MOTIVAN LA SUSPENSIÓN No. 1

El contratista de Obra LUIS EDUARDO PINO HUMANEZ mediante oficio de fecha 26 de diciembre de 2025, realiza solicitud a la Interventoría de la SUSPENSIÓN No. 01 del Contrato de Obra No. 243 de 2025 por un plazo de UN (1) MES, para el cumplimiento a cabalidad de las actividades del contrato, teniendo en cuenta las siguientes consideraciones:

• Las obras objeto del Contrato se encuentran construidas y terminadas en cada sector que hace parte integral del Contrato, y teniendo en cuenta que se requiere realizar las inspecciones y certificaciones Retie y Retilap requeridos para las carreras 5 y 6, los cuales son parte de los costos indirectos del Contrato y se realiza por medio de empresas independientes al contratista especializadas y aprobadas por el Onac. es importante mencionar que para las inspecciones Retie y Retilap se contrato a la empresa Certificaciones de Colombia SAS

De acuerdo con lo anteriormente expuesto y dado que la fecha de terminación del Contrato de Obra No. 243 de 2025 es el 28 de diciembre de 2025, se solicita una suspensión No. 1 del Contrato por un periodo de Un (1) mes, teniendo en cuenta que las inspecciones y certificaciones Retie y Retilap estan en trámite y la entrega de los certificados serán entregados en Un (1) mes aproximadamente.

CONCEPTO DE LA INTERVENTORÍA

En atención a lo anterior, **YESICA FERNANDA BOLIVAR LADINO** representante legal de **SINCREL S.A.S.**, en calidad de interventor, direcciona oficio de fecha 26 de diciembre de 2025 ante la secretaria de Obras Públicas, solicitando a la supervisión la **SUSPENSIÓN No. 01** del **Contrato de Obra No. 243 de 2025**, teniendo en cuenta que, una vez revisada la documentación presentada por el contratista, imparte su **AVAL** para aprobación de la supervisión, con el fin de que se sigan con los trámites pertinentes, aclarando que dicho trámite no causaría al municipio ningún incremento en precios ni alteraciones en las condiciones establecidas contractualmente. De acuerdo con los argumentos sustentados anteriormente, se solicita sea aprobada la **Suspensión No. 1** para el **Contrato de Obra No. 243 de 2025** por un tiempo de **UN (1) MES.**

En consecuencia, se procede a la suspensión del CONTRATO hasta que se superen los motivos que dieron origen a la presente suspensión, por el termino de 1 MES _____ **DÍAS.**

Las partes acuerdan que la suspensión del CONTRATO no generará gastos de administración adicionales por permanencia en obra o lucro cesante a cargo de la ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MARTIN DE LOS LLANOS
Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella,
el día **viernes, 26 de diciembre de 2025**

Firma
LUIS EDUARDO PINO HUMANEZ
CONTRATISTA

Firma
YESICA FERNANDA BOLIVAR LADINO
R/L SINCREL S.A.S.
INTERVENTORÍA

Firma
ING. JAIRO ABDUL RICO ENCISO
Secretaria de Obras Públicas
SUPERVISOR

Firma
JOHN GERMAN RAMIREZ HERNANDEZ
ALCALDE MUNICIPAL

Carrera 5 No. 4-75. Barrio Fundadores
E-mail: obraspublicas@sanmartin-meta.gov.co
Celular: 3115922670