	ALCALDIA MUNICIPAL SABANALARGA DEPARTAMENTO CASANARE INFORME DE SUPERVISIÓN	CÓDIGO: F-CT-010
		VERSIÓN: 0
		FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 27/ 05/ 2016
		RESPONSABLES: Todos las dependencias

INFORME DE SUPERVISIÓN No. 01			
CONTRATO	**110.2005.296.2025**	**CONVENIO**	**N/A**
INFORME PARCIAL	*N/A*	**INFORME FINAL**	**X**
PERIODO DE SEGUIMIENTO	21/10/2025 AL 26/12/2025	**FECHA DE SEGUIMIENTO**	26/12/2025

1. INFORMACIÓN GENERAL	
MODALIDAD DE CONTRATACIÓN	MINIMA CUANTIA
TIPO DE CONTRATO	CARTA DE ACEPTACIÓN DE OFERTA
SECRETARIA QUE GENERA EL PROCESO	SECRETARIA GENERAL Y DE GOBIERNO
No CONTRATO / CONVENIO	**110.2005.296.2025**
CONTRATISTA	**C & C INGENIARK S.A.S.**
NIT / CC	NIT. 900557241-4
REPRESENTANTE LEGAL	**RICHARD ARMANDO VARGAS VARGAS**
IDENTIFICACIÓN DEL REPRESENTANTE LEGAL	CC.74810428
VALOR DEL CONTRATO / CONVENIO	**VALOR DEL CONTRATO:** TREINTA Y DOS MILLONES SEISCIENTOS ONCE MIL TRESCIENTOS ONCE PESOS MCTE ($32,611,311)
FORMA DE PAGO O DESEMBOLSOS	el municipio pagará el valor del contrato de la siguiente manera: El municipio cancelará el valor del contrato de la siguiente manera: el cien por ciento (100%) del valor total del contrato, previa presentación del informe por parte del contratista y aprobación por parte de la supervisión, presentación de la factura o documento equivalente, soportes de pagos de los aportes al sistema de seguridad social (salud, pensión y riesgos profesionales) y aportes parafiscales del periodo correspondiente al pago, ingreso al almacén municipal y suscripción del acta de recibo y liquidación del contrato. La entidad no se hace responsable por las demoras presentadas en el trámite para el pago al contratista cuando ellas fueren ocasionadas por encontrarse incompleta la documentación de soporte o no ajustarse a cualquiera de las condiciones establecidas en el contrato. La entidad hará las retenciones a que haya lugar sobre cada pago, de acuerdo con las disposiciones legales vigentes sobre la materia. El contratista deberá acreditar para cada pago derivado del contrato, que se encuentran al día en el pago de aportes parafiscales relativos al sistema de seguridad social integral, así

REGISTRADO
SECOP
SECRETARIA GENERAL

	como los propios del SENA, ICBF y cajas de compensación familiar, cuando corresponda.
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO	20 DE AGOSTO DE 2025
SUSPENSION N°1	01 SEPTIEMBRE DE 2025
APLIACION DE LA SUSPENSION	16 SEPTIEMBRE DE 2025
REINICIO	24 DE SEPTIEMBRE DE 2025
ADICION Y PRORROGA No 1	26 DE SEPTIEMBRE DE 2025
PLAZO DEL CONTRATO / CONVENIO	TRES (03) MESES Y QUINCE (15) DIAS, A PARTIR DE LA FECHA DE SUSCRIPCION DEL ACTA DE INICIO

2. SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE ACTIVIDADES

ÍTEM	CONCEPTO / ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD EJECUTADA	VALOR TOTAL
1	METRO DE CABLE HELIAX 7/8"	UNIDAD	90	$ 11,727,450.00
2	ANTENA TIPO VELA EN UHF 430-450 MHZ, 10 DB	UNIDAD	01	$ 9,584,951.42
3	CONECTOR N HEMBRA PARA CABLE HELIAX AVA5-50 7/8	UNIDAD	02	$ 530,599.58
4	CONECTOR N MACHO PARA CABLE HELIAX AVA5-50 7/8	UNIDAD	02	$ 1,262,828.00
5	CONECTOR TIPO N MACHO PARA CABLE FSJ4-50B DE 1/2	UNIDAD	02	$ 845,852.00
6	BATERÍA DE LI-ION DE 3400 MAH PARA RADIOTELÉFONO APX8000	UNIDAD	04	$ 4,046,000.00
7	MONOFONO PARA RADIOTELÉFONO XTS4250 MOTOROLA	UNIDAD	1	$ 412,930.00
8	BATERÍA ESTACIONARIA LIBRE DE MANTENIMIENTO 12V-150 A/H	UNIDAD	2	$ 4,200,700.00

3. VALOR A PAGAR POR FUENTE DE FINANCIACIÓN

No.	FECHA	CODIGO	servicios financieros y servicios conexos servicios inmobiliarios y ser-vicios de arrendamiento y leasing-seguro de vidaRUBRO	VALOR	
				TOTAL	PARCIAL

000971	15/08/2025	2.3.4.45.02.001.31.02.02.09.06	ejecutar proyectos para fortalecer las capacidades de la fuerza pública y organismos de seguridad	$30.163.980	7,137,620.42
001243	26/09/2025	2.3.4.45.02.001.31.02.02.09.06	ejecutar proyectos para fortalecer las capacidades de la fuerza pública y organismos de seguridad	2.447.926.00	2.447.926.00
TOTAL				$32,611,311	$9.584.951.42

4. EVALUACIÓN DEL CONTRATISTA

ITEM		REGISTRO FOTOGRAFICO
2.4	Antena Omnidireccional 450 - 470 MHZ – 10 dBi	

REGISTRADO
SECOP
SECRETARIA GENERAL

	ALCALDIA MUNICIPAL SABANALARGA DEPARTAMENTO CASANARE INFORME DE SUPERVISIÓN	CÓDIGO: F-CT-010
		VERSIÓN: 0
		FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 27/ 05/ 2016
		RESPONSABLES: Todos las dependencias

OBSERVACIONES: Una vez revisadas las condiciones técnicas, de calidad y conformidad a los elementos de los ítems que se ingresan a almacén, de acuerdo con los requerimientos estrictamente a lo descrito en el contrato mencionado anteriormente, se evidenció que CUMPLE con la calidad de las especificaciones técnicas, comprobando la calidad, las cantidades, el estado, pólizas, garantías, normas y/o especificaciones técnicas y la entrega se efectuó dentro del plazo contractual, la supervisión con apoyo del profesional técnico en sistemas verifica que los bienes recibidos cumplen con lo establecido en CARTA DE ACEPTACION DE OFERTA No. 110.2005.296.2025 PROCESO DE MINIMA CUANTIA INVITACION PUBLICA No. SC-SG-MC-032 DE 2025.

El contratista ingresó la totalidad de los elementos del ítem No. 02 -Antena Omnidireccional 450 - 470 MHZ – 10 dBi, elemento que no se había entregado por el contratista por las razones anteriormente expuestas.

La supervisión hace la respectiva validación factura DIAN y la seguridad social del contratista, los cuales cumplen

5. DATOS DEL SUPERVISOR	
Nombre del Supervisor	KAREN JULIANA ARENAS VILLAMOR
Cargo	Secretaria General y de Gobierno
Firma	