	ACTA No 2 DE SUSPENSIÓN No 1	Versión	Código	Pagina
	Vigencias a patir de: 01/10/2025	0.1	SPDT - 001	1 DE 2

HOJA 1 de 2	Fecha	DD	MM	AA	CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No 2371 - 2025
		29	12	2025	

SECRETARIA DE PLANEACION Y DESARROLLO TERRITORIAL

DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA

ACTA No 2 — **SUSPENSIÓN DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No 2371 DE 2025**

CONVENIO ☑ **CONSULTORIA** ☐ **OBRA** ☐

TIPO DE CONTRATO: CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE (COOPERACIÓN) MEJORAMIENTO DE OBRA
(Indique en este espacio si se trata de Obra Pública o si corresponde a Estudios o Diseños, Diagnóstico para mantenimiento o cualquier otro tipo de contrato de consultoría)

CONVENIO No.: 2371 (Número de contrato) DE 2025 (Año de suscripción)

VIGENCIA: 2025
(Indique la vigencia del contrato suscrito especificando días y meses según sea necesario)

LICITACION PUBLICA ( ) ( )

CONTRATACION DIRECTA (X)

(Indique en este espacio la identificación de la licitación pública o contratación directa efectuada)

OBJETO DEL CONVENIO
(Indique el objeto del contrato de ejecución suscrito)

CONVENIO INTERADMINISTRATIVO ENTRE LA GOBERNACIÓN DEL DEPARTAMENTO DEL AMAZONAS Y LA ALCALDIA DEL MUNICIPIO DE PUERTO NARIÑO PARA EL MEJORAMIENTO DE DOS EMBARCADEROS FLUVIALES UBICADOS EN EL MUNICIPIO DE PUERTO NARIÑO DEPARTAMENTO DE AMAZONAS.

LOCALIZACION DEL PROYECTO: MUNICIPIO DE PUERTO NARIÑO - DEPARTAMENTO DE AMAZONAS
(Indique en este espacio el sitio de ejecución del contrato)

PLAZO DE EJECUCION DEL CONVENIO: 90 DIAS CALENDARIO
(Indique en este espacio el número de días o de meses para ejecutar el contrato)

FECHA DE INICIACION DEL CONVENIO	1 (Día)	DE	OCTUBRE (Mes)	DE	2025 (Año)
FECHA DE TERMINACION DEL CONVENIO	30	DE	DICIEMBRE	DE	2025
FECHA DE SUSPENSIÓN DEL CONVENIO	29 (Día)	DE	DICIEMBRE (Mes)		2025 (Año)

VALOR: $115.799.243,77
(Indique el valor del contrato suscrito en números)

SON: Ciento Quince Millones Setecientos Noventa y Nueve Mil Doscientos Cuarenta y Tres Pesos con Setenta y Siete
(Indique el valor del contrato suscrito en letras)

CAUSAS DE LA SUSPENSIÓN DEL CONVENIO INTERAMINISTRATIVO

El contrato de obra No 0479 del 27 de noviembre de 2025; derivado del citado convenio ; cuyo objeto es el mejoramiento de dos embarcaciones fluviales ubicados en el Municipio de Puerto Nariño; el acta de inicio es del 3 de diciembre de 2025 y la fecha de terminación es el 21 de diciembre de 2025, en visita que realizó la supervisión del convenio interadministrativo No 2371 de 2025, pudo evidenciar que el avance de obra es de 10% (compra de materiales, herramientas y transporte desde la ciudad de Bogotá hasta el Municipio de Puerto Nariño)

PERSONAS QUE INTERVIENEN EN LA PRESENTE ACTA

BENEFICIARIO: ALCALDIA DEL MUNICIPIO DE PUERTO NARIÑO
(Escriba el nombre o razón social del consultor contratado)

INTERVENTOR: N/A
(Escriba el nombre o razón social del Interventor del contrato)

SUPERVISOR: DIRECCIONES DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL Y DEPARTAMENTAL
(Escriba el nombre o razón social del funcionario designado para ser el Supervisor del contrato)

En LETICIA a los VEINTINUEVE 29 dias del mes DICIEMBRE de 2025
(Indique en este espacio el día en que se efectúa la reunión, en letras y números (Indique el mes y año en el cual se efectúa la reunión)

se reunieron EL DR. JHONNY FERNEY PINTO SERAFÍN - DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA € representante legal por parte de la Gobernacion,
Diligencie este espacio en aquellos casos que no se trate de contratos de interventoría, indicando el nombre del representante legal o delegado del contratista)

HORACIO SERAFÍN AHUANARI representante legal de la Alcaldia de Puerto Nariño, que actuan como supervisores con el fin de suspender el Convenio interadministrativo anteriormente citado.

	ACTA No 2 DE SUSPENSIÓN No 1	Versión	Código	Pagina	
	Vigencias a patir de: 01/10/2025	0.1	SPDT - 001	2 DE 2	

HOJA 2 de 2	Fecha	DD	MM	AA	CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No 2371 - 2025
		29	12	2025	

SECRETARIA DE PLANEACION Y DESARROLLO TERRITORIAL

DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA

CLÁUSUALA DUODÉCIMA. GARANTÍAS (N/A)

COMPAÑÍA DE SEGUROS	AMPARO	POLIZA N°	VIGENCIA DESDE			VIGENCIA HASTA		
			DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
N/A								

En consecuencia, se procede a la suspensión del Convenio Interadministrativo No 2371 del 2025, el cual debe reiniciara el dos (2) del mes de febrero de 2026; la suspensión es por treinta (35) días.

2 (Día en letras) — 2 (Mes de finalización) — de 2026 (Año de finalización)

Para constancia de lo anterior, firman la presente acta los que en ella intervinieron a los Veintinueve (Día en letras) 29

días del mes de diciembre de 2025.
(Mes en que se firma el acta) (Año de finalización)

Firma

Nombre: DR. JHONNY FERNEY PINTO SERAFIN
DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA (E)

Firma

Nombre: HORACIO SERAFIN AHUANARI
SUPERVISOR ALCALDIA DE PUERTO NARIÑO
SECRETARIO DE PLANEACIÓN

Original Oficina Jurídica	☑
1era copia : Supervisor alcaldia de Puerto Nariño.	☑
2da copia Dirección de Infraestructura Departamental	☑
3ra copia dependencia responsable del contrato	☑