Corpoboyacá	CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ	GESTIÓN CONTRATACION	
		FORMATO DE REGISTRO	
	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE LA CALIDAD	FGC- 07	Página 1 de 1
		Versión 3	12/10/2017

ACTA DE SUSPENSION

CONTRATO/CONVENIO: C C V 2 0 2 5 8 4 3 de fecha 24-10-2025 (dd/mm/aaaa)*
(*Fecha de suscripción del contrato)

CIUDAD Y FECHA	:	Tunja, 29 de diciembre de 2025
CONTRATISTA/EJECUTOR	:	FUNDACION BACHUE SOCIAL
NIT ó C. C. Nº.	:	900769759-7
PARTE CONVENIENTE (Aplica para Convenios y cuando el ejecutor sea CORPOBOYCÁ)	:	N.A.
NIT ó C. C. Nº	:	N.A.
INTERVENTOR Y/O SUPERVISOR (Según aplique)	:	GIOVANY RAFAEL VIASUS QUINTERO – Subdirector de Planeación y Sistemas de Información
OBJETO : ADQUISICIÓN DE INSUMOS, ELEMENTOS Y/O EQUIPOS PARA BRIGADAS AMBIENTALES CON EL FIN DE FORTALECER LOS ESQUEMAS DE GOBERNANZA PARA LA GESTIÓN DE RIESGO DE DESASTRES EN LA JURISDICCIÓN DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ, EN EL MARCO DEL PROYECTO "ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES".		
DURACION	:	DOS (2) MESES CONTADOS A PARTIR DEL ACTA DE INICIACIÓN FGC-03, SIN EXCEDER EL 30 DE DICIEMBRE DE 2025.
VALOR	:	DOSCIENTOS TRECE MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL SEICIENTOS VEINTICUATRO PESOS CON SETENTA Y CUATRO CENTAVOS ($213.752.624.74) INCLUYE IVA (SI APLICA) Y TODO COSTO O GASTO DIRECTO O INDIRECTO QUE PUDIERE GENERARSE POR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO
FECHA DE INICIACIÓN	:	10 de noviembre de 2025 Fecha de Terminación 30 de Diciembre de 2025.

JUSTIFICACION:

Teniendo en cuenta comunicación remitida por el Representante legal de la Fundación Bachué Social, mediante correo electrónico el día 30 de diciembre de 2025, con el asunto: *Solicitud de suspensión temporal al Contrato de Suministro No. CCV 2025-843,* con el fin de solicitar una suspensión de términos por el plazo de30 días calendario contados desde el 30 de diciembre de 2025 y hasta el 28 de enero de 2026, en la cual se relaciona lo siguiente:

Esta solicitud se fundamenta en circunstancias de fuerza mayor y hechos de terceros, ajenos a la voluntad de esta organización, que afectan el cumplimiento de la entrega total de los elementos contratados, específicamente bajo las siguientes justificaciones técnicas:

1. **Ítem #29 - Bomba de espalda control de incendios (5 galones):** Este componente requiere un proceso de importación directa. Debido al cierre de vigencia fiscal y logística de fin de año, los los proveedores mediante carta del 26 de diciembre de 2025, manifestó su imposibilidad de entregar en la fecha pactada el Ítem señalado.

Frente al ítem antes mencionado nuestro proveedor PRODESEG, manifiesta que, por su cronograma de actividades,

ACTA DE SUSPENSION

la fecha de entrega probable entre el 14 y el 16 de enero tal y como se encuentra en el anexo.

Con el fin de garantizar que la totalidad de los equipos e insumos objeto del contrato sean entregados a CORPOBOYACA y que a su vez cumplan estrictamente con las calidades y especificaciones técnicas pactadas, consideramos necesario esta suspensión hasta que se normalicen los flujos de importación y manufactura con el inicio del próximo año.

Agradezco de antemano su atención a la presente solicitud y quedo atento a la suscripción del acta correspondiente para la formalización de esta suspensión, con el firme compromiso de retomar la ejecución y entrega final una vez superadas las novedades mencionadas.

TIEMPO DE SUSPENSION SOLICITADO:
Treinta (30) días calendario

WILMER YESID PLAZAS PEÑA
C.C. No. 1.055.227.249
REPRESENTANTE LEGAL –
FUNDACION BACHUE SOCIAL CONTRATISTA

GIOVANY RAFAEL VIASUS QUINTERO
C.C. No. 1.002.392.929
SUPERVISOR

(V Bº Subdirector área respectiva-)