SOLICITUD DE REVISIÓN JURÍDICA PARA MODIFICACIÓN CONTRACTUAL
(MODIFICACIÓN, ADICIÓN, PRÓRROGA O SUSPENSIÓN)

No. Oficio Área	917.104.2.627.2025		
FECHA DE SOLICITUD	29	12	2025

1. IDENTIFICACIÓN DE LA MODIFICACIÓN SOLICITUD

TIPO DE SOLICITUD *(Marcar con "X" la modificación a realizar)*	Modificación	Adición	Prórroga	Suspensión
			x	

2. DATOS DEL CONTRATO

No. Del Contrato	917.104.2.627.2025	fecha del contrato	14/11/2025	Nombre o Razón Social del contrartista	PRODUCTOS I SAS	Cédula o Nit	901.063.650
OBJETO DEL CONTRATO	Contratar el suministro de cojinetes marca IGUS gmbh, para el sistema de transporte de pasajeros por cable aéreo Mio Cable, conforme a la descripción realizada por el fabricante del sistema.						

3. DATOS DEL SUPERVISOR

Tipo de Vinculación
(Marcar con "X" el tipo de vinculación del supervisor, SI es de planta indicar el cargo)

Nombre completo	LUIS FELIPE GARCÍA ALADIN					Cedula No.	76.323.177
Planta	x	Cargo	Director de Operaciones(E)	Contratista		Dependencia/área	Dirección de Operaciones
Designación *(indicar el documento mediante el cual se designa como supervisor)*	Claúsula Décima Octava SUPERVISIÓN Y CONTROL - La supervisión y control del presente contrato la ejercerá el Director de Operaciones						

4. JUSTIFICACIÓN *(Indicar de forma precisa y detallada el por qué es necesario modificar la orden contractual dada su conveniencia institucional, su correspondencia con un proyecto específico, y con el presupuesto aprobado para el mismo. Esta justificación debe responder a las preguntas: ¿Por qué razón la dependencia o proyecto solicitante requiere la adición y/o prorroga, o suspensión de la orden contractual o ¿Cuales son los motivos que no permitieron ejecutar el contrato en las condiciones inicialmente pactadas?)*

SE REQUIERE PRORROGAR EL PLAZO DE EJECUCIÓN HASTA EL 31 DE ENERO DE 2026, CON BASE EN EL COMPLEMENTO AL CONTRATO ELECTRÓNICO Y EN LOS DOCUMENTOS SOPORTE DE LA SOLICITUD QUE INCLUYEN EL COMUNICADO FORMAL DEL CONTRATISTA Y LAS EVIDENCIAS LOGÍSTICAS DEL EMBARQUE INTERNACIONAL STATEMENT DEL OPERADOR DE CARGA Y GUÍA AÉREA, SE JUSTIFICA LA PRÓRROGA DEL PLAZO CONTRACTUAL. ESTA SE DEBE A DEMORAS EN LA ENTREGA DE LOS BIENES, OCASIONADAS POR FACTORES EXTERNOS Y AJENOS A LA VOLUNTAD DE METRO CALI S.A. Y DEL CONTRATISTA, ASOCIADOS A REPROGRAMACIONES Y TIEMPOS ADICIONALES EN LA CADENA LOGÍSTICA INTERNACIONAL.

LA PRÓRROGA PERMITIRÁ GARANTIZAR LA RECEPCIÓN A SATISFACCIÓN DE TODOS LOS ELEMENTOS ORIGINALMENTE CONTRATADOS, MANTENIENDO INALTERADOS EL OBJETO, ALCANCE Y VALOR DEL CONTRATO. ASIMISMO, EVITARÁ RIESGOS DE DESABASTECIMIENTO Y AFECTACIÓN OPERATIVA, SIN IMPLICAR NUEVAS OBLIGACIONES DISTINTAS A LAS PACTADAS, SINO SOLO EL TIEMPO NECESARIO PARA CULMINAR LA ENTREGA CONFORME A LAS FECHAS ESTIMADAS QUE HAN SIDO DOCUMENTALMENTE SOPORTADAS.

5. OBJETO DE LA MODIFICACIÓN REQUERIDA *(En forma clara y detallada indique la acción de la modificación solicitada al contrato)*

Prorrogar el plazo de ejecución del contrato hasta el 31 de enero de 2026

6. CRONOGRAMAS MODIFICACIÓN CONTRACTUAL (SOLO APLICA PARA CONTRATOS DE OBRA,INTERVENTORIA Y/O CONSULTORIA)

7. ESPECIFICACIÓN DE LA MODIFICACIÓN SOLICITADA (en tiempo y valor)

Indicar el tiempo de ejecución que se requiere ampliar o suspender de la ejecución de las obligaciones pactadas	Prórroga	Suspensión
TOTAL (En meses ó días)	Un (1) mes	
Fecha Inicio	Desde el 01 de enero de 2026	
Fecha Terminación	Hasta el 31 de enero de 2026	

Este campo se diligencia únicamente si se requiere adicionar valor o se modifican las formas de pago.
(Indicar el valor que requiere adicionarse y las condiciones bajo las cuales se pagará)

CDP *(Certificado de disponibilidad presupuestal)*	**VALOR ADICIÓN REQUERIDA**	
Número	Fecha	Subtotal ($)
Valor Total disponible presupuestal solicitda ($).		$ -

8. INFORME PARCIAL DEL SUPERVISOR

Información general del contrato		
PLAZO INICIAL	*(días, meses o años)*	2 meses
FECHA INICIO	(día/mes/año)	20 de noviembre de 2025
FECHA TERMINACIÓN INICIAL	(día/mes/año)	31 de diciembre de 2025

Prórrogas	
Prórroga No.	(En días calendario)

Suspensiones	
Suspensión No.	(En días calendario)

FECHA DE TERMINACIÓN (Según prórrogas y suspensiones)	
(En día/mes/año)	

Adiciones	
ITEM	Vr. en pesos ($)
VR. INICIAL DEL CONTRATO ($)	$ 182.373.407,00
VALOR ADICIÓN 1	$ -
VALOR TOTAL DEL CONTRATO ($)	$ 182.373.407,00

BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO



Balance General del contrato		Pagos efectuados al contratista a la fecha		
Concepto	**Valor**	**Pago No.**	**Factura/Cuenta de Cobro**	**Valor**
Valor inicial del contrato (1)	$ 182.373.407	1		$ -
		2		$ -
Vr. Adiciones (2)				
Valor Total del contrato (1) + (2)	$ 182.373.407			
Vr. Pagado a la fecha (3)	$ 0			
Vr. Causado que no se ha pagado (4)	$ 0			
Vr. ejecutado a la fecha (3) + (4)	$ 0			
VR. SALDO A LA FECHA (Vr. Total del contrato Vr. Ejecutado a la fecha)	$ 182.373.407	**Vr. Pagado a la fecha (3)**		**$ 0**

Modificaciones anteriores realizadas	
Modificación No.	Breve descripción de las modificaciones

9. EVALUACIÓN FRENTE AL CUMPLIMIENTO A LA FECHA DE LAS OBLIGACIONES POR PARTE DEL CONTRATISTA

OBLIGACIÓN	AVANCES O DESARROLLOS DE LA EJECUCIÓN
Cumplimineto obligaciones de pago al sistema general de seguridad social	A satisfacción
Obligaciones generales y específicas	A satisfacción
(Si quiere puede relacionar una a una las obligaciones o dejar la descripción anterior)	

RECOMENDACIÓN DEL SUPERVISOR
Como supervisor del contrato No. 917.104.2.627.2025 Se recomienda prorrogar el plazo de ejecución hasta el 31 de enero de 2026.

NOMBRE	LUIS FELIPE GARCÍA ALADIN	NOMBRE	LUIS FELIPE GARCÍA ALADIN
FIRMA		FIRMA	
DIRECTOR O JEFE DEPENDENCIA DEL PROYECTO		**SUPERVISOR**	