# ACTA DE PRORROGA No. 01 AL CONTRATO DE CONSULTORIA CMA-003-2025, CELEBRADO ENTRE LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE CAPARRAPÍ Y CONSORCIO DINDAL

| | |
|---|---|
| **CONTRATO No.** | **CMA-003-2025** |
| **OBJETO.** | ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL COLEGIO DINDAL MUNICIPIO DE CAPARRAPÍ. |
| **LUGAR DE EJECUCIÓN.** | CAPARRAPÍ (CUNDINAMARCA) |
| **VALOR DEL CONTRATO.** | CIENTO VEINTISIETE MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS ($127.349.833) M/CTE |
| **PRÓRROGA NO.** | 01. |
| **CONTRATANTE.** | MUNICIPIO DE CAPARRAPI. |
| **ALCALDE MUNICIPAL.** | **ANDRES ARDILA SANCHEZ.** |
| **IDENTIFICACIÓN.** | C.C. No. 1.012.357.798 DE BOGOTÁ D.C |
| **CONTRATISTA.** | **CONSORCIO DINDAL** |
| **NIT.** | 902.018.463-8 |
| **REPRESENTANTE LEGAL.** | JOSE LUIS LAMUS RODRIGUEZ |
| **IDENTIFICACIÓN:** | C.C. No. 1.020.776.092 de Bogotá D.C. |
| **PLAZO DE EJECUCIÓN INICIAL.** | HASTA EL TREINTA (30) DE DICIEMBRE DE 2025. |
| **FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL.** | TREINTA (30) DE DICIEMBRE DE 2025. |
| **PLAZO DE LA PRORROGA NO. 1.** | QUINCE (15) DÍAS. |
| **NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN:** | CATORCE (14) DE ENERO DE 2026. |

Entre los suscritos **ANDRES ARDILA SANCHEZ**, identificado con cédula de ciudadanía número 1.012.357.798 de Bogotá D.C, en su calidad de Alcalde Municipal de Caparrapí Cundinamarca, debidamente facultado para contratar, conforme a la ley, actuando en nombre y representación del municipio de Caparrapí Cundinamarca, identificado con NIT 899.999.710-0, y regidos para efectos contractuales por la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, Decreto 1082 de 2015 y demás normas que regulen la materia; quien para los efectos del presente acto se denominará **MUNICIPIO**, por una parte; y de otra, **CONSORCIO DINDAL**, identificado con Nit. No. 902.018.463-8, representado legalmente por JOSE LUIS LAMUS RODRIGUEZ, con cédula de ciudadanía No. 1.020.776.092 de Bogotá D.C., quien para todos los efectos legales se denominará EL CONTRATISTA, hemos convenido celebrar la presente acta de Prorroga No. 01, al contrato de consultoría No. CMA-003-2025, que se rige por las siguientes cláusulas, previas estas consideraciones:

1. Que, las partes celebraron el Contrato de Consultoría No. CMA-003-2025, cuyo objeto es "ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL COLEGIO DINDAL DEL MUNICIPIO DE CAPARRAPI. **2.** Que, el plazo de ejecución del Contrato se pactó hasta el 30 de diciembre de 2025, contado a partir de la suscripción del acta de inicio y previa aprobación de las garantía única y expedición del certificado de registro presupuestal. **3.** Que la propuesta fue aceptada el 30 de diciembre del 2025. **4.** Que, el acta de inicio se suscribió el día treinta (30) de diciembre de 2025. **5.** Que, el día 30 de diciembre de 2025, el Contratista solicita Prorroga No. 1 al Contrato de Consultoría No. CMA-003-2025 mediante oficio, de acuerdo a las siguientes consideraciones: *".....El plazo de ejecución contractual fue establecido hasta el día treinta (30) de diciembre de 2025; sin embargo, el contrato fue suscrito el mismo día 30 de diciembre de 2025, situación que imposibilitó materialmente el inicio y ejecución efectiva de las actividades contractuales dentro del término inicialmente pactado, al no contarse con tiempo real para dar inicio a la ejecución del objeto contractual. • La situación descrita obedece a una circunstancia de carácter administrativo y ajena a la voluntad del contratista, razón por la cual se solicita la ampliación del plazo contractual por quince (15) días calendario, contados a partir del vencimiento del plazo inicialmente establecido, con el fin de garantizar la correcta, oportuna y satisfactoria ejecución del objeto del contrato, en estricto cumplimiento de las obligaciones pactadas".* **6.** Que el supervisor del contrato MCA-003-2025, ve viable y aprueba la solicitud del contratista. **7.** Que la Ley 80 de 1993 señaló en su artículo 3 "Los servidores públicos tendrán en consideración que al celebrar contratos y con la ejecución de los mismos, las entidades buscan el cumplimiento de los fines estatales, la continua y eficiente prestación de los servicios públicos y la efectividad de los derechos e intereses de los administrados que colaboran con ellas en la consecución de dichos fines", así mismo, el artículo 40 del mencionado Estatuto de Contratación permite a las entidades modificar los contratos celebrados dentro de ello, realizar las prórrogas razonables que permitan el cumplimiento a satisfacción de las obligaciones contraídas.

**ACUERDAN**

**CLÁUSULA PRIMERA: PRORROGAR** el plazo del contrato por un término de quince (15) días, es decir hasta el catorce (14) de enero de 2026.

**CLÁUSULA SEGUNDA:** El contratista se obliga a ampliar y modificar los amparos de las pólizas del contrato de interventoría.

**CLÁUSULA TERCERA:** Las demás condiciones y obligaciones del contrato se mantienen sin modificación alguna.

En constancia y para todos los efectos legales se firma a través de la Plataforma Electrónica SECOP II.

---

Proyecto: Dayanna Moyano Garzón – Auxiliar Administrativa
Reviso: Yerson Medina - Jefe oficina jurídica y de contratación