Envigado, 19 de diciembre de 2025

Doctor
ESTEBAN SALAZAR RAMIREZ
Gerente
DESur

Asunto: Solicitud de Prórroga N°1 del Contrato DESur-CD-230-2025, cuyo objeto es: "REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, JURIDICA Y AMBIENTAL PARA REALIZAR EL MANTENIMIENTO, REMODELACIÓN Y MODERNIZACIÓN INTEGRAL DE LA UNIDAD DEPORTIVA DE MACHADO UBICADA EN EL MUNICIPIO DE COPACABANA, EN CUMPLIMIENTO AL ACTA DE EJECUCIÓN N°9 DEL CONVENIO MARCO CI-023-2024."

Cordial saludo,

En mi calidad de supervisora, solicito su autorización para prorrogar el contrato de la referencia por **DIEZ** (**10**) **DÍAS CALENDARIO**, teniendo en cuenta las razones técnicas expuestas por el contratista, las cuales se indican a continuación:

"Por medio de la presente, en nuestra calidad de interventores del proyecto, nos permitimos remitir a la entidad contratante, la solicitud de prorroga N1 al contrato de la referencia, ya que se hace necesario realizar el acompañamiento al contrato de obra DESur -OC- 216 -2025 hasta el día 10 de enero de 2026 según la prórroga solicitada.

Por lo anterior se solicita una prórroga por 10 días calendario con fecha de terminación el día 10 de enero de 2026.

Esta solicitud es aprobada por parte de la supervisión.

Cordialmente,



CAROLINA MESA URIBE
Supervisora del contrato