	ALCALDIA MUNICIPAL SABANALARGA DEPARTAMENTO CASANARE INFORME DE SUPERVISIÓN	CÓDIGO: F-CT-010
		VERSIÓN: 0
		FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 27/ 05/ 2016
		RESPONSABLES: Todos las dependencias

INFORME DE SUPERVISIÓN N°01			
CONTRATO	110.2013.397.2025	CONVENIO	
INFORME PARCIAL		INFORME FINAL	X
PERIODO DE SEGUIMIENTO	15/12/2025 al 29/12/2025	FECHA DE SEGUIMIENTO	30/12/2025

2. GARANTÍAS

1. INFORMACIÓN GENERAL	
MODALIDAD DE CONTRATACIÓN	MÍNIMA CUANTÍA
TIPO DE CONTRATO	CARTA DE ACEPTACIÓN DE OFERTA
SECRETARIA QUE GENERA EL PROCESO	SECRETARIA GENERAL Y DE GOBIERNO
No CONTRATO / CONVENIO	110.2013.397.2025
CONTRATISTA	IDEAR´T SAS
NIT / CC	901373600-8
REPRESENTANTE LEGAL	R/L. PATRICIA GARCIA BERMEO
IDENTIFICACIÓN DEL REPRESENTANTE LEGAL	39.951.071
VALOR DEL CONTRATO / CONVENIO	**TREINTA Y OCHO MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL CIENTO VEINTE PESOS M/CTE ($38.851.120,00 M/CTE),**
FORMA DE PAGO O DESEMBOLSOS	El municipio cancelará el valor del contrato de la siguiente manera: el cien por ciento (100%) del valor total del contrato, previa presentación del informe por parte del contratista y aprobación por parte de la supervisión, presentación de la factura o documento equivalente, soportes de pagos de los aportes al sistema de seguridad social (salud, pensión y riesgos profesionales) y aportes parafiscales del periodo correspondiente al pago, ingreso al almacén municipal y suscripción del acta de recibo y liquidación del contrato. La entidad no se hace responsable por las demoras presentadas en el trámite para el pago al contratista cuando ellas fueren ocasionadas por encontrarse incompleta la documentación de soporte o no ajustarse a cualquiera de las condiciones establecidas en el contrato. La entidad hará las retenciones a que haya lugar sobre cada pago, de acuerdo con las disposiciones legales vigentes sobre la materia. El contratista deberá acreditar para cada pago derivado del contrato, que se encuentran al día en el pago de aportes parafiscales relativos al sistema de seguridad social integral, así como los propios del SENA, ICBF y cajas de compensación familiar, cuando corresponda.
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO	15 DE DICIEMBRE DE 2025
PLAZO DEL CONTRATO / CONVENIO	**QUINCE (15) DÍAS CALENDARIO** contados a partir de la fecha de suscripción del acta de inicio

MUNICIPIO DE SABANALARGA
REGISTRADO
SECOP
SECRETARIA GENERAL

	ALCALDIA MUNICIPAL SABANALARGA DEPARTAMENTO CASANARE INFORME DE SUPERVISIÓN	CÓDIGO: F-CT-010 VERSIÓN: 0 FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 27/ 05/ 2016 RESPONSABLES: Todos las dependencias

COMPAÑÍA DE SEGUROS	RIESGO	PÓLIZA No.	VIGENCIA	MODIFICACIÓN	VIGENCIA	VR. ASEGURADO
SEGUROS DEL ESTADO	CUMPLIMIENTO GENERAL DEL CONTRATO	51-46-101023853	05/12/2025		25/04/2026	$3.885.112.00
	CALIDAD DEL BIEN	51-46-101023853	05/12/2025		25/04/2026	$3.885.112.00

3. SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE ACTIVIDADES

ÍTEM	CONCEPTO / ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD EJECUTADA	VALOR TOTAL
1	UPS 1200VA	UNIDAD	16	9.520.000,00
2	Regulador de Voltaje 1200VA	UNIDAD	16	6,158,095.30
2	Cable HDMI 10 metros	UNIDAD	2	4.341.120,00
	Computador ALL IN ONE	UNIDAD	4	
3	Extensión eléctrica de uso pesado 30 metros	UNIDAD	1	352.240,00
4	extensión eléctrica de uso pesado 10 metros	UNIDAD	3	24.171.280,00

4. VALOR A PAGAR POR FUENTE DE FINANCIACIÓN

No.	FECHA	CÓDIGO	RUBRO	VALOR	
				TOTAL	ACTA PARCIAL
001530	10/12/2025	2.3.4.45.99.001.33.02.01.04.04	Adquisición de equipos de software y herramientas tecnológicas para el fortalecimiento de los procesos institucionales	$ 20.000.000.00	$ 8.000.000
001531	10/15/2025	2.3.4.45.99.001.33.02.01.04.03	Adquisición de equipos de software y herramientas tecnológicas para el fortalecimiento de los procesos institucionales	$18.963.265.60	$18.851.120.00
VALOR A PAGAR					$38.851.120,00

5. EVALUACIÓN DEL CONTRATISTA

	ALCALDIA MUNICIPAL SABANALARGA DEPARTAMENTO CASANARE INFORME DE SUPERVISIÓN	CÓDIGO: F-CT-010
		VERSIÓN: 0
		FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 27/ 05/ 2016
		RESPONSABLES: Todos las dependencias

DESCRIPCIÓN	REGISTRO FOTOGRÁFICO
UPS 1200VA	 

Regulador de Voltaje 1200VA	
Cable HDMI 10 metros	

	ALCALDIA MUNICIPAL SABANALARGA DEPARTAMENTO CASANARE INFORME DE SUPERVISIÓN	**CÓDIGO:** F-CT-010
		VERSIÓN: 0
		FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 27/ 05/ 2016
		RESPONSABLES: Todos las dependencias

Computador ALL IN ONE	 

	ALCALDIA MUNICIPAL SABANALARGA DEPARTAMENTO CASANARE INFORME DE SUPERVISIÓN	CÓDIGO: F-CT-010 VERSIÓN: 0 FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 27/ 05/ 2016 RESPONSABLES: Todos las dependencias

	
Extensión eléctrica de uso pesado 30 metros	

extensión eléctrica de uso pesado 10 metros	

ITEM	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	SATISFACTORIO	SOBRESA-LIENTE
1	UPS 1200VA	X	
2	Regulador de Voltaje 1200VA	X	
3	Cable HDMI 10 metros	X	
4	Computador ALL IN ONE	X	
5	Extensión eléctrica de uso pesado 30 metros	X	
6	extensión eléctrica de uso pesado 10 metros	X	

OBSERVACIONES: Es preciso mencionar que el día 23 de diciembre, la supervisión recibió los ítems por un valor de VEINTINUEVE MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y UN MIL CIENTO VEINTE PESOS M/CTE ($29,331,120,00 M/CTE), sin embargo, el ítem uno (01) "UPS 1200VA" no se entregó debido a que se presenta novedad en la descripción del ítem a entregar, y por tanto no se ingresa a almacén por una diferencia de acuerdo con la especificación técnica.

Lo anterior a través de oficio de fecha 24 de diciembre de 2025, el contratista manifiesta que los proveedores a nivel nacional certifican que la descripción técnica del elemento correspondiente al ítem

uno (01) "UPS 1200VA2", no se encuentra en el mercado y fueron remplazadas por funcionalidad y protección de las UPS.

Así mismo, por medio de Acta de Reunión de fecha 24 de diciembre de 2025, el contratista relaciona la nueva cotización teniendo en cuenta que el elemento relacionado en el contrato tuvo variación en el mercado como se explicó en líneas precedentes, variando la ficha técnica del bien en cuanto a las especificaciones técnicas, siendo preciso aclarar que el elemento no presenta variaciones en su valor, ya que solo tiene una reducción de 6 a 4 Tomas con Respaldo de batería y protección contra sobrecargas, lo cual no afecta el funcionamiento del equipo.

Que, mediante documento de fecha 26 de diciembre de 2025 suscrito por: KAREN JULIANA ARENAS VILLAMOR, Secretaria General y de Gobierno, se solicitó modificatorio No. 01 a la CARTA DE ACEPTACIÓN No. 110.2013.397.2025, que busca modificar el ítem uno (01) en cuanto a la especificación de la ficha técnica que sustenta el proceso.

Lo anterior a través de respuesta de fecha 26 de diciembre de 2025, el señor alcalde **CARLOS EFRÉN ESPINOSA BERNAL** aprobó el **MODIFICATORIO No. 1** a la CARTA DE ACEPTACIÓN No. 110.2013.397.2025, PROCESO DE CONTRATACIÓN DE MÍNIMA CUANTÍA NO. SC-SG-MC-065 DE 2025.

El **OTROSI No. 01** se suscribió el 26 de diciembre de 2025, el cual se regirá conforme a las siguientes cláusulas:

CLÁUSULA PRIMERA: MODIFÍQUESE el NUMERAL 2. ACTIVIDADES Y/O ESPECIFICACIONES TECNICAS, estipulada dentro de la CARTA DE ACEPTACIÓN No. 110.2013.397.2025, en lo referente únicamente a la especificación de la ficha técnica del ÍTEM 1, la cual quedará así:

UPS 1200VA

Potencia pico: 1200VA

Potencia nominal: 600VA

Tomas con Respaldo de batería y protección contra sobrecargas: 4

Tomas con Protección exclusiva contra sobretensión: 2

Entrada: 120V +/- 10%

Tensión nominal: 50/60Hz

Margen de tensión: 89-145VCA

Frecuencia: 60Hz (detección automática

Una vez revisadas las condiciones técnicas, de calidad y conformidad a los elementos de los ítems que se ingresan a almacén, de acuerdo con los requerimientos estrictamente a lo descrito en el contrato mencionado anteriormente, se evidenció que CUMPLE con la calidad de las especificaciones técnicas, comprobando la calidad, las cantidades, el estado, pólizas, garantías, normas y/o especificaciones técnicas y la entrega se efectuó dentro del plazo contractual, verifica que los bienes recibidos cumplen

con lo establecido en CARTA DE ACEPTACION DE OFERTA No. 110.2013.397.2025 PROCESO DE MINIMA CUANTIA INVITACION PUBLICA No. SC-SG-MC-065 DE 2025.

6. DATOS DEL SUPERVISOR	
Nombre del Supervisor	KAREN JULIANA ARENAS VILLAMOR
Cargo	SECRETARIO GENERAL Y DE GOBIERNO
Firma	Juliana Arenas