Transporte

AERONÁUTICA CIVIL
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

Al contestar cite Radicado 2025362020055470 Id: 2438971
Folios: 2 Fecha: 2025-12-30 10:38:17
Anexos: 6 DOCUMENTOS ELECTRONICOS
Remitente: SECRETARIA DE SERVICIOS AEROPORTUARIOS
Destinatario: DIRECCION ADMINISTRATIVA

MEMORANDO

Bogotá, Colombia, 29 de diciembre de 2025

PARA: **EDILSON ARENAS SILVA**
DIRECTOR ADMINISTRATIVO (E)

DE: **ARQUITECTO DANIEL SUAREZ ESTRADA**
SECRETARIO DE SERVICIOS AEROPORTUARIOS

Referencia: CONTRATO DE OBRA NO. 25000602 H4 DE 2025: *"REALIZAR LA NIVELACIÓN DE LA PISTA 16-34 DEL AEROPUERTO CAMILO DAZA DE CÚCUTA".*

Asunto: SOLICITUD PRÓRROGA y ADICIÓN AL CONTRATO DE OBRA NO. 25000602 H4 DE 2025

Cordial saludo

En aras de agendar como punto para el próximo comité de contratación, se remite solicitud de prórroga por CUATRO (4) MESES calendario al Contrato de Obra No. 25000602 H4-2025 y una adición de $4.407.745.347, cuyo objeto es: *"REALIZAR LA NIVELACIÓN DE LA PISTA 16-34 DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL CAMILO DAZA DE CÚCUTA"*, conforme a la solicitud remitida por la Supervisión del contrato y al análisis emitido por la Interventoría, en el cual se acreditan las circunstancias técnicas que dieron lugar a la necesidad de ampliar el plazo y el valor del contrato.

Atentamente,

DANIEL SUAREZ ESTRADA
Secretario de Servicios Aeroportuarios

Anexo: Documentos trámite prorroga
https://aerocivil-my.sharepoint.com/my?id=%2Fpersonal%2Fjuan%5Fpaez%5Faerocivil%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FCUCUTA%2FANEXOS%20PRORROGA&ga=1

Revisó: Ceidy Betin, Supervisora del Contrato de Interventoría
Alexander García Benavides
Coordinador grupo infraestructura aeroportuaria Norte- Nororiente
Camila Silva Badel, Contratista SSA

Elaboró: Juan C. Páez, Apoyo a la Supervisión, Contratista