901.932.900-1	UNION TEMPORAL TRANS-ESCOLAR SARAVENA 2025 CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO N°111 DE 2025 INFORME	

INFORME PARCIAL SUPERVISIÓN

Saravena Arauca Calle 29 # 16-54 Teléfono 3 1 0 8 5 7 2 3 9 5
Correo electrónico: transportescolar2025@gmail.com

REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE ARAUCA
MUNICIPIO DE SARAVENA
NIT: 800102799-6

MUNICIPIO:	SARAVENA
CONTRATISTA:	UNION TEMPORAL TRANS-ESCOLAR SARAVENA 2025
NIT:	NIT No 901.932.900-1
R/L:	MIREYA CAMACHO MEDINA
CC:	1.116.793.109
SUPERVISOR:	CARMEN ROSA GELVEZ OROZCO Técnico Administrativo Educación
RESOLUCIÓN:	N° 811 del 11 de abril de 2025

Final

FECHA DEL INFORME ~~PARCIAL~~ DE SUPERVISIÓN
(1 de agosto al 2 de octubre 2025)

CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS
N° 111 del 8 de abril de 2025

TRD 102.12.04

1. INFORME PARCIAL DE SUPERVISION TÉCNICA

A. DATOS GENERALES

CONTRATO	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No. 111 DE 2025
CONTRATISTA	UNION TEMPORAL TRANS-ESCOLAR SARAVENA 2025
NIT	**901.932.900-1**
R/L	MIREYA CAMACHO MEDINA
C.C	68.246.419
OBJETO	"SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA GARANTIZAR EL ACCESO Y PERMANENCIA DE LOS ESTUDIANTES MATRICULADOS EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE SARAVENA, DEPARTAMENTO DE ARAUCA."".
VALOR	OCHOCIENTOS SETENTA Y CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS CATORCE MIL DOSCIENTOS PESOS MCTE($874.414.200,00).
PLAZO	66 DÍAS HÁBILES ESCOLAR, DE LUNES A VIERNES CALENDARIO ESCOLAR.
FECHA DE LEGALIZACION	22 DE ABRIL DE 2025
FECHA DE INICIO	29 DE ABRIL DE 2025
FECHA INICIAL DE TERMINACION	25 DE AGOSTO DE 2025
FECHA ACTA DE SUSPENSIÓN No. 1	28 DE MAYO DE 2025
FECHA ACTA DE REINICIO No. 1	30 DE MAYO DE 2025
NUEVA FECHA DE TERMINACION	27 DE AGOSTO DE 2025

MUNICIPIO:	SARAVENA	Página **2** de **46**
CONTRATISTA:	UNION TEMPORAL TRANS-ESCOLAR SARAVENA 2025	
NIT:	NIT No 901.932.900-1	
R/L:	MIREYA CAMACHO MEDINA	FECHA DEL INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN (1 de agosto al 2 de octubre 2025)
CC:	1.116.793.109	
SUPERVISOR:	CARMEN ROSA GELVEZ OROZCO Técnico Administrativo Educación	
RESOLUCIÓN:	N° 811 del 11 de abril de 2025	*CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS N° 111 del 8 de abril de 2025*

TRD 102.12.04

B. ASPECTOS GENERALES DE SUPERVISIÓN

En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley 1474 de 2011, se llevó a cabo el seguimiento técnico, administrativo jurídico, financiero y contable del Contrato de Prestación de Servicios No. 111 de 2025, suscrito el día 8 de abril de 2025, cuyo objeto es: "SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA GARANTIZAR EL ACCESO Y PERMANENCIA DE LOS ESTUDIANTES MATRICULADOS EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE SARAVENA, DEPARTAMENTO DE ARAUCA.".

En el marco de las funciones asignadas mediante la Resolución No. 811 del 11 de abril de 2025, actué en calidad de supervisora del contrato, realizando actividades de verificación y control sobre la correcta ejecución de las obligaciones contractuales, con el fin de asegurar el cumplimiento del objeto contractual y el uso eficiente de los recursos públicos.

La labor de supervisión tuvo como propósito principal garantizar que la ejecución contractual se desarrollara conforme a los lineamientos técnicos, administrativos y legales establecidos, permitiendo evidenciar el avance y cumplimiento de los compromisos adquiridos por el contratista.

A continuación, se presentan los aspectos generales derivados de la supervisión realizada:

- Controlar y vigilar las actividades mediante visitas periódicas de inspección, asesoría y comprobación de la ejecución contractual.
- Ejercer las funciones establecidas en el manual de supervisión de la Administración Municipal.
- Verificar que la ejecución del contrato cumpla con las actividades contratadas y con sus especificaciones técnicas indicadas en el estudio previo y la minuta contractual
- Supervisar que la ejecución del Contrato de Prestación de Servicios No. 111 DE 2025 del (08/04/2025) cumpla con todas las especificaciones.

ALCANCE DEL PROYECTO

Se busca asegurar que 420 estudiantes puedan acceder, permanecer y culminar su educación, reduciendo la deserción escolar, mediante la implementación del programa de transporte escolar para facilitar el desplazamiento seguro entre la zona urbana a las cinco sedes educativas, eliminando barreras de transporte y promoviendo la equidad y el desarrollo integral de los beneficiarios

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- Aumentar cobertura de programa de transporte escolar
- Fortalecer la capacidad económica de las instituciones educativas para prestar el servicio de
- transporte escolar
- Disminuir los índices de deserción de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes que asisten a las instituciones educativas oficiales
- Beneficiar a la población vulnerable asentada en la periferia urbana distantes de los establecimientos educativos oficiales del municipio de Saravena

META

MUNICIPIO:	SARAVENA	Página **3** de **46**
CONTRATISTA:	UNION TEMPORAL TRANS-ESCOLAR SARAVENA 2025	
NIT:	NIT No 901.932.900-1	FECHA DEL INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN (1 de agosto al 2 de octubre 2025)
R/L:	MIREYA CAMACHO MEDINA	
CC:	1.116.793.109	
SUPERVISOR:	CARMEN ROSA GELVEZ OROZCO Técnico Administrativo Educación	
RESOLUCIÓN:	N° 811 del 11 de abril de 2025	*CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS N° 111 del 8 de abril de 2025*

TRD 102.12.04

Proveer el servicio de transporte escolar mediante 15 rutas en el área urbana del Municipio, garantizando el traslado seguro y oportuno de 420 estudiantes matriculados y registrados en el Sistema Integrado de Matrícula (SIMAT). Los beneficiarios serán seleccionados y priorizados conforme a los lineamientos y criterios establecidos en el marco del proyecto, asegurando equidad y eficacia en la asignación del servicio.

.

ALCANCE DE LA SUPERVISIÓN

Proveer el servicio de transporte escolar mediante 15 rutas en el área urbana del municipio de Saravena, garantizando el traslado seguro y oportuno a 420 estudiantes matriculados y registrados en el Sistema Integrado de Matricula SIMAT.

- Hacer cumplir las especificaciones técnicas contempladas dentro del contrato.
- Lograr satisfacer el cumplimiento de lo pactado en el contrato.
- Verificar la documentación presentada por el contratista.
- Velar por el efectivo cumplimiento del proceso contractual.

A continuación, se detallan los resultados del seguimiento efectuado por las obligaciones propias como supervisor del contrato en mención, teniendo como soporte los siguientes documentos o acciones realizadas:

- Estudio previo
- Minuta contractual
- Acta de inicio
- Actas de suspensión y reinicio
- Verificación en la ejecución de las actividades realizadas
- Informe del contratista y soportes de ejecución
- Planillas de pago de seguridad social
- No se adjunta factura puesto que es solo un informe de la ejecución del periodo comprendido entre el 29 de abril al 30 de mayo del 2025.

C. ASPECTO ADMINISTRATIVO

En el ejercicio de mis funciones como supervisora del contrato, llevé a cabo la verificación del cumplimiento de los trámites y diligencias correspondientes a las etapas precontractual y contractual, conforme a la normativa vigente. A continuación, se detallan los documentos y actuaciones revisadas en dichas fases.

Siguiendo el proceso normativo el expediente cuenta con los documentos previos, entre ellos los pliegos de condiciones, propuesta técnica y económica, seguidamente se dio aplicación a los procesos y procedimientos teniendo en cuenta las modalidades de selección analizadas y

contenidas en la ley 80 de 1993, en la ley 1150 de 2007, ley 1474 de 2011 y el Decreto 1082 de 2015, se realizó mediante la SELECCIÓN ABREVIADA DE BIENES Y SERVICIOS DE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS UNIFORMES Y DE COMÚN UTILIZACIÓN POR SUBASTA INVERSA,

Como resultado del proceso de subasta inversa No. SIP - SVNA - SGGM - 086 - 2025, adelantado por la Administración Municipal, el 8 de abril 2025 se suscribió el Contrato que tiene como objeto: "SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA GARANTIZAR EL ACCESO Y PERMANENCIA DE LOS ESTUDIANTES MATRICULADOS EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE SARAVENA, DEPARTAMENTO DE ARAUCA" por un valor de OCHOCIENTOS SETENTA Y CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS CATORCE MIL DOSCIENTOS PESOS MCTE ($874.414.200,00) y un plazo de ejecución de 66 días hábiles escolares de lunes a viernes, calendario escolar, contados a partir del inicio de la ejecución del programa.

La Supervisión del contrato está a cargo de la Secretaría General y de Gobierno a través de la Técnico Administrativo de Educación, según consta en la resolución N° 811 del 11 de abril de 2025, teniendo en cuenta lo referido en el estudio previo, la minuta contractual y el manual de supervisión e interventoría de la entidad para las competencias del cargo.

Que el día 23 de abril de 2025, se llevó a cabo la socialización del contrato suscrito con la Unión Temporal Trans-Escolar Saravena 2025, representada legalmente por la señora Mireya Camacho Medina, en calidad de contratista y el Municipio de Saravena. La actividad contó con la participación de la suscrita supervisora del contrato, designada mediante la Resolución No. 811 del 11 de abril de 2025, así como con la asistencia de los directivos de las instituciones educativas del municipio de Saravena.

Durante la jornada, se presentó a los asistentes el número total de estudiantes beneficiarios y la distribución de las rutas escolares asignadas a cada institución educativa, conforme a lo establecido en el objeto contractual, quedando de la siguiente manera:

INSTITUCION	RUTAS	Número de Estudiantes:
JOSÉ EUSTASIO RIVERA	2	54
TÉCNICO INDUSTRIAL RAFAEL POMBO BACHILLERATO	4	111
COLEGIO NACIONAL LA FRONTERA	2	60
CONCENTRACIÓN DE DESARROLLO RURAL	4	111
SEMILLEROS DE PAZ	3	84
TOTAL	15	420

Así mismo, en el marco de la socialización del contrato, el rector de la Sede Educativa *Semilleros de Paz*, puso en conocimiento de los asistentes, que dicha institución únicamente requiere dos (2) rutas escolares, teniendo en cuenta que los estudiantes inicialmente contemplados en la Ruta No. 3 están siendo atendidos mediante transporte escolar financiado por la Gobernación de Arauca – Secretaría de Educación Departamental, según se evidencia en el SIMAT. Por tal razón, el rector manifestó su disposición para que la referida ruta sea reasignada a otra institución que presente mayor necesidad del servicio.

MUNICIPIO:	SARAVENA
CONTRATISTA:	UNION TEMPORAL TRANS-ESCOLAR SARAVENA 2025
NIT:	NIT No 901.932.900-1
R/L:	MIREYA CAMACHO MEDINA
CC:	1.116.793.109
SUPERVISOR:	CARMEN ROSA GELVEZ OROZCO Técnico Administrativo Educación
RESOLUCIÓN:	N° 811 del 11 de abril de 2025

FECHA DEL INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN
(1 de agosto al 2 de octubre 2025)

CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS
N° 111 del 8 de abril de 2025

TRD 102.12.04

Así mismo, el rector de la Institución Educativa José Eustasio Rivera expuso la problemática de transporte que enfrentan sus estudiantes, especialmente aquellos que residen en zonas dispersas y no cuentan con medios propios de desplazamiento, solicitando la reasignación de la Ruta No. 3 a su institución como medida inmediata para garantizar el acceso y permanencia en el sistema educativo.

Frente a lo anterior, en mi calidad de Supervisora del Contrato No. 111 de 2025, informé a los asistentes que se adelantarán las gestiones administrativas necesarias para efectuar la modificación contractual correspondiente, de manera que la Ruta No. 3 sea reasignada a la Institución Educativa José Eustasio Rivera, una vez sea estructurada de manera conjunta una propuesta técnica que defina el recorrido y asegure que la prestación del servicio se ajuste a las condiciones contractuales, con el propósito de garantizar la cobertura del transporte escolar a los estudiantes en condición de vulnerabilidad y prevenir riesgos de deserción escolar.

Que el día 29 de abril de 2025, fue suscrita el Acta de Inicio entre el UNION TEMPORAL TRANS-ESCOLAR SARAVENA 2025 R/L MIREYA CAMACHO MEDINA contratista y la Doctora CARMEN ROSA GELVEZ OROZCO Educación, como supervisora del contrato.

Que, el día 12 de mayo de 2025, se suscribió el Acta de Comité Técnico No. 001 entre la Unión Temporal Trans-Escolar Saravena 2025, representada legalmente por la señora Mireya Camacho Medina, la Dra. Paola Andrea Ramírez Torres – Jefe Oficina Asesora Jurídica, el Lic. Inocencio Ibarguen Murillo – Rector IE José Eustasio Rivera, el Lic. German Augusto Ramírez Gómez – Rector Sede Educativa Semilleros de Paz y la suscrita supervisora del contrato.Dicha reunión tuvo como propósito analizar y formalizar la suscripción de un otrosí modificatorio al Contrato No. 111 de 2025, relacionado con la redistribución de las rutas escolares inicialmente asignadas a la Sede Educativa Semilleros de Paz y a la Institución Educativa José Eustasio Rivera.

Como resultado del análisis realizado y de acuerdo con la necesidad evidenciada, se aprobó la redistribución de las rutas, quedando de la siguiente manera:

INSTITUCION	RUTAS	Número de Estudiantes:
JOSÉ EUSTASIO RIVERA	3	84
TÉCNICO INDUSTRIAL RAFAEL POMBO BACHILLERATO	4	111
COLEGIO NACIONAL LA FRONTERA	2	60
CONCENTRACIÓN DE DESARROLLO RURAL	4	111
SEMILLEROS DE PAZ	2	54
TOTAL	15	420

Que, el día 26 de mayo de 2025, en mi calidad de Supervisora del Contrato de Prestación de Servicios No. 111 de 2025, elevé solicitud escrita a la Oficina Asesora Jurídica del Municipio de Saravena con el fin de adelantar el trámite correspondiente para la suscripción de un otrosí modificatorio a efectos de ajustar la cláusula segunda del contrato en lo relacionado con la distribución de las rutas escolares.

Dicha solicitud se fundamentó en el Acta de Comité Técnico No. 01 realizada el 12 de mayo de 2025, en la cual se estableció la necesidad de reasignar la Ruta No. 3 de la Sede Educativa *Semilleros de Paz* a la Institución Educativa José Eustasio Rivera, teniendo en cuenta que los

estudiantes inicialmente beneficiarios de esa ruta ya reciben transporte escolar financiado por el nivel departamental, y que la institución solicitante enfrenta una situación prioritaria para garantizar el acceso y permanencia de sus estudiantes en el sistema educativo.

Que el día 28 del mes de Mayo del 2025 se suscribe acta de suspensión N°1 entre la UNION TEMPORAL TRANS-ESCOLAR SARAVENA 2025 R/L MIREYA CAMACHO MEDINA contratista y la Doctora CARMEN ROSA GELVEZ OROZCO Educación, como supervisora del contrato, se resolución N°811 del 11 de abril de 2025, dicha suspensión fue motivada por la aprobación por parte de la secretaria de educción departamental a los directivos docentes del departamento de Arauca con la Circular No. 37 de FECODE (Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación), se ha convocado a un Paro Nacional de 48 horas los días 28 y 29 de mayo del presente año.

.

Que el día 29 de Mayo de 2025 se suscribe acta de reinicio N°1 entre la UNION TEMPORAL TRANS-ESCOLAR SARAVENA 2025 R/L MIREYA CAMACHO MEDINA contratista y la Doctora CARMEN ROSA GELVEZ OROZCO Educación, como supervisora del contrato, según resolución N°811 del 11 de abril de 2025, una vez superadas las causales que motivaron la suspensión se reactiva la prestación del servicio.

Que, el día 29 de mayo de 2025 se suscribió el otrosí modificatorio No. 01 frente A LOS ÍTEMS 1 Y 5 DE LA CLÁUSULA SEGUNDA DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. 111 DE 8 DE ABRIL DE 2025.

Que, posteriormente se suscribió el Otrosí Modificatorio Aclaratorio No. 02 al Contrato de Prestación de Servicios No. 111 de 2025, en virtud de que, al revisar el contenido del Otrosí Modificatorio No. 01, se evidenció un lapsus calami en el cual se registró un total de 84 alumnos en el ítem 5 correspondiente a la Sede Educativa *Semilleros de Paz*, cuando en realidad la cifra correcta es de 54 alumnos. En consecuencia, mediante el presente otrosí se modifica y aclara el citado ítem, sin que ello implique alteración alguna de las demás condiciones inicialmente pactadas en el contrato.

De igual manera se informa que lo referente a la Ruta 3: 24 DE ENERO, DIAGONAL 30, CARRERA 9°, SAN LUIS, SAN JORGE, MATADERO, LA ESPERANZA, ROMBOY, ALFONSO LOPEZ, LAS VILLAS SANTANDER. IDA Y REGRESO (33.6KM) del colegio JOSE EUSTASIO RIVERA, i operar a partir del 9 de junio de 2025.

En este contexto, aunque durante el mes de mayo de 2025 del presente año no se registraron nuevas suspensiones oficiales, sí se presentaron varios ceses de actividades originados por situaciones internas propias de cada institución educativa, tal como se detalla a continuación. Esta información se encuentra debidamente respaldada en los certificados emitidos por los rectores de las respectivas instituciones.

INSTITUCIÓN EDUCATIVA	MES	DÍAS EN QUE HUBO CESE DE ACTIVIDADES POR MOTIVOS INTERNOS DE CADA I.E	TOTAL DÍAS
INSTITUCIÓN EDUCATIVA JOSÉ EUSTASIO RIVERA	Mayo	16-27	2
INSTITUCION EDUCATIVA TEC INDUSTRIAL RAFAEL POMBO BACHILLERATO	Mayo	2-16	2

MUNICIPIO:	SARAVENA
CONTRATISTA:	UNION TEMPORAL TRANS-ESCOLAR SARAVENA 2025
NIT:	NIT No 901.932.900-1
R/L:	MIREYA CAMACHO MEDINA
CC:	1.116.793.109
SUPERVISOR:	CARMEN ROSA GELVEZ OROZCO Técnico Administrativo Educación
RESOLUCIÓN:	N° 811 del 11 de abril de 2025

FECHA DEL INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN
(1 de agosto al 2 de octubre 2025)

CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS
N° 111 del 8 de abril de 2025

TRD 102.12.04

INSTITUCIÓN EDUCATIVA NACIONAL LA FRONTERA	Mayo	16-30	2
INSTITUCIÓN EDUCATIVA CONCENTRACIÓN DE DESARROLLO RURAL	Mayo	16	1
SEDE EDUCATIVA SEMILLEROS DE PAZ	Mayo	13-16	2

De igual manera el Municipio de Saravena para garantizar el normal desarrollo contractual suscribió el OTROSÍ MODIFICATORIO ACLARATORIO No 003: ADICIONAL EN PLAZO AL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS N°111 DE 2025 CUYO OBJETO ES: "SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA GARANTIZAR EL ACCESO Y PERMANENCIA DE LOS ESTUDIANTES MATRICULADOS EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE SARAVENA, DEPARTAMENTO DE ARAUCA." Por un término de CINCO (05) días hábiles escolares, comprendidos de lunes a viernes conforme al calendario escolar vigente.

Se indica igualmente que durante los días 19 y 20 de Agosto no se realizaron actividades académicas en ninguna institución educativa debido a la asamblea permanente convocada por parte de la asociación de fecha de 19 de Agosto de 2025.

Se suscribió igualmente ACTA DE COMITÉ TECNICO No 004 AL CONTRATO AL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS N°111 DEL 08 DE ABRIL DE 2025, AL OBJETO ES: "SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA GARANTIZAR EL ACCESO Y PERMANENCIA DE LOS ESTUDIANTES MATRICULADOS EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE SARAVENA, DEPARTAMENTO DE ARAUCA.

Así mismo se suscribió OTROSÍ MODIFICATORIO ACLARATORIO No 005: POR EL CUAL SE MODIFICA LA CLAUSULA QUINTADEL CONTRATO DE SERVICIOS N°111 DE 2025 CUYO OBJETO ES: "SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA GARANTIZAR EL ACCESO Y PERMANENCIA DE LOS ESTUDIANTES MATRICULADOS EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE SARAVENA, DEPARTAMENTO DE ARAUCA." Modificar y aclarar la cláusula quinta de la minuta principal, la cual quedara de la siguiente manera: VALOR Y FORMA DE PAGO: El valor del presente contrato es de mil ciento nueve millones seiscientos setenta y dos mil cuatrocientos pesos m/cte (1.109.672.400).

D. ASPECTO TÉCNICO

MUNICIPIO:	SARAVENA
CONTRATISTA:	UNION TEMPORAL TRANS-ESCOLAR SARAVENA 2025
NIT:	NIT No 901.932.900-1
R/L:	MIREYA CAMACHO MEDINA
CC:	1.116.793.109
SUPERVISOR:	CARMEN ROSA GELVEZ OROZCO Técnico Administrativo Educación
RESOLUCIÓN:	N° 811 del 11 de abril de 2025

FECHA DEL INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN
(1 de agosto al 2 de octubre 2025)

CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS
N° 111 del 8 de abril de 2025

TRD 102.12.04

En mi calidad de Supervisora del Contrato de la referencia, certifico que, el CONSORCIO UNION TEMPORAL TRANS-ESCOLAR SARAVENA 2025, en calidad de Contratista; cumplió con las actividades específicas relacionadas en la CLÁUSULA SEGUNDA. ACTIVIDADES ESPECIFICAS: El contratista se obliga a cumplir con las actividades del presente contrato de acuerdo con la propuesta adjunta y aceptada por el municipio de Saravena, así como lo dispuesto en el Otrosí Modificatorio. Igualmente, he verificado el cumplimiento de las rutas de transporte escolar desde el día 29 abril hasta el 31 de julio de 2025, con el propósito de conocer el avance ejecución

Periodo de los Recorridos: 1de agosto al 2 de octubre de 2025

RUTAS ESCOLARES POR CADA INSTITUCIÓN DURANTE LOS MESES ABRIL-MAYO-JUNIO Y JULIO DE 2025.

VALOR DE LAS RUTAS EJECUTADAS

MES DE AGOSTO 2025

ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO	RUTA	CANTIDAD	VALOR RUTA POR DIA	VALOR TOTAL	MONITOR	VALOR DIA	VALOR TOTAL
INSTITUCIÓN EDUCATIVA JOSÉ EUSTASIO RIVERA	RUTA 1 HUGO CHÁVEZ, VILLABEL, CUMBRE, JOSÉ VICENTE, AL COLEGIO JOSÉ EUSTACIO RIVERA IDA Y REGRESO (25 KM)	17	$ 665.000,00	$ 11.305.000,00	17	$ 2.584.000,00	$ 13.889.000,00
	RUTA 2 LOS TRONQUITOS, COFAVI, ROMBOY MODELO, BARRIO GALÁN, SEIS DE OCTUBRE, JOSÉ EUSTASIO RIVERA IDA Y REGRESO (23.6 KM)	17	$ 627.700,00	$ 10.670.900,00	17	$ 2.584.000,00	$ 13.254.900,00
	RUTA 3 24 DE ENERO, DIAGONAL 30, CARRERA 9°, SAN LUIS, SAN JORGE, MATADERO, LA ESPERANZA, ROMBOY, ALFONSO LOPEZ, LAS VILLAS SANTANDER. IDA Y REGRESO (33.6KM)	17	$ 893.700,00	$ 15.192.900,00	17	$ 2.584.000,00	$ 17.776.900,00
INSTITUCION EDUCATIVA TECNICO INDUSTRIAL RAFAEL POMBO BACHILLERATO	RUTA 1 POMBO PRIMARIA, JOSÉ VICENTE, SEIS DE OCTUBRE, ROMBOY DE COPETRAN, COLEGIO TÉCNICO INDUSTRIAL RAFAEL POMBO IDA Y REGRESO (22,4 KM)	17	$ 595.800,00	$ 10.128.600,00	17	$ 2.584.000,00	$ 12.712.600,00
	RUTA 2 VEREDA MADREVIEJA, BARRIO SAN LUIS, COLEGIO TÉCNICO INDUSTRIAL RAFAEL POMBO, IDA Y REGRESO (30,6 KM)	17	$ 813.900,00	$ 13.836.300,00	17	$ 2.584.000,00	$ 16.420.300,00
	RUTA 3 PLAZA DE FERIAS, MONTE BELLO, SANTANDER, CAMPEÓN, COLEGIO TÉCNICO INDUSTRIAL RAFAEL POMBO, IDA Y REGRESO (22 KM)	17	$ 585.200,00	$ 9.948.400,00	17	$ 2.584.000,00	$ 12.532.400,00
	RUTA 4	17	$ 931.000,00	$ 15.827.000,00	17	$ 2.584.000,00	$ 18.411.000,00

REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE ARAUCA
MUNICIPIO DE SARAVENA
NIT: 800102799-6

MUNICIPIO:	SARAVENA
CONTRATISTA:	UNION TEMPORAL TRANS-ESCOLAR SARAVENA 2025
NIT:	NIT No 901.932.900-1
R/L:	MIREYA CAMACHO MEDINA
CC:	1.116.793.109
SUPERVISOR:	CARMEN ROSA GELVEZ OROZCO Técnico Administrativo Educación
RESOLUCIÓN:	N° 811 del 11 de abril de 2025

FECHA DEL INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN
(1 de agosto al 2 de octubre 2025)

CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS
N° 111 del 8 de abril de 2025

TRD 102.12.04

	DESDE LA COPA, EL CONSUELO, BARRIO MONTEBELLO, PLAZA DE FERIAS POR EL TERRAPLEN, COLEGIO TÉCNICO RUTA INDUSTRIAL RAFAEL POMBO, IDA Y REGRESO (35 KM)						
INSTITUCIÓN EDUCATIVA COLEGIO NACIONAL LA FRONTERA	RUTA 1 BARRIOS GALAN, CENTRO, ALFONSO LOPEZ, CASA GRANDE, SAN LUIS, COFAVI, COLEGIO LA FRONTERA DIAGONAL 30. IDA Y REGRESO. (28,8 KM)	17	$ 766.100,00	$ 13.023.700,00	17	$ 2.584.000,00	$ 15.607.700,00
	RUTA 2 BARRIOS JOSE VICENTE, SEIS DE OCTUBRE, PLAZA DE FERIAS, MONTE BELLO, PLAZA DE MERCADO, COLEGIO NACIONAL LA FRONTERA. IDA Y REGRESO. (27,8 KM)	17	$ 739.500,00	$ 12.571.500,00	17	$ 2.584.000,00	$ 15.155.500,00
INSTITUCIÓN EDUCATIVA CONCENTRACIÓN DE DESARROLLO RURAL	RUTA 1 4 DE DICIEMBRE, BARRIOS JOSE VICENTE PRIMERA ETAPA, SEIS DE OCTUBRE, COLEGIO CONCENTRACIÓN DE DESARROLLO RURAL. IDA Y REGRESO. (28 KM)	17	$ 744.800,00	$ 12.661.600,00	17	$ 2.584.000,00	$ 15.245.600,00
	RUTA 2 SAN JORGE, LAS FLORES, SAN LUIS, AVENIDA 30 DIAGONAL, COPETRÁN, COLEGIO CONCENTRACIÓN DE DESARROLLO RURAL. IDA Y REGRESO. (25 KM)	17	$ 665.000,00	$ 11.305.000,00	17	$ 2.584.000,00	$ 13.889.000,00
	RUTA 3 BARRIO SUBNORMALES, HUGO CHAVEZ, LA CUMBRE, LA VICTORIA, POR EL TERRAPLÉN, COLEGIO CONCENTRACIÓN DE DESARROLLO RURAL. IDA Y REGRESO. (32 KM)	17	$ 851.200,00	$ 14.470.400,00	17	$ 2.584.000,00	$ 17.054.400,00
	RUTA 4 BARRIO LA UNION, 20 DE JULIO POR EL TERRAPLEN, COLEGIO CONCENTRACIÓN DE DESARROLLO RURAL. IDA Y REGRESO. (24 KM)	17	$ 638.400,00	$ 10.852.800,00	17	$ 2.584.000,00	$ 13.436.800,00
SEDE EDUCATIVA SEMILLEROS DE PAZ	RUTA 1 DESDE EL MATADERO MUNICIPAL, HASTA EL SEMAFORO DE SAN LUIS, SE GIRA EN DIRECCIÓN DEL POMBO BACHILLERATO, LA ESPERANZA, EL COFAVI, INVASIÓN PORTAL DEL LLANO, REOMA NANOS, DIAGONAL 30 HASTA ANTES DE LLEGAR AL AEROPUERTO, SEDE EDUCATIVA SEMILLEROS DE PAZ. IDA Y REGRESO. (24,2 KM)	17	$ 643.700,00	$ 10.942.900,00	17	$ 2.584.000,00	$ 13.526.900,00
	RUTA 2. BARRIO MODELO, CALLE 30, AVENIDAD INCORA, BARRIO 4 DICIEMBRE, BARRIO 20 DE JULIO, CALLE 20, CARRERA 13, GIRAR EN LA CALLE 17 Y SEDE EDUCATIVA SEMILLEROS DE PAZ. IDA Y REGRESO. (23,6 KM)	17	$ 627.700,00	$ 10.670.900,00	17	$ 2.584.000,00	$ 13.254.900,00
MONITOR PARA EL RECORRRIDO RUTA ESCOLAR		255	$ 152.000,00	$ 38.760.000,00			$ 222.167.900,00

MUNICIPIO:	SARAVENA
CONTRATISTA:	UNION TEMPORAL TRANS-ESCOLAR SARAVENA 2025
NIT:	NIT No 901.932.900-1
R/L:	MIREYA CAMACHO MEDINA
CC:	1.116.793.109
SUPERVISOR:	CARMEN ROSA GELVEZ OROZCO Técnico Administrativo Educación
RESOLUCIÓN:	N° 811 del 11 de abril de 2025

FECHA DEL INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN
(1 de agosto al 2 de octubre 2025)

CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS
N° 111 del 8 de abril de 2025

TRD 102.12.04

CORDINADOR DEL PROYECTO	17	$ 180.000,00	$ 3.060.000,00	TOTAL EJECUCION	$ 225.227.900,00

MES DE SEPTIEMBRE 2025

ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO	RUTA	CANTIDAD	VALOR RUTA POR DIA	VALOR TOTAL		VALOR DIA	
INSTITUCIÓN EDUCATIVA JOSÉ EUSTASIO RIVERA	RUTA 1 HUGO CHÁVEZ, VILLABEL, CUMBRE, JOSÉ VICENTE, AL COLEGIO JOSÉ EUSTACIO RIVERA IDA Y REGRESO (25 KM)	19	$ 665.000,00	$ 12.635.000,00	19	$ 2.888.000,00	$ 15.523.000,00
	RUTA 2 LOS TRONQUITOS, COFAVI, ROMBOY MODELO, BARRIO GALÁN, SEIS DE OCTUBRE, JOSÉ EUSTASIO RIVERA IDA Y REGRESO (23.6 KM)	19	$ 627.700,00	$ 11.926.300,00	19	$ 2.888.000,00	$ 14.814.300,00
	RUTA 3 24 DE ENERO, DIAGONAL 30, CARRERA 9°, SAN LUIS, SAN JORGE, MATADERO, LA ESPERANZA, ROMBOY, ALFONSO LOPEZ, LAS VILLAS SANTANDER. IDA Y REGRESO (33.6KM)	19	$ 893.700,00	$ 16.980.300,00	19	$ 2.888.000,00	$ 19.868.300,00
INSTITUCION EDUCATIVA TECNICO INDUSTRIAL RAFAEL POMBO BACHILLERATO	RUTA 1 POMBO PRIMARIA, JOSÉ VICENTE, SEIS DE OCTUBRE, ROMBOY DE COPETRAN, COLEGIO TÉCNICO INDUSTRIAL RAFAEL POMBO IDA Y REGRESO (22,4 KM)	20	$ 595.800,00	$ 11.916.000,00	20	$ 3.040.000,00	$ 14.956.000,00
	RUTA 2 VEREDA MADREVIEJA, BARRIO SAN LUIS, COLEGIO TÉCNICO INDUSTRIAL RAFAEL POMBO, IDA Y REGRESO (30,6 KM)	20	$ 813.900,00	$ 16.278.000,00	20	$ 3.040.000,00	$ 19.318.000,00
	RUTA 3 PLAZA DE FERIAS, MONTE BELLO, SANTANDER, CAMPEÓN, COLEGIO TÉCNICO INDUSTRIAL RAFAEL POMBO, IDA Y REGRESO (22 KM)	20	$ 585.200,00	$ 11.704.000,00	20	$ 3.040.000,00	$ 14.744.000,00
	RUTA 4 DESDE LA COPA, EL CONSUELO, BARRIO MONTEBELLO, PLAZA DE FERIAS POR EL TERRAPLEN, COLEGIO TÉCNICO RUTA INDUSTRIAL RAFAEL POMBO, IDA Y REGRESO (35 KM)	20	$ 931.000,00	$ 18.620.000,00	20	$ 3.040.000,00	$ 21.660.000,00
	RUTA 1	20	$ 766.100,00	$ 15.322.000,00	20	$ 3.040.000,00	$ 18.362.000,00

REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE ARAUCA
MUNICIPIO DE SARAVENA
NIT: 800102799-6

MUNICIPIO:	SARAVENA
CONTRATISTA:	UNION TEMPORAL TRANS-ESCOLAR SARAVENA 2025
NIT:	NIT No 901.932.900-1
R/L:	MIREYA CAMACHO MEDINA
CC:	1.116.793.109
SUPERVISOR:	CARMEN ROSA GELVEZ OROZCO Técnico Administrativo Educación
RESOLUCIÓN:	N° 811 del 11 de abril de 2025

FECHA DEL INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN
(1 de agosto al 2 de octubre 2025)

CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS
N° 111 del 8 de abril de 2025

TRD 102.12.04

INSTITUCIÓN EDUCATIVA COLEGIO NACIONAL LA FRONTERA	BARRIOS GALAN, CENTRO, ALFONSO LOPEZ, CASA GRANDE, SAN LUIS, COFAVI, COLEGIO LA FRONTERA DIAGONAL 30. IDA Y REGRESO. (28,8 KM)						
	RUTA 2 BARRIOS JOSE VICENTE, SEIS DE OCTUBRE, PLAZA DE FERIAS, MONTE BELLO, PLAZA DE MERCADO, COLEGIO NACIONAL LA FRONTERA. IDA Y REGRESO. (27,8 KM)	20	$ 739.500,00	$ 14.790.000,00	20	$ 3.040.000,00	$ 17.830.000,00
INSTITUCIÓN EDUCATIVA CONCENTRACIÓN DE DESARROLLO RURAL	RUTA 1 4 DE DICIEMBRE, BARRIOS JOSE VICENTE PRIMERA ETAPA, SEIS DE OCTUBRE, COLEGIO CONCENTRACIÓN DE DESARROLLO RURAL. IDA Y REGRESO. (28 KM)	20	$ 744.800,00	$ 14.896.000,00	20	$ 3.040.000,00	$ 17.936.000,00
	RUTA 2 SAN JORGE, LAS FLORES, SAN LUIS, AVENIDA 30 DIAGONAL, COPETRÁN, COLEGIO CONCENTRACIÓN DE DESARROLLO RURAL. IDA Y REGRESO. (25 KM)	20	$ 665.000,00	$ 13.300.000,00	20	$ 3.040.000,00	$ 16.340.000,00
	RUTA 3 BARRIO SUBNORMALES, HUGO CHAVEZ, LA CUMBRE, LA VICTORIA, POR EL TERRAPLÉN, COLEGIO CONCENTRACIÓN DE DESARROLLO RURAL. IDA Y REGRESO. (32 KM)	20	$ 851.200,00	$ 17.024.000,00	20	$ 3.040.000,00	$ 20.064.000,00
	RUTA 4 BARRIO LA UNION, 20 DE JULIO POR EL TERRAPLEN, COLEGIO CONCENTRACIÓN DE DESARROLLO RURAL. IDA Y REGRESO. (24 KM)	20	$ 638.400,00	$ 12.768.000,00	20	$ 3.040.000,00	$ 15.808.000,00
SEDE EDUCATIVA SEMILLEROS DE PAZ	RUTA 1 DESDE EL MATADERO MUNICIPAL, HASTA EL SEMAFORO DE SAN LUIS, SE GIRA EN DIRECCIÓN DEL POMBO BACHILLERATO, LA ESPERANZA, EL COFAVI, INVASIÓN PORTAL DEL LLANO, REOMA NANOS, DIAGONAL 30 HASTA ANTES DE LLEGAR AL AEROPUERTO, SEDE EDUCATIVA SEMILLEROS DE PAZ. IDA Y REGRESO. (24,2 KM)	20	$ 643.700,00	$ 12.874.000,00	20	$ 3.040.000,00	$ 15.914.000,00
	RUTA 2. BARRIO MODELO, CALLE 30, AVENIDAD INCORA, BARRIO 4 DICIEMBRE, BARRIO 20 DE JULIO, CALLE 20, CARRERA 13, GIRAR EN LA CALLE 17 Y SEDE EDUCATIVA	20	$ 627.700,00	$ 12.554.000,00	20	$ 3.040.000,00	$ 15.594.000,00

MUNICIPIO:	SARAVENA
CONTRATISTA:	UNION TEMPORAL TRANS-ESCOLAR SARAVENA 2025
NIT:	NIT No 901.932.900-1
R/L:	MIREYA CAMACHO MEDINA
CC:	1.116.793.109
SUPERVISOR:	CARMEN ROSA GELVEZ OROZCO Técnico Administrativo Educación
RESOLUCIÓN:	N° 811 del 11 de abril de 2025

FECHA DEL INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN
(1 de agosto al 2 de octubre 2025)

CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS
N° 111 del 8 de abril de 2025

TRD 102.12.04

	SEMILLEROS DE PAZ. IDA Y REGRESO. (23,6 KM)						
MONITOR PARA EL RECORRRIDO RUTA ESCOLAR		297	$ 152.000,00	$ 45.144.000,00			$ 258.731.600
CORDINADOR DEL PROYECTO		20	$ 180.000,00	$ 3.600.000,00	TOTAL EJECUCION		$ 262.331.600,00

MES DE OCTUBRE 2025

ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO	RUTA	CANTIDAD	VALOR RUTA POR DIA	VALOR TOTAL		VALOR DIA	
INSTITUCIÓN EDUCATIVA JOSÉ EUSTASIO RIVERA	RUTA 1 HUGO CHÁVEZ, VILLABEL, CUMBRE, JOSÉ VICENTE, AL COLEGIO JOSÉ EUSTACIO RIVERA IDA Y REGRESO (25 KM)	2	$ 665.000,00	$ 1.330.000,00	2	$ 304.000,00	$ 1.634.000,00
	RUTA 2 LOS TRONQUITOS, COFAVI, ROMBOY MODELO, BARRIO GALÁN, SEIS DE OCTUBRE, JOSÉ EUSTASIO RIVERA IDA Y REGRESO (23.6 KM)	2	$ 627.700,00	$ 1.255.400,00	2	$ 304.000,00	$ 1.559.400,00
	RUTA 3 24 DE ENERO, DIAGONAL 30, CARRERA 9°, SAN LUIS, SAN JORGE, MATADERO, LA ESPERANZA, ROMBOY, ALFONSO LOPEZ, LAS VILLAS SANTANDER. IDA Y REGRESO (33.6KM)	2	$ 893.700,00	$ 1.787.400,00	2	$ 304.000,00	$ 2.091.400,00
INSTITUCION EDUCATIVA TECNICO INDUSTRIAL RAFAEL POMBO BACHILLERATO	RUTA 1 POMBO PRIMARIA, JOSÉ VICENTE, SEIS DE OCTUBRE, ROMBOY DE COPETRAN, COLEGIO TÉCNICO INDUSTRIAL RAFAEL POMBO IDA Y REGRESO (22,4 KM)	2	$ 595.800,00	$ 1.191.600,00	2	$ 304.000,00	$ 1.495.600,00
	RUTA 2	2	$ 813.900,00	$ 1.627.800,00	2	$ 304.000,00	$ 1.931.800,00

REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE ARAUCA
MUNICIPIO DE SARAVENA
NIT: 800102799-6

MUNICIPIO:	SARAVENA
CONTRATISTA:	UNION TEMPORAL TRANS-ESCOLAR SARAVENA 2025
NIT:	NIT No 901.932.900-1
R/L:	MIREYA CAMACHO MEDINA
CC:	1.116.793.109
SUPERVISOR:	CARMEN ROSA GELVEZ OROZCO Técnico Administrativo Educación
RESOLUCIÓN:	N° 811 del 11 de abril de 2025

FECHA DEL INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN
(1 de agosto al 2 de octubre 2025)

CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS
N° 111 del 8 de abril de 2025

TRD 102.12.04

	VEREDA MADREVIEJA, BARRIO SAN LUIS, COLEGIO TÉCNICO INDUSTRIAL RAFAEL POMBO, IDA Y REGRESO (30,6 KM)						
	RUTA 3 PLAZA DE FERIAS, MONTE BELLO, SANTANDER, CAMPEÓN, COLEGIO TÉCNICO INDUSTRIAL RAFAEL POMBO, IDA Y REGRESO (22 KM)	2	$ 585.200,00	$ 1.170.400,00	2	$ 304.000,00	$ 1.474.400,00
	RUTA 4 DESDE LA COPA, EL CONSUELO, BARRIO MONTEBELLO, PLAZA DE FERIAS POR EL TERRAPLEN, COLEGIO TÉCNICO RUTA INDUSTRIAL RAFAEL POMBO, IDA Y REGRESO (35 KM)	2	$ 931.000,00	$ 1.862.000,00	2	$ 304.000,00	$ 2.166.000,00
INSTITUCIÓN EDUCATIVA COLEGIO NACIONAL LA FRONTERA	RUTA 1 BARRIOS GALAN, CENTRO, ALFONSO LOPEZ, CASA GRANDE, SAN LUIS, COFAVI, COLEGIO LA FRONTERA DIAGONAL 30. IDA Y REGRESO. (28,8 KM)	2	$ 766.100,00	$ 1.532.200,00	2	$ 304.000,00	$ 1.836.200,00
	RUTA 2 BARRIOS JOSE VICENTE, SEIS DE OCTUBRE, PLAZA DE FERIAS, MONTE BELLO, PLAZA DE MERCADO, COLEGIO NACIONAL LA FRONTERA. IDA Y REGRESO. (27,8 KM)	2	$ 739.500,00	$ 1.479.000,00	2	$ 304.000,00	$ 1.783.000,00
INSTITUCIÓN EDUCATIVA CONCENTRACIÓN DE DESARROLLO RURAL	RUTA 1 4 DE DICIEMBRE, BARRIOS JOSE VICENTE PRIMERA ETAPA, SEIS DE OCTUBRE, COLEGIO CONCENTRACIÓN DE DESARROLLO RURAL. IDA Y REGRESO. (28 KM)	2	$ 744.800,00	$ 1.489.600,00	2	$ 304.000,00	$ 1.793.600,00
	RUTA 2 SAN JORGE, LAS FLORES, SAN LUIS, AVENIDA 30 DIAGONAL, COPETRÁN, COLEGIO CONCENTRACIÓN	2	$ 665.000,00	$ 1.330.000,00	2	$ 304.000,00	$ 1.634.000,00

	DE DESARROLLO RURAL. IDA Y REGRESO. (25 KM)						
	RUTA 3 BARRIO SUBNORMALES, HUGO CHAVEZ, LA CUMBRE, LA VICTORIA, POR EL TERRAPLÉN, COLEGIO CONCENTRACIÓN DE DESARROLLO RURAL. IDA Y REGRESO. (32 KM)	2	$ 851.200,00	$ 1.702.400,00	2	$ 304.000,00	$ 2.006.400,00
	RUTA 4 BARRIO LA UNION, 20 DE JULIO POR EL TERRAPLEN, COLEGIO CONCENTRACIÓN DE DESARROLLO RURAL. IDA Y REGRESO. (24 KM)	2	$ 638.400,00	$ 1.276.800,00	2	$ 304.000,00	$ 1.580.800,00
SEDE EDUCATIVA SEMILLEROS DE PAZ	RUTA 1 DESDE EL MATADERO MUNICIPAL, HASTA EL SEMAFORO DE SAN LUIS, SE GIRA EN DIRECCIÓN DEL POMBO BACHILLERATO, LA ESPERANZA, EL COFAVI, INVASIÓN PORTAL DEL LLANO, REOMA NANOS, DIAGONAL 30 HASTA ANTES DE LLEGAR AL AEROPUERTO, SEDE EDUCATIVA SEMILLEROS DE PAZ. IDA Y REGRESO. (24,2 KM)	2	$ 643.700,00	$ 1.287.400,00	2	$ 304.000,00	$ 1.591.400,00
	RUTA 2. BARRIO MODELO, CALLE 30, AVENIDAD INCORA, BARRIO 4 DICIEMBRE, BARRIO 20 DE JULIO, CALLE 20, CARRERA 13, GIRAR EN LA CALLE 17 Y SEDE EDUCATIVA SEMILLEROS DE PAZ. IDA Y REGRESO. (23,6 KM)	2	$ 627.700,00	$ 1.255.400,00	2	$ 304.000,00	$ 1.559.400,00
MONITOR PARA EL RECORRRIDO RUTA ESCOLAR		2	$ 152.000,00	$ 4.560.000,00			$ 26.137.400,00
CORDINADOR DEL PROYECTO		2	$ 180.000,00	$ 360.000,00		TOTAL EJECUCION	$ 26.497.400,00

REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE ARAUCA
MUNICIPIO DE SARAVENA
NIT: 800102799-6

MUNICIPIO:	SARAVENA	Página **15** de **46**
CONTRATISTA:	UNION TEMPORAL TRANS-ESCOLAR SARAVENA 2025	
NIT:	NIT No 901.932.900-1	FECHA DEL INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN (1 de agosto al 2 de octubre 2025)
R/L:	MIREYA CAMACHO MEDINA	
CC:	1.116.793.109	
SUPERVISOR:	CARMEN ROSA GELVEZ OROZCO Técnico Administrativo Educación	
RESOLUCIÓN:	N° 811 del 11 de abril de 2025	*CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS N° 111 del 8 de abril de 2025*

TRD 102.12.04

OTROSÍ MODIFICATORIO ACLARATORIO No 003: ADICIONAL EN PLAZO AL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS N°111 DE 2025 CUYO OBJETO ES: "SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA GARANTIZAR EL ACCESO Y PERMANENCIA DE LOS ESTUDIANTES MATRICULADOS EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE SARAVENA, DEPARTAMENTO DE ARAUCA." Por un termino de CINCO (05) dias hábiles escolares, comprendidos de lunes a viernes conforme al calendario escolar vigente.

Los dias 19 y 20 de Agosto no se realizaron actividades académicas en ninguna institución educativa debido a la asamblea permanente convocada por parte de la asociación de fecha de 19 de Agosto de 2025.

ACTA DE COMITÉ TECNICO No 004 AL CONTRATO AL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS N°111 DEL 08 DE ABRIL DE 2025, AL OBJETO ES: "SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA GARANTIZAR EL ACCESO Y PERMANENCIA DE LOS ESTUDIANTES MATRICULADOS EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE SARAVENA, DEPARTAMENTO DE ARAUCA.

OTROSÍ MODIFICATORIO ACLARATORIO No 005: POR EL CUAL SE MODIFICA LA CLAUSULA QUINTADEL CONTRATO DE SERVICIOS N°111 DE 2025 CUYO OBJETO ES: "SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA GARANTIZAR EL ACCESO Y PERMANENCIA DE LOS ESTUDIANTES MATRICULADOS EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE SARAVENA, DEPARTAMENTO DE ARAUCA." Modificar y aclarar la cláusula quinta de la minuta principal, la cual quedara de la siguiente manera: VALOR Y FORMA DE PAGO: El valor del presente contrato es de mil ciento nueve millones seiscientos setenta y dos mil cuatrocientos pesos m/cte (1.109.672.400).

DÍAS EJECUTADOS POR INSTITUCIÓN DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 1 de agosto al 2 de octubre de 2025.

DIAS EJECUTADOS PARCIALMENTE
POR INSTITUCION EDUCATIVA
(del 1 de agosto al 2 de octubre de 2025)

INSTITUCIÓN EDUCATIVA JOSÉ EUSTASIO RIVERA

DIAS EJECUTADOS AGOSTO: 1-4-5-6-8-11-12-13-14-15-21-22-25-26-27-28-29=17 DIAS
DIAS EJECUTADOS SEPTIEMBRE: 1-2-4-5-8-9-11-12-15-16-17-18-22-23-24-25-26-29-30=19 DIAS
DIAS EJECUTADOS OCTUBRE:1-2=2 DIAS

INSTITUCION EDUCATIVA TECNICO INDUSTRIAL RAFAEL POMBO BACHILLERATO

DIAS EJECUTADOS AGOSTO: 1-4-5-6-8-11-12-13-14-15-21-22-25-26-27-28-29=17 DIAS
DIAS EJECUTADOS SEPTIEMBRE: 1-2-4-5-8-9-11-12-15-16-17-18-19-22-23-24-25-26-29-30 =20 DIAS
DIAS EJECUTADOS OCTUBRE:1-2 =2 DIAS

INSTITUCIÓN EDUCATIVA COLEGIO NACIONAL LA FRONTERA

DIAS EJECUTADOS AGOSTO: 1-4-5-6-8-11-12-13-14-15-21-22-25-26-27-28-29=17 DIAS
DIAS EJECUTADOS SEPTIEMBRE: 1-2-4-5-8-9-11-12-15-16-17-18-19-22-23-24-25-26-29-30 =20 DIAS
DIAS EJECUTADOS OCTUBRE:1-2=2 DIAS

INSTITUCIÓN EDUCATIVA CONCENTRACIÓN DE DESARROLLO RURAL

DIAS EJECUTADOS AGOSTO: 1-4-5-6-8-11-12-13-14-15-21-22-25-26-27-28-29=17 DIAS
DIAS EJECUTADOS SEPTIEMBRE: 1-2-4-5-8-9-11-12-15-16-17-18-19-22-23-24-25-26-29-30=20 DIAS
DIAS EJECUTADOS OCTUBRE:1-2=2 DIAS

SEDE EDUCATIVA SEMILLEROS DE PAZ

DIAS EJECUTADOS AGOSTO: 1-4-5-6-8-11-12-13-14-15-21-22-25-26-27-28-29=17 DIAS
DIAS EJECUTADOS SEPTIEMBRE: 1-2-4-5-8-9-11-12-15-16-17-18-19-22-23-24-25-26-29-30=20 DIAS
DIAS EJECUTADOS OCTUBRE:1-2

INFORME CONSOLIDADO DE EJECUCIÓN DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO POR INSTITUCION EDUCATIVA (del 1 de agosto al 2 de octubre de 2025

ITEM	ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO	RUTAS	DIAS CTO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	TOTAL, DIAS DE SERVICIO

REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE ARAUCA
MUNICIPIO DE SARAVENA
NIT: 800102799-6

MUNICIPIO:	SARAVENA
CONTRATISTA:	UNION TEMPORAL TRANS-ESCOLAR SARAVENA 2025
NIT:	NIT No 901.932.900-1
R/L:	MIREYA CAMACHO MEDINA
CC:	1.116.793.109
SUPERVISOR:	CARMEN ROSA GELVEZ OROZCO Técnico Administrativo Educación
RESOLUCIÓN:	N° 811 del 11 de abril de 2025

FECHA DEL INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN
(1 de agosto al 2 de octubre 2025)

CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS
N° 111 del 8 de abril de 2025

TRD 102.12.04

1	INSTITUCIÓN EDUCATIVA JOSÉ EUSTASIO RIVERA	2	85	2	17	8	19	17	19	2	84
		1	62			4	19	17	19	2	61
2	INSTITUCION EDUCATIVA TECNICO INDUSTRIAL RAFAEL POMBO BACHILLERATO	4	85	2	17	8	19	17	20	2	85
3	INSTITUCIÓN EDUCATIVA COLEGIO NACIONAL LA FRONTERA	2	85	2	17	8	19	17	20	2	85
4	INSTITUCIÓN EDUCATIVA CONCENTRACIÓN DE DESARROLLO RURAL	4	86	2	18	8	19	17	20	2	86
5	SEDE EDUCATIVA SEMILLEROS DE PAZ	2	84	2	17	8	18	17	20	2	84
TOTAL		15	86								

Nota 1: JOSE EUSTASIO RIVERA: 24 DE ENERO, DIAGONAL 30, CARRERA 9°, SAN LUIS, SAN JORGE, MATADERO, LA ESPERANZA, ROMBOY, ALFONSO LOPEZ, LAS VILLAS SANTANDER. IDA Y REGRESO (33.6KM). el 19 de Septiembre No se prestó el servicio de la ruta escolar
DIAS EJECUTADOS AGOSTO: 1-4-5-6-8-11-12-13-14-15-21-22-25-26-27-28-29 =17 DIAS
DIAS EJECUTADOS SEPTIEMBRE: 1-2-4-5-8-9-11-12-15-16-17-18-22-23-24-25-26-29-30=19 DIAS
DIAS EJECUTADOS OCTUBRE:1-2:2 DIAS

REGISTRO FOTOGRÁFICO


MUNICIPIO:	SARAVENA
CONTRATISTA:	UNION TEMPORAL TRANS-ESCOLAR SARAVENA 2025
NIT:	NIT No 901.932.900-1
R/L:	MIREYA CAMACHO MEDINA
CC:	1.116.793.109
SUPERVISOR:	CARMEN ROSA GELVEZ OROZCO Técnico Administrativo Educación
RESOLUCIÓN:	N° 811 del 11 de abril de 2025

FECHA DEL INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN
(1 de agosto al 2 de octubre 2025)

CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS
N° 111 del 8 de abril de 2025

TRD 102.12.04





Socialización del Contrato el día 23 de abril de 2025

REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE ARAUCA
MUNICIPIO DE SARAVENA
NIT: 800102799-6

MUNICIPIO:	SARAVENA
CONTRATISTA:	UNION TEMPORAL TRANS-ESCOLAR SARAVENA 2025
NIT:	NIT No 901.932.900-1
R/L:	MIREYA CAMACHO MEDINA
CC:	1.116.793.109
SUPERVISOR:	CARMEN ROSA GELVEZ OROZCO Técnico Administrativo Educación
RESOLUCIÓN:	N° 811 del 11 de abril de 2025

FECHA DEL INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN
(1 de agosto al 2 de octubre 2025)

CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS
N° 111 del 8 de abril de 2025

TRD 102.12.04





Supervisión de rutas





Supervisión de rutas

MUNICIPIO:	SARAVENA
CONTRATISTA:	UNION TEMPORAL TRANS-ESCOLAR SARAVENA 2025
NIT:	NIT No 901.932.900-1
R/L:	MIREYA CAMACHO MEDINA
CC:	1.116.793.109
SUPERVISOR:	CARMEN ROSA GELVEZ OROZCO Técnico Administrativo Educación
RESOLUCIÓN:	N° 811 del 11 de abril de 2025

FECHA DEL INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN
(1 de agosto al 2 de octubre 2025)

CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS
N° 111 del 8 de abril de 2025

TRD 102.12.04

RECURSO HUMANO:

Desde el área de supervisión se constató que el operador UNIÓN TEMPORAL TRANS-ESCOLAR SARAVENA 2025, garantizó con la asignación del personal requerido para el desarrollo adecuado del contrato de transporte escolar en las distintas instituciones educativas, conforme a lo estipulado en las condiciones técnicas del mismo.
El equipo humano previsto incluye:

- 15 monitores
- 15 conductores
- 1 coordinador operativo

PERSONAL OPERATIVO CONTRATADO
A continuación, se relacionan los cambios efectuados durante la ejecución total del contrato del 01 de Agosto al 02 de Octubre de 2025

CONDUCTORES RUTA ESCOLAR

No	NOMBRE Y APELLIDOS	No. DE IDENTIFICACION
1	JONATHAN FERLEY SANABRIA CASTRO	1006594867
2	RICARDOR RINCON ARIAS	1093757147
3	LUIS ARTURO PARADA	5414598
4	JOSE HERNANDO JAIMES VILLAMIZAR	17527752
5	LEWIS JHOAN JAIMES MORENO	1098650992
6	VICTOR MANUEL CAMARGO MORENO	5493364
7	JHON LEWINSON SANTOS	5.401.818
8	ELIECER RINCON	96.124.182
9	EDGAR ANDRES CEPEDA PIMIENTO	1.007.191.672
10	GUSTAVO ADOLFO SUCRE NIÑO	1.116.862.831
11	EIBAR LOPEZ GUTIERREZ	88,030,723
12	JOSE ELIECER ARIZA JEREZ	1.115.722.618
13	LEIBER YAMASAID PARRA MORENO	91.183.951
14	ARNOLD FRANCISCO SOSA MOJICA	1,116,792,785
15	EDUARDO ACOSTA	96.191.390

REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE ARAUCA
MUNICIPIO DE SARAVENA
NIT: 800102799-6

MUNICIPIO:	SARAVENA	Página **21** de **46**
CONTRATISTA:	UNION TEMPORAL TRANS-ESCOLAR SARAVENA 2025	
NIT:	NIT No 901.932.900-1	FECHA DEL INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN (1 de agosto al 2 de octubre 2025)
R/L:	MIREYA CAMACHO MEDINA	
CC:	1.116.793.109	
SUPERVISOR:	CARMEN ROSA GELVEZ OROZCO Técnico Administrativo Educación	
RESOLUCIÓN:	N° 811 del 11 de abril de 2025	*CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS N° 111 del 8 de abril de 2025*

TRD 102.12.04

MONITORES RUTA ESCOLAR

No	NOMBRE Y APELLIDOS	No. DE IDENTIFICACION
1	TATIANA MONTENEGRO	1115735219
2	JESSICA ROCIO ANZOLA MALDONADO	1010070867
3	MARTHA JANETH TORRADO	68248485
4	LAURA BIBIANA HERNANDEZ	1007414378
5	SANDRA NOVOA	40792382
6	IVONNE CELESTE REY	1115740275
7	KARLY SANCHEZ	1115739479
8	ERIKA YURLEY NIÑO	37506027
9	MARIA VICTORIA GARZON	1094240906
10	JENNY CUESTA	1115727290
11	AMPARO LORENA JAIMES	1094246061
12	DORIS ADRIANA BAUTISTA BECERRA	1007419499
13	LEIDY RUEDA	1115721012
14	LUZ MIREYA GUARIN BEDOYA	68250649
15	JULIANI JANESKI CABRERA VALERO	1115745585

COORDINADOR OPERATIVO

No	NOMBRE Y APELLIDOS	No. DE IDENTIFICACION
1	JENNY YANIRA SUESCUN ROJAS	68.298.577

Durante el mes de agosto se presentaron las siguientes novedades

A través solicitud realizada por escrito el día 05 de agosto de 2025
CONDUCTOR SALIENTE- LABORO HASTA EL DIA 05 DE AGOSTO 2025
RICARDOR RINCON ARIAS 1093757147
CONDUCTOR ENTRANTE- INGRESO A PARTIR DEL DIA 06 DE AGOSTO 2025
SEBASTIAN ANDRES MONTOYA BELLO 1.006.407.493

CONDUCTOR SALIENTE- LABORO HASTA EL DIA 08 DE AGOSTO 2025
EDUARDO ACOSTA 96.191.390
CONDUCTOR ENTRANTE- INGRESO A PARTIR DEL DIA 11 DE AGOSTO 2025

MUNICIPIO:	SARAVENA
CONTRATISTA:	UNION TEMPORAL TRANS-ESCOLAR SARAVENA 2025
NIT:	NIT No 901.932.900-1
R/L:	MIREYA CAMACHO MEDINA
CC:	1.116.793.109
SUPERVISOR:	CARMEN ROSA GELVEZ OROZCO Técnico Administrativo Educación
RESOLUCIÓN:	N° 811 del 11 de abril de 2025

FECHA DEL INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN
(1 de agosto al 2 de octubre 2025)

CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS
N° 111 del 8 de abril de 2025

TRD 102.12.04

OBED JIMENEZ AVILA 1.116.779.688

PERSONAL ACTIVO A 02 DE OCTUBRE 2025

CONDUCTORES RUTA ESCOLAR

No	NOMBRE Y APELLIDOS	No. DE IDENTIFICACION	TIPO DE VINCULACION
1	JONATHAN FERLEY SANABRIA CASTRO	1.006.594.867	COOTRANSARARE
2	SEBASTIAN ANDRES MONTOYA BELLO	1.006.407.493	COOTRANSARARE
3	LUIS ARTURO PARADA	5414598	COOTRANSARARE
4	EDWIN CALDERON BLANCO	1.090.370.504	COOTRANSARARE
5	LEWIS JHOAN JAIMES MORENO	1098650992	COOTRANSARARE
6	VICTOR MANUEL CAMARGO MORENO	5493364	COOTRANSARARE
7	JHON LEWINSON SANTOS	5.401.818	COOTRANSARARE
8	ELIECER RINCON	96.124.182	COOTRANSARARE
9	EDGAR ANDRES CEPEDA PIMIENTO	1.007.191.672	COOTRANSARARE
10	GUSTAVO ADOLFO SUCRE NIÑO	1.116.862.831	COOTRANSARARE
11	EIBAR LOPEZ GUTIERREZ	88,030,723	COOTRANSARARE
12	JOSE ELIECER ARIZA JEREZ	1.115.722.618	COOTRANSARARE
13	LEIBER YAMASAID PARRA MORENO	91.183.951	COOTRANSARARE
14	ARNOLD FRANCISCO SOSA MOJICA	1,116,792,785	COOTRANSARARE
15	OBED JIMENEZ AVILA	1.116.779.688	COOTRANSARARE

MONITORES RUTA ESCOLAR

No	NOMBRE Y APELLIDOS	No. DE IDENTIFICACION	
1	TATIANA MONTENEGRO	1115735219	COOTRANSARARE
2	JESSICA ROCIO ANZOLA MALDONADO	1010070867	COOTRANSARARE
3	MARTHA JANETH TORRADO	68248485	COOTRANSARARE
4	LAURA BIBIANA HERNANDEZ	1007414378	COOTRANSARARE
5	SANDRA NOVOA	40792382	COOTRANSARARE
6	IVONNE CELESTE REY	1115740275	COOTRANSARARE
7	KARLY SANCHEZ	1115739479	COOTRANSARARE
8	SANDRA CASTELLANOS UREÑA	68.298.329	COOTRANSARARE

REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE ARAUCA
MUNICIPIO DE SARAVENA
NIT: 800102799-6

MUNICIPIO:	SARAVENA	Página **23** de **46**
CONTRATISTA:	UNION TEMPORAL TRANS-ESCOLAR SARAVENA 2025	FECHA DEL INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN (1 de agosto al 2 de octubre 2025)
NIT:	NIT No 901.932.900-1	
R/L:	MIREYA CAMACHO MEDINA	
CC:	1.116.793.109	
SUPERVISOR:	CARMEN ROSA GELVEZ OROZCO Técnico Administrativo Educación	
RESOLUCIÓN:	N° 811 del 11 de abril de 2025	*CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS N° 111 del 8 de abril de 2025*

TRD 102.12.04

9	MARIA VICTORIA GARZON	1094240906	COOTRANSARARE
10	JENNY CUESTA	1115727290	COOTRANSARARE
11	AMPARO LORENA JAIMES	1094246061	COOTRANSARARE
12	DORIS ADRIANA BAUTISTA BECERRA	1007419499	COOTRANSARARE
13	LEIDY RUEDA	1115721012	COOTRANSARARE
14	LUZ MIREYA GUARIN BEDOYA	68250649	COOTRANSARARE
15	JULIANI JANESKI CABRERA VALERO	1115745585	COOTRANSARARE

COORDINADOR OPERATIVO			
No	NOMBRE Y APELLIDOS	No. DE IDENTIFICACION	TIPO DE VINCULACION
1	JENNY YANIRA SUESCUN ROJAS	68.298.577	COOTRANSTAME

A CONTINUACIÓN, SE RELACIONA LA UBICACIÓN DE LOS CONDUCTORES, MONITORES

UBICACIÓN VEHICULO, CONDUCTOR Y MONITOR

A continuación, se detalla las rutas, placas del vehiculo, conductor y monitor.

ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO	RUTA	PLACA	CONDUCTOR	MONITOR
INSTITUCIÓN EDUCATIVA JOSÉ EUSTASIO RIVERA	RUTA 1	SMJ731	EDUARDO ACOSTA	SANDRA NOVOA
	HUGO CHÁVEZ, VILLABEL, CUMBRE, JOSÉ VICENTE, AL COLEGIO JOSÉ EUSTACIO RIVERA IDA Y REGRESO (25 KM)			
	RUTA 2	TDS479	JONATHAN FERLEY SANABRIA CASTRO	LAURA HERNANDEZ
	LOS TRONQUITOS, COFAVI, ROMBOY MODELO, BARRIO GALÁN, SEIS DE OCTUBRE, JOSÉ EUSTASIO RIVERA IDA Y REGRESO (23.6 KM)			
	RUTA 3	NNV020	ARNOLD FRANCISCO SOSA MOJICA	JULIANI JANESKI CABRERA VALERO
	24 DE ENERO, ALFONSO LOPEZ, SANTANDER,			
	RUTA 1	TTP722		LEIDY RUEDA

INSTITUCION EDUCATIVA TECNICO INDUSTRIAL RAFAEL POMBO BACHILLERATO	POMBO PRIMARIA, JOSÉ VICENTE, SEIS DE OCTUBRE, ROMBOY DE COPETRAN, COLEGIO TÉCNICO INDUSTRIAL RAFAEL POMBO IDA Y REGRESO (22,4 KM)		RICARDOR RINCON ARIAS	
	RUTA 2	SIT723	LUIS ARTURO PARADA	TATIANA MONTENEGRO
	VEREDA MADREVIEJA, BARRIO SAN LUIS, COLEGIO TÉCNICO INDUSTRIAL RAFAEL POMBO, IDA Y REGRESO (30,6 KM)			
	RUTA 3	LPL316	GUSTAVO ADOLFO SUCRE NIÑO	KARLY SANCHEZ
	PLAZA DE FERIAS, MONTE BELLO, SANTANDER, CAMPEÓN, COLEGIO TÉCNICO INDUSTRIAL RAFAEL POMBO, IDA Y REGRESO (22 KM)			
	RUTA 4	TLY734	EIBAR LOPEZ GUTIERREZ	JENNY CUESTA
	DESDE LA COPA, EL CONSUELO, BARRIO MONTEBELLO, PLAZA DE FERIAS POR EL TERRAPLEN, COLEGIO TÉCNICO RUTA INDUSTRIAL RAFAEL POMBO, IDA Y REGRESO (35 KM)			
INSTITUCIÓN EDUCATIVA COLEGIO NACIONAL LA FRONTERA	RUTA 1	WGO970	EDWIN CASTELLANOS	MARTHA JANETH TORRADO
	BARRIOS GALAN, CENTRO, ALFONSO LOPEZ, CASA GRANDE, SAN LUIS, COFAVI, COLEGIO LA FRONTERA DIAGONAL 30. IDA Y REGRESO. (28,8 KM)			
	RUTA 2	EXX893	LEWIS JHOAN JAIMES MORENO	SANDRA CASTELLANO
	BARRIOS JOSE VICENTE, SEIS DE OCTUBRE, PLAZA DE FERIAS, MONTE BELLO, PLAZA DE MERCADO, COLEGIO NACIONAL LA FRONTERA. IDA Y REGRESO. (27,8 KM)			
INSTITUCIÓN EDUCATIVA CONCENTRACIÓN DE DESARROLLO RURAL	RUTA 1	FSV313	VICTOR MANUEL CAMARGO MORENO	AMPARO LORENA JAIMES
	4 DE DICIEMBRE, BARRIOS JOSE VICENTE PRIMERA ETAPA, SEIS DE OCTUBRE, COLEGIO CONCENTRACIÓN DE DESARROLLO RURAL. IDA Y REGRESO. (28 KM)			
	RUTA 2	TLY730	JHON LEWINSON SANTOS	MARIA VICTORIA GARZON
	SAN JORGE, LAS FLORES, SAN LUIS, AVENIDA 30 DIAGONAL, COPETRÁN, COLEGIO CONCENTRACIÓN DE DESARROLLO RURAL. IDA Y REGRESO. (25 KM)			
	RUTA 3	TZN409	ELIECER RINCON VILLAMIZAR	IVONNE CELESTE REY
	BARRIO SUBNORMALES, HUGO CHAVEZ, LA CUMBRE, LA VICTORIA, POR EL TERRAPLÉN, COLEGIO CONCENTRACIÓN DE DESARROLLO RURAL. IDA Y REGRESO. (32 KM)			
	RUTA 4	SZT931		

REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE ARAUCA
MUNICIPIO DE SARAVENA
NIT: 800102799-6

MUNICIPIO:	SARAVENA	Página **25** de **46**
CONTRATISTA:	UNION TEMPORAL TRANS-ESCOLAR SARAVENA 2025	FECHA DEL INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN (1 de agosto al 2 de octubre 2025)
NIT:	NIT No 901.932.900-1	
R/L:	MIREYA CAMACHO MEDINA	
CC:	1.116.793.109	
SUPERVISOR:	CARMEN ROSA GELVEZ OROZCO Técnico Administrativo Educación	
RESOLUCIÓN:	N° 811 del 11 de abril de 2025	*CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS N° 111 del 8 de abril de 2025*

TRD 102.12.04

	BARRIO LA UNION, 20 DE JULIO POR EL TERRAPLEN, COLEGIO CONCENTRACIÓN DE DESARROLLO RURAL. IDA Y REGRESO. (24 KM)		EDGAR ANDRES CEPEDA PIMIENTO	DORIS BAUTISTA
SEDE EDUCATIVA SEMILLEROS DE PAZ	RUTA 1	TTS574	JOSE ELIECER ARIZA JEREZ	JESSICA ANZOLA
	DESDE EL MATADERO MUNICIPAL, HASTA EL SEMAFORO DE SAN LUIS, SE GIRA EN DIRECCIÓN DEL POMBO BACHILLERATO, LA ESPERANZA, EL COFAVI, INVASIÓN PORTAL DEL LLANO, REOMA NANOS, DIAGONAL 30 HASTA ANTES DE LLEGAR AL AERÓPUERTO, SEDE EDUCATIVA SEMILLEROS DE PAZ. IDA Y REGRESO. (24,2 KM)			
	RUTA 2.	LLP811	LEIBER YAMASAID PARRA MORENO	LUZ MIREYA GUARIN BEDOYA
	BARRIO MODELO, CALLE 30, AVENIDAD INCORA, BARRIO 4 DICIEMBRE, BARRIO 20 DE JULIO, CALLE 20, CARRERA 13, GIRAR EN LA CALLE 17 Y SEDE EDUCATIVA SEMILLEROS DE PAZ. IDA Y REGRESO. (23,6 KM)			

AFILIACIÓN A SEGURIDAD SOCIAL

En calidad de supervisora, realicé la verificación de las afiliaciones al Sistema de Seguridad Social Integral de los trabajadores vinculados al proyecto (monitores, conductores y la coordinadora), confirmando que todos se encuentran afiliados a los subsistemas de salud, pensión, riesgos laborales (ARL) y caja de compensación familiar, con sus respectivos números de planilla que se detallan a continuación.

MONITORAS

NOMBRE EMPLEADO	*Nº IDENTIFICACIÓN*	*CARGO*	*No PLANILLA AGOSTO*
LAURA BIBIANA HERNANDEZ GRIJALBA	*1.007.414.378*	*MONITOR*	*34552349*
SANDRA VIVIANA NOVOA	*49.792.382*	*MONITOR*	*34552349*
LEIDY ELENA RUEDA CORNELIO	*1.115.721.012*	*MONITOR*	*34552349*
MARTHA JANETH TORRADO	*68.248.485*	*MONITOR*	*34552349*
DORIS ADRIANA BAUTISTA BECERRA	*1.007.419.499*	*MONITOR*	*34552349*
KARLI TATIANA SANCHEZ CAPACHO	*1.115.739.476*	*MONITOR*	*34552349*
JESSICA ROCIO ANZOLA MALDONADO	*1.010.070.867*	*MONITOR*	*34552349*
MARIA VICTORIA GARZON OSORIO	*1.094.240.906*	*MONITOR*	*34552349*
JENNY SIDNEY CUESTA NAVAS	*1.115.727.290*	*MONITOR*	*34552349*
SANDRA CASTELLANOS UREÑA	*68.298.329*	*MONITOR*	*34552349*
ANYURIZ TATIANA MONTENEGRO ANGOLA	*1.115.735.219*	*MONITOR*	*34552349*

MUNICIPIO:	SARAVENA
CONTRATISTA:	UNION TEMPORAL TRANS-ESCOLAR SARAVENA 2025
NIT:	NIT No 901.932.900-1
R/L:	MIREYA CAMACHO MEDINA
CC:	1.116.793.109
SUPERVISOR:	CARMEN ROSA GELVEZ OROZCO Técnico Administrativo Educación
RESOLUCIÓN:	N° 811 del 11 de abril de 2025

FECHA DEL INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN
(1 de agosto al 2 de octubre 2025)

CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS
N° 111 del 8 de abril de 2025

TRD 102.12.04

IVONNE CELESTE REY JAUREGUI	*1.115.740.275*	*MONITOR*	*34552349*
AMPARO LORENA JAIMES ACUÑA	*1.094.246.061*	*MONITOR*	*34552349*
JULIANI JANESKI CABRERA VALERO	*1.115.745.585*	*MONITOR*	*34552349*
LUZ MIREYA GUARIN BEDOYA	68.250.649	MONITOR	34552349

CONDUCTORES

NOMBRE EMPLEADO	No IDENTIFICACIÓN	CARGO	No PLANILLA AGOSTO
JONATHAN FERLEY SANABRIA CASTRO	1.006.594.867	CONDUCTOR	34552425
RICARDO RINCON ARIAS	1.093.757.147	CONDUCTOR	34552425
LUIS ARTURO PARADA RINCON	5.414.598	CONDUCTOR	34552425
EDWIN CALDERON BLANCO	1.090.370.504	CONDUCTOR	34552425
LEWIS JHOAN JAIMES MORENO	1.098.650.992	CONDUCTOR	34552425
VICTOR MANUEL CAMARGO MORENO	5.493.364	CONDUCTOR	34552425
ELIECER RINCON VILLAMIZAR	96.124.182	CONDUCTOR	34552425
EDGAR ANDRES CEPEDA PIMIENTO	1.007.191.672	CONDUCTOR	34552425
GUSTAVO ADOLFO SUCRE NIÑO	1.116.862.831	CONDUCTOR	34552425
JOSE ELIECER ARIZA JEREZ	1.115.722.618	CONDUCTOR	34552425
LEIBER YAMASAID PARRA MORENO	91.183.951	CONDUCTOR	34552425
ARNOLD FRANCISCO SOSA MOJICA	1.116.792.785	CONDUCTOR	34552425
OBED JIMENEZ AVILA	1.116.779.688	CONDUCTOR	34552425
JHON LEWINSON SANTOS SOLANO	5.401.818	CONDUCTOR	34552425
EIBAR LOPEZ GUTIERREZ	88.030.723	CONDUCTOR	34552425

También se verificó el pago de la seguridad social de los representantes legales del CONSORCIO UNION TEMPORAL TRANS-ESCOLAR 2025.

NOMBRE	N° PLANILLA AGOSTO
MIREYA CAMACHO MEDINA	34552177
GERARDO FORERO RAMIREZ	9494476355

Así mismo, se verificó el aporte correspondiente a la seguridad social de la coordinadora operativa, la señora JENNY YANIRA SUESCUN ROJAS, conforme se evidencia en los siguientes números de planillas.

NOMBRE	N° PLANILLA AGOSTO
JENNY YANIRA SUESCUN ROJAS	9491501365

Se evidencian los pagos por concepto de nómina al personal vinculado a la empresa durante los días trabajados correspondientes al mes de Agosto de 2025, los cuales, se encuentran debidamente soportados en los anexos adjuntos al informe del contratista.

Falta anexar planillas sep

MONITORAS

NOMBRE EMPLEADO	N° IDENTIFICACIÓN	CARGO	No PLANILLA OCTUBRE
LAURA BIBIANA HERNANDEZ GRIJALBA	1.007.414.378	MONITOR	35222144
SANDRA VIVIANA NOVOA	49.792.382	MONITOR	35222144
LEIDY ELENA RUEDA CORNELIO	1.115.721.012	MONITOR	35222144
MARTHA JANETH TORRADO	68.248.485	MONITOR	35222144
DORIS ADRIANA BAUTISTA BECERRA	1.007.419.499	MONITOR	35222144
KARLI TATIANA SANCHEZ CAPACHO	1.115.739.476	MONITOR	35222144
JESSICA ROCIO ANZOLA MALDONADO	1.010.070.867	MONITOR	35222144
MARIA VICTORIA GARZON OSORIO	1.094.240.906	MONITOR	35222144
JENNY SIDNEY CUESTA NAVAS	1.115.727.290	MONITOR	35222144
SANDRA CASTELLANOS UREÑA	68.298.329	MONITOR	35222144
ANYURIZ TATIANA MONTENEGRO ANGOLA	1.115.735.219	MONITOR	35222144
IVONNE CELESTE REY JAUREGUI	1.115.740.275	MONITOR	35222144
AMPARO LORENA JAIMES ACUÑA	1.094.246.061	MONITOR	35222144
JULIANI JANESKI CABRERA VALERO	1.115.745.585	MONITOR	35222144
LUZ MIREYA GUARIN BEDOYA	68.250.649	MONITOR	35222144

CONDUCTORES

NOMBRE EMPLEADO	N° IDENTIFICACIÓN	CARGO	No PLANILLA OCTUBRE
JONATHAN FERLEY SANABRIA CASTRO	1.006.594.867	CONDUCTOR	35222278

SEBASTIAN ANDRES MONTOYA BELLO	1.006.407.493	CONDUCTOR	35222278
LUIS ARTURO PARADA RINCON	5.414.598	CONDUCTOR	35222278
EDWIN CALDERON BLANCO	1.090.370.504	CONDUCTOR	35222278
LEWIS JHOAN JAIMES MORENO	1.098.650.992	CONDUCTOR	35222278
VICTOR MANUEL CAMARGO MORENO	5.493.364	CONDUCTOR	35222278
ELIECER RINCON VILLAMIZAR	96.124.182	CONDUCTOR	35222278
EDGAR ANDRES CEPEDA PIMIENTO	1.007.191.672	CONDUCTOR	35222278
GUSTAVO ADOLFO SUCRE NIÑO	1.116.862.831	CONDUCTOR	35222278
JOSE ELIECER ARIZA JEREZ	1.115.722.618	CONDUCTOR	35222278
LEIBER YAMASAID PARRA MORENO	91.183.951	CONDUCTOR	35222278
ARNOLD FRANCISCO SOSA MOJICA	1.116.792.785	CONDUCTOR	35222278
OBED JIMENEZ AVILA	1.116.779.688	CONDUCTOR	35222278
JHON LEWINSON SANTOS SOLANO	5.401.818	CONDUCTOR	35222278
EIBAR LOPEZ GUTIERREZ	88.030.723	CONDUCTOR	35222278

También se verificó el pago de la seguridad social de los representantes legales del CONSORCIO UNION TEMPORAL TRANS-ESCOLAR 2025.

NOMBRE	N° PLANILLA OCTUBRE
MIREYA CAMACHO MEDINA	35222536
GERARDO FORERO RAMIREZ	9494476355

Así mismo, se verificó el aporte correspondiente a la seguridad social de la coordinadora operativa, la señora JENNY YANIRA SUESCUN ROJAS, conforme se evidencia en los siguientes números de planillas.

NOMBRE	N° PLANILLA OCTUBRE
JENNY YANIRA SUESCUN ROJAS	9494513250

Como Supervisora del contrato pude verificar los pagos por concepto de nómina al personal vinculado a la empresa durante los días trabajados correspondientes al mes de julio de 2025, los cuales, se encuentran debidamente soportados en los anexos adjuntos al informe del contratista.

MUNICIPIO:	SARAVENA
CONTRATISTA:	UNION TEMPORAL TRANS-ESCOLAR SARAVENA 2025
NIT:	NIT No 901.932.900-1
R/L:	MIREYA CAMACHO MEDINA
CC:	1.116.793.109
SUPERVISOR:	CARMEN ROSA GELVEZ OROZCO Técnico Administrativo Educación
RESOLUCIÓN:	N° 811 del 11 de abril de 2025

FECHA DEL INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN
(1 de agosto al 2 de octubre 2025)

CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS
N° 111 del 8 de abril de 2025

TRD 102.12.04

Se evidencia también el informe del coordinador del proyecto del contrato N° 111 del 2025.

El contratista, entregó a este despacho el informe detallado con su respectivo registro fotográfico, donde evidencia la ejecución de las actividades descritas en el contrato de Prestación de Servicios No. 111 del 8 de abril de 2025, presentando un informe de ejecución con su respectivo registro fotográfico durante el periodo comprendido entre el 1 de agosto y el 2 de octubre de 2025.

FUENTE DE FINANCIACION

Para la ejecución de las actividades de la administración municipal contó con la disponibilidad necesaria, según certificado de disponibilidad No 20250138 del 18 de febrero de 2025, cuyas fuentes de financiación es:

2.3.2.02.006.22.01.03.01	**1.1.01.02.109-** Sobretasa a la gasolina	**programa** de transporte para permanencia escolar	**$ 330.000.000,00**
2.3.2.02.006.22.01.03.02	1.1.01.06.001.01.03.01 SGP calidad por matricula oficial	programa de transporte para permanencia escolar	$ 387.000.000,00
2.3.2.02.006.22.01.03.03	1.1.01.06.001.03.03 SGP proposito general libre inversion	programa de transporte para permanencia escolar	$ 157.451.160,00

RUBRO PRESUPUESTALES- CONTRATO PRINCIPAL

CODIGO	FUENTE	DETALLE	VALOR
2.3.2.02.006.22.01.03.01	1.1.01.02.109- Sobretasa a la gasolina	programa de transporte para permanencia escolar	$ 330.000.000,00
2.3.2.02.006.22.01.03.02	1.1.01.06.001.01.03.01 SGP calidad por matricula oficial	programa de transporte para permanencia escolar	$ 387.000.000,00
2.3.2.02.006.22.01.03.03	1.1.01.06.001.03.03 SGP propósito general libre inversión	programa de transporte para permanencia escolar	$ 157.451.160,00

NOVEDADES DE LOS ESTUDIANTES

MUNICIPIO:	SARAVENA
CONTRATISTA:	UNION TEMPORAL TRANS-ESCOLAR SARAVENA 2025
NIT:	NIT No 901.932.900-1
R/L:	MIREYA CAMACHO MEDINA
CC:	1.116.793.109
SUPERVISOR:	CARMEN ROSA GELVEZ OROZCO Técnico Administrativo Educación
RESOLUCIÓN:	N° 811 del 11 de abril de 2025

FECHA DEL INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN
(1 de agosto al 2 de octubre 2025)

CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS
N° 111 del 8 de abril de 2025

TRD 102.12.04

MES QUE SALEN DE LA INSTITUCION	INSTITUCION EDUCTIVA A LA QUE PERTENECE	NOMBRE DEL ESTUDIANTE ACTUAL	No DE DOCUMENTO DE DOCUMNETO DE IDENTIDAD ACTUAL	GRADO AL QUE PERTENECE
AGOSTO	JOSE EUSTASIO RIVERA	DANNA SARETH TARAZONA ARAUJO	1.157.739.732	603
AGOSTO	CONCENTRACION DE DESARROLLO RURAL	JIRENIS ANDREINA DELGADO GARCIA	1093505541	2
AGOSTO	CONCENTRACION DE DESARROLLO RURAL	JOSE SUAREZ GORDILLO	PPT 6244360	501
SEPTIEMBRE	CONCENTRACION DE DESARROLLO RURAL	ERLIAND SNAIDER SANTAFE JAIMES	1098266965	2
SEPTIEMBRE	CONCENTRACION DE DESARROLLO RURAL	ISRRAEL DE JESUS PEREZ LARA	PPT 6277759	10
SEPTIEMBRE	CONCENTRACION DE DESARROLLO RURAL	ANTHONY JOSE SUAREZ GORDILLO	PPT 6244360	5

MES QUE INGRESAN A LA INSTITUCION	INSTITUCION EDUCTIVA A LA QUE PERTENECE	NOMBRE DEL ESTUDIANTE A INGRESAR	No DE DOCUMENTO DE DOCUMNETO DE IDENTIDAD	GRADO AL QUE PERTENECIA
AGOSTO	JOSE EUSTASIO RIVERA	SACDIEL DAVID MENDOZA VALERO	PPT 5490710	605
AGOSTO	CONCENTRACION DE DESARROLLO RURAL	HALLY ANTONELLA	NES 4839692278	TRANSICION 02
AGOSTO	CONCENTRACION DE DESARROLLO RURAL	IVAN ALEXIS MERCADO GAONA	1.115.744.682	102
SEPTIEMBRE	CONCENTRACION DE DESARROLLO RURAL	YEIXON ARLEY SIERRA JIMENEZ	T.I 1.127.357.731	402
SEPTIEMBRE	CONCENTRACION DE DESARROLLO RURAL	ACXEL SNEIDER REMOLINA CARVAJAL	T.I 1.157.966.482	401

REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE ARAUCA
MUNICIPIO DE SARAVENA
NIT: 800102799-6

MUNICIPIO:	SARAVENA	Página **31** de **46**
CONTRATISTA:	UNION TEMPORAL TRANS-ESCOLAR SARAVENA 2025	FECHA DEL INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN (1 de agosto al 2 de octubre 2025)
NIT:	NIT No 901.932.900-1	
R/L:	MIREYA CAMACHO MEDINA	
CC:	1.116.793.109	
SUPERVISOR:	CARMEN ROSA GELVEZ OROZCO Técnico Administrativo Educación	
RESOLUCIÓN:	N° 811 del 11 de abril de 2025	*CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS N° 111 del 8 de abril de 2025*

TRD 102.12.04

SEPTIEMBRE	CONCENTRACION DE DESARROLLO RURAL	IVAN ALEXIS MERCADO	T.I 1.115.744.682	103

NOVEDADES EN NUMEROS DE DOCUMENTOS DE LOS ESTUDIANTES

Se verificó la prestación del servicio escolar con base en la información del SIMAT, encontrando que los estudiantes beneficiarios cuentan con número NES en dicho sistema, y que en el registro del colegio ya tienen asignado su número de identificación (PPT).

A continuación, se relacionan los estudiantes correspondientes y se anexa copia de los documentos en la planilla, para la respectiva validación.

ITEM	INSTITUCION EDUCTIVA A LA QUE PERTENECE	NOMBRE DEL ESTUDIANTE ANTERIOR	N° DE DOCUMENTO DE DOCUMNETO DE IDENTIDAD	GRADO AL QUE PERTENECIA
1	SEMILLERO DE PAZ	DILLIANY OSCARINA MENDEZ RUIZ	PPT 6619934	4
2	CDR	DANYERLY NILETH FUENTES PEÑALOZA	PPT 5693310	402
3	CDR	NESTOR ENRIQUE YORIS	PPT 6037385	102
4	CDR	YOHANDRYSMAR CAMILA CAMEJO MARTINEZ	8023337	401
5	CDR	DISLENNYS RUSSE DIAZ LARA	8112420	402
6	CDR	JHELYSMAR DARIANA DUARTE BRICEÑO	6713350	TRANS
7	CDR	SNAIDER STEVEN ARIZA ROMERO	8021961	302
8	CDR	KLEIDIMAR YELINITH ARIZA ROMERO	8021996	302
9	CDR	CARLYS CELESTE CONDE GARZON	8101766	301
10	CDR	CARLOS AZAEL CONDE GARZON	8101739	201
11	CDR	JUAN STEBAN ARIZA BACCA	1157965366	401
12	CDR	DYLAN ZAID SANCHEZ ORTIZ	1116803151	401

13	CDR	BRITANI ISABELA JIMENEZ VALLESTA	1012423492	302
14	RAFAEL POMBO	JAMES DAVID NIÑO PINZON	1157965773	601

PLAN DE INVERSIÓN DEL ANTICIPO CONTRATO No 111 DE 2025

Como Supervisora del Contrato me permito informar que el anticipo entregado de acuerdo a la minuta contractual ascendió a la suma de **$437.207.100,00 (CUATROCIENTOS TREINTA Y SIETE MILLONES DOSCIENTOS SIETE MIL CIEN PESOS).**

Me permito confirmar que el mismo se destinó a cubrir gastos por los siguientes conceptos como se discrimina de la siguiente tabla:

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	PORCENTAJE ANTICIPO	VALOR TOTAL
1	PERSONAL	GLB	65%	$284.184.615
2	COMBUSTIBLE	GLB	27%	$118.045.917
3	MANTENIMIENTO	GLB	8%	$34.976.568
VALOR TOTAL DEL ANTICIPO 50%				**$437.207.100**

CONTROL DE LA INVERSIÓN DEL ANTICIPO

Se verificó que La inversión del anticipo se realizó conforme al Plan de Inversión aprobado por la supervisión; los desembolsos se realizaron de acuerdo a la programación de giros presentada por el contratista y los recursos se utilizaron para la ejecución de las actividades propias del contrato.

La supervisión vigiló y controló que el contratista utilizara los recursos exclusivamente en la ejecución del contrato, conforme a lo estipulado en el plan de inversión del anticipo y verificó los soportes entregados por el contratista

INFORME DEL BALANCE DEL ANTICIPO

En la siguiente tabla se relaciona los gastos de manera detallada y ordenada

FECHA	NIT	BENEFICIARIO	FACTURA	CONCEPTO	VALOR	SALDO POR SOPORTAR
26/06/2025	88258047	EDS JB / ELIECER BAUTISTA	12285	COMBUSTIBLE	40.000.000	0

REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE ARAUCA
MUNICIPIO DE SARAVENA
NIT: 800102799-6

MUNICIPIO:	SARAVENA
CONTRATISTA:	UNION TEMPORAL TRANS-ESCOLAR SARAVENA 2025
NIT:	NIT No 901.932.900-1
R/L:	MIREYA CAMACHO MEDINA
CC:	1.116.793.109
SUPERVISOR:	CARMEN ROSA GELVEZ OROZCO Técnico Administrativo Educación
RESOLUCIÓN:	N° 811 del 11 de abril de 2025

FECHA DEL INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN
(1 de agosto al 2 de octubre 2025)

CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS
N° 111 del 8 de abril de 2025

TRD 102.12.04

22/07/2025			12498		38.000.000	
12/08/2025			12686		20.000.096	
11/10/2025			13285		20.045.821	
22/07/2025	96186640	ERMIDES ALVARADO ROJAS	328	MMTOS VEHICULOS	3.300.000	0
			329		3.300.000	
			330		3.300.000	
06/08/2025	900756358	COMERCIALIZADORA Y SERVICIOS JJ SAS	1691		10.000.000	
12/08/2025			1693		12.000.000	
02/09/2025			1703		3.076.568	
15/08/2025	890504145	COOTRANSARARE LTDA	5050	PERSONAL	133.020.361	0
20/08/2025			5087		62.365.388	
15/10/2025			5496		53.829.014	
15/10/2025			5497		34.969.852	

BALANCE GENERAL
Inversión del Anticipo

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	PORCENTAJE ANTICIPO	VALOR EJECUTADO	FACTURAS
1	PERSONAL	GLB	65%	284.184.615	5050-5087-5496-5497
2	COMBUSTIBLE	GLB	27%	118.045.917	12285-12498-12686-13285
3	MANTENIMIENTO	GLB	8%	34.976.568	328-329-330-1691-1693-1703
TOTALES			**100%**	**437.207.100**	

Como supervisora del contrato informo que el contratista cumplió y soportó los gastos con las facturas debidamente organizadas cumpliendo de esta manera con el Plan de Inversión previsto.

BALANCE FINANCIERO
VALOR DE LAS RUTAS EJECUTADAS POR MES

MES DE AGOSTO 2025

ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO	RUTA	CANTIDAD	VALOR RUTA POR DIA	VALOR TOTAL	MONITOR	VALOR DIA	VALOR TOTAL
	RUTA 1	17	$ 665.000,00	$ 11.305.000,00	17	$ 2.584.000,00	$ 13.889.000,00

INSTITUCIÓN EDUCATIVA JOSÉ EUSTASIO RIVERA	HUGO CHÁVEZ, VILLABEL, CUMBRE, JOSÉ VICENTE, AL COLEGIO JOSÉ EUSTACIO RIVERA IDA Y REGRESO (25 KM)						
	RUTA 2 LOS TRONQUITOS, COFAVI, ROMBOY MODELO, BARRIO GALÁN, SEIS DE OCTUBRE, JOSÉ EUSTASIO RIVERA IDA Y REGRESO (23.6 KM)	17	$ 627.700,00	$ 10.670.900,00	17	$ 2.584.000,00	$ 13.254.900,00
	RUTA 3 24 DE ENERO, DIAGONAL 30, CARRERA 9°, SAN LUIS, SAN JORGE, MATADERO, LA ESPERANZA, ROMBOY, ALFONSO LOPEZ, LAS VILLAS SANTANDER. IDA Y REGRESO (33.6KM)	17	$ 893.700,00	$ 15.192.900,00	17	$ 2.584.000,00	$ 17.776.900,00
INSTITUCION EDUCATIVA TECNICO INDUSTRIAL RAFAEL POMBO BACHILLERATO	**RUTA 1** POMBO PRIMARIA, JOSÉ VICENTE, SEIS DE OCTUBRE, ROMBOY DE COPETRAN, COLEGIO TÉCNICO INDUSTRIAL RAFAEL POMBO IDA Y REGRESO (22,4 KM)	17	$ 595.800,00	$ 10.128.600,00	17	$ 2.584.000,00	$ 12.712.600,00
	RUTA 2 VEREDA MADREVIEJA, BARRIO SAN LUIS, COLEGIO TÉCNICO INDUSTRIAL RAFAEL POMBO, IDA Y REGRESO (30,6 KM)	17	$ 813.900,00	$ 13.836.300,00	17	$ 2.584.000,00	$ 16.420.300,00
	RUTA 3 PLAZA DE FERIAS, MONTE BELLO, SANTANDER, CAMPEÓN, COLEGIO TÉCNICO INDUSTRIAL RAFAEL POMBO, IDA Y REGRESO (22 KM)	17	$ 585.200,00	$ 9.948.400,00	17	$ 2.584.000,00	$ 12.532.400,00
	RUTA 4 DESDE LA COPA, EL CONSUELO, BARRIO MONTEBELLO, PLAZA DE FERIAS POR EL TERRAPLEN, COLEGIO TÉCNICO RUTA INDUSTRIAL RAFAEL POMBO, IDA Y REGRESO (35 KM)	17	$ 931.000,00	$ 15.827.000,00	17	$ 2.584.000,00	$ 18.411.000,00
INSTITUCIÓN EDUCATIVA COLEGIO NACIONAL LA FRONTERA	**RUTA 1** BARRIOS GALAN, CENTRO, ALFONSO LOPEZ, CASA GRANDE, SAN LUIS, COFAVI, COLEGIO LA FRONTERA DIAGONAL 30. IDA Y REGRESO. (28,8 KM)	17	$ 766.100,00	$ 13.023.700,00	17	$ 2.584.000,00	$ 15.607.700,00
	RUTA 2 BARRIOS JOSE VICENTE, SEIS DE OCTUBRE, PLAZA DE FERIAS, MONTE BELLO, PLAZA DE MERCADO, COLEGIO NACIONAL LA FRONTERA. IDA Y REGRESO. (27,8 KM)	17	$ 739.500,00	$ 12.571.500,00	17	$ 2.584.000,00	$ 15.155.500,00
INSTITUCIÓN EDUCATIVA CONCENTRACIÓN DE DESARROLLO RURAL	**RUTA 1** 4 DE DICIEMBRE, BARRIOS JOSE VICENTE PRIMERA ETAPA, SEIS DE OCTUBRE, COLEGIO CONCENTRACIÓN DE DESARROLLO RURAL. IDA Y REGRESO. (28 KM)	17	$ 744.800,00	$ 12.661.600,00	17	$ 2.584.000,00	$ 15.245.600,00
	RUTA 2 SAN JORGE, LAS FLORES, SAN LUIS, AVENIDA 30 DIAGONAL, COPETRÁN, COLEGIO CONCENTRACIÓN DE	17	$ 665.000,00	$ 11.305.000,00	17	$ 2.584.000,00	$ 13.889.000,00

REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE ARAUCA
MUNICIPIO DE SARAVENA
NIT: 800102799-6

MUNICIPIO:	SARAVENA
CONTRATISTA:	UNION TEMPORAL TRANS-ESCOLAR SARAVENA 2025
NIT:	NIT No 901.932.900-1
R/L:	MIREYA CAMACHO MEDINA
CC:	1.116.793.109
SUPERVISOR:	CARMEN ROSA GELVEZ OROZCO Técnico Administrativo Educación
RESOLUCIÓN:	N° 811 del 11 de abril de 2025

FECHA DEL INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN
(1 de agosto al 2 de octubre 2025)

CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS
N° 111 del 8 de abril de 2025

TRD 102.12.04

	DESARROLLO RURAL. IDA Y REGRESO. (25 KM)						
	RUTA 3 BARRIO SUBNORMALES, HUGO CHAVEZ, LA CUMBRE, LA VICTORIA, POR EL TERRAPLÉN, COLEGIO CONCENTRACIÓN DE DESARROLLO RURAL. IDA Y REGRESO. (32 KM)	17	$ 851.200,00	$ 14.470.400,00	17	$ 2.584.000,00	$ 17.054.400,00
	RUTA 4 BARRIO LA UNION, 20 DE JULIO POR EL TERRAPLEN, COLEGIO CONCENTRACIÓN DE DESARROLLO RURAL. IDA Y REGRESO. (24 KM)	17	$ 638.400,00	$ 10.852.800,00	17	$ 2.584.000,00	$ 13.436.800,00
SEDE EDUCATIVA SEMILLEROS DE PAZ	**RUTA 1** DESDE EL MATADERO MUNICIPAL, HASTA EL SEMAFORO DE SAN LUIS, SE GIRA EN DIRECCIÓN DEL POMBO BACHILLERATO, LA ESPERANZA, EL COFAVI, INVASIÓN PORTAL DEL LLANO, REOMA NANOS, DIAGONAL 30 HASTA ANTES DE LLEGAR AL AEROPUERTO, SEDE EDUCATIVA SEMILLEROS DE PAZ. IDA Y REGRESO. (24,2 KM)	17	$ 643.700,00	$ 10.942.900,00	17	$ 2.584.000,00	$ 13.526.900,00
	RUTA 2. BARRIO MODELO, CALLE 30, AVENIDAD INCORA, BARRIO 4 DICIEMBRE, BARRIO 20 DE JULIO, CALLE 20, CARRERA 13, GIRAR EN LA CALLE 17 Y SEDE EDUCATIVA SEMILLEROS DE PAZ. IDA Y REGRESO. (23,6 KM)	17	$ 627.700,00	$ 10.670.900,00	17	$ 2.584.000,00	$ 13.254.900,00
MONITOR PARA EL RECORRRIDO RUTA ESCOLAR		255	$ 152.000,00	$ 38.760.000,00			$ 222.167.900,00
CORDINADOR DEL PROYECTO		17	$ 180.000,00	$ 3.060.000,00	**TOTAL EJECUCION**		**$ 225.227.900,00**

MES DE SEPTIEMBRE 2025

ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO	RUTA	CANTIDAD	VALOR RUTA POR DIA	VALOR TOTAL		VALOR DIA	
INSTITUCIÓN EDUCATIVA JOSÉ EUSTASIO RIVERA	**RUTA 1** HUGO CHÁVEZ, VILLABEL, CUMBRE, JOSÉ VICENTE, AL COLEGIO JOSÉ EUSTACIO RIVERA IDA Y REGRESO (25 KM)	19	$ 665.000,00	$ 12.635.000,00	19	$ 2.888.000,00	$ 15.523.000,00
	RUTA 2 LOS TRONQUITOS, COFAVI, ROMBOY MODELO, BARRIO GALÁN, SEIS DE OCTUBRE, JOSÉ EUSTASIO RIVERA IDA Y REGRESO (23.6 KM)	19	$ 627.700,00	$ 11.926.300,00	19	$ 2.888.000,00	$ 14.814.300,00
	RUTA 3	19	$ 893.700,00	$ 16.980.300,00	19	$ 2.888.000,00	$ 19.868.300,00

	24 DE ENERO, DIAGONAL 30, CARRERA 9°, SAN LUIS, SAN JORGE, MATADERO, LA ESPERANZA, ROMBOY, ALFONSO LOPEZ, LAS VILLAS SANTANDER. IDA Y REGRESO (33.6KM)						
INSTITUCION EDUCATIVA TECNICO INDUSTRIAL RAFAEL POMBO BACHILLERATO	**RUTA 1** POMBO PRIMARIA, JOSÉ VICENTE, SEIS DE OCTUBRE, ROMBOY DE COPETRAN, COLEGIO TÉCNICO INDUSTRIAL RAFAEL POMBO IDA Y REGRESO (22,4 KM)	20	$ 595.800,00	$ 11.916.000,00	20	$ 3.040.000,00	$ 14.956.000,00
	RUTA 2 VEREDA MADREVIEJA, BARRIO SAN LUIS, COLEGIO TÉCNICO INDUSTRIAL RAFAEL POMBO, IDA Y REGRESO (30,6 KM)	20	$ 813.900,00	$ 16.278.000,00	20	$ 3.040.000,00	$ 19.318.000,00
	RUTA 3 PLAZA DE FERIAS, MONTE BELLO, SANTANDER, CAMPEÓN, COLEGIO TÉCNICO INDUSTRIAL RAFAEL POMBO, IDA Y REGRESO (22 KM)	20	$ 585.200,00	$ 11.704.000,00	20	$ 3.040.000,00	$ 14.744.000,00
	RUTA 4 DESDE LA COPA, EL CONSUELO, BARRIO MONTEBELLO, PLAZA DE FERIAS POR EL TERRAPLEN, COLEGIO TÉCNICO RUTA INDUSTRIAL RAFAEL POMBO, IDA Y REGRESO (35 KM)	20	$ 931.000,00	$ 18.620.000,00	20	$ 3.040.000,00	$ 21.660.000,00
INSTITUCIÓN EDUCATIVA COLEGIO NACIONAL LA FRONTERA	**RUTA 1** BARRIOS GALAN, CENTRO, ALFONSO LOPEZ, CASA GRANDE, SAN LUIS, COFAVI, COLEGIO LA FRONTERA DIAGONAL 30. IDA Y REGRESO. (28,8 KM)	20	$ 766.100,00	$ 15.322.000,00	20	$ 3.040.000,00	$ 18.362.000,00
	RUTA 2 BARRIOS JOSE VICENTE, SEIS DE OCTUBRE, PLAZA DE FERIAS, MONTE BELLO, PLAZA DE MERCADO, COLEGIO NACIONAL LA FRONTERA. IDA Y REGRESO. (27,8 KM)	20	$ 739.500,00	$ 14.790.000,00	20	$ 3.040.000,00	$ 17.830.000,00
INSTITUCIÓN EDUCATIVA CONCENTRACIÓN DE DESARROLLO RURAL	**RUTA 1** 4 DE DICIEMBRE, BARRIOS JOSE VICENTE PRIMERA ETAPA, SEIS DE OCTUBRE, COLEGIO CONCENTRACIÓN DE DESARROLLO RURAL. IDA Y REGRESO. (28 KM)	20	$ 744.800,00	$ 14.896.000,00	20	$ 3.040.000,00	$ 17.936.000,00
	RUTA 2	20	$ 665.000,00	$ 13.300.000,00	20	$ 3.040.000,00	$ 16.340.000,00

REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE ARAUCA
MUNICIPIO DE SARAVENA
NIT: 800102799-6

MUNICIPIO:	SARAVENA
CONTRATISTA:	UNION TEMPORAL TRANS-ESCOLAR SARAVENA 2025
NIT:	NIT No 901.932.900-1
R/L:	MIREYA CAMACHO MEDINA
CC:	1.116.793.109
SUPERVISOR:	CARMEN ROSA GELVEZ OROZCO Técnico Administrativo Educación
RESOLUCIÓN:	N° 811 del 11 de abril de 2025

FECHA DEL INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN
(1 de agosto al 2 de octubre 2025)

CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS
N° 111 del 8 de abril de 2025

TRD 102.12.04

	SAN JORGE, LAS FLORES, SAN LUIS, AVENIDA 30 DIAGONAL, COPETRÁN, COLEGIO CONCENTRACIÓN DE DESARROLLO RURAL. IDA Y REGRESO. (25 KM)						
	RUTA 3 BARRIO SUBNORMALES, HUGO CHAVEZ, LA CUMBRE, LA VICTORIA, POR EL TERRAPLÉN, COLEGIO CONCENTRACIÓN DE DESARROLLO RURAL. IDA Y REGRESO. (32 KM)	20	$ 851.200,00	$ 17.024.000,00	20	$ 3.040.000,00	$ 20.064.000,00
	RUTA 4 BARRIO LA UNION, 20 DE JULIO POR EL TERRAPLEN, COLEGIO CONCENTRACIÓN DE DESARROLLO RURAL. IDA Y REGRESO. (24 KM)	20	$ 638.400,00	$ 12.768.000,00	20	$ 3.040.000,00	$ 15.808.000,00
SEDE EDUCATIVA SEMILLEROS DE PAZ	**RUTA 1** DESDE EL MATADERO MUNICIPAL, HASTA EL SEMAFORO DE SAN LUIS, SE GIRA EN DIRECCIÓN DEL POMBO BACHILLERATO, LA ESPERANZA, EL COFAVI, INVASIÓN PORTAL DEL LLANO, REOMA NANOS, DIAGONAL 30 HASTA ANTES DE LLEGAR AL AEROPUERTO, SEDE EDUCATIVA SEMILLEROS DE PAZ. IDA Y REGRESO. (24,2 KM)	20	$ 643.700,00	$ 12.874.000,00	20	$ 3.040.000,00	$ 15.914.000,00
	RUTA 2. BARRIO MODELO, CALLE 30, AVENIDAD INCORA, BARRIO 4 DICIEMBRE, BARRIO 20 DE JULIO, CALLE 20, CARRERA 13, GIRAR EN LA CALLE 17 Y SEDE EDUCATIVA SEMILLEROS DE PAZ. IDA Y REGRESO. (23,6 KM)	20	$ 627.700,00	$ 12.554.000,00	20	$ 3.040.000,00	$ 15.594.000,00
MONITOR PARA EL RECORRRIDO RUTA ESCOLAR		297	$ 152.000,00	$ 45.144.000,00			$ 258.731.600,00
CORDINADOR DEL PROYECTO		20	$ 180.000,00	$ 3.600.000,00		**TOTAL EJECUCION**	**$ 262.331.600,00**

MES DE OCTUBRE 2025

ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO	RUTA	CANTIDAD	VALOR RUTA POR DIA	VALOR TOTAL		VALOR DIA	
	RUTA 1	2	$ 665.000,00	$ 1.330.000,00	2	$ 304.000,00	$ 1.634.000,00

INSTITUCIÓN EDUCATIVA JOSÉ EUSTASIO RIVERA	HUGO CHÁVEZ, VILLABEL, CUMBRE, JOSÉ VICENTE, AL COLEGIO JOSÉ EUSTACIO RIVERA IDA Y REGRESO (25 KM)						
	RUTA 2 LOS TRONQUITOS, COFAVI, ROMBOY MODELO, BARRIO GALÁN, SEIS DE OCTUBRE, JOSÉ EUSTASIO RIVERA IDA Y REGRESO (23.6 KM)	2	$ 627.700,00	$ 1.255.400,00	2	$ 304.000,00	$ 1.559.400,00
	RUTA 3 24 DE ENERO, DIAGONAL 30, CARRERA 9°, SAN LUIS, SAN JORGE, MATADERO, LA ESPERANZA, ROMBOY, ALFONSO LOPEZ, LAS VILLAS SANTANDER. IDA Y REGRESO (33.6KM)	2	$ 893.700,00	$ 1.787.400,00	2	$ 304.000,00	$ 2.091.400,00
INSTITUCION EDUCATIVA TECNICO INDUSTRIAL RAFAEL POMBO BACHILLERATO	**RUTA 1** POMBO PRIMARIA, JOSÉ VICENTE, SEIS DE OCTUBRE, ROMBOY DE COPETRAN, COLEGIO TÉCNICO INDUSTRIAL RAFAEL POMBO IDA Y REGRESO (22,4 KM)	2	$ 595.800,00	$ 1.191.600,00	2	$ 304.000,00	$ 1.495.600,00
	RUTA 2 VEREDA MADREVIEJA, BARRIO SAN LUIS, COLEGIO TÉCNICO INDUSTRIAL RAFAEL POMBO, IDA Y REGRESO (30,6 KM)	2	$ 813.900,00	$ 1.627.800,00	2	$ 304.000,00	$ 1.931.800,00
	RUTA 3 PLAZA DE FERIAS, MONTE BELLO, SANTANDER, CAMPEÓN, COLEGIO TÉCNICO INDUSTRIAL RAFAEL POMBO, IDA Y REGRESO (22 KM)	2	$ 585.200,00	$ 1.170.400,00	2	$ 304.000,00	$ 1.474.400,00
	RUTA 4 DESDE LA COPA, EL CONSUELO, BARRIO MONTEBELLO, PLAZA DE FERIAS POR EL TERRAPLEN, COLEGIO TÉCNICO RUTA INDUSTRIAL RAFAEL	2	$ 931.000,00	$ 1.862.000,00	2	$ 304.000,00	$ 2.166.000,00

MUNICIPIO:	SARAVENA
CONTRATISTA:	UNION TEMPORAL TRANS-ESCOLAR SARAVENA 2025
NIT:	NIT No 901.932.900-1
R/L:	MIREYA CAMACHO MEDINA
CC:	1.116.793.109
SUPERVISOR:	CARMEN ROSA GELVEZ OROZCO Técnico Administrativo Educación
RESOLUCIÓN:	N° 811 del 11 de abril de 2025

FECHA DEL INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN
(1 de agosto al 2 de octubre 2025)

CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS
N° 111 del 8 de abril de 2025

TRD 102.12.04

	POMBO, IDA Y REGRESO (35 KM)						
INSTITUCIÓN EDUCATIVA COLEGIO NACIONAL LA FRONTERA	**RUTA 1** BARRIOS GALAN, CENTRO, ALFONSO LOPEZ, CASA GRANDE, SAN LUIS, COFAVI, COLEGIO LA FRONTERA DIAGONAL 30. IDA Y REGRESO. (28,8 KM)	2	$ 766.100,00	$ 1.532.200,00	2	$ 304.000,00	$ 1.836.200,00
	RUTA 2 BARRIOS JOSE VICENTE, SEIS DE OCTUBRE, PLAZA DE FERIAS, MONTE BELLO, PLAZA DE MERCADO, COLEGIO NACIONAL LA FRONTERA. IDA Y REGRESO. (27,8 KM)	2	$ 739.500,00	$ 1.479.000,00	2	$ 304.000,00	$ 1.783.000,00
INSTITUCIÓN EDUCATIVA CONCENTRACIÓN DE DESARROLLO RURAL	**RUTA 1** 4 DE DICIEMBRE, BARRIOS JOSE VICENTE PRIMERA ETAPA, SEIS DE OCTUBRE, COLEGIO CONCENTRACIÓN DE DESARROLLO RURAL. IDA Y REGRESO. (28 KM)	2	$ 744.800,00	$ 1.489.600,00	2	$ 304.000,00	$ 1.793.600,00
	RUTA 2 SAN JORGE, LAS FLORES, SAN LUIS, AVENIDA 30 DIAGONAL, COPETRÁN, COLEGIO CONCENTRACIÓN DE DESARROLLO RURAL. IDA Y REGRESO. (25 KM)	2	$ 665.000,00	$ 1.330.000,00	2	$ 304.000,00	$ 1.634.000,00
	RUTA 3 BARRIO SUBNORMALES, HUGO CHAVEZ, LA CUMBRE, LA VICTORIA, POR EL TERRAPLÉN, COLEGIO CONCENTRACIÓN DE DESARROLLO RURAL. IDA Y REGRESO. (32 KM)	2	$ 851.200,00	$ 1.702.400,00	2	$ 304.000,00	$ 2.006.400,00
	RUTA 4 BARRIO LA UNION, 20 DE JULIO POR EL TERRAPLEN, COLEGIO CONCENTRACIÓN DE DESARROLLO RURAL. IDA Y REGRESO. (24 KM)	2	$ 638.400,00	$ 1.276.800,00	2	$ 304.000,00	$ 1.580.800,00
	RUTA 1	2	$ 643.700,00	$ 1.287.400,00	2	$ 304.000,00	$ 1.591.400,00

SEDE EDUCATIVA SEMILLEROS DE PAZ	DESDE EL MATADERO MUNICIPAL, HASTA EL SEMAFORO DE SAN LUIS, SE GIRA EN DIRECCIÓN DEL POMBO BACHILLERATO, LA ESPERANZA, EL COFAVI, INVASIÓN PORTAL DEL LLANO, REOMA NANOS, DIAGONAL 30 HASTA ANTES DE LLEGAR AL AEROPUERTO, SEDE EDUCATIVA SEMILLEROS DE PAZ. IDA Y REGRESO. (24,2 KM)						
	RUTA 2. BARRIO MODELO, CALLE 30, AVENIDAD INCORA, BARRIO 4 DICIEMBRE, BARRIO 20 DE JULIO, CALLE 20, CARRERA 13, GIRAR EN LA CALLE 17 Y SEDE EDUCATIVA SEMILLEROS DE PAZ. IDA Y REGRESO. (23,6 KM)	2	$ 627.700,00	$ 1.255.400,00	2	$ 304.000,00	$ 1.559.400,00
MONITOR PARA EL RECORRRIDO RUTA ESCOLAR		2	$ 152.000,00	$ 4.560.000,00			$ 26.137.400,00
CORDINADOR DEL PROYECTO		2	$ 180.000,00	$ 360.000,00		**TOTAL EJECUCION**	**$ 26.497.400,00**

INFORME FINAL
BALANCE GENERAL

VALOR CONTRATO (66 días)	**$**	**874.414.200,00**
VALOR ADICIONAL (20 días)	**$**	**235.258.200,00**
VALOR TOTAL	**$**	**1.109.672.400,00**
ABRIL	$ 24.406.000,00	
MAYO	$ 211.138.400,00	
JUNIO	$ 101.806.800,00	
JULIO	$ 250.149.900,00	
AGOSTO	$ 225.227.900,00	
SEPTIEMBRE	$ 262.331.600,00	
OCTUBRE	$ 26.497.400,00	
VALOR EJECUTADO	$ 1.101.558.000,00	$ 8.114.400,00
Porcentaje	**99,27%**	**0,73%**

REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE ARAUCA
MUNICIPIO DE SARAVENA
NIT: 800102799-6

MUNICIPIO:	SARAVENA	Página **41** de **46**
CONTRATISTA:	UNION TEMPORAL TRANS-ESCOLAR SARAVENA 2025	FECHA DEL INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN (1 de agosto al 2 de octubre 2025)
NIT:	NIT No 901.932.900-1	
R/L:	MIREYA CAMACHO MEDINA	
CC:	1.116.793.109	
SUPERVISOR:	CARMEN ROSA GELVEZ OROZCO Técnico Administrativo Educación	
RESOLUCIÓN:	N° 811 del 11 de abril de 2025	*CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS N° 111 del 8 de abril de 2025*

TRD 102.12.04

VALOR CONTRATO (66 días)		**$**	**874.414.200,00**
VALOR ADICIONAL (20 días)		**$**	**235.258.200,00**
VALOR TOTAL		**$**	**1.109.672.400,00**
VALOR EJECUTADO	$ 1.101.558.000,00		
VALOR ANTICIPO	$437.207.100,00		
SALDO A FAVOR DEL MUNICIPIO DE SARAVENA	**$ 8.114.400,00**		
TOTAL A PAGAR			**$ 664.350.900,00**

TOTAL, A PAGAR ACTA DE RECIBO FINAL **$ 664.350.900,00**

BALANCE ECONOMICO		
VALOR INCIAL DEL CONTRATO		$874.414.200,00
ADICIONAL DE VALOR		$235.258.200,00
VALOR TOTAL DEL CONTRATO		
VALOR EJECUTADO	$1.101.558.000,00	
SALDO A FAVOR DEL MUNICIPIO		
SUMAS IGUALES	$1.101.558.000,00	$1.101.558.000,00
VALOR TOTAL CONTRATO		$1.101.558.000,00
(-) AMORTIZACION DEL ANTICIPO		$ 437.207.100,00
(-) SALDO A FAVOR DEL MUNICIPIO		$ 8.114.400,00
(=)SALDO FINAL A GIRAR		**$ 664.350.900**

De esta manera se entrega a entera satisfacción con un porcentaje de **99.27%** de las actividades realizadas de las cuales se ejecutaron de acuerdo a la **TABLA EJECUCION DIAS CALENDARIO ESCOLAR** en el periodo comprendido del 29 de abril del 2025 al 02 de Octubre del año 2025.

Del balance económico se puede concluir que en la ejecución del contrato quedó un saldo a favor del municipio por valor de **OCHO MILLONES CIENTO CATORCE MIL CUATROCIENTOS PESOS M/CTE. ($8.114.400,oo)**, correspondiente a los días no ejecutados por concepto de los monitores, así como a las rutas 1, 2 y 3 de la **Institución Educativa José Eustasio Rivera**, en las cuales no se prestó el servicio debido a que el colegio no tuvo clases un día y, por la terminación del contrato, no fue posible ejecutar dicha jornada.

También se puede concluir que queda un saldo a favor del contratista por la suma de **SEISCEINTOS SETENTA Y CUATRO MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA MIL NOVECIENTOS PESOS M/CTE. ($ 664.350.900,oo)**, los cuales serán girados a la UNION TEMPORAL TRANS-ESCOLAR SARAVENA 2025, previa presentación de la factura original y demás documentos exigidos y cumplimiento pleno de los requisitos exigidos para el desembolso del mismo.

F. INFORME JURÍDICO

Que, en atención a la CLÁUSULA DECIMA TERCERA del Contrato de Prestación de Servicio No. 111 del 8 de abril del 2025, se constituyeron las garantías por el contratista a favor del MUNICIPIO DE SARAVENA; aprobadas por la Oficina Asesora Jurídica del Municipio, expedidas por la Aseguradora Seguros del Estado S,A – Nit. No. 860.009.578-6, quedando sus montos y vigencias de la siguiente manera:

Como supervisora del contrato certifico que el contratista ha realizado las respectivas ampliaciones de pólizas del contrato de prestación de servicios No. 111; Póliza de cumplimento No. 56-44101009972- Póliza de RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL 56-40101004312, sus amparos se encuentran actualizados respectivamente.

Se verifica que se realizó la respectiva aprobación de las pólizas por parte de la asesora jurídica del municipio de Saravena Dra. Paola Andrea Ramírez Torres, las cuales fueron expedidas por la aseguradora Seguros del Estado nit No 860.009.578-6. Y se describe los amparos, los números de las pólizas, la vigencia y la suma asegurada en su orden respectivo y cronología de acuerdo a lo siguiente:

POLIZAS DEL CONTRATO

ANEXO 5. Póliza de cumplimiento estatal y póliza de responsabilidad civil extracontractual- ANEXO DE PRÓRROGA

DESCRIPCION DE AMPAROS	NUMERO DE POLIZAS	VIGENCIA		SUMA ASEGURADA
		DESDE	HASTA	
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	56-44101009972	29/04/2025	19/01/2026	$87.441.420
BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSION DEL ANTICIPO	56-44101009972	29/04/2025	19/01/2026	$437.207.100
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES	56-44101009972	29/04/2025	19/09/2028	$43.720.710
CALIDAD DEL SERVICIO	56-44101009972	29/04/2025	19/01/2026	$174.882.840
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	56-40101004312	29/04/2025	19/09/2025	$284.700.000

REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE ARAUCA
MUNICIPIO DE SARAVENA
NIT: 800102799-6

MUNICIPIO:	SARAVENA	Página **43** de **46**
CONTRATISTA:	UNION TEMPORAL TRANS-ESCOLAR SARAVENA 2025	
NIT:	NIT No 901.932.900-1	FECHA DEL INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN (1 de agosto al 2 de octubre 2025)
R/L:	MIREYA CAMACHO MEDINA	
CC:	1.116.793.109	
SUPERVISOR:	CARMEN ROSA GELVEZ OROZCO Técnico Administrativo Educación	
RESOLUCIÓN:	N° 811 del 11 de abril de 2025	*CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS N° 111 del 8 de abril de 2025*

TRD 102.12.04

El 09 de Septiembre de 2025, se realiza la respectiva aprobación de las pólizas por parte de la asesora jurídica del municipio de Saravena Dra. Paola Andrea Ramírez Torres, expedida por la aseguradora Seguros del Estado NIT No 860.009.578-6.

ANEXO 6. Póliza de cumplimiento estatal y póliza de responsabilidad civil extracontractual- ANEXO CAUSA PRIMA.

DESCRIPCION DE AMPAROS	NUMERO DE POLIZAS	VIGENCIA		SUMA ASEGURADA
		DESDE	HASTA	
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	56-44101009972	29/04/2025	19/01/2026	$110.967.240
BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSION DEL ANTICIPO	56-44101009972	29/04/2025	19/01/2026	$437.207.100
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES	56-44101009972	29/04/2025	19/09/2028	$55.483.620
CALIDAD DEL SERVICIO	56-44101009972	29/04/2025	19/01/2026	$221.934.480
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	56-40101004312	29/04/2025	19/09/2025	$284.700.000

El 11 de Septiembre de 2025, se realiza la respectiva aprobación de las pólizas por parte de la asesora jurídica del municipio de Saravena Dra. Paola Andrea Ramírez Torres, expedida por la aseguradora Seguros del Estado NIT No 860.009.578-6.

ANEXO 7. Póliza de cumplimiento estatal y póliza de responsabilidad civil extracontractual- ANEXO PRORROGA- ANEXO NO CAUSA PRIMA

DESCRIPCION DE AMPAROS	NUMERO DE POLIZAS	VIGENCIA		SUMA ASEGURADA
		DESDE	HASTA	
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	56-44101009972	29/04/2025	17/02/2026	$110.967.240
BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSION DEL ANTICIPO	56-44101009972	29/04/2025	19/01/2026	$437.207.100
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES	56-44101009972	29/04/2025	17/10/2028	$55.483.620
CALIDAD DEL SERVICIO	56-44101009972	29/04/2025	17/02/2026	$221.934.480
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	56-40101004312	29/04/2025	19/09/2025	$284.700.000

ANEXO 8. Póliza de cumplimiento estatal - ANEXO NO CAUSA PRIMA

DESCRIPCION DE AMPAROS		VIGENCIA	

	NUMERO DE POLIZAS	DESDE	HASTA	SUMA ASEGURADA
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	56-44101009972	29/04/2025	17/02/2026	$111.289.242
BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSION DEL ANTICIPO	56-44101009972	29/04/2025	19/01/2026	$437.207.100
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES	56-44101009972	29/04/2025	17/10/2028	$55.644.621
CALIDAD DEL SERVICIO	56-44101009972	29/04/2025	17/02/2026	$222.578.484
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	56-40101004312	29/04/2025	19/09/2025	$284.700.000

ANEXO 9. Póliza de cumplimiento estatal - ANEXO PRORROGA

DESCRIPCION DE AMPAROS	NUMERO DE POLIZAS	VIGENCIA		SUMA ASEGURADA
		DESDE	HASTA	
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	56-44101009972	29/04/2025	17/02/2026	$111.289.242
BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSION DEL ANTICIPO	56-44101009972	29/04/2025	17/02/2026	$437.207.100
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES	56-44101009972	29/04/2025	17/10/2028	$55.644.621
CALIDAD DEL SERVICIO	56-44101009972	29/04/2025	17/02/2026	$222.578.484

Nota Aclaratoria en las pólizas de Cumplimiento y Responsabilidad Civil Extracontractual, del Contrato N.º 111 de 2025.

Conforme a la solicitud hecha por la asesora jurídica el día 09 de septiembre de 2025 por medio de correo electrónico donde refiere lo siguiente: "Luego de haber revisado minuciosamente los diferentes anexos de las pólizas de Cumplimiento y Responsabilidad Civil Extracontractual, acercadas a la oficina Asesora Jurídica, y para poder dar **Aprobación** a las mismas, correspondientes al **Contrato N.º 111** de 2025, procedo a solicitar el favor de comunicar a la **Aseguradora** para que en dichas pólizas del en los **Anexos 09 de Cumplimiento, y 06** de **Responsabilidad Civil Extracontractual,** se le haga una **Nota Aclaratoria** que diga ***"... el anexo se emite para ajustar vigencias y valores asegurados mediante Otrosí Adicional en Valor y Plazo N.º 004, del 03 de Septiembre de 2025"".***

ANEXO 7. Póliza de responsabilidad civil extracontractual- ANEXO NO CAUSA PRIMA

DESCRIPCION DE AMPAROS	NUMERO DE POLIZAS	VIGENCIA		SUMA ASEGURADA
		DESDE	HASTA	

RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	56-40101004312	29/04/2025	17/10/2025	$284.700.000

El 11 de Septiembre de 2025, se realiza la respectiva aprobación de las pólizas por parte de la asesora jurídica del municipio de Saravena Dra. Paola Andrea Ramírez Torres, expedida por la aseguradora Seguros del Estado NIT No 860.009.578-6.

ANEXO 10. Póliza de cumplimiento estatal -ANEXO NO CAUSA PRIMA

DESCRIPCION DE AMPAROS	NUMERO DE POLIZAS	VIGENCIA		SUMA ASEGURADA
		DESDE	HASTA	
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	56-44101009972	29/04/2025	17/02/2026	$111.289.242
BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSION DEL ANTICIPO	56-44101009972	29/04/2025	17/02/2026	$437.207.100
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES	56-44101009972	29/04/2025	17/10/2028	$55.644.621
CALIDAD DEL SERVICIO	56-44101009972	29/04/2025	17/02/2026	$222.578.484

El 11 de septiembre de 2025, se realiza la respectiva aprobación de las pólizas por parte de la asesora jurídica del municipio de Saravena Dra. Paola Andrea Ramírez Torres, expedida por la aseguradora Seguros del Estado NIT No 860.009.578-6.

ANEXO 11. Póliza de cumplimiento estatal - ACTA DE SUSPENSIÓN Y REINICIO N°2

DESCRIPCION DE AMPAROS	NUMERO DE POLIZAS	VIGENCIA		SUMA ASEGURADA
		DESDE	HASTA	
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	56-44101009972	29/04/2025	17/02/2026	$111.289.242
BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSION DEL ANTICIPO	56-44101009972	29/04/2025	17/02/2026	$437.207.100
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES	56-44101009972	29/04/2025	17/10/2028	$55.644.621
CALIDAD DEL SERVICIO	56-44101009972	29/04/2025	17/02/2026	$222.578.484

El 01 de Octubre de 2025, se realiza la respectiva aprobación de las pólizas por parte de la asesora jurídica del municipio de Saravena Dra. Paola Andrea Ramírez Torres, expedida por la aseguradora Seguros del Estado NIT No 860.009.578-6.

ANEXO 08. Póliza de responsabilidad civil extracontractual- ACTA DE SUSPENSIÓN Y REINICIO N°2

DESCRIPCION DE AMPAROS		VIGENCIA	

MUNICIPIO:	SARAVENA
CONTRATISTA:	UNION TEMPORAL TRANS-ESCOLAR SARAVENA 2025
NIT:	NIT No 901.932.900-1
R/L:	MIREYA CAMACHO MEDINA
CC:	1.116.793.109
SUPERVISOR:	CARMEN ROSA GELVEZ OROZCO Técnico Administrativo Educación
RESOLUCIÓN:	N° 811 del 11 de abril de 2025

FECHA DEL INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN
(1 de agosto al 2 de octubre 2025)

CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS
N° 111 del 8 de abril de 2025

TRD 102.12.04

	NUMERO DE POLIZAS	DESDE	HASTA	SUMA ASEGURADA
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	56-40101004312	29/04/2025	17/10/2025	$284.700.000

G. OBSERVACIONES Y CONCLUSIONES

- En representación del Municipio ejercí las labores de supervisión técnica, administrativa, jurídica, financiera y contable, motivo por el cual, garanticé el cumplimiento de las obligaciones contractuales, verificadas por medio de los diferentes soportes de ejecución del objeto contractual y las derivadas obligaciones del contratista sobre el avance de cumplimiento a la fecha del presente informe, tal como se evidencia en los anexos allegados por el contratista, donde se describe las novedades presentadas en el periodo comprendido desde el 1 de agosto al 2 de octubre del 2025.
- Proceso en ejecución conforme el calendario escolar.
- **En el presente informe se adjunta el informe para Amortización del anticipo contenido en (13) Folios**

- Como soporte del presente proceso, se tienen en cuenta los siguientes documentos:

Informe detallado del contratista. Evidencias fotográficas

Planillas de Asistencia correspondientes al periodo el 1 de agosto al 2 de octubre del 2025

- Certificaciones expedidas por parte de los rectores o coordinadores de las diferentes instituciones educativas durante el periodo comprendido entre el 1 de agosto al 2 de octubre del 2025.

Pagos por concepto de seguridad social del personal contratado y del representante legal correspondientes al periodo 1 de agosto al 2 de octubre del 2025,

Se suscribe,

CARMEN ROSA GELVEZ OROZCO
Técnico Administrativo Educación
Resolución N° 811 del 11 de abril de 2025