3016

901.932.900-1	UNION TEMPORAL TRANS-ESCOLAR SARAVENA 2025 CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO N°111 DE 2025 INFORME	

INFORME DEL CONTRATISTA

Del 29 de Abril al 02 de Octubre de 2025

Saravena Arauca Calle 29 # 16-54 Teléfono 3 1 0 8 5 7 2 3 9 5
Correo electrónico: transportescolar2025@gmail.com

901.932.900-1	UNION TEMPORAL TRANS-ESCOLAR SARAVENA 2025 CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO N°111 DE 2025 INFORME	

CONTENIDO

INFORME PARCIAL DEL CONTRATISTA 2
INFORME PARCIAL DE EJECUCION 3
PRESUPUESTO Y CONTROL 3
POLIZAS DEL CONTRATO 5
POBLACION BENEFICIADA 10
META 10
FUENTE DE FINANCIACION 10
RUBRO PRESUPUESTALES- CONTRATO PRINCIPAL 11
PLAN DE INVERSIÓN DEL ANTICIPO CONTRATO No 111 DE 2025 11
CONTROL DE LA INVERSIÓN DEL ANTICIPO 11
INFORME DEL BALANCE DEL ANTICIPO 11
BALANCE GENERAL 12
INFORME TECNICO DE EJECUCION 12
ACTIVIDADES PROPIAS DEL CONTRATO 12
DIAS EJECUTADOS PARCIALMENTE 13
CANTIDAD DE ESTUDIANTES BENEFICIADOS POR INSTITUCIÓN. 14
RELACION DEL PERSONAL QUE PARTICIPO EN LA EJECUCION DEL CONTRATO 15
MONITORES 15
CONDUCTORES 16
UBICACIÓN VEHICULO, CONDUCTOR Y MONITOR 16
EJECUCION DEL CONTRATO No 111 DE 2025 MES A MES 18

901.932.900-1	UNION TEMPORAL TRANS-ESCOLAR SARAVENA 2025 CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO N°111 DE 2025 INFORME	

INFORME PARCIAL DEL CONTRATISTA

CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No 111 DE 2025

GENERALIDADES DEL CONTRATO

TIPO DEL CONTRATO:	PRESTACIÓN DE SERVICIOS
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	$874.414.200,00
VALOR ADICIONAL DEL CONTRATO:	$235.258.200,00
VLOR TOTAL DEL CONTRATO	$1.109.672.400,00
CONTRATISTA:	UNIÓN TEMPORAL TRANS-ESCOLAR SARAVENA 2025 NIT NO 901.932.900-1
REPRESENTANTE LEGAL:	MIREYA CAMACHO MEDINA
OBJETO:	"SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA GARANTIZAR EL ACCESO Y PERMANENCIA DE LOS ESTUDIANTES MATRICULADOS EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE SARAVENA, DEPARTAMENTO DE ARAUCA."
PLAZO INICIAL DE EJECUCIÓN:	SESENTA Y SEIS (66) DIAS HÁBILES ESCOLAR DE LUNES VIERNES CALENDARIO ESCOLAR.
PLAZO ADICIONAL:	VEINTE (20) DIAS HÁBILES ESCOLAR DE LUNES VIERNES CALENDARIO ESCOLAR.
FECHA DE LEGALIZACIÓN:	22 DE ABRIL DE 2025
FECHA DE INICIO:	29 DE ABRIL DE 2025
FECHA DE TERMINACION:	25 DE AGOSTO DE 2025
FECHA DE ACTA DE SUSPENSIÓN N°1:	27 DE MAYO DE 2025
FECHA DE REINICIO N°1:	30 DE MAYO DE 2025
NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN:	27 DE AGOSTO 2025

901.932.900-1	UNION TEMPORAL TRANS-ESCOLAR SARAVENA 2025 CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO N°111 DE 2025 INFORME	

OTROSI PLAZO 3	27 DE AGOSTO 2025 (5 DIAS)
OTROSI N°4 MODIFICATORIO VALOR Y PLAZO	03 DE SEPTIEMBRE 2025
TERMINACION OTROSI N°4	01 DE OCTUBRE 2025
OTROSÍ MODIFICATORIO ACLARATORIO NO 005	02 DE OCTUBRE 2025
FECHA DE ACTA DE SUSPENSION N°2:	10 DE SEPTIEMBRE DE 2025
FECHA DE REINICIO N°2:	11 DE SEPTIEMBRE DE 2025
NUEVA FECHA DE TERMINACION	02 DE OCTUBRE DE 2025

INFORME PARCIAL DE EJECUCION

PRESUPUESTO Y CONTROL

En conformidad con lo establecido en el artículo 25 numeral 7 de la Ley 80 de 1993 y el artículo 2.2.1.1.2.1.1 del decreto 1082 de 2015, modificado con el artículo 1 del Decreto 399 de 2021, se informa que el día 29 de Abril de 2025 se suscribió el contrato de prestación de servicios N° 111 de 2025 entre el MUNICIPIO **DE SARAVENA y LA UNION TEMPORAL TRANS-ESCOLAR SARAVENA 2025 R/L MIREYA CAMACHO MEDINA por un valor de OCHOCIENTOS SETENTA Y CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS CATORCE MIL DOCIENTOS PESOS MCTE –(874.414.200,00)** y un plazo de ejecución de **SESENTA Y SEIS (66) DIAS HABILES ESCOLAR DE LUNES VIERNES CALENDARIO ESCOLAR.** Contados a partir de la suscripción del acta de inicio de plazo del contrato, el cual fue legalizado el 22 de Abril de2025.

Que el día 23 de Abril de 2025, se realiza la socialización del contrato entre LA **UNION TEMPORAL TRANS-ESCOLAR SARAVENA 2025 R/L MIREYA CAMACHO MEDINA** contratista la Doctora **CARMEN ROSA GELVEZ OROZCO** Educación, como supervisora del contrato, según resolución N°811 de 2025, directivos de las instituciones educativas del municipio de Saravena, quienes certificaran la prestación del servicio, personal asignado al contrato y demás población interesada en el proceso.

Que el día 12 de Mayo de 2025, se realiza acta de comité técnico No 001 entre **UNION TEMPORAL TRANS-ESCOLAR SARAVENA 2025 R/L MIREYA CAMACHO MEDINA** y **EL COMITÉ TÉCNICO N°001 DEL MUNICIPIO DE SARAVENA,** en el desarrollo de la reunión con el objetivo de suscribir un otrosí modificatorio frente a la distribución de las rutas asignadas a la sede educativa semilleros de ´paz y la institución educativa José Eustasio Rivera.

El día 26 de Mayo se realiza solicitud de otrosí modificatorio al contrato de prestación de servicio No 111 de 2025 para la modificación de la cláusula segunda. **OTROSI MODIFICATORIO N°001:**
A los ítems 1 y 5 de la cláusula segunda del contrato de prestación de servicio n°111 de 08 de abril de 2025, cuyo objeto contractual es: **"SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA GARANTIZAR EL ACCESO Y PERMANENCIA DE LOS ESTUDIANTES MATRICULADOS EN LAS INSTITUCIONES**

901.932.900-1	UNION TEMPORAL TRANS-ESCOLAR SARAVENA 2025 CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO N°111 DE 2025 INFORME	

EDUCATIVAS OFICIALES DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE SARAVENA, DEPARTAMENTO DE ARAUCA."

Que el día 28 del mes de Mayo del 2025 se suscribe acta de suspensión N°1 entre la **UNION TEMPORAL TRANS-ESCOLAR SARAVENA 2025 R/L MIREYA CAMACHO MEDINA** contratista y la Doctora **CARMEN ROSA GELVEZ OROZCO** Educación, como supervisora del contrato, según resolución N°811 de 2025, dicha suspensión fue motivada por la aprobación por parte de la secretaria de educción departamental a los directivos docentes del departamento de Arauca con la Circular No. 37 de **FECODE** (Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación), se ha convocado a un Paro Nacional de 48 horas los días 28 y 29 de mayo del presente año.

Que el día 29 de Mayo de 2025 se suscribe acta de reinicio N°1 entre la **UNION TEMPORAL TRANS-ESCOLAR SARAVENA 2025 R/L MIREYA CAMACHO MEDINA** contratista y la Doctora **CARMEN ROSA GELVEZ OROZCO** Educación, como supervisora del contrato, según resolución N°811 de 2025, una vez superadas las causales que motivaron la suspensión se reactiva la prestación del servicio.

OTROSÍ MODIFICATORIO ACLARATORIO No 002: Al ítem 5, cuyo objeto contractual es: **"SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA GARANTIZAR EL ACCESO Y PERMANENCIA DE LOS ESTUDIANTES MATRICULADOS EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE SARAVENA, DEPARTAMENTO DE ARAUCA."** modificar y aclarar el ítem 5 de la cláusula segunda del otro si **modificatorio 001 de 2025.**

De igual manera se informa que lo referente a la **Ruta 3: 24 DE ENERO, DIAGONAL 30, CARRERA 9°, SAN LUIS, SAN JORGE, MATADERO, LA ESPERANZA, ROMBOY, ALFONSO LOPEZ, LAS VILLAS SANTANDER. IDA Y REGRESO (33.6KM)** del colegio **JOSE EUSTASIO RIVERA,** dio inicio a operar a partir del 9 de junio de 2025.

OTROSÍ MODIFICATORIO ACLARATORIO No 003: ADICIONAL EN PLAZO AL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS N°111 DE 2025 CUYO OBJETO ES: "SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA GARANTIZAR EL ACCESO Y PERMANENCIA DE LOS ESTUDIANTES MATRICULADOS EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE SARAVENA, DEPARTAMENTO DE ARAUCA." Por un término de **CINCO (05)** dias hábiles escolares, comprendidos de lunes a viernes conforme al calendario escolar vigente.

Los dias **19 y 20** de agosto no se realizaron actividades académicas en ninguna institución educativa debido a la asamblea permanente convocada por parte de la asociación de fecha de 19 de Agosto de 2025.

Se realizo acta de comité técnico No 004 con fecha del 02 septiembre al contrato de prestación de servicio No 111 del 08 de Abril de 2025, donde se tramito el adicional en valor de **DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS PESOS ($ 235.258.200)**

901.932.900-1	UNION TEMPORAL TRANS-ESCOLAR SARAVENA 2025 CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO N°111 DE 2025 INFORME	

y plazo de **VEINTE (20) DIAS HABILES** ESCOLARES, proyectando una fecha de terminación hasta el 30 de septiembre de 2025.

El día 10 de septiembre no se presto el servicio de ruta escolar por motivos de asamblea informativa por parte de **ASOCIACION DE EDUCADORES DEL ARAUCA "ASEDAR"**

OTROSÍ MODIFICATORIO ACLARATORIO No 005: POR EL CUAL SE MODIFICA LA CLAUSULA QUINTADEL CONTRATO DE SERVICIOS N°111 DE 2025 CUYO OBJETO ES: "SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA GARANTIZAR EL ACCESO Y PERMANENCIA DE LOS ESTUDIANTES MATRICULADOS EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE SARAVENA, DEPARTAMENTO DE ARAUCA." Modificar y aclarar la cláusula quinta de la minuta principal, la cual quedara de la siguiente manera: **VALOR Y FORMA DE PAGO:** El valor del presente contrato es de mil ciento nueve millones seiscientos setenta y dos mil cuatrocientos pesos m/cte **(1.109.672.400).**

POLIZAS DEL CONTRATO

ANEXO 0. Póliza de cumplimiento estatal y póliza de responsabilidad civil extracontractual- LEGALIZACION CONTRATO

DESCRIPCION DE AMPAROS	NUMERO DE POLIZAS	VIGENCIA		SUMA ASEGURADA
		DESDE	HASTA	
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	56-44101009972	08/04/2025	22/12/2025	$87.441.420
BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSION DEL ANTICIPO	56-44101009972	08/04/2025	22/12/2025	$437.207.100
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES	56-44101009972	08/04/2025	22/08/2025	$43.720.710
CALIDAD DEL SERVICIO	56-44101009972	08/04/2025	22/12/2025	$174.882.840
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	56-40101004312	08/04/2025	22/08/2025	$248.700.000

El 22 de Abril de 2025, se realiza la respectiva aprobación de las pólizas por parte de la asesora jurídica del municipio de Saravena Dra. Paola Andrea Ramírez Torres, expedida por la aseguradora Seguros del Estado nit No 860.009.578-6.

ANEXO 2. Póliza de cumplimiento estatal y póliza de responsabilidad civil extracontractual- ACTA DE INICIO

DESCRIPCION DE AMPAROS	NUMERO DE POLIZAS	VIGENCIA		SUMA ASEGURADA
		DESDE	HASTA	
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	56-44101009972	29/04/2025	12/01/2026	$87.441.420
BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSION DEL ANTICIPO	56-44101009972	29/04/2025	12/01/2026	$437.207.100

901.932.900-1	UNION TEMPORAL TRANS-ESCOLAR SARAVENA 2025 CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO N°111 DE 2025 INFORME	

PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES	56-44101009972	29/04/2025	12/09/2028	$43.720.710
CALIDAD DEL SERVICIO	56-44101009972	29/04/2025	12/01/2026	$174.882.840
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	56-40101004312	29/04/2025	12/09/2025	$248.700.000

El 23 de Mayo de 2025, se realiza la respectiva aprobación de las pólizas por parte de la asesora jurídica del municipio de Saravena Dra. Paola Andrea Ramírez Torres, expedida por la aseguradora Seguros del Estado nit No 860.009.578-6

ANEXO 3. Póliza de cumplimiento estatal y póliza de responsabilidad civil extracontractual- ACTA DE SUSPENSIÓN N°1

DESCRIPCION DE AMPAROS	NUMERO DE POLIZAS	VIGENCIA		SUMA ASEGURADA
		DESDE	HASTA	
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	56-44101009972	29/04/2025	12/01/2026	$87.441.420
BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSION DEL ANTICIPO	56-44101009972	29/04/2025	12/01/2026	$437.207.100
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES	56-44101009972	29/04/2025	12/09/2028	$43.720.710
CALIDAD DEL SERVICIO	56-44101009972	29/04/2025	12/01/2026	$174.882.840
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	56-40101004312	29/04/2025	12/09/2025	$248.700.000

El 29 de Mayo de 2025, se realiza la respectiva aprobación de las pólizas por parte de la asesora jurídica del municipio de Saravena Dra. Paola Andrea Ramírez Torres, expedida por la aseguradora Seguros del Estado nit No 860.009.578-6

ANEXO 4. Póliza de cumplimiento estatal y póliza de responsabilidad civil extracontractual- ACTA DE REINICIO N°1.

DESCRIPCION DE AMPAROS	NUMERO DE POLIZAS	VIGENCIA		SUMA ASEGURADA
		DESDE	HASTA	
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	56-44101009972	29/04/2025	12/01/2026	$87.441.420
BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSION DEL ANTICIPO	56-44101009972	29/04/2025	12/01/2026	$437.207.100
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES	56-44101009972	29/04/2025	12/09/2028	$43.720.710
CALIDAD DEL SERVICIO	56-44101009972	29/04/2025	12/01/2026	$174.882.840
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	56-40101004312	29/04/2025	12/09/2025	$248.700.000

901.932.900-1	UNION TEMPORAL TRANS-ESCOLAR SARAVENA 2025 CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO N°111 DE 2025 INFORME	

El 04 de Junio de 2025, se realiza la respectiva aprobación de las pólizas por parte de la asesora jurídica del municipio de Saravena Dra. Paola Andrea Ramírez Torres, expedida por la aseguradora Seguros del Estado nit No 860.009.578-6

ANEXO 5. Póliza de cumplimiento estatal y póliza de responsabilidad civil extracontractual- ANEXO DE PRORROGA

DESCRIPCION DE AMPAROS	NUMERO DE POLIZAS	VIGENCIA		SUMA ASEGURADA
		DESDE	HASTA	
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	56-44101009972	29/04/2025	19/01/2026	$87.441.420
BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSION DEL ANTICIPO	56-44101009972	29/04/2025	19/01/2026	$437.207.100
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES	56-44101009972	29/04/2025	19/09/2028	$43.720.710
CALIDAD DEL SERVICIO	56-44101009972	29/04/2025	19/01/2026	$174.882.840
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	56-40101004312	29/04/2025	19/09/2025	$284.700.000

El 09 de Septiembre de 2025, se realiza la respectiva aprobación de las pólizas por parte de la asesora jurídica del municipio de Saravena Dra. Paola Andrea Ramírez Torres, expedida por la aseguradora Seguros del Estado NIT No 860.009.578-6.

ANEXO 6. Póliza de cumplimiento estatal y póliza de responsabilidad civil extracontractual- ANEXO CAUSA PRIMA

DESCRIPCION DE AMPAROS	NUMERO DE POLIZAS	VIGENCIA		SUMA ASEGURADA
		DESDE	HASTA	
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	56-44101009972	29/04/2025	19/01/2026	$110.967.240
BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSION DEL ANTICIPO	56-44101009972	29/04/2025	19/01/2026	$437.207.100
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES	56-44101009972	29/04/2025	19/09/2028	$55.483.620
CALIDAD DEL SERVICIO	56-44101009972	29/04/2025	19/01/2026	$221.934.480
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	56-40101004312	29/04/2025	19/09/2025	$284.700.000

El 11 de Septiembre de 2025, se realiza la respectiva aprobación de las pólizas por parte de la asesora jurídica del municipio de Saravena Dra. Paola Andrea Ramírez Torres, expedida por la aseguradora Seguros del Estado NIT No 860.009.578-6.

ANEXO 7. Póliza de cumplimiento estatal y póliza de responsabilidad civil extracontractual- ANEXO PRORROGA- ANEXO NO CAUSA PRIMA

901.932.900-1	UNION TEMPORAL TRANS-ESCOLAR SARAVENA 2025 CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO N°111 DE 2025 INFORME	

DESCRIPCION DE AMPAROS	NUMERO DE POLIZAS	VIGENCIA		SUMA ASEGURADA
		DESDE	HASTA	
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	56-44101009972	29/04/2025	17/02/2026	$110.967.240
BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSION DEL ANTICIPO	56-44101009972	29/04/2025	19/01/2026	$437.207.100
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES	56-44101009972	29/04/2025	17/10/2028	$55.483.620
CALIDAD DEL SERVICIO	56-44101009972	29/04/2025	17/02/2026	$221.934.480
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	56-40101004312	29/04/2025	19/09/2025	$284.700.000

ANEXO 8. Póliza de cumplimiento estatal - ANEXO NO CAUSA PRIMA

DESCRIPCION DE AMPAROS	NUMERO DE POLIZAS	VIGENCIA		SUMA ASEGURADA
		DESDE	HASTA	
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	56-44101009972	29/04/2025	17/02/2026	$111.289.242
BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSION DEL ANTICIPO	56-44101009972	29/04/2025	19/01/2026	$437.207.100
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES	56-44101009972	29/04/2025	17/10/2028	$55.644.621
CALIDAD DEL SERVICIO	56-44101009972	29/04/2025	17/02/2026	$222.578.484
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	56-40101004312	29/04/2025	19/09/2025	$284.700.000

ANEXO 9. Póliza de cumplimiento estatal - ANEXO PRORROGA

DESCRIPCION DE AMPAROS	NUMERO DE POLIZAS	VIGENCIA		SUMA ASEGURADA
		DESDE	HASTA	
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	56-44101009972	29/04/2025	17/02/2026	$111.289.242
BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSION DEL ANTICIPO	56-44101009972	29/04/2025	17/02/2026	$437.207.100
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES	56-44101009972	29/04/2025	17/10/2028	$55.644.621
CALIDAD DEL SERVICIO	56-44101009972	29/04/2025	17/02/2026	$222.578.484

Nota Aclaratoria en las pólizas de Cumplimiento y Responsabilidad Civil Extracontractual, del Contrato N.º 111 de 2025.

Conforme a la solicitud hecha por la asesora jurídica el día 09 de septiembre de 2025 por medio de correo electrónico donde refiere lo siguiente: "Luego de haber revisado minuciosamente los diferentes anexos de las pólizas de Cumplimiento y Responsabilidad Civil Extracontractual, acercadas a la oficina Asesora Jurídica, y para poder dar **Aprobación** a las mismas, correspondientes al **Contrato N.º 111** de 2025,

901.932.900-1	UNION TEMPORAL TRANS-ESCOLAR SARAVENA 2025 CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO N°111 DE 2025 INFORME	

procedo a solicitar el favor de comunicar a la **Aseguradora** para que en dichas pólizas del en los **Anexos 09 de Cumplimiento, y 06 de Responsabilidad Civil Extracontractual,** se le haga una **Nota Aclaratoria** que diga ***"... el anexo se emite para ajustar vigencias y valores asegurados mediante Otrosí Adicional en Valor y Plazo N.º 004, del 03 de Septiembre de 2025"***.

ANEXO 7. Póliza de responsabilidad civil extracontractual- ANEXO NO CAUSA PRIMA

DESCRIPCION DE AMPAROS	NUMERO DE POLIZAS	VIGENCIA		SUMA ASEGURADA
		DESDE	HASTA	
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	56-40101004312	29/04/2025	17/10/2025	$284.700.000

El 11 de Septiembre de 2025, se realiza la respectiva aprobación de las pólizas por parte de la asesora jurídica del municipio de Saravena Dra. Paola Andrea Ramírez Torres, expedida por la aseguradora Seguros del Estado NIT No 860.009.578-6.

ANEXO 10. Póliza de cumplimiento estatal -ANEXO NO CAUSA PRIMA

DESCRIPCION DE AMPAROS	NUMERO DE POLIZAS	VIGENCIA		SUMA ASEGURADA
		DESDE	HASTA	
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	56-44101009972	29/04/2025	17/02/2026	$111.289.242
BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSION DEL ANTICIPO	56-44101009972	29/04/2025	17/02/2026	$437.207.100
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES	56-44101009972	29/04/2025	17/10/2028	$55.644.621
CALIDAD DEL SERVICIO	56-44101009972	29/04/2025	17/02/2026	$222.578.484

El 11 de Septiembre de 2025, se realiza la respectiva aprobación de las pólizas por parte de la asesora jurídica del municipio de Saravena Dra. Paola Andrea Ramírez Torres, expedida por la aseguradora Seguros del Estado NIT No 860.009.578-6.

ANEXO 11. Póliza de cumplimiento estatal - ACTA DE SUSPENSIÓN Y REINICIO N°2

DESCRIPCION DE AMPAROS	NUMERO DE POLIZAS	VIGENCIA		SUMA ASEGURADA
		DESDE	HASTA	
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	56-44101009972	29/04/2025	17/02/2026	$111.289.242
BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSION DEL ANTICIPO	56-44101009972	29/04/2025	17/02/2026	$437.207.100
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES	56-44101009972	29/04/2025	17/10/2028	$55.644.621
CALIDAD DEL SERVICIO	56-44101009972	29/04/2025	17/02/2026	$222.578.484

901.932.900-1	UNION TEMPORAL TRANS-ESCOLAR SARAVENA 2025 CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO N°111 DE 2025 INFORME	

El 01 de Octubre de 2025, se realiza la respectiva aprobación de las pólizas por parte de la asesora jurídica del municipio de Saravena Dra. Paola Andrea Ramírez Torres, expedida por la aseguradora Seguros del Estado NIT No 860.009.578-6.

ANEXO 08. Póliza de responsabilidad civil extracontractual- ACTA DE SUSPENSIÓN Y REINICIO N°2

DESCRIPCION DE AMPAROS	NUMERO DE POLIZAS	VIGENCIA		SUMA ASEGURADA
		DESDE	HASTA	
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	56-40101004312	29/04/2025	17/10/2025	$284.700.000

POBLACION BENEFICIADA

La población estudiantil directamente beneficiada por el presente proyecto está conformada por 420 alumnos pertenecientes a los establecimientos educativos oficiales ubicados en el área urbana del municipio de Saravena.

ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO
INSTITUCIÓN EDUCATIVA JOSÉ EUSTASIO RIVERA
INSTITUCION EDUCATIVA TECNICO INDUSTRIAL RAFAEL POMBO BACHILLERATO
INSTITUCIÓN EDUCATIVA COLEGIO NACIONAL LA FRONTERA
INSTITUCIÓN EDUCATIVA CONCENTRACIÓN DE DESARROLLO RURAL
SEDE EDUCATIVA SEMILLEROS DE PAZ

META

Proveer el servicio de transporte escolar mediante 15 rutas en el área urbana del municipio garantizando el traslado seguro y oportuno de 420 estudiantes matriculados y registrados en el sistema integrado de matrícula (SIMAT). Los beneficiarios serán relacionados y priorizados conforme a los lineamientos y criterios establecidos en el marco del proyecto, asegurando equidad y eficacia en la asignación del servicio

FUENTE DE FINANCIACION

Para la ejecución de las actividades de la administración municipal cuenta con la disponibilidad necesaria, según certificado de disponibilidad No 20250138 del 18 de febrero de 2025, cuyas fuentes de financiación es:

2.3.2.02.006.22.01.03.01	**1.1.01.02.109-** Sobretasa a la gasolina	**programa** de transporte para permanencia escolar	**$ 330.000.000,00**

901.932.900-1	UNION TEMPORAL TRANS-ESCOLAR SARAVENA 2025 CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO N°111 DE 2025 INFORME	

2.3.2.02.006.22.01.03.02	1.1.01.06.001.01.03.01 SGP calidad por matricula oficial	programa de transporte para permanencia escolar	$ 387.000.000,00
2.3.2.02.006.22.01.03.03	1.1.01.06.001.03.03 SGP proposito general libre inversion	programa de transporte para permanencia escolar	$ 157.451.160,00

RUBRO PRESUPUESTALES- CONTRATO PRINCIPAL

CODIGO	FUENTE	DETALLE	VALOR
2.3.2.02.006.22.01.03.01	1.1.01.02.109- Sobretasa a la gasolina	programa de transporte para permanencia escolar	$ 330.000.000,00
2.3.2.02.006.22.01.03.02	1.1.01.06.001.01.03.01 SGP calidad por matricula oficial	programa de transporte para permanencia escolar	$ 387.000.000,00
2.3.2.02.006.22.01.03.03	1.1.01.06.001.03.03 SGP propósito general libre inversión	programa de transporte para permanencia escolar	$ 157.451.160,00

PLAN DE INVERSIÓN DEL ANTICIPO CONTRATO No 111 DE 2025

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	PORCENTAJE ANTICIPO	VALOR TOTAL
1	PERSONAL	GLB	65%	$284.184.615
2	COMBUSTIBLE	GLB	27%	$118.045.917
3	MANTENIMIENTO	GLB	8%	$34.976.568
VALOR TOTAL DEL ANTICIPO 50%				**$437.207.100,00**

CONTROL DE LA INVERSIÓN DEL ANTICIPO

La inversión del anticipo se realizó conforme al Plan de Inversión aprobado por la supervisión; los desembolsos se realizaron de acuerdo a la programación de giros presentada por el contratista y los recursos se utilizaron para la ejecución de las actividades propias del contrato.

La supervisión vigiló y controló que el contratista utilizara los recursos exclusivamente en la ejecución del contrato, conforme a lo estipulado en el plan de inversión del anticipo y verificó los soportes entregados por el contratista.

INFORME DEL BALANCE DEL ANTICIPO

FECHA	NIT	BENEFICIARIO	FACTURA	CONCEPTO	VALOR	SALDO POR SOPORTAR

901.932.900-1	UNION TEMPORAL TRANS-ESCOLAR SARAVENA 2025 CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO N°111 DE 2025 INFORME	

26/06/2025	88258047	EDS JB / ELIECER BAUTISTA	12285	COMBUSTIBLE	40.000.000	0
22/07/2025			12498		38.000.000	
12/08/2025			12686		20.000.096	
11/10/2025			13285		20.045.821	
22/07/2025	96186640	ERMIDES ALVARADO ROJAS	328	MMTOS VEHICULOS	3.300.000	0
			329		3.300.000	
			330		3.300.000	
06/08/2025	900756358	COMERCIALIZADORA Y SERVICIOS JJ SAS	1691		10.000.000	
12/08/2025			1693		12.000.000	
02/09/2025			1703		3.076.568	
15/08/2025	890504145	COOTRANSARARE LTDA	5050	PERSONAL	133.020.361	0
20/08/2025			5087		62.365.388	
15/10/2025			5496		53.829.014	
15/10/2025			5497		34.969.852	

BALANCE GENERAL

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	PORCENTAJE ANTICIPO	VALOR EJECUTADO	FACTURAS
1	PERSONAL	GLB	65%	284.184.615	5050-5087-5496-5497
2	COMBUSTIBLE	GLB	27%	118.045.917	12285-12498-12686-13285
3	MANTENIMIENTO	GLB	8%	34.976.568	328-329-330-1691-1693-1703
TOTALES			**100%**	**437.207.100**	

INFORME TECNICO DE EJECUCION

ACTIVIDADES PROPIAS DEL CONTRATO

La ejecución del contrato se ha desarrollado con total normalidad, cumpliendo diariamente con las actividades establecidas en los horarios y rutas definidas por la entidad. En el área urbana del municipio de Saravena, se ha garantizado el transporte de 420 estudiantes matriculados e inscritos en el SIMAT, información que ha sido verificada con las instituciones educativas beneficiarias del servicio. Para la operación, se cuenta con 15 vehículos, 15 conductores, 15 monitores —todos contratados por uno de los consorciados— y un coordinador operativo Todo el personal es capacitado de manera periódica, conforme a lo dispuesto por el Ministerio de Transporte."

Así mismo, de acuerdo con el control realizado por la coordinadora operativa, señora **Jenny Suescún**, se evidencia que los días correspondientes al calendario escolar han sido ejecutados conforme a lo programado, alcanzando un porcentaje de ejecución física del **99.27%.**

Por lo anterior detallamos los días laborados y certificados por cada representante legal y/o rector de cada una de las instituciones educativas del municipio de Saravena.

901.932.900-1	UNION TEMPORAL TRANS-ESCOLAR SARAVENA 2025 CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO N°111 DE 2025 INFORME	

DIAS EJECUTADOS PARCIALMENTE

POR INSTITUCION EDUCATIVA

(del 29 Abril al 02 de Octubre 2025)

- **INSTITUCIÓN EDUCATIVA JOSÉ EUSTASIO RIVERA**

DIAS EJECUTADOS ABRIL:29-30 =2 DIAS
DIAS EJECUTADOS: MAYO: 2-5-6-7-8-9-12-13-14-15-19-20-21, 22, 23, 26, 30 =17 DIAS
DIAS EJECUTADOS JUNIO:3-4-5-6-9-10-12-13 =8 DIAS
DIAS EJECUTADOS JULIO: 7-8-9-10-11-14-15-16-17-18-21-22-23-24-25-28-29-30-31 =19 DIAS
DIAS EJECUTADOS AGOSTO: 1-4-5-6-8-11-12-13-14-15-21-22-25-26-27-28-29 =17 DIAS
DIAS EJECUTADOS SEPTIEMBRE: 1-2-4-5-8-9-11-12-15-16-17-18-22-23-24-25-26-29-30 =19 DIAS
DIAS EJECUTADOS OCTUBRE:1-2 =2 DIAS

Nota 1: Durante los días 21, 22, 23, 26, 30 de mayo y el día 3 de junio de 2025, se prestó el servicio de transporte con un total de 6 días, por tanto, se aclara que en razón a Licencia Temporal No. 2163 otorgada al señor Rector por parte de la secretaria de Educación Departamental, durante estos días no hubo Rector en propiedad ni encargado, no obstante, se garantizó la prestación del Servicio de transporte escolar.

Nota 2: Ruta 3: 24 DE ENERO, DIAGONAL 30, CARRERA 9°, SAN LUIS, SAN JORGE, MATADERO, LA ESPERANZA, ROMBOY, ALFONSO LOPEZ, LAS VILLAS SANTANDER. IDA Y REGRESO (33.6KM) del colegio JOSE EUSTASIO RIVERA, **esta ruta empezó a operar a partir del 9 de junio de 2025.**

DIAS EJECUTADOS JUNIO: 9-10-12-13 =4 DIAS
DIAS EJECUTADOS JULIO: 7-8-9-10-11-14-15-16-17-18-21-22-23-24-25-28-29-30-31 =19 DIAS

- **INSTITUCION EDUCATIVA TECNICO INDUSTRIAL RAFAEL POMBO BACHILLERATO**

DIAS EJECUTADOS ABRIL:29-30 =2 DIAS
DIAS EJECUTADOS MAYO 5-6-7-8-9-12-13-14-15-19-20-21-22-23-26-27-30 =17 DIAS
DIAS EJECUTADOS JUNIO: 3-4-5-6-9-10-12-13 =08 DIAS
DIAS EJECUTADOS JULIO: 7-8-9-10-11-14-15-16-17-18-21- 22-23-24-25-28-29-30-31 =19 DIAS
DIAS EJECUTADOS AGOSTO: 1-4-5-6-8-11-12-13-14-15-21-22-25-26-27-28-29 =17 DIAS
DIAS EJECUTADOS SEPTIEMBRE: 1-2-4-5-8-9-11-12-15-16-17-18-19-22-23-24-25-26-29-30 =20 DIAS
DIAS EJECUTADOS OCTUBRE:1-2 =2 DIAS

901.932.900-1	UNION TEMPORAL TRANS-ESCOLAR SARAVENA 2025 CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO N°111 DE 2025 INFORME	

- **INSTITUCIÓN EDUCATIVA COLEGIO NACIONAL LA FRONTERA**

DIAS EJECUTADOS ABRIL:29-30 =2 DIAS
DIAS EJECUTADOS MAYO 2-5-6-7-8-9-12-13-14-15-19-20-21-22-26-27-30 =17 DIAS
DIAS EJECUTADOS JUNIO: 3-4-5-6-9-10-12-13 =08 DIAS
DIAS EJECUTADOS JULIO: 7-8-9-10-11-14-15-16-17-18-21- 22-23-24-25-28-29-30-31 =19 DIAS
DIAS EJECUTADOS AGOSTO: 1-4-5-6-8-11-12-13-14-15-21-22-25-26-27-28-29 =17 DIAS
DIAS EJECUTADOS SEPTIEMBRE: 1-2-4-5-8-9-11-12-15-16-17-18-19-22-23-24-25-26-29-30 =20 DIAS
DIAS EJECUTADOS OCTUBRE:1-2 =2 DIAS

- **INSTITUCIÓN EDUCATIVA CONCENTRACIÓN DE DESARROLLO RURAL**

DIAS EJECUTADOS ABRIL:29-30 =2 DIAS
DIAS EJECUTADOS MAYO 2-5-6-7-8-9-12-13-14-15-19-20-21-22-23-26-27-30 =18 DIAS
DIAS EJECUTADOS JUNIO: 3-4-5-6-9-10-12-13 =08 DIAS
DIAS EJECUTADOS JULIO: 7-8-9-10-11-14-15-16-17-18-21-22-23-24-25-28-29-30-31 =19 DIAS
DIAS EJECUTADOS AGOSTO: 1-4-5-6-8-11-12-13-14-15-21-22-25-26-27-28-29 =17 DIAS
DIAS EJECUTADOS SEPTIEMBRE: 1-2-4-5-8-9-11-12-15-16-17-18-19-22-23-24-25-26-29-30 =20 DIAS
DIAS EJECUTADOS OCTUBRE:1-2 =2 DIAS

- **SEDE EDUCATIVA SEMILLEROS DE PAZ**

DIAS EJECUTADOS ABRIL:28-29 =2 DIAS
DIAS EJECUTADOS MAYO 2-5-6-7-8-9-12-14-15-19-20-21-22-23-26-27-30 =17 DIAS
DIAS EJECUTADOS JUNIO: 3-4-5-6-9-10-12-13 =08 DIAS
DIAS EJECUTADOS JULIO: 7-8-9-10-14-15-16-17-18-21-22-23-24-25-28-29-30-31 =18 DIAS
DIAS EJECUTADOS AGOSTO: 1-4-5-6-8-11-12-13-14-15-21-22-25-26-27-28-29 =17 DIAS
DIAS EJECUTADOS SEPTIEMBRE: 1-2-4-5-8-9-11-12-15-16-17-18-19-22-23-24-25-26-29-30 =20 DIAS
DIAS EJECUTADOS OCTUBRE:1-2 =2 DIAS

CANTIDAD DE ESTUDIANTES BENEFICIADOS POR INSTITUCIÓN.

ITEM	ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO	RUTAS	DIAS CTO	TOTAL, DIAS DE SERVICIO	BENEFICIARIOS POR RUTA	DIAS POR EJECUTAR
1	INSTITUCIÓN EDUCATIVA JOSÉ EUSTASIO RIVERA	2	85	84	84	1

901.932.900-1	UNION TEMPORAL TRANS-ESCOLAR SARAVENA 2025 CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO N°111 DE 2025 INFORME	

	INSTITUCIÓN EDUCATIVA JOSÉ EUSTASIO RIVERA RUTA3	1	62	61		1
2	INSTITUCION EDUCATIVA TECNICO INDUSTRIAL RAFAEL POMBO BACHILLERATO	4	85	85	111	0
3	INSTITUCIÓN EDUCATIVA COLEGIO NACIONAL LA FRONTERA	2	85	85	60	0
4	INSTITUCIÓN EDUCATIVA CONCENTRACIÓN DE DESARROLLO RURAL	4	86	86	111	0
5	SEDE EDUCATIVA SEMILLEROS DE PAZ	2	84	84	54	0

RELACIÓN DEL PERSONAL QUE PARTICIPO EN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO

MONITORES

NOMBRE EMPLEADO	N° IDENTIFICACIÓN	N° ABRIL	N° MAYO	N° JUNIO	N° JULIO	N° AGOSTO	N° SEPTIEMBRE	N° OCTUBRE
LAURA BIBIANA HERNANDEZ GRIJALBA	1.007.414.378	33369929	33667113	33883593	34240258	34552349	34947466	35222144
SANDRA VIVIANA NOVOA	49.792.382	33369929	33667113	33883593	34240258	34552349	34947466	35222144
LEIDY ELENA RUEDA CORNELIO	1.115.721.012	33369929	33667113	33883593	34240258	34552349	34947466	35222144
MARTHA JANETH TORRADO	68.248.485	33369929	33667113	33883593	34240258	34552349	34947466	35222144
DORIS ADRIANA BAUTISTA BECERRA	1.007.419.499	33369929	33667113	33883593	34240258	34552349	34947466	35222144
KARLI TATIANA SANCHEZ CAPACHO	1.115.739.476	33369929	33667113	33883593	34240258	34552349	34947466	35222144
JESSICA ROCIO ANZOLA MALDONADO	1.010.070.867	33369929	33667113	33883593	34240258	34552349	34947466	35222144
MARIA VICTORIA GARZON OSORIO	1.094.240.906	33369929	33667113	33883593	34240258	34552349	34947466	35222144
JENNY SIDNEY CUESTA NAVAS	1.115.727.290	33369929	33667113	33883593	34240258	34552349	34947466	35222144
ERIKA YURLEY NIÑO ACEROS	37.506.027	33369929	33667113	---	---	---	---	---
ANYURIZ TATIANA MONTENEGRO ANGOLA	1.115.735.219	33369929	33667113	33883593	34240258	34552349	34947466	35222144
IVONNE CELESTE REY JAUREGUI	1.115.740.275	33369929	33667113	33883593	34240258	34552349	34947466	35222144
AMPARO LORENA JAIMES ACUÑA	1.094.246.061	33369929	33667113	33883593	34240258	34552349	34947466	35222144
JULIANI JANESKI CABRERA VALERO	1.115.745.585	33369929	33667113	33883593	34240258	34552349	34947466	35222144
LUZ MIREYA GUARIN BEDOYA	68.250.649	33369929	33667113	33883593	34240258	34552349	34947466	35222144
SANDRA CASTELLANOS UREÑA	68.298.329	---	33667113	33883593	34240258	34552349	34947466	35222144

901.932.900-1	**UNION TEMPORAL TRANS-ESCOLAR SARAVENA 2025** **CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO N°111 DE 2025** **INFORME**	

CONDUCTORES

NOMBRE EMPLEADO	N° IDENTIFICACIÓN	N° ABRIL	N° MAYO	N° JUNIO	N° JULIO	N° AGOSTO	N° SEPTIEMBRE	N° OCTUBRE
JONATHAN FERLEY SANABRIA CASTRO	1.006.594.867	33369991	33667198	33884049	34240025	34552425	34947801	35222278
RICARDO RINCON ARIAS	1.093.757.147	33369991	33667198	33884049	34240025	34552425	—	—
LUIS ARTURO PARADA RINCON	5.414.598	33369991	33667198	33884049	34240025	34552425	34947801	35222278
JOSE HERNANDO JAIMES VILLAMIZAR	17.527.752	33369991	33667198	—	—	—	—	—
LEWIS JHOAN JAIMES MORENO	1.098.650.992	33369991	33667198	33884049	34240025	34552425	34947801	35222278
VICTOR MANUEL CAMARGO MORENO	5.493.364	33369991	33667198	33884049	34240025	34552425	34947801	35222278
ELIECER RINCON VILLAMIZAR	96.124.182	33369991	33667198	33884049	34240025	34552425	34947801	35222278
EDGAR ANDRES CEPEDA PIMIENTO	1.007.191.672	33369991	33667198	33884049	34240025	34552425	34947801	35222278
GUSTAVO ADOLFO SUCRE NIÑO	1.116.862.831	33369991	33667198	33884049	34240025	34552425	34947801	35222278
JOSE ELIECER ARIZA JEREZ	1.115.722.618	33369991	33667198	33884049	34240025	34552425	34947801	35222278
LEIBER YAMASAID PARRA MORENO	91.183.951	33369991	33667198	33884049	34240025	34552425	34947801	35222278
ARNOLD FRANCISCO SOSA MOJICA	1.116.792.785	33369991	33667198	33884049	34240025	34552425	34947801	35222278
EDUARDO ACOSTA	96.191.390	33369991	33667198	33884049	34240025	34552425	—	—
JHON LEWINSON SANTOS SOLANO	5.401.818	33369991	33667198	33884049	34240025	34552425	34947801	35222278
EIBAR LOPEZ GUTIERREZ	88.030.723	33369991	33667198	33884049	34240025	34552425	34947801	35222278
WILMER YESID ARIZA PAREDES	1.024.558.311	—	—	34001319	34346828	—	—	—
EDWIN CALDERON BLANCO	1.090.370.504	—	—	—	34240025	34552425	34947801	35222278
SEBASTIAN ANDRES MONTOYA BELLO	1.006.407.493	—	—	—	—	34552425	34947801	35222278
OBED JIMENEZ AVILA	1.116.779.688	—	—	—	—	34552425	34947801	35222278

UBICACIÓN VEHICULO, CONDUCTOR Y MONITOR

ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO	RUTA	PLACA	CONDUCTOR	MONITOR
INSTITUCIÓN EDUCATIVA JOSÉ EUSTASIO RIVERA	**RUTA 1** HUGO CHÁVEZ, VILLABEL, CUMBRE, JOSÉ VICENTE, AL COLEGIO JOSÉ EUSTACIO RIVERA IDA Y REGRESO (25 KM)	SMJ731	OBED JIMENEZ AVILA	SANDRA NOVOA
	RUTA 2 LOS TRONQUITOS, COFAVI, ROMBOY MODELO, BARRIO GALÁN, SEIS DE OCTUBRE, JOSÉ EUSTASIO RIVERA IDA Y REGRESO (23.6 KM)	TDS479	JONATHAN FERLEY SANABRIA CASTRO	LAURA HERNANDEZ
	RUTA 3 24 DE ENERO, ALFONSO LOPEZ, SANTANDER,	NNV020	ARNOLD FRANCISCO SOSA MOJICA	JULIANI JANESKI CABRERA VALERO
	RUTA 1	TTP722		LEIDY RUEDA

901.932.900-1	**UNION TEMPORAL TRANS-ESCOLAR SARAVENA 2025** **CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO N°111 DE 2025** **INFORME**	

INSTITUCION EDUCATIVA TECNICO INDUSTRIAL RAFAEL POMBO BACHILLERATO	POMBO PRIMARIA, JOSÉ VICENTE, SEIS DE OCTUBRE, ROMBOY DE COPETRAN, COLEGIO TÉCNICO INDUSTRIAL RAFAEL POMBO IDA Y REGRESO (22,4 KM)		SEBASTIAN ANDRES MONTOYA BELLO	
	RUTA 2 VEREDA MADREVIEJA, BARRIO SAN LUIS, COLEGIO TÉCNICO INDUSTRIAL RAFAEL POMBO, IDA Y REGRESO (30,6 KM)	SIT723	LUIS ARTURO PARADA	TATIANA MONTENEGRO
	RUTA 3 PLAZA DE FERIAS, MONTE BELLO, SANTANDER, CAMPEÓN, COLEGIO TÉCNICO INDUSTRIAL RAFAEL POMBO, IDA Y REGRESO (22 KM)	LPL316	GUSTAVO ADOLFO SUCRE NIÑO	KARLY SANCHEZ
	RUTA 4 DESDE LA COPA, EL CONSUELO, BARRIO MONTEBELLO, PLAZA DE FERIAS POR EL TERRAPLEN, COLEGIO TÉCNICO RUTA INDUSTRIAL RAFAEL POMBO, IDA Y REGRESO (35 KM)	TLY734	EIBAR LOPEZ GUTIERREZ	JENNY CUESTA
INSTITUCIÓN EDUCATIVA COLEGIO NACIONAL LA FRONTERA	**RUTA 1** BARRIOS GALAN, CENTRO, ALFONSO LOPEZ, CASA GRANDE, SAN LUIS, COFAVI, COLEGIO LA FRONTERA DIAGONAL 30. IDA Y REGRESO. (28,8 KM)	WGO970	EDWIN CASTELLANOS	MARTHA JANETH TORRADO
	RUTA 2 BARRIOS JOSE VICENTE, SEIS DE OCTUBRE, PLAZA DE FERIAS, MONTE BELLO, PLAZA DE MERCADO, COLEGIO NACIONAL LA FRONTERA. IDA Y REGRESO. (27,8 KM)	EXX893	LEWIS JHOAN JAIMES MORENO	SANDRA CASTELLANOS
INSTITUCIÓN EDUCATIVA CONCENTRACIÓN DE DESARROLLO RURAL	**RUTA 1** 4 DE DICIEMBRE, BARRIOS JOSE VICENTE PRIMERA ETAPA, SEIS DE OCTUBRE, COLEGIO CONCENTRACIÓN DE DESARROLLO RURAL. IDA Y REGRESO. (28 KM)	FSV313	VICTOR MANUEL CAMARGO MORENO	AMPARO LORENA JAIMES
	RUTA 2 SAN JORGE, LAS FLORES, SAN LUIS, AVENIDA 30 DIAGONAL, COPETRÁN, COLEGIO CONCENTRACIÓN DE DESARROLLO RURAL. IDA Y REGRESO. (25 KM)	TLY730	JHON LEWINSON SANTOS	MARIA VICTORIA GARZON
	RUTA 3 BARRIO SUBNORMALES, HUGO CHAVEZ, LA CUMBRE, LA VICTORIA, POR EL TERRAPLÉN, COLEGIO CONCENTRACIÓN DE DESARROLLO RURAL. IDA Y REGRESO. (32 KM)	TZN409	ELIECER RINCON VILLAMIZAR	IVONNE CELESTE REY
	RUTA 4 BARRIO LA UNION, 20 DE JULIO POR EL TERRAPLEN, COLEGIO CONCENTRACIÓN DE DESARROLLO RURAL. IDA Y REGRESO. (24 KM)	SZT931	EDGAR ANDRES CEPEDA PIMIENTO	DORIS BAUTISTA
	RUTA 1	TTS574		

901.932.900-1	UNION TEMPORAL TRANS-ESCOLAR SARAVENA 2025 CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO N°111 DE 2025 INFORME	

SEDE EDUCATIVA SEMILLEROS DE PAZ	DESDE EL MATADERO MUNICIPAL, HASTA EL SEMAFORO DE SAN LUIS, SE GIRA EN DIRECCIÓN DEL POMBO BACHILLERATO, LA ESPERANZA, EL COFAVI, INVASIÓN PORTAL DEL LLANO, REOMA NANOS, DIAGONAL 30 HASTA ANTES DE LLEGAR AL AEROPUERTO, SEDE EDUCATIVA SEMILLEROS DE PAZ. IDA Y REGRESO. (24,2 KM)		JOSE ELIECER ARIZA JEREZ	JESSICA ANZOLA
	RUTA 2.	LLP811	LEIBER YAMASAID PARRA MORENO	LUZ MIREYA GUARIN BEDOYA
	BARRIO MODELO, CALLE 30, AVENIDAD INCORA, BARRIO 4 DICIEMBRE, BARRIO 20 DE JULIO, CALLE 20, CARRERA 13, GIRAR EN LA CALLE 17 Y SEDE EDUCATIVA SEMILLEROS DE PAZ. IDA Y REGRESO. (23,6 KM)			

Se dio cumplimiento a las obligaciones legales relacionadas con el pago de nómina y los aportes al sistema de seguridad social, conforme al tiempo de ejecución del contrato. Así mismo, se verificó la exoneración de aportes a salud y parafiscales, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 114-1 del Estatuto Tributario. Dicho artículo señala que estarán exoneradas del pago de aportes parafiscales al Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y de las cotizaciones al régimen contributivo de salud, las sociedades, personas jurídicas y asimiladas, contribuyentes declarantes del impuesto sobre la renta y complementarios, respecto de los trabajadores que devenguen, de manera individual, menos de diez (10) salarios mínimos mensuales legales vigentes.

EJECUCION DEL CONTRATO No 111 DE 2025 MES A MES

ITEM	ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO	RUTAS	DIAS CTO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	TOTAL, DIAS DE SERVICIO
1	INSTITUCIÓN EDUCATIVA JOSÉ EUSTASIO RIVERA	2	85	2	17	8	19	17	19	2	84
		1	62			4	19	17	19	2	61
2	INSTITUCION EDUCATIVA TECNICO INDUSTRIAL RAFAEL POMBO BACHILLERATO	4	85	2	17	8	19	17	20	2	85
3	INSTITUCIÓN EDUCATIVA COLEGIO NACIONAL LA FRONTERA	2	85	2	17	8	19	17	20	2	85

901.932.900-1	UNION TEMPORAL TRANS-ESCOLAR SARAVENA 2025 CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO N°111 DE 2025 INFORME	

4	INSTITUCIÓN EDUCATIVA CONCENTRACIÓN DE DESARROLLO RURAL	4	86	2	18	8	19	17	20	2	86
5	SEDE EDUCATIVA SEMILLEROS DE PAZ	2	84	2	17	8	18	17	20	2	84

Nota 1: Ruta 3 -JOSE EUSTASIO RIVERA: 24 DE ENERO, DIAGONAL 30, CARRERA 9°, SAN LUIS, SAN JORGE, MATADERO, LA ESPERANZA, ROMBOY, ALFONSO LOPEZ, LAS VILLAS SANTANDER. IDA Y REGRESO (33.6KM), **dio inicio a operar a partir del 9 de junio de 2025.**

DIAS EJECUTADOS JUNIO: 9-10-12-13 =4 DIAS

DIAS EJECUTADOS JULIO: 7-8-9-10-11-14-15-16-17-18-21-22-23-24-25-28-29-30-31 =19 DIAS

DIAS EJECUTADOS AGOSTO: 1-4-5-6-8-11-12-13-14-15-21-22-25-26-27-28-29 =17 DIAS

DIAS EJECUTADOS SEPTIEMBRE: 1-2-4-5-8-9-11-12-15-16-17-18-22-23-24-25-26-29-30=19 DIAS

DIAS EJECUTADOS OCTUBRE:1-2 =2 DIAS

NOVEDADES EN NUMEROS DE DOCUMENTOS DE LOS ESTUDIANTES

Se verificó la prestación del servicio escolar con base en la información del SIMAT, encontrando que los estudiantes beneficiarios cuentan con número NES en dicho sistema, y que en el registro del colegio ya tienen asignado su número de identificación (PPT).

A continuación, se relacionan los estudiantes correspondientes y se anexa copia de los documentos en la planilla, para la respectiva actualización en el SIMAT

ITEM	INSTITUCION EDUCTIVA A LA QUE PERTENECE	NOMBRE DEL ESTUDIANTE ANTERIOR	N° DE DOCUMENTO DE DOCUMNETO DE IDENTIDAD	GRADO AL QUE PERTENECIA
1	SEMILLERO DE PAZ	DILLIANY OSCARINA MENDEZ RUIZ	PPT 6619934	4
2	CDR	DANYERLY NILETH FUENTES PEÑALOZA	PPT 5693310	402
3	CDR	NESTOR ENRIQUE YORIS	PPT 6037385	102
4	CDR	YOHANDRYSMAR CAMILA CAMEJO MARTINEZ	8023337	401
5	CDR	DISLENNYS RUSSE DIAZ LARA	8112420	402
6	CDR	JHELYSMAR DARIANA DUARTE BRICEÑO	6713350	TRANS

901.932.900-1	UNION TEMPORAL TRANS-ESCOLAR SARAVENA 2025 CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO N°111 DE 2025 INFORME	

7	CDR	SNAIDER STEVEN ARIZA ROMERO	8021961	302
8	CDR	KLEIDIMAR YELINITH ARIZA ROMERO	8021996	302
9	CDR	CARLYS CELESTE CONDE GARZON	8101766	301
10	CDR	CARLOS AZAEL CONDE GARZON	8101739	201
11	CDR	JUAN STEBAN ARIZA BACCA	1157965366	401
12	CDR	DYLAN ZAID SANCHEZ ORTIZ	1116803151	401
13	CDR	BRITANI ISABELA JIMENEZ VALLESTA	1012423492	302
14	RAFAEL POMBO	JAMES DAVID NIÑO PINZON	1157965773	601

BALANCE FINANCIERO
VALOR DE LAS RUTAS EJECUTADAS POR MES

MES DE ABRIL 2025

ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO	RUTA	CANTIDAD	VALOR RUTA POR DIA	VALOR TOTAL	MONITOR	VALOR DIA	VALOR TOTAL
INSTITUCIÓN EDUCATIVA JOSÉ EUSTASIO RIVERA	RUTA 1 HUGO CHÁVEZ, VILLABEL, CUMBRE, JOSÉ VICENTE, AL COLEGIO JOSÉ EUSTACIO RIVERA IDA Y REGRESO (25 KM)	2	$ 665.000,00	$ 1.330.000,00	2	$ 304.000,00	$ 1.634.000,00
	RUTA 2 LOS TRONQUITOS, COFAVI, ROMBOY MODELO, BARRIO GALÁN, SEIS DE OCTUBRE, JOSÉ EUSTASIO RIVERA IDA Y REGRESO (23.6 KM)	2	$ 627.700,00	$ 1.255.400,00	2	$ 304.000,00	$ 1.559.400,00
INSTITUCION EDUCATIVA TECNICO INDUSTRIAL RAFAEL POMBO BACHILLERATO	RUTA 1 POMBO PRIMARIA, JOSÉ VICENTE, SEIS DE OCTUBRE, ROMBOY DE COPETRAN, COLEGIO TÉCNICO INDUSTRIAL RAFAEL POMBO IDA Y REGRESO (22,4 KM)	2	$ 595.800,00	$ 1.191.600,00	2	$ 304.000,00	$ 1.495.600,00
	RUTA 2 VEREDA MADREVIEJA, BARRIO SAN LUIS, COLEGIO TÉCNICO INDUSTRIAL RAFAEL POMBO, IDA Y REGRESO (30,6 KM)	2	$ 813.900,00	$ 1.627.800,00	2	$ 304.000,00	$ 1.931.800,00

901.932.900-1	**UNION TEMPORAL TRANS-ESCOLAR SARAVENA 2025** **CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO N°111 DE 2025** **INFORME**	

	RUTA 3 PLAZA DE FERIAS, MONTE BELLO, SANTANDER, CAMPEÓN, COLEGIO TÉCNICO INDUSTRIAL RAFAEL POMBO, IDA Y REGRESO (22 KM)	2	$ 585.200,00	$ 1.170.400,00	2	$ 304.000,00	$ 1.474.400,00
	RUTA 4 DESDE LA COPA, EL CONSUELO, BARRIO MONTEBELLO; PLAZA DE FERIAS POR EL TERRAPLEN, COLEGIO TÉCNICO RUTA INDUSTRIAL RAFAEL POMBO, IDA Y REGRESO (35 KM)	2	$ 931.000,00	$ 1.862.000,00	2	$ 304.000,00	$ 2.166.000,00
INSTITUCIÓN EDUCATIVA COLEGIO NACIONAL LA FRONTERA	**RUTA 1** BARRIOS GALAN, CENTRO, ALFONSO LOPEZ, CASA GRANDE, SAN LUIS, COFAVI, COLEGIO LA FRONTERA DIAGONAL 30. IDA Y REGRESO. (28,8 KM)	2	$ 766.100,00	$ 1.532.200,00	2	$ 304.000,00	$ 1.836.200,00
	RUTA 2 BARRIOS JOSE VICENTE, SEIS DE OCTUBRE, PLAZA DE FERIAS, MONTE BELLO, PLAZA DE MERCADO, COLEGIO NACIONAL LA FRONTERA. IDA Y REGRESO. (27,8 KM)	2	$ 739.500,00	$ 1.479.000,00	2	$ 304.000,00	$ 1.783.000,00
INSTITUCIÓN EDUCATIVA CONCENTRACIÓN DE DESARROLLO RURAL	**RUTA 1** 4 DE DICIEMBRE, BARRIOS JOSE VICENTE PRIMERA ETAPA, SEIS DE OCTUBRE, COLEGIO CONCENTRACIÓN DE DESARROLLO RURAL. IDA Y REGRESO. (28 KM)	2	$ 744.800,00	$ 1.489.600,00	2	$ 304.000,00	$ 1.793.600,00
	RUTA 2 SAN JORGE, LAS FLORES, SAN LUIS, AVENIDA 30 DIAGONAL, COPETRÁN, COLEGIO CONCENTRACIÓN DE DESARROLLO RURAL. IDA Y REGRESO. (25 KM)	2	$ 665.000,00	$ 1.330.000,00	2	$ 304.000,00	$ 1.634.000,00
	RUTA 3 BARRIO SUBNORMALES, HUGO CHAVEZ, LA CUMBRE, LA VICTORIA, POR EL TERRAPLÉN, COLEGIO CONCENTRACIÓN DE DESARROLLO RURAL. IDA Y REGRESO. (32 KM)	2	$ 851.200,00	$ 1.702.400,00	2	$ 304.000,00	$ 2.006.400,00
	RUTA 4 BARRIO LA UNION, 20 DE JULIO POR EL TERRAPLEN, COLEGIO CONCENTRACIÓN DE DESARROLLO RURAL. IDA Y REGRESO. (24 KM)	2	$ 638.400,00	$ 1.276.800,00	2	$ 304.000,00	$ 1.580.800,00
SEDE EDUCATIVA SEMILLEROS DE PAZ	**RUTA 1** DESDE EL MATADERO MUNICIPAL, HASTA EL SEMAFORO DE SAN LUIS, SE GIRA EN DIRECCIÓN DEL POMBO BACHILLERATO, LA ESPERANZA, EL COFAVI, INVASIÓN PORTAL DEL LLANO, REOMA NANOS, DIAGONAL 30 HASTA ANTES DE LLEGAR AL AEROPUERTO,	2	$ 643.700,00	$ 1.287.400,00	2	$ 304.000,00	$ 1.591.400,00

901.932.900-1	UNION TEMPORAL TRANS-ESCOLAR SARAVENA 2025 CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO N°111 DE 2025 INFORME	

	SEDE EDUCATIVA SEMILLEROS DE PAZ. IDA Y REGRESO. (24,2 KM)						
	RUTA 2. BARRIO MODELO, CALLE 30, AVENIDAD INCORA, BARRIO 4 DICIEMBRE, BARRIO 20 DE JULIO, CALLE 20, CARRERA 13, GIRAR EN LA CALLE 17 Y SEDE EDUCATIVA SEMILLEROS DE PAZ. IDA Y REGRESO. (23,6 KM)	2	$ 627.700,00	$ 1.255.400,00	2	$ 304.000,00	$ 1.559.400,00
	RUTA 3 BARRIO LA UNION, 20 DE JULIO, SEDE EDUCATIVA SEMILLEROS DE PAZ. IDA Y REGRESO. (33,6 KM)			$ -		$ -	$ -
MONITOR PARA EL RECORRRIDO RUTA ESCOLAR		28	$ 152.000,00	$ 4.256.000,00			
CORDINADOR DEL PROYECTO		2	$ 180.000,00	$ 360.000,00	**TOTAL, EJECUCION**		**$ 24.406.000,00**

BALANCE FINANCIERO
VALOR DE LAS RUTAS EJECUTADAS POR MES

MES DE MAYO 2025

ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO	RUTA	CANTIDAD	VALOR RUTA POR DIA	VALOR TOTAL	MONITOR	VALOR DIA	VALOR TOTAL
INSTITUCIÓN EDUCATIVA JOSÉ EUSTASIO RIVERA	**RUTA 1** HUGO CHÁVEZ, VILLABEL, CUMBRE, JOSÉ VICENTE, AL COLEGIO JOSÉ EUSTACIO RIVERA IDA Y REGRESO (25 KM)	17	$ 665.000,00	$ 11.305.000,00	17	$ 2.584.000,00	$ 13.889.000,00
	RUTA 2 LOS TRONQUITOS, COFAVI, ROMBOY MODELO, BARRIO GALÁN, SEIS DE OCTUBRE, JOSÉ EUSTASIO RIVERA IDA Y REGRESO (23.6 KM)	17	$ 627.700,00	$ 10.670.900,00	17	$ 2.584.000,00	$ 13.254.900,00
INSTITUCION EDUCATIVA TECNICO INDUSTRIAL RAFAEL POMBO BACHILLERATO	**RUTA 1** POMBO PRIMARIA, JOSÉ VICENTE, SEIS DE OCTUBRE, ROMBOY DE COPETRAN, COLEGIO TÉCNICO INDUSTRIAL RAFAEL POMBO IDA Y REGRESO (22,4 KM)	17	$ 595.800,00	$ 10.128.600,00	17	$ 2.584.000,00	$ 12.712.600,00
	RUTA 2 VEREDA MADREVIEJA, BARRIO SAN LUIS, COLEGIO TÉCNICO INDUSTRIAL RAFAEL POMBO, IDA Y REGRESO (30,6 KM)	17	$ 813.900,00	$ 13.836.300,00	17	$ 2.584.000,00	$ 16.420.300,00
	RUTA 3	17	$ 585.200,00	$ 9.948.400,00	17	$ 2.584.000,00	$ 12.532.400,00

	UNION TEMPORAL TRANS-ESCOLAR SARAVENA 2025	
901.932.900-1	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO N°111 DE 2025	
	INFORME	

	PLAZA DE FERIAS, MONTE BELLO, SANTANDER, CAMPEÓN, COLEGIO TÉCNICO INDUSTRIAL RAFAEL POMBO, IDA Y REGRESO (22 KM)						
	RUTA 4 DESDE LA COPA, EL CONSUELO, BARRIO MONTEBELLO, PLAZA DE FERIAS POR EL TERRAPLEN, COLEGIO TÉCNICO RUTA INDUSTRIAL RAFAEL POMBO, IDA Y REGRESO (35 KM)	17	$ 931.000,00	$ 15.827.000,00	17	$ 2.584.000,00	$ 18.411.000,00
INSTITUCIÓN EDUCATIVA COLEGIO NACIONAL LA FRONTERA	**RUTA 1** BARRIOS GALAN, CENTRO, ALFONSO LOPEZ, CASA GRANDE, SAN LUIS, COFAVI, COLEGIO LA FRONTERA DIAGONAL 30. IDA Y REGRESO. (28,8 KM)	17	$ 766.100,00	$ 13.023.700,00	17	$ 2.584.000,00	$ 15.607.700,00
	RUTA 2 BARRIOS JOSE VICENTE, SEIS DE OCTUBRE, PLAZA DE FERIAS, MONTE BELLO, PLAZA DE MERCADO, COLEGIO NACIONAL LA FRONTERA. IDA Y REGRESO. (27,8 KM)	17	$ 739.500,00	$ 12.571.500,00	17	$ 2.584.000,00	$ 15.155.500,00
INSTITUCIÓN EDUCATIVA CONCENTRACIÓN DE DESARROLLO RURAL	**RUTA 1** 4 DE DICIEMBRE, BARRIOS JOSE VICENTE PRIMERA ETAPA, SEIS DE OCTUBRE, COLEGIO CONCENTRACIÓN DE DESARROLLO RURAL. IDA Y REGRESO. (28 KM)	18	$ 744.800,00	$ 13.406.400,00	18	$ 2.736.000,00	$ 16.142.400,00
	RUTA 2 SAN JORGE, LAS FLORES, SAN LUIS, AVENIDA 30 DIAGONAL, COPETRÁN, COLEGIO CONCENTRACIÓN DE DESARROLLO RURAL. IDA Y REGRESO. (25 KM)	18	$ 665.000,00	$ 11.970.000,00	18	$ 2.736.000,00	$ 14.706.000,00
	RUTA 3 BARRIO SUBNORMALES, HUGO CHAVEZ, LA CUMBRE, LA VICTORIA, POR EL TERRAPLÉN, COLEGIO CONCENTRACIÓN DE DESARROLLO RURAL. IDA Y REGRESO. (32 KM)	18	$ 851.200,00	$ 15.321.600,00	18	$ 2.736.000,00	$ 18.057.600,00
	RUTA 4 BARRIO LA UNION, 20 DE JULIO POR EL TERRAPLEN, COLEGIO CONCENTRACIÓN DE DESARROLLO RURAL. IDA Y REGRESO. (24 KM)	18	$ 638.400,00	$ 11.491.200,00	18	$ 2.736.000,00	$ 14.227.200,00
SEDE EDUCATIVA SEMILLEROS DE PAZ	**RUTA 1** DESDE EL MATADERO MUNICIPAL, HASTA EL SEMAFORO DE SAN LUIS, SE GIRA EN DIRECCIÓN DEL POMBO BACHILLERATO, LA ESPERANZA, EL COFAVI, INVASIÓN PORTAL DEL LLANO, REOMA NANOS, DIAGONAL 30 HASTA ANTES DE LLEGAR AL AEROPUERTO, SEDE EDUCATIVA SEMILLEROS DE PAZ. IDA Y REGRESO. (24,2 KM)	17	$ 643.700,00	$ 10.942.900,00	17	$ 2.584.000,00	$ 13.526.900,00
	RUTA 2.	17	$ 627.700,00	$ 10.670.900,00	17	$ 2.584.000,00	$ 13.254.900,00

	UNION TEMPORAL TRANS-ESCOLAR SARAVENA 2025	
901.932.900-1	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO N°111 DE 2025	
	INFORME	

	BARRIO MODELO, CALLE 30, AVENIDAD INCORA, BARRIO 4 DICIEMBRE, BARRIO 20 DE JULIO, CALLE 20, CARRERA 13, GIRAR EN LA CALLE 17 Y SEDE EDUCATIVA SEMILLEROS DE PAZ. IDA Y REGRESO. (23,6 KM)						
	RUTA 3						
	BARRIO LA UNION, 20 DE JULIO, SEDE EDUCATIVA SEMILLEROS DE PAZ. IDA Y REGRESO. (33,6 KM)			$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00
MONITOR PARA EL RECORRRIDO RUTA ESCOLAR		242	$ 152.000,00	$ 36.784.000,00			$ 207.898.400,00
CORDINADOR DEL PROYECTO		18	$ 180.000,00	$ 3.240.000,00	**TOTAL EJECUCION**		**$ 211.138.400,00**

BALANCE FINANCIERO
VALOR DE LAS RUTAS EJECUTADAS POR MES

MES DE JUNIO 2025

ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO	RUTA	CANTIDAD	VALOR RUTA POR DIA	VALOR TOTAL	MONITOR	VALOR DIA	VALOR TOTAL
INSTITUCIÓN EDUCATIVA JOSÉ EUSTASIO RIVERA	**RUTA 1**						
	HUGO CHÁVEZ, VILLABEL, CUMBRE, JOSÉ VICENTE, AL COLEGIO JOSÉ EUSTACIO RIVERA IDA Y REGRESO (25 KM)	8	$ 665.000,00	$ 5.320.000,00	8	$ 1.216.000,00	$ 6.536.000,00
	RUTA 2						
	LOS TRONQUITOS, COFAVI, ROMBOY MODELO, BARRIO GALÁN, SEIS DE OCTUBRE, JOSÉ EUSTASIO RIVERA IDA Y REGRESO (23.6 KM)	8	$ 627.700,00	$ 5.021.600,00	8	$ 1.216.000,00	$ 6.237.600,00
	RUTA 3						
	24 DE ENERO, DIAGONAL 30, CARRERA 9°, SAN LUIS, SAN JORGE, MATADERO, LA ESPERANZA, ROMBOY, ALFONSO LOPEZ, LAS VILLAS SANTANDER. IDA Y REGRESO (33.6KM)	4	$ 893.700,00	$ 3.574.800,00	4	$ 608.000,00	$ 4.182.800,00
INSTITUCION EDUCATIVA TECNICO INDUSTRIAL RAFAEL POMBO BACHILLERATO	**RUTA 1**						
	POMBO PRIMARIA, JOSÉ VICENTE, SEIS DE OCTUBRE, ROMBOY DE COPETRAN, COLEGIO TÉCNICO INDUSTRIAL RAFAEL POMBO IDA Y REGRESO (22,4 KM)	8	$ 595.800,00	$ 4.766.400,00	8	$ 1.216.000,00	$ 5.982.400,00
	RUTA 2						
	VEREDA MADREVIEJA, BARRIO SAN LUIS, COLEGIO TÉCNICO INDUSTRIAL RAFAEL POMBO, IDA Y REGRESO (30,6 KM)	8	$ 813.900,00	$ 6.511.200,00	8	$ 1.216.000,00	$ 7.727.200,00
	RUTA 3	8	$ 585.200,00	$ 4.681.600,00	8	$ 1.216.000,00	$ 5.897.600,00

	UNION TEMPORAL TRANS-ESCOLAR SARAVENA 2025	
901.932.900-1	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO N°111 DE 2025	
	INFORME	

	PLAZA DE FERIAS, MONTE BELLO, SANTANDER, CAMPEÓN, COLEGIO TÉCNICO INDUSTRIAL RAFAEL POMBO, IDA Y REGRESO (22 KM)						
	RUTA 4 DESDE LA COPA, EL CONSUELO, BARRIO MONTEBELLO, PLAZA DE FERIAS POR EL TERRAPLEN, COLEGIO TÉCNICO RUTA INDUSTRIAL RAFAEL POMBO, IDA Y REGRESO (35 KM)	8	$ 931.000,00	$ 7.448.000,00	8	$ 1.216.000,00	$ 8.664.000,00
INSTITUCIÓN EDUCATIVA COLEGIO NACIONAL LA FRONTERA	**RUTA 1** BARRIOS GALAN, CENTRO, ALFONSO LOPEZ, CASA GRANDE, SAN LUIS, COFAVI, COLEGIO LA FRONTERA DIAGONAL 30. IDA Y REGRESO. (28,8 KM)	8	$ 766.100,00	$ 6.128.800,00	8	$ 1.216.000,00	$ 7.344.800,00
	RUTA 2 BARRIOS JOSE VICENTE, SEIS DE OCTUBRE, PLAZA DE FERIAS, MONTE BELLO, PLAZA DE MERCADO, COLEGIO NACIONAL LA FRONTERA. IDA Y REGRESO. (27,8 KM)	8	$ 739.500,00	$ 5.916.000,00	8	$ 1.216.000,00	$ 7.132.000,00
INSTITUCIÓN EDUCATIVA CONCENTRACIÓN DE DESARROLLO RURAL	**RUTA 1** 4 DE DICIEMBRE, BARRIOS JOSE VICENTE PRIMERA ETAPA, SEIS DE OCTUBRE, COLEGIO CONCENTRACIÓN DE DESARROLLO RURAL. IDA Y REGRESO. (28 KM)	8	$ 744.800,00	$ 5.958.400,00	8	$ 1.216.000,00	$ 7.174.400,00
	RUTA 2 SAN JORGE, LAS FLORES, SAN LUIS, AVENIDA 30 DIAGONAL, COPETRÁN, COLEGIO CONCENTRACIÓN DE DESARROLLO RURAL. IDA Y REGRESO. (25 KM)	8	$ 665.000,00	$ 5.320.000,00	8	$ 1.216.000,00	$ 6.536.000,00
	RUTA 3 BARRIO SUBNORMALES, HUGO CHAVEZ, LA CUMBRE, LA VICTORIA, POR EL TERRAPLÉN, COLEGIO CONCENTRACIÓN DE DESARROLLO RURAL. IDA Y REGRESO. (32 KM)	8	$ 851.200,00	$ 6.809.600,00	8	$ 1.216.000,00	$ 8.025.600,00
	RUTA 4 BARRIO LA UNION, 20 DE JULIO POR EL TERRAPLEN, COLEGIO CONCENTRACIÓN DE DESARROLLO RURAL. IDA Y REGRESO. (24 KM)	8	$ 638.400,00	$ 5.107.200,00	8	$ 1.216.000,00	$ 6.323.200,00
SEDE EDUCATIVA SEMILLEROS DE PAZ	**RUTA 1** DESDE EL MATADERO MUNICIPAL, HASTA EL SEMAFORO DE SAN LUIS, SE GIRA EN DIRECCIÓN DEL POMBO BACHILLERATO, LA ESPERANZA, EL COFAVI, INVASIÓN PORTAL DEL LLANO, REOMA NANOS, DIAGONAL 30 HASTA ANTES DE LLEGAR AL AEROPUERTO, SEDE EDUCATIVA SEMILLEROS DE PAZ. IDA Y REGRESO. (24,2 KM).	8	$ 643.700,00	$ 5.149.600,00	8	$ 1.216.000,00	$ 6.365.600,00
	RUTA 2. BARRIO MODELO, CALLE 30, AVENIDAD INCORA, BARRIO 4 DICIEMBRE, BARRIO 20 DE JULIO, CALLE 20, CARRERA 13, GIRAR EN LA CALLE 17 Y SEDE EDUCATIVA SEMILLEROS DE PAZ. IDA Y REGRESO. (23,6 KM)	8	$ 627.700,00	$ 5.021.600,00	8	$ 1.216.000,00	$ 6.237.600,00
MONITOR PARA EL RECORRRIDO RUTA ESCOLAR		116	$ 152.000,00	$ 17.632.000,00			$ 100.366.800,00

901.932.900-1	**UNION TEMPORAL TRANS-ESCOLAR SARAVENA 2025** **CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO N°111 DE 2025** **INFORME**	

CORDINADOR DEL PROYECTO	8	$ 180.000,00	$ 1.440.000,00	**TOTAL EJECUCION**	**$ 101.806.800,00**

BALANCE FINANCIERO
VALOR DE LAS RUTAS EJECUTADAS POR MES

MES DE JULIO 2025

ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO	RUTA	CANTIDAD	VALOR RUTA POR DIA	VALOR TOTAL	MONITOR	VALOR DIA	VALOR TOTAL
INSTITUCIÓN EDUCATIVA JOSÉ EUSTASIO RIVERA	**RUTA 1** HUGO CHÁVEZ, VILLABEL, CUMBRE, JOSÉ VICENTE, AL COLEGIO JOSÉ EUSTACIO RIVERA IDA Y REGRESO (25 KM)	19	$ 665.000,00	$ 12.635.000,00	19	$ 2.888.000,00	$ 15.523.000,00
	RUTA 2 LOS TRONQUITOS, COFAVI, ROMBOY MODELO, BARRIO GALÁN, SEIS DE OCTUBRE, JOSÉ EUSTASIO RIVERA IDA Y REGRESO (23.6 KM)	19	$ 627.700,00	$ 11.926.300,00	19	$ 2.888.000,00	$ 14.814.300,00
	RUTA 3 24 DE ENERO, DIAGONAL 30, CARRERA 9°, SAN LUIS, SAN JORGE, MATADERO, LA ESPERANZA, ROMBOY, ALFONSO LOPEZ, LAS VILLAS SANTANDER. IDA Y REGRESO (33.6KM)	19	$ 893.700,00	$ 16.980.300,00	19	$ 2.888.000,00	$ 19.868.300,00
INSTITUCION EDUCATIVA TECNICO INDUSTRIAL RAFAEL POMBO BACHILLERATO	**RUTA 1** POMBO PRIMARIA, JOSÉ VICENTE, SEIS DE OCTUBRE, ROMBOY DE COPETRAN, COLEGIO TÉCNICO INDUSTRIAL RAFAEL POMBO IDA Y REGRESO (22,4 KM)	19	$ 595.800,00	$ 11.320.200,00	19	$ 2.888.000,00	$ 14.208.200,00
	RUTA 2 VEREDA MADREVIEJA, BARRIO SAN LUIS, COLEGIO TÉCNICO INDUSTRIAL RAFAEL POMBO, IDA Y REGRESO (30,6 KM)	19	$ 813.900,00	$ 15.464.100,00	19	$ 2.888.000,00	$ 18.352.100,00
	RUTA 3 PLAZA DE FERIAS, MONTE BELLO, SANTANDER, CAMPEÓN, COLEGIO TÉCNICO INDUSTRIAL RAFAEL POMBO, IDA Y REGRESO (22 KM)	19	$ 585.200,00	$ 11.118.800,00	19	$ 2.888.000,00	$ 14.006.800,00
	RUTA 4 DESDE LA COPA, EL CONSUELO, BARRIO MONTEBELLO, PLAZA DE FERIAS POR EL TERRAPLEN, COLEGIO - TÉCNICO RUTA INDUSTRIAL RAFAEL POMBO, IDA Y REGRESO (35 KM)	19	$ 931.000,00	$ 17.689.000,00	19	$ 2.888.000,00	$ 20.577.000,00
INSTITUCIÓN EDUCATIVA COLEGIO NACIONAL LA FRONTERA	**RUTA 1** BARRIOS GALAN, CENTRO, ALFONSO LOPEZ, CASA GRANDE, SAN LUIS, COFAVI, COLEGIO LA FRONTERA DIAGONAL 30. IDA Y REGRESO. (28,8 KM)	19	$ 766.100,00	$ 14.555.900,00	19	$ 2.888.000,00	$ 17.443.900,00
	RUTA 2	19	$ 739.500,00	$ 14.050.500,00	19	$ 2.888.000,00	$ 16.938.500,00

901.932.900-1	UNION TEMPORAL TRANS-ESCOLAR SARAVENA 2025 CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO N°111 DE 2025 INFORME	

	BARRIOS JOSE VICENTE, SEIS DE OCTUBRE, PLAZA DE FERIAS, MONTE BELLO, PLAZA DE MERCADO, COLEGIO NACIONAL LA FRONTERA. IDA Y REGRESO. (27,8 KM)						
INSTITUCIÓN EDUCATIVA CONCENTRACIÓN DE DESARROLLO RURAL	**RUTA 1** 4 DE DICIEMBRE, BARRIOS JOSE VICENTE PRIMERA ETAPA, SEIS DE OCTUBRE, COLEGIO CONCENTRACIÓN DE DESARROLLO RURAL. IDA Y REGRESO. (28 KM)	19	$ 744.800,00	$ 14.151.200,00	19	$ 2.888.000,00	$ 17.039.200,00
	RUTA 2 SAN JORGE, LAS FLORES, SAN LUIS, AVENIDA 30 DIAGONAL, COPETRÁN, COLEGIO CONCENTRACIÓN DE DESARROLLO RURAL. IDA Y REGRESO. (25 KM)	19	$ 665.000,00	$ 12.635.000,00	19	$ 2.888.000,00	$ 15.523.000,00
	RUTA 3 BARRIO SUBNORMALES, HUGO CHAVEZ, LA CUMBRE, LA VICTORIA, POR EL TERRAPLÉN, COLEGIO CONCENTRACIÓN DE DESARROLLO RURAL. IDA Y REGRESO. (32 KM)	19	$ 851.200,00	$ 16.172.800,00	19	$ 2.888.000,00	$ 19.060.800,00
	RUTA 4 BARRIO LA UNION, 20 DE JULIO POR EL TERRAPLEN, COLEGIO CONCENTRACIÓN DE DESARROLLO RURAL. IDA Y REGRESO. (24 KM)	19	$ 638.400,00	$ 12.129.600,00	19	$ 2.888.000,00	$ 15.017.600,00
SEDE EDUCATIVA SEMILLEROS DE PAZ	**RUTA 1** DESDE EL MATADERO MUNICIPAL, HASTA EL SEMAFORO DE SAN LUIS, SE GIRA EN DIRECCIÓN DEL POMBO BACHILLERATO, LA ESPERANZA, EL COFAVI, INVASIÓN PORTAL DEL LLANO, REOMA NANOS, DIAGONAL 30 HASTA ANTES DE LLEGAR AL AEROPUERTO, SEDE EDUCATIVA SEMILLEROS DE PAZ. IDA Y REGRESO. (24,2 KM)	18	$ 643.700,00	$ 11.586.600,00	18	$ 2.736.000,00	$ 14.322.600,00
	RUTA 2. BARRIO MODELO, CALLE 30, AVENIDAD INCORA, BARRIO 4 DICIEMBRE, BARRIO 20 DE JULIO, CALLE 20, CARRERA 13, GIRAR EN LA CALLE 17 Y SEDE EDUCATIVA SEMILLEROS DE PAZ. IDA Y REGRESO. (23,6 KM)	18	$ 627.700,00	$ 11.298.600,00	18	$ 2.736.000,00	$ 14.034.600,00
MONITOR PARA EL RECORRRIDO RUTA ESCOLAR		283	$ 152.000,00	$ 43.016.000,00			$ 246.729.900,00
CORDINADOR DEL PROYECTO		19	$ 180.000,00	$ 3.420.000,00	**TOTAL EJECUCION**		**$ 250.149.900,00**

MES DE AGOSTO 2025

ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO	RUTA	CANTIDAD	VALOR RUTA POR DIA	VALOR TOTAL	MONITOR	VALOR DIA	VALOR TOTAL
INSTITUCIÓN EDUCATIVA JOSÉ EUSTASIO RIVERA	**RUTA 1** HUGO CHÁVEZ, VILLABEL, CUMBRE, JOSÉ VICENTE, AL COLEGIO JOSÉ EUSTACIO RIVERA IDA Y REGRESO (25 KM)	17	$ 665.000,00	$ 11.305.000,00	17	$ 2.584.000,00	$ 13.889.000,00

901.932.900-1	**UNION TEMPORAL TRANS-ESCOLAR SARAVENA 2025** **CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO N°111 DE 2025** **INFORME**	

	RUTA 2 LOS TRONQUITOS, COFAVI, ROMBOY MODELO, BARRIO GALÁN, SEIS DE OCTUBRE, JOSÉ EUSTASIO RIVERA IDA Y REGRESO (23.6 KM)	17	$ 627.700,00	$ 10.670.900,00	17	$ 2.584.000,00	$ 13.254.900,00
	RUTA 3 24 DE ENERO, DIAGONAL 30, CARRERA 9°, SAN LUIS, SAN JORGE, MATADERO, LA ESPERANZA, ROMBOY, ALFONSO LOPEZ, LAS VILLAS SANTANDER. IDA Y REGRESO (33.6KM)	17	$ 893.700,00	$ 15.192.900,00	17	$ 2.584.000,00	$ 17.776.900,00
INSTITUCION EDUCATIVA TECNICO INDUSTRIAL RAFAEL POMBO BACHILLERATO	**RUTA 1** POMBO PRIMARIA, JOSÉ VICENTE, SEIS DE OCTUBRE, ROMBOY DE COPETRAN, COLEGIO TÉCNICO INDUSTRIAL RAFAEL POMBO IDA Y REGRESO (22,4 KM)	17	$ 595.800,00	$ 10.128.600,00	17	$ 2.584.000,00	$ 12.712.600,00
	RUTA 2 VEREDA MADREVIEJA, BARRIO SAN LUIS, COLEGIO TÉCNICO INDUSTRIAL RAFAEL POMBO, IDA Y REGRESO (30,6 KM)	17	$ 813.900,00	$ 13.836.300,00	17	$ 2.584.000,00	$ 16.420.300,00
	RUTA 3 PLAZA DE FERIAS, MONTE BELLO, SANTANDER, CAMPEÓN, COLEGIO TÉCNICO INDUSTRIAL RAFAEL POMBO, IDA Y REGRESO (22 KM)	17	$ 585.200,00	$ 9.948.400,00	17	$ 2.584.000,00	$ 12.532.400,00
	RUTA 4 DESDE LA COPA, EL CONSUELO, BARRIO MONTEBELLO, PLAZA DE FERIAS POR EL TERRAPLEN, COLEGIO TÉCNICO RUTA INDUSTRIAL RAFAEL POMBO, IDA Y REGRESO (35 KM)	17	$ 931.000,00	$ 15.827.000,00	17	$ 2.584.000,00	$ 18.411.000,00
INSTITUCIÓN EDUCATIVA COLEGIO NACIONAL LA FRONTERA	**RUTA 1** BARRIOS GALAN, CENTRO, ALFONSO LOPEZ, CASA GRANDE, SAN LUIS, COFAVI, COLEGIO LA FRONTERA DIAGONAL 30. IDA Y REGRESO. (28,8 KM)	17	$ 766.100,00	$ 13.023.700,00	17	$ 2.584.000,00	$ 15.607.700,00
	RUTA 2 BARRIOS JOSE VICENTE, SEIS DE OCTUBRE, PLAZA DE FERIAS, MONTE BELLO, PLAZA DE MERCADO, COLEGIO NACIONAL LA FRONTERA. IDA Y REGRESO. (27,8 KM)	17	$ 739.500,00	$ 12.571.500,00	17	$ 2.584.000,00	$ 15.155.500,00
INSTITUCIÓN EDUCATIVA CONCENTRACIÓN DE DESARROLLO RURAL	**RUTA 1** 4 DE DICIEMBRE, BARRIOS JOSE VICENTE PRIMERA ETAPA, SEIS DE OCTUBRE, COLEGIO CONCENTRACIÓN DE DESARROLLO RURAL. IDA Y REGRESO. (28 KM)	17	$ 744.800,00	$ 12.661.600,00	17	$ 2.584.000,00	$ 15.245.600,00
	RUTA 2 SAN JORGE, LAS FLORES, SAN LUIS, AVENIDA 30 DIAGONAL, COPETRÁN, COLEGIO CONCENTRACIÓN DE DESARROLLO RURAL. IDA Y REGRESO. (25 KM)	17	$ 665.000,00	$ 11.305.000,00	17	$ 2.584.000,00	$ 13.889.000,00
	RUTA 3 BARRIO SUBNORMALES, HUGO CHAVEZ, LA CUMBRE, LA VICTORIA, POR EL TERRAPLÉN, COLEGIO CONCENTRACIÓN DE DESARROLLO RURAL. IDA Y REGRESO. (32 KM)	17	$ 851.200,00	$ 14.470.400,00	17	$ 2.584.000,00	$ 17.054.400,00
	RUTA 4 BARRIO LA UNION, 20 DE JULIO POR EL TERRAPLEN, COLEGIO CONCENTRACIÓN DE DESARROLLO RURAL. IDA Y REGRESO. (24 KM)	17	$ 638.400,00	$ 10.852.800,00	17	$ 2.584.000,00	$ 13.436.800,00
	RUTA 1	17	$ 643.700,00	$ 10.942.900,00	17	$ 2.584.000,00	$ 13.526.900,00

901.932.900-1	**UNION TEMPORAL TRANS-ESCOLAR SARAVENA 2025** **CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO N°111 DE 2025** **INFORME**	

SEDE EDUCATIVA SEMILLEROS DE PAZ	DESDE EL MATADERO MUNICIPAL, HASTA EL SEMAFORO DE SAN LUIS, SE GIRA EN DIRECCIÓN DEL POMBO BACHILLERATO, LA ESPERANZA, EL COFAVI, INVASIÓN PORTAL DEL LLANO, REOMA NANOS, DIAGONAL 30 HASTA ANTES DE LLEGAR AL AEROPUERTO, SEDE EDUCATIVA SEMILLEROS DE PAZ. IDA Y REGRESO. (24,2 KM)						
	RUTA 2. BARRIO MODELO, CALLE 30, AVENIDAD INCORA, BARRIO 4 DICIEMBRE, BARRIO 20 DE JULIO, CALLE 20, CARRERA 13, GIRAR EN LA CALLE 17 Y SEDE EDUCATIVA SEMILLEROS DE PAZ. IDA Y REGRESO. (23,6 KM)	17	$ 627.700,00	$ 10.670.900,00	17	$ 2.584.000,00	$ 13.254.900,00
MONITOR PARA EL RECORRRIDO RUTA ESCOLAR		255	$ 152.000,00	$ 38.760.000,00			$ 222.167.900,00
CORDINADOR DEL PROYECTO		17	$ 180.000,00	$ 3.060.000,00	**TOTAL EJECUCION**		**$ 225.227.900,00**

MES DE SEPTIEMBRE 2025

ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO	RUTA	CANTIDAD	VALOR RUTA POR DIA	VALOR TOTAL		VALOR DIA	
INSTITUCIÓN EDUCATIVA JOSÉ EUSTASIO RIVERA	**RUTA 1** HUGO CHÁVEZ, VILLABEL, CUMBRE, JOSÉ VICENTE, AL COLEGIO JOSÉ EUSTACIO RIVERA IDA Y REGRESO (25 KM)	19	$ 665.000,00	$ 12.635.000,00	19	$ 2.888.000,00	$ 15.523.000,00
	RUTA 2 LOS TRONQUITOS, COFAVI, ROMBOY MODELO, BARRIO GALÁN, SEIS DE OCTUBRE, JOSÉ EUSTASIO RIVERA IDA Y REGRESO (23.6 KM)	19	$ 627.700,00	$ 11.926.300,00	19	$ 2.888.000,00	$ 14.814.300,00
	RUTA 3 24 DE ENERO, DIAGONAL 30, CARRERA 9°, SAN LUIS, SAN JORGE, MATADERO, LA ESPERANZA, ROMBOY, ALFONSO LOPEZ, LAS VILLAS SANTANDER. IDA Y REGRESO (33.6KM)	19	$ 893.700,00	$ 16.980.300,00	19	$ 2.888.000,00	$ 19.868.300,00
INSTITUCION EDUCATIVA TECNICO INDUSTRIAL RAFAEL POMBO BACHILLERATO	**RUTA 1** POMBO PRIMARIA, JOSÉ VICENTE, SEIS DE OCTUBRE, ROMBOY DE COPETRAN, COLEGIO TÉCNICO INDUSTRIAL RAFAEL POMBO IDA Y REGRESO (22,4 KM)	20	$ 595.800,00	$ 11.916.000,00	20	$ 3.040.000,00	$ 14.956.000,00
	RUTA 2 VEREDA MADREVIEJA, BARRIO SAN LUIS, COLEGIO TÉCNICO INDUSTRIAL RAFAEL POMBO, IDA Y REGRESO (30,6 KM)	20	$ 813.900,00	$ 16.278.000,00	20	$ 3.040.000,00	$ 19.318.000,00
	RUTA 3	20	$ 585.200,00	$ 11.704.000,00	20	$ 3.040.000,00	$ 14.744.000,00

	UNION TEMPORAL TRANS-ESCOLAR SARAVENA 2025	
901.932.900-1	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO N°111 DE 2025	
	INFORME	

	PLAZA DE FERIAS, MONTE BELLO, SANTANDER, CAMPEÓN, COLEGIO TÉCNICO INDUSTRIAL RAFAEL POMBO, IDA Y REGRESO (22 KM)						
	RUTA 4 DESDE LA COPA, EL CONSUELO, BARRIO MONTEBELLO, PLAZA DE FERIAS POR EL TERRAPLEN, COLEGIO TÉCNICO RUTA INDUSTRIAL RAFAEL POMBO, IDA Y REGRESO (35 KM)	20	$ 931.000,00	$ 18.620.000,00	20	$ 3.040.000,00	$ 21.660.000,00
INSTITUCIÓN EDUCATIVA COLEGIO NACIONAL LA FRONTERA	**RUTA 1** BARRIOS GALAN, CENTRO, ALFONSO LOPEZ, CASA GRANDE, SAN LUIS, COFAVI, COLEGIO LA FRONTERA DIAGONAL 30. IDA Y REGRESO. (28,8 KM)	20	$ 766.100,00	$ 15.322.000,00	20	$ 3.040.000,00	$ 18.362.000,00
	RUTA 2 BARRIOS JOSE VICENTE, SEIS DE OCTUBRE, PLAZA DE FERIAS, MONTE BELLO, PLAZA DE MERCADO, COLEGIO NACIONAL LA FRONTERA. IDA Y REGRESO. (27,8 KM)	20	$ 739.500,00	$ 14.790.000,00	20	$ 3.040.000,00	$ 17.830.000,00
INSTITUCIÓN EDUCATIVA CONCENTRACIÓN DE DESARROLLO RURAL	**RUTA 1** 4 DE DICIEMBRE, BARRIOS JOSE VICENTE PRIMERA ETAPA, SEIS DE OCTUBRE, COLEGIO CONCENTRACIÓN DE DESARROLLO RURAL. IDA Y REGRESO. (28 KM)	20	$ 744.800,00	$ 14.896.000,00	20	$ 3.040.000,00	$ 17.936.000,00
	RUTA 2 SAN JORGE, LAS FLORES, SAN LUIS, AVENIDA 30 DIAGONAL, COPETRÁN, COLEGIO CONCENTRACIÓN DE DESARROLLO RURAL. IDA Y REGRESO. (25 KM)	20	$ 665.000,00	$ 13.300.000,00	20	$ 3.040.000,00	$ 16.340.000,00
	RUTA 3 BARRIO SUBNORMALES, HUGO CHAVEZ, LA CUMBRE, LA VICTORIA, POR EL TERRAPLÉN, COLEGIO CONCENTRACIÓN DE DESARROLLO RURAL. IDA Y REGRESO. (32 KM)	20	$ 851.200,00	$ 17.024.000,00	20	$ 3.040.000,00	$ 20.064.000,00
	RUTA 4 BARRIO LA UNION, 20 DE JULIO POR EL TERRAPLEN, COLEGIO CONCENTRACIÓN DE DESARROLLO RURAL. IDA Y REGRESO. (24 KM)	20	$ 638.400,00	$ 12.768.000,00	20	$ 3.040.000,00	$ 15.808.000,00
SEDE EDUCATIVA SEMILLEROS DE PAZ	**RUTA 1** DESDE EL MATADERO MUNICIPAL, HASTA EL SEMAFORO DE SAN LUIS, SE GIRA EN DIRECCIÓN DEL POMBO BACHILLERATO, LA ESPERANZA, EL COFAVI, INVASIÓN PORTAL DEL LLANO, REOMA NANOS, DIAGONAL 30	20	$ 643.700,00	$ 12.874.000,00	20	$ 3.040.000,00	$ 15.914.000,00

901.932.900-1	UNION TEMPORAL TRANS-ESCOLAR SARAVENA 2025 CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO N°111 DE 2025 INFORME	

	HASTA ANTES DE LLEGAR AL AEROPUERTO, SEDE EDUCATIVA SEMILLEROS DE PAZ. IDA Y REGRESO. (24,2 KM)						
	RUTA 2. BARRIO MODELO, CALLE 30, AVENIDAD INCORA, BARRIO 4 DICIEMBRE, BARRIO 20 DE JULIO, CALLE 20, CARRERA 13, GIRAR EN LA CALLE 17 Y SEDE EDUCATIVA SEMILLEROS DE PAZ. IDA Y REGRESO. (23,6 KM)	20	$ 627.700,00	$ 12.554.000,00	20	$ 3.040.000,00	$ 15.594.000,00
MONITOR PARA EL RECORRRIDO RUTA ESCOLAR		297	$ 152.000,00	$ 45.144.000,00			$ 258.731.600,00
CORDINADOR DEL PROYECTO		20	$ 180.000,00	$ 3.600.000,00	**TOTAL EJECUCION**		**$ 262.331.600,00**

MES DE OCTUBRE 2025

ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO	RUTA	CANTIDAD	VALOR RUTA POR DIA	VALOR TOTAL		VALOR DIA	
INSTITUCIÓN EDUCATIVA JOSÉ EUSTASIO RIVERA	**RUTA 1** HUGO CHÁVEZ, VILLABEL, CUMBRE, JOSÉ VICENTE, AL COLEGIO JOSÉ EUSTACIO RIVERA IDA Y REGRESO (25 KM)	2	$ 665.000,00	$ 1.330.000,00	2	$ 304.000,00	$ 1.634.000,00
	RUTA 2 LOS TRONQUITOS, COFAVI, ROMBOY MODELO, BARRIO GALÁN, SEIS DE OCTUBRE, JOSÉ EUSTASIO RIVERA IDA Y REGRESO (23.6 KM)	2	$ 627.700,00	$ 1.255.400,00	2	$ 304.000,00	$ 1.559.400,00
	RUTA 3 24 DE ENERO, DIAGONAL 30, CARRERA 9°, SAN LUIS, SAN JORGE, MATADERO, LA ESPERANZA, ROMBOY, ALFONSO LOPEZ, LAS VILLAS SANTANDER. IDA Y REGRESO (33.6KM)	2	$ 893.700,00	$ 1.787.400,00	2	$ 304.000,00	$ 2.091.400,00
INSTITUCION EDUCATIVA TECNICO INDUSTRIAL RAFAEL POMBO BACHILLERATO	**RUTA 1** POMBO PRIMARIA, JOSÉ VICENTE, SEIS DE OCTUBRE, ROMBOY DE COPETRAN, COLEGIO TÉCNICO INDUSTRIAL RAFAEL POMBO IDA Y REGRESO (22,4 KM)	2	$ 595.800,00	$ 1.191.600,00	2	$ 304.000,00	$ 1.495.600,00
	RUTA 2	2	$ 813.900,00	$ 1.627.800,00	2	$ 304.000,00	$ 1.931.800,00

	VEREDA MADREVIEJA, BARRIO SAN LUIS, COLEGIO TÉCNICO INDUSTRIAL RAFAEL POMBO, IDA Y REGRESO (30,6 KM)						
	RUTA 3 PLAZA DE FERIAS, MONTE BELLO, SANTANDER, CAMPEÓN, COLEGIO TÉCNICO INDUSTRIAL RAFAEL POMBO, IDA Y REGRESO (22 KM)	2	$ 585.200,00	$ 1.170.400,00	2	$ 304.000,00	$ 1.474.400,00
	RUTA 4 DESDE LA COPA, EL CONSUELO, BARRIO MONTEBELLO, PLAZA DE FERIAS POR EL TERRAPLEN, COLEGIO TÉCNICO RUTA INDUSTRIAL RAFAEL POMBO, IDA Y REGRESO (35 KM)	2	$ 931.000,00	$ 1.862.000,00	2	$ 304.000,00	$ 2.166.000,00
INSTITUCIÓN EDUCATIVA COLEGIO NACIONAL LA FRONTERA	**RUTA 1** BARRIOS GALAN, CENTRO, ALFONSO LOPEZ, CASA GRANDE, SAN LUIS, COFAVI, COLEGIO LA FRONTERA DIAGONAL 30. IDA Y REGRESO. (28,8 KM)	2	$ 766.100,00	$ 1.532.200,00	2	$ 304.000,00	$ 1.836.200,00
	RUTA 2 BARRIOS JOSE VICENTE, SEIS DE OCTUBRE, PLAZA DE FERIAS, MONTE BELLO, PLAZA DE MERCADO, COLEGIO NACIONAL LA FRONTERA. IDA Y REGRESO. (27,8 KM)	2	$ 739.500,00	$ 1.479.000,00	2	$ 304.000,00	$ 1.783.000,00
INSTITUCIÓN EDUCATIVA CONCENTRACIÓN DE DESARROLLO RURAL	**RUTA 1** 4 DE DICIEMBRE, BARRIOS JOSE VICENTE PRIMERA ETAPA, SEIS DE OCTUBRE, COLEGIO CONCENTRACIÓN DE DESARROLLO RURAL. IDA Y REGRESO. (28 KM)	2	$ 744.800,00	$ 1.489.600,00	2	$ 304.000,00	$ 1.793.600,00
	RUTA 2 SAN JORGE, LAS FLORES, SAN LUIS, AVENIDA 30 DIAGONAL, COPETRÁN, COLEGIO CONCENTRACIÓN DE DESARROLLO RURAL. IDA Y REGRESO. (25 KM)	2	$ 665.000,00	$ 1.330.000,00	2	$ 304.000,00	$ 1.634.000,00
	RUTA 3	2	$ 851.200,00	$ 1.702.400,00	2	$ 304.000,00	$ 2.006.400,00

901.932.900-1	UNION TEMPORAL TRANS-ESCOLAR SARAVENA 2025 CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO N°111 DE 2025 INFORME	

	BARRIO SUBNORMALES, HUGO CHAVEZ, LA CUMBRE, LA VICTORIA, POR EL TERRAPLÉN, COLEGIO CONCENTRACIÓN DE DESARROLLO RURAL. IDA Y REGRESO. (32 KM)						
	RUTA 4 BARRIO LA UNION, 20 DE JULIO POR EL TERRAPLEN, COLEGIO CONCENTRACIÓN DE DESARROLLO RURAL. IDA Y REGRESO. (24 KM)	2	$ 638.400,00	$ 1.276.800,00	2	$ 304.000,00	$ 1.580.800,00
SEDE EDUCATIVA SEMILLEROS DE PAZ	**RUTA 1** DESDE EL MATADERO MUNICIPAL, HASTA EL SEMAFORO DE SAN LUIS, SE GIRA EN DIRECCIÓN DEL POMBO BACHILLERATO, LA ESPERANZA, EL COFAVI, INVASIÓN PORTAL DEL LLANO, REOMA NANOS, DIAGONAL 30 HASTA ANTES DE LLEGAR AL AEROPUERTO, SEDE EDUCATIVA SEMILLEROS DE PAZ. IDA Y REGRESO. (24,2 KM)	2	$ 643.700,00	$ 1.287.400,00	2	$ 304.000,00	$ 1.591.400,00
	RUTA 2. BARRIO MODELO, CALLE 30, AVENIDAD INCORA, BARRIO 4 DICIEMBRE, BARRIO 20 DE JULIO, CALLE 20, CARRERA 13, GIRAR EN LA CALLE 17 Y SEDE EDUCATIVA SEMILLEROS DE PAZ. IDA Y REGRESO. (23,6 KM)	2	$ 627.700,00	$ 1.255.400,00	2	$ 304.000,00	$ 1.559.400,00
MONITOR PARA EL RECORRRIDO RUTA ESCOLAR		2	$ 152.000,00	$ 4.560.000,00			$ 26.137.400,00
CORDINADOR DEL PROYECTO		2	$ 180.000,00	$ 360.000,00	**TOTAL EJECUCION**		**$ 26.497.400,00**

BALANCE GENERAL

VALOR CONTRATO (66 días)	**$**	**874.414.200,00**
VALOR ADICIONAL (20 días)	**$**	**235.258.200,00**
VALOR TOTAL	**$**	**1.109.672.400,00**
ABRIL	**$ 24.406.000,00**	
MAYO	**$ 211.138.400,00**	
JUNIO	**$ 101.806.800,00**	

901.932.900-1	UNION TEMPORAL TRANS-ESCOLAR SARAVENA 2025 CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO N°111 DE 2025 INFORME	

JULIO	$	250.149.900,00	
AGOSTO	$	225.227.900,00	
SEPTIEMBRE	$	262.331.600,00	
OCTUBRE	$	26.497.400,00	
VALOR EJECUTADO	$ 1.101.558.000,00		$ 8.114.400,00
Porcentaje	99,27%		0,73%

Se evidencia un **saldo a favor del Municipio** por valor de **OCHO MILLONES CIENTO CATORCE MIL CUATROCIENTOS PESOS ($8.114.400)**, el cual se origina debido a la **no ejecución total de los días contratados**, como consecuencia de ajustes en el calendario escolar y a la suspensión de actividades académicas en algunas instituciones educativas.

Adicionalmente, durante dichos periodos no se prestó el servicio de acompañamiento por parte de algunos monitores, dado que no se requirió la operación del servicio de transporte escolar en las fechas señaladas. En consecuencia, los valores correspondientes a estos días no ejecutados no fueron facturados ni cobrados, generándose el saldo a favor del Municipio.

Cordialmente,

MIREYA CAMACHO MEDINA
CC.
Representante legal
UNION TEMPORAL TRANS-ESCOLAR SARAVENA 2025