Buscar correo

Redactar

Recibidos
Destacados
Pospuestos
Enviados
Borradores
Más

Etiquetas

1 de 1.172

Fwd: Remisión solicitud de modificación de plazo – Contrato CS-003-2025

Recibidos ×

Vista creada con IA

- Impuestos remitió la solicitud de ampliación de plazo del Contrato CS-003-2025 hasta el 31 de enero de 2026 a Contratación y Oficina de Contratación.
- Sia Observa devolvió la documentación a Impuestos para que realizara los ajustes y correcciones necesarias.
- Impuestos envió el documento con las correcciones solicitadas a Sia Observa.

De Gemini; puede haber errores. **Más información**

ofcontratacion sibate-cundinamarca.gov.co
para mí

12:14 (hace 5 horas)

PSI.

---------- Forwarded message ---------
De: **impuestos sibate-cundinamarca.gov.co** <impuestos@sibate-cundinamarca.gov.co>
Date: mar, 30 dic 2025 a las 10:54
Subject: Remisión solicitud de modificación de plazo – Contrato CS-003-2025
To: <contratacion@sibate-cundinamarca.gov.co>, ofcontratacion sibate-cundinamarca.gov.co <ofcontratacion@sibate-cundinamarca.gov.co>

Cordial saludo,

Por medio del presente, me permito remitir para su conocimiento y trámite correspondiente el **formato de solicitud de modificación del plazo del Contrato CS-003-2025**, así como la **solicitud formal presentada por el contratista INVERSIONES ALEJANDRO DUQUE GO S.A.S.**, mediante la cual se solicita la ampliación del plazo contractual hasta el 31 de enero de 2026.

Lo anterior, con el fin de que desde esa Secretaría se realice la revisión y el análisis pertinente, de conformidad con los procedimientos establecidos y la normatividad vigente en materia de contratación.

Quedamos atentos a cualquier observación, requerimiento adicional o información complementaria que se considere necesaria para continuar con el trámite.

--

DUVAN YESID JIMENEZ PARDO
Jefe de Impuestos,
Alcaldía Municipal Sibaté - Cundinamarca
7250106 Ext. 123 - 119.
Calle 10 No. 8 - 01 Barrio Santa Isabel.
www.sibate-cundinamarca.gov.co

--

Oficina de Contratación

Alcaldía Municipal de Sibaté
7250106-7250192 Ext. 106-108
Cll.10 N°8-01 Santa Isabel.
www.sibate-cundinamarca.gov.co

2 archivos adjuntos • Analizados por Gmail


FORMATO SOLICITUD DE MODIFICACION CONTRATOS

FECHA DE REQUERIMIENTO:	10 DE DICIEMBRE DE 2025
DEPENDENCIA SOLICITANTE:	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
NUMERO DE CONTRATO:	CS-003-2025
OBJETO:	SUMINISTRO DE ELEMENTOS, DOCUMENTOS, FORMATOS Y FORMULARIOS PARA LAS LABORES DE COBRO PERMITO DE LA PUBLICIDAD EXTERIOR VISUAL EN EL MUNICIPIO DE SIBATÉ CUNDINAMARCA
CONTRATISTA	INVERSIONES ALEJANDRO DUQUE SAS S.A.S R/L MARIA ISABELA JIMENEZ SOTO
PLAZO INICIAL	A.C. No. 93.156.251 EXPEDIDA EN SANTUARIO CUATRO (4) MESES Y UNO (01) DE DESEMBRO (1) HASTA ACEITAR

FORMATO_MODIF.


INVERSIONES alejandro duque SAS

Rionegro, 27 de diciembre de 2025

Señores
ALCALDIA MUNICIPAL DE SIBATÉ
Alf. Doctora Lilia Mireya Diaz Pardo
Secretaria de Hacienda

ASUNTO: Solicitud de prórroga Contrato CS-003-2025

SOLICITUD DE PR.