INFORME DE INTERVENTORIA		
INFORME No. 1	PERIODO: 20/08/2020 AL 30/09/2020	
ANEXO 1 - ASPECTOS TECNICOS		
I. RELACION DE ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL PERIODO		
ITEM	**ACTIVIDAD**	**DESCRIPCION**
1	VISITAS DE RECONOCIMIENTO A SITIOS DE TRABAJO	EL DIA 20 DE AGOSTO SE REUNIERON EN EL CORREGIMIENTO LOS ANDES POR PARTE DEL CONTRATISTA, UNIÓN TEMPORAL SITARD 2020, CUYO REPRESENTANTE LEGAL ES EL INGENIERO ANDRES PEREA SANCHEZ, QUIEN PARA ESTA VISITA DELEGO, EN CONVERSACIÓN TELEFÓNICA SOSTENIDA CON LA INTERVENTORÍA A LOS INGENIERO DIEGO FAJARDO, Y JUAN CAMILO PERDOMO. POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA, EL INGENIERO HUMBERTO RODRIGUEZ , EL INGENIERO MAURICIO CORTEZ, Y LA TOPÓGRAFA, MICHELLE CENTENO, POR PARTE DE LA ENTIDAD CONTRATANTE, LOS INGENIEROS ANDRES ORLANDO LOPEZ Y HECTOR WILLIAM ARBOLEDA, POR PARTE DE LA COMUNIDAD LA SEÑORA MIRLADY RUIZ ARRIETA, CON EL FIN DE REALIZAR LAS VISITAS A LOS PREDIOS DE LOS BENEFICIARIOS, ESTUDIAR LOS DISEÑOS ACLARAR DUDAS Y UNIFICAR CRITERIOS . EL DÍA MIÉRCOLES 26 DE AGOSTO, SE REALIZARÓN LOSRECORRIDOS A LOS PREDIOS DE LOS USUARIOS DE LAS VEREDAS PALOMAR SALADITO, FELIDIA, PICHINDE, Y LA LEONERA, ASISTIERON POR PARTE DE LA COMUNIDAD FILILLET BURBANO, DIANA KATERINE IMBAJOA y NORA OSPINA, DEISSY DELGADO B, LIBARDO CRUZ ZUÑIGA DEL CONTRATISTA EL INGENIERO JUAN CAMILO PERDOMO Y EL INGENIERO NICOLAS GUERRERO, POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA LOS INGENIEROS HUMBERTO RODRIGUEZ Y CLAUDIA RODRIGUEZ, POR PARTE DE LA UAESPM, LOS INGENIEROS JHOANA CUELLAR GALLEGO Y ANDRES ORLANDO LOPEZ, SE SOCIALIZARON LOS DISEÑOS, SE ACLARARON DUDAS Y UNIFICARON CRITERIOS ACERCA DE LOS SISTEMAS A INSTALAR
2	REUNION DE SOCIALIZACION PROYECTO	EL DIA MARTES 01 DE SEPTIEMBRE SE REALIZO EN EL AUDITORIO DEL CENTRO CULTURAL DE CALI, LA SOCIALIZACIÓN DEL PROYECTO CON LOS REPRESENTANTES DE LA CUMINIDAD BENEFICIARIOS DEL PROYECTO, LA INTERVENTORIA, CONTRATISTA Y FUNCIONAROS DE LA UAESPM.
3	REUNIÓN REVISIÓN DISEÑOS Y AJUSTE PRESUPUESTO	EL DÍA MARTES 08 DE SEPTIEMBRE SE REUNIERON EL LA UAESP, CONTRATANTE, CONTRATISTA E INTERVENTORIA A FIN DE REVISAR LOS DISEÑOS Y EL PRESUPUESTO, YA QUE NO EXISTE CONCIDENCIA ENTRE LOS PLANOS (DISEÑOS) Y PRESUPUESTO Y AJUSTAR LO DISEÑADO Y LO PRESUPUESTADO CON LA REALIDAD DE LO QUE SE EJECUTARA EN TERRENO
4	VISITAS DE RECONOCIMIENTO Y REPLANTEO A PREDIOS No. 21 AL 30 VEREDA EL PALOMAR CORREGIMIENTO DEL SALADITO	EL DIA MARTES 15 DE SEPTIEMBRE SE REALIZA VISITA A LA VEREDA EL PALOMAR CORREGIMIENTO DEL SALADITO POR PARTE DE LOS INGENIEROS ANDRÉS LÓPEZ, JOHANA CUELLAR, CLAUDIA RODRÍGUEZ Y JACSON SANTOS, EN COMPAÑÍA DE LOS PROPIETARIOS DE CADA UNA DE LAS VIVIENDAS, A FIN DE EFECTUAR LA REVISIÓN EN CAMPO DE LOS DISEÑOS PARA VERIFICAR SI ESTOS ESTABAN CONFORME A LA REALIDAD, SE REVISARON LOS PUNTOS DE SALIDA DE LOS VERTIMIENTOS (COCINA, LAVADERO, DUCHA, LAVAMANOS, SANITARIO, ETC.) Y LA LOCALIZACIÓN DE LOS ELEMENTOS DEL SISTEMA SEGÚN EL DISEÑO (TRAMPA DE GRASAS, CAJAS DE DISTRIBUCIÓN, TANQUE SÉPTICO - FILTRO ANAERÓBICO Y POZOS DE ABSORCIÓN), DONDE SE PRESENTARON CAMBIOS NECESARIOS EN LA DISTRIBUCIÓN DE ESTOS ELEMENTOS POR LAS CONDICIONES REALES DE LA VIVIENDA SE LLEGÓ A UN ACUERDO ENTRE LOS PROFESIONALES PARA REALIZAR LA REUBICACIÓN PERTINENTE.
5	VISITAS DE RECONOCIMIENTO Y REPLANTEO A PREDIOS No. 1 AL 7 VEREDA VENTIADEROS CORREGIMIENTO DE LOS ANDES	EL DÍA MIÉRCOLES 16 DE SEPTIEMBRE SE REALIZA VISITA A LA VEREDA EL VENTIADEROS CORREGIMIENTO DE LOS ANDES POR PARTE DE LOS INGENIEROS ANDRÉS LÓPEZ, JOHANA CUELLAR, CLAUDIA RODRÍGUEZ Y JACSON SANTOS, EN COMPAÑÍA DE LOS PROPIETARIOS DE CADA UNA DE LAS VIVIENDAS, PARA CONTINUAR CON LA REVISIÓN EN CAMPO DE LOS DISEÑOS PARA VERIFICAR SI ESTOS ESTABAN CONFORME A LA REALIDAD, SE REVISARON LOS PUNTOS DE SALIDA DE LOS VERTIMIENTOS (COCINA, LAVADERO, DUCHA, LAVAMANOS, SANITARIO, ETC.) Y LA LOCALIZACIÓN DE LOS ELEMENTOS DEL SISTEMA SEGÚN EL DISEÑO (TRAMPA DE GRASAS, CAJAS DE DISTRIBUCIÓN, TANQUE SÉPTICO - FILTRO ANAERÓBICO Y POZOS DE ABSORCIÓN), DONDE SE PRESENTARON CAMBIOS NECESARIOS EN LA DISTRIBUCIÓN DE ESTOS ELEMENTOS POR LAS CONDICIONES REALES DE LA VIVIENDA SE LLEGÓ A UN ACUERDO ENTRE LOS PROFESIONALES PARA REALIZAR LA REUBICACIÓN PERTINENTE.
6		
7	VISITAS DE RECONOCIMIENTO Y REPLANTEO A PREDIOS No. 31 AL 35 CORREGIMIENTO DE LA BUITERA	EL DÍA SABADO 19 DE SEPTIEMBRE SE REALIZA VISITA A LA VEREDA O SECTORES: CALLEJÓN ALABAMA, ALTOS DEL ROSARIO Y EL OTOÑO, EN EL CORREGIMIENTO DE LA BUITRERA POR PARTE DE LOS INGENIEROS LOS INGENIEROS ANDRÉS LÓPEZ, JOHANA CUELLAR, CLAUDIA RODRÍGUEZ, LUIS FERNANDO OBREGÓN Y YACSON SANTOS, EN COMPAÑÍA DE LOS PROPIETARIOS DE CADA UNA DE LAS VIVIENDAS, REALIZARON LA REVISIÓN EN CAMPO DE LOS DISEÑOS PARA VERIFICAR SI ESTOS ESTABAN CONFIRME A LA REALIDAD, SE REVISARON LOS PUNTOS DE SALIDA DE LOS VERTIMIENTOS (COCINA, LAVADERO, DUCHA, LAVAMANOS, SANITARIO, ETC) Y LA LOCALIZACIÓN DE LOS ELEMENTOS DEL SISTEMA SEGÚN EL DISEÑO (TRAMPA DE GRASAS, CAJAS DE DISTRIBUCIÓN, TANQUE SÉPTICO - FILTRO ANAERÓBICO Y POZOS DE ABSORCIÓN), DONDE SE PRESENTARON CAMBIOS NECESARIOS EN LA DISTRIBUCIÓN DE ESTOS ELEMENTOS POR LAS CONDICIONES REALES DE LA VIVIENDA SE LLEGÓ A UN ACUERDO ENTRE LOS PROFESIONALES PARA REALIZAR LA REUBICACIÓN PERTINENTE..
8	REUNION DE SEGUIMIOENTO CONTRATOS DE INTERVENTORIA Y OBRA POR PARTE DE LA UAESP	EL DÍA MIÉRCOLES 30 DE SEPTIEMBRE SE REALIZÓ REUNIÓN EN LAS INSTALACIONES DE UAESP LOS INGENIEROS JUAN CARLOS JURADOS, ÁLVARO LOAIZA, ANDRÉS LÓPEZ, Y JOHANNA CUELLAR POR PARTE DE LA UAESP, Y LOS INGENIEROS CLAUDIA RODRÍGUEZ, HUMBERTO RODRÍGUEZ Y FERNANDO OBREGÓN POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA A FIN DE REVISAR EL AVANCE DEL CONTRATO EL CUAL A LA FECHA PRESENTA 0% DE EJECUCIÓN DE OBRA, EL INGENIERO JUAN CARLOS JURADO EXPRESÓ SU PREOCUPACIÓN AL NO HABER INICIADO LAS LABORES DE CAMPO Y PREGUNTÓ A LA INTERVENTORÍA EL PORQUÉ DE LA SITUACIÓN. EL INGENIERO HUMBERTO RODRÍGUEZ PERTENECIENTE AL EQUIPO DE LA INTERVENTORÍA MANIFESTÓ QUE SE HAN ENVIADO OFICIOS AL CONTRATISTA SOLICITANDO DOCUMENTACIÓN CONTRACTUAL COMO, CRONOGRAMA DE OBRA Y LAS PLANILLAS DE SEGURIDAD SOCIAL DEL PERSONAL MÍNIMO REQUERIDO EN OBRA PARA APROBAR EL INICIO DE LA INTERVENCIÓN EN CAMPO, SIN TENER RESPUESTA DEL CONTRATISTA AL DÍA DE HOY. EL INGENIERO TOPOGRÁFICO ANDRÉS LÓPEZ COMO APOYO A LA SUPERVISIÓN, TAMBIÉN EXPRESÓ SU PREOCUPACIÓN DEBIDO A QUE HA PASADO APROXIMADAMENTE MES Y MEDIO DESDE LA FIRMA DEL ACTA DE INICIO Y EL CONTRATISTA CONSTRUCTOR NO SE HA MANIFESTADO CON EL INICIO DE LA OBRA, EL INGENIERO LÓPEZ RECALCÓ LA IMPORTANCIA DE TENER DOCUMENTADO Y HACER UN ÚLTIMO LLAMADO DE ATENCIÓN AL CONTRATISTA, QUE DE NO SER TENIDO EN CUENTA SE DEBE HACER EL REPORTE CORRESPONDIENTE A LA COMPAÑÍA ASEGURADORA.
II. RELACION DE SOPORTES DOCUMENTALES (ACTAS, CORRESPONDENCIA,CONTROL BITACORA)		
No.	**DESCRIPCION**	**CONTENIDO**
1	LISTADO DE ASISTENCIA	LISTADO DE ASISTENCIA DEL PERSONAL ASISTENTE A LA SOCIALIZACIÓN DEL PROYECTO
2	ACTAS DE REUNIÓN	ACTAS DE REUNIÓN DE LA 4182.010.26.1.404.1 A LA 4182.010.26.1.404.8
3	COMITES TECNICOS DE OBRA	SE ESTABLACE COMO COMPROMISO ENTRE CONTRATISTA E INTERVENTOR REALIZAR COMITÉ DE REVISIÓN Y AVANCE DE OBRAS LOS VIERNES A LA 10:00AM DIAS
4	LISTADO DE ASISTENCIA, SE GRABA LA REUNIÓN EN VIDEO	EL COMITÉ TECNICO, QUEDA REGISTRADO EN VIDEO