Villa de San Diego de Ubaté, 29 de diciembre de 2025.

SOP–573-2025.

Doctor.

RICHARD ALEXANDER BERNAL

Alcalde Municipal, Municipio de Ubaté

REFERENCIA: SOLICITUD DE SUSPENSIÓN AL CONTRATO DE OBRA SOP-392-2025. EL CUAL TIENE POR OBJETO "MANTENIMIENTO DE LA MALLA VIAL RURAL EN ASFALTO EN LOS SECTORES VOLCÁN BAJO, GUATANCUY, TAUSAVITA ALTO Y BRUSELAS DEL MUNICIPIO DE LA VILLA DE SAN DIEGO DE UBATÉ".

Cordial saludo.

Con el fin de llevar a buen término el **CONTRATO DE OBRA SOP-392-2025. EL CUAL TIENE POR OBJETO** "MANTENIMIENTO DE LA MALLA VIAL RURAL EN ASFALTO EN LOS SECTORES VOLCÁN BAJO, GUATANCUY, TAUSAVITA ALTO Y BRUSELAS DEL MUNICIPIO DE LA VILLA DE SAN DIEGO DE UBATÉ" Se solicita amablemente se realice la suspensión del contrato en referencia a partir del perfeccionamiento de los requisitos de la presente solicitud, hasta el dieciséis (16) de enero del 2026, esto tomando en consideración la solicitud expuesta por el contratista **SUPERCEMENTO SAS,** en escrito de fecha 29 de diciembre del 2025 con la siguiente justificación:

- La planta de asfalto que le suministra este material al contratista Supercemento S.A.S, entro en periodo de vacaciones desde el 23 de diciembre 2025 hasta el 15 de enero del 2026, razón de fuerza mayor que limita la continuidad del presente contrato, al ser el asfalto el material primordial para el mejoramiento de las vías a intervenir.
- El oficio de cierre de la planta "Diana Marcela Pérez Alarcón" queda anexado como parte integrar de la solicitud de suspensión.

Teniendo en cuenta lo anterior, la Oficina de Obras Públicas del Municipio de Ubaté y el contratista han acordado adelantar la suspensión del contrato SOP-392-2025 por el tiempo previamente mencionado, acción pertinente para el correcto desarrollo del presente contrato.

Cordialmente,

ING. KARLA ROCIO PACHON CENDALES
Secretaria de Obras Públicas

SERVIDOR PÚBLICO	ELABORADO	REVISADO	APROBADO
Nombres	HEIDER FERNEY DUARTE GARCIA	ING. KARLA ROCIO PACHON CENDALES	ING. KARLA ROCIO PACHON CENDALES
Cargo	Profesional Universitario	Secretaria de Obras Públicas	Secretaria de Obras Públicas
Fecha	29 de diciembre de 2025	29 de diciembre de 2025	29 de diciembre de 2025
Firma			