

INFORME No. 1	PERIODO: 20/08/2020 AL 30/09/2020

4. CONTROL DE EJECUCION



FECHA	FLUJO DE CAJA PROGRAMADO (Cto Inicial)	FLUJO DE CAJA REPROGRAMADO (OtroSi1)	EJECUTADO	ACTAS DE AVANCE	%AVANCE
20-Aug-20				$ -	0,00%
31-Aug-20	$ 26.841.587				0,00%
7-Sep-20	$ 26.841.587				0,00%
14-Sep-20	$ 26.841.587				0,00%
21-Sep-20	$ 26.841.587				0,00%
28-Jan-00	$ 26.841.587				0,00%
5-Oct-20	$ 26.841.587				0,00%
12-Oct-20	$ 26.841.587				0,00%
19-Oct-20	$ 26.841.587				0,00%
26-Oct-20	$ 26.841.587				0,00%
2-Nov-00	$ 26.841.587				0,00%
6-Nov-20	$ 26.841.587				0,00%
9-Nov-20	$ 26.841.587				0,00%
16-Nov-20	$ 26.841.587				0,00%
23-Nov-20	$ 26.841.587				0,00%
30-Nov-20	$ 26.841.587				0,00%
7-Dec-20	$ 26.841.587				
	$ -				
	$ 429.465.395,000		**$ -**		**0,00%**

-


100,00%
90,00%
80,00%
70,00%
60,00%
50,00%
40,00%
30,00%
20,00%
10,00%
0,00%
2036