| INFORME DE INTERVENTORIA | |
|---|---|
| INFORME No. 1 | PERIODO: DEL 20/08/2020 AL 30/09/2020 |
| PROYECTOS INCLUIDOS: | |
| ESTUDIOS Y DISEÑOS ____X_____ OBRA _____ | OTRO _____ ESPECIFIQUE: |
| **1. INFORMACION GENERAL** | |
| **1.1 CONTRATO DE INTERVENTORIA** | **1.2 CONTRATO OBJETO DE LA INTERVENTORIA** |
| CONTRATO 4182.010.26.1.404 - 2020 | CONTRATO No. 4182.010.26.1.221-2020 |
| OBJETO DEL CONTRATO: REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA Y AMBIENTAL DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA CUYO OBJETO ES: EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FORMULA DE REAJUSTE LA CONSTRUCCIÓN DE TREINTA Y SIETE (37) SITARD EN LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI – B.P. 26002361, DE CONFORMIDAD CON LOS PLIEGOS DE CONDICIONES, ESTUDIOS PREVIOS, FORMULACIÓN DEL PROYECTO Y DEMÁS CONDICIONES ESTABLECIDAS EN LOS ANEXOS TÉCNICOS. | OBJETO DEL CONTRATO: "EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FÓRMULA DE REAJUSTE LA CONSTRUCCIÓN DE TREINTA Y SIETE (37) SITARD EN LA ZONA RURAL DEL DISTRITO DE SANTIAGO DE CALI – B.P. 26002361"" |
| CONTRATISTA: INGENIEROS Y ARQUITECTOS CONSTRUCTORES INARCONST S.A.S | CONTRATISTA: UNIÓN TEMPORAL SITARD 2020 |
| REPRESENTANTE LEGAL: LUIS FERNANDO OBREGON PERDOMO | REPRESENTANTE LEGAL: ANDRÉS PEREA SÁNCHEZ |
| PLAZO INICIAL: 5 MESES | PLAZO INICIAL: 5 MESES |
| ACTA DE INICIO: 20 DE AGOSTO DE 2020 | ACTA DE INICIO: 20 DE AGOSTO 2020 |
| VALOR INICIAL: $ 105.159.896 | VALOR INICIAL: $ 429.465.395 |
| CDP INICIAL No. 3600008163 | CDP INICIAL No. |
| FECHA DE TERMINACION: | FECHA DE TERMINACION: |
| FECHA DE SUSCRIPCION OTRO SI (1): | FECHA DE SUSCRIPCION OTRO SI (1): |
| VALOR ADICION (ES): $ | VALOR ADICION (ES): $ |
| CDP OTRO SI (1) No. | CDP OTRO SI (1) No. |
| VALOR ACTUAL: $ 105.159.896 | VALOR ACTUAL: $ 429.465.395 |
| PLAZO ADICIONAL: | PLAZO ADICIONAL: |
| FECHA DE TERMINACION: | FECHA DE TERMINACION: |
| FECHA DE SUSCRIPCION OTRO SI (2): | FECHA DE SUSCRIPCION OTRO SI (2): |
| VALOR ADICION (ES): $ | VALOR ADICION (ES): $ |
| CDP OTRO SI (2) No. | CDP OTRO SI (2) No. |
| VALOR ACTUAL: $ | VALOR ACTUAL: $ |
| PLAZO ADICIONAL: | PLAZO ADICIONAL: |
| FECHA DE TERMINACION: 31 DE DICIEMBRE DE 2020 | FECHA DE TERMINACION: 31 DE DICIEMBRE DE 2020 |
| FECHA DE SUSCRIPCION OTRO SI (3): | FECHA DE SUSCRIPCION OTRO SI (3): |
| VALOR ADICION (ES): $ | VALOR ADICION (ES): $ |
| CDP OTRO SI (3) No. | CDP OTRO SI (3) No. |
| VALOR ACTUAL: $ 105.159.896 | VALOR ACTUAL: $ 429.465.395 |
| PLAZO ADICIONAL: | PLAZO ADICIONAL: |
| FECHA DE TERMINACION ACTUAL: 31 DE DICIEMBRE DE 2020 | FECHA DE TERMINACION ACTUAL: 31 DE DICIEMBRE DE 2020 |
| FECHA DE SUSPENSION: | FECHA DE SUSPENSION: |
| FECHA DE REINICIO: | FECHA DE REINICIO: |
| **DATOS DE LA SUPERVISIÓN** | |
| Nombre del Supervisor: | CARLOS PAZ |
| Nombre del Contratista de apoyo a la Supervisión: | ANDRÉS ORLANDO LÓPEZ<br>JOHANNA CUELLAR |