ACTA DE SUSPENSIÓN No. 2 DEL CONTRATO PARA SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE No. SI-MIC-002-2025 CON OBJETO: "SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHÍCULOS Y MAQUINARIA AMARILLA DEL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA, CON EL PROPÓSITO DE GARANTIZAR LA ADMINISTRACIÓN, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE ESTOS EN LA EJECUCIÓN DE LABORES DE MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LA RED VIAL TERCIARIA, ASÍ COMO PARA LA MITIGACIÓN DE PUNTOS CRÍTICOS EN DIVERSAS ÁREAS DEL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA".

CONTRATO No.	**SI-MIC-002-2025**
CONTRATANTE	**DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA**
CONTRATISTA	**ESTACION DE SERVICIOS ARCANGEL S.A.S. NIT. 901.122.902-0** **RL/ JAIME RAFAEL PATERNINA GUERRA** **C.C. No. 6.876.374 DE MONTERIA**
OBJETO	**SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHÍCULOS Y MAQUINARIA AMARILLA DEL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA, CON EL PROPÓSITO DE GARANTIZAR LA ADMINISTRACIÓN, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE ESTOS EN LA EJECUCIÓN DE LABORES DE MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LA RED VIAL TERCIARIA, ASÍ COMO PARA LA MITIGACIÓN DE PUNTOS CRÍTICOS EN DIVERSAS ÁREAS DEL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA**
VALOR DEL CONTRATO	**CIENTO CUARENTA Y DOS MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS M/CTE ($142.350.000)**
VALOR ADICIONAL	**CINCUENTA Y DOS MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS M/CTE ($52.299.354)**
VALOR FINAL DEL CONTRATO	**CIENTO NOVENTA Y CUATRO MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS M/CTE ($194.649.354)**
PLAZO DEL INICIAL DEL CONTRATO	**TRES (03) MESES**
ACTA DE INICIO	**09 DE JULIO DE 2025**
PRORROGA N°1 **(08 de octubre de 2025)**	**UN (01) MES**
SUSPENSION N°1	**23 DE OCTUBRE DE 2025**
REINICIO N°1	**30 DE OCTUBRE DE 2025**
FECHA DE FINALIZACION **(Según Reinicio N°1)**	**14 DE NOVIEMBRE DE 2025**
PRORROGA N°2 **(30 de octubre de 2025)**	**UN (01) MES Y QUINCE (15) DIAS**
FECHA DE FINALIZACION **(Según Prorroga N°2)**	**30 DE DICIEMBRE DE 2025**
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD:	**280 DEL 23 DE ABRIL DE 2025**
REGISTRO PRESUPUESTAL:	**2874 DEL 18 DE JUNIO DE 2025**
ANTICIPO (30% DEL VALOR DEL CONTRATO)	CUARENTA Y DOS MILLONES SETECIENTOS CINCO MIL PESOS ($42.705.000) M/CTE

ACTA DE SUSPENSIÓN No. 2 DEL CONTRATO PARA SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE No. SI-MIC-002-2025 CON OBJETO: "SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHÍCULOS Y MAQUINARIA AMARILLA DEL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA, CON EL PROPÓSITO DE GARANTIZAR LA ADMINISTRACIÓN, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE ESTOS EN LA EJECUCIÓN DE LABORES DE MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LA RED VIAL TERCIARIA, ASÍ COMO PARA LA MITIGACIÓN DE PUNTOS CRÍTICOS EN DIVERSAS ÁREAS DEL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA".

Entre la ingeniera **CILIA JAQUELIN TOBIAS CARRASCAL**, persona mayor de edad, identificada con cédula de ciudadanía No. 50.882.640, en su calidad de **SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA**, delegada para la suscripción del presente documento conforme con lo consignado en el decreto No. 00150 de 14 de febrero de 2024, por una parte; y por la otra, **ESTACION DE SERVICIOS ARCANGEL S.A.S**, identificado con NIT: 901.122.902-0, representado por el señor JAIME RAFAEL PATERNINA GUERRA, identificado con Cédula de Ciudadanía No. 6.876.374 de Montería, convienen celebrar acta de SUSPENSIÓN No. 2 del contrato de suministro No. SI-MIC-002-2025 cuyo objeto es **SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHÍCULOS Y MAQUINARIA AMARILLA DEL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA, CON EL PROPÓSITO DE GARANTIZAR LA ADMINISTRACIÓN, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE ESTOS EN LA EJECUCIÓN DE LABORES DE MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LA RED VIAL TERCIARIA, ASÍ COMO PARA LA MITIGACIÓN DE PUNTOS CRÍTICOS EN DIVERSAS ÁREAS DEL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA**, previo a las siguientes

CONSIDERACIONES:

1. Que la Secretaría de Infraestructura del Departamento de Córdoba adelantó la **Invitación Pública No. SI-MIC-002-2025**, bajo la modalidad de Selección de Mínima Cuantía, con el fin de seleccionar al contratista encargado de ejecutar el contrato para el suministro de combustible destinado a los vehículos y maquinaria amarilla del Departamento de Córdoba.

2. Que el día dieciocho (18) de junio de 2025, se suscribió la **Comunicación de Aceptación de Oferta No. SI-MIC-002-2025**, por un valor de Ciento Cuarenta y Dos Millones Trescientos Cincuenta Mil Pesos Moneda Corriente ($142.350.000), estableciéndose un plazo de ejecución de tres (3) meses o hasta agotar el presupuesto, lo que primero ocurriera.

3. Que, el Acta de Inicio del contrato No. **SI-MIC-002-2025** fue suscrita el día nueve (9) de julio de 2025, fecha a partir de la cual comenzó la ejecución formal del suministro contratado.

4. Que, a la fecha, al contratista se le tramitó el desembolso correspondiente al treinta por ciento (30%) del valor total del contrato, conforme a lo estipulado en el mismo.

5. Que, a la fecha, se encuentra en trámite de pago el ACTA PARCIAL N°1, por la suma de NOVENTA Y TRES MILLONES TRESCIENTOS VEINTISIETE MIL QUINIENTOS OCHO PESOS M/CTE ($93.327.508), a la cual se le amortizó el anticipo, conforme a lo estipulado en el mismo.

6. Que, el Contrato de Suministro de Combustible No. SI-MIC-002-2025 cuenta con el Registro Presupuestal No. 2874 del 18 de junio de 2025, por un valor de $142.350.000 (Ciento Cuarenta y Dos Millones Trescientos Cincuenta Mil Pesos Moneda Corriente), lo que garantiza la disponibilidad de recursos para su ejecución.

ACTA DE SUSPENSIÓN No. 2 DEL CONTRATO PARA SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE No. SI-MIC-002-2025 CON OBJETO: "SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHÍCULOS Y MAQUINARIA AMARILLA DEL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA, CON EL PROPÓSITO DE GARANTIZAR LA ADMINISTRACIÓN, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE ESTOS EN LA EJECUCIÓN DE LABORES DE MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LA RED VIAL TERCIARIA, ASÍ COMO PARA LA MITIGACIÓN DE PUNTOS CRÍTICOS EN DIVERSAS ÁREAS DEL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA".

7. Que, el día 31 de octubre de 2025 se suscribe Modificatorio N°2 – Adición 1 y Prórroga 2, del contrato de suministro de combustible No SI-MIC-002-2025 por un plazo de un mes y quince días, desde la finalización del plazo del MODIFICATORIO N°1 – PRORROGA N°1 y una adición N°1 por una suma de CINCUENTA Y DOS MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS M/CTE ($52.299.354).

8. Que, la adición N°1 del contrato SI-MIC-002-2025 cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 774 del 18 de junio de 2025 por valor de Cincuenta y dos millones doscientos noventa y nueve mil trecientos cincuenta y cuatro pesos M/CTE.

9. Que, conforme con comité de seguimiento realizado el día 26 de diciembre octubre de 2025, El contratista del consorcio Maquinaria 2025 manifestó la necesidad de suspender la operatividad de la maquinaria amarilla.

10. Atendiendo lo anterior, se considera pertinente suspender el Contrato de Suministro de Combustible No. SI-MIC-002-2025 por un término de VEINTE (20) DÍAS teniendo en cuenta que el contrato No SI-SAM-004-2025 cuyo objeto es: "ADMINISTRACIÓN, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Y VOLQUETAS DE PROPIEDAD DE LA GOBERNACIÓN DE CÓRDOBA, PARA MANTENIMIENTO Y/O REHABILITACIÓN DE LA RED VIAL TERCIARIA DEPARTAMENTAL Y MITIGACIÓN DE PUNTOS CRÍTICOS EN EL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA." Se encuentra suspendido.

Teniendo en cuenta las anteriores consideraciones, las partes, de mutuo acuerdo, celebran la **SUSPENSIÓN No. 2** al contrato de suministro **No. SI-MIC-002-2025**, cuyo objeto es "SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHÍCULOS Y MAQUINARIA AMARILLA DEL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA, CON EL PROPÓSITO DE GARANTIZAR LA ADMINISTRACIÓN, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE ESTOS EN LA EJECUCIÓN DE LABORES DE MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LA RED VIAL TERCIARIA, ASÍ COMO PARA LA MITIGACIÓN DE PUNTOS CRÍTICOS EN DIVERSAS ÁREAS DEL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA" atendiendo a las siguientes,

CLÁUSULAS:

1. **SUSPENDER** la ejecución del **Contrato de Suministro No. SI-MIC-002-2025** con objeto "SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHÍCULOS Y MAQUINARIA AMARILLA DEL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA, CON EL PROPÓSITO DE GARANTIZAR LAADMINISTRACIÓN, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE ESTOS EN LA EJECUCIÓN DE LABORES DE MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LA RED VIAL TERCIARIA, ASÍ COMO PARA LA MITIGACIÓN DE PUNTOS CRÍTICOS EN DIVERSAS ÁREAS DELDEPARTAMENTO DE CÓRDOBA", por los motivos expresados en las anteriores consideraciones, por el término de **VEINTE (20) DÍAS.**

2. Que las partes, Contratista y Entidad Contratante, se comprometen a dar **REINICIO** al **Contrato de Suministro No. SI-MIC-002-2025** con objeto "SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHÍCULOS Y MAQUINARIA AMARILLA DEL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA, CON EL PROPÓSITO DE GARANTIZAR LA ADMINISTRACIÓN, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE ESTOS EN LA EJECUCIÓN DE LABORES DE MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LA RED VIAL TERCIARIA, ASÍ COMO PARA LA MITIGACIÓN DE PUNTOS CRÍTICOS EN DIVERSAS ÁREAS DEL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA" una vez sean superados los motivos que dieron

ACTA DE SUSPENSIÓN No. 2 DEL CONTRATO PARA SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE No. SI-MIC-002-2025 CON OBJETO: "SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHÍCULOS Y MAQUINARIA AMARILLA DEL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA, CON EL PROPÓSITO DE GARANTIZAR LA ADMINISTRACIÓN, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE ESTOS EN LA EJECUCIÓN DE LABORES DE MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LA RED VIAL TERCIARIA, ASÍ COMO PARA LA MITIGACIÓN DE PUNTOS CRÍTICOS EN DIVERSAS ÁREAS DEL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA".

origen a la presente.

3. Que, el Contratista deberá presentar al reinicio, las garantías actualizadas a favor del Departamento, ajustadas al Reinicio No. 2.

Para constancia del presente acto administrativo, es suscrito mediante la plataforma SECOP II, por las partes.

ELABORADO POR:	**REVISADO POR:**	**APROBADO POR:**
Nombre: Fidel Oviedo Jiménez	Nombre: Gabriela Ruiz Carrascal	Nombre: Eliana Uparela Marsiglia
Cargo: Contratista Externo S.I.D.	Cargo: Contratista Externa S.I.D	Cargo: Directora Técnica S.I.D
Firma	Firma	Firma: