Unidad Nacional de Protección	**MODIFICACIÓN No. 01 AL CONTRATO 3011 DE 2025 SUSCRITO ENTRE LA UNIDAD NACIONAL DE PROTECCIÓN – UNP Y COMERCIALIZADORA DEL LLANO AGUAZUL S.A.S. ZOMAC** **GESTIÓN CONTRACTUAL** **UNIDAD NACIONAL DE PROTECCIÓN**	Interior

Entre los suscritos, **AUGUSTO RODRÍGUEZ BALLESTEROS**, identificado con la Cédula de Ciudadanía Número 19.264.540, quien en su calidad de Director de la **UNIDAD NACIONAL DE PROTECCIÓN-UNP**, nombrado mediante Decreto 1744 del 24 de agosto de 2022 y posesionado mediante Acta 033 del 24 de agosto de 2022, Unidad Administrativa Especial del orden Nacional, con personería jurídica, autonomía administrativa y financiera y patrimonio propio, adscrita al Ministerio del Interior, la cual hace parte del Sector Administrativo del Interior y tiene el carácter de Organismo Nacional de Seguridad, creada mediante el Decreto 4065 del 31 de octubre de 2011, quien en adelante se denominará **LA UNP** y por la otra la **COMERCIALIZADORA DEL LLANO AGUAZUL S.A.S. ZOMAC** identificada con **NIT 901.683.338-2** y representada legalmente por **CHRISSIE HERLEY CANDIA TIRADO** identificado con **C.C 1.121.871.433,** quien en adelante se denominará **EL CONTRATISTA**, hemos acordado celebrar la presente **Modificación No. 01 al Contrato No. 3011 de 2025**, la cual es tramitada a través de la plataforma del SECOP II, previas las siguientes:

CONSIDERACIONES

1) Que como resultado del proceso de contratación No. PSA-UNP-067-2025, el día 24 de octubre de 2025 se suscribió el Contrato No. 3011 de 2025 entre la UNIDAD NACIONAL DE PROTECCIÓN – UNP e INVERSIONES GUERFOR S.A.S, que tiene por objeto: *"**CONTRATAR LA ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS PARA SER IMPLEMENTADOS POR LA UNP EN TERRITORIO ANCESTRAL COMO MEDIDAS CON ENFOQUE DIFERENCIAL RECOMENDADAS POR EL CERREM COLECTIVO Y LA MESA TÉCNICA DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN. LOTE 2**"*., el cual inicio una vez cumplidos los requisitos de perfeccionamiento y ejecución el día 24 de octubre del mismo año.

2) Que el plazo de ejecución del contrato se estableció hasta el 31 de diciembre de 2025 y/o hasta el agotamiento de los recursos (lo que primero ocurra) previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución, esto es: suscripción del contrato, registro presupuestal y aprobación de las garantías.

3) Que el valor del contrato se pactó por la suma **CINCO MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y SIETE MILLONES CIENTO SESENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS M/CTE ($5.347.168.979,00)** incluidos IVA y demás impuestos, tasas costos directos e indirectos a que haya lugar.

4) Que mediante memorando **MEM-2025-00075894** del 29 de diciembre de 2025, la supervisión del contrato No. **3011 de 2025**, solicitó la modificación de la **CLAÚSULA CUARTA** en el sentido de prorrogar el plazo de ejecución hasta el 31 de marzo de 2026**,** de conformidad con lo siguiente:

*"En atención a las potestades conferidas en la designación de supervisor y apelando a las disposiciones contenidas en el numeral 12.9.2 referente a Peticiones y/o solicitudes del **Manual de Contratación y Supervisión GCT-MA-01-V5** vigente para la Entidad, el suscrito procede a*

"…Emitir, cuando sea el caso, concepto y recomendación al Grupo de Contratación sobre la conveniencia de

modificar, adicionar o prorrogar el contrato…".

En cumplimiento de las atribuciones conferidas, y en concordancia con el numeral 12.11, referente a los deberes de los supervisores, se establece que:

> *"...Cualquier circunstancia que afecte el normal desarrollo del contrato debe ser comunicada de manera inmediata al Ordenador del Gasto, Secretaría General o Grupo de Contratación, sin interrumpir la ejecución del mismo, adoptando las medidas necesarias para superar los inconvenientes...".*

Así como lo reglado en el numeral 12.11.2 que me atribuye lo referente al seguimiento jurídico al cumplimiento del contrato en comento y que particularmente de cara a lo pretendido por el contratista, dispone:

> *"(…) • Para que se lleve a cabo la modificación del contrato, esta debe ser solicitada por el supervisor en donde se indique de manera clara y precisa las razones o fundamentos que dieron origen a la misma, así como la justificación de los factores para llevar a cabo la modificación. Es necesario resaltar que el contrato debe encontrarse en ejecución, y se debe verificar que la modificación requerida no altere la esencia del contrato ni sea fruto de un incumplimiento por parte del contratista.*
>
> *• Debe conceptuar sobre cualquier modificación al contrato, sea esta en el plazo de ejecución, en su vigencia, por adición, prórroga, cesión o suspensión. (…)"*

En virtud de las competencias asignadas como supervisor y teniendo en cuenta que se debe efectuar modificación al contrato No. 3011 de 2025, la cual consiste en realizar prórroga al contrato antes mencionado; lo anterior, teniendo en cuenta que dentro de la necesidad inicial del contrato se contempló la implementación para 60 comunidades, quedando pendiente la entrega de dispositivos electrónicos para 30 comunidades. Dichas medidas se encuentran contempladas en los actos administrativos que fueron adoptados por la Dirección General de la Entidad en las vigencias 2024 y 2025 que actualmente cuentan con Ejecutoria, las comunidades son:

N°	MEDIAS PENDIENTES POR IMPLEMENTAR	CANTIDAD	RESOLUCION	FECHA	NOMBRE COLECTIVO	CIUDAD	DEPARTAMENTO
1	MEGAFONOS	1	MTSP-000437	22/02/2024	ETCR AMAURY RODRIGUEZ	FONSECA	GUAJIRA
2	RADIOS DE COMUNICACIÓN PUNTO A PUNTO ALCANCE 10 KM	6	MTSP-0671	23/11/2022	ETCR AMAURY RODRIGUEZ	FONSECA	GUAJIRA
3	SISTEMA DE ALARMA (ALARMAS/BOCINA)	1	MTSP-001563	29/11/2024	COLECTIVO AERC SIMON TRINIDAD SEDES E INSTALACIONES (ANTIGUO NAR)	MESETAS	META
4	SOPORTE DE ENERGIA ALTERNO (PANEL SOLAR Y BATERIA DE RESERVA)	2	1541	6/03/2024	RESGUARDO EMBERA-KATIO DOCHAMA	SAN JOSE DE URE	CORDOBA
5	RADIOS DE COMUNICACIÓN PUNTO A PUNTO ALCANCE 10 KM	8	8474	23/08/2024	COMUNIDAD INDÍGENA CABILDO EMBERA KURISIABIA RIO FRIO	PITALITO	HUILA
6	SISTEMA DE ALARMA (ALARMAS/BOCINA)	2	8455	23/08/2024	RESGUARDO INDIGENA LLANO BUCO BUKJ UKUE	NATAGA	HUILA
	RADIOS DE COMUNICACIÓN PUNTO A PUNTO ALCANCE 10 KM	20					
	RADIO BASE	2					
7	MEGAFONOS	10	1514	6/03/2024	RESGUARDO INDÍGENA NASA PÁEZ HUILA	IQUIRA	HUILA
	RADIOS DE COMUNICACIÓN PUNTO A PUNTO ALCANCE 10 KM	15					
8	RADIOS DE COMUNICACIÓN PUNTO A PUNTO ALCANCE 10 KM	6	1525	6/03/2024	RESGUARDO INDÍGENA CAÑO JABÓN	CORREGIMIENTO DE PUERTO ALVIRA – MAPIRIPÁN	META
9	RADIOS DE COMUNICACIÓN PUNTO A PUNTO ALCANCE 10 KM	20	1526	6/03/2024	RESGUARDO INDÍGENA SIKUANI DE DOMO PLANAS	PUERTO GAITAN	META
	RADIO BASE	2					
10	RADIOS DE COMUNICACIÓN PUNTO A PUNTO ALCANCE 10 KM	20	1533	6/03/2024	RESGUARDO INDÍGENA DE TOGOIMA	PAEZ	CAUCA
	RADIO BASE	2					
11	RADIOS DE COMUNICACIÓN PUNTO A PUNTO ALCANCE 10 KM	4	1536	6/03/2024	RESGUARDO INDÍGENA DE ARQUIA	UNGUIA	CHOCO
	RADIO BASE	1					

12	*RADIOS DE COMUNICACIÓN PUNTO A PUNTO ALCANCE 10 KM*	*28*	*1538*	*6/03/2024*	*COMUNIDAD DEL RESGUARDO INDÍGENA AWÁ HOJAL LA TURBIA*	*TUMACO*	*NARIÑO*
	RADIO BASE	*3*					
13	*RADIO BASE*	*2*	*1540*	*6/03/2024*	*RESGUARDO INDÍGENA ALTO RÍO BOJAYÁ*	*BOJAYA*	*CHOCO*
14	*RADIOS DE COMUNICACIÓN PUNTO A PUNTO ALCANCE 10 KM*	*8*	*2236*	*10/04/2024*	*RESGUARDO INDÍGENA AGUA NEGRA*	*MILAN*	*CAQUETA*
	RADIO BASE	*1*					
15	*RADIOS DE COMUNICACIÓN PUNTO A PUNTO ALCANCE 10 KM*	*4*	*1527*	*6/03/2024*	*COMUNIDAD DEL RESGUARDO INDÍGENA SAN CARLOS DEL PUEBLO ZENÚ*	*SAHAGÚN*	*CORDOBA*
	SISTEMA DE ALARMA (ALARMAS/BOCINA)	*5*					
16	*RADIOS DE COMUNICACIÓN PUNTO A PUNTO ALCANCE 10 KM*	*6*	*1532*	*6/03/2024*	*RESGUARDO INDIGENA CAÑO PADILLA*	*LA PAZ*	*CESAR*
17	*RADIOS DE COMUNICACIÓN PUNTO A PUNTO ALCANCE 10 KM*	*8*	*2798*	*29/04/2024*	*RESGUARDO INDÍGENA PICKWE THA FIW*	*PAEZ*	*CAUCA*
	MEGAFONOS	*2*					
18	*RADIOS DE COMUNICACIÓN PUNTO A PUNTO ALCANCE 10 KM*	*20*	*3637*	*17/05/2024*	*ASOCIACIÓN DE AUTORIDADES ANCESTRALES TERRITORIALES NASA ÇXHÃÇXHÃ*	*PAEZ-BELALCAZAR*	*CAUCA*
	RADIO BASE	*2*					
19	*RADIOS DE COMUNICACIÓN PUNTO A PUNTO ALCANCE 10 KM*	*6*	*7102*	*25/07/2024*	*RESGUARDO INDÍGENA LA SORTIJA*	*ORTEGA*	*TOLIMA*
	RADIO BASE	*1*					
	SOPORTE DE ENERGIA ALTERNO (PANEL SOLAR Y BATERIA DE RESERVA)	*1*					
20	*RADIOS DE COMUNICACIÓN PUNTO A PUNTO ALCANCE 10 KM*	*50*	*1542*	*6/03/2024*	*RESGUARDO INDÍGENA EL GRAN SÁBALO*	*BARBACOAS - RICAURTE - EL DIVISO*	*NARIÑO*
	RADIO BASE	*5*					
	SOPORTE DE ENERGIA ALTERNO (PANEL SOLAR Y BATERIA DE RESERVA)	*5*					
21	*RADIOS DE COMUNICACIÓN PUNTO A PUNTO ALCANCE 10 KM*	*6*	*1559*	*7/03/2024*	*CONSEJO COMUNITARIO DE LA COMUNIDAD NEGRA DE CABECERAS BAJO SAN JUAN*	*BUENAVENTURA*	*VALLE DEL CAUCA*
	RADIO BASE	*1*					

22	*RADIOS DE COMUNICACIÓN PUNTO A PUNTO ALCANCE 10 KM*	*10*	*1794*	*19/03/2024*	*RESGUARDO INDÍGENA RÍO ORPÚA*	*BAJO BAUDO*	*CHOCO*
	RADIO BASE	*2*					
23	*RADIOS DE COMUNICACIÓN PUNTO A PUNTO ALCANCE 10 KM*	*8*	*DGRP003005*	*6/05/2024*	*RESGUARDO DOBIDA DOGIBI TERRITORIO EYAQUERA*	*UNGUIA*	*CHOCO*
24	*RADIOS DE COMUNICACIÓN PUNTO A PUNTO ALCANCE 10 KM*	*10*	*3857*	*22/05/2024*	*RESGUARDO INDÍGENA TOTUMAL*	*BELALCAZAR*	*CALDAS*
	RADIO BASE	*1*					
	SOPORTE DE ENERGIA ALTERNO (PANEL SOLAR Y BATERIA DE RESERVA)	*2*					
25	*RADIOS DE COMUNICACIÓN PUNTO A PUNTO ALCANCE 10 KM*	*15*	*8499*	*23/08/2024*	*RESGUARDO INDÍGENA WOUNAAN DE BURUJÓN O LA UNIÓN SAN BERNARDO*	*LITORAL DEL SAN JUAN*	*CHOCO*
	RADIO BASE	*1*					
	SOPORTE DE ENERGIA ALTERNO (PANEL SOLAR Y BATERIA DE RESERVA)	*1*					
26	*RADIOS DE COMUNICACIÓN PUNTO A PUNTO ALCANCE 10 KM*	*6*	*1805*	*19/03/2024*	*RESGUARDO INDÍGENA WAUNANA RIO DAGUA / COMUNIDAD LA MESETA*	*BUENAVENTURA*	*VALLE DEL CAUCA*
	RADIO BASE	*1*					
27	*RADIOS DE COMUNICACIÓN PUNTO A PUNTO ALCANCE 10 KM*	*6*	*1789*	*19/03/2024*	*RESGUARDO INDÍGENA COLONIAL VITONCÓ*	*PAEZ*	*CAUCA*
	RADIO BASE	*1*					
	SISTEMA DE ALARMA (ALARMAS/BOCINA)	*1*					
28	*RADIOS DE COMUNICACIÓN PUNTO A PUNTO ALCANCE 10 KM*	*6*	*4033*	*28/05/2024*	*COMUNIDAD INDÍGENA TURMINA*	*INZA*	*CAUCA*
	RADIO BASE	*1*					
	MEGAFONOS	*9*					
29	*MEGAFONOS*	*8*	*3656*	*14/04/2025*	*ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DEFENSORA DE DERECHOS HUMANOS ASOMAVIC CAPITULO PEREIRA -ASOMAVIC CAPITULO PEREIRA*	*PEREIRA*	*RISARALDA*
30	*MEGAFONOS*	*1*	*5191*	*22/05/2025*	*COMUNIDAD INDIGENA JAIKA KALICHON*	*URIBIA*	*LA GUAJIRA*

En el cuadro anterior se relacionan las comunidades pendientes por entrega. Es importante resaltar que los retrasos

en la recepción de los bienes para las comunidades anteriormente señaladas, obedecen a factores logísticos; el más importante se relaciona directamente con el orden público; en el cual el contratista ha realizado todas las gestiones posibles para efectuar las implementaciones de las medidas, encontrando que en muchos lugares del país no ha sido posible ingresar a la zona; lo que está generando que exista un rezago bastante grande en la entrega de los elementos objeto del contrato.

Otro factor, es la comunicación con las comunidades para la coordinación para la entrega de los elementos objeto de este contrato; en muchas ocasiones no ha sido posible la comunicación, debido a factores de señal por la ubicación de la comunidad, lo que ha dificultado la operación, ya que es primordial interactuar con las comunidades para acordar el sitio y las medidas a implementar

Una vez, expuestas las anteriores consideraciones, se describe la ejecución actual del contrato 3011-2025 con corte al 15 de diciembre de 2025, con el siguiente resultado:

CONTRATO 3011 -2025			
EJECUCION PRESUPUESTAL			
MESES EJECUTADOS	***VALOR MES***	***% EJECUCION MES***	***INFORME***
DICIEMBRE	*$ 3.203.388.756*	*60%*	*1*
TOTAL EJECUTADO	***$ 3.203.388.756***	*60%*	
VALOR TOTAL CONTRATO	***$ 5.347.168.979***	***100%***	
SALDO PENDIENTE POR EJECUTAR	***$ 2.143.780.220***	***40%***	

Es de resaltar que, en el cuadro anterior se señala el comportamiento del contrato, en el cual se observa que el contratista ha efectuado las entregas que se han podido, que no han presentado contratiempos. Es importante mencionar, que, con corte al 15 de diciembre de 2025, el contrato ha alcanzado un nivel de ejecución del 60%.

Por lo anterior, la UNP solicitó al contratista mediante oficio radicado OFI-2025-00059040, el informe técnico de avance del contrato 3011-2025, para conocer su estado de avance y la proyección de entregas, teniendo en cuenta que el contrato cuenta con elementos pendientes y debido a que la finalización de este es el 31 de diciembre de 2025.

El contratista mediante correo electrónico fechado 22 de diciembre de 2025 respondió a la solicitud, en la cual solicitó realizar la prórroga al contrato 3011-2025, señalando que se debe efectuar por un plazo de noventa (90) días, describiendo situaciones como la coordinación con cada una de las comunidades para la entrega de los elementos en sus territorios ancestrales. Este proceso presenta dificultades por las novedades de orden público que se vienen registrado en varios lugares del territorio nacional, que ha imposibilitado la entrega efectiva de las medidas de protección a los beneficiarios.

Además, se han presentado retrasos en los procesos de nacionalización de los equipos importados atribuibles a la congestión operativa de la DIAN durante la temporada navideña y de fin de año. Estas demoras, son de carácter administrativo y generalizado, afectando la disponibilidad de equipos necesarios para la ejecución del contrato.

En virtud de lo anteriormente manifestado, el contratista relacionó el listado de seriales de los elementos pendientes por entrega, con el fin de completar la ejecución del contrato, además remitió el cronograma de entregas, lo cuales se señalan a continuación:

ITEM	DESCRIPCION DE EQUIPO	UNIDADES	SERIALES RADIOS
1	RADIOS DE COMUNICACIÓN PUNTO A PUNTO	296	865EBRA322-865EBRA316-865EBRA462-865EBRA352-865EBRA358-865EBRA459-865EBRA255-865EBRA310-865EBRA296-865EBRA044-865EBRA738-865EBRA413-865EBRA876-865EBRA538-865EBRA433-865EBRA848-865EBRA820-865EBRA781-865EBRA866-865EBRA641-865EBRA480-865EBRA401-865EBRA438-865EBRA675-865EBRA550-865EBRA789-865EBRA343-865EBRA604-865EBRA584-865EBRA511-865EBRA858-865EBRA693-865EBRA703-865EBRA396-865EBRA547-865EBRA541-865EBRA803-865EBRA911-865EBRA852-865EBRA774-865EBRA601-865EBRA729-865EBRA935-865EBRA624-865EBRA229-865EBRA509-865EBRA939-865EBRA643-865EBRA881-865EBRA892-865EBRA161-865EBRA006-865EBR3837-865EBRA066-865EBRA051-865EBRA077-865EBR9999-865EBRA053-865EBRA074-865EBRA138-865EBRA274-865EBRA117-865EBRA111-865EBRA490-865EBRA360-865EBRA465-865EBRA507-865EBRA263-865EBRA501-865EBRA131-865EBRA618-865EBRA716-865EBRA557-865EBRA829-865EBRA647-865EBRA657-865EBRA650-865EBRA959-865EBRA734-865EBRA426-865EBRA314-865EBRA277-865EBRA194-865EBRA214-865EBRA197-865EBRA362-865EBRA342-865EBRA198-865EBRA281-865EBRA367-865EBRA561-865EBRA115-865EBRA810-865EBRA788-865EBRA435-865EBRA613-865EBRA496-865EBRA793-865EBRA399-865EBRA835-865EBRA920-865EBRA375-865EBRA955-865EBRA666-865EBRA724-865EBRA954-865EBRA767-865EBRA483-865EBRA112-865EBRA743-865EBR3831-865EBR3835-865EBRA068-865EBRA069-865EBR9997-865EBRA301-865EBR3832-865EBRA057-865EBRA045-865EBRA146-865EBRA482-865EBRA682-865EBRA226-865EBRA365-865EBRA374-865EBRA027-865EBRA473-865EBRA878-865EBRA894-865EBRA608-865EBRA696-865EBRA565-865EBRA868-865EBRA532-865EBRA712-865EBRA625-865EBRA942-865EBRA542-865EBRA869-865EBRA605-865EBRA154-865EBRA286-865EBRA054-865EBRA210-865EBRA312-865EBRA132-865EBRA203-865EBRA136-865EBRA152-865EBRA168-865EBRA930-865EBRA699-865EBRA137-865EBRA956-865EBRA805-865EBRA708-865EBRA553-865EBRA230-865EBRA721-865EBRA961-865EBRA400-865EBRA631-865EBRA713-278TAVC763-278TAVC760-278TARU376-278TARU375-278TARG313-278TARU608-278TAVC648-278TAT5759-278TARU512-278TARU463-278TARU427-278TARG374-278TARG330-278TARU593-278TAT5691-278TARG321-278TAVC680-278TARU640-278TARG378-278TARU452-278TAV3162-278TAPQ276-278TARG265-278TARG296-278TARG297-278TAV7641-278TARG263-278TARU200-278TARU203-278TARU738-278TAT5961-278TAT5960-278TAT5922-278TAT5927-278TARU995-278TARV076-278TARC084-278TARC046-278TARU939-278TARV060-278TAV3163-278TARU162-278TAVG162-278TAVG135-278TAV7179-278TAT5854-278TARU881-278TARU873-278TARU858-278TARU856-278TAT5835-278TARU860-278TARU867-278TARC059-278TARC044-278TAT6012-278TARC056-278TARC097-278TARC072-278TARC048-278TAVC714-278TARU672-278TARG690-278TARU541-278TARU572-278TARU940-278TARU594-278TARU587-278TARU531-278TARU528-278TAMP510-278TARU754-278TAVC738-278TARU937-278TARU945-278TARU890-278TARU759-278TART721-278TAT5955-278TARU954-278TARU221-278TARU371-278TARU341-278TARG322-278TARU329-278TARU659-278TARU616-278TARU607-278TARU605-278TARU667-278TARU155-278TARU152-278TARV057-278TARV014-278TARV084-278TARU834-278TARU820-278TARU837-278TARU865-278TARU611-278TARU355-278TARU215-278TARU233-278TAPQ470-278TARU481-278TARU438-278TARU496-278TARU474-278TARU477-278TARU486-278EBNH055-278EBQK460-278EBQK611-278TARU293-278EBQK644-278EBQK481-278EBJ2093-278EBNH042-278EBQK454-278EBQK630-278EBQK433-278TBP1448-278BEJ2438-278EBNH175-278EBQK522-278TATP435-278EBQK405-278TBK8797-278EBQK379-278EBQK633-278EBNH053-278EBJ2145-278EBNH174-278EBJ2401-278EBQK386

ITEM	*DESCRIPCION DE EQUIPO*	*UNIDADES*	*SERIALES RADIOS*
2	***RADIOS BASE***	***29***	*776EBQ0491-866EBL0948-866EBL0955-511TTZF2981-776EBQ0488-776EBQ0494-776IBA0838-776EBN1301-776EBJ0291-776EBN1247 - 776EBN1298-776EBN1261-776EBN1315-776EBN1279-776EBN1309-776EBN1268-776EBN1291-776EBQ0492-776EBN1260-776EBQ0495 - 776EBQ0493-776EBQ0487-776EBN1287-776EBN1286-776EBN1248-776EBN1248-776EBN1297-776EBN1296-776EBQ0099*

CRONOGRAMA DE ENTREGAS CONTRATO No. 3011 del 2025						
N°	***DESCRIPCIÓN DE EQUIPOS PENDIENTES POR ENTREGAR***	***CANTIDAD***	***NOMBRE COLECTIVO***	***CIUDAD***	***DEPARTAMENTO***	***FECHAS DE ENTREGA***
1	*MEGAFONOS*	*1*	*ETCR AMAURY RODRIGUEZ*	*FONSECA*	*GUAJIRA*	*03/02/2026*
2	*RADIOS DE COMUNICACIÓN PUNTO A PUNTO ALCANCE 10 KM*	*6*	*ETCR AMAURY RODRIGUEZ*	*FONSECA*	*GUAJIRA*	*03/02/2026*
3	*SISTEMA DE ALARMA (ALARMAS/BOCINA)*	*1*	*COLECTIVO AERC SIMON TRINIDAD SEDES E INSTALACIONES (ANTIGUO NAR)*	*MESETAS*	*META*	*01/02/2026*
4	*SOPORTE DE ENERGIA ALTERNO (PANEL SOLAR Y BATERIA DE RESERVA)*	*2*	*RESGUARDO EMBERA-KATIO DOCHAMA*	*SAN JOSE DE URE*	*CORDOBA*	*01/02/2026*
5	*RADIOS DE COMUNICACIÓN PUNTO A PUNTO ALCANCE 10 KM*	*8*	*COMUNIDAD INDÍGENA CABILDO EMBERA KURISIABIA RIO FRIO*	*PITALITO*	*HUILA*	*del 3 al 4 de enero 2026*
6	*SISTEMA DE ALARMA (ALARMAS/BOCINA)*	*2*	*RESGUARDO INDIGENA LLANO BUCO BUKJ UKUE*	*NATAGA*	*HUILA*	*del 5 al 6 de enero 2026*
	RADIOS DE COMUNICACIÓN PUNTO A PUNTO ALCANCE 10 KM	*20*				
	RADIO BASE	*2*				
7	*MEGAFONOS*	*10*	*RESGUARDO INDÍGENA NASA PÁEZ HUILA*	*IQUIRA*	*HUILA*	*del 7 al 8 de enero 2026*
	RADIOS DE COMUNICACIÓN PUNTO A PUNTO ALCANCE 10 KM	*15*				
8	*RADIOS DE COMUNICACIÓN PUNTO A PUNTO ALCANCE 10 KM*	*6*	*RESGUARDO INDÍGENA CAÑO JABÓN*	*CORREGIMIENTO DE PUERTO ALVIRA – MAPIRIPÁN*	*META*	*03/02/2026*
9	*RADIOS DE COMUNICACIÓN PUNTO A PUNTO ALCANCE 10 KM*	*20*	*RESGUARDO INDÍGENA SIKUANI DE DOMO PLANAS*	*PUERTO GAITAN*	*META*	*04/02/2026*
	RADIO BASE	*2*				
10	*RADIOS DE COMUNICACIÓN PUNTO A PUNTO ALCANCE 10 KM*	*20*	*RESGUARDO INDÍGENA DE TOGOIMA*	*PAEZ*	*CAUCA*	*del 15 al 16 de enero 2026*
	RADIO BASE	*2*				
11	*RADIOS DE COMUNICACIÓN PUNTO A PUNTO ALCANCE 10 KM*	*4*	*RESGUARDO INDÍGENA DE ARQUIA*	*UNGUIA*	*CHOCO*	*27/01/2026 27/01/2026*

	RADIO BASE	*1*				
12	*RADIOS DE COMUNICACIÓN PUNTO A PUNTO ALCANCE 10 KM*	*28*	*COMUNIDAD DEL RESGUARDO INDÍGENA AWÁ HOJAL LA TURBIA*	*TUMACO*	*NARIÑO*	*13/01/2026*
	RADIO BASE	*3*				
13	*RADIO BASE*	*2*	*RESGUARDO INDÍGENA ALTO RÍO BOJAYÁ*	*BOJAYA*	*CHOCO*	*25/01/2026*
14	*RADIOS DE COMUNICACIÓN PUNTO A PUNTO ALCANCE 10 KM*	*8*	*RESGUARDO INDÍGENA AGUA NEGRA*	*MILAN*	*CAQUETA*	*06/02/2026*
	RADIO BASE	*1*				
15	*RADIOS DE COMUNICACIÓN PUNTO A PUNTO ALCANCE 10 KM*	*4*	*COMUNIDAD DEL RESGUARDO INDÍGENA SAN CARLOS DEL PUEBLO ZENÚ*	*SAHAGÚN*	*CORDOBA*	*30/01/2026*
	SISTEMA DE ALARMA (ALARMAS/BOCINA)	*5*				
16	*RADIOS DE COMUNICACIÓN PUNTO A PUNTO ALCANCE 10 KM*	*6*	*RESGUARDO INDIGENA CAÑO PADILLA*	*LA PAZ*	*CESAR*	*05/02/2026*
17	*RADIOS DE COMUNICACIÓN PUNTO A PUNTO ALCANCE 10 KM*	*8*	*RESGUARDO INDÍGENA PICKWE THA FIW*	*PAEZ*	*CAUCA*	*del 12 al 13 de enero 2026*
	MEGAFONOS	*2*				
18	*RADIOS DE COMUNICACIÓN PUNTO A PUNTO ALCANCE 10 KM*	*20*	*ASOCIACIÓN DE AUTORIDADES ANCESTRALES TERRITORIALES NASA ÇXHÃÇXHÃ*	*PAEZ-BELALCAZAR*	*CAUCA*	*18/01/2026*
	RADIO BASE	*2*				
19	*RADIOS DE COMUNICACIÓN PUNTO A PUNTO ALCANCE 10 KM*	*6*	*RESGUARDO INDÍGENA LA SORTIJA*	*ORTEGA*	*TOLIMA*	*del 20 al 22 de enero 2026*
	RADIO BASE	*1*				
	SOPORTE DE ENERGIA ALTERNO (PANEL SOLAR Y BATERIA DE RESERVA)	*1*				
20	*RADIOS DE COMUNICACIÓN PUNTO A PUNTO ALCANCE 10 KM*	*50*	*RESGUARDO INDÍGENA EL GRAN SÁBALO*	*BARBACOAS - RICAURTE - EL DIVISO*	*NARIÑO*	*10/01/2026*
	RADIO BASE	*5*				
	SOPORTE DE ENERGIA ALTERNO (PANEL SOLAR Y BATERIA DE RESERVA)	*5*				
21	*RADIOS DE COMUNICACIÓN PUNTO A PUNTO ALCANCE 10 KM*	*6*	*CONSEJO COMUNITARIO DE LA COMUNIDAD NEGRA DE CABECERAS BAJO SAN JUAN*	*BUENAVENTURA*	*VALLE DEL CAUCA*	*15/01/2026*

	RADIO BASE	*1*				
22	*RADIOS DE COMUNICACIÓN PUNTO A PUNTO ALCANCE 10 KM*	*10*	*RESGUARDO INDÍGENA RÍO ORPÚA*	*BAJO BAUDO*	*CHOCO*	*22/01/2026*
	RADIO BASE	*2*				
23	*RADIOS DE COMUNICACIÓN PUNTO A PUNTO ALCANCE 10 KM*	*8*	*RESGUARDO DOBIDA DOGIBI TERRITORIO EYAQUERA*	*UNGUIA*	*CHOCO*	*28/01/2026*
24	*RADIOS DE COMUNICACIÓN PUNTO A PUNTO ALCANCE 10 KM*	*10*	*RESGUARDO INDÍGENA TOTUMAL*	*BELALCAZAR*	*CALDAS*	*07/02/2026*
	RADIO BASE	*1*				
	SOPORTE DE ENERGIA ALTERNO (PANEL SOLAR Y BATERIA DE RESERVA)	*2*				
25	*RADIOS DE COMUNICACIÓN PUNTO A PUNTO ALCANCE 10 KM*	*15*	*RESGUARDO INDÍGENA WOUNAAN DE BURUJÓN O LA UNIÓN SAN BERNARDO*	*LITORAL DEL SAN JUAN*	*CHOCO*	*29/03/2026*
	RADIO BASE	*1*				
	SOPORTE DE ENERGIA ALTERNO (PANEL SOLAR Y BATERIA DE RESERVA)	*1*				
26	*RADIOS DE COMUNICACIÓN PUNTO A PUNTO ALCANCE 10 KM*	*6*	*RESGUARDO INDÍGENA WAUNANA RIO DAGUA / COMUNIDAD LA MESETA*	*BUENAVENTURA*	*VALLE DEL CAUCA*	*29/03/2026*
	RADIO BASE	*1*				
27	*RADIOS DE COMUNICACIÓN PUNTO A PUNTO ALCANCE 10 KM*	*6*	*RESGUARDO INDÍGENA COLONIAL VITONCÓ*	*PAEZ*	*CAUCA*	*del 25 al 28 de marzo 2026*
	RADIO BASE	*1*				
	SISTEMA DE ALARMA (ALARMAS/BOCINA)	*1*				
28	*RADIOS DE COMUNICACIÓN PUNTO A PUNTO ALCANCE 10 KM*	*6*	*COMUNIDAD INDÍGENA TURMINA*	*INZA*	*CAUCA*	*del 25 al 28 de marzo 2026*
	RADIO BASE	*1*				
	MEGAFONOS	*9*				
29	*MEGAFONOS*	*8*	*ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DEFENSORA DE DERECHOS HUMANOS ASOMAVIC CAPITULO PEREIRA - ASOMAVIC CAPITULO PEREIRA*	*PEREIRA*	*RISARALDA*	*08/02/2026*

30	*MEGAFONOS*	*1*	*COMUNIDAD INDIGENA JAIKA KALICHON*	*URIBIA*	*LA GUAJIRA*	*03/02/2026*

Teniendo en cuenta lo anteriormente señalado, es preciso indicar que la entidad cumple con lo señalado en la Ley en cuanto al principio de anualidad y reservas presupuestales; por tal motivo, a continuación, se describe le justificación para la constitución de reservas:

Tal y como se desprende de lo anotado finalizada la presente vigencia aun subsistirían obligaciones y compromisos legalmente contraídos, así como la imperiosa necesidad de continuar con la entrega de los bienes a las comunidades; lo anterior, en virtud de la imprevisible rotación situación de orden público que ha evitado que se completen de manera óptima las entregas de los elementos para la implementación de medidas de protección.

Para dar un mayor contexto jurídico a la petición que es objeto de la presente misiva y que se formulará más adelante, debe señalarse que el Decreto 111 de 1996, Estatuto Orgánico de Presupuesto de la Nación establece las siguientes reglas, en relación con el principio de anualidad y las reservas presupuestales:

*"**ARTÍCULO 14. ANUALIDAD**. El año fiscal comienza el 1 de enero y termina el 31 de diciembre de cada año. Después del 31 de diciembre no podrán asumirse compromisos con cargo a las apropiaciones del año fiscal que se cierra en esa fecha y los saldos de apropiación no afectados por compromisos caducarán sin excepción.*

(…)
***ARTÍCULO 89.** Las apropiaciones incluidas en el presupuesto general de la Nación son autorizaciones máximas de gasto que el Congreso aprueba para ser ejecutadas o comprometidas durante la vigencia fiscal respectiva.*

Después del 31 de diciembre de cada año estas autorizaciones expiran y, en consecuencia, no podrán comprometerse, adicionarse, transferirse, no contracreditarse.

Al cierre de la vigencia fiscal cada órgano constituirá las reservas presupuestales con los compromisos que al 31 de diciembre no se hayan cumplido, siempre y cuando estén legalmente contraídas y desarrollen el objeto de la apropiación. Las reservas presupuestales sólo podrán utilizarse para cancelar los compromisos que les dieron origen.

Igualmente, cada órgano constituirá al 31 de diciembre del año cuentas por pagar con las obligaciones correspondiente a los anticipos pactados en los contratos y a la entrega de bienes y servicios."

En tal virtud, se extrae del contexto normativo informado, que el principio de la anualidad establece una fecha de corte, 31 de diciembre de cada anualidad, para que las entidades sujetas al Estatuto Orgánico de Presupuesto puedan comprometer las apropiaciones que estén autorizadas en la respectiva anualidad.

De esta manera, el artículo 89 mencionado, que establece la figura de las reservas presupuestales, es el fundamento para que las entidades sujetas al Estatuto Orgánico de Presupuesto, tal y como lo está la UNP, pueda cumplir sus compromisos, entre estos, los contractuales, durante la vigencia fiscal siguiente, siempre y cuando por su puesto, estos compromisos se hayan perfeccionado, máximo a 31 de diciembre de la respectiva anualidad.

Es oportuno señalar que este mecanismo de las reservas presupuestales fue avalado por la Corte Constitucional, mediante Sentencia C-502 de 1993, en los siguientes términos:

"En síntesis: para decirlo del modo más sencillo, las reservas de apropiación y las reservas de Caja, permiten que los

gastos previstos en el Presupuesto para el año respectivo se ejecuten, así ello ocurra después del 31 de diciembre. No está, se repite, vulnerando el principio de anualidad, pues de todos modos los gastos a los cuales corresponden las reservas se hacen con cargo al mismo presupuesto en el cual estaban incluido".

No sobra agregar que en la actualidad la reglamentación de las reservas presupuestales, como mecanismo presupuestal necesario y pertinente, para cumplir obligaciones contractuales que se ejecutan, con posterioridad al 31 de diciembre de la anualidad, se encuentra contemplada en los artículos 2.8.1.7.3.1 a 2.8.1.7.3.5 del Decreto Nacional 1068 de 2015 "Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Haciendo y Crédito Público"

Por las razones antes expuestas desde la supervisión del contrato 3011-2025 solicita la viabilidad de ser prorrogado por un plazo de tres (3) meses más, contados a partir de la fecha de terminación. En ese orden de ideas, el nuevo plazo de ejecución se proyecta hasta el día 31 de marzo de 2026.

Una vez se efectuaron estas consideraciones, la supervisión requiere que se modifique la cláusula cuarta del contrato y para ello se sugiere la siguiente redacción:

"CLÁUSULA CUARTA: VIGENCIA DEL CONTRATO Y PLAZO DE EJECUCIÓN/PLAZO DE ENTREGA: *El plazo de ejecución para el presente objeto contractual será, hasta el treinta y uno (31) de marzo de 2026, previo cumplimiento de los requisitos de ejecución del contrato."*

5) Que a la fecha no existe acto administrativo en firme que declare incumplimiento por parte del contratista.

6) Que las comunicaciones relacionadas que sustentan la presente modificación forman parte integral de este documento y las mismas serán publicadas en la plataforma Secop ll.

7) Que las partes declaran que tienen capacidad para celebrar la presente modificación, que no incurren en causal de inhabilidad, incompatibilidad o conflicto de interés de las previstas en las Leyes 80 de 1993, 1150 de 2007, 1474 de 2011, 1437 de 2011, el Decreto 2106 de 2019 y demás normas constitucionales y legales.

8) Que el contrato se encuentra vigente.

Así las cosas, la presente Modificación **No. 01**, se regirá por las siguientes cláusulas:

CLÁUSULA PRIMERA: Modificar la Cláusula Cuarta del Contrato No. 3011 de 2025, con el propósito de prorrogar el plazo de ejecución hasta el 31 de marzo de 2026**,** en consecuencia, dicha cláusula quedará así:

"CLÁUSULA CUARTA. - PLAZO DE EJECUCIÓN Y VIGENCIA DEL CONTRATO: *El plazo de ejecución para el presente objeto contractual será, hasta el treinta y uno (31) de marzo de 2026, previo cumplimiento de los requisitos de ejecución del contrato."*

CLÁUSULA SEGUNDA- GARANTÍAS: El Contratista se obliga a ampliar los amparos y demás garantías establecidas en el Contrato No. **3011 de 2025**, de acuerdo con la presente **modificación No. 1** y de conformidad con el Decreto 1082 de 2015.

CLÁUSULA TERCERA– DOCUMENTOS: Para todos los efectos, son documentos de la presente **Modificación No. 1** al Contrato No. **3011 de 2025**, los enunciados en la parte considerativa y forman parte integral del presente documento.

CLÁUSULA CUARTA– PERFECCIONAMIENTO Y PUBLICIDAD: El presente documento se perfecciona con la aceptación y firma electrónica del mismo por las partes a través de la plataforma SECOP II y su correspondiente publicación.

CLÁUSULA QUINTA – VIGENCIA DE LAS ESTIPULACIONES: Las demás cláusulas del contrato que no fueron modificadas continúan vigentes, y surten los efectos legales que ellas fijan.

NOTA: *El SECOP II funciona con contratos electrónicos que son aprobados/aceptados por las partes a través de la plataforma. Estos contratos tienen validez jurídica y probatoria. No es necesario imprimir minutas y hacerlas firmar por las partes. Usted sólo debe anexar al SECOP II el clausulado y los documentos soporte del contrato que considere pertinentes. Toda la información anexada debe ser complementaria, y no duplicar la información ya contenida en los formularios del SECOP II.*
Fuente:https: pra.gov.co/sites/cce_public/files/cce_documentos/20170803_guia_gestion_contractual.pdf