U.T INM 2025 AR

Bogotá D.C., 23 de diciembre de 2025

Señores
U.A.E. INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGÍA
Atn.: **Srta. Andrea Margarita Torres**
Contratista

Asunto: Solicitud de prórroga – Reporte de operaciones pendientes para el año 2026

Contrato No. 144 celebrado entre la **U.A.E. Instituto Nacional de Metrología** y la **U.T. INM 2025 AR**

En atención al asunto de la referencia, y por medio del presente informe, nos permitimos **solicitar formalmente la prórroga del Contrato No. 144**, toda vez que existen operaciones actualmente en curso que, debido a la temporada de fin de año, restricciones logísticas, tiempos de nacionalización y mantenimientos de los sistemas aduaneros, **no es posible culminar y entregar antes del cierre del año 2025**.
A continuación, relacionamos el **detalle de las operaciones pendientes**, las cuales se encuentran en proceso de envío, nacionalización y/o entrega, con fechas estimadas de finalización durante el mes de **enero de 2026**:

---

1. Operación I32

- **Proceso:** Importación Definitiva
- **Estado:** Pendiente de entrega
- **Fecha estimada de entrega:** 15 de enero de 2026

La mercancía se encuentra en el depósito aduanero **Alcomex**, con reconocimiento físico ya realizado. Actualmente está en proceso de digitación y **pendiente de la aprobación del Registro de Importación por parte de la VUCE**, requisito indispensable para continuar con el envío a revisión y posterior nacionalización. Debido a los mantenimientos de los sistemas aduaneros de fin de año, la entrega se ha programado para enero de 2026.

---

2. Operación I33

- **Proceso:** Importación Definitiva
- **Estado:** Pendiente de entrega
- **Fecha estimada de entrega:** 15 de enero de 2026

La mercancía se encuentra en el depósito **UPS Zona Franca**. Documentos recibidos, guía liberada, se está a la espera de la programación del reconocimiento físico conforme a los horarios definidos por el depósito, con el fin de verificar la mercancía. Digitación en proceso. La entrega se proyecta para enero de 2026.

---

3. Operación RT2

- **Proceso:** Reimportación
- **Estado:** Pendiente de entrega
- **Fecha estimada de entrega:** 15 de enero de 2026

Mercancía correspondiente al retorno de la operación **ET1**, proveniente del **BIPM – Francia**. La carga ya se encuentra en el depósito **Alcomex** y está en proceso de reconocimiento físico para validar su estado y continuar con la digitación de la declaración de importación. La entrega está programada para enero de 2026.

---

4. Operación RT16

- **Proceso:** Reimportación
- **Estado:** Pendiente de entrega
- **Fecha estimada de entrega:** 15 de enero de 2026

U.T INM 2025 AR

La mercancía fue recogida en el **PTB** y actualmente se encuentra a la espera de la culminación de los trámites aduaneros en Alemania, así como de la asignación de espacio para su retorno a Colombia. Debido a la estacionalidad y limitaciones logísticas, el regreso y entrega se estiman para enero de 2026.

---

5. Operación RT23

- **Proceso:** Reimportación
- **Estado:** Pendiente de entrega
- **Fecha estimada de entrega:** 15 de enero de 2026

La mercancía arribó a Colombia el **21 de diciembre**. Nos encontramos a la espera de la confirmación por parte del depósito **Alcomex** sobre su ingreso, para proceder con la programación del reconocimiento físico. Por restricciones de horario y fechas, la entrega se proyecta para enero de 2026.

---

6. Operación RT10

- **Proceso:** Reimportación
- **Estado:** Pendiente de entrega
- **Fecha estimada de entrega:** 15 de enero de 2026

La mercancía se encuentra en el depósito **Alcomex**, con reconocimiento físico ya realizado. Actualmente está en proceso de digitación de la declaración de importación para su posterior envío a revisión. Si bien esta operación se encuentra por fuera del alcance directo del contrato, **corresponde a un retorno asociado a un régimen de exportación temporal**, razón por la cual se mantiene su gestión hasta la culminación del proceso.

En virtud de lo anterior, solicitamos respetuosamente **la prórroga del Contrato No. 144**, con el fin de garantizar la correcta culminación de las operaciones relacionadas, asegurando el cumplimiento normativo, técnico y logístico requerido.

Quedamos atentos a cualquier observación adicional o requerimiento que consideren pertinente.

Cordialmente,



_____

NIT: 901987381-5
DOCUMENTO DE IDENTIDAD: C.C 1.030.548.374
ANDRES FELIPE ALVAREZ
REPRESENTANTE LEGAL