	Código: GIL-F-029
	Versión: 10

PROCESO
GESTION DE INFRAESTRUCTURA Y LOGISTICA
NOMBRE DEL FORMATO
FORMATO CERTIFICACIÓN CONTRATO PARA INTERVENCIONES A INMUEBLES
CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN

Pública	X	Pública Clasificada		Pública Reservada	

FECHA DILIGENCIAMIENTO	

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

CONTRATO PRINCIPAL	CO1.PCCNTR.8617720	FECHA SUSCRIPCIÓN	25/11/2025 18:35:52p. m.
CONTRATO DERIVADO		FECHA SUSCRIPCIÓN CONTRATO DERIVADO	
REGIONAL O CENTRO DE FORMACIÓN DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL	SENA REGIONAL ARAUCA DIRECCION REGIONAL	POSICIÓN CATÁLOGO INSTITUCIONAL REGIONAL O CENTRO DE FORMACIÓN	36-02-00-081-000000
CONTRATISTA	ARQUITECTURA E INGENIERIA ARAUCANA SAS	NIT	9 0 0 7 7 5 2 3 2 - 2
OBJETO:	**Contratar las adecuaciones locativas para área de lactancia, multifuncionales e instalación de barandas de protección para pasillos del piso 2 – Sede Principal, Regional Arauca.**		
LINK DEL CONTRATO EN SECOP II	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.43475430&isFromPublicArea=True&isModal=False		
REPRESENTANTE LEGAL	YILDA ISABEL VARGAS SANTANA		
CONCEPTO DEL CONTRATO	ADECUACIONES		
ORDENADOR DEL GASTO	NESTOR EDUARDO FIGUEROA CARDONA	CARGO	Subdirector con Funciones de Director (E)
UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE DE ORDENAR EL GASTO	CENTRO DE GESTION Y DESARROLLO AGROINDUSTRIAL DE ARAUCA	DEPARTAMENTO / CIUDAD / MUNICIPIO EXENTO DE IVA?	Arauca/Arauca/No
SUPERVISIÓN DESIGNADO DEL SENA	PIO ONESIMO FERNANDEZ DIAZ	APOYO SUPERVISIÓN	Carlos Alberto Pelaez Prada
INTERVENTORIA	N/A	CONTRATO No	N/A
FECHA DE INICIO	1/12/2025	FECHA ESTIMADA DE TERMINACIÓN	22/12/2025

ACTUACIONES ADMINISTRATIVAS

TIPO DE ACTUACIONES ADMINISTRATIVO	FECHA	NO. REFERENCIA SECOP II	CONCEPTO

VALOR DEL CONTRATO

CONCEPTO	VALOR ANTES DE IVA	IVA	VALOR TOTAL IVA INCLUIDO	ANTICIPO DISCRIMINADO		TOTAL ANTICIPO
				VALOR	PORCENTAJE (%)	
ADECUACIONES			$ 31.103.983,00	$ -	0,00%	$ -
			$ -	$ -	0,00%	$ -
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	**$ -**	**$ -**	**$ 31.103.983,00**	**VALOR TOTAL ANTICIPO**		**$ -**

ACTUACIONES ADMINISTRATIVAS		VALOR ANTES DE IVA	IVA	VALOR TOTAL IVA INCLUIDO	VALOR	PORCENTAJE (%)	TOTAL ANTICIPO
		$ -	$ -	$ -	$ -	0,00%	$ -
		$ -	$ -	$ -	$ -	0,00%	$ -
SUBTOTAL ADICIONES		**$ -**	**$ -**	**$ -**	**SUBTOTAL ADICIONES ANTICIPO**		**$ -**
VALOR TOTAL CONTRATO = VR INICIAL + ADICIONES				**$ 31.103.983,00**	**VALOR TOTAL ANTICIPO ACUMULADO**		**$ -**

% AVANCE FINANCIERO		DATOS CONTABLES					
			VALOR TOTAL DEL IVA	$ -			
			VALOR CONTRATO SIN IVA	$ 31.103.983,00	VR TOTAL ANTICIPO	0,00%	$ -
TOTAL PAGADO	0,00%	TOTAL PAGADO		$ -	TOTAL AMORTIZADO		$ -
SALDO EN TRAMITE DE PAGO	100,00%	DO EN TRAMITE DE PAGO		$ 31.103.983,00	SALDO TRAMITE X AMORTIZAR		$ -
SALDO POR PAGAR	0,00%	SALDO POR PAGAR		$ -	SALDO POR AMORTIZAR		$ -

INFORMACIÓN PRESUPUESTAL

VIGENCIA	FECHA	No. COMPROMISO	RUBRO PRESUPUESTAL	FUENTE	VALOR TOTAL	VALOR PAGADO	% PAGADO	SALDO X PAGAR	% POR PAGAR	ESTADO	SALDO PERDIDA APROPIACION / POR OBLIGAR
2025	27/11/2025	171725	C-3699-1300-15-53105B-3699011-02	PROPIOS	$ 31.103.983,00	$ -		$ 31.103.983,00	100,00%		$ 31.103.983,00
					$ 0,00			$ 0,00			$ -
					$ 0,00			$ 0,00			$ -
					$ 0,00			$ 0,00			$ 0,00
TOTAL					**$ 31.103.983,00**	**$ 0,00**		**$ 31.103.983,00**			
% EJECUCIÓN					**100,00%**	**0,00%**		**100,00%**			

FACTURA - CORTE O PAGO A REALIZAR

CONCEPTO	DETALLE	DETALLE DE LA FACTURA			CUENTA CONTABLE AFECTAR
PAGO 01	UNICO	VALOR ACTA 01		$ 31.103.983,00	
		VALOR ADMINISTRACION	0,00%	$ -	
FACTURA No.	ARQ17	UTILIDAD	0%	$ -	
TIPO DE PAGO	LIQUIDACIÓN	IVA	0%	$ -	161501001
FECHA FACTURA	23/12/2025	SUBTOTAL SIN IVA		$ -	
CONCEPTO DEL PAGO		SUB TOTAL CON IVA		$ -	
		AMORTIZACION		$ -	
		TOTAL A PAGAR		$ 31.103.983,00	

INFORMES EN TRAMITE DE PAGO

CONCEPTO	VALOR ANTES DE IVA	VALOR IVA	VALOR ACTAS DE AVANCE	% AVANCE DE OBRA	AMORTIZACION DEL ANTICIPO
	0	0	$ 31.103.983,00	100,00%	$ 0,00
	0	0	$ -	0,00%	$ 0,00
	0	0	$ -	0,00%	$ 0,00
	0	0	$ -	0,00%	
	0	0	$ -	0,00%	
VALOR EN TRAMITE DE PAGO			$ 31.103.983,00	100,00%	$ 0,00
TOTAL EJECUTADO			$ 31.103.983,00	100,00%	$ 0,00
SALDO POR EJECUTAR			$ -	0,00%	
$ -	$ -	$ -			0,00

CONTROL DE LA SUPERVISIÓN CONSTRUCCIONES - SEGUIMIENTO FINANCIERO



CONCEPTO	NUMERO DE FACTURA	TIPO DE PAGO	VALOR ACTAS DE AVANCE FACTURA	% AVANCE DE OBRA	AMORTIZACION DEL ANTICIPO	% AMORTIZACION X PAGO	SALDO POR AMORTIZAR	% X AMORTIZAR	VALOR ANTES DE IVA	VALOR IVA	VALOR TOTAL = A NETO PAGADO	NO. COMPROMISO	obligacion	orden de pago
N/A				0,00%	$ -	0,00%	0,00				$ -			
				0,00%	$ -	0,00%	0,00				$ -			
				0,00%	$ -	0,00%	0,00				$ -			
				0,00%	$ -	0,00%	0,00				$ -			
				0,00%	$ -	0,00%	0,00				$ -			
				0,00%	$ -	0,00%	0,00				$ -			
				0,00%	$ -	0,00%	0,00				$ -			
				0,00%	$ -	0,00%	0,00				$ -			
				0,00%	$ -	0,00%	0,00				$ -			
				0,00%	$ -	0,00%	0,00				$ -			
				0,00%	$ -	0,00%	0,00				$ -			
				0,00%	$ -	0,00%	0,00				$ -			
				0,00%	$ -	0,00%	0,00				$ -			
				0,00%	$ -	0,00%	0,00				$ -			
				0,00%	$ -	0,00%	0,00				$ -			
				0,00%	$ -	0,00%	0,00				$ -			
				0,00%	$ -	0,00%	0,00				$ -			
				0,00%	$ -	0,00%	0,00				$ -			
				0,00%	$ -	0,00%	0,00				$ -			
				0,00%	$ -	0,00%	0,00				$ -			
				0,00%	$ -	0,00%	0,00				$ -			
				0,00%	$ -	0,00%	0,00				$ -			
				0,00%	$ -	0,00%	0,00				$ -			
				0,00%	$ -	0,00%	0,00				$ -			
				0,00%	$ -	0,00%	0,00				$ -			
				0,00%	$ -	0,00%	0,00				$ -			
				0,00%	$ -	0,00%	0,00				$ -			
				0,00%	$ -	0,00%	0,00				$ -			
				0,00%	$ -	0,00%	0,00				$ -			
				0,00%	$ -	0,00%	0,00				$ -			
TOTAL CONTABILIZADO			**$ -**	**0,00%**	**$ 0,00**				**$ -**	**$ -**	**$ -**			


MOBILIARIO

NÚMERO NOTA DE	FECHA NOTA DE ENTRADA ALMACEN	TIPO DE NOTA DE ENTRADA ALMACEN	VALOR NOTA DE ENTRADA ALMACEN

RELACION DE COMPONENTES BIENES INMUEBLES OBJETO DE CONSTRUCCIÓN, ADICION O MEJORA

REGIONAL DONDE SE REALIZA EL PROYECTO	POSICION CATALOGO INSITUCIONAL REGIONAL	DIRECCION DEL INMUEBLE	CUIDAD	¿OBRA TERMINADA Y EN CONDICIONES DE USO?	¿INCREMENTA LA CAP. PRODUCTIVA Y EFICIENCIA OPERATIVA DEL INMUEBLE?, Y/O ¿MEJORA LA CALIDAD DE LOS PRODUCTOS Y SERVICIOS?, Y/O ¿REDUCE SIGNIFICATIVAMENTE LOS COSTOS?	¿AUMENTA VIDA ÚTIL?	AUMENTO DE VIDA ÚTIL (MESES)	¿ENTREGADO A SATISFACCIÓN?	FECHA ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCION	¿INCLUYE ENTREGA DE BIENES MUEBLES?	VALOR RECONOCIDO
Arauca	C-3699-1300-15-53105B-3699011-02	Municipio de Arauca: Sede principal - Carrera 20 # 68-163, barrios libertadores (Arauca, arauca).	Arauca	Si	Si	Si	12	si	22/12/2025	no	$ 31.103.983,00

OBSERVACIONES:	COMO SUPERVISOR DEL CONTRATO DE LA REFERENCIA, CERTIFICO QUE LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN EL PRESENTE INFORME HA SIDO VERIFICADA Y CONFIRMADA, Y RECOMIENDO AUTORIZAR EL DESEMBOLSO REQUERIDO.		
FIRMAS:		FIRMAS:	
SUPERVISOR (NOMBRE)	pio onesimo Fernandez Diaz	PROFESIONAL APOYO TECNICO (NOMBRE)	Carlos Alberto Pelaez Prada
CEDULA DE CIUDADANIA	88.000.409 de Chinacota	CEDULA DE CIUDADANIA	1116794960
FIRMAS:		FIRMAS:	
REVISION FINACIERA (NOMBRE)	Michael Steven Cuitiva Castillo	COORDINACION (NOMBRE)	Maria Eugenia Hoyos Arcia
CEDULA DE CIUDADANIA	1,014,259,101	CEDULA DE CIUDADANIA	1.038.439.901


FECHA