PROCESO GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO

FORMATO INFORME MENSUAL EJECUCIÓN CONTRACTUAL

Riohacha, Septiembre del año 2020

Señor (a)
JAIME CUELLO CUELLO
Supervisor(a) Contrato No. **CO1.PCCNTR.1415329 de 2020**
Coordinador misional Regional Guajira
Programa Sena Emprende Rural (SER)
Ciudad

Asunto: Informe mensual de ejecución contractual Mes Septiembre del año 2020

Referencia: No. **CO1.PCCNTR.1415329 del año 2020**

CARLOS ANTONIO VELASQUEZ MIRANDA, identificado con la cédula de ciudadanía No. **85471382** de Santa Marta, en mi calidad de Contratista del SENA, en el Centro Agroempresarial y Acuícola en cumplimiento del Contrato de Prestación de Servicios de la referencia, a continuación, presento el Informe de actividades realizadas en el mes objeto de cobro.

Valor y forma de Pago: El valor total del presente contrato asciende a la suma de **TREINTA Y CINCO MILLONES QUINIENTOS UN MIL SETEINTA Y DOS PESOS ($35.501.072.00) M/Cte.** Esta suma será pagada por el SENA al contratista de la siguiente manera. a) Un primer pago correspondiente a Veintinueve días (29) días por valor de **TRES MILLONES SEISIENTOS SESENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS DOCE PESOS** ($ 3.663.812.00) M/Cte. **b)** Ocho pagos iguales (8) por los meses de Abril a Noviembre del 2020, cada uno por valor de **TRES MILLONES SETECIENTOS NOVENTA MIL CIENTO CINCUENTA PESOS ($3.790.150.00) M/Cte. c)** Un último pago por el mes de Diciembre correspondientes a doce días (12) por valor de **UN MILLON QUINIENTOS DIECISEIS MIL SESENTA PESOS ($1.516.060.00) M/Cte.** Los honorarios serán pagados por el Sena al contratista de acuerdo con el cronograma definido por la dirección Administrativa y Financiera de la Dirección General, en la cuenta de ahorro **# 24060332147** de Banco caja social cuyo titular es el Contratista.

Plazo: Será hasta el 12 de diciembre del 2020.

OBJETO:
Para que se desempeñe como instructor en el área agrícola en el programa SER, ejecutando 160 horas mensuales para un total de 1.500 horas directas a formación y otras actividades relacionada con la formación profesional en el centro Agroempresarial y Acuícola Regional Guajira.

CLÁUSULA CUARTA

No	Obligaciones	Acciones realizadas	Evidencias
1.	Participar en la planeación de los procesos formativos de acuerdo a lo establecido en los lineamientos entregados por la coordinación nacional de emprendimientos	Se realizaron los alistamientos de materiales para la formación de cada uno de los programas asignados, en cumplimiento de los lineamientos de la entidad basados en la modalidad de trabajo en casa virtual con el uso de las tecnologías de la información y la comunicación, en el proceso del aislamiento preventivo.	Ficha 2159121 con 24 aprendices Ficha 2165262 con 25 aprendices. Ficha 2160704 con 23 aprendices.

			Evidencias fotográficas
2.	Realizar alistamientos de la formación, en la formulación de los proyectos formativos con carácter empresarial, usando tecnologías adecuadas y adaptadas a las condiciones locales, en aras de su sostenibilidad, la generación de ingresos y empleos, en articulación con los instructores de emprendimientos, debidamente costeados y con actividades	Ejecución de acuerdo a planeación pedagógicas y proyectos formativos: Creación de una unidad productiva de cultivos transitorios en los municipios del departamento de la guajira. Registrados con fichas: 2159121, 2165262, 2160704.	Proyecto Formativo integral identificado con código 1716747 en Sofia Plus, asociados con los aprendices.
3.	Ejecutar las acciones de formación haciendo usos de la estrategia pedagógicas de "formación por proyectos", de acuerdo a los procedimientos y lineamentos establecidos en la guía para la ejecución del programa SER	Se ejecutaron las acciones de formación haciendo usos de medios alternativos a través del uso de tecnologías de la información y las comunicaciones, mediante loscuales se brindó orientación y acompañamiento a los aprendices para el desarrollo de actividades de aprendizaje y se tomaron las evidencias respectivas de la formación en el programa: Emprendedor en producción de cultivos transitorios, registrados con fichas: Ficha: Ficha: 2160704. En la Vereda Porciosa. Total Aprendices: 23. Total horas ejecutadas en el mes de Septiembre: 72 2159121. en la Vereda La bascula. Total Aprendices: 24 Totales, horas ejecutadas en el mes de Septiembre: 72. 2165262. en la Vereda Monte Lara. Total Aprendices: 25 Totales, horas ejecutadas en el mes de Septiembre: 96. 240 horas total ejecutadas en el mes de Septiembre de 2020.	Evidencias de las actividades desarrolladas con registros fotográficos.
4.	Evaluar los resultados de aprendizajes en un plazo no mayor a 8 días hábiles luego de finalizada la formación.	No ejecutada durante el mes.	No ejecutada durante el mes.
5.	Reportar y sistematizar las actividades, y resultados realizados en el marco del objeto contractual, en los diferentes sistemas, plataformas y formatos establecidos por el SENA, para los seguimientos de la información, tales como SOFIA PLUS, GOSENA y otros dispuestos temporalmente para el seguimiento de actividades específicas.	No ejecutado durante el mes	No ejecutado durante el mes
6.	Apoyar la articulación de las acciones del programa SER con las estrategias institucionales tales como SENNOVA, AGROSENA, SIGC; De acuerdos a las orientaciones del apoyo misional del centro SER.	No ejecutado durante el mes	No ejecutado durante el mes
7.	Entregar al profesional de apoyo misional de centro SER, la información y	No ejecutado durante el mes	No ejecutado durante el mes

	documentación requerida para la creación de la unidad productiva en el aplicativo SOFIA PLUS, resultados de la ejecución de los programas de formación desarrollados en la línea de autoconsumo y negocios rurales.		
8.	Realizar y/o gestionar la inscripción en el sistema de información de la Agencia Pública de Empleo del SENA de los aprendices de no conformes parte de las unidades productivas a crear en cada proyecto, de manera informada y consentida por los mismo, así como de los aprendices formados por la línea de ocupaciones rurales garantizando la consignación de información veraz y actualizada, así como informar los mecanismos de consultas a los aprendices	No ejecutado durante el mes	No ejecutado durante el mes
9.	Programar y reportar a su supervisor del contrato, con una antelación mínima de una semana los ambientes de aprendizajes y unidades productivas a visitar, de manera que se actualice por escrito su movilización previa a las salidas, en el marco de sus objetos contractual.	No ejecutado durante el mes	No ejecutado durante el mes
10.	Participar cuando el centro de formación lo requiera en jornada de diseños y desarrollo curricular conformes a las necesidades de la coordinación nacional de Emprendimiento.	No ejecutado durante el mes	No ejecutado durante el mes
11.	Registrar, verificar y hacer seguimientos oportunos en el sistema de formación que la entidad defina para la gestión de la formación profesional integral mediante las siguientes actividades: A) Verificando que la totalidad de los aprendices seleccionados quede en estado matriculado B) Proyecto formativo aprobado C) Ruta de aprendizaje creada D) Aprendices asociados a la ruta Registro de juicios evaluativos evidenciando el cumplimientos de los resultados de aprendizajes, comunicando al coordinador académico oportunamente anomalías, inconstancias, novedades de aprendices y hallazgos en el registro de la información.	No ejecutado durante el mes	No ejecutado durante el mes
12.	Dar apoyo a la gestión del emprendimiento rural	No ejecutado durante el mes	No ejecutado durante el mes
13.	Realizar el diagnostico final, georreferenciación y caracterización de las unidades productivas creadas, en el	No ejecutado durante el mes	No ejecutado durante el mes

	marcos de las acciones de formación de la fase I del programa SER.		
14.	Realizar diagnostico final a las unidades productivas que participan en las acciones de formación para el fortalecimiento correspondientes a la Fase II del programa SER, cada vez que una unidad participe en una formación.	No ejecutado durante el mes	No ejecutado durante el mes
15.	Apoyar al programa SER en la ejecución de actividades estratégicas tales como: fortalecimiento técnico, acompañamientos a unidades productivas participantes en eventos de comercialización y gestión empresarial y financieras cuando se requiera, sin que esta acción afecte la intensidad horaria de los procesos formativos asignados.	No ejecutado durante el mes	No ejecutado durante el mes
16.	Formular y gestionar en articulación con el instructor de emprendimiento y el emprendedor el modelo de negoción CANVAS de la estructura integrada de seguimiento como entregable del proceso formativo en la creación de la unidad productiva.	No ejecutado durante el mes	No ejecutado durante el mes
17.	Participar de las jornadas de actualización y trasferencias tecnológicas convocadas por el profesional de apoyo misional del centro SER y/o por la coordinación nacional de emprendimiento, para su implementación en las acciones del mismo.	4 de septiembre de 2020 Participación ciudadana y control social por Microsofy Teams. 10 de Septiembre de 2020. Conoce la ruta para aplicar a fondo emprender. YouTube live. 15 de Septiembre de 2020. Comportamiento emprendedor Ideación, prototipado y modelación. Microsoft Teams. 18 de septiembre de 2020. Reunión de equipo SER. Microsoft Teams. 22 de septiembre de 2020. Socialización y divulgación de la nueva guía para consulta de normograma SENA. Microsoft Teams. 25 de septiembre de 2020. Reunión de equipo SER. Microsoft Teams.	Asistencias diligenciadas y enviadas al drive. del programa SER
18.	Apoyar la identificación y la sistematización los casos éxitos de unidades productivas y empresas rurales.	No ejecutado durante el mes	No ejecutado durante el mes
19.	Consolidar la creación XXX unidades productivas rurales sostenibles cuando su línea de formación corresponda a negocios rurales o autoconsumo.	No ejecutado durante el mes	No ejecutado durante el mes
20.	Este ítem se ajusta de acuerdo a los diseños curriculares que se asignen.	No ejecutado durante el mes	No ejecutado durante el mes

21.	El contratista se compromete a evidenciar proyecto formativo conjunto cuando corresponda evidencia inducción a aprendices.	Ejecución del proyecto Formativo.	Proyectos formativos aprobados y cargados a SOFIA PLUS.
22.	Guía de aprendizajes bitácora del aprendiz.	No ejecutado durante el mes	No ejecutado durante el mes
23.	Plan de mejoramiento aprendices cuando corresponda juicios evaluativos en SOFIA PLUS.	No ejecutado durante el mes	No ejecutado durante el mes
24.	Como evidencia de la unidad productiva de negocios rurales la estructura de seguimiento integrada en los siguientes componentes: herramientas modelo de negocio CANVAS, análisis financieros, fichas técnicas que apliquen del producto o servicio como evidencia de la unidad productiva de auto consumo herramienta modelo del negocio CANVAS, estructuras organizacional unidad productiva estructura de costo modelo de negocio Análisis financieros modelo de negocio, ficha técnicas que aplique del producto o servicios como evidencia de la unidad productivas de Autoconsumo, evidencia de aplicación herramientas tropenbos (mapa, territorio, casita, calendarios) evidencias de aplicación del instrumento familiar (encuestas) (firma del aprendiz y colocar en DRIVE) el modelo CANVAS adaptados de negocio para autoconsumo. II opcional de acuerdo a los diseños curriculares asignados: de apoyo a la empleabilidad: 1. Realizar acciones de formación para la ocupación rural. 2. Apoyar a la gestión la inscripción de empresas rurales y unidades productivas en el aplicativo establecidos para este fin. III FORMATIVOS CON BASE EN LOS PLANES DE FORMACION CONCERTADOS, o la actualización: 1. Aplicar al proceso de certificación de la norma de competencia “ORIENTAR, FORMACION PRESENCIAL DE ACUERDO CON PROCEDIMIENTO TECNICOS Y NORMATIVOS” o en su defecto deberá aplicar al proceso de certificación de la norma y aportar el respectivo certificado de aprobación o la evidencia de la inscripción efectiva al mismo, al informe de ejecución contractual, con plazo máximo al julio del 2020. 2. Las demás que sean asignadas	Capacitación realizada en la norma de competencia: DIPLOMADO DE CONTROL SOCIAL.	En desarrollo.

	por el supervisor del contrato en concertación con el apoyo misional del centro SER de acuerdo al lineamiento del programa.		

A continuación relaciono los desplazamientos que realicé previo a la presentación de este informe. Una vez finalizado cada desplazamiento presenté al ordenador del gasto el informe en el Formato Informe Legalización Desplazamiento Contratista GTH-F-087, en el que se describieron las actividades desarrolladas y los resultados de cada desplazamiento. Cada informe cuenta con el visto bueno del Supervisor.
Se lista a continuación el soporte de la legalización de los desplazamientos realizados, los cuales forman parte integral del presente informe de ejecución contractual.

ITEM	No DE LA ORDEN DE VIAJE	LUGAR DE DESPLAZAMIENTO	FECHAS DE DESPLAZAMIENTOS	
			INICIO	FINALIZACIÓN

Nota 1: *Por cada desplazamiento que haya realizado el contratista, adjuntará el respectivo informe que la soporte. En caso de haber realizado el desplazamiento en fecha posterior a la presentación del informe de ejecución contractual, deberá reportarlo en el siguiente informe de ejecución contractual.*

Para el trámite de la cuenta me permito adjuntar: Documentos enunciados como evidencias del cumplimiento de las obligaciones y referencia del pago de las Planillas No. **9410106505** por valor de **$440.200** realizado por aporte en línea correspondientes al pago de salud y ARL del mes de Agosto del 2020. (Decreto Ley 2106 de 2019 – "Decreto *Ley Antitrámites"*).

Evidencias en () folios

Nota: Desde marzo 2020 hasta el 30 de septiembre 2020 se ejecutaron 1.194 horas, en Sofia Plus están registradas **200** horas entre octubre y noviembre, quedando pendiente 106 horas proyectadas para un fortalecimiento la ultima semana de noviembre y los 12 dias de diciembre.

Cordialmente,

CARLOS ANTONIO VELASQUEZ MIRANDA
C.C. No. 85471382 de Santa Marta

Recibí a satisfacción:

JAIME CUELLO CUELLO
Supervisor(a) Contrato No CO1.PCCNTR.1415329 del año 2020
Coordinador Misional Regional